

**PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES
PARA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO**

CONTRATO No.	052-00-I-CACOM-6-GRUAL-2019	FECHA	20/12/2019
VALOR DEL CONTRATO	\$790.499.999,66	HORA	14:35 Horas
CONTRATISTA	TECMON CONSTRUCCIONES SAS con NIT 901.197.184-0	LUGAR	SECOM CACOM 6

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE HORNO INCINERADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6.

CONDICIONES DEL CONTRATO ACTUAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL Y SUS MODIFICATORIOS	Que el día 06 de septiembre de 2019 se firma contrato inicial, plataforma SECOP II CON LA EMPRESA HRG INGENIERIA LIMITADA con NIT 800.022.623-5 Que el día 12 de noviembre de 2019 se realiza cesión del contrato a la empresa TECMON CONSTRUCCIONES SAS
---	---

Valor: **\$790.499.999,66**

DISCRIMINADOS ASI.

ITEM	BIEN /SERVICIO	medida	Cantidad	Valor unitario SIN IVA	IVA	Valor unitario IVA Incluido	Valor unitario total
1	Fabricación y suministro horno incinerador de residuos sólidos	GLOBAL	1	484.928.571,00	92.136.428,49	577.064.999,49	577.064.999,49
2	Instalación Horno Incinerador de residuos sólidos	GLOBAL	1	132.857.143,00	25.242.857,17	158.100.000,17	158.100.000,17
3	Puesta en funcionamiento horno incinerador de residuos sólidos	GLOBAL	1	46.500.000,00	8.835.000,00	55.335.000,00	55.335.000,00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA							790.499.999,66

Ítem 1 - Fabricación y suministro horno incinerador de residuos sólidos

Descripción	Valor (IVA incluido)
Sistema de alimentación	\$ 30.000.000.00
Cámara de combustión	\$ 180.000.000.00
Cámara de poscombustión	\$ 150.000.000.00
Lavador de gases	\$ 40.000.000.00
Ciclón	\$ 40.000.000.00
Cámara de rectificación	\$ 50.000.000.00
Chimenea	\$ 30.000.000.00
Tanque de combustible	\$ 25.000.000.00
Sistema de control eléctrico	\$ 32.064.999.49
TOTAL	\$ 577.064.999.49

Forma de pago:

Se efectuaran pagos según facturación, con cargo al PAC del mes de diciembre de 2019 y/o cuentas por pagar del año 2020 los cuales serán pagados en el primer trimestre del mismo año.

Para la legalización del pago del mes de diciembre de 2019 el plazo de entrega de los bienes será con fecha 13 de diciembre de 2019 y trámites administrativos 17 de diciembre de 2019; y para cuentas por pagar el plazo será el 20 de diciembre de 2019 y trámites administrativos 26 de diciembre de 2019.

**VALOR DEL CONTRATO
Y FORMA DE PAGO**

**PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES
PARA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO**

CONTRATO No.	052-00-I-CACOM-6-GRUAL-2019	FECHA	20/12/2019
VALOR DEL CONTRATO	\$790.499.999,66	HORA	14:35 Horas
CONTRATISTA	TECMON CONSTRUCCIONES SAS con NIT 901.197.184-0	LUGAR	SECOM CACOM 6
LUGAR DE EJECUCIÓN Y PLAZO DEL CONTRATO	<p>El plazo de ejecución del contrato</p> <p>será a partir del perfeccionamiento del contrato hasta 20 de diciembre de 2019.</p> <p>Lugar de ejecución del Contrato</p> <p>El lugar de ejecución del Contrato se realizara en el Comando Aéreo de Combate No. 6.</p>		
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:	<p>Porcentaje de Ejecución: 0%</p> <p>Porcentaje de pagos efectuados: 0%</p>		

ANTECEDENTES DEL MODIFICATORIO

- Que el día 12 de noviembre de 2019 en la plataforma del SECOP II se firma cesión del contrato No. 052-00-I-CACOM-6-GRUAL-2019, el cual tiene como objeto "SERVICIO DE FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE HORNO INCINERADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6" por un valor de \$790.499.999,66.
- Que el Departamento Financiero expide registro presupuestal No. 16819 por un valor de \$790.499.999,66.
- Que se expide póliza de cumplimiento 2502550-1 y póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 066-5439-3 expedidas por la aseguradora SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. las cuales fueron debidamente aprobadas electrónicamente por la ENTIDAD CACOM 6 en la plataforma del SECOP II.
- Que mediante oficio 20194720147343 del 19/12/2019 el señor supervisor del contrato en mención solicita a el señor CAMILO MARCIGLIA NIÑO Representante Legal de la Empresa TECMON CONSTRUCCIONES SAS la modificación del contrato en mención en el sentido de ampliar el plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2019 lo anterior teniendo en cuenta la citación con la aseguradora programada para el 26 de diciembre de 2019 con el fin de definir la causal de la constitución de la reserva presupuestal.
- Que mediante oficio de fecha 20 de diciembre de 2019 el señor CAMILO MARCIGLIA NIÑO Representante Legal de la Empresa TECMON CONSTRUCCIONES SAS informa a el Supervisor del Contrato acepta la modificación del contrato en mención en el sentido de modificar el plazo de ejecución para el 30 de diciembre de 2019.
- Que mediante oficio 20194720147243 del 19/12/2019 el señor supervisor del contrato en mención solicita a el señor Coronel Ordenador del Gasto la modificación del contrato en mención en el sentido de modificar la CLAUSULA 5 de la SECCION plazo de ejecución el cual se encuentra para el día 20 de diciembre de 2019 se modifique para el día 30 de diciembre de 2019, lo anterior teniendo en cuenta que está pendiente por definir la causal de la constitución de la reserva presupuestal, bien sea mediante la aseguradora o por un caso de fuerza mayor o caso fortuito ya que se tiene programada audiencia para el día 26 de diciembre de 2019

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

- CLAUSULA 1. EN EL SENTIDO DE MODIFICAR LA CLAUSULA 5 de la cesión MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO
- CLAUSULA 2. en el sentido de modificar la CLAUSULA 7 de la cesión - plazo de ejecución.

VIABILIDAD JURIDICA

- Resolución de Delegación Ministerial No. 4519 del 27 de mayo de 2016 y modificada parcialmente en la Resolución de Delegación Ministerial No.

**PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES
PARA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO**

CONTRATO No.	052-00-I-CACOM-6-GRUAL-2019	FECHA	20/12/2019
VALOR DEL CONTRATO	\$790.499.999,66	HORA	14:35 Horas
CONTRATISTA	TECMON CONSTRUCCIONES SAS con NIT 901.197.184-0	LUGAR	SECOM CACOM 6

1417 del 08 de marzo de 2018.

- Resolución No. 6302 del 31 de julio de 2014 Manual del Ministerio de Defensa Nacional, numeral 5.3.2 - situaciones que pueden presentarse en la ejecución del contrato. Modificación al contrato – “Conforme el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 cuando sobrevengan circunstancias o eventos de fuerza mayor, caso fortuito, o el hecho de un tercero, debidamente comprobadas, que afecten la ejecución del contrato y ameriten revisar las condiciones pactadas sin alterar las condiciones que originaron la selección de la propuesta, previo pronunciamiento escrito del supervisor, se podrá modificar el contrato garantizando el cumplimiento de su fin”.

PRESENTACIÓN

El Departamento de Contratación con base en lo expuesto anteriormente, se permite presentar a consideración la presente ponencia ante el Comité de Adquisiciones para que este proceda a recomendar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del CACOM 6 el proceso de Licitación Pública No. **052-00-I-CACOM-6-GRUAL-2019** en el sentido de realizar el presente modificatorio.


MY. LINA MARIA AZUERO GIRALDO
 JEFE Departamento de Contratos

Proyecto: AS14 LIDA GOMEZ P.

Revisó: ST. BOHORQUEZ LUIS
Especialista Jurídico

ACTA DE 2019
REUNIÓN ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6

PROCESO DE SELECCIÓN N°	052-00-I-CACOM-6-GRUAL-2019	FECHA	20/12/2019
PRESUPUESTO OFICIAL	\$790.499.999,66	HORA	14:35 horas
MODALIDAD DE SELECCIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	LUGAR	SECOM CACOM 6

OBJETO: CONTRATAR, EN NOMBRE DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE No.6, requiere MODIFICAR el proceso de Contratación selección abreviada de menor cuantía "SERVICIO DE FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE HORNO INCINERADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6"

En el Comando Aéreo de Combate No. 6, a los 20 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, siendo las 14:35 horas, se reunieron en el oficina SECOM los servidores públicos del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana, que se relacionan a continuación, en sus calidades de: Ordenador del Gasto, Gerente del Proyecto, miembros de los Comités Estructurador y de Adquisiciones, con el fin de llevar a cabo el Comité de Adquisiciones para MODIFICAR EL proceso de Contratación de LICITACION No. 052-00-I-CACOM-6-GRUAL-2019

ASISTENTES CON VOZ Y VOTO Y SIN VOTO (ANEXO LISTADO)
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Se dio inicio a la sesión del Comité de Adquisiciones con la verificación del Quórum, encontrándose presentes todos los miembros del mismo, con los cuales se conforma el quórum requerido para deliberar y decidir.

2. PRESENTACIÓN PONENCIA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN

PRESENTACIÓN PONENCIA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN

- Que el día 12 de noviembre de 2019 en la plataforma del SECOP II se firma cesión del contrato No. 052-00-I-CACOM-6-GRUAL-2019, el cual tiene como objeto "SERVICIO DE FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE HORNO INCINERADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6" por un valor de \$790.499.999,66.

- Que el Departamento Financiero expide registro presupuestal No. 16819 por un valor de \$790.499.999,66.

- Que se expide póliza de cumplimiento 2502550-1 y póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 066-5439-3 expedidas por la aseguradora SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. las cuales fueron debidamente aprobadas electrónicamente por la ENTIDAD CACOM 6 en la plataforma del SECOP II.

- Que mediante oficio 20194720147343 del 19/12/2019 el señor supervisor del contrato en mención solicita a el señor CAMILO MARCIGLIA NIÑO Representante Legal de la Empresa TECMON CONSTRUCCIONES SAS la modificación del contrato en mención en el sentido de ampliar el plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2019 lo anterior teniendo en cuenta la citación con la aseguradora programada para el 26 de diciembre de 2019 con el fin de definir la causal de la constitución de la reserva presupuestal.

- Que mediante oficio de fecha 20 de diciembre de 2019 el señor CAMILO MARCIGLIA NIÑO Representante Legal de la Empresa TECMON CONSTRUCCIONES SAS informa a el Supervisor del Contrato acepta la modificación del contrato en mención en el sentido de modificar el plazo de ejecución para el 30 de diciembre de 2019.

- Que mediante oficio 20194720147243 del 19/12/2019 el señor supervisor del contrato en mención solicita a el señor Coronel Ordenador del Gasto la modificación del contrato en mención en el sentido de modificar la CLAUSULA 5 de la SECCION plazo de ejecución el cual se encuentra para el día 20 de diciembre de 2019 se modifique para el día 30 de diciembre de 2019, lo anterior teniendo en cuenta que está pendiente por definir la causal de la constitución de la reserva presupuestal, bien sea mediante la aseguradora o por un caso de fuerza mayor o caso fortuito ya que se tiene programada audiencia para el día 26 de diciembre de 2019

ACTA DE 2019
REUNIÓN ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6

PROCESO DE SELECCIÓN N°	052-00-I-CACOM-6-GRUAL-2019	FECHA	20/12/2019
PRESUPUESTO OFICIAL	\$790.499.999,66	HORA	14:35 horas
MODALIDAD DE SELECCIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	LUGAR	SECOM CACOM 6

4. VARIOS que por consenso del Comité se mantienen:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución del contrato

será a partir del perfeccionamiento del contrato hasta 30 de diciembre de 2019.

Lugar de ejecución del Contrato

El lugar de ejecución del Contrato se realizara en el Comando Aéreo de Combate No. 6.

El valor del contrato es de: \$790.499.999,66

El Señor CORONEL JORGE IVAN PANTOJA MORA, Ordenador del Gasto CACOM 6, presente en la reunión, ACEPTA LA MODIFICACION DEL CONTRATO EN MENCIÓN EN EL SENTIDO DE MODIFICAR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS ASI:

Agotado el temario, se dio por concluida la sesión. En constancia, se firma por quienes intervinieron.

FIRMAS - LISTADO ANEXO

