



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20202200190331

Pública ☒

Pública Reservada ☐

Pública Clasificada ☐

Bogotá D.C., 29-09-2020

Señor

CARLOS JULIO ARIAS LOPEZ

Representante Legal

CONSORCIO INTER-CONNECTIONS

Interventoría Programa de Conexiones Intradomiciliarias –Tadó, Choco.

CR 54 D 135 65 AP 701 BL 2 BRR COLINA CAMPESTRE Bogotá D.C

3133902738– 3108703280, c.interconexiones@gmail.com

Ciudad


Referencia: Contrato No. 2200827 “Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos, diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias, en los municipios de (...) grupo 4. Tadó – Chocó”.

Asunto: Aprobación Informe mensual de Interventoría No. 1 del mes de agosto en el municipio de Tadó. Comunicaciones con radicados No. 220204300278492 del 08 de septiembre de 2020 y 20204300278722 del 08 de septiembre de 2020.


Cordial saludo

Por medio de la presente, acusamos recibo de las comunicaciones del asunto e indicamos que la documentación fue revisada por parte de la supervisión designada por ENTerritorio y se evidencia el cumplimiento de los requisitos solicitados para el informe mensual.

Atentamente.


Ing. LUIS FERNANDO ARIZA JIMENEZ
Gerente de Unidad
Grupo de Desarrollo de Proyectos 1


Ing. CARLOS ANDRES BRAVO
Gerente Cto Interadministrativo No 219141


Ing. ALEXANDER BUSTAMANTE DUQUE
Supervisor contrato No 2200817

Anexo: FMI018

Preparó: Alexander Bustamante Duque

Revisó: Juan David Londoño – Coordinador Cto 219141
William Francisco Sánchez Mora

Código: FAP500

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407

Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502

www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337

Pág. 1 de 1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	FMI018
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-04-29

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA DE OBRA				
NUMERO DE CONTRATO:	2200827				
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRAT IVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS, DIAGNOSTICOS, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE MARIA LA BAJA(BOLIVAR)SABANAS DE SAN ANGEL (MAGDALENA), ASTREA (CESAR), TADO (CHOCO) Y ATRATO (CHOCO). GRUPO 4 TADÓ - CHOCÓ				
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER-CONNECTIONS				
SUPERVISOR:	ALEXANDER BUSTAMANTE DUQUE				
INFORME No.	1	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	28-jul.-20	HASTA EL	31-ago.-20

CONTENIDO	SE REQUIERE S / N	CUMPLE CONDICIONES S / N	PARA DILIGENCIAR POR ENTerritorio	
			OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR
1. RESUMEN EJECUTIVO				
FMI019 - Informe Ejecutivo Mensual de Interventoria	S	S	Se incluye en el informe	
2. INFORME BÁSICO				
2.1 ANEXO ADMINISTRATIVO				
FMI014 - Acta de Vecindad	S	S	Se incluye en el informe	
FMI020 - Acta de seguimiento de contrato	S	S	Se incluye en el informe	
FMI021 - Control de personal	S	S	Se incluye en el informe	
FMI022 - Relación de correspondencia	S	S	Se incluye en el informe	
FMI023 - Acta de suspensión	N			
FMI024 - Acta de reinicio	N			
Otras actas suscritas durante el periodo.	S	S	Actas de Aprobación	
2.2. ANEXO TECNICO				
FMI030 - Relación de documentos	S	S	Se incluye en el informe	
FMI031 - Relación de planos	S	S	Se incluye en el informe	
FMI032 - Acta especial para contratos de diseño y obra parte A	N			
FMI032 - Acta especial para contratos de diseño y obra parte B	N			
FMI033 - Control de equipos	N		No se requieren hasta el momento ya que no ha iniciado obra	
FMI034 - Control de equipos de medición	N		No se requieren hasta el momento ya que no ha iniciado obra	
FMI035 - Control de inspección y ensayos	N		No se requieren hasta el momento ya que no ha iniciado obra	
FMI036 - Control de seguridad industrial	N			
FMI037 - Formato de registro fotográfico	S	S	Se incluye en el informe	
FMI038 - Análisis de Precios Unitarios	S	S	Se incluye en el informe	
FMI039 - Comparación y fijación de precios no previstos	N			
FMI040 - Acta de cambio de especificaciones	N			
FMI041 - Verificación de diseños y/o Estudios Técnicos	N			
Cumplimiento normatividad ambiental	S	S		
2.3. ANEXO PRESUPUESTAL				
FMI042 - Informe de inversión y buen manejo del anticipo	N		No se ha desembolsado el anticipo	


	APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	FMI018
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-04-29

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA DE OBRA			
NUMERO DE CONTRATO:	2200827			
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRAT IVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS, DIAGNOSTICOS, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE MARIA LA BAJA(BOLIVAR)SABANAS DE SAN ANGEL (MAGDALENA), ASTREA (CESAR), TADO (CHOCO) Y ATRATO (CHOCO). GRUPO 4 TADÓ - CHOCÓ			
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER-CONNECTIONS			
SUPERVISOR:	ALEXANDER BUSTAMANTE DUQUE			
INFORME No.	1	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	28-jul.-20	HASTA EL 31-ago.-20

CONTENIDO		PARA DILIGENCIAR POR ENTerritorio		
		SE REQUIERE S / N	CUMPLE CONDICIONES S / N	OBSERVACIONES
FMI043 - Acta de recibo parcial y balance presupuestal		N		No se han recibido obras hasta la fecha
FMI044 - Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos		N		
OTROS				

Nota: Este formato debe ser usado como índice del informe mensual de interventoría.

Aprobado por:



Firma:

Nombre:

Alexander Bustamante Duque
SUPERVISOR ENTerritorio