

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE AVIACION
"Cabo Primero JHORMAN ROZO OSPINO"



Al contestar, cite este número

Radicado No **2026671002772083**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAEMA-PLAN-29.25

Nilo, Cundinamarca, 30 de enero del 2026

Señor Coronel
JOHN ROBINSON TEJEDOR CÁRDENAS
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional Puerta N°6 Vía CATAM
Bogotá, D.C.

Asunto: Entrega Informe Supervision No 2 Contrato No.251-CENACAVIACIÓN-2025.

Con toda atención me permito enviar a mi coronel Director de la Central Administrativa y Contable de Aviación CENAC, en mi calidad de supervisor del contrato No. 251-CENACAVIACIÓN-2025, que tiene por objeto la "ADQUISICIÓN REPUESTOS ADS-B PARA LA FLOTA UH-60L Y BELL" el informe de supervisión No.2, del contrato en mención, para que sea archivado en la carpeta maestra correspondiente.

Respetuosamente,

SP. FERIA PALENCIA JUAN CARLOS
Inspector Especialista Aviónica BAEMA
Supervisor contrato Compraventa No. 251-CENACAVIACIÓN-2025
Cel:3208357759

Anexo: Informe Supervisión No.2 Contrato No. 251-CENACAVIACIÓN-2025.



Fuerte Militar de Tolimaida / BAEMA / Nilo - Cundinamarca.
baema@ejercito.mil.co - BAEMA
www.ejercito.mil.co

PÚBLICA

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN No 2 (25 DE DICIEMBRE 2025 AL 27 DE ENERO 2026)					
		FECHA DEL INFORME: 27 DE ENERO DEL 2026					
CONTRATO No. 251-CENACAVIACIÓN-2025		FECHA FIRMA CONTRATO: 21 DE NOVIEMBRE DE 2025					
1. OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN REPUESTOS ADS-B PARA LA FLOTA UH-60L Y BELL" CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA DESVARE AÉREO S.A.							
1.1.CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:							
N/A							
1.2.RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO							
No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DEL IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
A	ADQUISICION REPUESTOS ADS-B						
1	ADAPTADOR LINEA ESTATICA ADAPTER TUBE FITTING HOSE parte numero MS27404-6D 4071-6D	25,00	UN	226.100,00	0	226.100,00	5.652.500,00
2	ADAPTER UNION AN4 TO ANPT 1/8 ELBOW /parte de numero MS20822-6-2D	25,00	UN	163.803,50	0	163.803,50	4.095.087,50
3	ADAPTER CONNECTOR COAXIAL T /parte numero M55339/17-00274	5,00	UN	203.490,00	0	203.490,00	1.017.450,00
4	BACKSHIELD CONECTOR/parte numero M85049/31-18W	11,00	UN	70.091,00	0	70.091,00	771.001,00
5	BACKSHIELD CONECTOR ARINC CONVERTER /parte numero D37000ANE0	5,00	UN	1.127.108,50	0	1.127.108,50	5.635.542,50
6	BAND IT CLAMPS /parte numero Pat 4896402	18,00	UN	81.574,50	0	81.574,50	1.468.341,00
7	BOLT /parte numero AN3-3A	165,00	UN	2.677,50	0	2.677,50	441.787,50
8	BONDING / unidad de medida MTS /parte numero AA59569R36S0250	15,00	UN	41.947,50	0	41.947,50	629.212,50
9	BUS CONDUCTOR /parte numero 70550- 01018-116	22,00	UN	20.706,00	0	20.706,00	455.532,00
10	CABLE CON BLINDAJE DE 1 LINEA / Unidad de medida MTS/parte numero M27500-18SP1S23	495,00	UN	24.097,50	0	24.097,50	11.928.262,50
11	CABLE CON BLINDAJE DE 1 LINEA / Unidad de medida MTS/parte numero M27500-20SP1S23	550,00	UN	19.456,50	0	19.456,50	10.701.075,00
12	CABLE CON BLINDAJE DE 1 LINEA/unidad de medida MTS /parte numero M27500- 22SP1S23	1.100,00	UN	13.923,00	0	13.923,00	15.315.300,00
13	CABLE CON BLINDAJE DE 2 LINEAS / unidad de medida MTS /parte numero M27500-18SP2S23	110,00	UN	40.162,50	0	40.162,50	4.417.875,00
14	CABLE CON BLINDAJE DE 2 LINEAS / Unidad de medida MTS/parte numero M27500-20SP2S23	265,00	UN	19.099,50	0	19.099,50	5.061.367,50
15	CABLE CON BLINDAJE DE 2 LINEAS/ Unidad de medida MTS parte numero M27500-22SP2S23	1.400,00	UN	20.825,00	0	20.825,00	29.155.000,00

16	CABLE CON BLINDAJE DE 3 LINEAS/ Unidad de medida MTS /parte numero M27500-22SP3S23	220,00	UN	24.276,00	0	24.276,00	5.340.720,00
17	CABLE COAXIAL/ Unidad de medida MTS/ parte numero RG-400	550,00	UN	57.120,00	0	57.120,00	31.416.000,00
18	CABLE ELÉCTRICO # 18/ Unidad de medida MTS/parte numero M22759/43-18-9	260,00	UN	8.746,50	0	8.746,50	2.274.090,00
19	CABLE ELÉCTRICO # 20/Unidad de medida MTS/ parte numeroM22759/43-20-9	550,00	UN	5.831,00	0	5.831,00	3.207.050,00
20	CABLE ELÉCTRICO # 22/ Unidad de medida MTS /parte numero M22759/43-22-9	2.200,00	UN	4.165,00	0	4.165,00	9.163.000,00
21	CAP ASSEMBLY FITTING/ parte numero AN929-4	22,00	UN	19.278,00	0	19.278,00	424.116,00
22	CAPS LUGS / parte numeroMS90376-8Y	33,00	UN	4.403,00	0	4.403,00	145.299,00
23	CIRCUIT BREAKER 1/2 AMP / parte numero MS26574-1/2	10,00	UN	869.949,50	0	869.949,50	8.699.495,00
24	CIRCUIT BREAKER 2 AMP / parte numero MS3320-2	55,00	UN	149.999,50	0	149.999,50	8.249.972,50
25	CIRCUIT BREAKER 5 AMP /parte numero MS3320-5	44,00	UN	161.959,00	0	161.959,00	7.126.196,00
26	CLAMP LOOP #10 / parte numero MS21919WDG10	110,00	UN	9.996,00	0	9.996,00	1.099.560,00
27	CLAMP LOOP #3 / parte numero MS21919WDG3	330,00	UN	6.545,00	0	6.545,00	2.159.850,00
28	CLAMP LOOP #4 /parte numero MS21919WDG4	330,00	UN	7.854,00	0	7.854,00	2.591.820,00
29	CLAMP LOOP #5 /parte numero MS21919WDG5	330,00	UN	7.854,00	0	7.854,00	2.591.820,00
30	CLAMP LOOP #6 /MS21919WDG6	330,00	UN	6.128,50	0	6.128,50	2.022.405,00
31	CLAMP LOOP #7 / parte numero MS21919WDG7	330,00	UN	8.568,00	0	8.568,00	2.827.440,00
32	CONECTOR BNC FEMALE JACK PLUG parte numero M39012 17 0101	77,00	UN	87.346,00	0	87.346,00	6.725.642,00
33	CONECTOR BNC PIN FEMALE parte numero 31 5705	44,00	UN	237.226,50	0	237.226,50	10.437.966,00
34	CONECTOR BNC - PIN MALE / parte numero M39012/16-0101	220,00	UN	100.793,00	0	100.793,00	22.174.460,00
35	CONECTOR BNC PIN FEMALE 3 GUIAS /parte numero 4-10-102	5,00	UN	268.345,00	0	268.345,00	1.341.725,00
36	CONECTOR BNC PIN FEMALE, 3 GUIAS / parte numero 4-10-169	5,00	UN	403.172,00	0	403.172,00	2.015.860,00
37	CONECTOR BNC RIGHT ANGLE MALE PLUG / parte numero M39012/20-0101	52,00	UN	167.968,50	0	167.968,50	8.734.362,00
38	CONECTOR PLUG / parte numero MS3476W18-32S	11,00	UN	286.671,00	0	286.671,00	3.153.381,00
39	CONECTOR SEALING PLUG (BLACK) / parte numero MS27488-20-1	660,00	UN	476,00	0	476,00	314.160,00
40	CONECTOR TNC - PIN MACHO / parte numero 1201015N000-000	150,00	UN	119.952,00	0	119.952,00	17.992.800,00
41	CONECTOR TNC BULKHEAD FEMALE / parte numero M39012/19-0014	44,00	UN	340.994,50	0	340.994,50	15.003.758,00
42	CONNECTOR COAXIAL ANTEN HARRIS /parte numero M39012/26-0018	11,00	UN	179.987,50	0	179.987,50	1.979.862,50
43	CONNECTOR COAXIAL / parte numero M39012/26-0503	57,00	UN	119.952,00	0	119.952,00	6.837.264,00
44	CONNECTOR, DB15 METAL BACKSHELL / parte numero DA-15S	11,00	UN	79.670,50	0	79.670,50	876.375,50
45	CONNECTOR RECEPTACLE / parte numero MS3470W18-32P	11,00	UN	250.019,00	0	250.019,00	2.750.209,00
46	CONNECTOR RECEPTACLE (CHASIS) / parte numero MS90335-4	11,00	UN	119.952,00	0	119.952,00	1.319.472,00
47	DATA & POWER CONNECTOR / parte numero DA-15P	11,00	UN	84.668,50	0	84.668,50	931.353,50
48	ELECTRICAL PIN CONTACT / parte numero M39029/12-148	44,00	UN	19.218,50	0	19.218,50	845.614,00

49	ELECTRICAL PIN CONTACT / parte numero M39029/22-192	198,00	UN	4.700,50	0	4.700,50	930.699,00
50	ELECTRICAL PIN CONTACT / parte numero MS39029/4-110	627,00	UN	4.760,00	0	4.760,00	2.984.520,00
51	ELECTRICAL PIN CONTACT / parte numero M39029/1-100	398,00	UN	3.153,50	0	3.153,50	1.255.093,00
52	ELECTRICAL PIN CONTACT / parte numero M39029/4-110	398,00	UN	3.094,00	0	3.094,00	1.231.412,00
53	ELECTRICAL PIN CONTACT / parte numero M39029/4-111	132,00	UN	10.472,00	0	10.472,00	1.382.304,00
54	ELECTRICAL PIN CONTACT/parte numero M39029/5-116	110,00	UN	8.984,50	0	8.984,50	988.295,00
55	ELECTRICAL PIN CONTACT / parte numero M39029/56-348	88,00	UN	5.831,00	0	5.831,00	513.128,00
56	ELECTRICAL PIN CONTACT / parte numero 18-219	175,00	UN	71.995,00	0	71.995,00	12.599.125,00
57	ELECTRICAL PIN CONTACT / parte numero M39029/57-357	110,00	UN	2.975,00	0	2.975,00	327.250,00
58	ELECTRICAL PIN CONTACT / parte numero M39029/57-359	44,00	UN	8.984,50	0	8.984,50	395.318,00
59	ELECTRICAL PIN CONTACT / parte numero M39029/5-115	495,00	UN	3.629,50	0	3.629,50	1.796.602,50
60	FAIRING GPS ANTENNA NGT9000RD (FABRICATED IN KEVLAR) / parte numero 70219-04802-130	5,00	UN	269.951,50	0	269.951,50	1.349.757,50
61	FILTER, BAND PASS VHF/AM P/N: 70600-01012-102 / parte numero F1522/A Alterno: BPF40-03P-1	1,00	UN	2.399.992,00	0	2.399.992,00	2.399.992,00
62	FLANGE MOUNTING / parte numero M85049-95-18-A	11,00	UN	256.623,50	0	256.623,50	2.822.858,50
63	FUSIBLE MODULO WIFI / parte numero BK/AGC-1/4-R	22,00	UN	9.460,50	0	9.460,50	208.131,00
64	GASKET SHIELDED ANTENNA / parte numero AG433000-04	21,00	UN	589.347,50	0	589.347,50	12.376.297,50
65	GASKET SHIELDED ANTENNA / parte numero AG843000-048	11,00	UN	1.377.484,50	0	1.377.484,50	15.152.329,50
66	GASKET SHIELDED ANTENNA / parte numero AG843000-045	8,00	UN	2.399.992,00	0	2.399.992,00	19.199.936,00
67	GASKET SHIELDED ANTENNA / parte numero AG723000-07	8,00	UN	1.049.996,50	0	1.049.996,50	8.399.972,00
68	GASKET SHIELDED ANTENNA / parte numero AG843000-18	8,00	UN	1.799.994,00	0	1.799.994,00	14.399.952,00
69	GROMMET PLASTIC /parte numero MS21266-2N	22,00	UN	4.343,50	0	4.343,50	95.557,00
70	GROMMET PLASTIC /parte numero MS21266-3N	22,00	UN	3.570,00	0	3.570,00	78.540,00
71	GROMMET PLASTIC /parte numero MS21266-4N	22,00	UN	5.950,00	0	5.950,00	130.900,00
72	GROMMET, NON METALLIC / parte numero MS35489-17	44,00	UN	2.915,50	0	2.915,50	128.282,00
73	GROMMET, NON-METALLIC / parte numero MS35489-14	44,00	UN	3.391,50	0	3.391,50	149.226,00
74	GROMMET, NON-METALLIC /parte numero MS35489-12	44,00	UN	3.272,50	0	3.272,50	143.990,00
75	GROMMET, NON-METALLIC / parte numero MS35489-10	44,00	UN	2.975,00	0	2.975,00	130.900,00
76	GROUND BLOCK IFD550 / parte numero 583861-7	10,00	UN	46.767,00	0	46.767,00	467.670,00
77	. INSERT, PANELFASTEN /parte numero NAS1833-3-500	154,00	UN	17.433,50	0	17.433,50	2.684.759,00
78	. INSERT, PANELFASTEN / parte numero NAS1832-08-4	44,00	UN	16.124,50	0	16.124,50	709.478,00
79	INSERT, PANELFASTEN/ parte numero NAS1832-06-4	231,00	UN	13.744,50	0	13.744,50	3.174.979,50

80	LUZ INDICADORA DE AUDIO TAWS INHIBIT (FUSELADA) parte numero QRMNV85BXXNVYWB28E(Ámbar)	15,00	UN	515.984,00	0	515.984,00	7.739.760,00
81	LÍNEA PITO ESTÁTICA (HOSE LOW PRESS) / parte numero AEROQUIP 306-6	16,00	UN	57.774,50	0	57.774,50	924.392,00
82	NUT PLATE / parte numero MS21075-L08N	77,00	UN	4.284,00	0	4.284,00	329.868,00
83	NUT PLATE /parte numero MS21075-L3N	100,00	UN	4.284,00	0	4.284,00	428.400,00
84	NUT PLATE 1/8 / parte numero MS21071-L06	55,00	UN	10.412,50	0	10.412,50	572.687,50
85	NUT PLATE 5/32 / parte numero MS21059-L08	55,00	UN	8.151,50	0	8.151,50	448.332,50
86	NUT PLATE 5/32 / parte numero MS21071L08	55,00	UN	7.497,00	0	7.497,00	412.335,00
87	NUT SELF-LOCKING, HE/ parte numero MS21044C06	550,00	UN	6.307,00	0	6.307,00	3.468.850,00
88	NUT SELF-LOCKING, HE / parte numero MS21044D3	900,00	UN	9.579,50	0	9.579,50	8.621.550,00
89	NUT SELF-LOCKING, HE / parte numero MS21044N04	550,00	UN	6.307,00	0	6.307,00	3.468.850,00
90	NUT SELF-LOCKING, HE / parte numero MS21044N3	666,00	UN	1.844,50	0	1.844,50	1.228.437,00
91	NUT SELF-LOCKING, HE / parte numero MS21044N06	1.100,00	UN	4.462,50	0	4.462,50	4.908.750,00
92	PANEL LIGHT NVIS EDGELIT PANEL DIMARCO parte numeroDMA UH60L 1001	12,00	UN	5.699.981,00	0	5.699.981,00	68.399.772,00
93	PIN INSTALL / REMOVAL (WHT/GREEN) / parte numero M81969/14-1	55,00	UN	10.710,00	0	10.710,00	589.050,00
94	PIN INSTALL / REMOVAL (ORAN/RED) / parte numero M81969/14-10	55,00	UN	11.126,50	0	11.126,50	611.957,50
95	PIN INSTALL / REMOVAL (WHT/RED) / parte numero M81969/14-2	55,00	UN	13.268,50	0	13.268,50	729.767,50
96	PIN INSTALL / REMOVAL (WHT/BLU) / parte numero M81969/14-3	55,00	UN	13.209,00	0	13.209,00	726.495,00
97	PIN INSTALL / REMOVAL (YELL/WHT) / parte numero M81969/14-4	55,00	UN	12.673,50	0	12.673,50	697.042,50
98	PLUG CONNECTOR STACO SWITCH / parte numero 18-200	5,00	UN	359.975,00	0	359.975,00	1.799.875,00
99	PORTA FUSIBLE/parte numero BK/HTB-26I-R	22,00	UN	27.965,00	0	27.965,00	615.230,00
100	PUSHBUTTON SWITCH DISPLAY ADS-B FAIL / parte numero LED-53-14-HA1-E39K3 (Ámbar)	11,00	UN	5.399.982,00	0	5.399.982,00	59.399.802,00
101	RING TERMINALS (#6) / parte numero MS25036/101	330,00	UN	2.142,00	0	2.142,00	706.860,00
102	RING TERMINALS (#6) / parte numero MS25036/102	341,00	UN	1.606,50	0	1.606,50	547.816,50
103	RING TERMINALS (#10) / parte numero MS25036/103	440,00	UN	1.606,50	0	1.606,50	706.860,00
104	RING TERMINALS (#10) /parte numero MS25036/148	330,00	UN	2.915,50	0	2.915,50	962.115,00
105	RING TERMINALS (#8) / parte numero MS25036/149	253,00	UN	2.380,00	0	2.380,00	602.140,00
106	RING TERMINALS (#8) / parte numero MS25036/153	55,00	UN	1.844,50	0	1.844,50	101.447,50
107	RING TERMINAL /parte numero M7928/1-11	33,00	UN	5.295,50	0	5.295,50	174.751,50
108	RING TERMINAL / parte numero MS25036-115	110,00	UN	6.842,50	0	6.842,50	752.675,00
109	RIVET SOLID / parte numero MS20426AD5-4	132,00	UN	12.614,00	0	12.614,00	1.665.048,00
110	RIVET SOLID/ parte numero MS20426AD5-7	220,00	UN	11.007,50	0	11.007,50	2.421.650,00

111	RIVET SOLID / parte numero MS20470AD4-3	550,00	UN	13.982,50	0	13.982,50	7.690.375,00
112	RIVET SOLID / parte numero MS20470AD4-5	110,00	UN	13.804,00	0	13.804,00	1.518.440,00
113	RIVET SOLID / parte numero NAS1097AD3-3	550,00	UN	16.481,50	0	16.481,50	9.064.825,00
114	RIVET SOLID / parte numero NAS1097AD3-5	220,00	UN	19.040,00	0	19.040,00	4.188.800,00
115	RIVET SOLID / parte numero NAS1097AD4-3	660,00	UN	5.890,50	0	5.890,50	3.887.730,00
116	RIVET SOLID / parte numero NAS1097AD5-7	220,00	UN	13.268,50	0	13.268,50	2.919.070,00
117	SADDLE BASE.6X.6 IN / parte numero TC-92	154,00	UN	14.220,50	0	14.220,50	2.189.957,00
118	SCREW MACHINE 3/8 AVELLANADO / parte numero MS24693-S4	153,00	UN	952,00	0	952,00	145.656,00
119	SCREW MACHINE 1/2 AVELLANADO / parte numero MS24694-S6	55,00	UN	1.785,00	0	1.785,00	98.175,00
120	SCREW MACHINE 7/16 AVELLANADO / parte numero MS24693-S49	143,00	UN	1.011,50	0	1.011,50	144.644,50
121	SCREW MACHINE 1/2 AVELLANADO / parte numero MS24693-S50	132,00	UN	1.011,50	0	1.011,50	133.518,00
122	SCREW MACHINE 1/4 AVELLANADO / parte numero MS24694-S52	88,00	UN	2.439,50	0	2.439,50	214.676,00
123	SCREW MACHINE 7/8 AVELLANAD / parte numero MS24694-S53	44,00	UN	1.904,00	0	1.904,00	83.776,00
124	SCREW MACHINE / parte numero MS27039DD1-11	132,00	UN	6.069,00	0	6.069,00	801.108,00
125	SCREW MACHINE 3/8 / parte numero MS35207-228	132,00	UN	892,50	0	892,50	117.810,00
126	SCREW MACHINE / parte numero MS27039DD1-20	187,00	UN	7.140,00	0	7.140,00	1.335.180,00
127	SCREW MACHINE / parte numero MS27039DD1-23	187,00	UN	3.510,50	0	3.510,50	656.463,50
128	SCREW MACHINE / parte numero MS27039DD1-10	110,00	UN	4.700,50	0	4.700,50	517.055,00
129	SCREW MACHINE / parte numero MS27039DD1-12	70,00	UN	2.201,50	0	2.201,50	154.105,00
130	SCREW MACHINE / parte numero MS27039DD1-14	186,00	UN	7.497,00	0	7.497,00	1.394.442,00
131	SCREW MACHINE / parte numero MS27039DD1-9	186,00	UN	3.629,50	0	3.629,50	675.087,00
132	SCREW MACHINE / parte numero MS27039-0807	198,00	UN	2.201,50	0	2.201,50	435.897,00
133	SCREW MACHINE / parte numero MS27039DD1-6	187,00	UN	3.213,00	0	3.213,00	600.831,00
134	SCREW MACHINE / parte numero MS27039DD1-7	187,00	UN	3.213,00	0	3.213,00	600.831,00
135	SCREW MACHINE / parte numero MS27039DD1-8	187,00	UN	3.213,00	0	3.213,00	600.831,00
136	SCREW MACHINE / parte numero MS27039DD1-9	187,00	UN	7.497,00	0	7.497,00	1.401.939,00
137	SCREW MACHINE / parte numero MS27039DD1-15	187,00	UN	7.497,00	0	7.497,00	1.401.939,00
138	SCREW MACHINE / parte numero MS27039DD1-16	187,00	UN	4.700,50	0	4.700,50	878.993,50
139	SCREW MACHINE / parte numero MS35206-215	187,00	UN	1.428,00	0	1.428,00	267.036,00
140	SCREW MACHINE / parte numero NAS601-20B	187,00	UN	11.959,50	0	11.959,50	2.236.426,50
141	SCREW MACHINE / parte numero NAS601-24B	187,00	UN	3.570,00	0	3.570,00	667.590,00
142	SCREW MACHINE / parte numero NAS601-16B	187,00	UN	4.581,50	0	4.581,50	856.740,50

143	SCREW MACHINE / parte numero MS35273	187,00	UN	5.355,00	0	5.355,00	1.001.385,00
144	SCREW MACHINE / parte numero NAS601-12P	187,00	UN	1.487,50	0	1.487,50	278.162,50
145	SCREW MACHINE / parte numero MS27039-1-20	187,00	UN	1.547,00	0	1.547,00	289.289,00
146	SCREW MACHINE / parte numero MS27039-1-08	55,00	UN	1.547,00	0	1.547,00	85.085,00
147	SCREW MACHINE / parte numero NAS601-16P	187,00	UN	1.904,00	0	1.904,00	356.048,00
148	SCREW MACHINE / parte numero NAS601-10P	187,00	UN	1.428,00	0	1.428,00	267.036,00
149	SCREW MACHINE / parte numero MS27039-0810	330,00	UN	2.142,00	0	2.142,00	706.860,00
150	SCREW MACHINE / parte numero NAS601-8P	330,00	UN	1.428,00	0	1.428,00	471.240,00
151	SCREW MACHINE / parte numero NAS 1801-08-10	220,00	UN	1.725,50	0	1.725,50	379.610,00
152	SCREW MACHINE / parte numero NAS603-15P	121,00	UN	2.380,00	0	2.380,00	287.980,00
153	SCREW MACHINE / parte numero MS24694C50	77,00	UN	1.963,50	0	1.963,50	151.189,50
154	SEALING PLUG (RED) / parte numero MS27488-22-1	550,00	UN	297,50	0	297,50	163.625,00
155	SEALING PLUG (BLACK) / parte numero MS27488-22-2	330,00	UN	297,50	0	297,50	98.175,00
156	SEALING PLUG (BLUE CAL 16) / parte numero 225-0071-000	55,00	UN	892,50	0	892,50	49.087,50
157	SEALING PLUG (YELLOW CAL) / parte numero 225-0072-000	55,00	UN	1.130,50	0	1.130,50	62.177,50
158	SOPORTE EN KEVLAR ANTENA GPS IFD-550 / parte numero DM-UH60-AL1-2001 (Dimarco)	6,00	UN	5.099.983,00	0	5.099.983,00	30.599.898,00
159	SPACER, SLEEVE (1/2) / parte numero NAS43DD3-32FC	352,00	UN	4.403,00	0	4.403,00	1.549.856,00
160	SPACER, SLEEVE (1/8) / parte numero NAS43DD3-8FC	352,00	UN	4.938,50	0	4.938,50	1.738.352,00
161	SPACER, SLEEVE (1/4) / parte numero NAS43DD3-16FC	352,00	UN	3.451,00	0	3.451,00	1.214.752,00
162	SPACER, SLEEVE (3/4) / parte numero NAS43DD3-44FC	330,00	UN	5.712,00	0	5.712,00	1.884.960,00
163	SPACER, SLEEVE (5/8) / parte numero NAS43DD3-40FC	330,00	UN	37.782,50	0	37.782,50	12.468.225,00
164	SPACER, SLEEVE (3/8) / parte numero NAS43DD3-24FC	550,00	UN	4.046,00	0	4.046,00	2.225.300,00
165	SPACER, SLEEVE (3/4) / parte numero NAS43DD3-48FC	550,00	UN	5.950,00	0	5.950,00	3.272.500,00
166	SPACER, SLEEVE (7/8) / parte numero NAS43DD3-56FC	550,00	UN	5.771,50	0	5.771,50	3.174.325,00
167	SPACER SLEEVE 1 parte numero NAS43DD3-64FC	242,00	UN	5.890,50	0	5.890,50	1.425.501,00
168	SPACER, SLEEVE (3/16) / parte numero NAS43DD3-12FC	242,00	UN	3.689,00	0	3.689,00	892.738,00
169	SPACER, SLEEVE (5/16) / parte numero NAS43DD3-20FC	242,00	UN	3.391,50	0	3.391,50	820.743,00
170	SPLICE CONDUCTOR BLUE / parte numero M81824/1-2 ó D436-37	242,00	UN	24.454,50	0	24.454,50	5.917.989,00
171	SPLICE CONDUCTOR RED / parte numero M81824/1-1 ó D436-36	242,00	UN	51.646,00	0	51.646,00	12.498.332,00
172	SPLICE CONDUCTOR YELLOW / parte numero M81824/1-3 ó D436-38	110,00	UN	9.817,50	0	9.817,50	1.079.925,00
173	SPRING NUT / parte numero MS33737-11C	220,00	UN	26.477,50	0	26.477,50	5.825.050,00
174	SSD-120 15-PIN CONNECTOR AND METALLIC BACK SHELL / parte numero 600016	3,00	UN	2.200.310,00	0	2.200.310,00	6.600.930,00

175	SSD-120 KNOB / parte numero 881023-3	2,00	UN	2.200.310,00	0	2.200.310,00	4.400.620,00
176	SSD-120 TRAY / parte numero 881616	1,00	UN	758.803,50	0	758.803,50	758.803,50
177	STRIPFASTENER / parte numero SS7001-24B	55,00	UN	269.951,50	0	269.951,50	14.847.332,50
178	STRIPFASTENER / parte numero SS7001-15B	55,00	UN	269.951,50	0	269.951,50	14.847.332,50
179	STRIPFASTENER / parte numero SS7001-21B	55,00	UN	269.951,50	0	269.951,50	14.847.332,50
180	STUD TURN LOCK (DZUS) / parte numero 3506-SC38A-BOC	110,00	UN	25.406,50	0	25.406,50	2.794.715,00
181	STUD TURN LOCK (DZUS) / parte numero 3506-SC39A-BOC	110,00	UN	26.358,50	0	26.358,50	2.899.435,00
182	SWITCH GUARD / parte numero MS25224-1	30,00	UN	126.794,50	0	126.794,50	3.803.835,00
183	SWITCH TOGGLE 1P-2T / parte numero MS24523-23	14,00	UN	172.014,50	0	172.014,50	2.408.203,00
184	SWITCH TOGGLE 2P-2T / parte numero MS24524-22	14,00	UN	124.176,50	0	124.176,50	1.738.471,00
185	SWITCH TOGGLE 2P-2T / parte numero MS24524-23	25,00	UN	215.925,50	0	215.925,50	5.398.137,50
186	SWITCH TOGGLE 4P-2T / parte numero MS24525-24	14,00	UN	359.975,00	0	359.975,00	5.039.650,00
187	TERMINAL BLOCK / parte numero M81714/60-22-05	11,00	UN	298.868,50	0	298.868,50	3.287.553,50
188	TERMINAL BLOCK GROUND / parte numero H81714/63-20F	11,00	UN	449.998,50	0	449.998,50	4.949.983,50
189	TERMINAL BUS BAR / parte numero MS27212-1	10,00	UN	225.029,00	0	225.029,00	2.250.290,00
190	TERMINAL END SPLICE RED / parte numero 324485	143,00	UN	2.499,00	0	2.499,00	357.357,00
191	TERMINAL END SPLICE BLUE / parte numero 324486	110,00	UN	3.570,00	0	3.570,00	392.700,00
192	TERMINAL JUNCTION MODULES / parte numero CTJ-3A-04	11,00	UN	419.951,00	0	419.951,00	4.619.461,00
193	TERMINAL JUNCTION BLOCKS / parte numero M81714/11-20D	44,00	UN	281.435,00	0	281.435,00	12.383.140,00
194	TERMINAL JUNCTION BLOCKS / M81714/11-22D	44,00	UN	227.706,50	0	227.706,50	10.019.086,00
195	WASHER FLAT / parte numero AN960C-616	1.100,00	UN	10.472,00	0	10.472,00	11.519.200,00
196	WASHER FLAT / parte numero AN960JD10	1.100,00	UN	3.153,50	0	3.153,50	3.468.850,00
197	WASHER FLAT / parte numero AN960JD6	1.100,00	UN	4.403,00	0	4.403,00	4.843.300,00
198	WASHER FLAT / parte numero AN960KDSL	1.100,00	UN	4.581,50	0	4.581,50	5.039.650,00
199	WASHER FLAT / parte numero NAS1149C0332R	1.100,00	UN	595,00	0	595,00	654.500,00
200	WASHER FLAT / parte numero NAS1149D0332J	1.100,00	UN	1.130,50	0	1.130,50	1.243.550,00
201	WASHER FLAT / parte numero NAS1149DN416K	1.100,00	UN	5.950,00	0	5.950,00	6.545.000,00
202	WASHER FLAT / parte numero NAS1252-10L	1.100,00	UN	2.796,50	0	2.796,50	3.076.150,00
203	WASHER FLAT (EME) / parte numero 70600-01708-101	22,00	UN	1.079.984,50	0	1.079.984,50	23.759.659,00
204	WASHER FLAT / parte numero NAS1149F0332P	1.100,00	UN	595,00	0	595,00	654.500,00
205	WASHER FLAT / parte numero NAS1149D0316K	1.100,00	UN	2.320,50	0	2.320,50	2.552.550,00
206	WASHER FLAT / parte numero NAS1149D0332K	1.100,00	UN	2.737,00	0	2.737,00	3.010.700,00
207	WASHER FLAT / parte numero NAS1149D0332P	1.100,00	UN	952,00	0	952,00	1.047.200,00
208	WASHER FLAT / parte numero NAS1149C0332R	1.100,00	UN	595,00	0	595,00	654.500,00

209	WASHER FLAT / parte numero NAS1149DN616K	1.100,00	UN	1.666,00	0	1.666,00	1.832.600,00
210	WASHER FLAT / parte numero NAS1149D0363K	1.100,00	UN	2.380,00	0	2.380,00	2.618.000,00
211	WASHER FLAT / parte numero NAS1149C0363R	1.100,00	UN	1.487,50	0	1.487,50	1.636.250,00
212	WASHER FLAT / parte numero NAS1149DN832K	1.100,00	UN	1.785,00	0	1.785,00	1.963.500,00
213	WASHER FLAT / parte numero NAS1149F0363P	1.100,00	UN	833,00	0	833,00	916.300,00
214	WASHER LOCK / parte numero MS35338-43	1.100,00	UN	1.190,00	0	1.190,00	1.309.000,00
215	WASHER LOCK / parte numero MS35338-138	1.100,00	UN	1.547,00	0	1.547,00	1.701.700,00
216	TEST JACK / parte numero M39024/10-03	50,00	UN	59.976,00	0	59.976,00	2.998.800,00
217	TEST JACK / parte numero M39024/10-04	50,00	UN	84.787,50	0	84.787,50	4.239.375,00
218	TEST JACK / parte numero M39024/10-05	50,00	UN	113.109,50	0	113.109,50	5.655.475,00
219	TEST JACK / parte numero M39024/10-06	50,00	UN	87.108,00	0	87.108,00	4.355.400,00
220	TEST JACK / parte numero M39024/10-07	50,00	UN	88.536,00	0	88.536,00	4.426.800,00
221	TEST JACK / parte numero M39024/10-08	50,00	UN	94.010,00	0	94.010,00	4.700.500,00
222	TEST JACK / parte numero M39024/10-09	50,00	UN	59.976,00	0	59.976,00	2.998.800,00
223	TEST JACK / parte numero M39024/10-01	50,00	UN	59.976,00	0	59.976,00	2.998.800,00
224	TEST JACK / parte numero M39024/10-02	50,00	UN	104.839,00	0	104.839,00	5.241.950,00
225	LAMP HOLDER /parte numero 162-8430-0931-502	50,00	UN	322.252,00	0	322.252,00	16.112.600,00
226	LAMP HOLDER /parte numero 162-8430-0932-502	50,00	UN	330.463,00	0	330.463,00	16.523.150,00
227	LAMP HOLDER / parte numero 162-8430-0933-502	50,00	UN	359.975,00	0	359.975,00	17.998.750,00
228	LAMP HOLDER / parte numero 162-8430-0934-502	50,00	UN	309.340,50	0	309.340,50	15.467.025,00
229	LAMP HOLDER / parte numero 162-8430-0935-502	50,00	UN	103.649,00	0	103.649,00	5.182.450,00
230	LAMP HOLDER / parte numero 162-8430-0936-502	50,00	UN	359.975,00	0	359.975,00	17.998.750,00
231	LAMP HOLDER / parte numero 162-8430-0937-502	50,00	UN	238.416,50	0	238.416,50	11.920.825,00
232	LAMP HOLDER / parte numero LH74/1	50,00	UN	332.307,50	0	332.307,50	16.615.375,00
233	LENS /parte numero LC13RN2	50,00	UN	30.285,50	0	30.285,50	1.514.275,00
234	LENS/ parte numero LC13GN2	50,00	UN	47.957,00	0	47.957,00	2.397.850,00
235	LENS/parte numero LC13YN2	50,00	UN	88.655,00	0	88.655,00	4.432.750,00
236	SWITCH/parte numero MS24523-23	10,00	UN	172.014,50	0	172.014,50	1.720.145,00
237	SWITCH/parte numero MS24524-23	10,00	UN	215.925,50	0	215.925,50	2.159.255,00
238	SWITCH /parte MS24524-21	10,00	UN	250.316,50	0	250.316,50	2.503.165,00
239	SWITCH /numero parte MS24525-23	10,00	UN	233.835,00	0	233.835,00	2.338.350,00
240	SWITCH /MS24523-21	10,00	UN	179.987,50	0	179.987,50	1.799.875,00
241	LAMP /parte numero MS25237-327	100,00	UN	8.984,50	0	8.984,50	898.450,00
242	LAMP /parte numero M15098/11-002	25,00	UN	15.767,50	0	15.767,50	394.187,50
243	ELECTRICAL CONNECTOR RF/parte numero CNS922	2,00	UN	384.905,50	0	384.905,50	769.811,00
244	CABLE COAXIAL RF S70i / parte numero 311501	30,00	UN	139.825,00	0	139.825,00	4.194.750,00
245	ELECTRICAL Connector ARINC With contact pins /parte numero M24308/2-14F	21,00	UN	341.946,50	0	341.946,50	7.180.876,50
246	DETACHABLE CONFIGURATION MODULE / parte numero 9230-17003-01	2,00	UN	1.349.995,50	0	1.349.995,50	2.699.991,00
247	D-SUB STRAIGHT FEMALE 9 POS WITH CRIMP / parte numero 614A0022	3,00	UN	29.988,00	0	29.988,00	89.964,00
248	BACK Shell 9 POS EMI SLIDELOCK / parte numero 3050-10081-01	3,00	UN	207.714,50	0	207.714,50	623.143,50

B ADQUISICIÓN REPUESTOS AVIONICA UH60 Y BELL							
1	TERMINAL JUNCTION MODULES, MOUNTING TRACKS, 10 POS / parte numero TJT701010	15,00	UN	353.965,50	0	353.965,50	5.309.482,50
2	FEEDBACK MODULES, CONTACT SIZE 16/22, QTY 10 CONTACT / parte numero TJM122708	60,00	UN	344.267,00	0	344.267,00	20.656.020,00
3	FEEDBACK MODULES, CONTACT SIZE 16/22, QTY 10 CONTACT / parte numero TJM122711	4,00	UN	299.999,00	0	299.999,00	1.199.996,00
4	FEEDBACK MODULES, CONTACT SIZE 16/20, QTY 10 CONTACT / parte numero TJM120708	10,00	UN	303.747,50	0	303.747,50	3.037.475,00
5	RECTANGULAR CONNECTOR, 10 CONTACTS, Size: 20 / parte numero TJM120711	3,00	UN	281.970,50	0	281.970,50	845.911,50
6	TERMINAL JUNCTION MODULES, MOUNTING TRACKS, 2 POS / parte numero TJT701002	2,00	UN	431.970,00	0	431.970,00	863.940,00
7	FEEDBACK POD TERMINAL JUNCTION MODULES, 8 CONTACTS, Size 14/16 / parte numero TJM116702	2,00	UN	239.963,50	0	239.963,50	479.927,00
8	GROUND MODULE, CONTACTS SIZE 16/22 / parte numero TJG122701	2,00	UN	538.534,50	0	538.534,50	1.077.069,00
9	TERMINAL JUNCTION MODULES, FEEDBACK MOUNTING TRACKS, 5 Pos / parte numero TJT701005	2,00	UN	407.991,50	0	407.991,50	815.983,00
10	TERMINAL BOARD (TERMINAL CON BARRERA 12 POSICIONES 600V, 30A / parte numero GE EB25B12	3,00	UN	105.255,50	0	105.255,50	315.766,50
11	TERMINAL PIDG R 26 24 AWG #6 / M3.5 Stud 3.51 mm parte numero 53073	50,00	UN	3.332,00	0	3.332,00	166.600,00
12	PIDG CLOSED TERMINAL 22 16 AWG Stud Diameter 0.145 in 3.68mm parte numero 36150	500,00	UN	1.725,50	0	1.725,50	862.750,00
13	END SPLICES (SPARE WIRE CAP RED) / parte numero 324485	50,00	UN	2.142,00	0	2.142,00	107.100,00
14	CABLE 24 AWG unidad de medida (1000 FT) / parte numero M22759/16-24-9	1,00	UN	815.983,00	0	815.983,00	815.983,00
15	CABLE 22 AWG unidad de medida ((1000 FT)/M22759/16-22-9	5,00	UN	1.071.416,50	0	1.071.416,50	5.357.082,50
16	CABLE 20 AWG unidad de medida (1000 FT) / parte numero M22759/16-20-9	3,00	UN	1.150.730,00	0	1.150.730,00	3.452.190,00
17	CABLE 18 AWG unidad de medida (1000 FT) / parte numero M22759/16-18-9	1,00	UN	1.799.994,00	0	1.799.994,00	1.799.994,00
18	CABLE 20 AWG, BLACK unidad de medida (1000 FT)/ parte numero WM22759/16-20-0	1,00	UN	1.172.685,50	0	1.172.685,50	1.172.685,50
19	CABLE 20 AWG, RED unidad de medida (1000 FT) parte numero WM22759/16-20-2	1,00	UN	1.199.996,00	0	1.199.996,00	1.199.996,00
20	ELECTRICAL CONTACT SOCKET, 22-26 AWG (MIL-DTL-39029) unidad de medida (100EA) parte numero 572-M39029/12-148	5,00	UN	47.362,00	0	47.362,00	236.810,00
21	ELECTRICAL CONTACT SOCKET, 24 - 20 AWG (MIL-DTL-39029) parte numero 571-M39029/22-192	250,00	UN	3.391,50	0	3.391,50	847.875,00
22	ELECTRICAL PIN CONTACT, 20 AWG (MIL-DTL-39029) / parte numero M39029/4-110	1.000,00	UN	3.094,00	0	3.094,00	3.094.000,00
23	ELECTRICAL CONTACT SOCKET , 20 AWG (MIL-DTL-39029) parte numero M39029/5-115	1.000,00	UN	4.938,50	0	4.938,50	4.938.500,00
24	ELECTRICAL PIN CONTACT , 16 AWG (MIL-DTL-39029) / parte numero M39029/1-100	50,00	UN	3.689,00	0	3.689,00	184.450,00

25	ELECTRICAL PIN CONTACT , 20, 18, 16 AWG (MIL-DTL-39029)/parte numero MS39029/4-111	50,00	UN	10.710,00	0	10.710,00	535.500,00
26	ELECTRICAL CONTACT SOCKET 16-20 AWG CRIMP / parte numero M39029/5-116	50,00	UN	10.710,00	0	10.710,00	535.500,00
27	ELECTRICAL CONTACT SOCKET 22-28 AWG Size 22D Crimp Gold /M39029/56-348	50,00	UN	3.986,50	0	3.986,50	199.325,00
28	ELECTRICAL CONTACT SOCKET 20-24 AWG CRIMP / parte numero M39029/57-357	50,00	UN	2.975,00	0	2.975,00	148.750,00
29	ELECTRICAL CONTACT PIN 16-20 AWG CRIMP GOLD / parte numero M39029/1-101	25,00	UN	9.758,00	0	9.758,00	243.950,00
30	DIGITAL PANEL METER (250vac @ 5A or 30Vdc @ 5A) / parte numero DM3600U	2,00	UN	1.415.981,00	0	1.415.981,00	2.831.962,00
31	DM4500F DIGITAL PANEL METER FOR PULSE AND FREQUENCY INPUTS parte numero DM4500F	2,00	UN	1.619.947,00	0	1.619.947,00	3.239.894,00
32	CONN DBL BANANA JACK TURRET, 15A parte numero 2269-2	10,00	UN	32.249,00	0	32.249,00	322.490,00
33	VERSAFIT 3/64" 9-SP (Thermofit)/ Unidad de medida FT/parte numero 650-M23053/5-101-9	100,00	UN	1.487,50	0	1.487,50	148.750,00
34	VERSAFIT 1/16" 9-SP (Thermofit) / Unidad de medida FT/parte numero 650-M23053/5-102-9	100,00	UN	3.034,50	0	3.034,50	303.450,00
35	VERSAFIT 3/32" 9-SP (Thermofit)/ Unidad de medida FT/ parte numero 650-M23053/5-103-9	100,00	UN	3.034,50	0	3.034,50	303.450,00
36	VERSAFIT 1/8" 9-SP (Thermofit)/ Unidad de medida FT/parte numero 650-M23053/5-104-9	100,00	UN	3.213,00	0	3.213,00	321.300,00
37	VERSAFIT 3/16" 9-SP (Thermofit) /Unidad de medida FT/ parte numero 650-M23053/5-105-9	100,00	UN	3.867,50	0	3.867,50	386.750,00
38	VERSAFIT 1/4" 9-SP (Thermofit)/ Unidad de medida FT/parte numero 650-M23053/5-106-9	100,00	UN	3.748,50	0	3.748,50	374.850,00
39	VERSAFIT 3/8" 9-SP (Thermofit) / Unidad de medida FT/parte numero 650-M23053/5-107-9	100,00	UN	6.188,00	0	6.188,00	618.800,00
40	VERSAFIT 1/2" 9-SP (Thermofit) / Unidad de medida FT/parte numero 650-M23053/5-108-9	100,00	UN	4.581,50	0	4.581,50	458.150,00
41	VERSAFIT 3/4" 9-SP (Thermofit) /Unidad de medida FT/ parte numero 650-M23053/5-109-9	100,00	UN	6.545,00	0	6.545,00	654.500,00
42	VERSAFIT 1" 9-SP (Thermofit) /Unidad de medida FT/ parte numero 650-M23053/5-110-9	100,00	UN	7.794,50	0	7.794,50	779.450,00
43	VERSAFIT 1-1/2" 9-SP (Thermofit) /Unidad de medida FT /parte numero 650-M23053/5-111-9	50,00	UN	13.447,00	0	13.447,00	672.350,00
44	VERSAFIT 2" 9-SP (Thermofit) / Unidad de medida FT /parte numero 650-M23053/5-112-9	20,00	UN	12.554,50	0	12.554,50	251.090,00
45	THERMOFIT RNF-100-3/64-BK-SP-01-ND, RNF-100-3/64-BK-SP / Unidad de medida MTS/parte numero 5052844058	100,00	UN	4.760,00	0	4.760,00	476.000,00
46	THERMOFIT RNF-100-3/64-YO-SP / Unidad de medida MTS/parte numero 5052864031	100,00	UN	4.760,00	0	4.760,00	476.000,00
47	EXPANDABLE SLEEVE, BLACK/FLAME (1/8" XPF Expandable Sleeving) /unidad de medida 50"Roll/ parte numero 59152	5,00	UN	124.295,50	0	124.295,50	621.477,50

48	EXPANDABLE SLEEVE, BLACK/FLAME (1/4" XPF Expandable Sleeving) /Unidad de medida 50" Roll/parte numero 59153	5,00	UN	131.673,50	0	131.673,50	658.367,50
49	EXPANDABLE SLEEVE, BLACK/FLAME (3/8" XPF Expandable Sleeving) / unidad de medida 50"roll / parte numero 59154	5,00	UN	149.583,00	0	149.583,00	747.915,00
50	EXPANDABLE SLEEVE, BLACK/FLAME (1/2" XPF Expandable Sleeving)unidad de medida 50"roll/ parte numero 59155	5,00	UN	218.246,00	0	218.246,00	1.091.230,00
51	EXPANDABLE SLEEVE, BLACK/FLAME (3/4" XPF Expandable Sleeving)/ unidad de medida 50" roll/ parte numero 59156	5,00	UN	329.987,00	0	329.987,00	1.649.935,00
52	EXPANDABLE SLEEVE, BLACK/FLAME (1-1/4" XPF Expandable Sleeving) unidad de medida 50" roll parte numero 59157	4,00	UN	299.999,00	0	299.999,00	1.199.996,00
53	22 AWG SILVER COATED COPPER 1-CONDUCTOR WIRE, SHIELD / unidad de medida (1000 FT) parte numero M27500-22SP1S23	1,00	UN	5.735.978,50	0	5.735.978,50	5.735.978,50
54	CIRCULAR MIL SPEC CONNECTOR, STRAIGHT PLUG, SOCKET/ parte numero MS3476W20-41S	6,00	UN	446.071,50	0	446.071,50	2.676.429,00
55	CONN CABLE CLAMP (CIRCULAR STRAIN) / parte numero M85049/52-1-20W	10,00	UN	86.096,50	0	86.096,50	860.965,00
56	MIL SPEC CONNECTOR /parte numero MS3470W20-41P	3,00	UN	479.986,50	0	479.986,50	1.439.959,50
57	NUTPLATE 3/4 SZ 20 / parte numero M85049/95-20A	3,00	UN	251.863,50	0	251.863,50	755.590,50
58	PIN ELECTRICAL CONTACT, Size 20 / parte numero M39029/4-110	350,00	UN	3.094,00	0	3.094,00	1.082.900,00
59	GENERAL PURPOSE MAINTENANCE KIT / Unidad de medida KIT/ parte numero DMC1149	1,00	UN	29.999.900,00	0	29.999.900,00	29.999.900,00
60	CONNECTOR ACCESSORY/ parte numero M85049/52S20W	5,00	UN	141.253,00	0	141.253,00	706.265,00
61	CIRCULAR MIL SPEC SOCKET CONNECTOR / parte numero MS3476W22-55S	2,00	UN	757.792,00	0	757.792,00	1.515.584,00
62	CONN CABLE CLAMP (CIRCULAR STRAIN) / parte numero M85049/52S22W	5,00	UN	132.030,50	0	132.030,50	660.152,50
63	MIL SPEC CONNECTOR / parte numero MS3472W22-55P	2,00	UN	609.994,00	0	609.994,00	1.219.988,00
64	CONNECTOR ACCESSORY, Adapters BACKSHELL / parte numero M85049/49-2-20W	4,00	UN	79.789,50	0	79.789,50	319.158,00
65	CIRCULAR SOCKET CONNECTOR, PLUG, 16-26, CABLE / parte numero MS3476W16-26S	5,00	UN	348.134,50	0	348.134,50	1.740.672,50
66	MIL SPEC CONNECTOR /parte numero MS3470W16-26P	2,00	UN	278.698,00	0	278.698,00	557.396,00
67	CONNECTOR ACCESSORY, Adapters BACKSHELL / parte numero M85049/49-2-18W	2,00	UN	112.990,50	0	112.990,50	225.981,00
68	CONNECTOR ACCESSORY, Adapters BACKSHELL / parte numero M85049/49-2-22W	2,00	UN	74.791,50	0	74.791,50	149.583,00
69	CONNECTOR / parte numero MS3472W24-61PX	2,00	UN	631.771,00	0	631.771,00	1.263.542,00
70	CONNECTOR / parte numero MS3472W18-32P	1,00	UN	387.047,50	0	387.047,50	387.047,50
71	CONNECTOR / parte numero MS3470W22-55P	2,00	UN	325.405,50	0	325.405,50	650.811,00
72	RECEPT W/ FLANG / parte numero MS3470W22-55S	2,00	UN	437.027,50	0	437.027,50	874.055,00

73	CONNECTOR / parte numero MS3472W14-19PX	2,00	UN	218.365,00	0	218.365,00	436.730,00
74	CONNECTOR MIL SPEC / parte numero MS3470W12-10P	3,00	UN	207.714,50	0	207.714,50	623.143,50
75	CONNECTOR MIL SPEC / parte numero MS3476W12-10P	6,00	UN	214.200,00	0	214.200,00	1.285.200,00
76	CONNECTOR CABLE CLAMP / parte numero M85049/52S12W	8,00	UN	129.650,50	0	129.650,50	1.037.204,00
77	CONNECTOR MIL SPEC / parte numero MS3470W16-26P	2,00	UN	278.698,00	0	278.698,00	557.396,00
78	CONNECTOR CABLE CLAMP / parte numero M85049/52-1-16W	2,00	UN	61.166,00	0	61.166,00	122.332,00
79	CIRCULAR MIL SPEC SOCKET CONNECTOR / parte numero MS3476W20-39S	2,00	UN	482.366,50	0	482.366,50	964.733,00
80	CONNECTOR ACCESSORY / parte numero M85049/52-1-20W	1,00	UN	86.096,50	0	86.096,50	86.096,50
81	CONNECTOR MIL SPEC/ MS3472W24-61P	1,00	UN	631.771,00	0	631.771,00	631.771,00
82	CIRCULAR MIL SPEC SOCKET CONNECTOR / parte numero MS3475W24-61S	2,00	UN	594.226,50	0	594.226,50	1.188.453,00
83	CONNECTOR ACCESSORY / parte numero M85049/52S24W	2,00	UN	138.575,50	0	138.575,50	277.151,00
84	NUTPLATE 3/4 SZ 24 / parte numero M85049/95-24A	2,00	UN	121.796,50	0	121.796,50	243.593,00
85	CONNECTOR ACCESSORY / parte numero MS3417-24A	2,00	UN	472.073,00	0	472.073,00	944.146,00
86	MIL SPEC SOCKET CONNECTOR / parte numero MS3106A20-29S	2,00	UN	166.957,00	0	166.957,00	333.914,00
87	CIRCULAR MIL SPEC SOCKET CONNECTOR, 61#20 STRAIGHT PLUG / parte numero MS3416W24-61S	2,00	UN	573.580,00	0	573.580,00	1.147.160,00
88	CONNECTOR ACCESSORY / parte numero M85049/52-1-12W	2,00	UN	84.490,00	0	84.490,00	168.980,00
89	CIRCULAR MIL SPEC SOCKET CONNECTOR / parte numero MS3476W22-55S	2,00	UN	725.959,50	0	725.959,50	1.451.919,00
90	CONNECTOR CABLE CLAMP / parte numero M85049/52-1-22W	3,00	UN	62.713,00	0	62.713,00	188.139,00
91	CIRCULAR MIL SPEC CONNECTOR MB 41C 41#20 STRAIGHT PLUG, PIN / parte numero 654-MS3476W20-41P	2,00	UN	378.479,50	0	378.479,50	756.959,00
92	CONNECTOR CABLE CLAMP / parte numero 649-M85049/49-2-20W	2,00	UN	154.105,00	0	154.105,00	308.210,00
93	CIRCULAR MIL SPEC CONNECTOR 39P SZ 20 PLUG CABLE MOUNT SOCKET / parte numero 654-MS3476W20-39SW	4,00	UN	362.474,00	0	362.474,00	1.449.896,00
94	BACKSHELL GRMT NUT ST CAD SZ 22 / parte numero M85049/31-22W	2,00	UN	72.471,00	0	72.471,00	144.942,00
95	CIRCULAR MIL MB 61C 61#20 WALL MT PIN RECEPT W/ FLANGE / parte numero MS3470W24-61P	2,00	UN	533.953,00	0	533.953,00	1.067.906,00
96	CIRCULAR MIL MB 61C 61#20 STRAIGHT PLUG, PIN / parte numero 654-MS3476L24-61P	2,00	UN	630.343,00	0	630.343,00	1.260.686,00
97	CIRCULAR MIL SPEC ADAPTER CLAMP / parte numero 654-MS3057-10A	2,00	UN	37.544,50	0	37.544,50	75.089,00
98	CONN CAB CLAMP SZ16 15/16-20 / parte numero 523-85049/49-2-16W	2,00	UN	63.546,00	0	63.546,00	127.092,00
99	CIRCULAR MIL SPEC CONNECTOR MB 39C 37#20, 2#16 SKT RECEPT W/ FLANGE / parte numero 654-MS3470L20-39S	1,00	UN	3.601.178,00	0	3.601.178,00	3.601.178,00

100	CONNECTOR CIRCULAR MIL SPEC MB 61C 61#20 STRAIGHT PLUG, PIN /parte numero 654-MS3476W24-61P	2,00	UN	736.372,00	0	736.372,00	1.472.744,00
101	ADAPTER BACKSHELL SR ST OD CAD SIZE 24 / parte numero 523-85049/52-1-24W	2,00	UN	69.555,50	0	69.555,50	139.111,00
102	CONNECTOR MIL SPEC MB 61C 61#20 STRAIGHT PLUG, SOCKET / parte numero MS3476W24-61S	2,00	UN	639.922,50	0	639.922,50	1.279.845,00
103	RECTIFIER DIODE, SCHÖTTKY / parte numero SS36	5,00	UN	1.904,00	0	1.904,00	9.520,00
104	CONN BANANA JACK TURRET BLACK / parte numero 501-1078-ND	20,00	UN	15.351,00	0	15.351,00	307.020,00
105	CONN BANANA JACK TURRET BROWN / parte numero 501-1079-ND	20,00	UN	15.351,00	0	15.351,00	307.020,00
106	CONN BANANA JACK TURRET RED / parte numero 501-1080-ND	20,00	UN	15.351,00	0	15.351,00	307.020,00
107	CONN BANANA JACK TURRET GREEN / parte numero 501-1083-ND	20,00	UN	15.351,00	0	15.351,00	307.020,00
108	CONN BANANA JACK TURRET WHITE / parte numero 501-1087-ND	20,00	UN	15.351,00	0	15.351,00	307.020,00
109	NOMEX/META-ARAMID LACING TAPE SIZE 2, FIN C. / unidad de medida ROLL / parte numero A-A-52084D-C-2 NATURAL	10,00	UN	501.585,00	0	501.585,00	5.015.850,00
110	VBP-14 RELAY 10A 300V VCP ELECTRIC, VBP-14 BASE CON FRENO PARA BORNERA / Unidad de medida KIT / parte numero VRPL14-VBP-14	6,00	UN	1.199.996,00	0	1.199.996,00	7.199.976,00
111	ELECTRICAL CONTACT, Size 16-20 AWG PIN. / parte numero M39029/1-101	125,00	UN	9.817,50	0	9.817,50	1.227.187,50
112	ELECTRICAL CONTACT, Size 16-22 AWG PIN. / parte numero M39029/1-100	250,00	UN	3.153,50	0	3.153,50	788.375,00
113	PRINTABLE HEAT SHRINK TUBING, INSIDE DIAMETER 3/32 (0.093"), Pack Size 50 m. / unidad de medida ROLL/ parte numero TMS-CT-50M-3/32-OUT-4	1,00	UN	1.049.996,50	0	1.049.996,50	1.049.996,50
114	PRINTABLE HEAT SHRINK TUBING, INSIDE DIAMETER 3/32 (0.093"), Pack Size 50 m./ Unidad de medida ROLL / parte numero TMS-CT-50M-3/32-OUT-9	1,00	UN	1.049.996,50	0	1.049.996,50	1.049.996,50
115	PRINTABLE TUBING, HEAT SHRINK, 3/32 (0.093"), Pack Size 1000 pc. Unidad de medida Pack / Parte numero TMS-SCE-3/32-2.0-4	1,00	UN	3.372.281,50	0	3.372.281,50	3.372.281,50
116	PRINTABLE TUBING, HEAT SHRINK, 3/32 (0.093"), Pack Size 1000 pc. Unidad de medida pack / parte numero TMS-SCE-2X-1K-3/32-4	1,00	UN	3.122.262,50	0	3.122.262,50	3.122.262,50
117	PRINTABLE TUBING, HEAT SHRINK, 1/8 (0.125"), Pack Size 250 pc. Unidad de medida pack / parte numero TMS-SCE-1/8-2.0-4	1,00	UN	812.532,00	0	812.532,00	812.532,00
118	PRINTABLE TUBING, HEAT SHRINK, 3/16 (0.187"), Pack Size 250 pc /unidad de medida Pack /parte numero TMS-SCE-3/16-2.0-4	1,00	UN	1.451.978,50	0	1.451.978,50	1.451.978,50
119	PRINTABLE TUBING, HEAT SHRINK, 1/4 (0.250"), Pack Size 250 pc. Unidad de medida pack /parte numero TMS-SCE-1/4-2.0-4	1,00	UN	1.619.947,00	0	1.619.947,00	1.619.947,00
120	PRINTABLE TUBING, HEAT SHRINK, 3/8 (0.250"), Pack Size 250 pc. Unidad de medida pack /parte numero TMS-SCE-3/8-2.0-4	1,00	UN	2.039.957,50	0	2.039.957,50	2.039.957,50

121	PRINTABLE TUBING, HEAT SHRINK, 1/2 (0.500"), Pack Size 250 pc . Unidad de medida pack / parte numero TMS-SCE-1/2-2.0-4	1,00	UN	1.996.165,50	0	1.996.165,50	1.996.165,50
122	SOCKET JUNCTION MODULE, Contact Qty 20 , Size 22. / parte numero M81714/60-22-05	1,00	UN	293.989,50	0	293.989,50	293.989,50
123	SOCKET JUNCTION MODULE, Contact Qty 12, Size 20. / Parte numero M81714/60-20-04	6,00	UN	190.459,50	0	190.459,50	1.142.757,00
124	SOCKET JUNCTION MODULE MOUNTING TRACK 15POS / parte numero M81714/67-15	4,00	UN	989.961,00	0	989.961,00	3.959.844,00
125	EXTRACTION, REMOVAL & INSERTION TOOLS PLASTIC, Contact Size 22/ parte numero M81969/14-01	1,00	UN	9.222,50	0	9.222,50	9.222,50
126	METAL-PROBE UNWIRED OR BROKEN CONTACT REMOVAL TOOL, Size 20 / parte numero M81969/14-10	5,00	UN	27.310,50	0	27.310,50	136.552,50
127	DUAL TINE MODULE REMOVAL TOOL / parte numero M81714/69-02	1,00	UN	857.990,00	0	857.990,00	857.990,00
128	SOCKET GROUND MODULE, Contact Qty 12, Size 20/20. / parte numero M81714/63-20F	2,00	UN	467.253,50	0	467.253,50	934.507,00
129	FILTER TYPE 2JX51, 1.5A, 400VDC, 115VAC-400Hz / parte numero TYPE 2JX51	1,00	UN	839.961,50	0	839.961,50	839.961,50
130	FILTER TYPE 2JX48, 2AMPS, 100VDC, 115VAC-400Hz / parte numero TYPE 2JX48	3,00	UN	207.714,50	0	207.714,50	623.143,50
131	CABLE SHIELDED / parte numero M27500-22SP1S23 TENER EN CUENTA LA ESPECIFICACION TECNICA Y EL PARTE NUMERO Y UNIDAD DE MEDIDA DE ACUERDO AL ESTUDIO PREVIO	250,00	UN	5.712,00	0	5.712,00	1.428.000,00
132	CABLE SHIELDED / parte numero M27500-20SP1S23 TENER EN CUENTA LA ESPECIFICACION TECNICA Y EL PARTE NUMERO Y UNIDAD DE MEDIDA DE ACUERDO AL ESTUDIO PREVIO	250,00	UN	14.875,00	0	14.875,00	3.718.750,00
133	USB-MA4-2D8 MODULE WITH ACCESSORIES AND HTKAB AUX01 CABLEparte numero USB-MA4-2D8-AFINV	1,00	UN	18.919.810,00	0	18.919.810,00	18.919.810,00
TOTAL							1.322.284.386,50

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$1.322.284.386,50) incluidos impuestos de ley a que haya lugar.

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
PRINCIPAL	\$ 1.322.284.386,50	-----	\$ 1.322.284.386,50
ADICIÓN Y/O REDUCCION	\$ 00,00	-----	\$ 00,00
VALOR TOTAL	\$ 1.322.284.386,50	-----	\$ 1.322.284.386,50

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
UNICO PAGO	2025	\$ 1.322.284.386,50						
TOTAL SALDO ACUERDO		\$ 1.322.284.386,50						
TOTAL ADICION		N/A						
TOTAL		\$ 1.322.284.386,50						\$ 1.322.284.386,50

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
EQUIPO DE TRANSPORTE	2025	31325	02/JUL/2025	177325	24/NOV/2025	\$ 1.322.284.386,50
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 1.322.284.386,50

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

A la fecha no se ha recibido ninguna entrega de repuestos objetos del contrato, se realizó informe presunto incumplimiento, debido a que el plazo ejecución estaba para el día 10 diciembre 2025.

3.1. BALANCE DE BIENES RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCION	RECURSO	SITUAC	VALOR DE RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	\$ 1.322.284.386,50	\$0,00	\$0,00	\$ 1.322.284.386,50
TOTAL RUBRO CRP			\$ 1.322.284.386,50	\$0,00	\$0,00	\$ 1.322.284.386,50

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
TOTAL BIENES RECIBIDOS		\$0,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 1.322.284.386,50
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 1.322.284.386,50
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 1.322.284.386,50

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento PÓLIZA CUMPLIMIENTO N° 21-44-101485677 Anexo 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6

Fecha de expedición: **24 NOV 2025**Fecha certificada de aprobación: **25 NOV 2025**Fecha de aprobación: **25 NOV 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato	21/11/2025	10/06/2026	\$ 396.685.315,95
B. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	21/11/2025	10/12/2027	\$ 396.685.315,95

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

No PAGOS	VALOR PAGO	MES DEL PAGO
1	\$0,00	N/A
TOTAL PAGADO		\$0,00

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 1.322.284.386,50	00 %	00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN:

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

En la fecha señalada, 27 de enero de 2026 a las 14:10 horas, en las instalaciones de la CENAC AVIACIÓN, se llevó a cabo la audiencia mediante la cual se dio inicio a la actuación administrativa por el posible incumplimiento contractual imputado a la empresa DESVARE AÉREO S.A., derivado de la no entrega oportuna de los repuestos objeto del contrato dentro del plazo de ejecución pactado.

Durante el desarrollo de la audiencia, el contratista manifestó que, a la fecha, cuenta con aproximadamente el noventa y cinco por ciento (95%) de los elementos contractuales requeridos para efectuar la entrega, encontrándose el cinco por ciento (5%) restante en trámite de nacionalización ante la autoridad aduanera competente, proceso que, según lo expuesto, se encuentra en curso y fuera de su control directo en cuanto a los tiempos de finalización.

Así mismo, DESVARE AÉREO S.A. expresó su compromiso formal de culminar la entrega total de los repuestos una vez finalizado el proceso aduanero, indicando que dicha situación es susceptible de ser subsanada, permitiendo el cumplimiento integral de la finalidad y del objeto contractual, el cual consiste en disponer del material aeronáutico requerido para garantizar la continuidad, seguridad y operatividad de los programas de mantenimiento de helicópteros.

En el marco de la audiencia y como resultado de lo allí tratado, las partes acordaron la realización de una revisión e inspección técnica del material con el que actualmente cuenta el contratista, con el fin de verificar que las condiciones técnicas, especificaciones, características aeronáuticas y estándares de

calidad de los repuestos disponibles sean plenamente concordantes con lo solicitado en el contrato, sus anexos técnicos y la normatividad aeronáutica aplicable.

Dicha revisión técnica tendrá como propósito establecer la conformidad del material respecto a su aptitud para uso aeronáutico, su trazabilidad, estado físico, certificaciones y cumplimiento de las características requeridas para la operación segura de los helicópteros, revisión de la cual deberá derivarse un informe técnico de inspección, en el que se consignen de manera detallada los resultados, hallazgos y conclusiones, documento que servirá como insumo técnico para la continuidad de la actuación administrativa y la toma de decisiones contractuales correspondientes.

El contratista señaló que la continuación del trámite administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento, en paralelo a la culminación de los procesos logísticos y aduaneros, podría generar dilaciones adicionales, lo que eventualmente afectaría el desarrollo normal de las actividades de mantenimiento de las aeronaves, impactando de manera directa la disponibilidad operativa de los helicópteros, finalidad esencial que se persigue con la ejecución del contrato.

En este sentido, el contratista reiteró que su actuación ha estado orientada al cumplimiento técnico del contrato, determinando como fecha final para el cumplimiento del mismo 10 de Marzo de 2026, destacando que la pronta entrega del remanente pendiente permitiría mitigar riesgos operacionales, asegurar la continuidad del mantenimiento aeronáutico y dar pleno cumplimiento al objetivo funcional y misional del contrato.

9. ANEXOS AL INFORME

Resolución No 2025180040623993 inicio actuación administrativa.



SP. FERIA PALENCIA JUAN CARLOS
Inspector Especialista Aviónica BAEMA
Supervisor contrato Compraventa No. 251-CENACAVIACIÓN-2025
Cel:3208357759

