

27

 MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA NIT:890.983.701-1	ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE	Código: CON-FR-06
		Versión: 01
		Página 1 de 2

Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el supervisor del contrato deja constancia del cierre del expediente.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

Esta información es transcrita tal cual como figura en los respectivos documentos contractuales de los que se refiere:

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	SE-CS-021-2025
		FECHA DE SUSCRIPCION:	04 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:			04 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINAS PARA GIMNASIO CON EL FIN DE FORTALECER Y MEJORAR EL CENTRO DE PROMOCION DE LA SALUD DEL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA PARA EL DESARROLLO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDAD FISICA MEDIANTE EL USO DE ELEMENTOS CARDIOVASCULARES, MEDIANTE LA CIRCULAR K2025000038 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CONFINACIACION DEL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA E INDEPORTES ANTIOQUIA.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE:		MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA, NIT. 890.983.701-1	
CONTRATISTA	NOMBRE	DEPORTES MUNDIALISTA S.A.S	
	C.C / NIT	NIT: 900.494.290-4	
VALOR (Incluyendo Adiciones) [\$]:		VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M.L.C. (\$26.999.910)	
PLAZO INICIAL (Incluyendo Prórrogas):		UN (01) MES Y VEINTISEIS (26) DÍAS	
PLAZO FINAL (Incluyendo Prórrogas):		UN (01) MES Y TRECE (13) DÍAS	
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO:			30 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION FINAL DEL CONTRATO:			17 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO:			10 FEB 2026
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			No. CO1.PCCNTR.8538230

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTIA	No.	N/A
	FECHA EXPEDICION:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO

218

 MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA NIT: 890.983.701-1	ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE	Código: CON-FR-06
		Versión: 01
		Página 2 de 2


Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento			
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual			

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, se procede a realizar el cierre del expediente del proceso de contratación.

Para constancia, se firma la presente acta el día

10 FEB 2026


GLORIA CECILIA NARANJO OSORIO
 Alcaldesa Municipal


RUBÉN DARÍO PIEDRAHITA VARGAS
 Supervisor