



INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 04

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ()

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MES DE INFORME: DICIEMBRE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	138-GINREDPA-2025		
OBJETO:	"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OCEANOGRAFICOS, ACCESORIOS E INSUMOS, PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS DEL PACÍFICO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS."		
CONTRATISTA:	GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP		
NIT / C.C:	806013970-1		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	05/09/2025	FECHA DE INICIO:	08/09/2025
FECHA TERMINACIÓN:	05/11/2025	FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO: <small>*Según aplique</small>	23/01/2026
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$169.263.075	VALOR FINAL CONTRATO: <small>*Cambia según modificatorios</small>	\$ 196.146.149
SUPERVISOR:	TFESP MOYANO MEDINA SANTIAGO		
DEPENDENCIA:	CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS DEL PACÍFICO		
INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL			
TIPO GASTO	CÓDIGO		VALOR
INVERSION	C-1504-0100-9-10103B-1504013-02		\$169.263.075
	VALOR TOTAL		\$169.263.075

Dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"; Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Resolución 4130 de 2022 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras" y la Resolución No. 4223 de 2022 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones"; en el presente informe se deja constancia que los bienes/servicios/obras/actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, que se desagregan a continuación acuerdo a las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción.



1. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS.

ÍTEM	Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN (Cuando aplique)	DESCRIPCIÓN
1.	ADICIÓN Y PRORROGA	23/10/25	SI	\$26.883.074	Se modifico el plazo de ejecución hasta el día 05 de diciembre de 2025 y se adiciono al valor del contrato
2.	PRORROGA, MODIFICACIÓN DE FORMA DE PAGO Y MODIFICACIÓN DE LUGAR DE ENTREGA	05/12/25	N/A	N/A	Se modifico el plazo de ejecución hasta el día 23 de enero del 2026, la forma de pago de pago único a pagos parciales y el lugar de entrega de Cartagena a Tumaco - Nariño

2. VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA.

CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 196.146.149) INCLUIDO IVA Y DEMÁS EROGACIONES CORRESPONDIENTES.

TIPO contrato /convenio / orden de compra	CONCEPTO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
CONTRATO	INICIAL	\$169.263.075	N/A	\$169.263.075
	ADICIÓN	\$26.883.074	\$	\$26.883.074
	REDUCCIÓN	\$	\$	\$
	TOTAL			\$196.146.149

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: 4349303 Anexo: 3

Compañía: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Fecha de Aprobación: 11 de diciembre 2025

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20	05/09/2025	23/08/2026	\$39.229.229,80
Anticipo o Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD (De los bienes o servicios)	20	05/09/2025	23/08/2026	\$39.229.229,80
CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad de Obra (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. N/A

Anexo: N/A Compañía: N/A

Fecha de Aprobación: N/A

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera
A3-FOR-057 v05



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica) AUTORIZACIÓN MIN HACIENDA (INDICAR SOPORTE, NO. VALOR Y FECHA)	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	
		No. FECHA	VALOR CDP		No. FECHA	VALOR CRP
CONTRATO DE COMPRAVENTA	2025	21125 del 03 de julio de 2025	\$213.360.700	N/A	19725 de 05/09/2025	\$169.263.075
ADICIÓN	2025	21125 del 03 de julio de 2025	\$213.360.700	N/A	19725 de 05/09/2025	\$26.883.074

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS / OBRAS EJECUTADAS / SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
1	JUEGO DE SENSORES (SBE43 Y ALTIMETRO), REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CTD SBE 25 PLUS			
	SBE43, 1/2 MIL, 7000m, MCBH, PLENO ESTÁNDAR 43	1	0	Noviembre
	SBE43 A SBE25, INTEGRACIÓN DE ABRAZADERA DE MANGUERA	1	1	Noviembre
	ALTIMETRO, VA-500, 6000M TI, MCBH, ALCANCE 100M	1	1	Noviembre
	CABLE Y, VA-500 y QSP-2350 /33508	1	1	Noviembre
	CABLE de 80" o superior, TO MCIL-4FS/32810A, parte No. 171912, 171912, 172122, 172194, 172331, 172332 o 172385	1	1	Noviembre
	CABLE, medidas 2.5 m, 911+ E/S, MCIL-2FS /32695D Referencia 801363	1	1	Noviembre
	CABLE, medidas 10 m, 911+ E/S, MCIL-2FS /32695D Referencia 801587	1	1	Noviembre
2	DERIVADORES STOKES DRIFTER CON DIÁMETRO 24CM, ALTURA 4.1CM, PESO 905G, CON BLUETOOTH 5.0, SATÉLITE IRIIDIUM SBD SATELITALES PARA CADA UNO DE HASTA 01 AÑO, PERO PLAN DE DATOS POR TRES MESES POR BOYA CON ENTREGA EN TUMACO-COLOMBIA.	4	4	Noviembre
3	SENSOR DE RADIACIÓN SOLAR EMET	1	1	Noviembre
4	BATERÍAS ESTÁNDAR PARA ADCP AWAC (13.5V-540WH) PARA USO DE CANISTER EXTERNO. 01 PAQUETE (5 UNIDADES)	1	1	Noviembre
5	BATERÍAS ALKALINAS ESTÁNDAR PARA ADCP AWAC 600 KHz (13.5V-540WH) PARA USO DE CANISTER EXTERNO. DIMENSIONES 120x190x130 mm, PESO 5.1 Kg.	1	1	Noviembre

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: 68,5%



5.1.1 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada)
N/A	N/A	N/A

5.2 PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES / OBRAS / SERVICIOS:

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 “Supervisión Contractual” y 84 “Facultades y Deberes de los Supervisores y los Interventores” de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del contrato se relaciona la siguiente información y soportes:

N/A

5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

ITEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN TRAMITADO
		No. y FECHA	VALOR	No. y FECHA	VALOR		
1	2025	GIT 119 01/12/2025	\$134.426.14 7,99	01 05/12/2025	\$134.426.14 7,99	C-1504-0100-9- 10103B-1504013-02	68,5
TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO							68,5%

5.4 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$196.146.149
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	N/A
VALOR PAGADO ACTAS No.1	\$134.426.147,99
VALOR PAGADO ACTAS No.2	\$0
TOTAL VALOR PAGADO	\$134.426.147,99
VALOR ACTA EN TRAMITE	\$0
SALDO	\$61.720.001,01

5.5 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor certifica que fueron revisados y verificados los aportes en su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos para el pago de la misma.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista **GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP** frente a los sistemas de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales, constatando en línea acuerdo planilla adjunta y certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 “Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.”, del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra al día.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia certificación expedida el 10 de diciembre de 2025, suscrito por el Representante legal y Contador en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos correspondientes a los últimos meses, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.



6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo supervisión, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

7. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDÓNEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Como consecuencia, y dada la imposibilidad material de recibir el equipo SBE 43 dentro de la vigencia fiscal 2025, queda un valor pendiente por pagar de \$61.720.001 COP. A la fecha, no se presentan afectaciones adicionales al cumplimiento del objeto contractual; los demás bienes fueron entregados y recibidos a satisfacción, configurando un avance del 68,5% de ejecución. Con respecto a el cumplimiento de los factores ponderables, únicamente se han recibido los videos instructivos relacionados con el manejo integral de los derivadores MetOcean. Sin embargo, conforme a lo estipulado en los factores ponderables firmados por el contratista, aún está pendiente la entrega de los siguientes elementos:

- **Capacitación virtual completa** ofrecida por GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP, que debe incluir:

- Instalación de los sensores CTD25 Plus.
- Instalación y operación del sensor de radiación solar EMET.

Debe ser autorizada la grabación y almacenamiento de estas sesiones para uso institucional. Duración mínima de **3 horas**, en una única jornada, sin costo adicional para la entidad. Plazo 23 de enero del 2026.

- **Garantía técnica adicional:**

- Formalización y documentación de la extensión de la garantía técnica por 6 meses adicionales, para un total de 12 meses a partir de la recepción a satisfacción, sin costo adicional para la entidad. Plazo 23 de enero del 2026

8. ANEXOS AL INFORME:


- N/A

9. CRITERIOS ADICIONALES:

- Para Convenios OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (No aplica).
- Señalar el periodo vigencia de las garantías, posteriores al término de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso:

NOTA: La Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra es 4 meses desde la terminación del contrato.

Atentamente,


TFESP MOYANO MEDINA SANTIAGO, 138-GINREDPA-2025
C.C. 1004082950 de Cartagena
RSOMO-CCCP
TEL. 3166297816
rsomoccp@dimar.mil.co