



Alcaldía de
Cartagena
del Chairá

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO CARTAGENA DEL CHAIRÁ
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT 800095754-4

F2.2.8.1. - acta_de_terminación_del_contrato



Página 1 de 2

ACTA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 017 DE 2025: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO PARA COADYUVAR LA CELEBRACIÓN DEL XVIII FESTIVAL DE INTEGRACIÓN FOLCLÓRICA Y FORO LA CONTRIBUCIÓN DE LA DANZA "DIOSA DEL CHAIRA".

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN.
CONTRATO No:	No. 017 del 06 de octubre de 2025.
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO PARA COADYUVAR LA CELEBRACIÓN DEL XVIII FESTIVAL DE INTEGRACIÓN FOLCLÓRICA Y FORO LA CONTRIBUCIÓN DE LA DANZA "DIOSA DEL CHAIRA".
LOCALIZACIÓN DE EJECUCIÓN:	MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ
PLAZO INICIAL:	Plazo total de ejecución que se derive de este proceso de selección será de dos (02) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, en todo caso sin exceder el 30 de diciembre de 2025.
VIGENCIA:	2025.
FECHA DE INICIACIÓN:	06 de octubre de 2025.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS (\$110.000.000) MCTE.
CONTRATISTA:	FUNDACION HUELLA HUMANA R/L DERLY TORRES PARRA.
SUPERVISOR:	LIDO EFREN QUINTERO MELENDEZ + sic.

A. PRORROGAS

PRÓRROGA No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A

C. ADICIONES

ADICION No.	VALOR (\$)
N/A	N/A

D. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO:	Plazo total de ejecución que se derive de este proceso de selección será de dos (02) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, en todo caso sin exceder el 30 de diciembre de 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:	05 de diciembre de 2025.

Elaboró: Dayahana Valencia P./Apoyo profesional

Revisó: Lido Efrén Quintero Meléndez/Sec. General y de Gobierno



Alcaldía de
Cartagena
del Chairá

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO CARTAGENA DEL CHAIRÁ
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT 800095754-4

F2.2.8.1. – acta_de_terminación_del_contrato



Página 2 de 2

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS (\$110.000.000) MCTE.
----------------------------	---

A los diez (10) días del mes de noviembre del año 2025, se reunieron **LIDO EFREN QUINTERO MELENDEZ**, en su calidad de Supervisor del Convenio de Asociación No. 017 del 06 de octubre de 2025 y la **FUNDACIÓN HUELLA HUMANA** Identificado con el NIT No. 900.998.794-7, representado legalmente por la señora **DERLY TORRES PARRA**, que a su vez se identifica con la cédula de ciudadanía No. 1.007.593.994 de Cartagena del Chairá –Caquetá, en calidad de Contratista, dejando constancia que de acuerdo a los servicios y suministros realizados desde el día seis (06) al treinta (30) de octubre de 2025, se agotó el presupuesto disponible, dando cumplimiento al objeto del contrato.

Prevía revisión de las actividades y productos del servicio prestado, se constató que éstas se cumplieron en su totalidad antes de tiempo, como se estipuló en el contrato, por ende, ambas partes voluntariamente deciden terminarlo anticipadamente.

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los diez (10) días del mes de noviembre del año 2025.


FUNDACIÓN HUELLA HUMANA
R/L DERLY TORRES PARRA
Contratista


LIDO EFREN QUINTERO MELENDEZ
Secretario General y de Gobierno
Supervisor


SANDRA LILIANA CANON CORREDOR
Secretaria de Planeación, Infraestructura y TICS
Apoyo a la Supervisión

Original - MUNICIPIO
Copias Supervisor, Contratista

Elaboró: Dayahana Valencia P./Apoyo profesional

Revisó: Lido Efrén Quintero Meléndez/Sec. General y de Gobierno