



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	--	---------------------	--	-------------------	--

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8581711 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SENA REGIONAL TOLIMA, CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8581711 de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14/11/2025
OBJETO	Compra de elementos para las diferentes áreas que componen el bienestar al aprendiz del Centro de Industria y Construcción. Lote 3 Artes
CONTRATISTA	MTG INGENIEIRIA SAS
CC o NIT	900994500
LUGAR DE EJECUCIÓN	Carrera 45 Sur No. 141 - 05 Sector Picaleña, Contiguo a la Casa de la Moneda
FECHA DE INICIO	21/11/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	30 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	5.673.750 COP
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	5.673.750 COP
FORMA DE PAGO	EL SENA cancelará al CONTRATISTA un solo pago, de acuerdo con los bienes recibidos, dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la cuenta, que incluya las facturas y sus respectivos soportes, previa revisión y liquidación de esta como requisito para la expedición del certificado de supervisión del contrato, en todo caso atendiendo la normatividad, procedimientos y formalidades que rigen la materia
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Desde el 30/12/2025 al 30/12/2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
NRO. DE PÓLIZA	21-44-101485362
CERTIFICADO O ANEXO	0
FECHA EXPEDICIÓN	19/11/2025
FECHA APROBACIÓN	20/11/2025



AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/11/2025	18/06/2026	\$ 567,375.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	14/11/2025	18/06/2026	\$ 567,375.00

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Allogar al SENA en los plazos establecidos los documentos requeridos para la cumplida iniciación del contrato.	El contratista suministró los documentos requeridos para la iniciación del contrato.	Secop II proceso MC-CIC-9226-554-2025
2. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.	El contratista no cumplió no realizó la entrega del o elementos del objeto del contrato	Informe de supervisión 1 Secop II proceso MC-CIC-9226-554-2025
3. Atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del SENA	El contratista no cumplió no realizó la entrega del o elementos del objeto del contrato	Informe de supervisión 1 Secop II proceso MC-CIC-9226-554-2025
4. Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en los términos de referencias que se deriven del contrato que se suscriba.	El contratista no cumplió no realizó la entrega del o elementos del objeto del contrato	Informe de supervisión 1 Secop II proceso MC-CIC-9226-554-2025
5. El contratista deberá entregar de manera oportuna las facturas o cuentas de cobro. Las cuentas en ningún caso podrán presentarse por sumas superiores a las tarifas ofrecidas en su propuesta y aceptadas por el SENA.	El contratista no cumplió no realizó la entrega del o elementos del objeto del contrato	Secop II proceso MC-CIC-9226-554-2025
Reportar de manera inmediata cualquier anomalía o eventualidad al supervisor del contrato.	El contratista no cumplió no realizó la entrega del o elementos del objeto del contrato	Informe de supervisión 1 Secop II proceso MC-CIC-9226-554-2025
Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.	El contratista no cumplió no realizó la entrega del o elementos del objeto del contrato	Informe de supervisión 1 Secop II proceso MC-CIC-9226-554-2025
Garantizar el objeto del presente contrato y atender los reclamos, cuando se presenten fallas imputables a la ejecución del mismo, según lo estipulado en la propuesta	El contratista no cumplió no realizó la entrega del o elementos del objeto del contrato	Informe de supervisión 1 Secop II proceso MC-CIC-9226-554-2025
El contratista debe responder por cualquier daño que ocasione durante la ejecución del contrato, por hechos propios o del personal a cargo, los cuales deberán ser solucionados de manera inmediata.	El contratista no cumplió no realizó la entrega del o elementos del objeto del contrato	Informe de supervisión 1 Secop II proceso MC-CIC-9226-554-2025
Mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato.	El contratista no cumplió no realizó la entrega del o elementos del objeto del contrato	Secop II proceso MC-CIC-9226-554-2025



Garantizar la excelente calidad y oportunidad la entrega de los bienes que el Centro requiere para sus aprendices, durante el tiempo de ejecución del contrato.	El contratista no cumplió no realizó la entrega del o elementos del objeto del contrato	Informe de supervisión 1 Secop II proceso MC-CIC-9226-554-2025
Solicitar la previa autorización para el ingreso al Centro de Industria y Construcción informando nombres completos, numero de cédulas y placas de los vehículos si son el caso, adjuntando 14 GCCON-F-046 V.04 soportes de pago de seguridad social y afiliación a la ARL, estos soportes reposaran con el supervisor del contrato para su verificación	El contratista no cumplió no realizó la entrega del o elementos del objeto del contrato	Informe de supervisión 1 Secop II proceso MC-CIC-9226-554-2025
Entregar los bienes requeridos por la entidad con las características técnicas solicitadas, cumpliendo con oportunidad y calidad en la entrega de los bienes.	El contratista no cumplió no realizó la entrega del o elementos del objeto del contrato	Informe de supervisión 1 Secop II proceso MC-CIC-9226-554-2025
Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el PROVEEDOR no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.	El contratista no cumplió no realizó la entrega del o elementos del objeto del contrato	Informe de supervisión 1 Secop II proceso MC-CIC-9226-554-2025
Los elementos entregados deberán ser nuevos, vigentes, de óptima y primera calidad, libres de defectos, e imperfecciones, con garantía de cumplimiento de las normas técnicas colombianas y el ordenamiento jurídico aplicable de acuerdo con su naturaleza, exigencia, uso y manipulación en condiciones seguras, atendiendo la referencia del marco regulatorio y normativo en el que aplique. Esta información debe garantizarse en los empaques de productos para ser verificada en la recepción de estos.	El contratista no cumplió no realizó la entrega del o elementos del objeto del contrato	Informe de supervisión 1 Secop II proceso MC-CIC-9226-554-2025



Asumir los gastos de transporte necesarios para entrega de los materiales contratados, el eventual riesgo para la entrega de los productos o elementos serán asumidos por parte del CONTRATISTA hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado en el contrato.	El contratista no cumplió no realizó la entrega del o elementos del objeto del contrato	Informe de supervisión 1 Secop II proceso MC-CIC-9226-554-2025
Adelantar los trámites necesarios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato, dentro de los plazos establecidos.	El contratista no cumplió no realizó la entrega del o elementos del objeto del contrato	Informe de supervisión 1 Secop II proceso MC-CIC-9226-554-2025

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Garantizar que todos los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social, incluido los riesgos laborales y presentar soporte de pago de estos y certificado vigente de la ARL. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato	El contratista no cumplió no realizó la entrega del o elementos del objeto del contrato	Informe de supervisión 1 Secop II proceso MC-CIC-9226-554-2025
Garantizar que todos los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato, usen de manera adecuada los elementos de protección personal para la ejecución del contrato.	El contratista no cumplió no realizó la entrega del o elementos del objeto del contrato	Informe de supervisión 1 Secop II proceso MC-CIC-9226-554-2025
Entregar informe para dar cumplimiento a los requisitos ambientales contemplados para la compra de productos y servicios; lo anterior, conforme a lo estipulado según la DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO de la DIRECCIÓN GENERAL del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA).	El contratista no cumplió no realizó la entrega del o elementos del objeto del contrato.	Informe de supervisión 1 Secop II proceso MC-CIC-9226-554-2025
El proponente deberá entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de 15 GCCON-F-046 V.04 Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años). Se debe contar con el visto bueno de las áreas de Seguridad y salud en el trabajo y ambiental, para el cumplimiento de la obligación, de lo contrario no se recibirán las sustancias químicas.	El contratista no cumplió no realizó la entrega del o elementos del objeto del contrato	Informe de supervisión 1 Secop II proceso MC-CIC-9226-554-2025
Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.	El contratista no cumplió no realizó la entrega del o elementos del objeto del contrato	Informe de supervisión 1 Secop II proceso MC-CIC-9226-554-2025



Los proveedores de bienes deberán abstenerse de utilizar productos plásticos de un solo uso para la disposición y transporte de objetos y mercancías suministradas a la entidad.	El contratista no cumplió no realizó la entrega del o elementos del objeto del contrato	Informe de supervisión 1 Secop II proceso MC-CIC-9226-554-2025
Allegar las fichas técnicas de las pinturas arquitectónicas (Revisar si aplica de acuerdo a las pinturas a adquirir en el lote 4), con el objetivo de soportar que se encuentran dentro de los niveles permitidos de plomo	No aplica	No aplica
Evaluar e informar a los proveedores sobre la preferencia de adquisición de equipos de uso final de energía que tengan la etiqueta de eficiencia energética, o su equivalente, tipo A o B, con el fin de que se encuentre dentro del rango de menor consumo de energía eléctrica, debe contar con sistema temporizador de encendido y apagado:	No aplica	No aplica

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
30/12/2025	No aplica	\$ 0	\$ 0	5.673.750 COP	0

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado septiembre de 2025	certificación suscrita por Representante legal (adjunto)
----------------------	--------------------------------------	--

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN



No aplica

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el incumplimiento del objeto del contrato por parte del contratista en el plazo establecido. Con base en lo anterior, se requiere realizar la solicitud de inicio del proceso sancionatorio.

8. OBSERVACIONES

Se adjunta a este documento:

Certificado de aportes parafiscales

Para constancia se firma el 30 de diciembre de 2025

ARNULFO RODRIGUEZ GONGORA

Supervisor del contrato

ALEXANDER MONTEALEGRE RAMIREZ

Subdirector (E) Centro de Industria y Construcción
SENA – Regional Tolima

Revisó:

Elaboró: Arnulfo Rodríguez Góngora – supervisor