

INFORME FINAL DEL CONTRATISTA

PERIODO: DEL 25 DE MARZO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2025



CONVENIO DE ASOCIACION No.005 DE 2025

**CONTRATISTA: AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO
ECONOMICO REGIONAL
R/L MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL**

**OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL PARA
PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES EN EL
MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.**

**SUPERVISOR: MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE**

**TAME - ARAUCA.
DICIEMBRE DEL 2025**

INTRODUCCIÓN

El presente informe final de actividades tiene como objetivo brindar una visión integral sobre el desarrollo y los logros alcanzados por la Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria (EPSEA), durante los seris mese. del programa de fortalecimiento de la extensión rural dirigido a pequeños y medianos productores del municipio de Tame, departamento de Arauca.

La importancia de la extensión rural radica en su capacidad para impulsar el crecimiento y la sostenibilidad de las comunidades agrarias, mejorando las condiciones de vida de sus habitantes y promoviendo prácticas agrícolas y pecuarias, responsables y productivas. En este sentido, nuestra labor se enfoca en proporcionar capacitación, asesoría técnica y acompañamiento continuo a los productores, para que puedan desarrollar sus actividades de manera más eficiente y competitiva.

Durante el mes de abril, hemos realizado múltiples actividades que incluyen talleres de capacitación, visitas de campo, focalización e inscripción al RUEA, todos diseñados para fortalecer las capacidades de los productores y fomentar La producción agrícola, pecuaria y apícola. Este informe detalla las actividades realizadas, los resultados alcanzados y los desafíos enfrentados, con el fin de seguir avanzando en la mejora de la productividad y la sostenibilidad de la agricultura en Tame.

Agradecemos a todas las partes interesadas por su apoyo continuo y la colaboración en este esfuerzo conjunto, que busca no solo fortalecer la economía local, sino también contribuir al bienestar de las familias campesinas de nuestra región.

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

1.1. GENERALIDADES DEL CONVENIO DE ASOCIACION.

Una vez la Alcaldía Municipal de Tame como Entidad Ejecutora adelanto el proceso de adjudicación celebrado el convenio de asociación N° 005 de 2025, con la empresa AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL con Nit 900.224.004-6 respaldado con registro presupuestal NUMERO RP: 20250320009 del veinte de marzo de 2025, el contratista AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL dio constitución de garantía a favor del Municipio de Tame, teniendo en cuenta los amparos definidos en el convenio de asociación N°005 de 2025, AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL da inicio al desarrollo de actividades mediante .

1.1.1. Informe Contractual – Ficha Técnica del convenio de Asociación.

Tabla 1. Ficha Técnica del Convenio de Asociación.

FICHA TÉCNICA DEL CONVENIO DE ASOCIACION	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONVENIO DE ASOCIACION	
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME.
SUPERVISOR	MARTHA JANETH GALVIS RODRÍGUEZ SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
CONVENIO DE ASOCIACION N°:	N° 005 DE 2025
OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACION:	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA:	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL – APRODEL
REPRESENTANTE:	MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL
NIT. No:	900224004-6
VALOR DEL CONVENIO:	SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$67.999.997.00)
PLAZO CONTRACTUAL:	SEIS (6) MESES
VALOR DEL ANTICIPO:	TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTA SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$33.660.000.00)
RP:	RP: 20250320009 del veinte de marzo de 2025
CDP:	20250219004 del 19/02/2025
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	20 DE MARZO DE 2025

FICHA TÉCNICA DEL CONVENIO DE ASOCIACION	
FECHA ACTA DE INICIO:	25 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR DEL PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$67.999.996.00)
AMORTIZACION ANTICIPO EN EL ACTA FINAL	\$ TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$33.660.000.00)
VALOR NETO A PAGAR EN EL ACTA DE RECIBO FINAL	TREINTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$34.339.996.00)
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	UN PESO (\$1.00)
PERIODO	
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO:	DEL 25 DE MARZO AL 24 SEPTIEMBRE DEL 2025
TIEMPO TRANSCURRIDO:	SEIS MESES

2. GARANTÍA DEL CONVENIO DE ASOCIACION

De acuerdo con las garantías exigidas por el municipio de Tame, el convenio de asociación N° 005 de 2025, del día 20/03/2025, se suscribe con la aseguradora seguros del estado s.a, la siguiente garantía, teniendo en cuenta los amparos en valor y plazos estipulados en la minuta contractual del convenio así:

2.1. Pólizas de Legalización

Las pólizas iniciales fueron expedidas el 20 de marzo del 2025 por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., tomadas por la Agencia Promotora de Desarrollo Económico Regional y como beneficiario Municipio de Tame. Dichas pólizas fueron aprobadas por la oficina asesora de jurídica, mediante certificación firmada por la jefe de la oficina de jurídica Dra. Lenny Hernández Garces.

Tabla 2. Pólizas iniciales de legalización

FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
20/03/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S. A.	57-44-101006864	\$6.799.999.70	20/03/2025	20/01/2026	PÓLIZA APROBADA POR LA JEFE ASESORA JURÍDICA MUNICIPAL
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO			\$33.999.998.50	20/03/2025	20/03/2026	
	CALIDAD DEL SERVICIO			\$6.799.999.70	20/03/2025	20/03/2026	
FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
20/03/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S. A.	57-44-101006864	\$6.799.999.70	20/03/2025	20/01/2026	

FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NÚMERO DE LA PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO			\$33.999.998.50	20/03/2025	20/03/2026	PÓLIZA APROBADA POR LA JEFE ASESORA JURÍDICA MUNICIPAL
	CALIDAD DEL SERVICIO			\$6.799.999.70	20/03/2025	20/03/2026	

2.2.0. Pólizas ampliadas según acta de inicio

Las pólizas ampliadas según acta de inicio fueron expedidas el 26 de marzo del 2025 por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, tomadas por la AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL "APRODEL" como beneficiario Municipio de Tame. Dichas pólizas fueron aprobadas por la oficina asesora de jurídica, mediante certificación firmada por la jefe de la oficina de jurídica

Tabla 3. Pólizas del convenio de asociación No005 del 2025, ampliación según acta de inicio de fecha del 25 de marzo del 2025.

FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NÚMERO DE LA PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
26/03/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S. A.	57-44-101006064	\$6.799.999.70	25/03/2025	25/01/2026	PÓLIZA APROBADA POR LA JEFE ASESORA JURÍDICA MUNICIPAL
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO			\$33.999.998.50	25/03/2025	25/03/2026	
	ESTABILIDAD DEL SERVICIO			\$6.799.999.70	25/03/2025	25/03/2026	

2.3 ACTOS ADMINISTRATIVOS

2.3.1 ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA	TEMA
25/03/2025	ACTA DE INICIO DEL CONVENIO DE ASOCIACION 005 DEL 2025
24/09/2025	ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONVENIO DE ASOCIACION DEL 2025

2.3.2 ACTAS DE REUNION

FECHA	ACTA N°	TEMA
25/03/2025	01	DEFINIR LOS USUARIOS DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN ASOCIATIVO N° 005
25/03/2025	02	DEFINIR LOS PREDIOS POR VISITAR EN EL CONVENIO ASOCIATIVO N° 005

3.VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES.

La agencia promotora de desarrollo económico regional vinculó el personal requerido para la ejecución de los ítems de acuerdo al convenio, los profesionales que se vincularon a la agencia para el desarrollo del convenio de asociación son; la medico veterinaria paula Gómez, el médico veterinario Duglas Arciniegas, al ingeniero agrónomo Eduardo Herreño y al técnico apícola Jerson Castro. realizando previamente la afiliación al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales por parte de cada profesional.

3.1 Personal Operativo

El personal profesional y técnico que laboró en el convenio de asociación durante el periodo del presente informe, es el mismo que fue ofertado por el contratista en el proceso de selección y no ha sido modificado hasta la fecha.

A continuación, se relaciona los profesionales y técnico del convenio y las planillas de seguridad social del periodo correspondiente al presente informe. (VER ANEXO I)

Tabla 4. Profesionales del convenio de asociación No 005 de 2025.

FECHA: 25 DE MARZO-31 DE MARZO														
DATOS GENERALES									AFILIADO A					
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CAJA DE C.F.	No PLANILLA	
1	GOMEZ	VALCARCEL	PAULA JESSENIA	1.116.868.817	MEDICO VETERINARIO	\$3.300.000	25-03-2025		6 días de marzo	\$36.800	\$47.100	\$3.100	\$0	7972557794
2	HERREÑO	OTERO	EDUARDO	1.110.495.867	INGENIERO AGRONOMO	\$3.300.000	25-03-2025		6 días de marzo	\$30600	\$39.100	\$2600	\$0	9486344020
									1 día de marzo	\$6.800	\$8.700	\$600		9495257595
3	CASTRO	ORTIZ	JERSON	1006776637	TEC. APICOLA	\$2.400.000	25-03-2025		6 días de marzo	\$36.800	\$47.100	\$1.600	\$0	9486638015
														9486638457
FECHA: 1 DE ABRIL - 30 DE ABRIL														
DATOS GENERALES									AFILIADO A					
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CAJA DE C.F.	No PLANILLA	
1	GOMEZ	VALCARCEL	PAULA JESSENIA	1.116.868.817	MEDICO VETERINARIO	\$3.300.000	25-03-2025		30 días de abril	\$172.100	\$220.000	\$14.400	\$0	4603344381
									1 día	\$6.700	8.700	600		7996790654
2	HERREÑO	OTERO	EDUARDO	1.110.495.867	INGENIERO AGRONOMO	\$3.300.000	25-03-2025		30 días de abril	\$179300	\$229500	\$15100	\$0	9496344096
3	CASTRO	ORTIZ	JERSON	1.006.776.637	TEC. APICOLA	\$2.400.000	23-03-2025		30 días de abril	\$172.100	\$220.200	\$7.200	\$0	9485652600 9486638457

Tabla 5. Profesionales del convenio de asociación N° 005 de 2025

FECHA: MAYO														
DATOS GENERALES										AFILIADO A				
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CAJA DE C.F.	No PLANILLA	
1 GOMEZ	VALCARCEL	PAULA JESSENIA	1.116.868.817	MEDICO VETERINARIO	\$3.300.000	25-03-2025		30	\$178.000	\$227.000	\$14.900	\$0	7974282393	
2 HERREÑO	OTERO	EDUARDO	1.110.495.867	INGENIERO AGRONOMO	\$3.300.000	25-03-2025		30	\$180.800	\$231.300	\$15.200	\$0	9488857438	
3 CASTRO	ORTIZ	JERSON	1.006.776.637	TEC. APICOLA	\$2.400.000	25-03-2025		30	\$178.000	\$227.800	\$7.500	\$0	9486501681	

Tabla 6. Profesionales del convenio de asociación N° 005 de 2025

FECHA: JUNIO														
DATOS GENERALES										AFILIADO A				
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CAJA DE C.F.	No PLANILLA	
1 GOMEZ	VALCARCEL	PAULA JESSENIA	1.116.868.817	MEDICO VETERINARIO	\$3.300.000	25-03-2025		30	\$178.400	\$228.300	\$15.000	\$0	7974293417	
2 HERREÑO	OTERO	EDUARDO	1.110.495.867	INGENIERO AGRONOMO	\$3.300.000	25-03-2025		30	\$178.400	\$228.300	\$15.000	\$0	9489014409	
4 CASTRO	ORTIZ	JERSON	1.006.776.637	TEC. APICOLA	\$2.400.000	25-03-2025		30	\$227.800	\$178.000	\$7.500	\$	9488122113	

Tabla 7. Profesionales del convenio de asociación N° 005 de 2025

FECHA: julio														
DATOS GENERALES									AFILIADO A					
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORA DOS	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CAJA DE C.F.	No PLANILLA	
1 GOMEZ	VALCARCEL	PAULA JESSENIA	1.116.868.817	MEDICO VETERINARIO	\$3.300.000	25-03-2025		30	\$178.300	\$228.100	\$15.000		7978210338	
2 HERREÑO	OTERO	EDUARDO	1.110.495.867	INGENIERO AGRONOMO	\$3.300.000	25-03-2025		30	\$185.400	\$237.200	\$15.600	\$	9493795453	
3 CASTRO	OETIZ	JERSON	1.006.776.637	TEC. APICOLA	\$2.400.000	25-03-2025		30	\$179.40	\$229.600	\$7.600	\$	9490205307	

Tabla 8. Profesionales del convenio de asociación N° 005 de 2025

FECHA: agosto														
DATOS GENERALES									AFILIADO A					
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORA DOS	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CAJA DE C.F.	No PLANILLA	
GOMEZ	VALCARCEL	PAULA JESSENIA	1.116.868.817	MEDICO VETERINARIO	\$3.300.000	25-03-2025		30	\$178.000	\$227.800	\$14.900	\$	7982334939	
2 HERREÑO	OTERO	EDUARDO	1.110.495.867	INGENIERO AGRONOMO	\$3.300.000	25-03-2025		30	\$182.300	\$233.300	\$15.300	\$	9493795438	
3 CASTRO	OETIZ	JERSON	1.006.776.637	TEC. APICOLA	\$2.400.000	25-03-2025		30	\$179.200	\$229.300	\$7.600	\$	9491371382	

Tabla 9. Profesionales del convenio de asociación N° 005 de 2025

FECHA: septiembre														
DATOS GENERALES									AFILIADO A					
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORA DOS	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CAJA DE C.F.	No PLANILLA	
1 GOMEZ	VALCARCEL	PAULA JESSENIA	1.116.868.817	MEDICO VETERINARIO	\$3.300.000	25-03-2025	24	24	\$178.000	\$227.800	\$14.000	\$	7985876457	
2 HERREÑO	OTERO	EDUARDO	1.110.495.867	INGENIERO AGRONOMO	\$3.300.000	25-03-2025	24	24	\$149.100	\$190.800	\$12.500	\$	9492502440	
3 CASTRO	OETIZ	JERSON	1.006.776.637	TEC. APICOLA	\$2.400.000	25-03-2025	24	24	\$178.600	\$228.500	\$7.600	\$	9492718790	

Tabla 10. Planillas seguridad social Aprodel del convenio de asociación N° 005 de 2025

	MES	N° DE PLANILLA	FECHA DE PAGO DE PLANILLA	SALUD	PENSION	ARL	CAJA DE COMPENSACIÓN	SENA	ICBF	TOTAL
1	MARZO 2025	33035384	03/04/2025	458.000	587.500	19.300	146.900	73.500	110.200	1.396.400
	ABRIL 2025	33570739	28/05/2025	455.700	595.000	19.500	149.100	74.600	111.800	1.416.700
3	MAYO 2025	33570674	28/05/2025	458.700	587.100	19.200	146.800	73.400	110.100	1.395.300
4	JUNIO 2025	34122433	17/07/2025	458.700	587.100	19.200	146.800	73.400	111.200	1.408.500
5	JULIO 2025	34434675	2025-08-19	458.700	587.100	19.200	146.800	73.400	110.100	1.408.700
6	AGOSTO 2025	34571099	2025-09-02	458.700	587.100	19.200	146.800	73.400	110.100	1.395.300
7	SEPTIEMBRE 2025	34949718	2025-10-06	458.900	588.600	19.300	147.200	73.600	110.400	1.399.000

4.ASPECTOS TECNICOS

4.1 CONDICIONES CONTRACTUALES.

El convenio de asociación suscrito entre Municipio de Tame y la firma contratista AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL " APRODEL" contempla las siguientes actividades a desarrollar dentro del plazo contractual establecido de seis (06) meses:

Tabla 7. Presupuesto Convenio de asociación No 005 de 2025.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	"FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA"				
1.1	Promover el desarrollo sostenible del sector agrícola mediante asistencia Técnica en el municipio de Tame departamento de Arauca.	1	1	\$1,00	\$1,00
1.2	REALIZAR 340 VISITAS DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO				
1.2.1	Realizar 120 vistas de extensión rural en sistemas pecuarios	visita	120	\$110.000.00	\$13.200.000.00
1.2.2	Realizar 120 vistas de extensión rural en sistemas Agrícolas de Importancia socio-económico del municipio.	visita	120	\$110.000.00	\$13.200.000.00
1.2.3	Realizar 100 vistas de extensión rural en sistemas Apícolas.	visita	100	\$110.000.00	\$11.000.000.00
1.3	IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PREDIOS PRODUCTIVOS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES.				
1.3.1	Identificación y caracterización de predios productivos de pequeños y medianos productores	Pedio productivo	340	\$20.500.00	\$6.970.000.00
1.3.2	Inscribir a productores en el registro único de extensión rural (RUEA)	inscripción	340	\$20.500.00	\$6.970.000.00
1.4	REALIZACION DE TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS.				
1.4.1	Fortalecimiento mediante talleres de buenas prácticas ganaderas (BPG), avícolas (BPAV) y porcinas (BPP)	talleres	15	\$500.000.00	\$7.500.000.00
1.4.2	Fortalecimiento mediante talleres de buenas prácticas Agrícolas (BPA)	talleres	15	\$500.000.00	\$7.500.000.00
1.4.3	Fortalecimiento mediante talleres de producción Apícola	talleres	4	\$414.999.00	\$1.659.996
VALOR TOTAL					\$67.999.997.00

4.2 ACTA DE RECIBO FINAL

El 24 de septiembre de 2025 se suscribe el acta de recibo final del convenio de asociación N°005

OBJETO: " FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA "						
CONDICIONES CONTRACTUALES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA FINAL
1	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA "					
1.1	Promover el desarrollo sostenible del sector agrícola mediante asistencia Técnica en el municipio de Tame departamento de Arauca	unidad	1	\$1.00	\$1.00	
1.2	REALIZAR 340 VISITAS DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO				\$37.400.000.00	\$37.400.000.00
1.2.1	Realizar 120 visitas de extensión rural en sistemas pecuarios	visita	120	\$110.000.00	\$13.200.000.00	\$13.200.000.00
1.2.2	Realizar 120 visitas de extensión rural en sistemas Agrícolas de importancia socio-económico del municipio.	visita	120	\$110.000.00	\$13.200.000.00	\$13.200.000.00
1.2.3	Realizar 100 visitas de extensión rural en sistemas Apícolas.	visita	100	\$110.000.00	\$11.000.000.00	\$11.000.000.00
1.3	IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PREDIOS PRODUCTIVOS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES.				\$13.940.000.00	\$13.940.000.00
1.3.1	Identificación y caracterización de predios productivos de pequeños y medianos productores	Predio productivo	340	\$20.500.00	\$6.970.000.00	\$6.970.000.00
1.3.2	Inscribir a productores en el registro único de extensión rural (RUEA)	inscripción	340	\$20.500.00	\$6.970.000.00	\$6.970.000.00
1.4	REALIZACION DE TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS				\$16.659.996	\$16.659.996.00
1.4.1	Fortalecimiento mediante talleres de buenas prácticas ganaderas (BPG), avícolas (BPAV) y porcinas (BPP)	talleres	15	\$500.000.00	\$7.500.000.00	\$7.500.000.00
1.4.2	Fortalecimiento mediante talleres de buenas prácticas Agrícolas (BPA)	talleres	15	\$500.000.00	\$7.500.000.00	\$7.500.000.00
1.4.3	Fortalecimiento mediante talleres de producción Apícola	talleres	4	\$414.999.00	\$1.659.996	\$1.659.996.00
VALOR TOTAL:					\$67.999.997	\$67.999.996.00

del 2025, con las siguientes cantidades para cada uno de los ítems:

4.3 ACTA FINAL


Se presenta la primera Acta final del convenio de asociación N°005, con las siguientes cantidades para cada uno de los ítems (VER ENEXO ACTA DE RECIBO FINAL)

La agencia promotora para el mes de septiembre reporto el Acta final, con un porcentaje de ejecución de 99.9985294411700%.

5 AVANCE DEL CONVENIO.

5.1 AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN.

De acuerdo al reporte de cada profesional de las actividades ejecutadas en el periodo del mes de marzo al mes de septiembre del 2025, se presenta un avance acumulado del 100%, total de las actividades establecidas en el convenio de asociación.



Grafica 1. Avance físico del convenio de asociación N°005 De 2025.

5.2 AVANCE DEL PLAZO CONTRACTUAL.

Con respecto al plazo contractual, de los seis (06) meses establecidos; han transcurrido 6 meses (180 días) desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización del presente informe, lo cual equivale a un 100% del total del plazo contractual, para finalizar las actividades del convenio.

Tabla 9 tiempo de ejecución programado del convenio

PLAZO CONTRACTUAL	06 MESES
PLAZO EJECUTADO	06 MESES
% PLAZO EJECUTADO	100%

A continuación, se muestra la gráfica de avance de actividades ejecutadas, con el fin de visualizar mejor su desarrollo, logrando evidenciar un avance de ejecución al cien por ciento de las actividades programado por cada semana de trabajo.



Grafica 2. Avance en porcentaje programado por ítems del convenio N°005 del 2025

A la fecha como se observa en las anteriores gráficas la Agencia Promotora de desarrollo Económico Regional, presenta un avance de 100 % en las actividades ejecutados.

6 ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Para el periodo del presente informe comprendido entre el 25 de marzo del 2025 y el 24 de septiembre del 2025, la agencia promotora de desarrollo económico regional ha ejecutado las siguientes actividades de los ítems del convenio de asociación:

ITEMS 1.1 PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRÍCOLA MEDIANTE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Promover el desarrollo sostenible del sector agrícola y pecuario en el municipio de Tame mediante la implementación de estrategias de asistencia técnica que mejoren la productividad, conserven los recursos naturales y fortalezcan la capacidad organizativa de los agricultores.

ITEMS 1.2 REALIZAR 340 VISITAS DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO. /

El objetivo principal es realizar un total de 340 visitas de asistencia técnica a productores del municipio de Tame, con el fin de fortalecer sus capacidades productivas, promover mejores prácticas agrícolas, pecuarias y apícolas, para contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad. Estas visitas buscan brindar acompañamiento personalizado, identificar necesidades específicas, ofrecer asesoramiento técnico actualizado y fomentar la adopción de tecnologías y metodologías que optimicen la producción y calidad de los productos. A través de esta iniciativa, se pretende consolidar una relación cercana con los productores, facilitar el acceso a recursos y conocimientos, y promover un crecimiento económico inclusivo y sostenible en el municipio. La ejecución de estas visitas será clave para impulsar el desarrollo agropecuario, potenciar la economía local y mejorar la calidad de vida de los productores y sus familias.

ITEM 1.2.1 REALIZAR 120 VISITAS DE EXTENSIÓN RURAL EN SISTEMAS PECUARIOS /

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio de asociación No. 005 del 2025, el contratista AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL, identificado con NIT 900224004-6, se realizaron 120 visitas de tipo pecuaria, por parte de la medico veterinaria Paula Jessenia Gómez Valcárcel a los productores; programadas dentro del convenio.

se enmarca en un esfuerzo por mejorar las capacidades productivas y organizativas de los agricultores locales. Este convenio busca proporcionar herramientas y conocimientos que permitan a los productores enfrentar los desafíos del sector pecuario, promoviendo la sostenibilidad y el desarrollo económico regional.

Los usuarios identificados son ganaderos, porcicultores y avicultores del municipio de Tame, cada uno con características y necesidades particulares que reflejan la diversidad del sector rural en Tame. En los récords de visita, se ofrecerá una descripción detallada de estos 120 usuarios, destacando sus actividades, aspiraciones y los retos que enfrentan en su día a día. Esta información es fundamental para diseñar estrategias de intervención que respondan adecuadamente a sus realidades y potencialidades, contribuyendo al objetivo general del convenio.

Con la realización de estas 120 visitas, el contratista reafirma el cumplimiento de sus obligaciones al 100% dentro de los términos establecidos en el contrato para este ítems.

Ver anexo A

a) Acta de reunión N° 001 (lista de usuarios) /

- b) Récorde de visita diligenciados en su totalidad y firmados por el usuario, el profesional y el supervisor.
 c) Registro fotográfico en medio magnético (ver anexo M) y en el correo de la secretaria en formato jpg.
 d) Planilla de enfoque diferencial digital (ver anexo M) y físico totalmente diligenciado

ACTIVIDAD:	VISITAS DE EXTENSIÓN RURAL EN SISTEMAS PECUARIOS		
ITEM:	1.2.1	UNIDAD:	visitas
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	120	CANTIDAD ACUMULADA:	120
CANTIDAD EJECUTADA:	120	CANTIDAD POR EJECUTAR:	000
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	000%




ITEM 1.2.2 REALIZAR 120 VISITAS DE EXTENSIÓN RURAL EN SISTEMAS AGRÍCOLAS DE IMPORTANCIA SOCIO-ECONÓMICO DEL MUNICIPIO

El convenio para el fortalecimiento de la extensión rural en el municipio de Tame, departamento de Arauca, constituye una iniciativa estratégica destinada a mejorar las condiciones socioeconómicas de los pequeños y medianos productores agrícolas de la región. A través de un enfoque inclusivo y participativo, este proyecto busca empoderar a los productores, brindándoles herramientas y conocimientos que les permitan optimizar sus prácticas agrícolas y, por ende, sus ingresos. El agrónomo Eduardo Herreño Otero realizó 120 visitas a diferentes cultivos, las cuales fueron caracterizadas por la secretaria de desarrollo agropecuario y medio ambiente.

En cada récord está la descripción de la visita.

Con la realización de estas 120 visitas, el contratista reafirma el cumplimiento de sus obligaciones al 100% dentro de los términos establecidos en el contrato

Ver anexo B

- a) Acta de reunión N° 001 (lista de usuarios)
 b) Récorde de visita diligenciados en su totalidad y firmados por el usuario, el profesional y el supervisor.
 c) Registro fotográfico en medio magnético y en el correo de la secretaria en formato jpg.
 d) Planilla de enfoque diferencial digital (ver anexo M) y físico totalmente diligenciado.

ACTIVIDAD:	visitas de extensión rural en sistemas Agrícolas de importancia socio-económico del municipio		
ITEM:	1.2.2	UNIDAD:	visita
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	120	CANTIDAD ACUMULADA:	120
CANTIDAD EJECUTADA:	120	CANTIDAD POR EJECUTAR:	000
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	000%
			

ITEM 1.2.3 REALIZAR 100 VISITAS DE EXTENSIÓN RURAL EN SISTEMAS APÍCOLAS

Las visitas de extensión rural en sistemas apícolas se diseñaron como una estrategia fundamental para facilitar el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre los productores. Cada una de las sesiones programadas se enfoca en la capacitación, actualización y fortalecimiento de habilidades técnicas relacionadas con la apicultura, buscando impulsar no solo la productividad, sino también el desarrollo integral de las comunidades involucradas.

En este contexto, los 100 usuarios seleccionados representan una diversidad de perfiles y capacidades dentro del sector apícola local. Cada uno de ellos aporta una perspectiva única a las dinámicas de trabajo y, juntos, constituyen un grupo comprometido con el desarrollo sostenible de la apicultura en Tame. El técnico apícola Jerson alexander Castro Ortiz, realizo las 100 visitas: en cada récord se detalla las características, experiencias y expectativas de cada usuario, resaltando su roll clave en este proceso de formación y fortalecimiento técnico.

Con la realización de estas 100 visitas, el contratista reafirma el cumplimiento de sus obligaciones al 100% dentro de los términos establecidos en el convenio.

Ver anexo C

- Acta de reunión N° 001 (lista de usuarios)
- Récords de visita diligenciados en su totalidad y firmados por el usuario, el profesional y el supervisor.
- Registro fotográfico en medio magnético (ver anexo M) y en el correo de la secretaria en formato jpg.
- Planilla de enfoque diferencial digital(ver anexo M) y físico totalmente diligenciado.

ACTIVIDAD:	visitas de extensión rural en sistemas Apícolas		
ITEM:	1.2.3	UNIDAD:	visita
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	100	CANTIDAD ACUMULADA:	100
CANTIDAD EJECUTADA:	100	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%
			

ITEM 1.3 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PREDIOS PRODUCTIVOS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES

la identificación y caracterización de predios productivos de pequeños y medianos productores constituyen un paso fundamental para comprender la dinámica apícola, agrícola y ganadera a nivel local y regional. Esta actividad permite recopilar información precisa sobre la extensión rural, uso del suelo, infraestructura, recursos disponibles y prácticas de manejo que estos productores emplean en sus predios. Al conocer en detalle las características de estos predios, se facilitan la implementación de estrategias de apoyo técnico, financiero y de comercialización que contribuyen al fortalecimiento de sus actividades productivas, promoviendo la sostenibilidad y la mejora de sus condiciones de vida. Además, esta labor es esencial para diseñar políticas públicas y programas de desarrollo agrícola que respondan a las necesidades específicas de pequeños y medianos productores, fomentando un desarrollo rural más equitativo y sostenible.

ITEM 1.3.1 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PREDIOS PRODUCTIVOS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES

Tiene como finalidad presentar los resultados de la identificación y caracterización de 340 predios productivos de pequeños y medianos productores en el municipio de Tame, departamento de Arauca.

Esta iniciativa surge en el marco del convenio cuyo objeto es fortalecer la extensión rural, con el propósito de promover el desarrollo agrícola, pecuario, apícola y productivo de la región, así como mejorar las condiciones de vida de los productores locales.

La realización de esta focalización permite entender en profundidad las características y potencialidades de las unidades productivas en el área, facilitando la implementación de estrategias y acciones orientadas a potenciar la productividad, la sostenibilidad y la innovación en el sector rural.


A continuación, se detallan los aspectos metodológicos, hallazgos y recomendaciones derivados de esta labor de diagnóstico, que constituye un paso fundamental hacia el fortalecimiento de la extensión rural y el impulso del desarrollo rural en Tame, Arauca.

Los cuatro profesionales, fueron los encargados de realizar la visita de focalización de cada uno de los predios productivos, se levantó un registro con una ficha técnica del ministerio de agricultura.

Con la realización de estas 340 identificaciones y caracterizaciones de predios, el contratista reafirma el cumplimiento de sus obligaciones al 100% dentro de los términos establecidos en el convenio.

Ver anexo d

a) Documento de informe de caracterización de los predios de los 340 predios(ficha)

ACTIVIDAD:		Identificación y caracterización de predios productivos de pequeños y medianos productores	
ITEM:		1.3.1	UNIDAD
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:		340	Predio productivo
CANTIDAD EJECUTADA:		340	CANTIDAD ACUMULADA:
PÓRCENTAJE EJECUTADO:		100%	CANTIDAD POR EJECUTAR:
			PORCENTAJE POR EJECUTAR:
			000%
			000%
 <p> Latitud: 6.502260 Longitud: -71.402398 Elevación: 179.56±15.36 m Precisión: 23.72 m Tiempo: 20-05-2025 09:51:16 Nota: Predio El palmar Vereda Leicitania </p>		 <p> Latitud: 6.524329 Longitud: -71.499486 Elevación: 164.47±13.46 m Precisión: 52.23 m Tiempo: 12-05-2025 11:23:53 Nota: Finca Jairo Molina Legunillas vereda flor amarillo </p>	

ITEM 1.3.2 INSCRIBIR A PRODUCTORES EN EL REGISTRO ÚNICO DE EXTENSIÓN RURAL (RUEA)

La inscripción de productores en el Registro Único de Extensión Rural (RUEA) es un proceso fundamental para fortalecer la gestión y coordinación de las actividades agrícolas y rurales en nuestro país. Este registro permite identificar, organizar y brindar apoyo efectivo a los productores, promoviendo el desarrollo sostenible del sector rural. A continuación, se presenta los soportes de inscripción de los medianos y pequeños productores del municipio de Tame, es fundamental explicar a cada productor la importancia y los beneficios de inscribir a los productores en el RUEA, así como los pasos necesarios para realizar dicho proceso de manera eficiente.

Con la realización de estas 340 inscripciones al RUEA, el contratista reafirma el cumplimiento de sus obligaciones al 100% dentro de los términos establecidos en el contrato.

Ver anexo e:

- a) Excel descargado de la página del ministerio de agricultura y desarrollo rural mensual por avance.
- b) Certificación del supervisor cumplimiento de inscripciones.

ITEM 1.4 REALIZACION DE TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS

Los talleres de fortalecimiento de buenas prácticas tienen como propósito mejorar la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad de las operaciones a través de la identificación, difusión y adopción de prácticas probadas y efectivas. Este ciclo de talleres invita a los participantes a analizar procesos, compartir experiencias, aprender de casos reales y construir un conjunto de normas y hábitos que orienten la toma de decisiones y la ejecución diaria. Al fomentar la reflexión crítica, la colaboración y la aplicación práctica, se busca generar un impacto demostrable en el desempeño pecuario, agrícola y apícola.

ITEM 1.4.1 FORTALECIMIENTO MEDIANTE TALLERES DE BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS (BPG), AVÍCOLAS (BPAV) Y PORCINAS (BPP)

los talleres de fortalecimiento en buenas prácticas ganaderas (BPG), avícolas (BPAV) y porcinas (BPP), llevados a cabo por los Médico Veterinarios. Estas actividades formativas se realizaron con el fin de promover la adopción de prácticas responsables, sostenibles y eficientes en los diferentes sistemas de producción animal, contribuyendo así a la mejora de la calidad, productividad y bienestar animal en la región.

Los talleres respondieron a la necesidad de brindar a los productores conocimientos actualizados y herramientas prácticas que faciliten la implementación de medidas preventivas y correctivas en sus unidades de producción. A través de metodologías participativas, se buscó fortalecer las capacidades técnicas y promover el compromiso de los productores con la mejora continua de sus procesos productivos.

Este informe presenta una descripción general de la planificación, desarrollo y resultados de los talleres, así como las recomendaciones para futuras acciones que fortalezcan la cadena productiva y fomenten prácticas responsables en el sector agropecuario.

Se realizaron tres talleres de buenas prácticas ganaderas, el primer taller se realizó en la vereda Babaica, en la finca Los malabares propiedad de Juan Jiménez, productor de leche, el cual se contó con la asistencia de 8 productores identificando como objetivo las falencias y dudas que presentan los productores al momento de medicar los animales, brindando como herramienta una presentación en power point donde se habla sobre el manejo adecuado de cada medicamento, teniendo en cuenta las técnicas de manejo de jeringas, agujas, gasas para realizar asepsia, alcohol; y teniendo como resultado que se logró que cada productor pudiera interpretar la técnica que se le estaba enseñando. Este análisis se obtuvo gracias a las visitas que se realizaron en las veredas Santa luisa, Babaica, Santa Inés y observando gracias a un enfoque diferencial que 13 de 20 usuarios productores de leche son hombres cabeza de hogar. El segundo taller se realizó con el tema de la ganadería, el cual venían presentar una serie de dudas de cómo es el manejo de esta producción y si se puede incluir en el predio teniendo en cuenta que trabajan con la producción de cerdos. Se dialogaron temas como distancia en cada producción, que posibles problemas se podrían obtener si las producciones no cumplen con los requisitos que se recomiendan.

se realizaron tres talleres teóricos practico en B.P.A, con usuarios de diferentes veredas productores de porcinos, entre ellos se realiza con "ASOAPORTAR" asociación de porcicultores del municipio de Tame.

Se realizaron tres talleres teórico prácticos en avicultura(B.P.A), los tres talleres se realizaron en diferentes sitios, para el manejo de pollo de engorde en la finca Los chaparrales, al momento de la visita las usuarias estaban realizando faenamiento de aves de corral, se le realizo preguntas tales como que tipos de faenamiento hay o realizan los productores de pollos, que técnicas de despiece practican, y de acuerdo a las respuestas se realizó una charla sobre las técnicas según la literatura. Obteniendo como resultado diferentes opiniones del faenamiento en aves de corral.

Taller N° 1 BUENAS PRACTICAS GANADERAS (B.P.G)

Las Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) para el manejo del botiquín de medicamentos establecen normas y procedimientos para garantizar un uso seguro, eficiente y responsable de los fármacos en las explotaciones pecuarias. Su objetivo es proteger la salud animal, la seguridad de las personas que trabajan en la granja, la inocuidad de los productos de origen animal y el medio ambiente, al tiempo que se minimizan pérdidas económicas y la generación de resistencias. Un botiquín bien gestionado facilita el acceso rápido a tratamientos indicados, asegura la trazabilidad de cada medicamento y promueve la correcta prescripción, almacenamiento, dosificación y retiro de fármacos. Estas prácticas deben implementarse de forma estable y

verificable, con formación del personal, registros actualizados y cumplimiento de la normativa vigente.

Se realizó taller teórico práctico el día 19 de Abril del 2025 en la vereda Babaica, en la finca Los malabares propiedad de Juan Jiménez, productor de leche, en el cual se contó, con la asistencia de 8 productores identificando como objetivo las falencias y dudas que presentan los productores al momento de medicar los animales, brindando como herramienta una presentación en power point donde se habla sobre el manejo adecuado de cada medicamento, teniendo en cuenta las técnicas de manejo de jeringas, agujas, gasas para realizar asepsia, alcohol; y teniendo como resultado que se logró que cada productor pudiera interpretar la técnica que se le estaba enseñando. Este análisis se obtuvo gracias a las visitas que se realizaron en las veredas Santa luisa, Babaica, Santa Inés y observando gracias a un enfoque diferencial que 13 de 20 usuarios productores de leche son hombres cabeza de hogar.

Taller N° 2 BUENAS PRÁCTICAS PORCÍCOLAS (B.P.P)

Se realizó taller teórico el día 19 de Abril del 2025 en la vereda Bajo Tamacay con productores de las vereda mesetas y santa luisa, en compañía de 8 productores el cual manejan la producción de cerdos teniendo como objetivo el asesoramiento en el manejo de las distintas razas que se pueden trabajar en los llanos orientales; se trabajó con ayuda de presentaciones transmitidas con un video beam, donde se pudieron observar las diferentes razas y ventajas que tiene cada una de ellas, logrando así que cada uno de los productores dieran su opinión respecto a la experiencia que manejan en cada predio. El contenido presentado permitió a los productores identificar razas más adecuadas para las condiciones ambientales y productivas de los llanos orientales. La participación activa de los asistentes contribuyó al intercambio de experiencias y a fortalecer el aprendizaje colectivo. Se evidenció el interés de los productores en continuar recibiendo acompañamiento técnico para mejorar sus sistemas de producción porcina. Como recomendaciones continuar desarrollando talleres prácticos que complementen los conocimientos teóricos adquiridos. Promover visitas técnicas a los predios para brindar asesoría personalizada. Fortalecer espacios de intercambio entre productores para mantener activa la comunidad de aprendizaje.

Taller N° 3 BUENAS PRÁCTICAS AVÍCOLAS (B.P.A)

El día 19 de abril se desarrolló un taller teórico orientado a productores interesados en incursionar en la producción de pollo de engorde. La actividad se llevó a cabo en la vereda Babaica, específicamente en la finca **Los Malabares**, propiedad del señor Juan Jiménez. Este taller surge como respuesta a la necesidad expresada por los productores de adquirir conocimientos técnicos básicos que les permitan diversificar sus sistemas productivos y fortalecer su sostenibilidad económica. Al encuentro asistieron cinco productores de leche pertenecientes a las veredas: Babaica, Puerto Miranda, Cravo Regilía; Durante visitas previas, los productores manifestaron su interés en implementar la producción de pollo de engorde en

sus predios, destacando como principal limitación la falta de información técnica sobre este tipo de sistema productivo. Teniendo como objetivos brindar orientación técnica inicial sobre la producción de pollo de engorde, con el fin de que los productores adquieran competencias básicas para iniciar la implementación de esta actividad en sus predios, exponer los requerimientos básicos en infraestructura para la instalación de galpones, identificar la disponibilidad de terreno y condiciones ambientales de cada predio, explicar los principios generales del manejo, bioseguridad y alimentación en pollos de engorde, promover la diversificación productiva como alternativa económica complementaria a la producción de leche. El taller se desarrolló mediante una presentación en formato PowerPoint, proyectada y explicada a los asistentes. Se tocaron temas como la infraestructura de los galpones: Dimensiones recomendadas por número de aves, ventilación, iluminación y manejo de camas, requerimientos de agua y ubicación estratégica dentro del predio, distancias mínimas entre el galpón y otras áreas productivas (lechería, potreros, bodegas, etc.) para evitar riesgos sanitarios. También el manejo inicial de pollos de engorde, recepción de pollitos, manejo de temperatura, consumo de alimento y agua en las primeras horas. Como resultados del taller Los productores expresaron claridad sobre los pasos iniciales necesarios para implementar la actividad. Como resultados del taller se evidenció un alto potencial para diversificar la producción en las veredas participantes, se fortaleció la confianza de los productores para iniciar el proceso de adaptación en sus predios, los asistentes comprendieron la importancia de respetar las distancias sanitarias para evitar interferencias entre actividades (porcicultura, lechería, avicultura, etc.).

Taller N° 4 BUENAS PRÁCTICAS PORCINAS (B.P.P):-

El día 24 de mayo se desarrolló un taller teórico-práctico dirigido a productores porcinos, con el propósito de fortalecer sus capacidades en el correcto manejo y aplicación de medicamentos en cerdos. Esta actividad surge como respuesta a las dificultades identificadas durante los diagnósticos realizados previamente en cada predio, donde se evidenció que algunos propietarios presentan limitaciones en los procedimientos de medicación y en el uso adecuado de jeringas. El taller contó con la asistencia de cuatro productores de cerdo, quienes han participado activamente en procesos de acompañamiento técnico y mostraron interés en mejorar sus prácticas de manejo sanitario. Como objetivos brindar a los productores conocimientos teóricos y habilidades prácticas para la correcta aplicación de medicamentos en cerdos, asegurando bienestar animal y efectividad en los tratamientos, enseñar el uso adecuado de jeringas y agujas según la edad y tamaño del animal, explicar los distintos modos de aplicación (intramuscular, subcutánea, oral), identificar los puntos anatómicos recomendados para la aplicación de medicamentos, orientar sobre dosis, frecuencia y cuidados posteriores a la medicación. En el desarrollo del taller se abordaron los siguientes aspectos: Manejo de jeringas, sitios de aplicación, dosis y frecuencia. Teniendo como resultados y observaciones; Los productores lograron ejecutar correctamente las técnicas básicas de medicación, se aclararon dudas frecuentes sobre dolor, estrés y manejo durante la aplicación, los participantes

expresaron mayor seguridad y confianza al momento de medicar sus animales, se evidenció la necesidad de continuar reforzando temas de manejo sanitario y prevención de enfermedades.

Taller N° 5 BUENAS PRÁCTICAS PORCINAS (B.P.P)-

El día 24 de mayo se llevó a cabo un taller dirigido a productores interesados en fortalecer sus conocimientos sobre el manejo adecuado de la producción porcina y la compatibilidad de esta actividad con otras producciones presentes en sus predios. El taller surge como respuesta a la serie de dudas manifestadas por los productores durante visitas previas, donde expresaron incertidumbre sobre la distancia recomendada entre cada área productiva, los posibles riesgos sanitarios y las condiciones necesarias para implementar o mejorar la porcicultura sin afectar el desempeño de otras actividades agropecuarias. La actividad contó con la asistencia de cuatro productores, todos vinculados a la producción porcina y con interés en ampliar o ajustar sus sistemas productivos para cumplir con los requisitos técnicos que garanticen eficiencia y buena sanidad animal. Como objetivos orientar a los productores en el manejo adecuado de la producción porcina, especialmente en lo relacionado con la distribución del predio, distancias sanitarias y prevención de problemas derivados de una mala organización de las áreas productivas, resolver dudas sobre la instalación y distribución de galpones o corrales porcinos dentro del predio, explicar los criterios técnicos para establecer distancias adecuadas entre diferentes producciones, identificar riesgos sanitarios y ambientales derivados de la cercanía entre sistemas productivos. El taller se desarrolló mediante diálogo participativo, análisis de experiencias de cada productor y explicación técnica de los criterios de manejo. Se incluyeron: Conversatorio sobre la realidad de cada predio, identificación de errores comunes en la ubicación de instalaciones pecuarias, recomendaciones prácticas basadas en normativa sanitaria y bienestar animal. Y teniendo en cuenta que se abordaron temas como; distancias entre producciones, compatibilidad con otras producciones, problemas derivados del incumplimiento de requisitos. Y como resultados de este taller, los productores lograron una mejor comprensión de la importancia de la organización espacial en el predio, se identificaron ajustes necesarios en algunos predios para mejorar la bioseguridad, los asistentes obtuvieron claridad sobre los riesgos de ubicar producciones demasiado cerca entre sí, se generó disposición para implementar recomendaciones y mejorar la infraestructura.

Taller N° 6 BUENAS PRÁCTICAS AVÍCOLAS (B.P.A)

El día 24 de mayo se llevó a cabo un taller teórico en la sede de APRODEL, orientado a productoras vinculadas a la actividad de pollo de engorde. La actividad surgió como respuesta a las inquietudes manifestadas durante visitas previas a los predios, donde se identificó la necesidad de reforzar conocimientos básicos sobre la infraestructura, manejo y alimentación de aves de corral. Debido a que algunos usuarios no podían asistir en un mismo horario, se acordó dividir el taller en grupos según la disponibilidad de cada persona. El encuentro contó con la participación de dos productoras de pollo de engorde, quienes conformaron el primer grupo de

capacitación correspondiente al horario de las 10:00 a.m. Previo al inicio, se dialogó con las asistentes sobre la dificultad para reunir a todos los usuarios a una misma hora. Como resultado, se llegó al acuerdo de organizar el proceso de formación por grupos, garantizando así la asistencia y participación de todos los interesados en horarios más accesibles. Teniendo como objetivos fortalecer las capacidades técnicas de las productoras en aspectos fundamentales del manejo de la producción de pollo de engorde, resolver dudas relacionadas con la infraestructura necesaria para la cría de pollos de engorde, orientar sobre el manejo adecuado de las aves desde la llegada al galpón hasta la finalización del ciclo productivo. El taller se llevó a cabo mediante diálogo abierto, permitiendo que las productoras expresaran directamente sus inquietudes. La facilitación se orientó a aclarar conceptos, profundizar en el manejo de galpones y ofrecer ejemplos prácticos basados en situaciones reales observadas en los predios. Tocando temas como infraestructura, manejo de aves y alimentación. Obteniendo como resultados que las productoras lograron aclarar sus dudas respecto al manejo de la producción, mostrando mayor seguridad sobre la implementación de buenas prácticas en sus predios. Se evidenció mejor comprensión en temas como: Diseño adecuado del galpón, condiciones necesarias para el bienestar de las aves, etapas de alimentación y cuidados específicos; y como conclusión continuar realizando talleres por grupos para garantizar mayor asistencia y participación

Taller N° 7 BUENAS PRACTICAS (B.P.A)

El día 05 de junio se realizó taller teórico practico con un total de 4 productoras de pollos en la vereda rinconhondo, al momento de la visita las usuarias estaban realizando faenamiento de aves de corral, se le realizó preguntas tales como que tipos de faenamiento hay o realizan los productores de pollos, que técnicas de despiece practican, y de acuerdo a las respuestas se realizó una charla sobre las técnicas según la literatura. Obteniendo como resultado diferentes opiniones del faenamiento en aves de corral. Durante la visita, las productoras se encontraban realizando el faenamiento de aves, lo cual permitió una observación directa de sus prácticas. En el marco del taller se efectuaron las siguientes acciones: Interacción inicial y diagnóstico práctico, se realizaron preguntas orientadas a conocer: Los tipos de faenamiento que utilizan en su producción, las técnicas de despiece que aplican de manera habitual, los pasos que siguen antes, durante y después del sacrificio del ave. Socialización técnica a partir de las respuestas obtenidas, se llevó a cabo una charla en la que se abordaron: Tipos de faenamiento reconocidos en la literatura, procedimientos adecuados para minimizar el estrés del ave, técnicas recomendadas de sangrado, escaldado, desplume y evisceración, métodos correctos de despiece según manuales técnicos, importancia de la higiene, bioseguridad, manejo de residuos y control de contaminación. La actividad combinó la observación directa con la explicación teórica, facilitando la comprensión y comparación entre las prácticas locales y las técnicas recomendadas. Las productoras compartieron sus métodos tradicionales y variaciones entre cada una de sus prácticas. La actividad permitió identificar la necesidad de estandarizar procedimientos de faenamiento en la comunidad, a fin de mejorar la calidad del producto final. El taller fortaleció el conocimiento técnico de las productoras, motivándolas hacia la adopción de prácticas más seguras y eficientes. Se recomienda continuar con acompañamiento técnico para reforzar buenas prácticas y aplicar los protocolos aprendidos

Taller N° 8 BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS (B.P.P)

El día 24 de junio se realizó taller teórico con un total de 4 productores de cerdo, Durante el taller se discutieron temas como: Factores fisiológicos y hormonales que generan olores fuertes en la carne de machos no intervenidos, métodos recomendados para el manejo de machos en crecimiento, estrategias para disminuir agresividad, estrés y disputas jerárquicas dentro del hato, importancia de la planificación productiva y del manejo sanitario. Los participantes compartieron sus experiencias individuales, permitiendo contrastar prácticas y evaluar alternativas para mejorar la producción. En cuanto a resultados los productores demostraron interés en la técnica presentada y expresaron su intención de mejorar sus sistemas de manejo, se logró fortalecer el conocimiento sobre las causas del mal olor en carne de machos y cómo prevenirlo, se generó un ambiente de cooperación entre los asistentes, destacándose la intención de organizarse en una asociación que facilite capacitaciones, compra de insumos y comercialización; y se concluyó que la capacitación permitió aclarar conceptos claves sobre el manejo adecuado de bovinos machos y su impacto en la calidad de la carne, los participantes adquirieron herramientas teóricas que pueden aplicar en sus sistemas productivos para reducir problemas de olor, agresividad y monta.

Taller N° 9 BUENAS PRACTICAS PORCICOLAS (B.P.P)

El día 24 de junio se realizó taller teórico con un total de 4 productoras en la finca, vereda riconcohondo, Con el propósito de diversificar los sistemas productivos de los campesinos de la zona y promover alternativas económicas sostenibles, se realizó un taller teórico orientado al fortalecimiento de conocimientos en producción porcina. El taller buscó mostrar a los productores cómo pueden aprovechar sus tierras no solo para ganadería, sino también para la integración de sistemas con cerdos. La reunión contó con la participación de productores de las veredas Tamacay, Naranjito y Rincón Hondo. Durante el encuentro se trabajaron los siguientes aspectos: Socializar alternativas de diversificación productiva mediante la implementación de la porcicultura, resolver dudas relacionadas con el manejo básico de los cerdos, enseñar técnicas fundamentales como el descolmillado y el manejo del tiempo de destete. Cada participante aportó sus experiencias y expectativas frente a la producción porcina. Se identificaron dudas comunes relacionadas con: Condiciones mínimas de infraestructura, manejo sanitario y alimenticio, cuidados en las primeras etapas de vida del lechón, beneficios y retos de integrar cerdos en sus unidades productivas. Se desarrollaron explicaciones sobre: Descolmillado: objetivos, momento adecuado y técnica correcta para evitar lesiones entre lechones y a la madre, destete: edad recomendada, manejo nutricional y cuidados para reducir estrés y pérdidas, importancia del bienestar animal y la higiene en sistemas de producción porcina. Se fortaleció el conocimiento de los productores sobre las bases del manejo de cerdos, los asistentes mostraron interés en implementar esta alternativa para complementar sus sistemas ganaderos, se resolvieron dudas técnicas que permitirán una toma de decisiones más informada, se destacó la importancia de continuar con procesos de capacitación para garantizar prácticas adecuadas

Taller N° 10 BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS (B.P.G)

El día 11 de julio se realizó taller, con un total de 3 productores de leche en la finca La Esperanza en la vereda corocito, como objetivo principal establecer un método de llamado eficiente para las vacas durante la alimentación, utilizando el sonido característico de la taza en el salero como estímulo auditivo condicionado, observando una respuesta de parte de cada vaca con su dueña. Durante la jornada se explicó la importancia del condicionamiento auditivo y su uso en el manejo del ganado, cada productor observó y participó en la demostración del llamado utilizando la taza, se realizaron ejercicios prácticos en los que las dueñas de cada vaca llevaron a cabo la técnica, se evaluó la respuesta comportamental de los animales ante el nuevo estímulo. Teniendo como resultados encontrados las vacas respondieron positivamente al estímulo auditivo, cada animal se desplazó hacia su dueña al escuchar el sonido característico de la taza, se evidenció rápida asimilación del método por parte del ganado, los productores manifestaron que este sistema podría facilitar el manejo diario, especialmente en rutinas de ordeño y alimentación.

Taller N° 11 BUENAS PRÁCTICAS PORCÍCOLAS (B.P.P)

Se realizó taller teórico el día 14 de julio, en la vereda caño grande en la finca Los claveles, en compañía de 3 productores de cerdos, pero interesados en el tema de avicultura, con el fin de sacar provecho a media hectárea para este tipo de producción. Durante la sesión teórica se abordaron los siguientes temas; Introducción a la avicultura, importancia económica y productiva en zonas rurales, ventajas de la crianza de aves en pequeña y mediana escala; Manejo y bienestar animal, alimentación adecuada según etapa productiva, necesidades de ventilación, iluminación y temperatura, bioseguridad básica para prevenir enfermedades; Rentabilidad y costos iniciales, inversión mínima estimada para iniciar, proyección de ganancias dependiendo del tipo de producción seleccionada. En cuanto a resultados y participación los tres productores, aunque dedicados actualmente a la porcicultura, mostraron gran interés en incursionar en la avicultura como estrategia de diversificación, identificaron que la media hectárea disponible es suficiente para iniciar un proyecto piloto, se generaron discusiones sobre posibles diseños de galpones y manejo integral.

Taller N° 12 BUENAS PRÁCTICAS AVICOLAS (B.P.A)

el día 22 de julio se realizó taller teórico con un total de 3 productores de pollos en la finca patio bonito, de la vereda calo grande, cuyo objetivo era fortalecer los conocimientos de los campesinos de cómo aprovechar mejor los espacios no solo para ganadería sino también implementar las aves de corral. cada usuario aportó su opinión y teniendo dudas sobre como es el manejo con este tipo de producciones. productores de la vereda caño grande. se les socializó sobre la crianza y el manejo de los pollos de engorde, una actividad fundamental en la producción avícola destinada a la obtención de carne de alta calidad para el consumo humano. los pollos de engorde, también conocidos como broilers, son aves jóvenes criadas específicamente para la producción de carne en un período relativamente corto, generalmente

entre 35 y 45 días, dependiendo de la raza y las condiciones de manejo la importancia de la crianza de pollos de engorde es que contribuyen a la seguridad alimentaria y a la economía del sector avícola. Son una fuente importante de proteínas de alta calidad. La eficiencia en su producción impacta directamente en los costos y beneficios del productor. se les realizaron las siguientes recomendaciones para una crianza exitosa.

lo primero es selección de la raza, al momento de escoger razas que tengan buen rendimiento de crecimiento, resistencia a enfermedades y adaptabilidad a las condiciones locales. se les debe hacer un manejo del ambiente, la temperatura: mantenerla controlada, especialmente en las primeras semanas. es fundamental una buena ventilación: garantizar la circulación de aire para evitar acumulación de gases nocivos. la humedad: mantener niveles adecuados para prevenir problemas respiratorios y de plumas. la iluminación: un ciclo de luz y oscuridad que favorezca el crecimiento y bienestar. debemos tener en cuenta la nutrición donde debemos ofrecer una dieta balanceada con proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. proveer agua limpia y en cantidad suficiente en todo momento. se les indico el ajustar la alimentación según la etapa de crecimiento.

Taller N° 13 BUENAS PRÁCTICAS PORCINAS (B.P.P)

El día 14 de agosto se realizó taller teórico práctico con un total de 4 productores en el salón de la empresa Aprodel, tratando el tema de Buenas Prácticas porcícolas, como objetivo principal dar un diagnóstico referente a los signos y síntomas que presentaban en las diferentes granjas, teniendo en cuenta las Buenas Prácticas porcícolas. Como objetivo del taller brindar herramientas técnicas para que los productores puedan identificar de manera adecuada signos y síntomas presentes en sus animales, distinguir problemas relacionados con manejo, bioseguridad, alimentación o sanidad, aplicar las buenas prácticas porcícolas como base para el diagnóstico y la toma de decisiones dentro de cada granja. En la parte teórica se abordaron temas como; principios fundamentales de las BPP, identificación de signos clínicos comunes en porcinos (digestivos, respiratorios, reproductivos, cutáneos), importancia de la bioseguridad como herramienta preventiva, relación entre manejo, instalaciones y presentación de enfermedades, protocolos básicos para el diagnóstico inicial en granja.

Taller N° 14 BUENAS PRÁCTICAS AVICOLAS (B.P.A)

El día 17 de agosto se realizó taller teórico con un total de 4 productores en el salón de la empresa Aprodel, tratando el tema de Buenas Prácticas Avícolas. Como objetivo del taller fortalecer los conocimientos de los productores sobre la correcta implementación de las Buenas Prácticas Avícolas, promoviendo sistemas de producción más eficientes, higiénicos y seguros que garanticen el bienestar animal y la inocuidad del producto final, y se habló sobre introducción a las Buenas Prácticas Avícolas, concepto y relevancia de las BPA dentro de la producción avícola moderna, objetivos principales: bioseguridad, bienestar animal, inocuidad alimentaria y eficiencia productiva. Bioseguridad en granjas avícolas; control de ingreso de

personas y vehículos, manejo adecuado de la ropa y el calzado, protocolos de limpieza, desinfección y control de plagas, importancia de la separación entre áreas limpias y sucias. Bienestar animal, requerimientos de ventilación, iluminación y temperatura, densidad poblacional adecuada, prácticas para reducir estrés y mejorar desempeño productivo. Manejo sanitario, vacunación según etapa, detección temprana de signos clínicos, manejo de mortalidades y disposición final de residuos

Taller N° 15 BUENAS PRÁCTICAS PORCÍCOLAS (B.P.G)

El día 14 de agosto se realizó taller teórico practico con un total de 4 productores de leche en la finca El recuerdo vereda mate topocho, como objetivo principal dar un diagnóstico referente a los signos y síntomas que presentaba la paciente, teniendo en cuenta las Buenas Prácticas Ganaderas, el objetivo de este taller fue fortalecer la capacidad de los productores para identificar correctamente signos y síntomas en bovinos, comprendiendo su relación con: Manejo general del hato, condiciones de bienestar animal, prácticas de higiene y bioseguridad, alimentación y sanidad preventiva. El propósito fue orientar a los participantes en la toma de decisiones informadas basadas en las Buenas Prácticas Ganaderas, permitiendo una gestión sanitaria más eficiente. En la parte teórica se abordaron temas como; Principios fundamentales de las Buenas Prácticas Ganaderas, identificación de signos clínicos comunes en bovinos (digestivos, respiratorios, reproductivos y metabólicos), importancia de la bioseguridad y el bienestar animal en la prevención de enfermedades, relación entre nutrición, instalaciones y presentación de patologías. Y en la práctica se realizó, observación y registro de signos y síntomas, evaluación del estado general: comportamiento, condición corporal, mucosas, temperatura y otros parámetros visibles. Discusión colectiva sobre posibles causas, considerando manejo, alimentación y entorno, análisis comparativo con los lineamientos de las BPG, elaboración conjunta de un diagnóstico preliminar y recomendaciones de manejo.

Anexo F:

- a) Listados de asistencia de los participantes.
- b) Material Didáctico.
- c) Registro fotográfico de cada taller desarrollado en medio magnético y en el correo de la secretaria en formato jpg.
- d) Planilla de enfoque diferencial digital y físico totalmente diligenciado.

ACTIVIDAD:	BUENAS PRACTICAS GANADERAS		
ITEM:	1.4.1	UNIDAD:	talleres
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	15	CANTIDAD ACUMULADA:	15
CANTIDAD EJECUTADA:	15	CANTIDAD POR EJECUTAR:	000
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	000%




ITEM 1.4.2 FORTALECIMIENTO MEDIANTE TALLERES DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA)

El informe de los talleres teórico-prácticos realizados por el agrónomo en el marco del proyecto de "Fortalecimiento mediante Talleres de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)". Estos talleres han sido diseñados con el propósito de capacitar y sensibilizar a los agricultores sobre las prácticas agrícolas más sostenibles, eficientes y responsables, que contribuyen al aumento de la productividad y la protección del medio ambiente.

A lo largo de esta presentación, compartiremos los objetivos, metodología, actividades realizadas y los resultados obtenidos, destacando el impacto positivo que estas acciones tienen en la comunidad agrícola. Esperamos que esta información sirva para fortalecer el conocimiento y la implementación de las B.P.A, se usó la siguiente temática para los talleres de buenas prácticas agrícolas.

Mediante reunión de agricultores productores de cacao de diferentes veredas, se realizó capacitación en la implementación de buenas prácticas agrícolas para sus cultivos de cacao. La capacitación se realizó teniendo en cuenta la normatividad y el manual del Instituto Colombiano

ITEM 1.4.2 FORTALECIMIENTO MEDIANTE TALLERES DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA)

El informe de los talleres teórico-prácticos realizados por el agrónomo en el marco del proyecto de "Fortalecimiento mediante Talleres de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)". Estos talleres han sido diseñados con el propósito de capacitar y sensibilizar a los agricultores sobre las prácticas agrícolas más sostenibles, eficientes y responsables, que contribuyen al aumento de la productividad y la protección del medio ambiente.

A lo largo de esta presentación, compartiremos los objetivos, metodología, actividades realizadas y los resultados obtenidos, destacando el impacto positivo que estas acciones tienen en la comunidad agrícola. Esperamos que esta información sirva para fortalecer el conocimiento y la implementación de las B.P.A, se usó la siguiente temática para los talleres de buenas prácticas agrícolas.

Mediante reunión de agricultores productores de cacao de diferentes veredas, se realizó capacitación en la implementación de buenas prácticas agrícolas para sus cultivos de cacao. La capacitación se realizó teniendo en cuenta la normatividad y el manual del Instituto Colombiano Agropecuario -ICA-. La normatividad que rige las BPA en Colombia es la Resolución 30021 de 2017 - "Por medio de la cual se establecen los requisitos para la Certificación en Buenas Prácticas Agrícolas en producción primaria de vegetales y otras especies para consumo humano" y la RESOLUCIÓN No.082394 (29/12/2020) "Por medio de la cual se Modifica los artículos 2, 3, 4, 12, y 14 de la Resolución 30021 de 2017". Dentro de la implementación de buenas prácticas agrícolas, es muy importante el uso responsable de plaguicidas; el Manejo de Plaguicidas en el contexto de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) se enfoca en el uso responsable y seguro de plaguicidas para proteger los cultivos, minimizar el impacto ambiental y la salud humana, y asegurar la inocuidad de los alimentos.

Las "Buenas Prácticas Agrícolas" (BPA) implementadas por el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) abordan diversas áreas para garantizar la inocuidad alimentaria y la sostenibilidad de la producción agrícola. Estas áreas incluyen el manejo del suelo y el agua, la higiene, la seguridad alimentaria, el bienestar del personal y el manejo de residuos.

Teniendo en cuenta lo anterior, herramientas para trabajo grupal en la extensión rural, se capacitaron tres grupos de diferentes personas en predio o granja experimental que cuenta con certificación en BPA, ubicada en las veredas como La Perla. El Banco parare y corocito De esta manera, se le iba mostrando a los capacitados las diferentes áreas e instalaciones para llegar a dar cumplimiento a la normatividad y obtener la certificación por parte del ICA.

promoviendo un desarrollo agrícola más sostenible y resiliente

Taller N° 1 BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (B.P.A)

El día 14 de abril del presente año. Se llevó a cabo un taller de capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) dirigido a los productores de la zona rural del municipio de Tame, con el objetivo de promover la adopción de técnicas adecuadas que permitan garantizar la inocuidad,

calidad y sostenibilidad de la producción agrícola, en cumplimiento de la normatividad establecida por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Durante la capacitación se socializaron los lineamientos técnicos relacionados con el manejo seguro de insumos, la adecuada implementación de registros, el control de plagas y enfermedades, la importancia del uso responsable del agua y el suelo, así como las medidas necesarias para asegurar que los productos agrícolas cumplan con los estándares de inocuidad exigidos para su comercialización.

Al taller asistieron productores provenientes de distintas veredas pertenecientes al Distrito El Progreso, quienes demostraron gran interés y participación activa en cada uno de los temas abordados. La diversidad de experiencias de los asistentes enriqueció el intercambio de conocimientos, permitiendo resolver inquietudes y fortalecer las capacidades técnicas del grupo.

Para facilitar el proceso de enseñanza, se empleó un método pedagógico apoyado en herramientas audiovisuales, utilizando un Video Beam para proyectar material didáctico, presentaciones y videos ilustrativos. Este recurso permitió una mejor comprensión de los contenidos, haciendo más dinámica la jornada y favoreciendo el aprendizaje práctico de los participantes.

En general, la actividad contribuyó al fortalecimiento de las competencias de los productores rurales, promoviendo la implementación de prácticas agrícolas responsables y alineadas con las exigencias del ICA, con el fin de avanzar hacia una producción agrícola más segura, eficiente y sostenible.

Taller N° 2 BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (B.P.A)

El día 25 de abril del 2025; En esta oportunidad, la capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) se desarrolló directamente en una finca productora de plátano y maracuyá, con el propósito de brindar orientación técnica ajustada a las condiciones reales del sistema productivo. La actividad permitió fortalecer las competencias de los productores en la implementación de prácticas adecuadas para garantizar la inocuidad y calidad de los cultivos, en concordancia con los lineamientos establecidos por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

La jornada se llevó a cabo mediante una metodología participativa, utilizando un tablero y marcador como apoyo didáctico, lo cual facilitó la explicación paso a paso de los conceptos y procedimientos exigidos por la normatividad vigente. A través de esquemas, ejemplos prácticos y ejercicios de retroalimentación, se abordaron temas como el manejo responsable de agroinsumos, el registro de actividades, la higiene en las labores de campo, el control de contaminantes físicos, químicos y biológicos, así como los requisitos necesarios para garantizar una producción agrícola bajo principios de inocuidad.

El espacio permitió aclarar dudas específicas relacionadas con las prácticas desarrolladas en la finca y ajustar recomendaciones adaptadas a los cultivos de plátano y maracuyá. Los participantes manifestaron interés en fortalecer el cumplimiento de la normatividad ICA y avanzar hacia sistemas productivos más seguros, sostenibles y orientados a la calidad.

Taller N° 3 BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (B.P.A)

El día 26 de abril del 2025, se realizó el taller donde se brindó acompañamiento técnico durante el Día de Campo organizado por Fedecacao, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los productores en relación con los requisitos necesarios para obtener la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en el cultivo de cacao. La actividad se desarrolló en una finca productora de cacao ubicada en la vereda Baja Florida del municipio de Tame, lo que permitió contextualizar la información directamente en un entorno productivo real.

Durante la jornada se apoyó el desarrollo del evento mediante la proyección de diapositivas en PowerPoint, recurso que facilitó la presentación ordenada y didáctica de los contenidos. A través de este material audiovisual, se explicó de manera detallada el paso a paso para avanzar hacia la certificación, abordando aspectos técnicos como la correcta implementación de registros, el manejo responsable de insumos, la higiene y bioseguridad en las labores, el control de contaminantes, la gestión ambiental del predio y las buenas prácticas específicas para el cultivo de cacao que garantizan la inocuidad y calidad del producto.

Los participantes tuvieron la oportunidad de conocer los lineamientos establecidos por la normatividad del ICA y comprender cómo aplicarlos en sus unidades productivas. Asimismo, se resolvieron inquietudes y se brindaron recomendaciones adaptadas a las condiciones del predio visitado y de la zona. En conjunto, el taller contribuyó a fortalecer las prácticas agrícolas de los productores, promoviendo sistemas más organizados, sostenibles y orientados al cumplimiento de los estándares exigidos para la certificación en BPA.

Taller N° 4 BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (B.P.A)

El día 9 de mayo, se realizó Mediante reunión de agricultores productores de cacao de diferentes veredas, se realizó capacitación en la implementación de buenas prácticas agrícolas para sus cultivos de cacao. La capacitación se realizó teniendo en cuenta la normatividad y el manual del Instituto Colombiano Agropecuario -ICA-. La normatividad que rige las BPA en Colombia es la Resolución 30021 de 2017 - "Por medio de la cual se establecen los requisitos para la Certificación en Buenas Prácticas Agrícolas en producción primaria de vegetales y otras especies para consumo humano" y la RESOLUCIÓN No.082394 (29/12/2020) "Por medio de la cual se Modifica los artículos 2, 3, 4, 12, y 14 de la Resolución 30021 de 2017". Dentro de la implementación de buenas prácticas agrícolas, es muy importante el uso responsable de plaguicidas; el Manejo de Plaguicidas en el contexto de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) se enfoca en el uso responsable y seguro de

plaguicidas para proteger los cultivos, minimizar el impacto ambiental y la salud humana, y asegurar la inocuidad de los alimentos.

Las "Buenas Prácticas Agrícolas" (BPA) implementadas por el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) abordan diversas áreas para garantizar la inocuidad alimentaria y la sostenibilidad de la producción agrícola. Estas áreas incluyen el manejo del suelo y el agua, la higiene, la seguridad alimentaria, el bienestar del personal y el manejo de residuos.

Teniendo en cuenta lo anterior, con el uso herramientas digitales; de diapositivas y presentación mediante PowerPoint, se capacitaron once (11) personas en una finca que cuenta con certificación en BPA, ubicada en la vereda Bajo Tamacay. De esta manera, se le iba mostrando a los capacitados las diferentes áreas e instalaciones para llegar a dar cumplimiento a la normatividad y obtener la certificación por parte del ICA.

Taller N° 5 BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (B.P.A)

El día 15 de mayo; Mediante reunión de agricultores productores de cacao de diferentes veredas, se realizó capacitación en la implementación de buenas prácticas agrícolas para sus cultivos de cacao. La capacitación se realizó teniendo en cuenta la normatividad y el manual del Instituto Colombiano Agropecuario -ICA-. La normatividad que rige las BPA en Colombia es la Resolución 30021 de 2017 - "Por medio de la cual se establecen los requisitos para la Certificación en Buenas Prácticas Agrícolas en producción primaria de vegetales y otras especies para consumo humano" y la RESOLUCIÓN No.082394 (29/12/2020) "Por medio de la cual se Modifica los artículos 2, 3, 4, 12, y 14 de la Resolución 30021 de 2017". Dentro de la implementación de buenas prácticas agrícolas, es muy importante el uso responsable de plaguicidas; el Manejo de Plaguicidas en el contexto de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) se enfoca en el uso responsable y seguro de plaguicidas para proteger los cultivos, minimizar el impacto ambiental y la salud humana, y asegurar la inocuidad de los alimentos.

Las "Buenas Prácticas Agrícolas" (BPA) implementadas por el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) abordan diversas áreas para garantizar la inocuidad alimentaria y la sostenibilidad de la producción agrícola. Estas áreas incluyen el manejo del suelo y el agua, la higiene, la seguridad alimentaria, el bienestar del personal y el manejo de residuos.

Teniendo en cuenta lo anterior, herramientas para trabajo grupal en la extensión rural, se capacitaron cuatro (4) personas en predio o granja experimental que cuenta con certificación en BPA, ubicada en la vereda La Perla. De esta manera, se le iba mostrando a los capacitados las diferentes áreas e instalaciones para llegar a dar cumplimiento a la normatividad y obtener la certificación por parte del ICA.

Taller N° 6 BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (B.P.A)

Mediante reunión de agricultores productores de cacao de diferentes veredas, el día 16 de mayo, se realizó capacitación en la implementación de buenas prácticas agrícolas para sus cultivos de cacao. La capacitación se realizó teniendo en cuenta la normatividad y el manual del Instituto Colombiano Agropecuario -ICA-. La normatividad que rige las BPA en Colombia es la Resolución 30021 de 2017 - "Por medio de la cual se establecen los requisitos para la Certificación en Buenas Prácticas Agrícolas en producción primaria de vegetales y otras especies para consumo humano" y la RESOLUCIÓN No.082394 (29/12/2020) "Por medio de la cual se Modifica los artículos 2, 3, 4, 12, y 14 de la Resolución 30021 de 2017". Dentro de la implementación de buenas prácticas agrícolas, es muy importante el uso responsable de plaguicidas; el Manejo de Plaguicidas en el contexto de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) se enfoca en el uso responsable y seguro de plaguicidas para proteger los cultivos, minimizar el impacto ambiental y la salud humana, y asegurar la inocuidad de los alimentos.

Las "Buenas Prácticas Agrícolas" (BPA) implementadas por el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) abordan diversas áreas para garantizar la inocuidad alimentaria y la sostenibilidad de la producción agrícola. Estas áreas incluyen el manejo del suelo y el agua, la higiene, la seguridad alimentaria, el bienestar del personal y el manejo de residuos.

Teniendo en cuenta lo anterior, herramientas para trabajo grupal en la extensión rural, se capacitaron seis (6) personas en predio o granja experimental que cuenta con certificación en BPA, ubicada en la vereda La Perla. De esta manera, se le iba mostrando a los capacitados las diferentes áreas e instalaciones para llegar a dar cumplimiento a la normatividad y obtener la certificación por parte del ICA.

Taller N° 7 BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (B.P.A)

El día 6 de junio. Se reunieron los habitantes de la vereda El Banco Purare, donde la actividad económica principal es la ganadería. Como consecuencia de la fuerte temporada de lluvias, los productores manifestaron una notable escasez de pastos y forrajes disponibles en los potreros, situación que ha afectado la alimentación del ganado. Ante esta problemática, se realizó una invitación comunitaria con el fin de evaluar alternativas que permitan establecer un banco de forraje utilizando semilla de pasto de corte, buscando garantizar una fuente estable y sostenible de alimento para el hato durante épocas críticas.

Durante el trabajo de campo, y en el desarrollo de la capacitación, se explicó de manera detallada la importancia de implementar Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para mejorar la productividad, sostenibilidad y calidad del cultivo de pasto de corte. Se abordaron conceptos relacionados con la correcta preparación del terreno, selección de material vegetal, manejo de plagas y

enfermedades, técnicas de fertilización, y prácticas de conservación que contribuyen al uso eficiente de los recursos naturales, al bienestar del medio ambiente y a la seguridad alimentaria del sistema ganadero.

Asimismo, se resaltó la relación directa entre las BPA y la salud del suelo, enfatizando la necesidad de promover el manejo adecuado del recurso hídrico, la conservación de nutrientes y la protección de la estructura del suelo para optimizar el rendimiento forrajero y garantizar la sostenibilidad a largo plazo. También se destacaron prácticas orientadas a reducir la erosión, mejorar la infiltración de agua y favorecer la biodiversidad del área intervenida.

La jornada se desarrolló completamente en campo, aplicando técnicas de enseñanza participativa, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de observar, preguntar y colaborar activamente en cada uno de los procesos demostrados. Esta dinámica permitió un aprendizaje práctico y contextualizado, facilitando que los productores comprendieran cómo implementar de manera eficiente las recomendaciones dadas dentro de sus propias unidades productivas.

Taller N° 8 BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (B.P.A)

El día 13 de junio mediante un conversatorio como método de extensión rural, se llevó a cabo una jornada de educocomunicación dirigida a productores de maracuyá de la vereda Nápoles, enfocada en la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en sus sistemas de producción. Esta actividad buscó fortalecer las capacidades de los agricultores a través del diálogo y el intercambio directo de experiencias, permitiendo abordar las necesidades reales del territorio y de los cultivos presentes en la zona.

El conversatorio, como metodología participativa, se fundamenta en un diálogo abierto, horizontal y dinámico entre técnicos, productores y demás actores involucrados en el ámbito rural. Durante la jornada, se promovió un espacio de confianza en el que cada participante pudo compartir sus conocimientos, inquietudes y prácticas habituales, mientras que el equipo técnico aportó orientaciones basadas en la normatividad vigente, criterios de inocuidad y recomendaciones técnicas adaptadas a las condiciones del cultivo de maracuyá.

A diferencia de una clase magistral, este método se centró en la construcción colectiva del conocimiento, reconociendo el valor de la experiencia del agricultor como punto de partida para la mejora continua. Se discutieron temas relacionados con el manejo seguro de insumos, la correcta implementación de registros, prácticas de manejo integrado de plagas y enfermedades, higiene en el proceso productivo y estrategias para mejorar la sostenibilidad y la calidad del cultivo.

El ambiente participativo permitió identificar problemáticas comunes, plantear soluciones prácticas y fortalecer el compromiso de los productores hacia la adopción de BPA. La dinámica del conversatorio facilitó el aprendizaje significativo y contextualizado, generando una mayor

apropiación de las recomendaciones técnicas y promoviendo la articulación comunitaria en torno al mejoramiento de la producción agrícola en la vereda Nápoles

Taller N° 9 BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (B.P.A)

Con el objetivo de fortalecer las prácticas agrícolas sostenibles y responsables, se realizó un taller práctico con productores de cacao en la vereda Los La Hermosa, zona rural de Tame. Este taller estuvo enfocado en el manejo integrado de plagas y enfermedades, y su relación con una adecuada nutrición del cultivo, elementos esenciales para garantizar la productividad, la salud del cultivo y la sostenibilidad de la producción.

Durante el taller, se abordaron temas clave relacionados con la normatividad del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), especialmente los lineamientos para la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Los productores tuvieron la oportunidad de aprender sobre las estrategias de manejo integrado, que combinan métodos biológicos, culturales y químicos para el control de plagas y enfermedades, buscando siempre minimizar el impacto ambiental y garantizar productos más saludables y competitivos.

La actividad se llevó a cabo en campo, lo que permitió a los participantes observar directamente cómo aplicar el manejo integrado de plagas en cacao, identificando plagas comunes como la monilia, la escoba de bruja, entre otras, y aprendiendo a asociar su control con prácticas de nutrición adecuada del cultivo. Además, se discutió la importancia de la fertilización equilibrada para mejorar la resistencia de las plantas frente a enfermedades, así como para optimizar el rendimiento de los cultivos.

Los productores también fueron capacitados en la correcta identificación de deficiencias nutricionales y en cómo estos factores influyen en la susceptibilidad de los cultivos a plagas y enfermedades. Se les proporcionaron pautas sobre el uso adecuado de fertilizantes y abonos orgánicos, y cómo estos pueden mejorar la salud general del cultivo y su capacidad para resistir plagas.

Además de las prácticas agronómicas, se explicó cómo cumplir con las normativas ICA para obtener la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas, lo cual es fundamental para acceder a mercados más exigentes y mejorar la competitividad del cacao en la región y en los mercados internacionales.

Impacto y resultados: Este taller tuvo un impacto positivo, ya que los productores se mostraron altamente interesados en mejorar sus prácticas de manejo integrado de plagas y enfermedades, así como en aplicar un enfoque más equilibrado en la nutrición del cultivo. Con la implementación de estas prácticas, se espera una mejora en la salud del cacao, en el rendimiento de las cosechas y, a largo plazo, en la capacidad de los productores para cumplir con los estándares internacionales de calidad y sostenibilidad.

Taller N° 10 BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (B.P.A)

Diálogo de Saberes y Aprendizaje Participativo. Esta metodología busca crear un ambiente de aprendizaje horizontal y enriquecedor, donde el conocimiento técnico se fusiona con la experiencia y el saber tradicionales de los productores.

La metodología de intercambio y complementariedad, esencial en el diálogo de saberes, se basa en la creación de un espacio horizontal donde el conocimiento técnico y científico se presenta de forma clara y accesible, y es contrastado y enriquecido con las experiencias, prácticas y saberes ancestrales de los productores rurales. A través de preguntas generadoras, estudios de caso locales y demostraciones prácticas, se fomenta una discusión constructiva donde se validan, deconstruyen y resignifican tanto las prácticas tradicionales como las nuevas propuestas, buscando integrar lo mejor de ambos mundos para encontrar soluciones pertinentes y sostenibles a los desafíos fitosanitarios del cultivo de cacao, reconociendo que la ciencia puede explicar el "por qué" de ciertas prácticas exitosas y la tradición puede ofrecer resiliencia y adaptación local.

Taller N° 11 BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (B.P.A)

En el marco del fortalecimiento técnico a productores de cacao, se llevó a cabo un taller práctico sobre Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) con énfasis en el manejo de enfermedades del cultivo, utilizando la metodología de demostración en campo como herramienta principal de enseñanza-aprendizaje.

Durante la jornada, se desarrollaron actividades teórico-prácticas orientadas a:

La identificación y reconocimiento en campo de las principales enfermedades del cacao (como moniliasis, escoba de bruja, y mancha negra).

La explicación de medidas preventivas y correctivas dentro de un enfoque de Manejo Integrado de Enfermedades (MIE).

La promoción de prácticas de higiene cultural, podas sanitarias, manejo de la sombra y control biológico.

La demostración en campo permitió a los participantes observar directamente en una unidad productiva las prácticas recomendadas, facilitando la comprensión de técnicas como la correcta identificación de síntomas, la ejecución de podas dirigidas, el manejo de residuos vegetales, y el establecimiento de monitoreos periódicos.

Taller N° 12 BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (B.P.A)

Con el objetivo de mejorar las prácticas de manejo fitosanitario en la producción de plátano, se llevó a cabo un taller práctico en la vereda Los Mapoy, zona rural de Tame. Este taller estuvo enfocado en el manejo seguro de plaguicidas y en la correcta aplicación de las mezclas idóneas de productos fitosanitarios, con el fin de garantizar la seguridad de los cultivos, los productores y el medio ambiente.

A lo largo del taller, los productores recibieron capacitación sobre las normativas del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) relacionadas con la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). A través de una metodología práctica, los participantes aprendieron a identificar los plaguicidas adecuados para el control de plagas y enfermedades en plátano, así como las mejores prácticas para su aplicación, evitando el riesgo de contaminaciones y garantizando la seguridad alimentaria.

Una de las actividades más relevantes fue la demostración en campo, en la que se enseñó a los productores cómo realizar mezclas correctas de plaguicidas, de acuerdo con las recomendaciones de las fichas técnicas y las normativas establecidas por el ICA. Además, se explicó la importancia de utilizar equipos de protección personal (EPP) durante la aplicación de plaguicidas y cómo realizar un manejo adecuado de los productos químicos para prevenir daños a la salud humana y al entorno natural.

El taller también incluyó una introducción a las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y su relación con la certificación, lo que proporcionó a los productores una visión más clara de cómo cumplir con los estándares exigidos para acceder a mercados nacionales e internacionales.

El impacto de este taller fue significativo, ya que los productores mostraron un alto nivel de interés y compromiso con la implementación de prácticas más seguras y responsables en el manejo de plaguicidas. Además, se destacó el aumento de la conciencia sobre la importancia de la certificación en BPA para mejorar la competitividad del plátano de la región, lo que abrirá nuevas oportunidades comerciales para los productores metodología.

Taller N° 13 BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (B.P.A)

Con el fin de fortalecer los conocimientos y habilidades de los productores de cacao en la vereda Los Andes, zona rural de Tame, se llevó a cabo un taller práctico enfocado en las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). El objetivo principal de este taller fue capacitar a los participantes en el reconocimiento de plagas y enfermedades que afectan los cultivos de cacao y proporcionarles

herramientas efectivas para su control, siempre bajo los lineamientos de la normatividad del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

El taller se desarrolló en campo, permitiendo a los productores observar de primera mano las plagas y enfermedades comunes en los cultivos de cacao. A través de una capacitación práctica, los participantes pudieron identificar los síntomas y efectos de diversas plagas y enfermedades, como la monilia y la escoba de bruja, y aprender sobre los métodos de control más adecuados para cada caso, siempre respetando los principios de sostenibilidad y seguridad alimentaria.

Además del enfoque práctico, se abordó la normatividad ICA en relación con las certificaciones de BPA, resaltando su importancia para los productores de cacao que buscan acceder a mercados más competitivos y obtener la certificación que garantiza la calidad y sostenibilidad de sus productos. La capacitación también incluyó la explicación de las buenas prácticas para el manejo adecuado de los cultivos, como el uso responsable de productos fitosanitarios y la implementación de técnicas de control integrado de plagas.

El impacto de este taller fue positivo, ya que los productores mostraron un gran interés por mejorar el manejo fitosanitario de sus cultivos y se comprometieron a aplicar las Buenas Prácticas Agrícolas en sus predios. Esto no solo contribuirá a la mejora de la calidad del cacao en la región, sino que también les permitirá avanzar en el proceso de certificación, lo que abrirá nuevas oportunidades comerciales y fortalecerá la sostenibilidad de la producción de cacao en la zona.

Taller N° 14 BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (B.P.A)

En el marco del fortalecimiento de las capacidades agrícolas, se realizó un taller práctico dirigido a los productores de maracuyá de la zona rural de Tame. El objetivo principal de la capacitación fue dotar a los participantes de los conocimientos necesarios para reconocer plagas y enfermedades en el campo y aplicar métodos efectivos de control, alineados con la normativa del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).

El taller se desarrolló de manera práctica, en campo, lo que permitió a los productores observar y diagnosticar directamente las plagas y enfermedades comunes que afectan al cultivo de maracuyá. Durante la sesión, se les brindó información detallada sobre la normatividad del ICA y cómo esta regula las prácticas agrícolas sostenibles, con énfasis en el manejo adecuado de los cultivos para cumplir con los estándares de calidad y seguridad alimentaria requeridos para la certificación en BPA.

Los participantes también fueron capacitados en técnicas de control integrado de plagas, utilizando métodos que respetan el equilibrio ecológico y promueven la sostenibilidad de los cultivos. Se discutieron prácticas de manejo cultural, biológico y químico, siempre buscando minimizar el impacto ambiental y garantizar la salud de los productos.

Entre los resultados destacados del taller, se observó un gran interés por parte de los productores en mejorar sus prácticas de manejo fitosanitario, así como un mayor compromiso hacia la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas en sus predios. Este tipo de capacitaciones no solo contribuyen a la mejora de la calidad de los cultivos, sino que también refuerzan el proceso de certificación en BPA, un paso crucial para acceder a mercados más exigentes y mejorar la competitividad del maracuyá de Tame a nivel nacional e internacional.

Taller N° 15 BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (B.P.A)

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de los productores agrícolas en relación con la normativa del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y facilitar su proceso de certificación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), se realizaron una serie de talleres dirigidos a actores rurales de diversas comunidades. Aunque la capacitación se desarrolló en la zona urbana, los participantes fueron principalmente productores y otros actores clave del sector agropecuario, quienes tienen un papel fundamental en la implementación de prácticas agrícolas responsables y sostenibles.

Durante los talleres, se presentó de manera detallada la normativa del ICA a través de herramientas visuales como el uso de VideoBean, que permitió una mejor comprensión de los requisitos legales, y diapositivas en PowerPoint, que facilitaron la exposición de los temas relacionados con las Buenas Prácticas Agrícolas. Estas herramientas permitieron una enseñanza interactiva y accesible, adaptada a las necesidades de los participantes.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de resolver dudas, compartir experiencias y fortalecer su conocimiento sobre las prácticas agrícolas que aseguran la calidad de los productos, protegen el medio ambiente y garantizan la seguridad alimentaria. La capacitación también proporcionó a los productores la información necesaria para cumplir con los estándares establecidos por el ICA y así obtener la certificación en BPA, un paso crucial para mejorar la competitividad en los mercados nacionales e internacionales.

El impacto de estos talleres ha sido significativo, ya que se ha logrado mejorar el entendimiento sobre la importancia de la normatividad ICA en el contexto agrícola, lo que permitirá a los productores optimizar sus prácticas agrícolas y avanzar hacia la obtención de la certificación, un proceso que representa un valor agregado a sus productos y una garantía de sostenibilidad para sus comunidades.

Anexo G:

- a) Listados de asistencia de los participantes.
- b) Material Didáctico.
- c) Registro fotográfico de cada taller desarrollado en medio magnético y en el correo de la secretaria en formato jpg.
- d) Planilla de enfoque diferencial digital y físico totalmente diligenciado.

ACTIVIDAD:	Fortalecimiento mediante talleres de buenas prácticas Agrícolas (BPA)		
ITEM:	1.4.2	UNIDAD:	talleres
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	15	CANTIDAD ACUMULADA:	15
CANTIDAD EJECUTADA:	15	CANTIDAD POR EJECUTAR:	000
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	000%
			

ITEM 1.4.3 FORTALECIMIENTO MEDIANTE TALLERES DE PRODUCCIÓN APÍCOLA

Estos talleres, liderados por un técnico apícola especializado, han tenido como objetivo principal brindar herramientas técnicas, conocimientos actualizados y prácticas eficientes que permitan mejorar la calidad y cantidad de la producción, así como promover el manejo sostenible de las colmenas. A través de sesiones interactivas, demostraciones y ejercicios prácticos, se busca empoderar a los participantes y fomentar una cultura de innovación y cuidado en la actividad apícola.

En esta presentación, se compartirán los aspectos más relevantes de estos talleres, los logros alcanzados y las perspectivas futuras para seguir fortaleciendo la producción apícola en nuestra comunidad.

Taller N° 1 BUENAS PRÁCTICAS APICOLAS (B.P.A)

El día 22 de abril realice una reunión con seis productores donde se les enseñó la preparación y uso de tortas proteicas para la alimentación de abejas apis mellifera , el objetivo general es capacitar a los participantes en la elaboración, aplicación y evaluación del uso de tortas proteicas como suplemento nutricional en colmenas de apis mellifera, para fortalecer las colonias durante épocas de escasez de polen o floración limitada.

el objetivo específico fue explicar la importancia de la proteína en la dieta de las abejas. además de conocer ingredientes clave y proporciones para elaborar tortas proteicas.

realizamos de manera práctica la preparación de tortas con insumos disponibles y aplicar las tortas en colmenas de forma técnica y segura.

se observó y evaluó la aceptación y efecto de las tortas en las abejas.

fue una exposición participativa, preguntas guía, análisis de casos. lo cual nos conllevó a una práctica donde realizamos la preparación de tortas en grupos y la aplicación directa en apiario, la conclusión del taller fue que las tortas proteicas son una herramienta fundamental para el sostenimiento y fortalecimiento de colmenas durante épocas críticas. su adecuada elaboración y aplicación contribuyen a una mejor postura de la reina, mayor cría y resiliencia frente a enfermedades.

El conocimiento técnico del apicultor sobre el momento adecuado para suplementar es clave para el éxito del manejo nutricional.

la observación constante del consumo y comportamiento permite ajustar la receta y mejorar incentivar el uso de recursos locales (como harinas vegetales disponibles en la región) reduce costos sin afectar la calidad nutricional con la realización de estos 4 talleres, el contratista reafirma el cumplimiento de sus obligaciones al 100% dentro de los términos establecidos en el contrato.

Taller N° 2 BUENAS PRÁCTICAS APICOLAS (B.P.A)

El día 22 de mayo. nos reunimos en la vereda saporay, con cinco productores de miel. los cuales tiene diferentes apiarios a los cuales les enseñé la preparación y uso de tortas proteicas para la alimentación de abejas apis mellifera .

El objetivo de esta charla fue capacitar a los participantes en la elaboración, aplicación y evaluación del uso de tortas proteicas como suplemento nutricional en colmenas de apis mellifera, para fortalecer las colonias durante épocas de escasez de polen o floración limitada.

el objetivo específico fue explicar la importancia de la proteína en la dieta de las abejas, además de conocer los ingredientes claves y proporciones para la elaboración de tortas proteicas. fue de gran ayuda enseñarles a realizar de manera práctica la preparación de tortas con insumos disponibles localmente. además de enseñarles cómo aplicar las tortas en colmenas de forma técnica y segura. en el momento de terminar pude observar y evaluar la aceptación y efecto de las tortas en las abejas.

Taller N° 3 BUENAS PRÁCTICAS APICOLAS (B.P.A)

El día 20 de junio se realizó un taller de capacitación con cinco productores de miel, donde se le enseñó la preparación y uso de tortas proteicas para la alimentación de abejas *apis mellifera*. El objetivo general fue capacitar a los participantes en la elaboración, aplicación y evaluación del uso de tortas proteicas como suplemento nutricional en colmenas de *apis mellifera*, para fortalecer las colonias durante épocas de escasez de polen o floración limitada.

Les explique la importancia de la proteína en la dieta de las y dar a conocer los ingredientes clave y proporciones para elaborar tortas proteicas. Realizamos de manera práctica la preparación de tortas con insumos disponibles localmente.

segura. El paso siguiente fue aplicar las tortas en colmenas de forma técnica pudimos observar y evaluar la aceptación y efecto de las tortas en las abejas. Los principales temas que abordamos en la capacitación fue la nutrición de abejas y el rol de la proteína; las situaciones que requieren suplementación proteica, dónde se expuso la sequía, floración baja, división de colmenas a lo cual se pretende solucionar con las tortas proteicas. Les enseñe cuales son los ingredientes y fórmulas de tortas proteicas, como lo son harinas vegetales, levadura de cerveza, azúcar, miel, que son de uso comercial local.

Taller N° 4 BUENAS PRÁCTICAS APICOLAS (B.P.A)

El día 22 de julio, nos reunimos con siete productores, el cual tuvo como propósito fundamental fue capacitar a los apicultores, brindándoles herramientas prácticas, sencillas y adaptadas a su realidad, para que puedan mejorar la salud y productividad de sus colmenas. Buscamos que cada productor reconozca las señales de alerta en sus colonias y aprenda técnicas efectivas de alimentación complementaria que ayuden a fortalecerlas, especialmente en contextos donde las condiciones ambientales y la escasa floración limitan el desarrollo.

El taller fue un espacio vivo y participativo donde cada productor tuvo un papel activo en su propio aprendizaje. Organizamos pequeños grupos y trabajamos directamente en los apiarios de los mismos participantes, para que pudieran ver y sentir en primera persona cómo responden sus abejas a los cuidados y alimentos que les brindamos.

Durante las sesiones, combinamos charlas prácticas con imágenes, ejemplos de la vida real y mucho diálogo abierto, donde cada duda fue bienvenida y cada experiencia compartida se valoró como un aprendizaje colectivo. La parte práctica fue especialmente enriquecedora: todos participaron en la preparación y aplicación de tortas proteicas y alimentos líquidos, aprendiendo a cuidar cada detalle, desde la higiene hasta el manejo adecuado, para asegurar que las abejas se beneficien realmente.

Lo más valioso fue que este taller se convirtió en un espacio de encuentro y confianza, donde los apicultores no solo recibieron información, sino que también compartieron sus saberes y se apoyaron mutuamente. Así, no solo aprendimos técnicas, sino que fortalecimos una comunidad unida y comprometida con el futuro de la apicultura en nuestro territorio.

Anexo H;

- a) Listados de asistencia de los participantes.
- b) Material didáctico
- c) Registro fotográfico de cada taller desarrollado en medio magnético y en el correo de la secretaria en formato jpg.
- d) Planilla de enfoque diferencial digital y físico totalmente diligenciado

ACTIVIDAD:	Fortalecimiento mediante talleres de producción Apícola		
ITEM:	1.4.3	UNIDAD:	talleres
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	4	CANTIDAD ACUMULADA:	4
CANTIDAD EJECUTADA:	4	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%




7 ASPECTOS FINANCIEROS

7.1 DIPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

"El técnico de presupuesto del municipio de Tame-Arauca que a la fecha de expendición del presente documento existe aprobación presupuestal disponible contra la cual se puede ordenar el siguiente compromiso"

Certificado de disponibilidad presupuestal N°CDP 20250219004
 (Ver Anexo J(1))

7.2 REGISTRO PROSUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL N°RP 20250320009
 (Ver Anexo J(2))

7.3 FORMA DE PAGO

El Municipio de Tame pagará el valor de su aporte, previa presentación de la orden debidamente soportada así:

- a) Hasta un **OCHENTA POR CIENTO (80%)** del valor del contrato mediante actas parciales de acuerdo con las entregas realizadas almacén municipal y debidamente aprobadas a satisfacción por parte del supervisor.
- b) El último pago equivalente al **VEINTE POR CIENTO (20%)** del valor del contrato que será cancelado a la liquidación del contrato previo recibo final a satisfacción por parte del supervisor.

Para las actas parciales se deberán aportar los siguientes documentos:

- a) Informe de actividades del contratista y/ o ejecución del contrato.
- b) Entradas y salidas de almacén.
- c) Certificado pago de seguridad social y cumplimiento del contrato.
- d) Registro fotográfico digital.
- e) Factura electrónica.

Para la liquidación se deberán aportar los siguientes documentos:

- a) Informe final de las actividades y/o ejecución del contrato.
- b) Entradas y salidas de almacén
- c) Registro fotográfico digital y en CD.
- d) Certificado de Cumplimiento por parte del Supervisor.
- e) Acta de recibo final a satisfacción debidamente suscrita.
- f) Informe de la Supervisión.
- g) Acta de Liquidación debidamente suscrita.
- h) Factura electrónica.
- i) Certificados del pago de seguridad social, en los que conste que el CONTRATISTA se encuentra a paz y a salvo por los respectivos aportes de Ley.

Y los demás requisitos que solicite el supervisor.

PARÁGRAFO PRIMERO. Para el pago el Contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar en el

momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARP y Parafiscales.

PARÁGRAFO SEGUNDO. SUJECCIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los pagos a los cuales está obligado el MUNICIPIO se realizarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y/o cuenta de cobro, además de la entrega del bien, servicio u obra, junto con los demás requisitos, entre ellos pagos de seguridad social, acta de recibo, constancia de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, informe del contratista, pago de estampillas, acta de liquidación, planillas con enfoque diferencial y soportes fotográficos, etc. Los pagos están sujetos a la disponibilidad de los recursos del PAC.

PARAGRAFO TERCERO: El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesorería Municipal, efectúe de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes departamentales, municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen, excepto para los tributos que se causan en el momento de la Legalización.

PARÁGRAFO CUARTO: El contratista deberá, presentar la factura o documento equivalente, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social demás documentos señalados en la presente cláusula. La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al Municipio del pago de intereses moratorios.

7.4 MANEJO DEL ANTICIPO

Para el cobro del anticipo, el contratista deberá presentar la orden de iniciación; deberán estar satisfechos, los requisitos de ejecución del contrato, deberá estar aprobada la garantía única de cumplimiento por el funcionario competente del Municipio de Tame, el registro presupuestal y constituida en una cuenta de ahorros para el manejo de los recursos que reciba a títulos de anticipo en los términos previstos en el artículo 91 de la ley 1474 de 2011.

El valor entregado como anticipo se amortizará en el acta de recibo final, el anticipo no se considera pago y, por lo tanto, no extingue las obligaciones a cargo de la entidad, continúa siendo de productividades esenciales para la ejecución, de la siguiente manera; para el manejo del anticipo.

Valor del contrato	\$ 67.999.997
Porcentaje del anticipo	49.55%
Valor del anticipo	\$33.660.000
Fecha de pago	22/04/2025

7.5 APERTURA DE LA CUENTA

27 de marzo del año en curso, se solicitó la apertura de la cuenta para el manejo del anticipo del convenio N°005 de 2025.

El 04 de abril del 2025 se dio apertura a la cuenta con el banco Davivienda con el siguiente número de cuenta: cuenta de ahorro tradicional 506400239709 (Anexo J(3))

ENTIDAD BANCARIA	BANCO DAVIVIENDA
CUENTA BANCARIA N°	506400239709
FECHA DE APERTURA	04/04/2025
OBJETO DE LA CUENTA	Apertura de cuenta para el manejo del convenio N°005/2025
VALOR DEL ANTICIPO	\$33.660.000.00

7.6 ESTADO DE LA CUENTA BANCARIA

Para el periodo del presente informe la cuenta bancaria relacionado con el manejo del anticipo, ya se encuentra liquidada a la fecha (ver anexo Anexo J (4)) como también la agencia promotora de desarrollo económico regional, realizó el pago de los rendimientos financieros (ver anexo J) a la cuenta N° 506400134371 del banco Davivienda perteneciente al municipio de Tame,

7.7 PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

Este es el plan de inversión del anticipo fue presentado el 27 de marzo del 2025 ante la jefe de jurídica municipal para su aprobación y respectivo desembolso.

OBJETO : " FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA "							
CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA"				\$1.00		
1.1	Promover el desarrollo sostenible del sector agrícola mediante asistencia Técnica en el municipio de Tame departamento de Arauca	unidad	1	\$1.00	\$1.00		
1.2	REALIZAR 340 VISITAS DE ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO				\$37.400.000.00		\$33.660.000
1.2.1	Realizar 120 vistas de extensión rural en sistemas pecuarios	visita	120	\$110.000.00	\$13.200.000.00	103	\$11.330.000
1.2.2	Realizar 120 vistas de extensión rural en sistemas Agrícolas de importancia socio-económico del municipio.	visita	120	\$110.000.00	\$13.200.000.00	103	\$11.330.000
1.2.3	Realizar 100 vistas de extensión rural en sistemas Apícolas.	visita	100	\$110.000.00	\$11.000.000.00	100	\$11.000.000
1.3	IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PREDIOS PRODUCTIVOS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES.				\$13.940.000.00		
1.3.1	Identificación y caracterización de predios productivos de pequeños y medianos productores	Pedio productivo	340	\$20.500.00	\$6.970.000.00		
1.3.2	Inscribir a productores en el registro único de extensión rural (RUEA)	inscripción	340	\$20.500.00	\$6.970.000.00		
1.4	REALIZACION DE TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS				\$16.659.996		
1.4.1	Fortalecimiento mediante talleres de buenas prácticas ganaderas (BPG), avícolas (BPAV) y porcinas (BPP)	talleres	15	\$500.000.00	\$7.500.000.00		
1.4.2	Fortalecimiento mediante talleres de buenas prácticas Agrícolas (BPA)	talleres	15	\$500.000.00	\$7.500.000.00		
1.4.3	Fortalecimiento mediante talleres de producción Apícola	talleres	4	\$414.999.00	\$1.659.996		
VALOR TOTAL:					\$67.999.997		\$33.660.000

7.8 CONTROL DE LA INVERSION DEL ANTICIPO

El desembolso del anticipo se realizó por medio de una orden de operación como se relaciona en la siguiente tabla:

TABLA AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO							
NOMBRE DEL PROVEEDOR	(ITEMS) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Cantidad actividad ejecutada	Total, valor actividad ejecutado	COMPROBANTE DE PAGO
1.FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA							
	1.1. Promover el desarrollo sostenible del sector agrícola mediante asistencia Técnica en el municipio de Tame departamento de Arauca.	1	\$1.00	\$1.00			
1.VETERINARIA: PAULA JESSENIA GOMEZ VALCARCEL	1.2.1 Realizar 120 visitas de extensión rural en sistemas pecuarios	120	\$110.000.00	\$13.200.000.00	103	\$11.330.000.00	FEPG-20 FEPG-23 FEPG-24 FEPG-25
	1.3.1 Identificación y caracterización de predios productivos de pequeños y medianos productores	120	\$20.500.00	\$2.460.000.00			
	1.3.2 Inscribir a productores en el registro único de extensión rural (RUEA)	120	\$20.500.00	\$2.460.000.00			
	1.4.1 Fortalecimiento mediante talleres de buenas prácticas ganaderas (BPG), avícolas (BPAV) y porcinas (BPP)	15	\$500.000.00	\$7.500.000.00			
1.AGRONOMO. EDUARDO HERREÑO OTERO	1.2.2 Realizar 120 visitas de extensión rural en sistemas Agrícolas de importancia socio-económico del municipio.	120	\$110.000.00	\$13.200.000.00	103	\$11.330.000.00	DESO-252 DESO-253 DESO-256 DESO-258
	1.3.1 Identificación y caracterización de predios productivos de pequeños y medianos productores	120	\$20.500.00	\$2.460.000.00	60		
	1.3.2 Inscribir a productores en el registro único de extensión rural (RUEA)	120	\$20.500.00	\$2.460.000.00	60		
	1.4.2 Fortalecimiento mediante talleres de buenas prácticas Agrícolas (BPA)	15	\$500.000.00	\$7.500.000.00	9		
1.APICOLA: JERSON ALEXANDER CASTRO ORTIZ	1.2.3 Realizar 100 visitas de extensión rural en sistemas Apícolas.	100	\$110.000.00	\$11.000.000.00	100	\$11.000.000.00	DESO-240 DESO-251 DESO-254 DESO-255 DESO-257
	1.3.1 Identificación y caracterización de predios productivos de pequeños y medianos productores	100	\$20.500.00	\$2.050.000.00			
	1.3.2 Inscribir a productores en el registro único de extensión rural (RUEA)	100	\$20.500.00	\$2.050.000.00			
	1.4.3. Fortalecimiento mediante talleres de producción Apícola	4	\$414.999.00	\$1.659.996			
VALOR TOTAL				\$67.999.997		\$33.660.000.00	

A la fecha de corte del presente informe se tiene el siguiente balance del anticipo, con lo respectivos soportes de amortización (ver anexo k)

VALOR DEL ANTICIPO	\$33.660.000	
DEDUCCIONES DEL ANTICIPO		\$0
VALOR NETO DEL ANTICIPO	\$33.660.000	
DESEMBOLSO DEL ANTICIPO		\$33.660.000
SALDO DEL ANTICIPO	\$0.00	

7.9 AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

A la fecha del presente informe del convenio de asociación 005 del 2025, el avance financiero ejecutado del contrato corresponde al 99.9985294411700%, es decir que se ha ejecutado \$67.999.996 del valor total del convenio de asociación.

A continuación, relación de pagos

Relación de amortización	
Valor anticipo	\$33.660.000
Valor amortización del anticipo	\$33.660.000
Valor a pagar acta final	\$34.339.996
Saldo a favor del municipio	\$1

7.9 BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR ACTAS	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	VALOR GIROS
Valor del Contrato	\$ 67.999.997				
Valor del Anticipo					\$33.660.000
Valor presente acta de recibo final			\$67.999.996.00		
Valor Amortización anticipo		\$33.660.000			
Valor neto a pagar presente acta					\$ 34.339.996
Saldo a favor del municipio			\$1.00	\$1.00	
SUMAS IGUALES	\$ 67.999.997	\$33.660.000	\$ 67.999.997	\$1.00	\$67.999.996

De acuerdo con la relación de pagos que se registran en el presente informe, el municipio presenta un saldo pendiente por pagar al contratista AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL por un valor a girarse de: treinta y cuatro millones trescientos treinta y nueve mil novecientos noventa y seis pesos m/cte. (\$34.339.996)

8 CONCLUSIONES

Se comprendió que la implementación de visitas, focalización, registro de productores y talleres teórico-prácticos, en el sector pecuario, agrícola y apícola, es fundamental para garantizar la sostenibilidad del sistema productivo, proteger el medio ambiente y mejorar la calidad del forraje destinado a la alimentación animal.

- Se destacó la importancia de realizar análisis de suelo periódicos, evitar la compactación, y aplicar prácticas de conservación como rotación de cultivos o siembra en curvas de nivel, con el fin de mantener la fertilidad y estructura del suelo.

- Se reconoció la necesidad de una segunda visita a los productores ya focalizados.

Se realizó el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos por la adecuada ejecución por parte del contratista, por parte de la supervisión se puede evidenciar la revisión y seguimiento al cumplimiento de las actividades realizadas y los cronogramas establecidos, los cuales pudieron ser evidenciados en el contenido del informe. Con lo que el contrato se ha ejecutado en un 99.9985294411700%; Igualmente, de acuerdo con la relación de pagos que se registran en el presente informe, el municipio presenta un saldo pendiente por pagar al contratista AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL "APRODEL" por un valor de total a girar es de treinta y cuatro millones trescientos treinta y nueve mil novecientos noventa y seis pesos m/cte. (\$34.339.996) pesos m/cte.

RELACION DE ANEXOS

Anexo A (ítems 1.2.1) "120 visitas de extensión rural en sistemas pecuarios

Anexo B (ítems 1.2.2) "120 visitas de extensión rural en sistemas Agrícolas

Anexo C (ítems 1.2.3) "100 visitas de extensión rural en sistemas Apícolas

Anexo D (ítems 1.3.1) "Identificación y caracterización de predios productivos de pequeños y medianos productores

Anexo E (ítems 1.3.2) "Inscribir a productores en el registro único de extensión rural (RUEA)

Anexo F (ítems 1.4.1) "Fortalecimiento mediante talleres de buenas prácticas ganaderas (BPG), avícolas (BPAV) y porcinas (BPP)

Anexo G (ítems 1.4.2) "Fortalecimiento mediante talleres de buenas prácticas Agrícolas (BPA)

Anexo H (ítems 1.4.3) "Fortalecimiento mediante talleres de producción Apícola


Anexo I SOPORTE PROFESIONALES

Anexo J ASPECTOS FINANCIEROS

Anexo K SOPORTE ANTICIPO

Anexo L CERTIFICADO PARAFISCALES

Anexo M REGISTRO FOTOGRAFICO MEDIO MAGNETICO Y ENFOQUE DIFERENCIAL



MAGDA BEATRIZ CALVEZ VILLARREAL
C.C 68.305.672 de Tame-Arauca.
R/L AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO
ECONOMICO REGIONAL "APRODEL"

Aprodel

Agencia Promotora de Desarrollo Económico Regional

NIT. 900.224.004-6

P.J.No. 500598-19/02/2011




ANEXOS

ANEXO A

ÍTEMS 1.2.1

- A) ACTA DE REUNION N° 01(INCLUYE LISTA DE USUARIOS AGRICOLAS)**
- B) RÉCORDS DE VISITA DILIGENCIADOS EN SU TOTALIDAD Y FIRMADOS POR EL USUARIO, EL PROFESIONAL Y EL SUPERVISOR.**
- C) REGISTRO FOTOGRÁFICO EN MEDIO MAGNÉTICO Y EN EL CORREO DE LA SECRETARIA EN FORMATO JPG.**
- D) PLANILLA DE ENFOQUE DIFERENCIAL DIGITAL Y FÍSICO TOTALMENTE DILIGENCIADO**



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y MEDIO AMBIENTE



TRD-700


ACTA REUNION No. 01

Acta No. 01	Fecha: 25 -03-2025	Páginas: 02
CONVENIO ASOCIATIVO	005 del 2025	
CONTRATISTA	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	
NIT.	900224004-6	
REPRESENTANTE LEGAL	MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL	
C. C. R/L	68.305.672 EXPEDIDA EN TAME ARAUCA	
OBJETO:	"FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTEMENTO DE ARAUCA"	
VALOR:	SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$67.999.997 .00)	
PLAZO:	SEIS (6) MESES	
FIRMA DEL CONTRATO:	20 DE MARZO DE 2025	
FECHA DE INICIO:	25 DE MARZO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025	

1. PARTICIPANTES	
NOMBRE	CARGO
MARTHA JANETH GALVIS RODRÍGUEZ	Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL	Representante Legal Agencia Promotora De Desarrollo Económico Regional

2. OBJETIVO DE LA REUNION
Definir los usuarios para el convenio de asociación 005 del 2025

3. DESARROLLO DE LA REUNION
En el municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los veinti cinco (25) días del mes de marzo del 2025, siendo las 11:00am, se reunieron en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, las siguientes personas: la señora , MARTHA JANETH GALVIS RODRÍGUEZ, Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, en calidad de supervisor y la señora la señora MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL identificada con cédula de ciudadanía No. 68.305.672, en calidad de Representante Legal de la AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL (contratista) del Convenio asociativo No. 005-2025, cuyo objeto es "



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y MEDIO AMBIENTE**



TRD-700

en calidad de supervisor y la señora la señora **MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL** identificada con cédula de ciudadanía No. 68.305.672, en calidad de Representante Legal de la AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL (contratista) del Convenio asociativo No. 005-2025, cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

La ADM. MARTHA JANETH GALVIS RODRÍGUEZ da el saludo protocolario.

La Dra. Magda Beatriz Gálvez señala la necesidad de definir los productores que se vincularan en el convenio de asociación.

En este orden. La secretaria de desarrollo agropecuario y medio ambiente expresa que en la secretaria hay una base de los usuarios que requieren las asistencias técnicas, ya que es un servicio que presta la secretaria dentro de sus lineamientos.

De esta manera la secretaria envía un correo, con los posibles usuarios de acuerdo a la necesidad de cada productor.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se definen los usuarios para las visitas en las tres líneas productivas, para ejecución de las actividades pertinentes.

Después de las presentaciones realizadas por el contratista, el Supervisor del contrato, toma la palabra y manifiesta que cada mes se le entregara la lista de los beneficiarios a cada profesional de acuerdo a la línea de producción.

Siendo las 12:00 pm se da por concluido el comité técnico

4. DECISIONES TOMADAS

Se definen los usuarios del convenio de asociación 005 del 2025; con un total de 120 productores pecuarios, 120 productores agrícolas, 100 productores apícolas.

Anexo listado de usuarios (120 pecuarios, 120 agrícolas, 100 apícolas)

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los 25 días as del mes de marzo del 2025.

MARTHA JANETH GALVIS RODRÍGUEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
supervisor

MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista


Proyecto: MARTHA JANETH GALVIS RODRÍGUEZ
secretaria de DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

Calle 15 No. 14-20

(7) 8886394

agricultura@tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y MEDIO AMBIENTE**



TRD-700

✓ **LISTA DE LOS 120 USUARIOS PECUARIOS**


Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIDAD	VEREDA	PREDIO	NÚMERO DE CELULAR
1	ADRIAN FIDEL SOLORZANO RINCON	1116862964	EL TRIUNFO	GETSEMANI	3208792647
2	GLADIS ROMERO ROJAS	68303730	SANTA LUISA	LA ILUSION	3212938396
3	TIRZO PINZON TORRES	96191470	SANTA LUISA	MONTEBELLO	3209530275
4	EVARISTO HERNANDEZ CEPEDA	17547669	SANTA LUISA	PALESTINA 2	3125560111
5	LUDOVINA ROJAS MENDOZA	24249802	SANTA LUISA	FLOR AMARILLO	3212938396
6	JANUARIO RAMOS CHAPARRO	17549326	BABAICA	EL TESORO	3228822229
7	VIDAL BAUTISTA	17546902	MESETAS	SAN ANTONIO	3213287042
8	SARAY OLADYS VARON RINCON	1116871276	ALGARROBOS	LOS CABALLOS	3233078757
9	MARIAM ROCIO RANGEL RINCON	1090402436	EL TRIUNFO	EL PROGRESO	3143535068
10	LUZ MELVI CORDERO VANEGAS	68302521	CRAVO REGILIA	El milagro	3112646794
11	JOSUE RAFAEL VALENCIA JIMENEZ	17546366	SANTA LUISA	LA MARIA	3123047525
12	MAUDY YULIETH RIAÑO CARRASCAL	37331459	BABAICA	EL SINAI	3123936955
13	JOHAN SEBASTIAN HERRERA MALDONADO	1007344683	SANTA INES	LA ESPERANZA	3125060675
14	PEDRO EVANGELISTA BECERRA RINCON	13347109	BAJO TAMACAY	VILLA RICA	3133313057
15	FLOR ANGELA GARAVITO BARBOSA	68300235	BAJO TAMACAY	NUEVO ORIENTE	3118190781
16	LUIS ANTONIO URIBE MELO	17546545	BAJO TAMACAY	EL RECUERDO	3115984220
17	RUBEN DARIO PAEZ ASCANIO	96195465	PUERTO MIRANDA	CATIALAMAR	3214662325
18	CARLOS OSWALDO SUAREZ CAÑA	17548917	NARANJOS 1	GUARATAROS	3202354872
19	DIEGO HERNANDO AVILA GIL	96193654	BAJO TAMACAY	EL REFUGIO	3102064948
20	JUAN ARNULFO JIMENEZ	74845241	BABAICA	LOS MALABARES	3115082870
21	HERNEY SANTANA VALLEJO	96193642	CRAVO REGILIA	LOS NARANJOS	3114983760
22	WILFRIDO CAMARGO SEPULVEDA	88170021	AGUAS CLARAS	TRANQUILANDIA	3133532408
23	SONIA MARLENY GOMEZ ROMERO	52983996	EL CERRITO	VILLA SONIA	3112846989
24	DANYELY JORLEY SOTO ALFEREZ	1116856953	CRAVO REGILIA	VILLA ALEJANDRA	3213796748
25	EMILIANO BOHORQUEZ MADERO	96190593	SANTA INES	EL MANANTIAL	3223597311

Calle 15 No. 14-20

(7) 8886394

agricultura@tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y MEDIO AMBIENTE**



TRD-700


26	ISABEL LEON HERNANDEZ	1116855981	COSTA RICA	LA FLORIDA	3227147276
27	LUIS FERNANDO LOPEZ GUZMAN	1006457054	LUCITANIA	EL PALMAR	3203290433
28	CELINA PEÑALOZA GUTIERREZ	60265589	SAN PEDRO	LA LADERA	3185814341
29	LUIS ALBERTO CRIOLLO JAIMES	1119184664	SIBERIA 1	LA ARGELIA	3227364005
30	NOVIS MARIA VALENCIA CARBONERO	68303283	LOS ACEITES 2	LA INUNDACION	3504380933
31	REINALDO GALVIS GELVES	13827330	CUILOTO	EL OASIS	3202842331
32	LUIS HUMBERTO SANTIAGO URQUIJO	17547488	LA SOLEDAD	LOS NARANJOS	3228462148
33	OLGA CECILIA FRANCO PARALES	40375511	EL SUSTO	EL PORVENIR	3202002827
34	ODALYS GUERRERO ROMERO	68306812	CRISPULANDIA	VILLA AIDE	3214860236
35	JHON FREDY CACHAY MALDONADO	96194679	BRISAS DE TAMACAY	LOS DELIRIOS	3223567980
36	NANCY MENDOZA GODOY	1121826109	LA SOLEDAD	SAN VALENTIN	3112582829
37	SANDRA PATRICIA ESCALANTE CARRILLO	35264658	BABAICA	LOS NIETOS	3204248448
38	JAIRO MOLINA MARIN	4465495	FLOR AMARILLO	LAGUNITAS	3204220178
39	FREIDER DAVIAN PUENTES MERCHAN	1116868561	CRAVO REGILIA	GRANJA DUBAI	32095881536
40	ADONALDO AMADO MENDOZA	91136130	CRAVO REGILIA	MINIGRANJA TATA 2	3123120026
41	GLORIA STELLA ROBLEDO ESTUPIÑAN	68301541	RINCON HONDO	GRANJA RANCHO MI	3114696922
42	NARLY XIOMARA PEÑALOZA ROJAS	68307275	RINCON HONDO	LOS CHAPARRALES	3232918265
43	LUIS IVAN MARTINEZ	4920146	RINCON HONDO	LAS CAMELIAS	3214433584
44	ERIKA JOHANA PARA JIMENEZ	1116874122	RINCON HONDO	VILLA JULIANA	3105363271
45	FLOR ALBA LARA	68304270	RINCON HONDO	REVOLCON 1	3118727457
46	MORAIMA VALENTINA GONZALEZ JIMENEZ	31826083	RINCON HONDO	REVOLCON 2	3118041954
47	GUILLERMO LEON MORA ESPINOZA	17582535	RINCON HONDO	REVOLCON 3	3114990281
48	YINA MERCEDES POBRE SALCEDO	1004148566	RINCON HONDO	EL CONSUELO	3145122908
49	KAREN LORENA PEÑALOZA ROJAS	1116856138	RINCON HONDO	LA TORMENTA	3138882567
50	NANCY ESPINDOLA SOGAMOSO	40388080	RINCON HONDO	LOS GIRASOLES	3143830651
51	LUZ STELLA RAMIREZ TUAY	68304007	RINCON HONDO	VILLA LUZ	3134011609
52	JESSICA FARID ESTEPA SARMIENTO	68302120	EL CERRITO	VILLA ADALUZ	3212098430
53	NESTOR ISAIAS RINCON ARENAS	96194023	EL CERRITO	EL POTRILLO	3214418635
54	MELKIS ANSELMO LANCHEROS LOPEZ	1006456811	EL CERRITO	LA GUAJIRA	3018461066

Calle 15 No. 14-20

(7) 8886394

agricultura@tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y MEDIO AMBIENTE**



TRD-700


55	LISSETH JOHANNA QUIRAMA BARRERA	1116862192	EL CERRITO	LA PECHERA	3205765425
56	GLORIA NAYIBE SEPULVEDA	24249450	EL CERRITO	LA ESPERANZA	3245952211
57	JOSE MATEO RINCON SEPULVEDA	1116872704	EL CERRITO	EL ENCANTO	3245952211
58	GUSTAVO SANCHEZ OLIVEROS	9656424	EL CERRITO	EL MILAGRO	3022433801
59	EDILBERTO MORENO DOMINGUEZ	19162564	BRISAS TAMACAY DE	LA FLOR	3142723354
60	FRANKLYN FANDIÑO VELASQUEZ	1006496825	BRISAS TAMACAY DE	EL DIAMANTE	3118347524
61	CONSUELO NIÑO VARGAS	68302744	BRISAS TAMACAY DE	EL RETORNO	3214530220
62	CARMEN VARGAS BERNAL	24225540	BRISAS TAMACAY DE	LA PARDILLERA	3232831956
63	GUSTAVO ACOSTA	17545794	BRISAS TAMACAY DE	EL GUAMITO	3142641914
64	LIDA YAJAIRA FANDIÑO VELASQUEZ	1116862296	BRISAS TAMACAY DE	SAN ANTONIO	3144390461
65	IRMA ARNULFO GALINDO LÓPEZ	1116862425	NARANJOS 2	EL PORVENIR	3138793378
66	HERLINDA HERNANDEZ TARAZONA	1095801173	MALVINAS	LOS PARDILLOS	3219375265
67	VÍCTOR JULIO GONZÁLEZ CÁCERES	13906845	NARANJOS 1	LAS 3 HERMANAS	3223953606
68	ELKIN FEDERMIN VALLEJO ARIAS	1116859789	NARANJOS 1	LA FORTUNA	3222669676
69	NELSON FABIAN SALGADO MUÑOZ	1115722010	BRISAS TAMACAY DE	EL PROGRESO	3118525281
70	JHYMMY RAMON OLARTE RAMÍREZ	96194064	BRISAS TAMACAY DE	LA PROVINCIA	3229091452
71	HÉCTOR HERNANDEZ CASTIBLANCO	96195433	BRISAS TAMACAY DE	LA CORONELA	3208540213
72	AURA ALICIA CEPEDA CÁRDENAS	24249750	AGUAS CLARAS	COSTA RICA 2	3123625001
73	ODELIO FRANCO ROMERO	6716369	MALVINAS	SAN SEBASTIÁN	3103017024
74	DORIS MILENA ROA HOYOS	68304866	CAÑO GRANDE	SANTO DOMINGO	3143141102
75	ÁNGEL MARÍA LEGUIZAMO BAUTISTA	1118649602	CAÑO GRANDE	GUAYABALITO 2	3104441998
76	BRISALBA BAUTISTA DE PARRA	23417519	CAÑO GRANDE	GUAYABALITO	3223423542
77	LUZ HERMINDA SÁNCHEZ PERILLA	68306389	CAÑO GRANDE	LOS PINOS	3138738397
78	FABIO HERNÁN ROA HOYOS	14700443	CAÑO GRANDE	PATIO BONITO	3144474423
79	JOSÉ DARÍO ROA HOYOS	96195450	BRISAS TAMACAY DE	SAN ANTONIO	3212866724
80	JUAN CARLOS AVILA MARTÍNEZ	96195684	TAMACAY	LA GUACHIMANA	3115240162

Calle 15 No. 14-20

(7) 8886394

agricultura@tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y MEDIO AMBIENTE**



TRD-700

81	ISABEL NIÑO VARGAS	68302212	MORICHAL 2	MACHO SECO	3112444031
82	ROSÁ DELIA MUÑOZ TORRES	68306648	SAN JOSE DE MORICHAL	LA BENDICION	3112480366
83	ALBEIRO AVILA	96192292	ALTO CABALALIA	EL TESORO	3133915528
84	REYNEI MARCIA BENAVIDES	17570945	TAMACAY	EL FUTURO	3125977049
85	DIEGO EMIR DAZA PEREZ	1116855905	TAMACAY	LA MELINA	3102819060
86	NELIDA CAICEDO ROA	68305272	ALTO CALABALIA	EL PROGRESO	3142931389
87	JOSE LIBARDO DIAS CHACON	86081350	CAÑO GRANDE	LOS CLAVELES	3144412428
88	PEDRO ANTONIO FLORES GARCIA	5419967	CAÑO GRANDE	LA DIOSA	3142719100
89	REINALDO DIAZ SANCHE	96188429	CAÑO GRANDE	EL TRIUNFO	3143897285
90	JOSE SEBASTIAN FUENTES ROA	1007207394	ALTO CRAVO	VILLA CELESTE	3209350349
91	DARIO EDUARDO FONSECA ANAVE	1092335872	SAN JOSE DE MORICHAL	EL JORDAN	3124525683
92	ALIDA ROA	68300372	CAÑO GRANDE	LOS LAURELES	3212480023
93	HECTOR NIÑO BAEZ	17529996	CAÑO GRANDE	LA CRISTALINA	3222530402
94	INGRITH DAYANA SOSA BARRERA	1116867033	BRISAS TAMACAY DE	EL RETIRO	3249061807
95	NELCY MARLEY MORALES ARIAS	68302758	MALVINAS	EL TRIUNFO	3214371000
96	JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ	96192105	ISLAS DEL CUSAY	EL SAMAN	3134434554
97	ELVIA MARINA CRUZ	68301191	BRISAS TAMACAY DE	LOS CLAVELES	3145838820
98	JAIDEN CRISTOBL SOLER	1116860272	CAÑO GRANDE	SAN ANTONIO	3125493790
99	JOSE DEL CARMEN AVILA	17547686	MATE TOPOCHO	EL RECUERDO	3107504036
100	JHONNY ALBERTO PARRA	12746653	CRAVO REGILIA	MINIGRANJA TATA 1	3204200869
101	BRAYAN ALEJANDRO GARCIA MORENO	1116872354	CRAVO REGILIA	PIEDRA GRODA	3144203980
102	DUVAN FERLEY CAVIEDES RUIZ	1007749171	CRAVO REGILIA	EL BAZAN	3115279368
103	YULEIDY QUINTERO PINZON	1116852396	BRISAS	GRANJA YULITZA	3208944912
104	ANA RITA MORENO BUSTAMANTE	68305050	CRAVO REGILIA	LA PROSPERIDAD	3118989807
105	VIANY YOSELI GARCIA ANGULA	1116773544	CRAVO REGILIA	LA GRANJA DE GAEL	3134560457
106	BETSY KARINA VERGARA ORTIZ	1116870301	CRAVO REGILIA	EL PROGRESO	3213728275
107	LUVIN ALIRIO BARRERA RAMIREZ	1118530982	CRISPULANDIA	VILLA AYDE	3205163401
108	URIEL MENDOZA RAMIREZ	96193283	CRAVO TOTUMO	LA PENUMBRA	3133124955
109	AQUILINO MENDOZA TORRES	17545933	CRAVO TOTUMO	LA PENUMBRA 2	3148509518

Calle 15 No. 14-20

(7) 8886394

agricultura@tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y MEDIO AMBIENTE**



TRD-700

110	ZULEIMA RAMIREZ MENDOZA	111680448	CRAVO TOTUMO	LA PENUMBRA 3	3142590255
111	VICKY JOHANNA ARAQUE GOMEZ	1116862336	CRAVO TOTUMO	LA ESPERANZA	3223471684
112	LUIS EVER ARAQUE LEON	96191647	CRAVO TOTUMO	LA RODRIGUERA	3142964294
113	ADELINA MARTINEZ SANCHEZ	39676754	CRAVO TOTUMO	EL TRIUNFO	3107865298
114	YULEIMA JIMENEZ BECERRA	1116854449	CRAVO TOTUMO	EL TRIUNFO 2	3113075279
115	ANAYIBE OLAYA ALVAREZ	51913472	CRAVO TOTUMO	EL DESCANSO	3208011169
116	NASLY DANIELA VELANDIA MARTINEZ	1116873281	CRAVO TOTUMO	EL TRIUNFO 3	3202932289
117	ISABEL CECILIA MORA VERA	52181260	CRAVO TOTUMO	LA PALMITA	3114568410
118	LADYS VIANEY LEON GELVEZ	68303876	CRAVO TOTUMO	LUZ DE LA ESPERANZA	3223471684
119	JAMES EGIDIO GONZALEZ MEDINA	11168577071	COROCITO	EL PROGRESO	3145473159
120	DAYANA ANDREINA MOLINA	6128909	CRAVO TOTUMO	BETEL	3105506638

B) RÉCORDS DE VISITA


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
 "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.53573	LONGITUD	71.724480
-------------	--	---------	---------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	AORIAN JULIOZANG	Nombre del Predio o Empresa	GETJEMANI	Área o punto afectado	25
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	EL TRIUNFO

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	08-ABRIL-2025
Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO, OBSERVANDO FALENCIAS EN EL MANEJO DE LOS POTREROS, FALTA DE ARBOLIZACION EN EL PREDIO.

Recomendaciones y/o Compromisos

REALIZAR DIVISION DE LA PREDERA
 PLANTAR DE ARBOLES COMO: MATARRATON, GUADIMO Y TOTUMO TANTO PARA LA CERCA COMO EN EL CENTRO DEL POTRERO, EL CUAL NO AYUDA A EVITAR DISMINUCION DE LA PRODUCCION

Firma Técnico	DADA GOMEZ	Firma Beneficiario	
---------------	------------	--------------------	--

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor		
-----------------	--	--



Aprodel



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.60916	LONGITUD	71.65195
-------------	--	---------	---------	----------	----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	GLADYS ROMERO	Nombre del Predio o Empresa	LA ILUSION	Área o punto afectado	14
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	SANTA LUJA

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	09 - ABRIL - 2025
----------------	-------------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL
------------------------	---------------------------------------

Actividades Desarrolladas

El predio no cuenta con botiquin veterinario referente a la problemática que se presenta. Mal manejo antiséptico y aseptico en la lechería.

Recomendaciones y/o Compromisos

Complementar el botiquin con medicamentos como (ANTIBIOTICOS - ANALGESICOS) - ANTIPIRETICOS - ANTIPARASITANTES - DERMOS Y DENAS).

El uso de toallas por cada pezon, aseo adecuado de las manos.

El uso del yodo en cada pezon

Firma Técnico	Paul GOMEZ	Firma Beneficiario Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito	GLADYS ROMERO
---------------	------------	---	---------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Portufoelli Galeazzi R
-----------------	------------------------


Aprodel


PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
 "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.353937	LONGITUD	71.395286
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	TIZZO PINZON	Nombre del Predio o Empresa	MONTEBELLO	Área o punto afectado	12
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	SANTA LUISA

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha: 09-ABRIL-2025

Objeto de la Actividad: FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO DIFERENTES PUNTOS A ESTE. QUE ALIMENTACION LLEVAN LAS VACAS. COMO ES EL MANEJO CON LOS TERNEROS, LLEVAN CONTROL EN DESPARASITACION Y VITAMINAS Y OTRAS FACTORES IMPORTANTES EN BPE.

Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMIENDA APLICAR AL PREDIO EL USO DE REGISTRO DE PARAMETROS REPRODUCTIVOS
 EL USO DE VITAMINAS Y DESPARASITANTES CADA 3 MESES.

Firma Técnico

Paola Gomez

Firma Beneficiario

Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito

Tizzo Pinzon

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor

Rosario Julia Galeazzi P.



Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6. 59 59 9	LONGITUD	71. 66 15 5
-------------	--	---------	------------	----------	-------------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	EVERISTO HERNANDEZ	Nombre del Predio o Empresa	PAESTINA 2	Área o punto afectado	15 Ha.
Departamento	ABAUCA	Municipio	TAME	Vereda	SANTA LUISA

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	09 - ABRIL - 2025
Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas

SE OBSERVO EN LOS POTREROS DEL PREDIO PRESENCIA DE CERCAS VIVAS Y JUMBRA DENTRO DEL POTRERO, EVITANDO QUE LOS BOVINOS EN EPOCAS DE VERANO NO TENGAN DONDE RESGUARDARSE OBTENIENDO POSIBLEMENTE FOTO SENSIBILIZADO POR LOS RAYOS SOLARES. Y PARAMETROS REPRODUCTIVOS.

Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMIENDA LA SIEMBRA DE ARBOLES TALES COMO TOTOYO - MATARRATON - GUASIMO TENIENDO EN CUENTA QUE SIRVEN PARA LA ALIMENTACION TAMBIEN. REFORZAR EL USO DE DESPARASITANTES Y VITAMINAS REPRODUCTIVAS (TORTOLAN).

Firma Técnico	<i>Ricardo Gomez</i>	Firma Beneficiario	<i>Everisto H.</i>
Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito			

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	<i>Rafaela Gálvez</i>	
-----------------	-----------------------	--


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS

LATITUD

6.60021

LONGITUD

74.67023

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	LUODINA ROJAS	Nombre del Predio o Empresa	FLOR AMARILLO	Área o punto afectado	27
Departamento	ABAUCA	Municipio	TAME	Vereda	SANTA LUISA

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:

09-ABRIL-2025

Objeto de la Actividad

FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA A LA FINCA RECORRIENDO EL PREDIO Y OBSERVANDO QUE CUMPLE LA MAYORIA DE LAS BUENAS PRACTICAS GANADERAS.

Recomendaciones y/o Compromisos

IMPLEMENTAR LA INSTALACION DEL BOTIQUEIN EN LA FINCA CON FARMACOS BASICOS (ANTIBIOTICOS - ANALGESICOS - ANTI PARASITARIOS Y DEMAS).

MEJORAR LAS INSTALACIONES DEL SITIO DONDE CONJERCAN LA JAL.

COMPLEMENTAR LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES CON BOTON DE ORO + PASTO DE CORTE Y CAJA.

Firma Técnico

Rach Gomez.

Firma Beneficiario

Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito

Ludis, ma

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor


Aprodel


PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.62241	LONGITUD	71.69273
-------------	--	---------	---------	----------	----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	JANUARIO RAMOS	Nombre del Predio o Empresa	EL TESORO	Área o punto afectado	12.5
Departamento	ABUCA	Municipio	TAME	Vereda	BABAICA

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	09-ABRIL-2025
----------------	---------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL
------------------------	---------------------------------------

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO RECORRIDO AL PREDIO COMPARTIENDO CONOCIMIENTO CON EL PRODUCTO Y OBSERVANDO QUE MANEJA MUY BUENAS PASTURAS MAS UNA BUENA JOMBA DE TEO DE LOS POTREROS. BUENAS INSTALACIONES PARA EL ORDENO MECANICO.


Recomendaciones y/o Compromisos

SEGUIR COMO LO A VENIDO IMPLEMENTANDO YA QUE EN TODO EL TRAYECTO SE OBTENIO BUENOS RESULTADOS EN CUANTO A PORCENTAJE EN LITROS DE LECHE

Firma Técnico	Pach Gomez.	Firma Beneficiario	Juan ramos
---------------	-------------	--------------------	------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Carlos Pablo Galvis
-----------------	---------------------


Aprodel


PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS

LATITUD

6.61607

LONGITUD

71.64292

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	VIDAL BAUTISTA	Nombre del Predio o Empresa	SAN ANTONIO	Área o punto afectado	112
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	MEJETAS

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	10-ABRIL-2025
----------------	---------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL.
------------------------	--

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA A LA FINCA ANALIZANDO EL TIPO DE ALIMENTACION, ROTACION DE POTREROS, EL USO ADECUADO DE MEDICAMENTO PARA LOS ANIMALES ENFERMOS.

Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMIENDA MEJORAR LA ALIMENTACION
 EL USO ADECUADO EN LA ROTACION DE POTREROS PARA
 ASI CONTROLAR PARASITOS EXTERNOS.
 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y ROTACION PARA ESTAR ATENTOS
 ANTE CUALQUIER CASO

Firma Técnico

Rosa Gomez.

Firma Beneficiario

Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS

LATITUD

6.43276

LONGITUD

71.51029

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	GLADIS VARELA	Nombre del Predio o Empresa	LOS CABALLOS	Área o punto afectado	44
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	ALGARROBOS

Actividad

Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto

Lugar y Fecha:

07 - ABRIL - 2025

Objeto de la Actividad

FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas

SE OBSERVO Y REALIZO RECORRIDO AL PREDIO, A ALI-
ZANDO DIFERENTES PUNTOS QUE SE DEBEN
MEJORAR PARA AUMENTAR LA PRODUCCION

Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMIENDA LA SIEMBRA DE FORRAJES COMO
TUTOMO - GUAIMO Y MATARRATON PARA EPOCAS SECAS
SE RECOMIENDA LA RAZA GYR POR SU ALTA ADAPTA-
BILIDAD A CLIMAS CALIDOS Y ALTA PRODUCCION LECHE-
RA
SIEMBRA DE ARBOLES POR LAS CERCAS.

Firma Técnico

Roch Gomez

Firma Beneficiario

Con la firma de este documento se garantiza
que el servicio que se presta es gratuito

Gladis Varela

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor

Roch Gomez



Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.53793	LONGITUD	71.72792
-------------	--	---------	---------	----------	----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	MARIAM RANGEI	Nombre del Predio o Empresa	El Progreso	Área o punto afectado	9
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	El Triunfo

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	21-ABRIL-2025
----------------	---------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL
------------------------	---------------------------------------

Actividades Desarrolladas

CAMINADO LOS POTZEROS SE PUDO OBSERVAR EL REBROTE DEL PASTO EN EPOCAS DE LLUVIA EL CUAL ESTA CAUSANDO INTOXICACION EN LA(CRIA).

Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMIENDA AJILAR LOS TERNEROS PONIENDO DEJARLOS EN EL CORRAL Y SUMINISTRARLES SILO MAS CONCENTRADO.

REALIZAR ROTACION DE POTZEROS CADA VEC QUE SE OBSERVA EL REBROTE.

Firma Técnico	Paula Gomez	Firma Beneficiario	Yussu Rangel R.
---------------	-------------	--------------------	-----------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Rosendo R. Gadea R.
-----------------	---------------------



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.50252	LONGITUD	71.71982
-------------	--	---------	---------	----------	----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	Luz CORDERO	Nombre del Predio o Empresa	El milagro	Área o punto afectado	18
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	CAVU REGILIA

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	21-ABRIL-2025
Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN RURAL.

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO QUE CUESTA Y CUMPLE CON LOS REQUISITOS TANTO EN ALIMENTACION, ROTACION DE PUTEROS, MANEJO DE TERNEROS, DE PARALITACION Y VITAMINA. MANEJA BUENA INFRAESTRUCTURA DEL CORRAL Y DEMAS.


Recomendaciones y/o Compromisos

SEGUIR CON EL MANEJO PARA ASI SEGUIR OBTENIENDO BUENOS RESULTADOS

Firma Técnico	Roch Gomez	Firma Beneficiario	[Firma]
		Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito	

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Rosalia Perez Galaz
-----------------	---------------------


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS

LATITUD

6.59720

LONGITUD

71.65186

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	JOUE RAFAEL	Nombre del Predio o Empresa	LA MARIA	Área o punto afectado	64
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	JUNTA MUJIA

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:

22-ABRIL-2025

Objeto de la Actividad

FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO QUE CUENTA CUMPLE TODOS LOS PARAMETROS EN CUANTO A BUEJAS PRACTICAS GANADERAS. BUENA ALIMENTACION PARA LOS BOVINOS, INFRAESTRUCTURA Y DEMAS

Recomendaciones y/o Compromisos

VEGUIR CON LA TECNICA QUE VIENE PARA OBTENER GRANDES RESULTADOS

Firma Técnico

Paul Gomez

Firma Beneficiario

Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito

J. Rafael J.

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor


Aprodel


PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.63536	LONGITUD	71.68823
-------------	--	---------	---------	----------	----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	MAUDY RIANO	Nombre del Predio o Empresa	El Sinal	Área o punto afectado	29
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	BABACA

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha: 22-ABRIL-2025

Objeto de la Actividad FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL.

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO QUE CUENTA CON BUENAS INSTALACIONES PARA EL ORDEN SIENDO MECANICO. EVITANDO CUALQUIER TIPO DE ESTRES EN LAS VACAS.

Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMIENDA AILAMIENTO DE ANIMALES ENFERMOS
 CON BOTIQUE VETERINARIO
 HEVAL REGISTROS EN EL PREDIO
 SEGUIR MEJORANDO CON LA ALIMENTACION

Firma Técnico	Recha Gomez.	Firma Beneficiario Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito	Maudy Riano
---------------	--------------	---	-------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Antonia R. Galea
-----------------	------------------


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.51309	LONGITUD	71.20534
-------------	--	---------	---------	----------	----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	SEBASTIAN HERRERA	Nombre del Predio o Empresa	LA ESPERANZA	Área o punto afectado	42
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	SANTA INES

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	23 - ABRIL - 2025
----------------	-------------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL
------------------------	---------------------------------------

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO QUE EL UNA GANADERIA DOBLE PROPOSITO ESTO ES GRACIAS A UN NACIMIENTO DE CRIAS MACHOS EL CUAL PASAN A LA ETAPA DE CERA DENTRO DEL PREDIO.

Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMIENDA EL MANEJO DEL BOTIQUIN (ANALGESICOS - ANTIBIOTICOS - DESPARASITANTES) Y OTRAS FARMACIAS.

SE RECOMIENDA ADECUAR LA ZONA DE BODEGA PARA EVITAR CORRIENTES DE AIRE Y HAYA HUMEDAD.

Firma Técnico	Roch Gomez	Firma Beneficiario	John Edy J. J. J.
---------------	------------	--------------------	-------------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Portia Jaeli Galvez R
-----------------	-----------------------



Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
 "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.62.543	LONGITUD	71.643890
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA					
Nombre del Beneficiario	PEDEC BELCERA	Nombre del Predio o Empresa	VILLA RICA	Área o punto afectado	49
Departamento	ARAGUA	Municipio	TAME	Vereda	BAJO TAMACAY

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	23 - ABRIL - 2025
Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO RECORRIDO AL PREDIO, ANALIZANDO Y DISCUTIENDO EL MANEJO QUE LLEVAN EN EL PREDIO CON EL ORDENO, OBSERVANDO COMO ESTAN LAS PASTURAS, LAS INSTALACIONES.


Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMIENDA AGREGAR MAS FORRAJE AL BANCO DE SILO PARA ASI AUMENTAR LA PRODUCCION DE LA LECHE

Firma Técnico	PACHA Gomez.	Firma Beneficiario	Pedro B.
---------------	--------------	--------------------	----------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Forster José B. Balceres R.
-----------------	-----------------------------


Aprodel


PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
 "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.64753	LONGITUD	71.67933
-------------	--	---------	---------	----------	----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	Flore GARAVITO	Nombre del Predio o Empresa	NUOVO ORIENTE	Área o punto afectado	12
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	BAJO TAMACAY

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	23 - ABRIL - 2025
Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL.

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO EL TIPO DE RAZA QUE MANEJAN. EL CUAL NO RECIBEN GRAN CANTIDAD DE leche y ENCONTRAMOS CASOS DE PARTOS DISTOCIA.

Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMIENDA EL MEJORAMIENTO EN LAS RATAS DE LAS VACAS
 El manejo del botiquin veterinario para casos de emergencia.

Firma Técnico	Rocha Gomez.	Firma Beneficiario Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito	Flore Garavito
---------------	--------------	---	----------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Garibay	
-----------------	---------	--


Aprodel


PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.64463	LONGITUD	71.62213
-------------	--	---------	---------	----------	----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	Luis Uribe	Nombre del Predio o Empresa	El Fuerte	Área o punto afectado	38
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	BAJO TAMACAY

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	23 - ABRIL - 2025
Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL.

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO RECORRIDO AL PREDIO OBSERVANDO DIFERENTES PUNTOS IMPORTANTES. COMO EL LA ALIMENTACION APARTE DEL PASTOREO. DE DONDE PROVIENE EL AGUA COMO ES LA INFRAESTRUCTURA DEL CORRAL COMO SON LAS TECNICAS DE ordeño

Recomendaciones y/o Compromisos

SEGUIR CON EL MANEJO DE LAS VACAS PARA ASI SEGUIR OBTENIENDO BUENOS RESULTADOS.

Firma Técnico	Rocha Gomez.	Firma Beneficiario Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito	Luis Antonio Uribe Melo.
---------------	--------------	---	--------------------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Rosario Julia Galeano P.	
-----------------	--------------------------	--


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
 "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.64532	LONGITUD	71.66926
-------------	--	---------	---------	----------	----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	RUBEN PAEZ	Nombre del Predio o Empresa	CATIALAMAR	Área o punto afectado	18
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	PUERTO MIRANDA.

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	23 - ABRIL - 2025
----------------	-------------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL.
------------------------	--

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO POR MOTIVOS DE LLUVIA NO SE PUDO SALIR A RECORRER EL PREDIO, PERO SE HABLO SOBRE LA ALIMENTACION DE LAS VACAS COMO ES EL MANEJO CON LOS TERNEROS, DE DONDE PROVIENE EL AGUA PARA EL CONSUMO.

Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMIENDA LA SIEMBRA DE ARBOLES DENTRO DE POTREROS.

Firma Técnico	<i>Roch Gomez</i>	Firma Beneficiario Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito	Ruben Dario
---------------	-------------------	---	-------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	<i>Patricia Jorelle Calceiel</i>	
-----------------	----------------------------------	--



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
 "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.65624	LONGITUD	71.84014
-------------	--	---------	---------	----------	----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	OSWALDO JUAREZ	Nombre del Predio o Empresa	GUARATAROS	Área o punto afectado	160
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	NARANJOS 1

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	24 ABRIL 2025
----------------	---------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL
------------------------	---------------------------------------

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO RECORRIDO AL PREDIO OBSERVANDO LAS PASTURAS BUEJA, BUEJA LOMBA, CERCA VIVAS. A PARTE IMPLEMENTA PASTO DE CORTE PARA EL VERANO.

Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMIENDA COMPLEMENTAR EL SILO, AGREGANDO BOTON DE ORO Y CAJA DE AZÚCAR Y REFORZAR CON JAL PARA ASI AUMENTAR EL PORCENTAJE DE LA LECHE.

Firma Técnico	Rita Gomez	Firma Beneficiario	Adriana
---------------	------------	--------------------	---------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Portia Antli Galaz	
-----------------	--------------------	--



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
 "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.65279	LONGITUD	71.74575
-------------	--	---------	---------	----------	----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	DIEGO AUILA	Nombre del Predio o Empresa	El REFUGIO	Área o punto afectado	20
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	BAJO TAMACAY

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	24-ABRIL-2025
----------------	---------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL
------------------------	---------------------------------------

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO EL MANEJO CON GANADERIA REGENERATIVA, NO HAY CONTROL DE "MALEZA" NO FUMIGAN LOS PASTREROS, NO UTILIZAN GUANAJA CADA PLANTA LA DEJAN PARA EL CONSUMO DE MADRE COMO DE CRIA.

Recomendaciones y/o Compromisos

MEJORAR LA ZONA DONDE ESTAN LAS CANECAS DEL SILO PARA ASI EVITAR PRESENCIA DE LEOCORES EL CUAL PUEDEN DEJAR SUS HECEJ EN EL ALIMENTO Y CAUSAR ENFERMEDADES EN LAS VACAS.

Firma Técnico	<i>Rebeca Gomez</i>	Firma Beneficiario	<i>Joel</i>
---------------	---------------------	--------------------	-------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	<i>Rosmery Gálvez</i>
-----------------	-----------------------


Aprodel


PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
 "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.60099	LONGITUD	71.69833
-------------	--	---------	---------	----------	----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	JUAN JIMENEZ	Nombre del Predio o Empresa	LOS MALABARES	Área o punto afectado	45
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	BABAICA

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	24-ABRIL-2025
----------------	---------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL.
------------------------	--

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO A LOS ANIMALES CONJUNTAMENTE RELACIONES PLANTAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL POTRERO.

Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMIENDA EL CAMBIO DEL MEDICAMENTO BELAMYL-R A VITA ADE PARA MEJORAR LAS DEFICIENCIAS DE VITAMINAS Y MINERALES EN LAS VACAS

Firma Técnico	Rocha Gomez.	Firma Beneficiario Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito	JJB.
---------------	--------------	---	------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Rosario G. Galvez R.	
-----------------	----------------------	--


Aprodel


PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.476424	LONGITUD	71.728715
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	HERNEY SANTANA	Nombre del Predio o Empresa	LOS NARANJOS	Área o punto afectado	1
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	CAVO REGILIA

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	24-05-2025
----------------	------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO A LA EXTENSIÓN RURAL
------------------------	--------------------------------------

Actividades Desarrolladas

SE REALIZÓ VISITA AL PREDIO, CON UN TOTAL DE 109 ANIMALES, ALIMENTADOS CON CONCENTRADO ITALCOL, LEVANTE Y LACTANCIA SUMINISTRAN HIERRO, NO REALIZAN VACUNACIÓN CON VEPUREO, REALIZAN DESPARATITACIÓN CON IVERMECTINA INYECTABLE Y ASÍ MISMO VITAMINAS. EL AGUA QUE CONSUMEN LOS ANIMALES PROVIENE DE ACUEDO

Recomendaciones y/o Compromisos

ESTO PERO PARA EL AÑO NUEVE DEL CAÑO GUAPABAO. REALIZAN ASEO OCH VECES AL DIA, NO SE PREOCUPAN DE MALOS OLORES NI DE MOSCAS.

SE RECOMIENDA QUE LAS AVEJ (GALLINAS CRIOLLAS) ESTÉN FUERA DEL PREDIO DE LOS CERROS PARA ASÍ EVITAR FOCOS DE CONTAMINACIÓN.

Firma Técnico	PAULA GOMEZ	Firma Beneficiario	HERNEY SANTANA
---------------	-------------	--------------------	----------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Paula Gomez
-----------------	-------------



Aprodel



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.64 55 83	LONGITUD	71. 84 66 31
-------------	--	---------	------------	----------	--------------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	WILFRIDO CAMARGO	Nombre del Predio o Empresa	TRANQUILAN OIA	Área o punto afectado	44
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	AGUAS CLARAS

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	21-05-2025
----------------	------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL.
------------------------	---------------------------------------

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO ANALIZANDO BUENA INFRAESTRUCTURA PERO SE RECOMIENDA REALIZAR VENTANAS DE VIENTO Y LLUVIA YA QUE CUANDO LUEVE INGRESA EL AGUA A ALGUNOS CUBICULOS Y LOS CERDOS ESTAN EN CONSTANTE HUMEDAD. CON UNA ALIMENTACION DE CONCENTRADO ITALCOL LEVANTE Y ENGORDA, REALIZA OES

Recomendaciones y/o Compromisos

COLMILLADO Y CORTE DE COLA A LOS 5 OIA. SE RECOMIENDA HACERLO MAXIMO AL SEGUNDO OIA DE NACIDOS Y SUMINISTRO DE HIERRO IGUAL. REALIZAR DESPARASITACION CON DORAMECTINA INYECTADA Y VITAMINA CRECEDOR. EL AGUA QUE CONSUMEN LOS ANIMALES PROVIENE DE NACEDERO.

Firma Técnico	PACH GOMAR	Firma Beneficiario	WILFRIDO CAMARGO
		Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito	

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	FORTIN JUANES GONZALEZ R.	
-----------------	---------------------------	--



Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS

LATITUD 6.213291

LONGITUD 71.890966

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	SONIA GOMEZ	Nombre del Predio o Empresa	VILLA SONIA	Área o punto afectado	
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	EL CERRITO

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	22-05-2025
----------------	------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL.
------------------------	---------------------------------------

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO CON UN TOTAL DE 12 ANIMALES CON UNA ALIMENTACION A BASE DE CONCENTRADO MAS VIGOR SUPERGROW, MAS RAJA DE AZUCAR Y BOTON DE ORO EL CUAL ES MUY PATEABLE POR LOS ANIMALES. EL AGUA PROVIENE DE RIO LOPEJO, REALIZAN ASEO OCS VECES AL DIA, CON UN CONTROL DE MOSCA GRACIAS

Recomendaciones y/o Compromisos

LA SIEMBRA QUE REALIZAN DE BOTON DE ORO AL REDOR DE LA GRANJA, REALIZAN DESCOMILLADO Y CORTE DE COLA Y SUMINISTRAN EL HIERRO EL CUAL DEBE SER 2 OROS MAS.

Firma Técnico	Pach Gomez.	Firma Beneficiario Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito	Sonia Gomez.
---------------	-------------	---	--------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Pach Gomez.	
-----------------	-------------	--

264
24



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS

LATITUD

6.50187475

LONGITUD

71.7074243

REGISTRO DE VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA

Nombre del Beneficiario	DANYELY SOTO	Nombre del Predio o Empresa	VILLA ALEJANDRA	Área a Intervenir	2
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	SANTA INES

Actividad	Marcar con X	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
Visita	X	SEGUIR CON EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA GRANJA
Asistencia Técnica		
Capacitación		
Otra		
		N° Animales 3
Lugar y Fecha:		14-05-2025
Objeto de la Actividad		FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas	SE REALIZO VISITA A LA GRANJA CUENTA CON BUENAS INSTALACIONES, REALIZA DESCOLMILADO PERO NO CORTE DE COLA. ALIMENTACION CON FINCA ENBUROE,
---------------------------	--

Recomendaciones y/o Compromisos	EL ESTIERCO LO UTILIZA COMO ABONO ORGANICO PARA LOS CULTIVOS, EL AGUA PROVIENE DE UN POZO, AGUA NO POTABLE. SE RECOMIENDA REALIZAR UN TRIPLE REFUEBERTO A LOS 4 MESES DE HIERRO.
---------------------------------	---

Firma Técnico	Pada Gomez	Firma Beneficiario	Danyely Soto A
---------------	------------	--------------------	----------------

V. B. Supervisor	Rafael Puerto Galaz
------------------	---------------------



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS	LATITUD	6.522146	LONGITUD	71.723111
-------------	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA					
Nombre del Beneficiario	EMILIANO BOHORQUEZ	Nombre del Predio o Empresa	EL MANANTIAL	Área a Intervenir	5
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	SANTA INES


Actividad	Marcar con X	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
Visita	X	SEGUIR LAS INDICACIONES DE LA VED
Asistencia Técnica		LA VETERINARIA PARA OBTENER
Capacitación		MEJORES RESULTADOS.
Otra		
		N° Animales
		3
Lugar y Fecha:		14-05-2025
Objeto de la Actividad		FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas	SE REALIZO VISITA A LA GRANJA OBSERVANDO QUE SE DEBE MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA CON CORTINAS PARA ASI CORTAR EL INGRESO
---------------------------	---

Recomendaciones y/o Compromisos	DE AGUA A LOS CUBICULOS Y MAS DE LAS HEMBRAS PARIDAS. REALIZAN DESCUMILLADO Y CORTE DE COLA. Y SUMINISTRAN HIERRO A LOS 2 DIAS DE NACIDO. REALIZAR REFUELZO DE HIERRO REALIZAR VACUNACION CON VEPURD.
---------------------------------	---

Firma Técnico	Pacha Gomez	Firma Beneficiario	Emiliano Bohorquez
---------------	-------------	--------------------	--------------------

V. B. Supervisor	Fortunato Galeano
------------------	-------------------



Aprodel



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS: LATITUD 6.32 176424 LONGITUD 71.35210498

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	ISABEL HERNANDEZ	Nombre del Predio o Empresa	LA FLORIDA	Área o punto afectado	25
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	COSTA RICA.

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha: 20-05-2025

Objeto de la Actividad FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO UNA BUENA INFRAESTRUCTURA, CON UN TOTAL DE 10 ANIMALES, ALIMENTADOS CON CONCENTRADO SUPLE CERDO, REFORTANDO CON JERVO Y RENOVOS ORGANICOS EL AGUA QUE CONSUMEN LOS ANIMALES PROVIENE DE PONTILLO. EN EL PREDIO SE HACE APROVECHAMIENTO DEL ESTIERCO PARA ABONO DE LOS CULTIVOS.

Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMIENDA DAR INICIO A LA DESPARASITACION CON LEVAMISOL, IVERMECTINA O ODRAMECTINA INYECTABLE Y VITAMINA CON COMPLEMENTO.

Firma Técnico	Peta Gomez	Firma Beneficiario Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito	Isabel Leon
---------------	------------	---	-------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Isabel Leon
-----------------	-------------



Aprodel



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.502260	LONGITUD	71.402398
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	Luis Lopez	Nombre del Predio o Empresa	El Palmar	Área o punto afectado	5
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	LUCITANIA

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	20-05-2025
----------------	------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO A LA EXTENSIÓN RURAL
------------------------	--------------------------------------

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO QUE SE DEBE MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN CUANTO AL PUO DE LA COCHERA, UN TOTAL DE 12 ANIMALES CON UNA ALIMENTACION CON CONCENTRADO ITALCOI LEVANTE Y LACTANCIA. SUPLEMEANTA LA DIETA CON HARINA DE ARROZ MAS EL SUERO, NO REALIZA VACUNACION EN EL PREDIO, NO REALIZA

Recomendaciones y/o Compromisos

HAZER CONTROL CON NINGUN TIPO DE INSECTICIDA YA QUE CON LA SIEMBRA DE BOTON DE ORO HACE QUE LA MOSCA SE ALEJE. REALIZA DESPARACITACION CON LEVAMISOL UNA VEZ AL AÑO. NO SUMINISTRA VITAMINAS. REALIZA CASTRACION A LOS 2 MESES DE EDAD TRABAJAN CON LAS RAZAS PIETRAIN X LARGE WHITE Y DORCOT. EL AGUA QUE CONSUMEN LOS ANIMALES PROVIENE DE FUENTE

Firma Técnico	Rafael Gomez	Firma Beneficiario Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito	Luis f. Lopez
---------------	--------------	---	---------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Rafael Gomez	
-----------------	--------------	--



Aprodel

209
27

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS	LATITUD	6.478059	LONGITUD	77.347283.
-------------	---------	----------	----------	------------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	LUIS CRIOLLO	Nombre del Predio o Empresa	LA ARGELIA	Área o punto afectado	47
Departamento	ALAUCA	Municipio	TAME	Vereda	SIBERIA

Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto

Lugar y Fecha: 20-05-2025

Objeto de la Actividad: FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO QUE LA INFRA ESTRUCTURA SE LE DEBEN REALIZAR MEJORA EN CUANTO AL TECHO. SE RECOMIENDA AUMENTAR LA PRODUCCION DE LA ZONA DEL CORRAL DE LA BOVINOS YA QUE POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS ES UNA ZONA DONDE SE ACCUMULA MUCHA AGUA Y EL ESTIERCO HACIENDO

Recomendaciones y/o Compromisos

ASI QUE HAYA PRESENCIA DE MUCA Y OJOS SE CONTROLAR DE 18 CERDO EL CUAL SON ALIMENTADOS CON CONCENTRADO ITALCOI LEVANTE, EL AGUA PROVIENE DE PUNTILLO, SE RECOMIENDA INICIAR PROTOCOLO DE DESINFECCION Y VITAMINA.

Firma Técnico

Rosa Gomez

Firma Beneficiario
Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito

Luis Alberto

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor

[Signature]



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL

"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.411976	LONGITUD	71.578878
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA

Nombre del Beneficiario	NOVIS VALENCIA	Nombre del Predio o Empresa	LA INNOVACIÓN	Área a Intervenir	1
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	LOS ACEITES 2

Actividad	Marcar con X	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
Visita	X	NO HAY FOCOS DE INFECCIÓN
Asistencia Técnica		NO HAY DESAGUADERO PARA LOS
Capacitación		LESIONADOS.
Otra		
		N° Animales 15
Lugar y Fecha:		19-05-25
Objeto de la Actividad		FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas	SE REALIZO VISITA A LA FINCA OBSERVANDO LAS INSTALACIONES Y LOS ANIMALES, ANALIZANDO QUE SE DEBE MEJORAR LOS CUBICULOS.
---------------------------	---

Recomendaciones y/o Compromisos	PARA ASI EVITAR ESTRES EN ELLOS, REALIZAN DESCULMILLADO Y CORTE DE COLA, SUMINISTRAN HIERRO EL AGUA DE CONSUMO PROVIENE DE ACUEDUCTO, SU ALIMENTACION ES CON ITALCOL LINEA NARANJA LEVANTE Y LACTANCIA.

Firma Técnico	PAULA GOMOT	Firma Beneficiario	* Novis
---------------	-------------	--------------------	---------

V. B. Supervisor	Portuquella Bolívar
------------------	---------------------



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS

LATITUD

6.539178

LONGITUD

71.328842

REGISTRO DE VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA

Nombre del Beneficiario	REINALDO GARCIA	Nombre del Predio o Empresa	EL OASIS	Área a Intervenir	110
Departamento	ABAUCA	Municipio	TAME	Vereda	CUILOTO

Actividad	Marcar con X	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto	
Visita	X	NO HAY FOCOS DE INFECCIÓN	
Asistencia Técnica		NO HAY PRESENCIA DE ROBORES.	
Capacitación			
Otra			
		Nº Animales	15
Lugar y Fecha:		19-05-2025	
Objeto de la Actividad		FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL	

Actividades Desarrolladas	SE REALIZO VISITA A LA FINCA, OBSERVANDO UNA BUENA INFRAESTRUCTURA, CON UNA ALIMENTACIÓN DE ITALCOL LEVANTE Y LACTANCIA, MAJ
---------------------------	--

Recomendaciones y/o Compromisos	SUELO, REALIZAN APROVECHAMIENTO DEL ESTIERCO COMO ABONO ORGANICO PARA LOS CULTIVOS. EL AGUA PROVIENE DE PONTILLO. NO REALIZAN DESCULMILLADO NI CORTE DE COLA PORQUE AN SE LO RECOMENDARON, SUMINISTRAN HIERRO EN LAS LECTONES.
---------------------------------	--

Firma Técnico	PABLO GONCALVES	Firma Beneficiario	Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito.
---------------	-----------------	--------------------	--

V. B. Supervisor	PARTICIPA GARCIA
------------------	------------------



Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS: LATITUD 6.430355 LONGITUD 71.725291

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	LUIS SANTIAGO	Nombre del Predio o Empresa	LOS NARANJOS	Área o punto afectado	3
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	LA SOLEDAD

Actividad Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto

Lugar y Fecha: 14-05-2025

Objeto de la Actividad FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO UNA INFRA ESTRUCTURA GRANDE SE RECOMIENDA REORGANIZAR LA GRANJA Y EVITAR QUE LAS GALLINAS CRIOLLAS TENGAN ACCESO A LOS CUBICULOS DE LOS CERDOS ASI PUDIENDO EVITAR ALGUNA ENFERMEDAD EN LOS CERDOS. UNA ALIMENTACION CON CONE ENTRA

Recomendaciones y/o Compromisos

NO UTILICOL LEVANTE Y LACTANCIA, EL AGUA DE CONSUMO POR PARTE DE LOS ANIMALES PROVIENE DE ACUEDUCTO EL POTABLE, REALIZA DESCOLMILLADO Y CORTE DE CCA EL PRIMER DIA DE JAUROS, AGREGANDO LA ADMINISTRACION DE HIERRO Y EL USO DE LA VALUNA VERPULCO.

Firma Técnico	<i>Rafael Gomez</i>	Firma Beneficiario	<i>Hector...</i>
En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)		Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito	

V.B. Supervisor *Rafael...*



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS: LATITUD 6.257812 LONGITUD 71.648199

REGISTRO DE VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA

Nombre del Beneficiario	OLGA FRANCO	Nombre del Predio o Empresa	EL PORVENIR	Área a Intervenir	50
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	EL SUSTO

Actividad	Marcar con X	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
Visita	X	NO HAY PRESENCIA DE FOCOS DE INFECCI
Asistencia Técnica		ON
Capacitación		
Otra		
		N° Animales 68
Lugar y Fecha:		17-05-25
Objeto de la Actividad		FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL.

Actividades Desarrolladas	SE REALIZO VISITA AL PREDIO SE OBSERVA QUE SE DEBE MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y MAS EN EPOCA DE INVIERNO. LA ALIMEN
---------------------------	---

Recomendaciones y/o Compromisos	TACION SE BASA EN CONCENTRADO ITALCOL LEVANTE Y LACTANCIA, REALIZAN DESLUMI LLADO Y CORTE DE COLA, SE RECOMIENDA REALIZAR ESTA TECNICA MAXIMO A LOS 2 DIAS DE NACIDOS AL IGUAL QUE EL SUMINISTRO DEL HIERRO RECORDANDO UN DOBLE REFUERZO Y TRIPLE.
---------------------------------	--

Firma Técnico	PABLO GOMEZ	Firma Beneficiario	OLGA FRANCO P.
---------------	-------------	--------------------	----------------

V. B. Supervisor	RODRIGO GARCIA GARCIA
------------------	-----------------------



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS

LATITUD 6.49884

LONGITUD 71.21800

REGISTRO DE VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA

Nombre del Beneficiario	ODAIRS GUERRERO	Nombre del Predio o Empresa	VILLA AYDE	Área a Intervenir	5
Departamento	CAUCA	Municipio	TAME	Vereda	CAVO REGILIA

Actividad	Marcar con X	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto	
Visita	X	SE PRESENCIA DE ZANQUOS EN LA	
Asistencia Técnica		GRANJA CAUSANDO ALERGIA EN LOS	
Capacitación		CERDOS.	
Otra			
		N° Animales	90
Lugar y Fecha:		16-05-2025	
Objeto de la Actividad		FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL	

Actividades Desarrolladas	SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO BUENAS INSTALACIONES CON GRANDE PACCIO PARA EL BICULO, CON UNA ALIMENTACION CON CONVEN
---------------------------	---

Recomendaciones y/o Compromisos	TRABAJAR (HACER) CLEVA-TE MANEJANDO RAZAS COMO PIETRAIN Y LARGE WHITE, SUMINISTRAR UNA SOLA CUNA DE HIERRO, REALIZAN DESMILLADO Y CORTE DE COLA SE RECOMIENDA REALIZAR SEGUNDO Y TERCER REFUGIO DE HIERRO REALIZAR DEPARASITACION CON LEVAMISOL Y VITAMINAS
---------------------------------	---

Firma Técnico	Rosa Gomez	Firma Beneficiario Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito.	
---------------	------------	--	--

V. B. Supervisor	Rosario Gomez
------------------	---------------



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
 "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS

LATITUD

6.64638

LONGITUD

71.76429

REGISTRO DE VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA

Nombre del Beneficiario	JOHN CACHAY	Nombre del Predio o Empresa	LOS DELIRIOS	Área a Intervenir	50
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	BEJAS DE TAMACAY

Actividad	Marcar con X	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
Visita	X	NO HAY PRESENCIA DE ENFERMEDADES.
Asistencia Técnica		NI PE RUCOORES.
Capacitación		
Otra		
		N° Animales 10
Lugar y Fecha:		16-05-2025
Objeto de la Actividad		FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas	SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO QUE SE DEBEN MEJORAR LAS INSTALACIONES, MANEJAN LA LATA PIETRAIN CON UNA ALIMENTACION CON
---------------------------	--

Recomendaciones y/o Compromisos	CONCENTRADO ITALVAL (LEVANTE Y LACTANCIA) EL AGUA PROVIENE DE UN RIO NO ES POTABLE EL ESTIERCOL LO UTILIZAN PARA ABONO EN LOS CULTIVOS SE RECOMIENDA REFUERZOS DE HIERRO INYECTAR LOS LECHONES CON LA VACUNA VEPOLCO.
---------------------------------	---

Firma Técnico	Pick Gomez	Firma Beneficiario	JOHN Fredy
---------------	------------	--------------------	------------

V. B. Supervisor	Parti Fredy Galein R
------------------	----------------------



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS: LATITUD 6.430329 LONGITUD 71.724565

REGISTRO DE VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA

Nombre del Beneficiario	NANCY MEJORA	Nombre del Predio o Empresa	SAN VALENTIN	Área a Intervenir	3
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	LA SOLEDAD

Actividad	Marcar con X	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
Visita	X	
Asistencia Técnica		
Capacitación		
Otra		
		N° Animales 6
Lugar y Fecha:		14-05-25
Objeto de la Actividad		FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas	SE REALIZO VISITA A LA GRANJA OBSERVANDO UNA BUENA INFRAESTRUCTURA CON BUENOS ANIMALES Y CABA. LLEVAN CONTROL DE LA MOSCA CON CIPERMETRINA. UNA
---------------------------	---

Recomendaciones y/o Compromisos	ALIMENTACION CON CONCENTRADO ITALCOL LINEA NARANJA MAS CUESCOS (PALMA) EL AGUA QUE CONSUMEN LOS ANIMALES PROVIENE DE UNA BOCATOMA EL CUAL NO ES AGUA POTABLE. REALIZAN DESCOMILLADO Y CORTE DE COLA, MAS LAS DOSES DE HIERRO EN LAS LECHONES. SUMINISTRAN LA VACUNA VEPURED Y NO REGISTRAN CASOS DE PROBLEMAS REPRODUCTIVOS.
---------------------------------	--

Firma Técnico	Pada Gonzalez	Firma Beneficiario	NANCY MEJORA
---------------	---------------	--------------------	--------------

V. B. Supervisor	Justo Gualberto
------------------	-----------------



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS LATITUD 6.3727 LONGITUD 77.4203

REGISTRO DE VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA

Nombre del Beneficiario	SANDRA ESCALANTE	Nombre del Predio o Empresa	LOS NIETOS	Área a Intervenir	11
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	BABALCA

Actividad	Marcar con X	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
Visita	X	REFUERZO DE HIERRO
Asistencia Técnica		
Capacitación		
Otra		
		N° Animales 19
Lugar y Fecha:		16-08-2025
Objeto de la Actividad		FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas	SE REALIZO VISITA A LA GRANJA OBSERVANDO BUENA INFRAESTRUCTURA, BUENA CONDICION CORPORAL EN LOS ANIMALES, CONTROL DE LA MORTALIDAD. REALIZA
---------------------------	---

Recomendaciones y/o Compromisos	APORTE DE HIERRO EN LOS ANIMALES, EL AGUA QUE CONSUMEN LOS ANIMALES ES DE ACUEDUCTO SE RECOMIENDA A LA PROPIETARIA REALIZAR UN REFUERZO DE HIERRO A LOS 6 OJAL Y UN TRIPLE REFUERZO A LOS 4 METALES.
---------------------------------	---

Firma Técnico	RACHA GOMEZ	Firma Beneficiario Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito.	Sandra p. Escalante
---------------	-------------	--	---------------------

V. B. Supervisor	Rafael Galván
------------------	---------------



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS

LATITUD 6.524329

LONGITUD 71.499486

REGISTRO DE VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA

Nombre del Beneficiario	JAIRO MOLINA	Nombre del Predio o Empresa	LAGUNITAS	Área a Intervenir	44
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	FLOR AMARILLO

Actividad	Marcar con X	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
Visita	X	MODIFICAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA GRANJA.
Asistencia Técnica		REALIZAR ASESOR CONTINUO.
Capacitación		
Otra		
		N° Animales 9
Lugar y Fecha:		12-05-25
Objeto de la Actividad		FORTALECIMIENTO A LA EXTENSIÓN RURAL.

Actividades Desarrolladas	SE REALIZO VISITA A LA PRODUCCION OBSERVANDO EL MANEJO QUE LE LLEVA CON LO CERCO.
---------------------------	---

Recomendaciones y/o Compromisos	REALIZAR TRATAMIENTO CON ESTRO-200 6 ML VIA INTRAMUSCULAR POR 2 DIAS. Y MANTENER CERCO AL MACHO. SE RECOMIENDA LA ADMINISTRACIÓN DE COMPLEMIL LUEGO DE REALIZAR LA DESPARACITACIÓN DE LOS ANIMALES. 2 ML O 3 ML VIA ORAL EN AGUA O EL CONCENTRADO. 1 VET AL DIA HASTA TERMINAR EL FRASCO.
---------------------------------	---

Firma Técnico

Pela Gomez

Firma Beneficiario

Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito.

V. B. Supervisor


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
 "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS	LATITUD	6.469702	LONGITUD	71.662597
-------------	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	GLORIA ROBLEDO	Nombre del Predio o Empresa	GRANJA MI RANCHO	Área o punto afectado	1
Departamento	ARECUA	Municipio	TAME	Vereda	RINCON HONDO

Actividad **Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto**

Lugar y Fecha: 05-06-2025

Objeto de la Actividad FORTALECIMIENTO EN LA EXTENSION RURAL.

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA A LA FINCA MI RANCHO REALIZANDO UNA SERIE DE PREGUNTAS DE ACCESO A LAS PRODUCCIONES QUE HAY EN ESTE CASO POLLO DE ENGORDA Y CERDO, TAMBIEN SE CULTIVA EL PLATANO YUCA Y FRUTALES. MANEJAN ALIMENTACION CON ITALCOL LINEA DORADA Y LINEA NARANJA, EL AGUA PROVIENE DEL ACUEDUCTO, NO REALIZAN DESPARASITACION NI VITAMINAR.

Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMIENDA REGULAR LAS INSTALACIONES DE LOS GALPONES Y TOMAR LA DISTANCIA DE HASTA 3 METROS DE LOS POLLOS A LOS CERDOS, ASI EVITAMOS FOCO DE CONTAMINACION EN EL PRECIO.

Firma Técnico	Pacho Gomez	Firma Beneficiario	Gloria Robledo
---------------	-------------	--------------------	----------------

Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor

[Firma del Supervisor]


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS

LATITUD

6.42 1713

LONGITUD

71.66 5506

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario

NARY
PEÑALOA

Nombre del Predio o Empresa

LOS
CHAPARRALES

Área o punto afectado

1

Departamento

ARAUCA

Municipio

TAME

Vereda

RINCON
HONDO

Actividad

Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto

Lugar y Fecha:

05-06-2023

Objeto de la Actividad

FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO LOS CHAPARRALES OBSERVANDO EL MANEJO QUE HAY EN LA PRODUCCIONES CUENTA CON EQUINOS, CERDOS Y POLLOS. SE PRESENTA LA MUJCA EN TODO EL PREDIO CAUSANDO ASI ESTRES EN LOS ANIMALES DISMINUYENDO LA PRODUCCION EN ESTAS.

Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMIENDA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE LAS AREAS DE LAS PRODUCCIONES YA QUE NO CUMPLEN LOS REQUERIMIENTOS AL MOMENTO DE INICIAR DICHA PRODUCCION
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS GALPONES
CONTROLAR LA MUJCA EN LAS 3 PRODUCCIONES.

Firma Técnico


Pach Gomez

Firma Beneficiario

Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL

"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.444468	LONGITUD	79.646409.
-------------	--	---------	----------	----------	------------

REGISTRO DE VISITA					
Nombre del Beneficiario	LUIS IVAN MARTINEZ	Nombre del Predio o Empresa	CAS CAMELIAS	Área o punto afectado	8
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	RINCON HUNDO

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	05-05-2025
----------------	------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL.
------------------------	--

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA A LA FINCA REALIZANDO UNA SERIE DE PREGUNTAS Y OBSERVANDO EL MANEJO QUE SE LE DA A LAS PRODUCCIONES. EN ESTE CASO POLLO DE ENGORDA, GALLINA Ponedora, PISCICULTURA Y CERDO. CON UNA ALIMENTACION DE ITALCOL OBTENIENDO BUENOS RESULTADOS

Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMIENDA TOMAR MAS DISTANCIA ENTRE LAS PRODUCCIONES PARA ASI EVITAR FOCOS DE CONTAMINACION
SE RECOMIENDA LA BUENA DE ALMACENAMIENTO PARA EL CONCENTRADO.

Firma Técnico	<i>Rafael Gomez</i>	Firma Beneficiario Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito	<i>[Firma]</i>
---------------	---------------------	---	----------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	<i>Rafael Gomez</i>
-----------------	---------------------


Aprodel


PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
 "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.42 1466	LONGITUD	71.66 5678
-------------	--	---------	-----------	----------	------------

REGISTRO DE VISITA					
Nombre del Beneficiario	ERIKA PARADA	Nombre del Predio o Empresa	VILLA JULIANA	Área o punto afectado	1
Departamento	ABAUCA	Municipio	TAME	Vereda	FINCONTONOCO

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	06-06-25
----------------	----------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL
------------------------	--------------------------------------

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA OBSERVANDO UN GALPON PEQUEÑO PERO BIEN ORGANIZADO, NO SE PRESENCIA DE MALOS OLORES NI DE MOSCAS. TIENE CUBICULOS PARA CADA ETAPA CON UNA ALIMENTACION DE ITALCO LINEA OROADA (SUPER POLLITO INICIACION) DESDE QUE LLEGAN HASTA QUE LLEGAN A LOS 45 DIAS.

Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMIENDA MANEJAR CORTINAS MAL CERCA DEL GALPON

REALIZAR DESPARASITACION + VITAMINA PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO EN GANANCIA DE PESO DIARIO.

Firma Técnico	Rosa Gomez	Firma Beneficiario	ERIKA PARADA
---------------	------------	--------------------	--------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Rosario Pardo Galdames R	
-----------------	--------------------------	--



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.482089	LONGITUD	71.689142
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA					
Nombre del Beneficiario	FLOR LARA	Nombre del Predio o Empresa	REVICUN 1	Área o punto afectado	1
Departamento	ARRAUCA	Municipio	TAME	Vereda	RINCON HONDO

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	06 - 06 - 25
----------------	--------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL
------------------------	--------------------------------------

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL GALPON, EL CUAL CUENTA CON BUENA INFRA ESTRUCTURA PERO SE PRESENCIA DE AVEJ ASITADOS, SE HA PRESENTADO MORTALIDAD. TIENEN CUBICULOS PARA CADA ETAPA, CORTINA DE AIRE, VENTILADOR RES. CON ALIMENTACION DE ITALCOLINEA OCEANO

Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMIENDA REALIZAR DESINFECCION A TODO EL GALPON CON AGUA, CLORO, YODO + CAL, RETIRAR TODAS LAS AVEJ Y HASTA NO QUEDAR COMPLETAMENTE SE CO Volver a INGREJAR LOS CAMBIAR LAS CAMAS SI ES POSIBLE NO UTILIZAR MAS ESA CASCARILLA YA QUE HAY UN POSIBLE VIEJO QUE ESTA AFECTANDO LAS AVEJ.

Firma Técnico	Rosa Gomez.	Firma Beneficiario	Montalvo Cam
---------------	-------------	--------------------	--------------

V.B. Supervisor	Rosario Gálvez
-----------------	----------------



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
 "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS	LATITUD 6.2902	LONGITUD 71.3907
-------------	----------------	------------------

REGISTRO DE VISITA					
Nombre del Beneficiario	VALENTINA GONZALEZ	Nombre del Predio o Empresa	REVOLCON 2	Área o punto afectado	4
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	RINCON HUNDO

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	06-06-2025
-----------------------	------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL
-------------------------------	--------------------------------------

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA A LA FINCA OBSERVANDO QUE MANEJAN JALAS ALTAS CADA ETAPA CON DIFERENTE CUBICULO, UTILIZAN VENTILADORES DE GRANTAMAZO YA QUE LAS AVES SE LA PASAN CON OJINEA A PESAR DE SER EPOCA DE INVIERNO, NO REALIZAN ASEO BAJO LAS JALAS Y SE PREJENCIA MALOS OLORES.

Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMIENDA RECOGER LAS HECEJ DE LAS AVES Y UTILIZARLAS COMO ABONO ORGANICO.

SE RECOMIENDA MANEJAR CORTINA DE AIRE EN EPOCA DE INVIERNO.

Firma Técnico	Rocha Gomez	Firma Beneficiario <small>Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito</small>	Valentina G.
----------------------	-------------	---	--------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Rocher Joffre Galdames R
------------------------	--------------------------


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.482817	LONGITUD	71.655151
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	GUILLERMO MORA	Nombre del Predio o Empresa	RINCON 3	Área o punto afectado	1
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	RINCON HONDO

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	06-06-2025
----------------	------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL
------------------------	--------------------------------------

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO, OBSERVANDO EL MANEJO QUE SE LE DA A ODS PRODUCCIONES. POLLO Y PECES CON ALIMENTACION DE ITALCOL. EL AGUA PROVIENE DE UN PUNTO LLAMADO, SE DIFERENCIA DE ROEDORES.

Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMIENDA MEJORAR LAS INSTALACIONES DEL BALPON YA QUE ESTO HACE QUE LLEGUEN RATONES AL BALPON.

Firma Técnico	<i>Rafael Gomez</i>	Firma Beneficiario	<i>Juan de Dios</i>
---------------	---------------------	--------------------	---------------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	<i>Rafael Gomez</i>
-----------------	---------------------


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6. 47 0665	LONGITUD	71. 664744
-------------	--	---------	------------	----------	------------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	VINA SAICEBO	Nombre del Predio o Empresa	EL CONSUELO	Área o punto afectado	A
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	RINCON HONDON

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha: 06 - 06 - 2025

Objeto de la Actividad FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA A LA FINCA OBSERVANDO QUE ES UNA PRODUCTORA QUE VA A DAR INICIO CON POLLITAS DESDE 1 DIA DE NACIDAS, EL CUAL LA IDE DE ESTO ES ACOSTUMBRAR A LAS GALLINAS AL PREDIO OBTENIENDO ASI MENOS ESTRES EN ELLAS Y MAYOR GANANCIA DE PASTORAL.

Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMIENDA QUE SIGA EL PLAN DE PRODUCCION COMO LO VIENE MANEJANDO PARA LOGRAR ASI BUENOS RESULTADOS.

Firma Técnico	ROSA GOMEZ.	Firma Beneficiario Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito	Vina Pobre
---------------	-------------	---	------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Rafael Galea	
-----------------	--------------	--


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.473666	LONGITUD	71.666531
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	KAREN PEJALOTA	Nombre del Predio o Empresa	LA TORMENTA	Área o punto afectado	3
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME.	Vereda	RINCON HONDO

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	06-06-2025
----------------	------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL.
------------------------	---------------------------------------

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO BUENAS INSTALACIONES. OBSERVANDO TAMBIEN QUE SIENDO LA MISMA VEREDA (EL CLIMA) SON DIFERENTES. ESTOS GALPONES LA INFRAESTRUCTURA ES COMPLETAMENTE ALTA Y CUBIERTA Y LA AVEJ NO PRESENTAN CHOQUES DE CALOR Y MAS HACIA DENTRO DE LA VEREDA SON GALPONES CON INFRAESTRUCTURA DE MALLA Y SUELO Y SE HAN PRESENTADO MORTALIDADES.

Recomendaciones y/o Compromisos


POR CHOQUES DE CALOR Y LLEGAR AL PUNTO DE MANTENER EL VENTILADOR TODO EL DIA PARA LA AVEJ.

SE RECOMIENDA MANEJAR DISTANCIAS ENTRE LA PRODUCCION DE CERDO, POLLO Y EQUINO.

Firma Técnico	PACH GOMEZ	Firma Beneficiario	Karen Pejalota
---------------	------------	--------------------	----------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Ruthy Guevara
-----------------	---------------


Aprodel


PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
 "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.421206	LONGITUD	71.665312
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	NANCY ESPINDOLA	Nombre del Predio o Empresa	LOS GIRASOLES	Área o punto afectado	1
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	RINCON HONDO

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	10 - 06 - 2025
----------------	----------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO A LA EXTENSIÓN RURAL
------------------------	--------------------------------------

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO PRESENCIANDO AVEL CON (701) Y CHOQUES DE CALOR APEJAR DE QUE LA MAÑANA ESTABA FRESCA. SE REALIZARON ALGUNAS RECOMENDACIONES.

Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMIENDA TRATAMIENTO CON ENROFLOXACINA EN GOTAS. SUMINISTRAR 8 GOTAS EN EL AGUA 2 VECES AL DIA HASTA OBSERVAR MEJORIA.

REALIZA DESINFECCION A TODO EL PREDIO DONDE ESTAN LAS JAVAL. CON AGUA + CLORO + CREDINA. SEGUIDAMENTE APLICAR CAL UVA OJAL SECAR E INGRESAR LAS AVEL NUEVAMENTE REALIZAR ESTO CADA 15 DIAS.

Firma Técnico	PACH GOMEZ	Firma Beneficiario	Nancy Espindola S.
---------------	------------	--------------------	--------------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Rosita Dely Ballester F.
-----------------	--------------------------


Aprodel


PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS	LATITUD	6.476810	LONGITUD	71.728310
-------------	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	ADONALDO AMADO	Nombre del Predio o Empresa	MINIGRANJA TATA 2	Área o punto afectado	1
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	CRUJO REGILIA

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:

25-05-2025

Objeto de la Actividad

FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA A LA GRANJA OBSERVANDO LOS ANIMALES EN LAS DIFERENTES ETAPAS COMO EL MANEJO Y CONTROL DE LA MOLCA. NO HAY PROBLEMA DE PITUÑAS BUEN ASES.

Recomendaciones y/o Compromisos

REALIZAR DOBLE REFUERZO DE HIERRO EN LOS RECHONES AL 1º DIA DE NACIDOS MAXIMO A LOS 2 DIAS Y UN TRIPLE REFUERZO A LOS 20 DIAS REPARATACION CON LEVAMISOL ORAL E INYECTABLE (2 ML VIA INTRAMUSCULAR) Y REFORZAR CON VITAMINA COMPLEMIL (2 ML VIA INTRAMUSCULAR)

Firma Técnico

Pacho Goma.

Firma Beneficiario
 Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito

Adonaldo Amado

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor

Pacho Goma.



Aprodel



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS

LATITUD

6.42694

LONGITUD

71.72823

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	FREIDEL PUE-TEJ	Nombre del Predio o Empresa	GRANJA DUBA 1	Área o punto afectado	1
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	CRAU REGILIA

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	25-05-2025
Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO BUENA INSTALACIONES CON UNA ALIMENTACION CON CONCENTRADO ITALLO LEVANTE Y TUBORDE PARA UN TOTAL DE 24 CERDOS DE PREVENCIA LA MUJCA EN LOS CUBICULOS A PARTIR DE QUE REALIZAN EL RESPECTIVO ASEO.

Recomendaciones y/o Compromisos

EL AGUA PROVIENE DEL CAÑO GUALABAO, REALIZA DEPARASITACION Y VITAMINA SE RECOMIENDA REALIZAR ASEO DIARIA CON CIPERMETINA

Firma Técnico

Raeh Gomez

Firma Beneficiario

Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito

[Firma]

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor

[Firma]



Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS	LATITUD	6.472996	LONGITUD	71.633589
-------------	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	Luz RAMIREZ	Nombre del Predio o Empresa	Villa Luz	Área o punto afectado	11
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	Rincon-Hondo

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	10-06-2025
----------------	------------

Objeto de la Actividad	Fortalecimiento a la Extensión Rural
------------------------	--------------------------------------

Actividades Desarrolladas

Se realizó visita al predio observando la presencia de afluencia de agua cuando llueve, a un galpón que está en el suelo y no realizan recolección de heces. Se presencia de mosca y malos olores.

Recomendaciones y/o Compromisos


Se recomienda mejorar la instalación del galpón. Realizar el debido aseo al lugar. Modificar la zona de galpón y corrales de la finca.

Firma Técnico	Pacha Gomez	Firma Beneficiario	Stella Ramirez
---------------	-------------	--------------------	----------------

Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Rafaela Galea R
-----------------	-----------------


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
 "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS

LATITUD

6.230212

LONGITUD

71.900770

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	JESSICA ESTEPA	Nombre del Predio o Empresa	VILLA ADALUZ	Área o punto afectado	300
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	EL CERRITO

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	14-05-2025
----------------	------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL
------------------------	---------------------------------------

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA A LA FINCA, EL CUAL ES UNA ZONA MUY PRODUCTIVA TANTO EN LA PARTE PECUARIA COMO AGRICOLA MANEJAN PRODUCCION DE AVEJ. Ponedoras y Ganaderia.

Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMIENDA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL GANADO MANEJAR CORTINAS DE AIRE.
 REALIZAR RECOLECCION DE HECEs PARA ASI APROVECHARLA EN LOS CULTIVOS. Y AS EVITAR PRESENCIA DE MOSCAS Y MALOS OLORES.

Firma Técnico	<i>Paula Gomez</i>	Firma Beneficiario Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito	<i>Jessica Estepa S.</i>
---------------	--------------------	---	--------------------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	<i>Paula Julia Gomez</i>	
-----------------	--------------------------	--



Aprodel



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
 "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS

LATITUD 6.231085

LONGITUD 71.888651

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	NESTOR RINCON	Nombre del Predio o Empresa	EL POTRILLO	Área o punto afectado	40
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	EL CELLITO

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

ugar y Fecha: 16-06-2015

Objeto de la Actividad FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO. CUENTA CON BUENA INFRAESTRUCTURA DEL GALPON. CON JAUAS ALTAS. REALIZABO RECOLECCION DEL ESTIERCO PARA ABONO ORGANICO DE LOS CULTIVOS CON UNA ALIMENTACION DE MAIZO LINEA OROADA DESDE EL INICIO HASTA EL MOMENTO DE SACARLOS.

Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMIENDA REALIZAR UNA MEJOR ORGANIZACION AL GALPON DE LOS POLLITOS BB. YA QUE ESTAN EN LA ZONA DONDE GUARDAN LAS HERRAMIENTAS DE LA FINCA Y SE PRESENCIA DE POLVO EL CUAL PUEDE AFECTAR A LOS POLLITOS.

Firma Técnico

Rodrigo Gomez

Firma Beneficiario

Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito

Nestor Rincon

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor

Rodrigo Gallego R


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS

LATITUD

6.19 8973

LONGITUD

71.890234

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	MELKIS LANCHEROS	Nombre del Predio o Empresa	LA GUAJIRA	Área o punto afectado	70
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	EL CERRITO

Actividad

Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto

Lugar y Fecha:

16 - JUNIO - 2025

Objeto de la Actividad

FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO LA PRESENCIA DE ZANCUOS. MANEJAN PRODUCCION DE POLLO DE ENGORDA Y GANADERIA SOBRE PROPONTO. EL DUEÑO NO ESTABA AL MOMENTO DE LA VISITA PERO AUTORIZO AL ENCARGADO A TOMAR LA VISITA.

Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMIENDA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA JAULA. UBICAR LA JAULA EN OTRA PARTE DEL PREDIO AISLAR LA JAULA DEL PASO DEL CAÑO PARA ASI EVITAR PROBLEMAS RESPIRATORIOS.

Firma Técnico

RACH GOMEZ.

Firma Beneficiario

Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito

MELKIS

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor

Rutha Jurete Galea R


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL

"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.11563	LONGITUD	71.53248
-------------	--	---------	---------	----------	----------

REGISTRO DE VISITA					
Nombre del Beneficiario	LIOSETH QUIRAMA	Nombre del Predio o Empresa	LA PEC HERA	Área o punto afectado	6
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	EL CERRITO

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	16-06-2025
----------------	------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN RURAL.
------------------------	--

Actividades Desarrolladas

SE REALIZÓ VISITA AL PREDIO. OBSERVANDO UNA BUENA INFRAESTRUCTURA DEL GALPON EL CUAL ESTA RECONSTRUIDO POR ETAPAS. MANEJAN CULTIVOS DE AIRE Y LAS JAUJAS ESTAN EN LO ALTO. MANEJAN ALIMENTACION CON ITAI COL LINEA OORAOA (SUPER POLLITO INICIACION) TODO EL PROCESO HASTA EL MOMENTO DE SALIR.

Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMIENDA EL MANEJO DEL ZANCOO Y AILAR LAS GALLINAS CRIOLLAS DE LAS AVES MAY PARA EVITAR FOCOS DE INFECCION.

Firma Técnico	<i>Roberto Gomez</i>	Firma Beneficiario Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito	<i>Lioseth Quirama</i>
---------------	----------------------	---	------------------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	<i>Rafael Galvez</i>	
-----------------	----------------------	--



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.201982	LONGITUD	71.885886
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	GLORIA SEPULVEDA	Nombre del Predio o Empresa	LA ESPERANZA	Área o punto afectado	12
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	CERRITO

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	16-06-2025
----------------	------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL
------------------------	--------------------------------------

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO LOS DIFERENTES MANEJOS QUE SE LE DAN A LA PRODUCCION DE EL POLLO DE ENGROSAS ESTA EN JAUJA ALTAS. LA GALLINA PONEDORA ESTA EN TECNICA DE GALLINA FELIZ Y CERDOS OBTIENEN PARA LA GANADERIA PASTO DE CORTE EN EPOCA DE VERANO.

Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMIENDA QUE LA PRODUCCION DE CERDO SEA CON LA DISTANCIA DE 3 METROS A LA DE LOS POLLOS.

Firma Técnico	<i>Rafael Gomez</i>	Firma Beneficiario Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito	<i>Gloria Sepulveda</i>
---------------	---------------------	---	-------------------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	<i>Rafael Gomez</i>	
-----------------	---------------------	--


Aprodel


PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
 "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6. 200046	LONGITUD	71. 880295
-------------	--	---------	-----------	----------	------------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	MATEO RINCON	Nombre del Predio o Empresa	El ENCANTO	Área o punto afectado	12
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	CERRITO

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	16 - 06 - 2025
----------------	----------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL
------------------------	--------------------------------------

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PRECIO OBSERVANDO EL MANEJO QUE LLEVA LA GALLINA PONEDORA EN ESTE CASO LA POLLA AUN NO A ENTRADO EN ETAPA DE PRODUCIR EL HUEVO. ESTAS SE ENCUENTRAN EN UN JULAR DONDE NO SOLO CONSUMEN EL CONCENTRADO SINO QUE ESTAN TODO EL DIA PICANDO EN EL SUELO.

Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMIENDA QUE EN EPOCAS DE INVIERNO ESTEN BAJO TECHO Y NO EN EL SUELO DIRECTO YA QUE EL BAELO LLARA QUE SE FORME CALLO EN LAS PATAS.

Firma Técnico	Rick Gomez.	Firma Beneficiario Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito	José Rincón
---------------	-------------	---	-------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Ruth J. Gálvez R.	
-----------------	-------------------	--



Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS

LATITUD

6. 193127

LONGITUD

71. 875387

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	GUSTAVO SANCHEZ	Nombre del Predio o Empresa	EL MILAGRO	Área o punto afectado	2
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	EL CERRITO

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:

16-06-2025

Objeto de la Actividad

FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO BUENA INFRAESTRUCTURA. MANEJAN CUBICULOS PARA CADA ETAPA CON ALIMENTACION DE ITALCOL LINEA ORO ORON DESDE EL INICIO HASTA EL FIN.

Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMIENDA QUE LAS AVEJ CRIOLLAS ESTEN EN OTRO GALPON Y DEJAR SOLO LOS POLLOS DE ENGORDE.
A LOS POLLITOS BB. NO TENERLOS EN EL JUELO DIRECTO SINO ADECUAR LAMAS CON CASCARILLA DE ARROZ O CASCARILLA PARA EVITAR MORTALIDAD POR EL FRIO.

Firma Técnico

Rafael Gomez

Firma Beneficiario

Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito

Gustavo Sanchez

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor

Rafael Gomez


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.641515	LONGITUD	71.767735
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA					
Nombre del Beneficiario	EDILBERTO MORENO	Nombre del Predio o Empresa	LA FLOR	Área o punto afectado	20
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	BLISAD DE TAMACAY

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	19-06-2025
----------------	------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL
------------------------	---------------------------------------

Actividades Desarrolladas
SE REALIZO VISITA A LA FINCA CUENTA CON MUY BUENA INFRA ESTRUCTURA DEL CORRAL, BUENAS PASTURAS, CERCAS VIVAS, SOMBRA PARA EL GANADO Y AGUA EL CUAL PROVIENE DEL ACUEDUCTO. VACAS CON MUY BUENA CONDICION COR PORAL.

Recomendaciones y/o Compromisos

EN EL MOMENTO NO REQUIERE DE RECOMENDACIONES SE ACONSEJA SIGA MANEJANDO LAS TECNICAS PARA SEGUIR OBTENIENDO BUENOS RESULTADOS.
--

Firma Técnico	PAOLA GOMEZ	Firma Beneficiario Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito	
---------------	-------------	---	--

V.B. Supervisor	Rafael J. Gomez R	En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)
-----------------	-------------------	--


Aprodel


PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.634864	LONGITUD	71.775214
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	FRANKLIN FANDINO	Nombre del Predio o Empresa	EL DIAMANTE	Área o punto afectado	18
Departamento	ABAUCA	Municipio	TAME	Vereda	BRISA DE TAMACAY

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	19-06-2025
----------------	------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL
------------------------	---------------------------------------

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA A LA FINCA. EL UN PRODUCTOR QUE ESTA INICIANDO EN ESTE PREDIO. PERO LLEGA CON UN GANADERIA DE LECHE. CON UNA ALIMENTACION DE JOMEX 0/12 MAS PASTO. VACA CON BUENA CONDICION CORPORAL EL AGUA PROVIENE DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA CRISTALINA.

Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMIENDA QUE APENAS TENGA LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA REALIZACION DEL CORRAL CON UNA BUENA VACQUERA.

Firma Técnico	Rada Gomez.	Firma Beneficiario Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito	A Franklin Fandino
---------------	-------------	---	--------------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Roslin Fabela Galeano R.
-----------------	--------------------------



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS	LATITUD	6.63 7776	LONGITUD	71.759994
-------------	---------	-----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	CONSUELO NIÑO	Nombre del Predio o Empresa	EL RETORNO	Área o punto afectado	15
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	BRISAS DE TAMACAY

Actividad **Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto**

Lugar y Fecha:	19-07-2015
----------------	------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL
------------------------	---------------------------------------

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO BUENA INFRAESTRUTURA DEL CORRAL, BUENA PASTURA, CERCA VIVAS Y SOMBRA PARA LOS ANIMALES. CON UNA ALIMENTACION A BASE DE PASTO REO Y SAL JOMEX 12%, CUENTA CON REGISTRO DE VACUNACION Y EL PREDIO ESTA REGISTRADO ANTE EL ICA.


Recomendaciones y/o Compromisos

REALIZAR ADECUACIONES AL CAÑO PARA ASI EVITAR EN EPOCAS DE INVIERNO INUNDACIONES Y AFECTACIONES EN EL PREDIO.

Firma Técnico	Paula Gomez	Firma Beneficiario	Consuelo Niño
---------------	-------------	--------------------	---------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Carthage Gálvez
-----------------	-----------------



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
 "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.638476	LONGITUD	71.760839
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA					
Nombre del Beneficiario	CARMEN VARGAS	Nombre del Predio o Empresa	LA PROLIERA	Área o punto afectado	24
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	BRISAS DE TAMACAY

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	19-07-2025
----------------	------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL
------------------------	---------------------------------------

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO, OBSERVANDO BUENA PASTURA CERCA VIVAS, SOMBRA PARA LOS ANIMALES, EL AGUA PROVIENE DEL ACUEDUCTO LA CRISTALINA CON UNA ALIMENTACION DE PASTOREO Y SAL JOMEX AL 12%. EL PREDIO ESTA REGISTRADO ANTE EL ICA CUENTA CON ROTACION DE POTREROS.

Recomendaciones y/o Compromisos

REALIZAR DESPARMITACION SOLO EN LAS VACAS QUE ESTEN VACIAS O RECIENTE DE TETAJEO SU CRIA.
 PARA ASI EVITAR ABORTOS

Firma Técnico	Park Gomez	Firma Beneficiario Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito	Carmen Vargas
---------------	------------	---	---------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Porlajanele Galarraga R	
-----------------	-------------------------	--



Aprodel



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS

LATITUD 6.646941

LONGITUD 71.759307

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	GUSTAVO ACOSTA	Nombre del Predio o Empresa	EL GUAMITO	Área o punto afectado	40 HF
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	BRUJAS DE TAMACAY

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	19-07-2025
Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO.

Actividades Desarrolladas

Predio con un total de 40 Has. de las cuales 1.5 Has son utilizadas con siembra de plátano y yuca para el consumo del hogar en cuanto a pasturas se ha observado un buen manejo. Buena siembra y cercas vivas por 14 vacas de raza Gyr y Girón con una producción diaria de 100 litros.

Recomendaciones y/o Compromisos

Evitar el uso de herbicidas en las pasturas
Aprovechar el abono que dejan las vacas en el corral.

Firma Técnico	Rafael Gómez	Firma Beneficiario	Gustavo Acosta
---------------	--------------	--------------------	----------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Rafael Gómez
-----------------	--------------


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
 "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.62.4819	LONGITUD	71.754775
-------------	--	---------	-----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	LIDA FANDINO	Nombre del Predio o Empresa	SAN ANTONIO	Área o punto afectado	27 HP
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	BRISAS DE TAMACAY

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	19-07-2025
----------------	------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL
------------------------	---------------------------------------

Actividades Desarrolladas

PRECIO CON UN TOTAL DE 27 HAJ. DE LAS CUALES 3 HAJ SON UTILIZADAS PARA LA SIEMBRA DE YUCA EL CUAL ES PARA LA VENTA 17 HAJ EN MAIZ PARA CONSUMO DE LAS AVES DE PATIO 17 HAJ EN MONTAÑA Y 8 HECTAREAS EN PASTURAS EL CUAL ES APROVECHADO POR 7 VACAS SIETE COLORES CON UNA PRODUCCION DIARIA DE 20 LITROS.

Recomendaciones y/o Compromisos

REALIZAR DESPARASITACION SOLO EN VACAS VACIAS O RECIBIR HAYAN DETECTADO LA CRIA.

Firma Técnico	Pacha GOMEZ.	Firma Beneficiario Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito	P Lida Fandino
---------------	--------------	---	----------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Correa Joffre Galea R	
-----------------	-----------------------	--


Prodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL

"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS	LATITUD	6.659025	LONGITUD	71.769266
-------------	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA					
Nombre del Beneficiario	IRMA GALINDO	Nombre del Predio o Empresa	EL PORVENIR	Área o punto afectado	28
Departamento	ARUCA	Municipio	TAME	Vereda	NARANJOS 2

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	02-02-2025
----------------	------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN RURAL
------------------------	---------------------------------------

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO CON UN TOTAL DE 28 HAS DE LAS CUALES TODAS SON EN PASTURAS EL CUAL SON APROVECHADAS POR UN TOTAL DE 10 VACAS DE LA RAZA (REDUGUZA-GYR Y GURERATH CON UNA PRODUCCION DIARIA DE 65 LITROS)


Recomendaciones y/o Compromisos

MEJORAR LA TUNA DE BOVEDA QUE SEA EN UN LITIO CERRADO EN ACCION DEL VIENTO, AGUA O RODADEROS, PARA ASI PODER EN TIR Y CONSERVAR LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES.

Firma Técnico	Rafael Gomez	Firma Beneficiario Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito	Ayanfo Galindo
---------------	--------------	---	----------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Rafael Gomez	
-----------------	--------------	--


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.633695	LONGITUD	71.781524
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	HERLINDA HERNANDEZ	Nombre del Predio o Empresa	LOS PAROILLOS	Área o punto afectado	28
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	MAIVINAS

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	02-02-2025
----------------	------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL
------------------------	---------------------------------------

Actividades Desarrolladas

Predio con un total de 28 Has de la suales Hay O.T. Hay.
 En siembra de yuca y plátano para el conjunto del
 Hogar y el resto son aprovechadas por 30 vacas de
 la raza siete colores el cual en producción diaria
 de leche son 170 litros con una alimentación a base
 de pasto y sal que preparan en el predio.

Recomendaciones y/o Compromisos

TENER EN CUENTA LA TABLA DE INGREDIENTES AL MOMENTO
 DE COMPRAR LA SAL PARA LAS VACAS.

Firma Técnico	Rolando Gómez	Firma Beneficiario	Herlinda Hernández T
---------------	---------------	--------------------	----------------------

Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Rolando Gómez
-----------------	---------------


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL

"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.669699	LONGITUD	71.818365
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	VICTOR GONZALEZ	Nombre del Predio o Empresa	LAS 3 HERMANAS	Área o punto afectado	26
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	NARANJOS 1

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	02-07-2025
----------------	------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN RURAL
------------------------	---------------------------------------

Actividades Desarrolladas

PREDIO con un TOTAL de 26 Has. de las cuales 1 Ha son utilizadas para la siembra de cultivo de PLATANO el cual es para consumo del hogar y cacao para la venta, con ganadería de leche con un total en producción de 100 litros diarios.

Recomendaciones y/o Compromisos

NO SE REALIZARON RECOMENDACIONES NI COMPROMISOS.

Firma Técnico	Rach Gomez.	Firma Beneficiario	Victor Gonzalez
---------------	-------------	--------------------	-----------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Rutha J. G. G. G.
-----------------	-------------------


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
 "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.656420	LONGITUD	71.838183
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA					
Nombre del Beneficiario	ELKIN VAILETO	Nombre del Predio o Empresa	LA FORTUNA	Área o punto afectado	15
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	NARANJOS 1

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	01-07-2025
----------------	------------


Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL
------------------------	---------------------------------------

Actividades Desarrolladas	
Predio con un total de 15 Has. el cual total es utilizado en pasturas y son aprovechados por 15 vacas de la raza siete colores el cual reciben en producción de leche 65 litros con una alimentación a base de pastoreo.	

Recomendaciones y/o Compromisos	
Mejorar la instalaciones de la bodega, para así evitar perjuicio de recursos.	

Firma Técnico	Pach Gomar.	Firma Beneficiario	Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito.
---------------	-------------	--------------------	--

V.B. Supervisor	En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental) 	
-----------------	--	--


Aprodel


PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL

"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS	LATITUD	6-62 7920	LONGITUD	71-75 3644
-------------	---------	-----------	----------	------------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	NELSON SALGADO	Nombre del Predio o Empresa	EL PROGRESO	Área o punto afectado	5 Ha
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	BRIJAS DE TAMACAY

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	19-07-2025
Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO

Actividades Desarrolladas

PREDIO CON UN TOTAL DE 5 HAS. DE LAS CUALES TODAS SON EN PASTURA Y 0.5 HAS EN SIEMBRA DE CULTIVO DE PLANTAS DE CORTE PARA EPCOAS DE VERANO CON UN TOTAL DE 4 VACAS DE LA RAZA SIETE COLORES CON UN TOTAL DE PRODUCCION DIARIA DE 25 LITROS EL AGUA PROVIENE DEL ACUEDUCTO LA CRISTALINA.


Recomendaciones y/o Compromisos

NO SE REALIZARON RECOMENDACIONES NI COMPROMISOS AL PREDIO.

Firma Técnico	Pablo Gomez	Firma Beneficiario	Nelson S.
---------------	-------------	--------------------	-----------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Rolando J. Galvan
-----------------	-------------------


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL

"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.633126	LONGITUD	71.768241
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	JHIMMY OLARTE	Nombre del Predio o Empresa	LA PROVINCIA	Área o punto afectado	17 HA
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	BRISAS DE TAMACAY

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	19-07-2025
----------------	------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL
------------------------	--------------------------------------

Actividades Desarrolladas

PREDIO con un TOTAL de 17 Has. de las cuales 3 Has son utilizadas en siembra de maíz para el consumo del HOGAR, y para la venta con un total de producciones de 30 Kg. el resto de terreno es utilizado para ganadería de leche con un total de 3 vacas con una producción diaria de 17 litros.

Recomendaciones y/o Compromisos

NO SE REALIZARON RECOMENDACIONES NI COMPROMISOS.

Firma Técnico	ROSA GOMEZ	Firma Beneficiario	JHIMMY OLARTE
---------------	------------	--------------------	---------------

Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Rosario GOMEZ
-----------------	---------------


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS

LATITUD 6.644077

LONGITUD 79.761931

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	HECTOR HERNANDEZ	Nombre del Predio o Empresa	LA CORONELA	Área o punto afectado	AA 3 1A
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	BRISAS DE TAMACAY

Actividad

Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto

Lugar y Fecha: 19-07-2025

Objeto de la Actividad FORTALECIMIENTO

Actividades Desarrolladas

ESTE PREDIO CUENTA CON UN TOTAL DE 3 HUS. DE LAS CUALES TODAS SON UTILIZADAS EN PASTURAS, EL CUAL SON APROVECHADAS POR 10 VACAS DE LA RAZA SIMMENTAL * HOLSTEIN OBTIENEN UNA PRODUCCION DIARIA DE 60 LITROS, CON UNA ALIMENTACION A BASE DE PASTOREO Y CONCENTRADO CREMOJA EL AGUA PROVIENE DEL ACCEQUIC LA CRISTALINA.

Recomendaciones y/o Compromisos

AL TERNERO CON POSIBLE DIAGNOSTICO DE LUCHES.
 APLICAR NUCHEROL 1 ML VIA INTRAMUSCULAR H-1TA
 OBSERVAR MEJORIA.

Firma Técnico

PACHA GOMEZ

Firma Beneficiario


Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito

Hector Hernandez

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor

Rothaphreli Golezzi R



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.644333	LONGITUD	71.827997
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	AURA CEPEDA	Nombre del Predio o Empresa	COSTA RICA 2	Área o punto afectado	43
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	AGUAS CLARAS

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	02-07-2021
----------------	------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL
------------------------	---------------------------------------

Actividades Desarrolladas

ESTE PREDIO CON UN TOTAL DE 43 HAS. DE LAS CUALES TODAS SON PASTURAS EL CUAL SON APROVECHADAS POR UN TOTAL DE 13 VACAS DE LA RAZA SIETE CLORES CON UNA PRODUCCION DIARIA DE 20 LITROS, CON UNA ALIMENTACION A BASE DE PASTOREO, CONCENTRADO CREMOSA Y CAL JUNE X 12%

Recomendaciones y/o Compromisos

NO SE REALIZARON RECOMENDACION, NI COMPROMISOS AL PREDIO

Firma Técnico	Pach Gomez.	Firma Beneficiario	Aiciacepe
		Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito	

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Portuguesa R. Galeano R.	
-----------------	--------------------------	--



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
 "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.644833	LONGITUD	71.822668
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA					
Nombre del Beneficiario	ODELIO FRANCO	Nombre del Predio o Empresa	SAN SEBASTIAN	Área o punto afectado	33
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	MALVINAS.

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	02-07-2025
Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL.

Actividades Desarrolladas

Es un predio con un total de 33 Has. de las cuales todas son de pasturas. El cual son aprovechados por un total de 25 vacas de la raza Simmental y siete caballos con una producción diaria de 100 litros diarios con una alimentación a base de pastoreo. El agua proviene de pozos. (El propio torero no reporta nombres).

Recomendaciones y/o Compromisos

Mejorar la raza de las vacas para así seguir teniendo altos de partos distócicos. Ya que esta raza de toros sus características es que son crías grandes.

Firma Técnico	Pacho Gomez	Firma Beneficiario <small>Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito</small>	Odilio Franco.
---------------	-------------	--	----------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Portia Jareth Galea	
-----------------	---------------------	--


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL

"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.605765	LONGITUD	71.782168
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	DORIS ROA	Nombre del Predio o Empresa	SANTO DOMINGO	Área o punto afectado	36 Ha
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	CAROL GRANDE

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

● Lugar y Fecha: 20-07-2025

Objeto de la Actividad FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL.

Actividades Desarrolladas

En un predio con un total de 36 Ha. 1 Ha. está con siembra de yuca - plátano - papaya - piña y limón mandarina solo para consumo del hogar el resto de terreno es aprovechado por 6 vacas de la raza siete colores con un total de producción de 30 litros diarios con una alimentación a base de pastoreo y heno 10%.

Recomendaciones y/o Compromisos

NO se realizaron recomendaciones, solo seguir manejando el predio para seguir obteniendo resultados.

Firma Técnico	Pach Gomez	Firma Beneficiario Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito	Doris Roa
---------------	------------	---	-----------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Portiafari Galdames R	
-----------------	-----------------------	--



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
 "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.609865	LONGITUD	71.776632
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	ANGEL LEGUIZAMO	Nombre del Predio o Empresa	EUNABAITO	Área o punto afectado	17 10
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	CAZO GRANDE

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	20-01-2025
Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas

Este predio con un total de 12 Has. de las cuales 0.5 Has encontramos producción de pollo de engorde el resto de terreno es para ganadería de leche con un total de 15 vacas de raza sieste coloré con una alimentación a base de pastoreo y 1 al casanareña con una producción en leche de 20 litros diarios.

Recomendaciones y/o Compromisos

Para la producción de pollo de engorde hay que realizar desinfección total del patio, para la jaula mejorar la cortina de aire.

Firma Técnico	Rosa Gomez.	Firma Beneficiario Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito	* AMMB
---------------	-------------	---	--------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Rafaela J. Gallegos R.	
-----------------	------------------------	--


Aprodel


PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.608519	LONGITUD	71.776891
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	BRISALBA BAUTISTA	Nombre del Predio o Empresa	GUAYABAITO	Área o punto afectado	25 1/2
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	CAJO GRANDE.

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	20-07-2015
Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas

En un predio con un total de 25 Hais. de las cuales 2 son de montaña y 1 Ha. de siembra de yuca para el consumo del hogar. con un total de 10 vacas de la raza siete colores, con un total en litros diario de 60 litros con una alimentación a base de pastoreo y sal mineralizada Jomex canavareña.

Recomendaciones y/o Compromisos

Se recomienda que para la parte del corral que es en suelo (barlo) adecuar la zona donde se dejan los terneros recién nacidos.

Firma Técnico	<i>[Firma]</i>	Firma Beneficiario Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito	<i>Brisalba Bautista</i>
---------------	----------------	---	--------------------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	<i>[Firma]</i>	
-----------------	----------------	--



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6-60 5422	LONGITUD	71.778817
-------------	--	---------	-----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA					
Nombre del Beneficiario	Luz Sanchez	Nombre del Predio o Empresa	LOS PINOS	Área o punto afectado	30 Ha
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	CASO GRANDE

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha: 20-07-2025

Objeto de la Actividad FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas

ESTE PREDIO CUENTA CON UN TOTAL DE 30 HAS. DE LOS CUALES HAY SIEMBRA DE PLATANO, YUCA Y MAIZ PERO EL PARA EL CONSUMO DEL AGGAR CON UN TOTAL DE 10 VACAS DE LA RAZA SIETE COLORES CON UNA ALIMENTACION A BASE DE PASTOREO Y JAL MINERALIZADA SOMER 50% EL AGUA PROVIENE DEL ACUEDUCTO LA CRISTALINA.

Recomendaciones y/o Compromisos

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DEL ALIMENTO, YA QUE SE PRESENCIA DE HECELES DE LATONES ENCIMA O DEBAJO DE LOS BULTOS DONDE POSIBLE MENTE CAUSEN ALGUNA ENFERMEDAD EN LOS BOVINOS.

Firma Técnico	Rocha Gomez.	Firma Beneficiario	Luz Herminio Sanchez
---------------	--------------	--------------------	----------------------

En el marco de la Ley 89 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Rosalia Garcia Galvez R	
-----------------	-------------------------	--



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.611120	LONGITUD	71.786430
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	FABIO ROA	Nombre del Predio o Empresa	PATIO BONITO	Área o punto afectado	14 HA
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	CANO GRANDE

Actividad:	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
------------	---

Lugar y Fecha:	20-07-2025
Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL.

Actividades Desarrolladas

PREDIO DE 14 HECTAREAS DE LAS CUALES 1 HA ESTA CON SIEMBRA DE YUCA - PLATANO Y BACOA SOLO PARA CONSUMO DEL HOGAR EL RESTO SON POTREROS APROVECHADOS POR UN TOTAL DE 10 VACA DE LA RAZA HOLSTEIN - GYK - GIRCUA DA CON UNA ALIMENTACION A BASE DE PASTUREO Y SAL MINERALIZADA SOMEX 5%.

Recomendaciones y/o Compromisos

SE ENCONTRARON RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS. VOY A SEGUIR HACIENDO COMO VIEVEN YA QUE HAN LOGRADO BUENOS RESULTADOS.

Firma Técnico	Rafa Gomez	Firma Beneficiario <small>Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito</small>	FABIO ROA
---------------	------------	--	-----------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Georgina Galea	
-----------------	----------------	--



Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
 "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6 642334	LONGITUD	71.766083
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA					
Nombre del Beneficiario	DARIO ROA	Nombre del Predio o Empresa	SAN ANTONIO	Área o punto afectado	14 H
Departamento	ABAUCA	Municipio	TAME	Vereda	BRISAS DE TAMACAY

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	19-09-2023
Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas

ESTE PREDIO CUENTA CON UN TOTAL DE 14 HAS. EL CUAL TIENE SIEMBRA DE PLATANO MAS LA GANADERIA LECHERA LAS VACAS TIENEN UNA ALIMENTACION A BASE DE PASTOREO MAS SAL MINERALIZADA JOMEX 12% Y JILO EN EPOCAS DE VERANO EL CUAL COMPRAN EL AGUA PROVIENE DEL ACUEDUCTO LA CRISTALINA.

Recomendaciones y/o Compromisos

MEJORAR LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DEL ALIMENTO, A PEJAR DE QUE ESTA CUBIERTA POR UN CAUCHO NEGRO. SE PUEDE OBSERVAR HUMEDAD EN LA JAL.

Firma Técnico	PACH GOMEZ	Firma Beneficiario	DARIO ROA
---------------	------------	--------------------	-----------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Rafaela Galea R.
-----------------	------------------


Aprodel


PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6. 65 2456	LONGITUD	71. 74 5652
-------------	--	---------	------------	----------	-------------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	JUAN CARLOS AVILA	Nombre del Predio o Empresa	LA GUACHIMANA	Área o punto afectado	3
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	PARACAY

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	11-07-2025
----------------	------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL
------------------------	---------------------------------------

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO BUENA RAZA DE VACAS PARA EL CROQUEO, BUENA INFRAESTRUCTURA DEL CORRAL, CERCAS VIVAS, LOMBRA PARA LOS ANIMALES AL IGUAL QUE LAS PARTURAS. ES UN PREDIO REGISTRADO ANTE EL ICA EL AGUA PROVIENE DEL ACUEDUCTO Y DEL RIO CABALLA.


Recomendaciones y/o Compromisos

NO SE TIENEN RECOMENDACIONES SOLO SUGERIR QUE EL ESTIERCO DE LOS CERDOS SEA RECOGIDO Y UTILIZADO COMO ABONO ORGANICO POR LOS POTREROS.

Firma Técnico	Pach Gomez	Firma Beneficiario	Juan C Avila
---------------	------------	--------------------	--------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Rafael Galea R	
-----------------	----------------	--



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL

"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

LATITUD

6.607596

LONGITUD

21.75	25411
-------	-------

REGISTRO DE VISITA

ISABEL
NINO

MACHO
SECO

Área o punto afectado

15

ALAUCA

Municipio

Time.

Vereda

MOEICHAL
2

Actividad

Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto

Lugar y Fecha:

10-08-2025

Objeto de la Actividad

FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO UNITA AL PRECIO OBSERVANDO BUENAS PRADELAS
CON CERCAS VIVAS Y SOMBRA, CON UN TOTAL DE 12 VACAS
DE RAZAS GYR, NORMANDE y JERSEY PARA UN TOTAL DE
60 H DIARIOS EL CUAL EL LE-DIO = 2 LACTEOS EL MILA
GRO POR UN VALOR DE 1600 \$ EL LITRO DE LECHE CON UNA
ALIMENTACION A BAS DE PASTOREO, HILLO, SAL Y PURINA.

Recomendaciones y/o Compromisos

NO SE REALIZARON RECOMENDACIONES YA QUE
NUNCA UN BUEN MAÑEJO CON SUS ANIMALES

**Firma
Técnico**

Px A. Gomez

Firma Beneficiario

Con la firma de este documento se garantiza
que el servicio que se presta es gratuito

Isabel Niño V

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor

Podia fuchsii Galeazzi


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS	LATITUD	6.624669	LONGITUD	71.723687
-------------	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	ROSA MUNOZ	Nombre del Predio o Empresa	LA BENEDICIÓN	Área o punto afectado	13
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	MORICHAL

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	10-08-2025
Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO ESCUCHANDO Y OBSERVANDO EL MANEJO QUE SE LLEVA CON LA GANADERIA, EL AGUA PROVIENE DEL ACUEDUCTO, TRABAJAN CON CUATRO VACAS DE LA RAZA GYROLANDIA - PAROA Y HOLSTEIN, CON UNA ALIMENTACION A BASE DE PASTOREO, SILEJAL Y CONCENTRADO.

Recomendaciones y/o Compromisos

NO SE REALIZO NINGUNA RECOMENDACION NI COMPROMISO LLEVA UN BUEN MANEJO CON SU GANADERIA.

Firma Técnico	<i>Rosa Gomez</i>	Firma Beneficiario Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito	<i>Rosa Gomez</i>
---------------	-------------------	---	-------------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	<i>Portia Jueli Calles</i>
-----------------	----------------------------


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS

LATITUD

6-02 2623

LONGITUD

71.780187

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	ALBEIRO AVILA	Nombre del Predio o Empresa	EL TEJORO	Área o punto afectado	15
Departamento	ABAUCA	Municipio	TAME	Vereda	ARRO CABAALIA

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:

10-08-25

Objeto de la Actividad

FORTALECIMIENTO A LA EXTENSIÓN RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO EL MANEJO QUE SE LE DA A LAS VACAS Y SUS CRIAS CON UN TOTAL DE 10 VACAS DE RAZAS SIMMENTAL, PAROA Y AYRO LONDAS A UN TOTAL DE 38-40 LITROS DIARIOS DE LECHE EL CUAL SON VENDIDOS A LACTEOS EL MILAGRO A UN PRECIO DE 1600 PESOS.

Recomendaciones y/o Compromisos

NO SE REALIZARAN RECOMENDACIONES SINO SEGUIR EL MANEJO EN CUANTO A MEDICAMENTOS PARA TRATAR PARASITOS Y SUPLEMENTAR CON LA VITAMINA.

Firma Técnico

Rafael Gomez

Firma Beneficiario

Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito

*ALBEIRO AVILA

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor

Rafael Gomez



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
 "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.645922	LONGITUD	71.746530
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	REYNEI MORCIA	Nombre del Predio o Empresa	EL FUTURO	Área o punto afectado	45
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	TAMACAY

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	11-08-2025
Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO BUENAS PRACTICAS TAMBIEN CUENTAN CON HECTAREAS CON SIEMBRA DE CACAO PARA LA VENTA Y PLATANOS Y YUCA PARA EL CONSUMO DEL HOGAR, TAMBIEN LECHERIA CON UN TOTAL DE 10 VACAS DE RAZAS HOLSTIEN Y CEBU.

Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMIENDA ESTAR PREOCCUPADO AL MOMENTO DE COMPRAR LA SAL YA QUE ALGUN INGREDIENTE CAJO PUEDE ESTAR CAUSANDO ABORTOS.

Firma Técnico	Diana Gomez	Firma Beneficiario	Reynel Morcia
---------------	-------------	--------------------	---------------

Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Rutha Joffre Galvan R	
-----------------	-----------------------	--



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
 "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.654245	LONGITUD	71.735265
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	DIEGO DIAZ	Nombre del Predio o Empresa	LA MELINA	Área o punto afectado	7
Departamento	KRAUCA	Municipio	TAME	Vereda	TAMACAY

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	11-08-2021
Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZÓ VISITA AL PREDIO OBSERVANDO QUE CUENTA CON BUENAS PRADEBAS, SOMBRA Y AGUA PARA LOS ANIMALES EL CUAL PROVEE DE ACUEDUCTO Y SE FORTALECE POR UN CAJO (CNN) PARA UN TOTAL DE 5 VACAS DE LA RAZA PARDO SUIZA, GYR Y HOLSTEIN TODO LO TRABAJA CON INSEMINACIÓN ARTIFICIAL.

Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMIENDA QUE AL MOMENTO DE COMPRAR LA SAL VER LA TABLA DE CONTENIDOS DE INGREDIENTES HAY POSIBLES INGREDIENTES QUE PUEDE AFECTAR A LAS VACAS PREÑADAS CAUSANDO ASI ABORTO.

Firma Técnico	Rick Gomez	Firma Beneficiario <small>Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito</small>	4 DIEGO ENRIQUE DIAZ P.
---------------	------------	--	----------------------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Rosalia Gálvez R.	
-----------------	-------------------	--


Aprodel


PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.620542	LONGITUD	71.792812
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	NEILDA CAICEDO	Nombre del Predio o Empresa	EL PROGRESO	Área o punto afectado	18
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	ANTES CABAJOLO

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:

15-08-2025

Objeto de la Actividad

Fortalecimiento de la extensión rural

Actividades Desarrolladas

Se realizó visita al predio el cual cuenta con agua el cual proviene de un nacedero un total de vacas de 6 de raza FA con una alimentación a base de pastoreo, faja y concentrado con un total de 40 litros diarios de leche.

Recomendaciones y/o Compromisos

No se realizaron recomendaciones seguir como vienen trabajando cualquier inquietud contactar al profesional.

Firma Técnico	<i>[Firma]</i>	Firma Beneficiario Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito	<i>[Firma]</i>
---------------	----------------	---	----------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	<i>[Firma]</i>	
-----------------	----------------	--


Aprodel


PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.614080	LONGITUD	71.773452
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA					
Nombre del Beneficiario	JOSE DIAS	Nombre del Predio o Empresa	LOS CLAVELES	Área o punto afectado	8
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	CASO GRANDE

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	15-08-2025
----------------	------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL
------------------------	--------------------------------------

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO EL CUAL TODO ESTA EN PRADERAS CON UN TOTAL DE 40 VACAS DE LAS RAZAS GUYARDO SUIZA Y HOLSTEIN CON UNA ALIMENTACION A BASE DE PASTOREO, SAL, Y PURINA RELIEVE CON UN TOTAL DE 50-160 LITROS DIARIOS.


Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMIENDA TENER EN CUENTA EL REGISTRO EN LA FINCA PARA PODER ATENDER LOS PARTOS A LAS VACAS PUDIENDO EVITAR MUERTES DE TERNEROS.

Firma Técnico	Pach Gomez.	Firma Beneficiario	
---------------	-------------	--------------------	--

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)			
--	--	--	--

V.B. Supervisor		
-----------------	--	--


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
 "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.62 2123	LONGITUD	71.76 6083
-------------	--	---------	-----------	----------	------------

REGISTRO DE VISITA					
Nombre del Beneficiario	PEDRO FLOREZ	Nombre del Predio o Empresa	LA LINDOSA	Área o punto afectado	30
Departamento	ALAUCA	Municipio	TAME	Vereda	CASO GRANDE

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	15-08-2015
----------------	------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO A LA EXTENSIÓN RURAL
------------------------	--------------------------------------

Actividades Desarrolladas

SE REALIZÓ VISITA AL PREDIO OBSERVANDO QUE CUENTA CON BUENAS PRADEBAS Y SOMBRAS, CON UN TOTAL DE 12-14 VACAS DE LA RAZA SIETE COLORES CON RECOLECCIÓN DIARIA DE LITROS DE LECHE DE 60 A 70 LT CON UNA ALIMENTACIÓN CON PASTOREO Y JAL

Recomendaciones y/o Compromisos

NO SE REALIZARON RECOMENDACIONES QUE SIGA TRABAJANDO COMO LO VIEVE HACIENDO.

Firma Técnico	Pacho Gomez.	Firma Beneficiario	X Pedro Aflorez
---------------	--------------	--------------------	-----------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Ruth J. Balboa	
-----------------	----------------	--



Aprodel



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS: LATITUD: 6.614693 LONGITUD: 71.772750

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	REINALDO DIAS	Nombre del Predio o Empresa	EL TRIUNFO	Área o punto afectado	26
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	Caso GARCERAN

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha: 15-08-2025

Objeto de la Actividad FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO QUE CUENTA CON 17 HAS TODO DE PASTURAS BUENA SEMBRA CON UN TOTAL DE 12 VACAS DE LA RAZA SIETE COLORES CON UNA ALIMENTACION BASADA EN SÓLO PASTOREO RECIBIENDO A LOS 40 LITROS DIARIOS DE LECHE

Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMIENDA LEFORTALEZAR LA PRODUCCION DE LECHE DIARIA CON VAL (SOMEX - GENAJAL) Y CONCENTRADO YA QUE CUENTAN CON 40% DE PRODUCCION EN LAS VACAS.

Firma Técnico	Pacha Gomez	Firma Beneficiario Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito	*Remaldo Díaz
---------------	-------------	---	---------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Rodrigo Andrés Gálvez R.
-----------------	--------------------------


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
 "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS	LATITUD	6.612910	LONGITUD	71.793501
-------------	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	HECTOR NIÑO	Nombre del Predio o Empresa	LA CRISTALINA	Área o punto afectado	248
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	CANO GRANDE

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha: 15-08-2015

Objeto de la Actividad FORTALECIMIENTO A LA EXTENSIÓN RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZÓ VISITA AL PREDIO OBSERVANDO BUENA INFRAESTRUCTURA DEL CORRAL DE LA BODEGA Y ROTACIÓN CUENTA CON SIEMBRA DE MAÍZ, PLATANO Y YUCA UN TOTAL DE 48 VACAS DE LA RAZA GYR, GIRELANDAS, GUZERATH Y JERSEY CON RECCLECCION DIARIA DE 200 - 340 LITROS

Recomendaciones y/o Compromisos

SE REALIZARON RECOMENDACIONES AL PREDIO.

Firma Técnico	<i>Roberto González</i>	Firma Beneficiario Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito	Hector Niño
---------------	-------------------------	---	-------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	<i>Patricia Janette Galdames R</i>	
-----------------	------------------------------------	--



Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.621680	LONGITUD	71.787422
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	JOSE FUENTES	Nombre del Predio o Empresa	VILLA ESTELA	Área o punto afectado	2
Departamento		Municipio		Vereda	AITO CASALIA

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha: 25-08-2025

Objeto de la Actividad FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO QUE TIENE SIEMBRA DE PLATANO, YUCA PARA EL CONSUMO DEL HOGAR Y PROCELA PARA LOS ANIMALES TRABAJA CON 4 VACAS DE LA RAZA JERSEY EL CUAL RECIBE 35 LITROS DIARIOS EL CUAL SON ALIMENTADA CON PASTOREO, CONCENTRADO, SAL Y GLICEROI

Recomendaciones y/o Compromisos

NO SE REALIZARON RECOMENDACIONES PERO SI TENER EN CUENTA EL MANEJO CON LA PLAGA (GARRAPATAS Y TABANOS) PARA ASI EVITAR ENFERMIA EN LOS ANIMALES.

Firma Técnico		Firma Beneficiario	
Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito			

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	
-----------------	--


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL

"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.618185	LONGITUD	71.749364
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	ORIO FONSECA	Nombre del Predio o Empresa	EL JARDIN	Área o punto afectado	8
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	SAN JOSE DE MORICHAL 2

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha: 15-08-25

Objeto de la Actividad FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL.

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO PRADE RAJ MUY SECAS POCO CONJUNTO DE ALIMENTO PARA LA VACA Y POCOS DORMIDA PERO REALIZA REFUEZTO DE ALIMENTACION CON CONCENTRADO Y SAL EL AGUA PROVIENE DE ACUEDUCTO LA CRISTALINA.

Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMIENDA ABUNAR LOS POTREROS Y LA SIEMBRA DE ARBOLES MADERABLES PARA AL CREAR CERCAJ VIVAS OCURDE MAS ADELANTE LOS ANIMALES EN EPOCA DE VERANO TENGAN DONDE CUBRIRSE DEL SOL.

Firma Técnico	<i>Rosalia Gomez</i>	Firma Beneficiario Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito	<i>Dario E Fonseca</i>
---------------	----------------------	---	------------------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	<i>Rosalia Gomez</i>	
-----------------	----------------------	--



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
 "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS	LATITUD 6.603970	LONGITUD 71.791885
-------------	------------------	--------------------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario ALIDA ROA	Nombre del Predio o Empresa LOS LAURELES	Área o punto afectado 50
Departamento ARAUCA	Municipio TAME	Vereda CASO GRANDE

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha: 15-08-2025

Objeto de la Actividad FORTALECIMIENTO A LA EXTENSIÓN RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO BUENAS PRAEDERAS Y JUMBRA, BUENA INFRAESTRUCTURA DEL CORRAL DE LA BOVEDA Y BOTICUIN VETERINARIO CUENTA CON 10 VACAS DE RAZA FRY TORD DE RAZA BRAHMAN CON UNA ALIMENTACION A BASE DE PASTOREO, TAL Y CONCENTRADO

Recomendaciones y/o Compromisos

SE REALIZARON RECOMENDACIONES AL PREDIO.

Firma Técnico

Roda Gomez

Firma Beneficiario

Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito

Alida Roa R

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor

Rodriga Janeli Galvan R


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL

"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.642334	LONGITUD	71.766083
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	JAIEN SOLER	Nombre del Predio o Empresa	SAN ANTONIO	Área o punto afectado	12
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	CARU GRANDE.

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha: 19-08-25

Objeto de la Actividad FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO BUENAS PASTURAS. CERCAJ VIVAS Y SOMBRAS PARA LOS ANIMALES. TIENE UN TOTAL DE 10 A 15 VACAS DE LA RAZA BON Y CEBU EL CUAL RECIBEN UN TOTAL DE 10 A 80 LITROS DIARIOS CON UNA ALIMENTACION DE PASTOREO, JAL Y SILO EN EPOCAS DE VERANO.

Recomendaciones y/o Compromisos

NO SE REALIZARON RECOMENDACIONES AL PREDIO NI AL PRODUCTOR.

Firma Técnico

Rocha Gomez

Firma Beneficiario

Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito

Jaién Soler

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor

Ruthia J. García



Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.637127	LONGITUD	71.767098
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA					
Nombre del Beneficiario	INGRITH SOSA	Nombre del Predio o Empresa	EL RETIRO	Área o punto afectado	28
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	BRIBAS DE TAMACAY

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	1A - 08-2025
Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO QUE TIENE EN 2 HAS SIEMBRA DE CITRICOS, PLATANOS Y YUCA. TRABAJA CON UN TOTAL DE 6 VACAS DE LA RAZA 7 CALORES PARA UN TOTAL DE 30 LITROS DIARIOS DE LECHE.

Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMIENDA REALIZAR DESPARASITACION A VACAS QUE HAN DETECTADO Y A LOS 15 DIAS INYECTAR VITAMINA PARA LA REPRODUCCION.

Firma Técnico	Rosa Gomez	Firma Beneficiario <small>Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito</small>	Ingrith Sosa
---------------	------------	--	--------------

V.B. Supervisor	Dorlia Jirelli Galeano R.	
-----------------	---------------------------	--


Aprodel


PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS

LATITUD

6.652682

LONGITUD

71.815146

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	WELCY MORALES	Nombre del Predio o Empresa	EL TRIUNFO	Área o punto afectado	32
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	MALUNADO

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:

17/08/2025

Objeto de la Actividad

FORTALECIMIENTO A LA EXTENSIÓN RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZÓ VISITA AL PREDIO OBSERVANDO BUENAS PASTURAS, SOMBRA Y CERCA VIVAS, BUENA INFRA ESTRUCTURA DEL CORRAL SON UN TOTAL DE 2 VACAS DE LA RAZA GULDANAS Y HOLSTEIN EL CUAL RECIBE UN TOTAL DE 75 LITROS DIARIOS CON UNA ALIMENTACIÓN CON PASTUREO, SAL Y CONCENTRADO.

Recomendaciones y/o Compromisos

● SE RECOMIENDA QUE AL MOMENTO DE QUE SE PRESENTAN SIGNOS Y SINTOMAS EN LOS ANIMALES ACORDAR A UN PROFESIONAL (MV) Y ASÍ EVITAR AUTOMEDICAR A NUESTROS ANIMALES PODIENDO EVITAR ABORTOS.


Firma Técnico

Firma Beneficiario

Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.66 2969	LONGITUD	71.751471
-------------	--	---------	-----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	JORGE RODRIGUEZ	Nombre del Predio o Empresa	EL SAMAN	Área o punto afectado	12
Departamento	ALAUCA	Municipio	TAME	Vereda	ESTADO DEL CUSAY

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha: 17-08-2025

Objeto de la Actividad: FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO QUE POR LA PARTE TRASERA DE LOS POTRERO PARA EL RIO CUSAY EL CUAL CUANDO HUBO SE CRECIO Y CAUSO AFECTACIONES TANTO ASI QUE DEBE CON DESAJUZAR EL PREDIO.

Recomendaciones y/o Compromisos

● SE REALIZARON RECOMENDACIONES DEBIDO A QUE EL PREDIO DEBE DE MOVERLO A OTRO SITIO PARA ASI EVITAR PERDIDAS HUMAJAS Y DE ANIMALES.

Firma Técnico	Rocha Gomez	Firma Beneficiario	Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito
---------------	-------------	--------------------	---

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor

Rocha Gomez


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
 "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6-638736	LONGITUD	71-260786
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	ELVIA CRUZ	Nombre del Predio o Empresa	LOS CLAVELES	Área o punto afectado	10
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	BRISAS DE TAMACAY

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha: 19-08-2025

Objeto de la Actividad: FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO BUENAS PASTURAS PARA UN TOTAL DE 2 VACAS Y UNA RECOLECCION DE 15 litros con una alimentacion a base de PASTOREO, CONCENTRADO Y SAL. Y SIEMBRA DE CULTIVOS COMO CACAO, PLATANOS, Y PASTO DE CORTE PARA EL VERANO

Recomendaciones y/o Compromisos

ESTE ES UN PREDIO QUE PRESENTA AFECTACIONES POR EL RIO CAÑO GRANDE EN EPORAS DE LLUVIA YA QUE A CAUSADO EL DEJALOGO DEL PREDIO CUANDO CRECE Y SE DESBORDA.

Firma Técnico	- David Gomez	Firma Beneficiario Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito	Elvia Marina C.
---------------	---------------	---	-----------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Rodolfo Galea R	
-----------------	-----------------	--



Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.481520	LONGITUD	71.682808
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	JOSE DEL CARMEN AUILA	Nombre del Predio o Empresa	EL RECUECO	Área o punto afectado	15
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME.	Vereda	MATE TOPOCHO

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	22-08-2025
----------------	------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL
------------------------	--------------------------------------

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO YA QUE REQUIERON DE UNA ASISTENCIA TECNICA A UNA VACA EL CUAL AL MOMENTO DE EXAMINARLA PRESENTABA 39.2 °C EN FIEBRE Y EL PROPIETARIO REPOR TO INFLAMACION DEL CUADRO IZQUIERDO DE LA JERCA

Recomendaciones y/o Compromisos

COMO DIAGNOSTICO MASITIVO SE FORMULO PENICILINA + ESTREPTOMICINA 10 ML VIA INTRAMUSCULAR Y EN LA ZONA DE LA UMBE ALFA 3 PUNADA LAS VECES NECESARIAS.

Firma Técnico	Rosa Gomez.	Firma Beneficiario <small>Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito</small>	*José del Carmen AUILA
---------------	-------------	--	------------------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Rosa Gomez	
-----------------	------------	--



Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
 "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.476810	LONGITUD	71.728540
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	JHONNY PARRA	Nombre del Predio o Empresa	MINI GRANJA TATA 1	Área o punto afectado	1
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	CAÑO REGILIA

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	24-08-25
----------------	----------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION RURAL
------------------------	---------------------------------------

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA A LA GRANJA OBSERVANDO EL MANEJO QUE LLEVA CON LOS CERDOS CON UNA ALIMENTACION A BASE DE CONCENTRADO ITALCOI LINEA NARANJA

Recomendaciones y/o Compromisos

RECOMIENDA EL USO DE HIELO AL PRIMER DIA DE NACIDOS Y COLTE Y DESCOL MILLADO TAMBIEN AL PRIMER DIA DE NACIDOS

Firma Técnico	<i>Rafael Gomez</i>	Firma Beneficiario Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito	<i>Johnny parra</i>
---------------	---------------------	---	---------------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	<i>Rafael Gomez</i>	
-----------------	---------------------	--


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL

"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.476935	LONGITUD	71.728535
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	BRAYAN GARCIA	Nombre del Predio o Empresa	PIEDRA GORDA	Área o punto afectado	1
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	CAVO REGILIA

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:

16-09-2025

Objeto de la Actividad

FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO DONDE EL PRODUCTOR COMENTA QUE ESTA OVARO INICIO A ESTA PRODUCCION EL CUAL SON 2 CERDAS HEMBRA Y MACHO LA HEMBRA ESTA DESTINADA COMO PARIDORA Y EL MACHO PARA LA VENTA EN CANAL.

Recomendaciones y/o Compromisos

SE LE RECOMIENDO EL MANEJO CON LA CERDA AL MOMENTO DE PRESENTAR SU SEGUNDO CERVO PARA HAY REALIZAR LA PREJEZ.

Firma Técnico
Rafael Gomez
Firma Beneficiario

Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito

Brayan G.

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor
Rafael Gomez


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL

"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.452663	LONGITUD	71.765874
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	Yuleidy Quintero	Nombre del Predio o Empresa	GRANJA YULITZA	Área o punto afectado	1
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	BRISAS

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha: 19-09-2015

Objeto de la Actividad: FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO LA INTRASEPTICA DE ESTE EL CUAL ESTA DIVIDIDO EN 3 CUBICULOS PARA UN TOTAL DE 100 POLLOS QUE ESTA DISTRIBUIDA EN AVEJ DE 3 DIAS DE NACIDAS, AVEJ DE 20 DIAS Y AVEJ QUE ESTAN LISTAS PARA SALIR A CONSUMO.

Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMENDO EL AISLAMIENTO FUERA DE JAUJAS A LOS POLLOS QUE PRESENTEN ALGUNA SINTOMATOLOGIA.

Firma Técnico	PACH GOMEZ	Firma Beneficiario	[Firma]
---------------	------------	--------------------	---------

Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	[Firma]
-----------------	---------


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL

"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS	LATITUD	6.47 2293	LONGITUD	71.72 9510
-------------	---------	-----------	----------	------------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	ANA MORENO	Nombre del Predio o Empresa	LA PROSPERIDAD	Área o punto afectado	1
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	CRAVO REGINA

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	17-09-2025.
----------------	-------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL
------------------------	--------------------------------------

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO EL TIPO DE JAULA YA QUE EL ALTA PARA MAYOR FACILIDAD A LA HORA DE REALIZAR EL ASEO, EL CUAL ES 2 VECES AL DIA SOLO CON AGUA Y CLORO LUCIADO CON UN SPRAY CUENTA CON UN TOTAL DE 25 pollas


Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMIENDA EL USO DE LA CAL LUEGO DE REALIZAR EL ASEO. AL GALPON.

Firma Técnico	PADA GONZA	Firma Beneficiario	Ana v. M
---------------	------------	--------------------	----------

En el marco de la Ley 89 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Donatiano L. Galicías R.
-----------------	--------------------------



Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.471763	LONGITUD	71.729985
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA					
Nombre del Beneficiario	VIANY GARCIA	Nombre del Predio o Empresa	GRANJA DE BAEI	Área o punto afectado	1
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	CRATO REGILIA

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	17-09-2021
----------------	------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL
------------------------	--------------------------------------

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO EL MANEJO QUE HECHAN CON LAS AVES SON PACTAS EN EL SUELO CUBIERTAS DE TAMO. PARA UN TOTAL DE 550 AVES. EL CUAL A LOS 8 DIAS INGRESAN 130 AVES A LOS 17 DIAS 150 AVES A LOS 20 DIAS 130 AVES A LOS 28 DIAS 110 ANIMALES Y A LOS 31

Recomendaciones y/o Compromisos

DIAS INGRESAN 120 ANIMALES CON UNA ALIMENTACION A BASE DE CONCENTRADO ITALCI LINEA CORADA.

Firma Técnico	<i>Rafael Gomez</i>	Firma Beneficiario <small>Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito</small>	<i>Vian G Garcia</i>
---------------	---------------------	--	----------------------

V.B. Supervisor	<i>Columbio G. Galarces R</i>	
-----------------	-------------------------------	--



Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.426102	LONGITUD	71.729362
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	KARINA VERGARA	Nombre del Predio o Empresa	EL PROGRESO	Área o punto afectado	1
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	CAVO RESILIA

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	17-09-2025
Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO LA INFRAESTRUCTURA DE LA GRANJA EL CUAL CUENTA CON 4 CUBICULOS DISTRIBUIDOS UNO PARA 2 CERDOS DE CABA, UNO PARA OTROS DOS CERDOS. UNO PARA SOJHERAS DE CRIA Y UNO SOLO PARA UNA CERDA REELEN PARIDA.

Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMENDÓ QUE AL MOMENTO DE LAS RECCIONES NACER REALIZAR LA PRIMER DOSE DE HIERRO Y CORTE DE COLA Y CORMILLOS.

Firma Técnico	Pach Gomez	Firma Beneficiario	Karina Vergara
---------------	------------	--------------------	----------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Pedro Pablo Gabeira	
-----------------	---------------------	--



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6. 49884	LONGITUD	71. 71800
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA					
Nombre del Beneficiario	LUVIN BARRERA	Nombre del Predio o Empresa	VILLA AYDE	Área o punto afectado	1
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	CRAVO REGILIA

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha: 17-09-2025

Objeto de la Actividad FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO QUE EL UN PREDIO DONDE ABRIEJAN LAS COCHERAS, EL MANEJO UN TOTAL DE 24 CERDOS ENTRE HEMBRA DE CRIA Y CERO CON UNA ALIMENTACION A BASE DE CONCENTRADO ITALCO LINEA NARANJA.

Recomendaciones y/o Compromisos

SE RECOMENDÓ QUE AL MOMENTO DE LAS HEMBRAS PARIR LOS LECHONES SUMINISTRARLE HIERRO Y REALIZAR EL CORTE DE COLA Y COLUMILLOS.

Firma Técnico	PACH GONZ.	Firma Beneficiario	a L. Alirio Barrera R.
---------------	------------	--------------------	------------------------

Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Pedro Pablo Galindo	
-----------------	---------------------	--



Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.528284	LONGITUD	71.686941
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	ORIEL MENDOZA	Nombre del Predio o Empresa	LA PENUMBRA	Área o punto afectado	9
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	CAVO TOTUMO

Actividad	Diagnostico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	23-09-2025
----------------	------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL
------------------------	--------------------------------------

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PRECIO OBSERVANDO QUE EL UN TERRENO MAS PARA CONTINUAR CON TEMAS PECUARIOS DE VET EN CUANTO PRODUCE POLLO DE ENGORDA PERO ES PARA EL CONSUMO DEL HOGAR.

Recomendaciones y/o Compromisos

NO SE REALIZARON RECOMENDACIONES NI COMPROMISOS.

Firma Técnico	Pach Gomez	Firma Beneficiario	* [Firma]
		Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito	

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Portia J. Galea
-----------------	-----------------



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.528302	LONGITUD	71.688058
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	ALQUILINO MENDOZA	Nombre del Predio o Empresa	LA PENUMBRA 2	Área o punto afectado	10
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	CAVO TOTUMU

Actividad **Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto**

● **Lugar y Fecha:** 23 -09- 25

Objeto de la Actividad FORTALECIMIENTO A LA EXTENSIÓN RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO EL CUAL ES TIERRAS DEL SECTOR AGRICOLA PRODUCE POLLO DE EU BORDO Y CERDO PERO DE VEZ EN CUANDO AUN NO TIENE LA INSTALACIONES PARA ESTE TIPO DE PRODUCCION.

Recomendaciones y/o Compromisos

● NO SE REALIZAN RECOMENDACIONES NI COMPROMISOS.

Firma Técnico	Rocha Gomez	Firma Beneficiario	
---------------	-------------	--------------------	--

Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	
-----------------	--



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
 "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.529969	LONGITUD	71.688193
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA					
Nombre del Beneficiario	ZULEIMA MENDOZA	Nombre del Predio o Empresa	LA PUMBRAZ	Área o punto afectado	10
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	CAVO TOTUMO

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
Lugar y Fecha:	29-03-2025
Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL.
Actividades Desarrolladas	
SE REALIZÓ VISITA AL PREDIO OBSERVANDO QUE EN 10 HOS DE TIERRA SE PRODUCE AGRICULTURA COMO CACAO Y MARACUYA Y JULINEA PECUARIA DE GALLINAS PONEDORA Y POLLO DE ENGORAS TODO MUY BIEN ORGANIZADO Y TENIENDO EN CUENTA LA DISTANCIA DE ESTA	
Recomendaciones y/o Compromisos	
EN CUANTO A LA GALLINA PONEDORA SE RECOMIENDA DOMESTAR EL CONJUNTO DE COCENTRACION PARA EVITAR QUE LAS GALLINAS SE ENCIERREN.	

Firma Técnico	Rafael Gomez.	Firma Beneficiario <small>Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito</small>	Zuleima Mendoza
---------------	---------------	--	-----------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Rafael Gomez	
-----------------	--------------	--


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.539426	LONGITUD	71.667926
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	VICKY ARAQUE	Nombre del Predio o Empresa	LA ESPERANZA	Área o punto afectado	6
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	CRUVO TOTUMU

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha: 23 - 09 - 2025

Objeto de la Actividad FORTALECIMIENTO A LA EXTENSIÓN RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZÓ VISITA AL PREDIO OBSERVANDO EL MANEJO QUE SE LE DA A LOS CERDOS, EL CUAL ES UNA CAMPEJINA QUE ESTA INICIANDO ESTA PRODUCCION POR QUE EL PREDIO CUENTA CON SIEMBRA DE CACAO, PLANTANO - PAPAYA Y YUCA.

Recomendaciones y/o Compromisos

SE LE RECOMIENDA A LA USUARIO EL MANEJO CON ESTA LINEA PRODUCTIVA EN QUE LINE SE VA A ENFOCAR, CABA O CRIA Y LOS DEMAS CUIDADOS CON ESTO.

Firma Técnico	Rosa Gomez.	Firma Beneficiario	[Firma]
---------------	-------------	--------------------	---------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	[Firma]
-----------------	---------


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
 "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.535569	LONGITUD	71.681407
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	Luis ARAQUE	Nombre del Predio o Empresa	LA RODRIGUERA	Área o punto afectado	4
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	CAVO TOTUMO

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	24-09-25
Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO QUE CUENTA CON UN TOTAL DE 4 HECTAREAS DE LAS CUALES TODO EL CULTIVO ES DE CULTIVOS DE CACAO Y PLATANOS PERO DENTRO DE ESTE HAY UNA JALA ALTA CON UN TOTAL DE 20 POLLOS DE ENGORDA EL PRODUCTOR COMENTA QUE EL HECHO DE TENERLOS HAY HACER

Recomendaciones y/o Compromisos

QUE SE APROVECHE ESTE ESTIERCO COMO ABONO PARA LOS CULTIVOS PORQUE AL MOMENTO DE QUE LLUEVE TODO ESTO PASA AL SUELO. NO SE PRESENCIA DE OLORES NI MOLCAS

Firma Técnico	Rach Gomez	Firma Beneficiario	Juan Proagon
---------------	------------	--------------------	--------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Rodriguez Galdames
-----------------	--------------------



Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
 "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS: LATITUD 6.541073 LONGITUD 77.668916

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	AOELINA MARTINEZ	Nombre del Predio o Empresa	EL TRIUNFO	Área o punto afectado	2
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	CAVO TOTUMU

Actividad: Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto

Lugar y Fecha: 24-09-2015
 Objeto de la Actividad: FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas


SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO QUE EL UN PREDIO QUE TRABAJA EL TEMAS DE AGRICULTURA Y POLLO DE ENGORDA PARA UN TOTAL DE POLLOS (POL) CADA 40 DIAS PARA EL CONSUMO DEL HOGAR Y VENTA EN LA VEREDA.

Recomendaciones y/o Compromisos

Firma Técnico: [Firma] Firma Beneficiario: [Firma]
 Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor: [Firma]



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.54 1149	LONGITUD	71.66 9424
-------------	--	---------	-----------	----------	------------

REGISTRO DE VISITA					
Nombre del Beneficiario	YOLEIMA JIMENEZ	Nombre del Predio o Empresa	EL TRIUNFO 2	Área o punto afectado	1
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	CRAVO TOTUMO

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

● Lugar y Fecha: 24-09-25

Objeto de la Actividad FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas

Se realizó visita al predio observando el manejo que la productora lleva con los pollos de engorde donde es en jaulas altas se presencia de heces tanto de ellos como de las aves de patio el cual ingresan a los cubículos a conjuntar el concentrado de los pollos y el

Recomendaciones y/o Compromisos

● GUA. Hay pollos con tos y afligidos por gusano sea por que estan picoteando la heces que que en como remedio.

Firma Técnico	WILDA GOMEZ	Firma Beneficiario	Yoleima Jimenez
---------------	-------------	--------------------	-----------------

Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Patricia Gálvez	
-----------------	-----------------	--


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL

"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS

LATITUD

6.536643

LONGITUD

71.675991

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	ANAYIBE OLAYA	Nombre del Predio o Empresa	EL DESCANSO	Área o punto afectado	14
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	CRUZO TOTUMO

Actividad	Diagnostico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	24-09-25
----------------	----------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL
------------------------	--------------------------------------

Actividades Desarrolladas

SE REALIZÓ VISITA AL PREDIO OBSERVANDO EL MANEJO DE LA SIEMBRA DE CACAO Y GANADERIA DOBLE PROPOSITO. LAS VACAS DE ORDEÑO ESTAN UBICADAS EN 4 POTREROS.

Recomendaciones y/o Compromisos

SEGUIR EL MANEJO QUE ESTAN LLEVANDO PARA SEGUIR OBTENIENDO BUENOS RESULTADOS Y MAYOR GANANCIA.

Firma Técnico	<i>Roch Gomez</i>	Firma Beneficiario Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito	<i>Anayibe O</i>
---------------	-------------------	---	------------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	<i>Roch Gomez</i>
-----------------	-------------------



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.541018	LONGITUD	71.669328
-------------	--	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA					
Nombre del Beneficiario	DANIELA VELAZQUEZ	Nombre del Predio o Empresa	EL TRIUNFO 3	Área o punto afectado	1
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	CLAVO TOTUMO

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	24-09-2025
----------------	------------

Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL.
------------------------	---------------------------------------

Actividades Desarrolladas

Se REALIZO UNITA AL PRECIO, EL CUAL CUENTA CON 2 JALA AITA PARA MAYOR FACILIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR EL ASEO, EL CUAL ES OCU VEE EL AL DIA, CON UN TOTAL DE 30 ASES CON ALIMENTACION A BASE DE CONCENTRADO ITALCOL LINEA ORODA LEVANTE HAS LAS 15:00 y luego para

Recomendaciones y/o Compromisos

CONSUMIR CONCENTRADO DE EUGOROE HAS TA LOS 40 DIAS PARA SALIR A SACRIFICIO.

Firma Técnico	<i>Rafael Gomez</i>	Firma Beneficiario	<i>Daniela Velazquez</i>
---------------	---------------------	--------------------	--------------------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	<i>Rafael Gomez</i>
-----------------	---------------------



COORDENADAS		LATITUD	6.533714	LONGITUD	-71.683769
-------------	--	---------	----------	----------	------------

Nombre del Beneficiario	ISABEL MORA	Nombre del Predio o Empresa	LA PALMITA	Área o punto afectado	6
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	CAVO TOTUMO

Actividad

Diagnostico Detallado de la Actividad objeto del proyecto

Lugar y Fecha:

24-09-2025

Objeto de la Actividad

FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PRECIO OBSERVANDO QUE CREA
TA CON POLLOS DE ENGORDA, CERDOS Y SIEMBRA
DE CULTIVOS. LA PRODUCCION PECUARIA DEPENDE
DE LA PARTE ECONOMICA PERO SI HAN TRABAJADO
EN LA PARTE PECUARIA.

Recomendaciones y/o Compromisos

NO SE REALIZABAN RECOMENDACIONES NI COMPROMISOS.

**Firma
Técnico**

Pach Goma.

Firma Beneficiario

Firma Beneficiario
Con la firma de este documento se garantiza
que el servicio que se presta es gratuito

^a *Salmonella* K.

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor

Kohlerfeld Gedenkrede



Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS		LATITUD	6.1333 46	LONGITUD	71.68 3779
-------------	--	---------	-----------	----------	------------

REGISTRO DE VISITA					
Nombre del Beneficiario	LAOYS LEON	Nombre del Predio o Empresa	LOJA DE LA ESPERANZA	Área o punto afectado	1
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	CAVO TOTUMO

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	24-09-2025
Objeto de la Actividad	FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL.

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO EL CUAL ES UNA UJVARIA DE MUY BAJOS RECURSOS Y ES APOYADA POR LA COMUNIDAD, Y LE BRINDAN LA OPORTUNIDAD DE GENERAR INGRESOS CUANDO ALLEI DE ORRAL, CEROS Y EN CULTIVOS COMO CACAO, PLATANO, MARACUYA Y DEMAS. EN SU PARCELA CUENTA CON LA

Recomendaciones y/o Compromisos

SIEMBRA DE UNAS MATAJ DE PLATANO Y YUCA.

Firma Técnico	RACK Gomez.	Firma Beneficiario	* LAOY León
---------------	-------------	--------------------	-------------

V.B. Supervisor	En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)
-----------------	--


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL "Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS

LATITUD

6.3337

LONGITUD

71.3827

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	JAMES GONZALEZ	Nombre del Predio o Empresa	El Progreso	Área o punto afectado	3
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	COROCITO

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

Lugar y Fecha:	24-09-2025
----------------	------------

Objeto de la Actividad	Fortalecimiento a la Extensión Rural
------------------------	--------------------------------------

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO QUE CUENTA CON 3 HECTAREAS DE LAS CUALES TODO ES TA EN AGRICULTURA CON CACAO Y PLATANO, Y MEDIA HECTAREA DONDE PRODUCEN POLLO DE ENGORDA CON UN TOTAL DE 25 AVES TANTO PARA CONSUMO COMO PARA VENTA CASA A CASA.

Recomendaciones y/o Compromisos

Las JALAS ESTAN DENTRO DEL CULTIVO EL CUAL HACE QUE EL ESTIERCO SEA APROVECHADO COMO ABONO ORGANICO.

Firma Técnico	<i>Rafael Gomez</i>	Firma Beneficiario Con la firma de este documento se garantiza que el servicio que se presta es gratuito	<i>James Gonzalez M</i>
---------------	---------------------	---	-------------------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	<i>Rafael Gomez</i>	
-----------------	---------------------	--


Aprodel

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL

"Extensión rural para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Tame"

COORDENADAS	LATITUD	6.537343	LONGITUD	71.671442
-------------	---------	----------	----------	-----------

REGISTRO DE VISITA

Nombre del Beneficiario	DAYANA MOLINA	Nombre del Predio o Empresa	BETE1	Área o punto afectado	3
Departamento	ARAUCA	Municipio	TAME	Vereda	CAVO TOTUMU

Actividad	Diagnóstico Detallado de la Actividad objeto del proyecto
-----------	---

● Lugar y Fecha: 24-09-2025

Objeto de la Actividad FORTALECIMIENTO A LA EXTENSION RURAL

Actividades Desarrolladas

SE REALIZO VISITA AL PREDIO OBSERVANDO EL MANEJO QUE LLEVAN EN LA FINCA EL CUAL CONSTA DE AGRICULTURA PLATANO PARA LA VENTA Y EN MEDIA HECTAREA PRODUCCION DE CERDO Y POLLO DE ENGOLDE, COMO LA DEMAS TIERRA ESTA CON SIEMBRA DE CULTIVO LO PECUARIO

Recomendaciones y/o Compromisos

● FUE MAS PEQUEÑO PARA UN TOTAL DE 1 CERDO DE CESA Y 20 POLLOS DE ENGOLDE PARA CONSUMO Y VENTA.

Firma Técnico	Rafael Gomez	Firma Beneficiario	Dayana molina
---------------	--------------	--------------------	---------------

En el marco de la Ley 99 de 1993 (Ambiental)

V.B. Supervisor	Rafael Gomez
-----------------	--------------

C) REGISTRO FOTOGRÁFICO EN MEDIO MAGNETICO Y EN EL CORREO DE LA SECRETARIA EN FORMATO JPG.

Outlook

Inicio Vista Ayuda

Correo nuevo

url: https://outlook.office365.com/mail/veritem?cid=55&ui=AlqAAAsA44YQDEaamEa2uACQACIDF5Wp0A7R1UeGBTARUm8Zet-HdE7EdAL7JEMQwAA

VIRTUAL CLASS PEXT III

7:50

Resumir

MES 04 FOTOS VISITAS (PAULA GOMEZ)

Paula Gessena Gomez Valcorcel

Para: agricultura agricultura > agricultura > una araucaria geoc...

agRICULTURA agricultura

MES 04 FOTOS CARACTERI... 6/24

No hay otra previa disponible

agRICULTURA agricultura

MES 04 FOTOS VISITAS (PA... 6/23

No hay otra previa disponible

agRICULTURA agricultura

MES 03 ENFOQUE DIF... 6/21

No hay otra previa disponible

ADMINISTRACION

Archivo 25

Conversion Histo...

Carpetas de Biscu...

Responder Reenviar

Q. paula.gonzalez@campussect.edu.co

←

#HagamosEquipoPorTame

De: Paula Josselin Gomez Valcarcel
Date: Tue, 2 Jul 2025 at 15:34
Subject: MES 55 FOTOS VISITAS PAULA GOMEZ
To: agricultura.agricultura

20 archivos adjuntos • Análisis por Google





Convenio Asociativo 005 de 2025
FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN RURAL PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA
ITEM 1.2.1 Realizar 120 visitas de Extensión Rural en sistemas pecuarios.




Imagen 001. Visita 001 ADRIAN SOLORIZANO – GETSEMANI – EL TRIUNFO /



Imagen 002. Visita 002 GLADIS ROMERO – LA ILUSION – SANTA LUISA /



Imagen 003. Visita 003 TIRZO PINZON – MONTEBELLO – SANTA LUISA /



Imagen 004. Visita 004 EVARISTO HERNANDEZ – PALESTINA 2 – SANTA LUISA



Convenio Asociativo 005 de 2025
FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN RURAL PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA
ITEM 1.2.1 Realizar 120 visitas de Extensión Rural en sistemas pecuarios.



Imagen 005. Visita 005 /
LUDOVINA ROJAS – FLOR AMARILLO – SANTA
LUISA



Imagen 006. Visita 006 JANUARIO RAMOS – EL
TESORO - BABAICA /



Imagen 007. Visita 007 /
VIDAL BAUTISTA – SAN ANTONIO - MESETAS



Imagen 008. Visita 008 /
SARAY VARON – LOS CABALLOS -
ALGARROBOS



Convenio Asociativo 005 de 2025
 FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN RURAL PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS
 PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA
 ITEM 1.2.1 Realizar 120 visitas de Extensión Rural en sistemas pecuarios.



*Imagen 009. Visita 009 /
 MARIAM RANGEL - EL PROGRESO - EL
 TRIUNFO*



*Imagen 010. Visita 010 /
 LUZ CORDERO - EL MILAGRO - CRAVO
 REGILIA*



*Imagen 011. Visita 011 /
 JOSUE VALENCIA - LA MARIA - SANTA LUISA*



*Imagen 012. Visita 012 /
 MAUDY RIAÑO - EL SINAI - BABAICA*



Imagen 013. Visita 013
SEBASTIAN HERRERA – LA ESPERANZA –
SANTA INES



Imagen 014. Visita 014
PEDRO BECERRA – VILLA RICA – BAJO
TAMACAY



Imagen 015. Visita 015
FLOR GARAVITO – NUEVO ORIENTE – BAJO
TAMACAY



Imagen 016. Visita 016
LUIS URIBE – EL RECUERDO – BAJO
TAMACAY



Imagen 017. Visita 017
RUBEN PAEZ – CATIALAMAR – PUERTO
MIRANDA



Imagen 018. Visita 018
CARLOS SUAREZ – GUARATAROS – NARANJOS
1



Imagen 019. Visita 019 /
DIEGO AVILA – EL REFUGIO – BAJO TAMACAY



Imagen 020. Visita 020 /
JUAN JIMENEZ LOS MALABARES - BABAICA




Imagen 021. Visita 021 /
**HERNEY SANTANA – LOS NARANJOS – CRAVO
REGILIA**



Imagen 022. Visita 022 /
**WILFRIDO CAMARGO – TRANQUILANDIA –
AGUAS CLARAS**



Imagen 023. Visita 023 /
SONIA GOMEZ – VILLA SONIA – EL CERRITO



Imagen 024. Visita 024 /
**DANYELY SOTO VILLA ALEJANDRA CRAVO
REGILIA**



Imagen 025. Visita 025 /
EMILIANO BOHORQUEZ – EL MANANTIAL –
SANTA INES



Imagen 026. Visita 026 /
ISABEL LEON – LA FLORIDA COSTA RICA



Imagen 027. Visita 027 /
LUIS LOPEZ – EL PALMAR - LUCITANIA




Imagen 028. Visita 028 /
CELINA PEÑALOZA – LA LADERA – SAN
PEDOR



Imagen 029. Visita 029 /
LUIS CRJOLLO – LA ARGELIA -SIBERIA 1



Imagen 030. Visita 030 /
NOVIS VALENCIA – LA INUNDACION – LOS
ACEITES 2




Imagen 031. Visita 031 /
REINALDO GALVIS – EL OASIS - CUILOTO



Imagen 032. Visita 032 /
LUIS SANTIAGO – LOS NARANJOS – LA
SOLEDAD



*Imagen 033. Visita 033 /
OLGA FRANCO – EL PORVENIR – EL SUSTO*



*Imagen 034. Visita 034 /
ODÁLYS GUERRERO – VILLA AIDE –
CRISPULANDIA*



*Imagen 035. Visita 035 /
JHON CACHAY – LOS DELIRIOS – BRISAS DE
TAMACAY*




*Imagen 036. Visita 036 /
NANCY MENDOZA – SAN VALENTIN – LA
SOLEDAD*



Imagen 037. Visita 037
SANDRA ESCALANTE – LOS NIETOS – BABAICA



Imagen 038. Visita 038
JARJO MOLINA – LAGUNITAS – FLOR
AMARILLO



Imagen 039. Visita 039
FREIDER PUENTES – GRANJA DUBAI – CRAVO
REGILIA



Imagen 040. Visita 040 /
ADONALDO AMADO – MINI GRANJA TATA I-
CRAVO REGILIA




Imagen 041. Visita 041
GLORIA ROBLEDO – GRANJA MI RANCHITO –
RINCON HONDO



Imagen 042. Visita 042
NARIY PEÑALOZA – LOS CHAPARRALES –
RINCON HONDO



Imagen 043. Visita 043
LUIS MARTINEZ – LAS CAMELIAS – RINCON
HONDO



Imagen 044. Visita 044
ERIKA PARADA – VILLA JULIANA – RINCON
HONDO



Imagen 045. Visita 045 /
FLOR LARA – REVOLCON 1 – RINCON HONDO



Imagen 046. Visita 046 /
VALENTINA GONZALEZ – REVOLCON 2 –
RINCON HONDO



Imagen 047. Visita 047 /
GUILLERMO MORA – REVOLCON 3 -RINCON
HONDO



Imagen 048. Visita 048 /
YINA POBRE – EL CONSUELO – RINCON
HONDO



Imagen 049. Visita 049 /
KAREN PEÑALOZA – LA TORMENTA – RINCON
HONDO



Imagen 050. Visita 050 /
NANCY ESPINDOLA – LOS GIRASOLES –
RINCON HONDO




Imagen 051. Visita 051 /
LUZ RAMÍREZ – VILLA LUZ – RINCON HONDO



Imagen 052. Visita 052 /
JESSICA ESTEPA – VILLA ADALUZ – EL
CERRITO



Imagen 053. Visita 053
NESTOR RINCON – EL POTRILLO – EL
CERRITO



Imagen 054. Visita 054
MELKIS LANCHEROS LA GUAJIRA – EL
CERRITO



Imagen 055. Visita 055
LISSETH QUIRAMA – LA PECHERA – EL
CERRITO



Imagen 056. Visita 056 /
GLORIA SEPULVEDA – LA ESPERANZA – EL
CERRITO



Imagen 057. Visita 057 /
MATEO RINCON – EL ENCANTO – EL CERRITO



Imagen 058. Visita 058 /
GUSTAVO SANCHEZ – EL MILAGRO – EL CERRITO



Imagen 059. Visita 059 /
EDILBERTO MORENO – LA FLOR – BRISAS DE TAMACAY



Imagen 060. Visita 060 /
FRANKLIN FANDIÑO – EL DIAMANTE – BRISAS DE TAMACAY



Convenio Asociativo 005 de 2025
 FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN RURAL PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS
 PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE TAME. DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA
 ÍTEM 1.2.1 Realizar 120 visitas de Extensión Rural en sistemas pecuarios.



MES 04



*Imagen 061. Visita 061 CONSUELO NIÑO –
 EL RETORNO – BRISAS DE TAMACAY*



*Imagen 062. Visita 062 CARMEN VARGAS–LA
 PARDILLERA – BRISAS DE TAMACAY*



*Imagen 063. Visita 063 GUSTAVO ACOSTA –
 EL GUAMITO – BRISAS DE TAMACAY*



*Imagen 064. Visita 064 LIDA FANDIÑO – SAN
 ANTONIO – BRISAS DE TAMACAY*



Imagen 065. Visita 065
*IRMA GALINDO- EL PORVENIR-
NARANJOS 2*



*Imagen 066. Visita 066 HERLINDA
HERNANDEZ- LOS PARDILLOS-
MALVINAS*



Imagen 067. Visita 067
*VÍCTOR GONZALEZ - LAS 3 HERMANAS -
NARANJOS 1*



Imagen 068. Visita 068
ELKIN VALLEJO - LA FORTUNA - NARANJOS 1



Convenio Asociativo 005 de 2025
FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN RURAL PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE TAME. DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA
ITEM 1.2.1 Realizar 120 visitas de Extensión Rural en sistemas pecuarios.

Aprodel



Imagen 069. Visita 069
NELSON SALGADO – EL PROGRESO – BRISAS
DE TAMACAY



Imagen 070. Visita 070
JHYMMY OLARTE – LA PROVINCIA – BRISAS
DE TAMACAY



Imagen 071. Visita 071
HECTOR HERNANDEZ – LA CORONELA –
BRISAS DE TAMACAY



Imagen 072. Visita 072
AURA CEPEDA – COSTA RICA 2 – AGUAS
CLARAS