

**ACTA DE INICIO  
CONVENIO  
MT-RE-ESAL-002-2026**

**CONTRATANTE**

**MUNICIPIO DE TUTAZÁ. NIT: 800099635-4**

**CONTRATISTA**

**FUNDACION CREANDO PROGRESO NIT: 900.789.473-1, R/L  
LEIDY MIREYA PEREZ MONTAÑA C.C. 1.053.584.971 DE NOBSA**

**OBJETO**

**"AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y RELIGIOSOS EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO DE LA ESTRELLA Y DEL XVII FESTIVAL NACIONAL DE MÚSICA CAMPESINA CARRANQUERA "HOMENAJE VIRGEN DE LOS TIESTECITOS"**

**VALOR CONTRATO**

**CIENTO VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS (\$128.587.500,00) MLCTE.**

**TIEMPO DE EJECUCIÓN**

**OCHO (08) DIAS, A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO**

**FECHA DE INICIACIÓN**

**12 DE FEBRERO DE 2026**

**FECHA DE TERMINACIÓN**

**20 DE FEBRERO DE 2026**

En el Municipio de Tutazá, a los doce (12) días del mes de febrero del año 2026 se reunieron en las Instalaciones de la alcaldía Municipal, en representación de la Administración Municipal la Doctora **ADRIANA ELIZABETH SOLANO JAIMES**, Secretaria de Gobierno, la Arquitecta **PAULA ANDREA GARCÍA HERNÁNDEZ**, secretaria de Planeación Y Obras Públicas, el señor **MARCO EMILIO OROZCO CLAVIJO**, Secretario de Hacienda y **FUNDACION CREANDO PROGRESO NIT: 900.789.473-1**, Representante Legal **LEIDY MIREYA PEREZ MONTAÑA** identificado con cedula de ciudadanía N°. **1.053.584.971 DE NOBSA**, en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de dar Inicio a la ejecución del contrato para lo cual se deja constancia de lo siguiente:


1. Se ha verificado por el supervisor el cumplimiento de los requisitos de legalización, además, de la firma del contrato, el registro presupuestal.


Dado que el contrato cumple con los requisitos exigidos para el inicio de su ejecución, los presentes,


**ACUERDAN**


**PRIMERO:** Dar Inicio a partir de la fecha 12 de febrero de 2026 al contrato identificado en la presente acta, y se fija como fecha de terminación el 20 de febrero de 2026.

En constancia se firma por los que intervienen el día doce (12) días del mes de febrero de 2026.

  
**ADRIANA ELIZABETH SOLANO JAIMES**  
Secretaria de Gobierno  
**Supervisor**

  
**MARCO EMILIO OROZCO CLAVIJO**  
Secretario de Hacienda  
**Supervisor**

  
**Arq. PAULA ANDREA GARCÍA HERNÁNDEZ**  
Secretaria de Planeación y Obras Públicas  
**Supervisor**

  
**FUNDACION CREANDO PROGRESO**  
**R/L: LEIDY MIREYA PEREZ MONTAÑA**  
**Contratista**

Proyectó	Revisó y Aprobó Aspectos Técnicos	Revisó y Aprobó Aspectos jurídicos
Arq. Paula A. Garcia H.	Secretarios de Despacho	Dra. Wendy Yurany Pinzón Osma
Secretaria de Planeación y Obras Públicas		Asesora externa de Contratación