

Bogotá, 04 de diciembre de 2025

01-SENACICG-2025

Señores:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA –

Atn. Ing. Carlos Mario Insignares Guerra

Profesional G06

Supervisor del Contrato

Bogotá.

REF: CTS N°. CO1.PCCNTR.8647825: "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA TERRAZA DEL SEGUNDO PISO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

ASUNTO: Cronograma de Ejecución – Versión 0.

Cordial saludo,

A través de la presente comunicación y en cumplimiento de los compromisos adquiridos, nos permitimos hacer entrega del cronograma de ejecución de las obras, toda vez que ya se ha realizado la correspondiente reunión y acta de inicio para el proyecto.

Al respecto del cronograma, se hace claridad que la visita de inicio permitió conocer el sitio de ejecución de las actividades del contrato, en donde se evidenció la condición del espacio de trabajo y la disponibilidad del mismo.

En evento de lo anterior, el cronograma adjunto se engloba en el plazo contractual del proyecto toda vez que, salvo el retiro de algunos objetos presentes en la cubierta, por parte de la entidad, el espacio de trabajo se encuentra disponible.

Sin otro motivo en particular nos suscribimos a Ustedes y quedamos atentos a cualquier inquietud y/o comentario que al respecto se presente.

Atentamente,

ING. OSCAR RICARDO GONZÁLEZ C.

DIRECTOR DE PROYECTO

SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S

Anexos: Cronograma Versión 0

Copia: Archivo