

Bogotá, 27 de enero de 2026

CAB-SDA-2025-032

Señor
NICOLÁS GÓNGORA ÁVILA
CONSORCIO ETC-SDA-2025
Representante legal
Ciudad

ASUNTO: RADICACIÓN INFORME MENSUAL NO. 1 V2

REF: CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471 CUYO OBJETO ES " CONTRATAR ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD (MANTENIMIENTO) EN LOS PROCESOS DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA, EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL."

Respetados señores:

En cumplimiento de lo dispuesto en el **Contrato de Obra No. SDA-20251471**, suscrito entre la **Secretaría Distrital de Ambiente – SDA** y el **Consorcio Andino de Bacatá**, así como de las obligaciones relacionadas con la presentación de **informes periódicos de seguimiento técnico, administrativo y financiero**. Nos permitimos radicar ante la interventoría el **Informe Mensual No. 1**, correspondiente a la **etapa preoperativa del contrato**, para su revisión y aprobación, de acuerdo con observaciones establecidas en Mesa Técnica de Trabajo del 26/01/2026.

El informe presentado corresponde al periodo comprendido entre **14 de noviembre 2025** y **30 de noviembre de 2025** y da cuenta de las actividades desarrolladas durante la etapa preoperativa, de conformidad con lo establecido en el **Anexo Técnico**, los lineamientos contractuales y las instrucciones impartidas por la interventoría y la Secretaría Distrital de Ambiente.

En particular, el Informe Mensual No. 1 relacionado en el siguiente link [INFORME 01 CAB 14-11-2025 A 30-11-2025 V2](#) incluye, entre otros aspectos:

- Avance general
- Avance en la implementación del plan de trabajo
- Avance Componente 1 y Componente 2
- Consolidado financiero y administrativo
- Gestión de seguridad y salud en el trabajo
- Conclusiones y recomendaciones

Anexos:

- Anexo 01. Plan de trabajo V0
- Anexo 02. Constitución Fiducia Mercantil
- Anexo 03. Análisis de Precios Unitarios V0
- Anexo 04. Plan de inversión del anticipo

- Anexo 05. Desglose AIU
- Anexo 06. Trámite pago del anticipo
- Anexo 07. Pólizas contractuales
- Anexo 08. Matriz consolidada del periodo
- Anexo 09. Plan de trabajo SG-SST
- Anexo 10. Matriz de obligaciones contractuales
- Anexo 11. Matriz seguimiento cláusulas personal

En virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente a la interventoría realizar la **revisión, verificación y aprobación** del **Informe Mensual No. 1 – Etapa Preoperativa**, o en su defecto, comunicar las observaciones a que haya lugar, con el fin de efectuar los ajustes correspondientes y continuar con el desarrollo normal del contrato.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

Atentamente,



Juan Camilo Suarez Toscano
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCION ANDINO DE BACATÁ