

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03	
			VERSIÓN	1
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☒	INFORME FINAL ☐
Cuota Número <u>3</u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. Contrato de Interés Público No. 4163.001.26.1.607.	
Nombre del contratista: FUNDACION EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA	
Documento de identificación del Contratista: 900.916.446-8	
Nombre (s) del supervisor (es):	
Oscar Antonio Orejuela Osorio – Subsecretario para el Conocimiento y la Reducción del Riesgo.	
Mónica Andrea Jiménez Valencia – Subsecretaria para el Manejo de Desastres.	
Organismo: Secretaria de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres.	No. Teléfono: 6533801 – 8899832
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.: BRINDAR APOYO A UNA ENTIDAD PRIVADA, SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE EN SU OBJETO Y SUS ACTIVIDADES ESTÉN RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO A ORGANISMOS DE SOCORRO EN LA PREPARACIÓN Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN SANTIAGO DE CALI" SEGÚN FICHA EBI-26001320.	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03	
			VERSIÓN	1
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

3. INFORME JURÍDICO			
Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
3/Septiembre/2020		31/Diciembre/2020	
Modificación al contrato: N/A			
Suspensión: N/A			
Reanudación: N/A			
Cesión: N/A			
Terminación anticipada: N/A			
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO			
Valor inicial del contrato: CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$164.249.496).			
Adición: N/A			
Prórroga: N/A			
Resumen contable y financiero:			
Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$ 164.249.496	\$ 41.062.374	\$ 123.187.122	\$ 0
INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL			
PERSONA JURÍDICA:			
FECHA DE CERTIFICACIÓN del 02 de diciembre de 2020			

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.18.P02.F03	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

Certificación suscrita por la Revisora Fiscal Jacqueline Paz Mañunga T.P. No.224459-T, quien certifica que Fundación Equipo Scout de Emergencia la ha cumplido de forma oportuna con la presentación y pago al sistema de seguridad social, integral por los conceptos de salud, pensión, riesgos laborales – ARL-, Cajas de Compensación familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA- correspondiente al mes de septiembre a noviembre de 2020, cancelado con planilla N. ° 7772005546 del 04 de diciembre de 2020, Operador SOL.

PERSONA NATURAL:

Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural

No. Planilla:

No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:

Operador:

Fecha de Pago:

Periodo de Pago de la Seguridad Social:

Observaciones al informe contable y financiero: NINGUNA

5. INFORME TÉCNICO

ACTIVIDADES JURÍDICAS, TÉCNICAS Y FINANCIERAS:

Se realiza el presente informe de supervisión de contrato, en el cual se especifica cada una de las actividades ejecutadas, cumpliendo con el Manual de Contratación establecido por la Alcaldía de Santiago de Cali, apoyado con la normatividad vigente, entre las cuales se tiene la Ley 1474 de 12/jul/2011 *"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de investigación y sanciones a actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"*.

Manual De Contratación Anexo 3. Vigilancia Contractual.

A continuación, se especifican las actividades y funciones realizadas (Técnica de Supervisión, Jurídica de Supervisión y Financiera de Supervisión), aplicables al Contrato de Interés Público No. 4163.001.26.1.607, suscrito con la Fundación Equipo Scout de Emergencia.

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

Los supervisores Oscar Antonio Orejuela Osorio, Mónica Andrea Jiménez Valencia y el apoyo a la supervisión, emiten el presente informe:

Mediante comunicado No. 202041730102129782 del 03 de diciembre de 2020, se presenta informe de avance de conformidad con las obligaciones contractuales.

SUPERVISION TECNICA DE ACTIVIDADES:

Se verifica el cumplimiento por parte del Contratista, de las actividades desarrolladas por este, las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y el porcentaje de avance establecido en la Invitación Pública No. 4163.001.32.1.535 del 24 de julio de 2020.

Actividad 2.1.1. "Apoyar la articulación de sistemas de comunicaciones, entre los diferentes organismos de socorro, seguridad y la comunidad". Se evidencia por parte de la Supervisión Técnica, que el contratista presenta actividades y ejecución presupuestal de las mismas en un porcentaje del 59,15% del 03 de septiembre al 30 de noviembre del 2020, cumpliendo con lo establecido en el numeral 1 de la Invitación Pública No. 4163.001.32.1.535 del 24 de julio de 2020.

En el desarrollo de las subactividades referentes, una vez revisados los soportes entregados por el contratista, en informe de avance del contrato, según radicado 202041730101892782 del 03 de diciembre de 2020, se evidencia por parte de la Supervisión Técnica, que el contratista presenta el siguiente avance:

SUB ACTIVIDAD	EJECUTADO EN	% EJECUTADO DE LA ACTIVIDAD
Apoyar el desarrollo de un sistema de comunicación con repetidoras que brinden cobertura al municipio de Santiago de Cali como enlace con la Secretaría de gestión del Riesgo y los demás organismos de Socorro y de seguridad que permitan la articulación institucional de acuerdo a la estrategia de respuesta.	03.09.2020 a 30.11.2020	100%

Se evidencia que el contratista en cumplimiento a las obligaciones contractuales, estableció un sistema de comunicación eficiente, oportuno y dispuesto, estructurado de la siguiente manera: tres (3) repetidores DRG 6175 de marca Motorola, ubicados en los

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

cerros pan de azúcar, Pico de águila y tres cruces, con su respectivo mantenimiento preventivo y correctivo de los repetidores y pago de energía funcionamiento de la mismas. (Ver anexo 1 documento soporte del mantenimiento y lo que requiere su funcionamiento permanente 24 horas del informe de avance presentado por el contratista).

SUB ACTIVIDAD	EJECUTADO EN	% EJECUTADO DE LA ACTIVIDAD
Apoyo logístico en la articulación de la comunidad con los organismos de socorro, (material de apoyo, cadena de llamados), en la atención de Emergencias y Desastres en el Municipio de Santiago de Cali	03.09.2020 a 30.11.2020	69.98%

Se evidencia que cuenta con los siguientes recursos que son parte fundamental y complementaria en apoyo a la central de comunicaciones, para ofrecer un servicio de calidad. (Ver anexo 2 informe operativo disponibilidad de recursos del informe de avance presentado por el contratista).

Cuarenta y dos (42) radioteléfonos digitales, dos (2) repetidores, cinco (5) Radios base Motorola digital Análogos 1 Línea telefónica 24 horas para servicio fijo y móvil, Un (1) Televisor para proyectar disponible para cualquier emergencia, un (1) Computador de mesa con programas y base de datos para almacenamiento de la información y Cargadores.

SUB ACTIVIDAD	EJECUTADO EN	% EJECUTADO DE LA ACTIVIDAD
Preparar comunidad vulnerable para afrontar situaciones de desastre que garantice la gobernanza en el municipio de Santiago de Cali, con comunidades más resilientes (capacitaciones técnicas).	03.09.2020 a 30.11.2020	44.51%

Se evidencia que conforme a las solicitudes de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres se realizaron las actividades de Capacitación e información sobre prevención e identificación de desastres o emergencias derivados de fenómenos

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)	MAJA01.04.03.18.P02.F03	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

naturales o eventos antrópicos. (Ver anexo 2, 3, 4, y 5 informe operativo de capacitaciones por cada una.), de la siguiente manera:

Líder de Capacitación Johan Lenis
Apoyo de capacitación Yenía Lizeth Quinchua
Tema de Capacitación: Planes estratégicos de respuesta a emergencia

Lugar	Lavado de manos	Cuidados para el Covid	Primera respuesta y evacuación en caso de emergencia	Fecha	Intensidad Horaria
Barrio Mojica - Calle 96 # 28e3 02	☒	☒	☒	07/11/2020	1.5 Horas
Barrio potrero Grande - Sector 4	☒	☒	☒	08/11/2020	2 Horas

Capacitador uno Ricardo Pachón
Capacitador dos Jhonatan Muñoz
Tema de Capacitación: Plan familiar de Gestión del riesgo en sectores de riesgo no mitigable

Lugar	Primeros auxilios	Evacuación	Manejo de extintores	Manejo de residuos solidos	Fecha	Intensidad Horaria
Jarillón del río Cauca - Sector Floraria	☒	☒	☒	☒	24/11/2020	6 Horas
Charco Azul y Sardi	☒	☒	☒	☒	25/11/2020	6 Horas

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

Actividad 2.1.2. "Acompañar al equipo de socorristas, voluntarios en la atención de emergencias y/o desastres presentados en Santiago de Cali y eventos masivos que impliquen aglomeración de público complejas y no complejas". Se evidencia por parte de la Supervisión Técnica, que el contratista presenta actividades y ejecución presupuestal de las mismas en un porcentaje del 56,70 % del 03 de septiembre al 30 de noviembre del 2020, cumpliendo con lo establecido en el numeral 1 de la Invitación Pública No. 4163.001.32.1.535 del 24 de julio de 2020.

En el desarrollo de las subactividades referentes, una vez revisados los soportes entregados por el contratista, en informe de avance del contrato, según radicado 202041730102129782 del 03 de diciembre de 2020, se evidencia por parte de la Supervisión Técnica, (Ver anexo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 informe operativo de Disponibilidad en sede e informe de acompañamiento cada actividad realizada), del informe de avance, que el contratista presenta el siguiente avance:

SUB ACTIVIDAD	EJECUTADO EN	% EJECUTADO DE LA ACTIVIDAD
Apoyar la atención de emergencias y/o desastres generadas por fenómenos de origen natural y/o antrópico, en beneficio de los habitantes del municipio de Santiago de Cali con acciones voluntarias en primera respuesta	03.09.2020 a 30.11.2020	88,43%
Apoyar la instalación de equipos logísticos en caso de emergencias y desastres (Baños móviles, carpas, entre otros, ambulancia)	03.09.2020 a 30.11.2020	25,02%
Apoyar con personal humano y logístico competente, a eventos de aglomeraciones de público complejas y no complejas requeridos por la Secretaria de gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres (semana santa, Petronio, elecciones, avanzada presidencial, feria de Cali, simulacros organizados por la Secretaria de Gestión del Riesgo y otras)	03.09.2020 a 30.11.2020	41,98%

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

Se evidencia por la supervisión de siguiente manera: la prestación del personal disponible 24/7 para la atención de emergencias, beneficiando toda la comunidad de Santiago de Cali.

Apoyo a evento de Eventos: caminata san Antonio, limpieza parque el gato, prevención villa Carmelo, día sin IVA, Unicentro recolección de ayudas, acompañamiento y búsqueda del niño ahogado en el río cauca.

En atención de emergencias se evidencia con la disposición equipos logísticos, personal disponible voluntarios y coordinadores, los vehículos de primera respuesta con (dos) 2 Camionetas de rescate y (dos) 2 Motos de Primera respuesta.

Actividad 2.1.3. "Apoyar el desarrollo de planes y estrategias para la preparación comunitaria en la atención de emergencias desastres". Se evidencia por parte de la Supervisión Técnica, que el contratista presenta actividades y ejecución presupuestal de las mismas en un porcentaje del 100%, cumpliendo con lo establecido en el numeral 1 de la Invitación Pública No. 4163.001.32.1.535 del 24 de julio de 2020.

En el desarrollo de las subactividades referentes, una vez revisados los soportes entregados por el contratista, en informe de avance del contrato, según radicado 202041730102129782 del 03 de diciembre de 2020, se evidencia por parte de la Supervisión Técnica, que el contratista presenta el siguiente avance:

SUB ACTIVIDAD	EJECUTADO EN	% EJECUTADO DE LA ACTIVIDAD
Realizar la formulación de los "planes de acción específico para la recuperación ante una situación de emergencias desastres, debidamente articulado y socializado con los integrantes del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.	03.09.2020 a 30.11.2020	100%

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

Se evidencia en el informe presentado por el contratista Plan estratégico de pandemia y de recuperación ante las emergencias. (Ver anexo 9 del informe de avance presentado por el contratista).

SUB ACTIVIDAD	EJECUTADO EN	% EJECUTADO DE LA ACTIVIDAD
Realizar inventario de capacidad humana y logística para atender la estrategia de respuesta en la zona de impacto	03.09.2020 a 30.11.2020	100%

Se evidencia en el informe presentado por el contratista el Informe Operativo Disponibilidad de recursos: equipos biomédicos, elementos de protección personal, equipo logístico desinfección equipo de aislamiento.

Así también se anexa el equipamiento que presenta la defensa civil para atención de la emergencia por covid-19 (Ver anexo 15 del informe de avance presentado por el contratista).

SUB ACTIVIDAD	EJECUTADO EN	% EJECUTADO DE LA ACTIVIDAD
Apoyo en la elaboración de estrategias y planes de gestión dirigidos a garantizar la gobernanza, la educación y la comunicación en la gestión del riesgo del municipio	03.09.2020 a 30.11.2020	100%

Resumen Supervisión Jurídico:

- Se han realizado reuniones permanentes con la finalidad de que se cumpla el objeto contractual y las obligaciones de conformidad, entre otras reuniones para establecer acompañamiento a los diferentes eventos y actividades.
- Se evidencia que se dio cumplimiento al objeto y obligaciones contractuales.
- Se dio cumplimiento a la cláusula tercera literal B del contrato con la ejecución del 80% del primer desembolso, para proceder al segundo desembolso, previa aprobación por parte del supervisor.

[Handwritten signature]


 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

-Se evidencia los anexos: informes y soportes de bienes y servicios de dichas actividades realizadas durante el tiempo de ejecución del contrato.


- Se verifico el pago de la Seguridad Social, cancelado mediante planilla SOI No. 7772005546 del 04 de diciembre de 2020, aportes a salud, pensión, riesgos profesionales, caja de compensación familiar y parafiscal (SENA e ICBF).

- Que los aportes a la seguridad social y parafiscales se encuentra soportados con la certificación expedida por el revisor fiscal de la Fundación señor Jackeline Paz Mañunga No.224459-T.

Resumen Financiero y Contable:




 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019



[Handwritten signature]

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019



VALOR DEL CONTRATO	PRMER AVANCE EJECUTADO	SEGUNDO AVANCE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
\$ 164.249.496 100%	\$67.998.684 41,40%	\$ 42.247.196 25,72%	\$54.003.616 32,88%

Se presentó un primer informe a 31 de octubre 2020 de avance de servicios por valor de Sesenta y siete millones novecientos noventa y ocho mil seiscientos ochenta y cuatro pesos m/cte. (\$67.998.684) correspondiente al 41,40% ejecutado del total contrato.

Se presenta un segundo informe a 30 de noviembre de avance de servicios por valor de CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$42.247.196) correspondiente al 25,72% ejecutado del total contrato.

Para un total de ejecución a la fecha de este informe de CIENTO DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. (\$110.245.880) correspondiente al 67,12% ejecutado del total contrato.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03	
			VERSIÓN	1
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

Actividades	Presupuesto Total Contrato	Primer Avance ejecu- tado	Segundo Avance ejecu- tado	Total ejecución del primer y se- gundo avance	Saldo por Ejecutar
2.1.1	\$ 43.128.017	\$ 14.139.226	\$ 11.373.395	\$ 25.512.621	\$ 17.615.396
2.1.2	\$ 84.041.944	\$ 22.960.000	\$ 24.693.724	\$ 47.653.724	\$ 36.388.220
2.1.3	\$ 37.079.535	\$ 30.899.458	\$ 6.180.077	\$ 37.079.535	\$ 0
Total	\$ 164.249.496	\$ 67.998.684	\$ 42.247.196	\$ 110.245.880	\$ 54.003.616
%	100%	41,40%	25,72%	67,12%	32,88%

Por lo anteriormente verificado por parte del apoyo a la supervisión jurídica, técnica, financiera y contable, se evidencia que las actividades establecidas en el Contrato de Interés Público 4163.001.26.1.607, se les ha dado cumplimiento.

Realizada la vigilancia de las actividades, se puede proceder a efectuar el pago por valor de CUARENTA Y UN MILLONES SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$41.062.374) M/CTE, para ello el contratista ha presentado la factura número: FE-1 del 03 de diciembre del 2020, la cual cumple con los requisitos establecidos de Ley y la tributación aplicable.

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: NINGUNA

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se realizan Recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES


El supervisor,


OSCAR ANTONIO OREJUELA OSORIO Supervisor

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.18.P02.F03	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019


MÓNICA ANDREA JIMÉNEZ VALENCIA - Supervisora

Apoyo a la Supervisión


JORGE ARMANDO RUIZ VIVEROS
 Apoyo a la supervisión


KAREN FITZGERAL LAGAREJO
 Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 09 de diciembre de 2020.