

 GOBERNACIÓN DEL CESAR	FORMATO ACTA DE REUNION	FO-GD-05
		Versión : 01-15-12-09
		Página : 1 de 4

FECHA: DD25 MM 09 AA 2025	LUGAR: Municipio de Manaure
Objeto: Mesa de seguimiento de la ejecución del contrato No. 2025 01 0076 del 04 de agosto de 2025 y Contrato No. 2025 05 0010 del 04 de agosto de 2025 para el proyecto denominado IMPLEMENTACIÓN DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES CON EL FIN DE FORTALECER LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, CESAR ".	
HORAS PROGRAMADAS: 1 horas	HORA DE INICIO: 8:00 am HORA DE FINALIZACION:9:30 am

ASISTENTES:

En listado de asistencia.

TEMAS TRATADOS:

Siendo las 9:00 am se da inicio a la reunión, con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1- Presentación equipo de apoyo a la supervisión del contrato 2025 01 0076 del 04 de agosto de 2025 y Contrato de interventoria 2025 05 0010 de 04 de agosto de 2025.
2- Socialización de avance del Contrato 2025 01 0076 del 04 de agosto de 2025
3- Compromisos y conclusiones

DESARROLLO:

<p>1. Presentación equipo de apoyo a la supervisión contrato No. 2025 01 0076 del 04 de agosto de 2025 y Contrato No. 2025 05 0010 del 04 de agosto de 2025: procede el equipo de la secretaria de ambiente a dar apertura a la mesa de seguimiento y a dar las orientaciones necesarias para el desarrollo del proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES CON EL FIN DE FORTALECER LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, CESAR".</p> <p>El equipo de apoyo a la supervisión de la secretaria de ambiente estuvo conformado por los siguientes profesionales:</p> <p>Mileydis Arrieta: Profesional de apoyo a la supervisión contrato No. 2025 01 0076 Julieth López: Profesional de apoyo a la supervisión contrato No. 2025 05 0010 Arnaldo Calderón: Profesional de Apoyo a la supervisión contrato No. 2025 05 0010</p> <p>Durante la mesa de trabajo se resalta que el contratista presentó el cronograma de actividades , especificando cada una de los componentes y actividades para cumplir con el objeto contractual.</p>



Fotografía 1. Mesa de seguimiento PSA Rio Manaure. SA. 2025

2. **Socialización del Contrato 2025 01 0076 del 04 de agosto de 2025.** Procede equipo del **CONSORCIO RESTAURANDO MANAURE**, con el acompañamiento de la interventoría **CONSORCIO INTER PSA MANAURE 2025**, a realizar la socialización de cada uno de los avances del contrato para la **“IMPLEMENTACIÓN DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES CON EL FIN DE FORTALECER LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, CESAR”**..

Durante la mesa de trabajo se revisaron las siguientes actividades acorde al cronograma de actividades presentado:

- El contratista realizó la identificación y priorización de beneficiarios para la socialización del proyecto y presentará el listado de beneficiarios a la secretaria de ambiente con coordenadas para su verificación por parte del equipo supervisor.
- Formalización de acuerdo: el contratista informó que se realizó la formalización de los acuerdos voluntarios con los 26 beneficiarios que serán presentados a la secretaria de ambiente para su revisión, aprobación y firma por parte de la supervisora del proyecto.
- El contratista realizó la verificación de cada uno de los predios con el fin de determinar el cumplimiento de los requisitos mínimos para ingresar como beneficiarios y se procede a realizar visita tecnica con los profesionales de apoyo a la supervisión de la secretaria de ambiente.
- El contratista presentó el diseño de la Valla según especificaciones tecnicas con información del proyecto el cual fue aprobado y se hizo las recomendaciones e identificación del punto estrategico en el municipio a donde se va a instalar (entrada del municipio).
- Realización de talleres con las comunidades. El contratista presentó el diseño de las cartillas para su aprobación. Sin embargo, se encuentra en ajuste acorde a las observaciones realizadas por parte del equipo supervisor para posteriormente presentar cronograma de los talleres.



- Realizar proceso de preservación y restauración pasiva en 52 has: El contratista informa que iniciará las entregas de insumos en la semana del 29 al 03 de octubre de 2025 para iniciar con el proceso de preservación y restauración pasiva por parte de los beneficiarios.
- Otorgar el incentivo de pagos por servicios ambientales por medios de sistemas agroforestales en 52 has: El contratista informa que realizó la entrega del 100% de maíz a los 26 beneficiarios del proyecto, entrega del 50% de cacao (880 plantulas) a 12 beneficiarios del proyecto. El contratista informa que los beneficiarios han iniciado el proceso de siembra y que realizará la entrega de la totalidad de los insumos en la semana del 29 al 03 de octubre de 2025.
- La socialización del proyecto a los beneficiarios se realizará conforme a la fecha prevista por la secretaria de ambiente.

Durante la mesa de trabajo, se hace la recomendación a la interventoría y al contratista que debe presentar informes mensualizados, describiendo el avance de cada una de las obligaciones y el desarrollo de las actividades, % de avances por componente, evidencias, relacionando porcentaje físico y financiero con los soportes correspondientes. La interventoría deberá presentar el informe correspondiente para cuenta de cobro acorde a la forma de pago establecida.

El equipo de la secretaría de ambiente realiza visita técnica para la verificación de predios priorizados para el proyecto.

3. Compromisos: Se dejan establecidos los siguientes compromisos.

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Presentar listado de beneficiarios con coordenadas	Contratista CONSORCIO RESTAURANDO MANAURE	25 de Septiembre de 2025
Presentar formalización de acuerdos con beneficiarios para su revisión.	Contratista CONSORCIO RESTAURANDO MANAURE	26 de septiembre de 2025
Instalación de valla publicitaria	Contratista CONSORCIO RESTAURANDO MANAURE	27 de septiembre de 2025
Realizar los ajustes del diseño de cartillas y presentar para su aprobación	Contratista CONSORCIO RESTAURANDO MANAURE	Octubre de 2025
Presentar cronograma de talleres	Contratista CONSORCIO RESTAURANDO MANAURE	Octubre de 2025
Realizar mesas de seguimiento y supervisión mensual en las fechas establecidas en el cuerpo del acta.	Equipo supervisor	Tercera reunión: 27 de octubre de 2025 Cuarta reunión: 27 de noviembre de 2025
Realizar acompañamiento al desarrollo de talleres de sensibilización ambiental	Equipo Supervisor Interventoría	Una vez el contratista defina la fecha cronograma de trabajo.
Visitas de verificación en campo por parte de la supervisión	Equipo Supervisor Interventoría	Una vez el contratista presente cronograma de actividades.

Presentar el informe correspondiente del primer periodo 26 de agosto al 25 de septiembre de 2025.

CONSORCIO	INTER	PSA
MANAURE 2025		

CONSORCIO
RESTAURANDO MANAURE

03 de octubre de 2025

LISTADO DE ASISTENCIA

[illegible]