

	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META		Codigo: GES-FO-137				
	PROCESO DE GESTION ESTRATEGICA		Vigencia: 31/10/2024				
	ACTA DE TERMINACION OBRA		Version: 04				
CONTRATO N°	874 DE 2025	PROYECTO N° 1	202500000020762	OBRA	X	INTERVENTORIA	
		PROYECTO N° 2	N/A				

OBJETO CONTRATO:	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA UBICADA EN LAS PISCINAS OLIMPICAS UBICADAS EN EL ESCENARIO DEPORTIVO JOSE EUSTASIO RIVERA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META
OBJETO PROYECTO No. 1:	MEJORAMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FUNCIONAL DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA:	JUAN CARLOS LOZANO LEON
CORREO ELECTRONICO:	jlozanol@hotmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	N/A
SUPERVISOR:	CHRISTIAN DAVID HERRERA MOLINA
APOYO A LA SUPERVISION:	N/A
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N/A

VIGENCIA INICIAL			
TIEMPO DE EJECUCION	MESES	15	Dias
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	18/12/2025		
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO:	31/12/2025		

PRORROGAS CONTRATO			
PROYECTO No. 01 - BPIN			
FECHA ACTA PRORROGA N° 01			
TIEMPO	MESES		DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION			

Agregar o eliminar cuantos ceros sean necesarios

SUSPENSIONES CONTRATO			
SUSPENSIONES PROYECTO No. 01 - BPIN			
FECHA ACTA SUSPENSION N° 01			
TIEMPO	MES		DIAS
FECHA DE POSIBLE REINICIO			
NUEVA FECHA POSIBLE TERMINACION			
AMPLIACION No. 01 A LA SUSPENSION N° 01			
TIEMPO	MES		DIAS
FECHA DE POSIBLE REINICIO			
NUEVA FECHA POSIBLE TERMINACION			
FECHA DE TERMINACION:			

Agregar o eliminar cuantos ceros sean necesarios

PRORROGAS PROYECTO			
PROYECTO No. 01 - BPIN			
FECHA ACTA PRORROGA N° 01			
TIEMPO	MESES		DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION			

Agregar o eliminar cuantos ceros sean necesarios

SUSPENSIONES PROYECTO			
SUSPENSIONES PROYECTO No. 01 - BPIN			
FECHA ACTA SUSPENSION N° 01			
TIEMPO	MES		DIAS
FECHA DE POSIBLE REINICIO			
NUEVA FECHA POSIBLE TERMINACION			
AMPLIACION No. 01 A LA SUSPENSION N° 01			
TIEMPO	MES		DIAS
FECHA DE POSIBLE REINICIO			
NUEVA FECHA POSIBLE TERMINACION			

Agregar o eliminar cuantos ceros sean necesarios

VALOR DEL CONTRATO				
N°	CONTRATO N°	VALOR (\$) INICIAL	VALOR (\$) ADICIONAL	VALOR (\$) ACTUAL
1	874 DE 2025	\$ 36.908.257,00	\$ 0,00	\$ 36.908.257,00
VALOR DEL PROYECTO				
N°	PROYECTO N°	VALOR (\$) INICIAL	VALOR (\$) ADICIONAL	VALOR (\$) ACTUAL
1	202500000020762	\$ 36.908.257,00	\$ 0,00	\$ 36.908.257,00
		VALOR ACTUAL DEL PROYECTO	\$ 36.908.257,00	

VIGENCIA ACTUAL			
PROYECTO No. 01 - 202500000020762			
TIEMPO DE EJECUCION	MESES	12	Dias
FECHA DE TERMINACION	31/12/2025		

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto No. 1 : dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el tiempo de ejecución actual. Tras esta verificación, se confirma que los elementos cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales. Por lo cual se realiza la recepción total a satisfacción por parte de la supervisión como se detallan en el acta de visita.

PROYECTO No. 01: El proyecto se encuentre terminado el 31/12/2025, no se presentan observaciones a fecha de elaboración de la presente acta.

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día Jueves, 12 de febrero de 2025

Firma
Nombre: JUAN CARLOS LOZANO LEON
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
N° Matricula Profesional: 2520278493- CND

Firma
Nombre: CHRISTIAN DAVID HERRERA MOLINA
SUPERVISOR
Cere Oficina Asesoría y Planeación

Proyecto: Liliana Chivata López
Asesora Externa
Oficina Asesora de Planeación

Nota: Suporta la presente acta, la supervisión deberá presentar el acta para realizar la publicación en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matrícula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos