

|                                                                                                                                                 |                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|  <b>Gobernación del CAUCA</b><br>Secretaría de Infraestructura | <b>FORMATO<br/>ACTA DE INICIO</b> | Código: F05-01-GJ |
|                                                                                                                                                 |                                   | Versión: 02       |
|                                                                                                                                                 |                                   | Fecha: 13-04-2020 |
|                                                                                                                                                 |                                   | Página: 1 de 2    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |          |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|
| CONTRATANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEPARTAMENTO DEL CAUCA                                                                                                                                                                  |          |                               |
| N° DE PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DC-SI-CD-CS-022-2026                                                                                                                                                                    |          |                               |
| N° DEL CONVENIO SOLIDARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1617-2026                                                                                                                                                                               |          |                               |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NOVENTA y NUEVE MILLONES NOVENTA y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA y OCHO PESOS M/CTE ( <b>\$99.093.998</b> )                                                                              |          |                               |
| PLAZO DEL CONVENIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EL PLAZO DEL PRESENTE CONVENIO ES DE CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. |          |                               |
| PARTES QUE INTERVIENEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEPARTAMENTO DEL CAUCA, NIT. 891.580.016-8.</li> <li>• ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO, NIT. 900.244.466-0</li> </ul>   |          |                               |
| SUPERVISOR DEL CONVENIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MAGALY ANDREA ORDOÑEZ MOLANO                                                                                                                                                            |          |                               |
| NIVEL PROFESIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROFESIONAL UNIVERSITARIO                                                                                                                                                               | DESPACHO | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| <b>OBJETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |          |                               |
| <p>AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA ADELANTAR A TRAVES DE TRABAJO COMUNITARIO, LAS LABORES NECESARIAS PARA LA PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN RUTINARIA DE LAS VÍAS INCLUIDAS EN EL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL DEL CAUCA; 25CC19 EL MANGO - PESCADOR; 26CC05 CRUCE RUTA 2601 (CUATRO ESQUINAS) - CARPINTERO - PORVENIR - ALTO DE OVEJAS; 26CC06-1 CRUCE RUTA 26CC06 (LOS PINOS) - CRUCE RUTA 25CC19; 26CC06 CRUCE RUTA 2601 (CORRALES) - CARPINTEROS. EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.</p> <p>En Popayán, se reunieron la Ingeniera <b>MAGALY ANDREA ORDOÑEZ MOLANO</b>, identificada con cedula de ciudadanía <b>1.061.769.990</b> de Popayán – Cauca, en calidad de Supervisor(a) y el señor, <b>JOSE AYMER MOSQUERA RAMIREZ</b>, identificado(a) con cedula de ciudadanía <b>10.753.261</b> de Piendamó-Cauca , en calidad de Representante Legal de la <b>ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE PIENDAMÓ</b>; con el propósito de suscribir la presente ACTA DE INICIO, con el fin de ejecutar las obligaciones derivadas del presente convenio solidario.</p> |                                                                                                                                                                                         |          |                               |

|                                                                                                                                                 |                           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
|  <b>Gobernación del CAUCA</b><br>Secretaría de Infraestructura | FORMATO<br>ACTA DE INICIO | Código: F05-01-GJ |
|                                                                                                                                                 |                           | Versión: 02       |
|                                                                                                                                                 |                           | Fecha: 13-04-2020 |
|                                                                                                                                                 |                           | Página: 2 de 2    |

Por parte del supervisor del convenio solidario se deja constancia que a la fecha se han cumplido las actividades relacionadas con la legalización del convenio, tales como:


- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 673 del 08 de enero del 2026
- Registro Presupuestal No. 2216 del 30 de enero del 2026
- Pólizas: SI
- Aprobación de pólizas: SI

Para constancia se firma en Popayán, el día 16 de febrero del 2026.

**DEPARTAMENTO DEL CAUCA**

  
**MAGALY ANDREA ORDOÑEZ MOLANO**  
 SUPERVISOR

**ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO**

  
**JOSE AYMER MOSQUERA RAMIREZ.**  
 PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE PIENDAMÓ.

PROYECTÓ: LEIDY TOSSE ROBLES - APOYO A LA SUPERVISIÓN 

REVISÓ: LEIDY NATALIA FIGUEROA ULCHUR – ABOGADA CONTRATISTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. 