

PÚBLICO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANISTARIO



2025636034611383-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-BRDEH-17.2

<p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANISTARIO.</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 (01 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025)</p>																																																																																															
	<p>FECHA DEL INFORME: 05 DE NOVIEMBRE DEL 2025</p>																																																																																															
<p>CONTRATO N° 011-SUADQ-INTR-2025</p>	<p>FECHA FIRMA CONTRATO: 16-Jun-2025</p>																																																																																															
<p>1. OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN (UNIFORMES DE ESTUDIO NO TÉCNICO Y UNIFORME DESMINADO HUMANISTARIO AZUL). A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025.</p>																																																																																																
<p>1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS: OMITIDO</p>																																																																																																
<p>1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO</p>																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ítem</th> <th>Código UNSPSC</th> <th>Descripción</th> <th>Código DANE</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad de Medida</th> <th>Precio Unitario Adjudicado - Includo IVA y demás gravámenes que aplique.</th> <th>Precio total ofertado con IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>CAMISETA CUELLO REDONDOO PARA UNIDADES TACTICAS DE ACUERO</td> <td></td> <td>2.540</td> <td>UNIDAD</td> <td>\$ 36.295,00</td> <td>\$ 92.189.300,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>CHALECO HABANO PARA UNIDADES TACTICAS DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION TECNICA No. JEMPP-EDE4-DIETE-ET-04595/INT-00</td> <td></td> <td>1.300</td> <td>UNIDAD</td> <td>\$ 166.005,00</td> <td>\$ 215.806.500,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>GORRA PARA UNIDADES TACTICAS DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION TECNICA No. JEMPP-CEDE4-DIETE-04597-INT-00.</td> <td></td> <td>1.300</td> <td>UNIDAD</td> <td>\$ 37.247,00</td> <td>\$ 48.421.100,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>PANTALON HABANO PARA UNIDADES TACTICAS DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION TECNICA No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04598/INT-01.</td> <td></td> <td>1.300</td> <td>UNIDAD</td> <td>\$ 171.241,00</td> <td>\$ 222.613.300,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>CHAQUETA NEGRA PARA UNIDADES TACTICAS DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION TECNICO No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04600/INT-0</td> <td></td> <td>1.300</td> <td>UNIDAD</td> <td>\$ 269.297,00</td> <td>\$ 350.086.100,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>CAMISETA TIPO POLO PARA "ESCALONES TACTICOS DIVISIONES, BRIGADAS, BATALLONES, COMANDO FUNCIONALES Y PERSONAL CIVIL" DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION TECNICA No. JEMPP-CEDE4-ET-05525/INT-0.</td> <td></td> <td>1.300</td> <td>UNIDAD</td> <td>\$ 53.193,00</td> <td>\$ 69.150.900,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td>CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE SEGÚN NORMA TECNICA NTMD0230-A3.</td> <td></td> <td>4.996</td> <td>UNIDAD</td> <td>\$ 17.612,00</td> <td>\$ 87.989.552,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td>CAMISETA CUELLO REDONDO PARA UNIDADES TACTICAS (MANGA LARGA) NTMD 0077-A9.</td> <td></td> <td>7.964</td> <td>UNIDAD</td> <td>\$ 42.802,00</td> <td>\$ 339.282.328,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td>UNIFORME DESMINADO HUMANISTARIO DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION TECNICA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00685/INT-02.</td> <td></td> <td>4.415</td> <td>UNIDAD</td> <td>\$ 528.717,00</td> <td>\$ 2.334.285.555,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td>TOALLA DE ACUERDO CON LA NTMD 0073-A5.</td> <td></td> <td>4.982</td> <td>UNIDAD</td> <td>\$ 46.172,00</td> <td>\$ 230.028.904,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">VALOR TOTAL CONTRATO</td> <td></td> <td>\$ 3.989.853.539,00</td> </tr> </tbody> </table>	Ítem	Código UNSPSC	Descripción	Código DANE	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario Adjudicado - Includo IVA y demás gravámenes que aplique.	Precio total ofertado con IVA	1		CAMISETA CUELLO REDONDOO PARA UNIDADES TACTICAS DE ACUERO		2.540	UNIDAD	\$ 36.295,00	\$ 92.189.300,00	2		CHALECO HABANO PARA UNIDADES TACTICAS DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION TECNICA No. JEMPP-EDE4-DIETE-ET-04595/INT-00		1.300	UNIDAD	\$ 166.005,00	\$ 215.806.500,00	3		GORRA PARA UNIDADES TACTICAS DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION TECNICA No. JEMPP-CEDE4-DIETE-04597-INT-00.		1.300	UNIDAD	\$ 37.247,00	\$ 48.421.100,00	4		PANTALON HABANO PARA UNIDADES TACTICAS DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION TECNICA No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04598/INT-01.		1.300	UNIDAD	\$ 171.241,00	\$ 222.613.300,00	5		CHAQUETA NEGRA PARA UNIDADES TACTICAS DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION TECNICO No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04600/INT-0		1.300	UNIDAD	\$ 269.297,00	\$ 350.086.100,00	6		CAMISETA TIPO POLO PARA "ESCALONES TACTICOS DIVISIONES, BRIGADAS, BATALLONES, COMANDO FUNCIONALES Y PERSONAL CIVIL" DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION TECNICA No. JEMPP-CEDE4-ET-05525/INT-0.		1.300	UNIDAD	\$ 53.193,00	\$ 69.150.900,00	7		CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE SEGÚN NORMA TECNICA NTMD0230-A3.		4.996	UNIDAD	\$ 17.612,00	\$ 87.989.552,00	8		CAMISETA CUELLO REDONDO PARA UNIDADES TACTICAS (MANGA LARGA) NTMD 0077-A9.		7.964	UNIDAD	\$ 42.802,00	\$ 339.282.328,00	9		UNIFORME DESMINADO HUMANISTARIO DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION TECNICA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00685/INT-02.		4.415	UNIDAD	\$ 528.717,00	\$ 2.334.285.555,00	10		TOALLA DE ACUERDO CON LA NTMD 0073-A5.		4.982	UNIDAD	\$ 46.172,00	\$ 230.028.904,00	VALOR TOTAL CONTRATO							\$ 3.989.853.539,00
Ítem	Código UNSPSC	Descripción	Código DANE	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario Adjudicado - Includo IVA y demás gravámenes que aplique.	Precio total ofertado con IVA																																																																																									
1		CAMISETA CUELLO REDONDOO PARA UNIDADES TACTICAS DE ACUERO		2.540	UNIDAD	\$ 36.295,00	\$ 92.189.300,00																																																																																									
2		CHALECO HABANO PARA UNIDADES TACTICAS DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION TECNICA No. JEMPP-EDE4-DIETE-ET-04595/INT-00		1.300	UNIDAD	\$ 166.005,00	\$ 215.806.500,00																																																																																									
3		GORRA PARA UNIDADES TACTICAS DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION TECNICA No. JEMPP-CEDE4-DIETE-04597-INT-00.		1.300	UNIDAD	\$ 37.247,00	\$ 48.421.100,00																																																																																									
4		PANTALON HABANO PARA UNIDADES TACTICAS DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION TECNICA No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04598/INT-01.		1.300	UNIDAD	\$ 171.241,00	\$ 222.613.300,00																																																																																									
5		CHAQUETA NEGRA PARA UNIDADES TACTICAS DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION TECNICO No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04600/INT-0		1.300	UNIDAD	\$ 269.297,00	\$ 350.086.100,00																																																																																									
6		CAMISETA TIPO POLO PARA "ESCALONES TACTICOS DIVISIONES, BRIGADAS, BATALLONES, COMANDO FUNCIONALES Y PERSONAL CIVIL" DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION TECNICA No. JEMPP-CEDE4-ET-05525/INT-0.		1.300	UNIDAD	\$ 53.193,00	\$ 69.150.900,00																																																																																									
7		CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE SEGÚN NORMA TECNICA NTMD0230-A3.		4.996	UNIDAD	\$ 17.612,00	\$ 87.989.552,00																																																																																									
8		CAMISETA CUELLO REDONDO PARA UNIDADES TACTICAS (MANGA LARGA) NTMD 0077-A9.		7.964	UNIDAD	\$ 42.802,00	\$ 339.282.328,00																																																																																									
9		UNIFORME DESMINADO HUMANISTARIO DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION TECNICA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00685/INT-02.		4.415	UNIDAD	\$ 528.717,00	\$ 2.334.285.555,00																																																																																									
10		TOALLA DE ACUERDO CON LA NTMD 0073-A5.		4.982	UNIDAD	\$ 46.172,00	\$ 230.028.904,00																																																																																									
VALOR TOTAL CONTRATO							\$ 3.989.853.539,00																																																																																									

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la dependencia/unidad militar
Ciudad o municipio - Depto.
Correo institucional de la dependencia/unidad militar - www.ejercito.mil.co



PÚBLICO



Al contestar, cite este número

Radicado N°2025636034611383- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-BRDEH-17.2

2. VALOR DEL CONTRATO: \$3.989.853.539,00

TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$3.989.853.539,00) INCLUIDO IVA.

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	\$3.989.853.539,00	\$3.989.853.539,00
VALOR TOTAL	\$3.989.853.539,00	\$3.989.853.539,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN \$	OBLIGACIÓN N°	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO N°.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGO TOTAL	2025	\$3.989.853.539,00	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	\$3.989.853.539,00
TOTAL CONTRATO INICIAL		\$3.989.853.539,00					0,00	\$3.989.853.539,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
INICIAL	2025	18525	19/02/2025	380625	01/07/2025	\$3.989.853.539,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$3.989.853.539,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato será de 120 días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio. (22-Oct-2025).

3.1. BALANCE DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUACION	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO).	10	CSF	\$ 3.989.853.539,00	\$ 0,00	\$ 3.989.853.539,00	\$0.00
TOTAL CONTRATO RUBRO CRP			\$ 3.989.853.539,00	\$ 0,00	\$ 3.989.853.539,00	\$0.00



Al contestar, cite este número

Radicado N°2025636034611383- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-BRDEH-17.2

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA TOTAL	22-Oct-2025	\$ 3.989.853.539,00
TOTAL DE BIENES RECIBIDOS		\$0.00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 3.989.853.539,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 3.989.853.539,00
VALOR ADICION		\$0.00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 3.989.853.539,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía única de cumplimiento No. 21-44-101472889 - ANEXO 0
 Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** NIT. 860.009.578-6.
 Fecha de expedición: 20-JUN-2025
 Fecha certificada de aprobación: 20 DE JUNIO DE 2025
 Fecha de aprobación: 07 DE JULIO DE 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/06/2025	16/04/2026	\$1.196.956.061,70
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y/O DE LOS BIENES	16/06/2025	16/04/2027	\$1.994.926.769,50

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

OMITIDO

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$3.989.853.539,00	100%	0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

1). Que el día 04 de julio de 2025 se realizó la reunión de coordinación del contrato socialización del plan maestro de producción, toma de muestras del 2%, 80% y 100% y del cronograma de entregas del producto



Al contestar, cite este número


Radicado N°2025636034611383- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-BRDEH-17.2

terminado. según acta No. 2025636009135876, la cual se encuentra archivada en la carpeta maestra del citado contrato.

2). Que el día 22 de agosto de 2025 se realizó el muestreo de materia prima, para las respectivas tomas por parte del ente certificador aprobado por la ONAC.



3). Que el día 05 de septiembre de 2025 se realizó la visita de seguimiento del 2% de materia prima.





Al contestar, cite este número

Radicado N°2025636034611383- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-BRDEH-17.2



4). Que el día 10 de octubre de 2025 se realizó la visita de seguimiento del 80%.



5). Que el día 15 de octubre de 2025 se realizó la visita de seguimiento del 100% del producto terminado.





Al contestar, cite este número

Radicado N°2025636034611383- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-BRDEH-17.2



6). Que el día 22 de octubre de 2025 se realizó la entrega del material según contrato de acuerdo al sitio de entrega establecido en el contrato.





Al contestar, cite este número

Radicado N°2025636034611383- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-BRDEH-17.2

Que el comité técnico y el supervisor efectúan la verificación de Condiciones Generales del material entregado el día 22 de octubre de 2025, quedando pendiente la recopilación de la remisión para dar constancia de que el material fue entregado en el sitio de entrega establecido, factura y concepto técnico final del material con fecha consecutiva al día del ingreso del material, para continuar con los trámites administrativos a que haya lugar y efectuar al acta de recibo a satisfacción una vez se tenga toda la documentación técnica requerida del contrato.

7). Que una vez cumplidos todos los trámites administrativos a que haya lugar se dará cumplimiento a la **CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA - LIQUIDACIÓN**, de acuerdo a lo normado en los artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del decreto 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si es procedente la liquidación.

9. ANEXOS AL INFORME

- Informe de supervisión N°5
- Acta de recibo a satisfacción N° 2025636034626853
- Factura electrónica de venta N° 671
- Certificación Bancaria
- RIP
- RUT
- Certificado de Pago de parafiscales
- Planilla de Pago
- Declaración de conformidad (10) cada ítems
- cláusula contractual de catalogación (05)
- formatos visita técnica seguimiento 02 % de avance (10)
- acta de reunión visita técnica seguimiento 02 % (01)
- formatos visita técnica seguimiento 80 % de avance (10)
- acta de reunión visita técnica seguimiento 80 % (01)
- formatos visita técnica seguimiento 100 % de avance (10)
- informe de visita técnica del 100%
- acta de reunión visita técnica seguimiento 100 % (01)
- concepto evaluación técnica CAMISETA CUELLO redondo para unidades tácticas para unidades tácticas (manga corta)
 - anexo "A"
 - anexo "B"
 - anexo "C"
 - formato gl-f-008 verificación requisitos generales, empaque y rotulado
 - formato gl-f-014 toma de muestra para certificación del lote en materia prima.
 - formato gl-f-015 toma de muestra para certificación del lote producto terminado.
 - Informe de resultados 25-07669



Al contestar, cite este número

Radicado N°2025636034611383- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-BRDEH-17.2

- concepto evaluación técnica CHALECO HABANO para unidades tácticas
 - anexo "A".
 - anexo "B"
 - anexo "C"
 - formato gl-f-008 verificación requisitos generales, empaque y rotulado
 - formato gl-f-014 toma de muestra para certificación del lote en materia prima.
 - Certificado de conformidad de producto N°EDQ-2025-0159.
 - Informe de resultados 25-07662

- concepto evaluación técnica GORRA para unidades tácticas para unidades tácticas.
 - anexo "A".
 - anexo "B"
 - anexo "C"
 - formato gl-f-008 verificación requisitos generales, empaque y rotulado
 - formato gl-f-014 toma de muestra para certificación del lote en materia prima.
 - formato gl-f-015 toma de muestra para certificación del lote producto terminado.
 - Informe de resultados 25-07667

- concepto evaluación técnica PANTALON HABANO para unidades tácticas
 - anexo "A".
 - anexo "B"
 - anexo "C"
 - formato gl-f-008 verificación requisitos generales, empaque y rotulado
 - formato gl-f-014 toma de muestra para certificación del lote en materia prima.
 - Certificado de conformidad de producto N°EDQ-2025-0160.
 - Informe de resultados 25-07664.

- concepto evaluación técnica CHAQUETA NEGRA para unidades tácticas
 - anexo "A".
 - anexo "B"
 - anexo "C"
 - formato gl-f-008 verificación requisitos generales, empaque y rotulado
 - formato gl-f-014 toma de muestra para certificación del lote en materia prima.
 - Certificado de conformidad de producto N°EDQ-2025-0161.
 - Informe de resultados 25-07663.

- concepto evaluación técnica CAMISETA TIPO POLO para unidades tácticas para unidades tácticas
 - anexo "A".
 - anexo "B"
 - anexo "C"



Al contestar, cite este número

Radicado N°2025636034611383- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-BRDEH-17.2

- formato gl-f-008 verificación requisitos generales, empaque y rotulado
- formato gl-f-014 toma de muestra para certificación del lote en materia prima.
- formato gl-f-015 toma de muestra para certificación del lote producto terminado.
- Informe de resultados 25-07668

- concepto evaluación técnica CALCETIN para unos en bota de combate
 - anexo "A".
 - anexo "B"
 - anexo "C"
 - formato gl-f-008 verificación requisitos generales, empaque y rotulado
 - formato gl-f-014 toma de muestra para certificación del lote en materia prima.
 - formato gl-f-015 toma de muestra para certificación del lote producto terminado.
 - Informe de resultados 25-07670

- concepto evaluación técnica CAMISETA CUELLO REDONDO para unidades tácticas manga larga.
 - anexo "A".
 - anexo "B"
 - anexo "C"
 - formato gl-f-008 verificación requisitos generales, empaque y rotulado
 - formato gl-f-014 toma de muestra para certificación del lote en materia prima.
 - Certificado de conformidad de producto N°EDQ-2022-0163.
 - Informe de resultados 25-07665.


- concepto evaluación técnica UNIFORME DESMINADO HUMANITARIO.
 - anexo "A".
 - anexo "B"
 - anexo "C"
 - formato gl-f-008 verificación requisitos generales, empaque y rotulado
 - formato gl-f-014 toma de muestra para certificación del lote en materia prima.
 - Certificado de conformidad de producto N°EDQ-2024-0162.
 - Informe de resultados 25-08496.

- concepto evaluación técnica TOALLAS.
 - anexo "A".
 - anexo "B"
 - anexo "C"
 - formato gl-f-008 verificación requisitos generales, empaque y rotulado
 - formato gl-f-014 toma de muestra para certificación del lote en materia prima.
 - Certificado de conformidad de producto N°EDQ-2025-0164.
 - Informe de resultados 25-08494.



Al contestar, cite este número

Radicado N°2025636034611383- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-BRDEH-17.2


MY. ALVARO RAMÍREZ-BAUTISTA
Supervisor Contrato No. 011-SUADQ-INT-2025
Celular 322 3825126
Email: alvaro.ramirezba@ejercito.mil.co

BRDEH

