

	FORMATO	VERSIÓN: 2
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		FECHA: 19/Abr/2023

ACTA No: _01_
 FECHA PRESENTE ACTA: 17 de Febrero 2026
 CONTRATO No: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.8562188/3828 DE 2025
 CONTRATISTA: TIERRASUA S.A.S. NIT. 901285377-2
 R/L JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL. CC: 7.160.233
 INTERVENTOR: EDGAR MAURICIO NIÑO CELY

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S. SAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PASO NACIONAL TUNJA, INCLUYENDO FRESADO, REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE SOBRECARPETA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA GLORIETA NORTE Y EL EMPALME CON LA VÍA NACIONAL 6209 TUNJA - BARBOSA

VALOR: SIETE MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS. (\$7.708.379.999,00) MCTE.
 PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
 FECHA DE TERMINACIÓN: 18 de Febrero 2026

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta No. _01_ de fecha _30 De Diciembre 2025_ fue suspendido el plazo de ejecución del convenio CO1.PCCNTR.8562188/3828 DE 2025

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados.

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del Convenio No.CO1.PCCNTR.8562188/3828 DE 2025 a partir del _17_ de _Febrero_ de 2026.


SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.


TERCERO: El contratista deberá presentar la actualización de las afiliaciones del personal de obra al sistema de seguridad social, y disponer del personal y recursos necesarios para continuar con la ejecución del contrato a partir de la fecha.

CUARTA. El contratista deberá presentar adjunto a la presente acta el cronograma de actividades actualizado, de acuerdo a la fecha de terminación de acuerdo a la presente acta.

QUINTA. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:


 CONTRATISTA / EJECUTOR / COOPERANTE
 JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL


 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
 EDGAR MAURICIO NIÑO CELY

Vo.Bo. Julián Edgardo Guerrero Rincón
 Director Técnico - TIERRASUA S.A.S.