

**DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN
MARCHA DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO EN PRFV / PISCINAS / POTABILIZACION DE AGUAS Y
TRATAMIENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS**



PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA S.A.S.

Sotaquirá, 17 de febrero de 2026

Contrato No. 003-2025 DERIVADO DEL PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR
CUANTÍA MS-SAMC-008-2025

Ingeniera

LUDY JANITH CORCHUELO LARA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD / SUPERVISORA

Ref: Contrato No. 003-2025 DERIVADO DEL PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA MS-SAMC-008-2025 "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CASETA DE OPERACIÓN Y LABORATORIO PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CORTADERA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, BOYACÁ"

Por medio de la presente nos permitimos solicitar prorroga del contrato de la referencia, ya que, la entrada de la estructura de la PTAP, fue dilatada en el tiempo, debido a la temporada atípica de lluvias que, presenta la zona y que continúa impidiendo la normal ejecución de obras y por supuesto el acceso de la estructura en PRFV. Tales obras demandan mas tiempo de ejecución, causado por las continuas lluvias y la imposibilidad de ingresar por el camino actual, lo que demanda al menos unos 7 días.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita se prorrogue el contrato, por siete (7) días mas.

Cordialmente,

MARIAPAZ RAMIREZ ARGUELLO

Representante Legal

PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS

Copia: Fólder contrato – Consecutivo