

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LUISA - ROVIRA		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRACTUAL		CODIGO: FOR-CD-FPO- 11	VERSIÓN: 2 Vigente desde: 02/01/2025	
	ACTA DE INICIO				

ACTA DE INICIO

FECHA: 12 DE FEBRERO 2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta el Ordenador del Gasto, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Número:	IELL-CD-FPO-03	Fecha:	30 de enero 2026
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL SOFTWARE “JL FINANCIERO”, PARA APOYAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LUISA DE ROVIRA – TOLIMA			
Contratista:	JL DESARROLLO INFORMÁTICO S.A.S		
NIT. No.:	901.800.874-1		
Valor del contrato:	UN MILLÓN CIENTO VEINTITRÉS MIL PESOS \$ 1.123.000 M/CTE EXCLUIDO DE IVA, Respectivamente.		
Plazo de ejecución:	TRESCIENTOS CUARENTA (336) días calendario. Tiempo de uso de la licencia El uso del licenciamiento del Software “JL FINANCIERO” será por toda la vigencia del año 2026		
CDP (No. y Fecha):	2026-0003 del 27/01/2026		
RP (No. y Fecha):	2026-003 del 06/02/2026		
Fecha legalización:	12/02/2026		
Fecha de finalización del plazo del contrato:	13/01/2027		

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con la cláusula 5 del contrato, el plazo se establece a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización del contrato.


Que de conformidad con lo establecido en la cláusula 21 del contrato, se ha designado como supervisor a **OSCAR JOHNNY TORRES**- cargo: Auxiliar administrativo o quien haga sus veces, para efectos de ejercer control y vigilancia en la ejecución del contrato.

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LUISA - ROVIRA		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRACTUAL		CODIGO: FOR-CD-FPO- 11	VERSIÓN: 2 Vigente desde: 02/01/2025	
	ACTA DE INICIO				

ACUERDAN:

Fijar como fecha de inicio del contrato el 12 de enero 2026; por lo tanto, la fecha de finalización del plazo de ejecución será el día 13/01/2027.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen.

Por la INSTITUCIÓN		Por el CONTRATISTA		
				
Firma		Firma		
JHON JAIRÓ JIMÉNEZ HERNÁNDEZ Rector - Ordenador del Gasto C.C. No. 5.819.510 de Ibagué (Tol.)		JL DESARROLLO INFORMÁTICO SAS Cargo: Contratista NIT. No. 901.800.874-1 RL MATEO ALEJANDRO RAMÍREZ VELASQUEZ C.C. No. 1.001.332.272		
Por la INSTITUCIÓN				
				
Firma				
OSCAR JOHNNY TORRES Supervisor - Auxiliar administrativo C.C. 16.073.049				
Funcionario	Nombre	Cargo	Vo. Bo.	Fecha
Elaborado por:	Carlos Alberto Rivera Escobar	Contratista - Apoyo Jurídico		Enero - 2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del responsable.				