

## MEMORANDO

### 11.2.10

DE: Subgerencia de Análisis y Diagnóstico

PARA: Norberto Marroquin Virguez, Grupo de Gestión Contable

ASUNTO: Segundo informe de supervisión correspondiente al contrato GGC-123-2025 suscrito con Advanced Instruments SAS

Estimado Dr. Norberto,

De manera atenta, y para el trámite correspondiente al pago, me permito enviar el segundo informe de supervisión del contrato **GGC-123-2025**, suscrito con **ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S.** La supervisión del contrato es ejercida por:

- **Carlos Eduardo Benítez Alvarado** – Coordinador Grupo de Gestión de Calidad Analítica, BPL y Registro de Laboratorios.
- 

Se remiten los siguientes documentos de soporte:

- Forma 4-1027 – Informe de supervisión
- Factura **FAEL 9606**
- Certificado de cumplimiento de aportes parafiscales
- Documentos de la revisora fiscal

Atentamente,

**Uriel Esteban Sierra Zuleta**

---

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Dirección: Edificio Neo Point 83, Av. Carrera 20 # 83-20, Bogotá D.C., Colombia.

Página web: [www.ica.gov.co](http://www.ica.gov.co)

Formulario de PQRSDF (recepción de solicitudes): <https://sinad.ica.gov.co:8086/home>

## Subgerencia de Análisis y Diagnóstico

Anexos Físicos:

Elaboró:

Maria Patricia Diaz Polo / Subgerencia de Análisis y Diagnóstico

Revisó:

Vistos Buenos:

Aprobado por:

Uriel Esteban Sierra Zuleta / Subgerencia de Análisis y Diagnóstico

Con copia a

Kely Enciso Tellez / Grupo de Gestión Contable

Daniel David Romero Jara / Subgerencia de Análisis y Diagnóstico

Carlos Eduardo Benitez Alvarado / Grupo Gestion de Calidad Analitica, Buenas Practicas de Laboratorio BPL y Registro de Laboratorios

---

**Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)**

**Dirección:** Edificio Neo Point 83, Av. Carrera 20 # 83-20, Bogotá D.C., Colombia.

**Página web:** [www.ica.gov.co](http://www.ica.gov.co)

**Formulario de PQRSDF (recepción de solicitudes):** <https://sinad.ica.gov.co:8086/home>



# ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



### 1. TIPO DE INFORME:

<b>ACTA E INFORME No. 2</b>	<b>X</b>		
<b>Periódico:</b>	Pago 2	<b>X</b>	<b>Final:</b>

### 2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

<b>Contrato / Orden / Convenio Número:</b>	GGC-123-2025	<b>de</b>	2025
<b>Tipo de contrato:</b> Prestación de servicios			
<b>Objeto:</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDA BOLSA DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ICA – LOTES No 01, 02, 03 Y 04.			
<b>Supervisor / Interventor:</b>	COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ANALÍTICA, BPL Y REGISTRO GGCA		
<b>Contratista:</b>	ADVANCED INSTRUMENTS SAS		
<b>Valor total del contrato/orden/convenio:</b>	<b>\$ 959.619.973</b>		
<b>Plazo de ejecución:</b>	56 días		
<b>Fecha inicio de ejecución:</b>	21	<b>de</b>	Octubre de 2025
<b>Fecha de terminación del contrato:</b>	15	<b>de</b>	Diciembre de 2025
<b>EN EJECUCIÓN:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>TERMINADO:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>LIQUIDADO:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>POR LIQUIDAR:</b>	<input type="checkbox"/>

### INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
21625	2025-01-27	\$ 940.000.000	1700725	2025-10-20	\$ 913.619.973
19625	2025-01-24	\$ 46.000.000	1700925	2025-10-20	\$ 46.000.000

### INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

<b>Tipo:</b>	Bancaria:	<b>Póliza de seguro:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Garante:</b>	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
<b>Identificación de la garantía única:</b>	11-44-101267531 Cumplimiento 11-40-101084442 Responsabilidad Civil extracontractual	<b>Fecha de aprobación:</b>	2025-10-21

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato.	x	2025-10-17	2026-06-15	\$ 191.923.994,60
Pago de salarios y prestaciones.	x	2025-10-17	2028-12-15	\$ 47.980.998,65
Calidad del servicio.	x	2025-10-17	2026-06-15	\$ 191.923.994,60
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	x	2025-10-17	2026-12-15	\$ 191.923.994,60
Predios labores y operaciones	x	2025-10-17	2025-12-15	\$ 284.700.000
Perjuicios extra patrimoniales	x	2025-10-17	2025-12-15	\$ 284.700.000
Daño emergente y lucro cesante	x	2025-10-17	2025-12-15	\$ 284.700.000

### Prórrogas

<b>Número y fecha de la modificación</b>	<b>Tiempo (días calendario)</b>		
1			
<b>Nueva fecha de terminación:</b>		<b>de</b>	<b>de</b>

<b>Adiciones</b>	<b>CDP N°</b>	<b>RP N°</b>	<b>Fecha RP</b>
<b>Número y fecha de la modificación</b>	<b>Valor de la adición (\$)</b>		



## ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



1					
<b>Valor total final:</b>		\$			

Suspensiones	
Fecha de suscripción	Periodo y Tiempo (días calendario)
1	

Modificaciones	
Cláusula N°	Breve descripción de la modificación
1	

Modificación de la garantía única:		
Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
	\$	

### 3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI  No

CONTRATO			
Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	\$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	\$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	\$ -

CONCEPTO	VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)	959.619.973,00	37,68%
Valor Adiciones (10)	0,00	
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)	959.619.973,00	
Valor pagado (11)	106.768.215,00	
Valor en trámite ( FAEL 9606) (12)	254.857.246,00	
Nota débito + ND (13)	Numero 0,00	
Nota crédito - NC (14)	Numero 0,00	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)	254.857.246,00	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)	361.625.461,00	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)	597.994.512,00	

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X: Saldo por reintegrar:  Saldo por liberar:

Si el saldo es por liberar discrimine:

Un. Ejec.		CDP		Compromiso o Registro		Cat.		Valor a liberar	\$
Un. Ejec.		CDP		Compromiso o Registro		Cat.		Valor a liberar	\$
<b>VALOR TOTAL A LIBERAR:</b>								\$	

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X)	SI	NO
Valor y justificación: (¿Por qué?)	\$	



## ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



### 4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.

<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>Marque con una X</b>	

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	
Aportes al sistema de pensiones	
Aportes a ARL	

### 5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:

Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)	<b>37.68%</b>
---	---------------

#### Descripción de la ejecución actual del contrato:

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Cumplir con los ofrecimientos técnicos adicionales contenidos en la propuesta, los cuales hayan sido objeto de puntaje y que como resultado de este se haya logrado la adjudicación.	<p>Porcentaje de avance: 37.68%</p> <p>Descripción del avance: El contratista suministro técnicos adicionales, los cuales prestaron los servicios de mantenimiento para el LOTE 2 y 4</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: <a href="https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1_PCCNTR.8464779&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&amp;prevCtxLb=Contratos+">https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1_PCCNTR.8464779&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&amp;prevCtxLb=Contratos+</a></p>
2	Realizar todas las actividades descritas en los estudios previos, las que correspondan a las especificaciones técnicas de este documento, las propias del equipo y las previstas por la casa matriz.	<p>Porcentaje de avance: 37.68%</p> <p>Descripción del avance: los mantenimientos han sido de acuerdo con lo ofertado, se evidencia en los reportes de servicio.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: <a href="https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1_PCCNTR.8464779&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&amp;prevCtxLb=Contratos+">https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1_PCCNTR.8464779&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&amp;prevCtxLb=Contratos+</a></p>
3	Elaborar un cronograma de actividades en lo que respecta a la prestación del servicio de común acuerdo con el supervisor del contrato, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción del	<p>Porcentaje de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El contratista elaboró el cronograma de servicio para los lotes ofertados, este cronograma se aprobó por la supervisión del contrato.</p>



## ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



	acta de inicio, quien deberá publicarlo en la plataforma SECOP II, dentro de los tres (3) días siguientes a su firma.	Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: <a href="https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.8464779&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&amp;prevCtxLb=Contratos+">https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.8464779&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&amp;prevCtxLb=Contratos+</a>
4	Realizar la intervención en los días y horarios establecidos en el cronograma presentado y aprobado por el supervisor.	Porcentaje de avance: 37.68%  Descripción del avance: Los servicios prestados se cumplieron de acuerdo con el cronograma.  Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: <a href="https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.8464779&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&amp;prevCtxLb=Contratos+">https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.8464779&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&amp;prevCtxLb=Contratos+</a>
5	Asegurar la integridad de los instrumentos o equipos a intervenir, en lo que se refiere a cuidado, seguridad, y manipulación durante la ejecución del contrato.	Porcentaje de avance: 37.68%  Descripción del avance: El contratista entrega los reportes de servicios los cuales han sido firmados por los responsables de los laboratorios, recibido a satisfacción.  Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: <a href="https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.8464779&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&amp;prevCtxLb=Contratos+">https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.8464779&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&amp;prevCtxLb=Contratos+</a>
6	Asumir el valor y/o costos por concepto de transporte, viáticos, salarios, prestaciones sociales y demás gastos que genere el desplazamiento a las instalaciones del ICA.	Porcentaje de avance: 37.68%  Descripción del avance: El contratista ha asumido los costos de desplazamiento de su equipo técnico de acuerdo con la programación efectuada, se evidencia en la factura de servicios y en los reportes de servicios prestados.  Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: <a href="https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.8464779&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&amp;prevCtxLb=Contratos+">https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.8464779&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&amp;prevCtxLb=Contratos+</a>



## ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



		<a href="https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagement%2fIndex&amp;prevCtxLb=Contratos+">.PCCNTR.8464779&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&amp;prevCtxLb=Contratos+</a>
7	Garantizar que el servicio contratado contará con una garantía mínima de seis (6), contados a partir de la prestación del servicio.	Porcentaje de avance: 0%
		Descripción del avance: No se han solicitado servicios por garantía.
		Entrega producto Si ___ No __X__ Ubicación:
8	Garantizar que los repuestos, partes y consumibles, contaran con una garantía mínima de doce (12) meses por defectos de fabricación, contados a partir del momento de la entrega y/o se haga la instalación de estos.	Porcentaje de avance: 0%
		Descripción del avance: Al momento únicamente se han realizado mantenimientos preventivos, por tal razón no ha sido necesario el suministro de repuestos.
		Entrega producto Si ___ No __X__ Ubicación:
9	Entregar a satisfacción el equipo objeto de intervención mediante la aprobación de la supervisión una vez se realice la demostración de normal funcionamiento e informar sobre los ajustes realizados.	Porcentaje de avance: 37.68%
		Descripción del avance: Se entregan los reportes de mantenimiento firmados por los responsables de los diferentes laboratorios y pasos fronterizos.
		Entrega producto Si __X_ No ____ Ubicación: <a href="https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.8464779&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&amp;prevCtxLb=Contratos+">https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.8464779&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&amp;prevCtxLb=Contratos+</a>
10	Realizar todos los ajustes necesarios en caso de que se presenten fallas técnicas en el equipo durante la vigencia del servicio contratado.	Porcentaje de avance: 0%
		Descripción del avance: Al momento no ha sido necesario realizar ajustes.
		Entrega producto Si ___ No _X_ ____ Ubicación:



## ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



11	Entregar los correspondientes informes cumpliendo con los mínimos requeridos por la entidad en medio físico y magnético, en un plazo máximo de 5 días hábiles después de cada servicio prestado la ejecución del servicio. Informes que deberán entregarse al supervisor del contrato como requisito indispensable durante la vigencia del contrato.	Porcentaje de avance: 37.68%
		Descripción del avance: El contratista entregó los informes correspondientes a la primera factura, los cuales fueron revisados.
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> X ___ No ___ ___ Ubicación: <a href="https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.8464779&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&amp;prevCtxLb=Contratos+">https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.8464779&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&amp;prevCtxLb=Contratos+</a>
12	Cumplir con el personal ofertado en la presentación de la propuesta, en caso de que se requiera algún cambio dentro de la ejecución del contrato, se deberá notificar a la supervisión del contrato y allegar los documentos requeridos en el pliego de condiciones definitivo del personal a reemplazar.	Porcentaje de avance: 100%
		Descripción del avance: El personal que ha prestado los servicios ha sido el que se presentó por el contratista en la oferta, incluyendo el personal adicional, se evidencia en los reportes de servicio.
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> X ___ No ___ ___ Ubicación: <a href="https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.8464779&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&amp;prevCtxLb=Contratos+">https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.8464779&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&amp;prevCtxLb=Contratos+</a>
13	Cumplir con las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: <b>a)</b> Elementos de seguridad industrial para el personal que interviene en cada una de las actividades, <b>b)</b> Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto contractual, <b>c)</b> Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes <b>d)</b> Todo el personal deberá estar debidamente identificado con carnet y por chalecos o uniformes de la empresa contratista.	Porcentaje de avance: 37.68%
		Descripción del avance: El personal que realiza los servicios de mantenimiento cumple con lo establecido en este ítem.
		Entrega producto Si ___ No ___ <input checked="" type="checkbox"/> X ___ Ubicación: <a href="https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.8464779&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&amp;prevCtxLb=Contratos+">https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.8464779&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&amp;prevCtxLb=Contratos+</a>
14	Garantizar que si durante la prestación de servicio, el contratista genera residuos peligrosos de características CRETIP (según el Decreto	Porcentaje de avance: 0%



## ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



	4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente, tales como: solventes tóxicos, aceite usado, sustancias con trazas de hidrocarburos, luminarias, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEE's), además de los residuos no peligrosos ordinarios, reciclables y otros, deberá clasificar, recolectar y almacenar en coordinación con el Área responsable del ICA y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.	Descripción del avance: No se han generado desechos de este tipo.  Entrega producto Si ___ No <u>X</u> Ubicación:
--	--	--

### 5. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:

(Si cumple con las obligaciones, se debe diligenciar el numeral 5.1)

El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	<del>N/A</del>	SI		NO
---	----------------	----	--	----

### 5. 1.1 VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:

Nº	Obligaciones ambientales del Contratista	Estado de avance de la obligación
1		Porcentaje (%) de avance:
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si ___ No ___ Ubicación:
2		Porcentaje (%) de avance:
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si ___ No ___ Ubicación:
3		Porcentaje (%) de avance:
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si ___ No ___ Ubicación:

### MEJORAS:

Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	SI	<del>NO</del>
--	----	---------------

### ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	SI	<del>NO</del>
---	----	---------------

### ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	SI	<del>NO</del>
---	----	---------------



## ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



### RECIBO A SATISFACCION:

<b>Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y servicios conforme a lo establecido en el contrato.</b>				
<b>Recibo parcial ( cuando así lo establezca el contrato)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>NO</b>		
<b>Recibo Total</b>	<input type="checkbox"/>	<b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>
<b>Observaciones:</b> Los equipos intervenidos han sido recibidos a satisfacción por los responsables de los laboratorios y pasos fronterizos.				

### BIENES APORTADOS AL CONVENIO:

Indique si <b>EL ICA</b> aportó bienes para la ejecución del convenio.		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR	
			\$
			\$
			\$

Mediante acta del (fecha) **CONTRATISTA** devolvió a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula **XXX**.

### FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO:

Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR	
			\$
			\$

Mediante acta del (fecha) fueron devueltos a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula **XXX** del convenio.

Mediante SISAD número del fecha el Grupo de Control de Activos y Almacenes certificó que los bienes relacionados anteriormente se encuentran incluidos en los inventarios de **EL ICA**.

### SE PACTÓ LA EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN INTERNA (GSMI):

Indique si el objeto del convenio incluía la expedición de GSMI.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GSMI EXPEDIDAS	CONSECUTIVO	VALOR	
#	Del XXX al XXX		\$
GSMI ANULADAS	CONSECUTIVO	VALOR	
#	Del XXX al XXX		\$
GSMI DEVUELTAS A EL ICA	CONSECUTIVO	VALOR	
#	Del XXX al XXX		\$

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta **XXX** del **Banco XXX**, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.

Mediante SISAD **XXXX** del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**.



# ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA




## 6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:


CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
			SI	NO		
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?				0
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?				
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?				0
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?				
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión? (* ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?)				0
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)				
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?				0
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio? (* ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?)				
<b>PUNTAJE TOTAL</b>						<b>0</b>
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				
	(* Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato. PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				



## 7. OBSERVACIONES:

**EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.**

Para constancia se firma en Bogotá a los doce (12) días del mes de diciembre (12) de dos mil veinticinco (2025).

  
CARLOS EDUARDO BENÍTEZ ALVARADO  
Coordinador Grupo de Gestión de Calidad Analítica  
Analítica, BPL y Registro GGCA  
Supervisor / Interventor

  
URIEL ESTEBAN SIERRA ZULETA  
Subgerente de Análisis y Diagnóstico  
LIDER DEL PROCESO DE CONTRATACION

Revisado SAD: Daniel David Romero Jara - contratista SAD   
Revisó: Carlos Quintiliano Corrales Rojas - Profesional especializado SAD 

Original: Grupo de Control de Activos / Gestión Contable / Contractual. Copia: Supervisor/Interventor.



# ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



## Anexos:

1. Factura FAEL 9606
2. Certificación de pago de aportes de Seguridad Social
3. Relación de equipos intervenidos (los reportes de servicio se encuentran en SECOP II, los nombres de los archivos se especifican antes de cada tabla)

Nombre del archivo: REPORTES LOTE 1 FPA FACTURA 2

LOTE 1. LECTORES FPA					
ITEM	Laboratorio	Equipo	No de serie	Número de reporte diagnóstico	Número de reporte mantenimiento preventivo
1	LDV ARAUCA	LECTOR FPA		D:6890	MP:6891
3	LDV BARRANQUILLA	LECTOR FPA		D:6892	MP:6893
8	LDV CERETE	LECTOR FPA		D:6894	MP:6895
10	LDV IBAGUE	LECTOR FPA		D:6888	MP:6889
13	LDV NEIVA	LECTOR FPA		D:6896	MP:6897
17	LDV SOGAMOSO	LECTOR FPA		D:6886	MP:6887
19	LDV VALLEDUPAR	LECTOR FPA		D:6898	MP:6899
21	LDV YOPAL	LECTOR FPA		D:7351	MP:7352
22	LNDV BOGOTA	LECTOR FPA		D:6900	MP:7353

Nombre de los archivos: REPORTES LOTE 2 OPTICOS 1 FACTURA 2, REPORTES LOTE 2 OPTICOS 2 FACTURA 2 y REPORTES LOTE 2 OPTICOS 3 FACTURA 2

LOTE 2. EQUIPOS OPTICOS					
ITEM	Laboratorio	Equipo	No de serie	Número de reporte diagnóstico	Número de reporte mantenimiento preventivo
29	LANIP	CAMARA MICROSCOPIO	2-1659	7318	7319
30	LANIP	MICROSCOPIO	2-1266	7082	7083
31	LANIP	MICROSCOPIO	2-1792	7084	7085
32	LANIP	MICROSCOPIO	2-1263	7086	7087
33	LANIP	MICROSCOPIO	2-1269	7090	7091
34	LANIP	MICROSCOPIO	2-1264	7088	7089
35	LANIP	MICROSCOPIO	2-1809	7092	7093
36	LANIP	MICROSCOPIO	2-1600	7094	7095
37	LANIP	MICROSCOPIO	2-1261	7096	7097
38	LANIP	MICROSCOPIO	2-1265	7098	7099
39	LANIP	MICROSCOPIO	2-1853	7100	7301
49	LDV BELLO	MICROSCOPIO	8-118	6904	6905
59	LDV CUCUTÁ	MICROSCOPIO	13-76	7302	7303
62	LDV EL BANCO	MICROSCOPIO	14-06	6989	6990



## ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



66	LDV FUNDACION	MICROSCOPIO	16-17	7229	7230
71	LDV LA DORADA	MICROSCOPIO	18-71	7304	7305
99	LANASE	MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO	30-05	7306	7307
100	LANASE	MICROSCOPIO	30-17	7308	7309
106	LANIA	MICROSCOPIO	36-14	7310	7311
107	LANIA	MICROSCOPIO	36-25	7312	7313
108	LANIA	MICROSCOPIO	36-58	7314	7315
109	LCV	MICROSCOPIO	37-031	7316	7317
117	LNDF	MICROSCOPIO	38-0206	6884	6885
119	LNDF	MICROSCOPIO	38-0214	6883	6882
120	LNDF	MICROSCOPIO	38-0331	6880	6881
122	LNDF	MICROSCOPIO	38-0387	6878	6879
125	LDF SOLEDAD	MICROSCOPIO	39-36	7224	7225
126	LDF SOLEDAD	MICROSCOPIO	39-37	7222	7223
127	LDF SOLEDAD	MICROSCOPIO	39-64	7226	7228
128	LDF BELLO	MICROSCOPIO	40-063	6876	6877
129	LDF BELLO	MICROSCOPIO	40-094	6910	6911
130	LDF BELLO	MICROSCOPIO	40-098	6908	6909
131	LDF BELLO	MICROSCOPIO	40-115	6906	6907
136	LDF CERETE	MICROSCOPIO	42-04	7211	7212
137	LDF CERETE	ESTEREOMICROSCOPIO	42-05	6993	6994
138	LDF CERETE	ESTEREOMICROSCOPIO	42-13	7207	7208
139	LDF CERETE	MICROSCOPIO	42-15	6997	6998
140	LDF CERETE	MICROSCOPIO	42-35	6999	7000
141	LDF CERETE	MICROSCOPIO	42-39	6995	6996
142	LDF CUCUTA	MICROSCOPIO	43-19	6874	6875
143	LDF CUCUTA	MICROSCOPIO	43-40	6872	6873
144	LDF IBAGUE	MICROSCOPIO	44-46	7076	7077
145	LDF IBAGUE	MICROSCOPIO	44-76	7078	7079
146	LDF MANIZALES	MICROSCOPIO	45-17	7111	7112
147	LDF MANIZALES	MICROSCOPIO	45-18	7115	7116
148	LDF MANIZALES	MICROSCOPIO	45-19	7109	7110
149	LDF MANIZALES	MICROSCOPIO	45-22	7107	7108
155	LDF PASTO	MICROSCOPIO	47-32	7072	7073
156	LDF PASTO	MICROSCOPIO	47-33	7074	7075
160	LCIPIE	MICROSCOPIO	51-10	7358	7359
163	PASO FRONTERIZO DE RUMICHACA	ESTEREOSCOPPIO	N.I	7080	7081



## ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



169	SOCIEDAD PORTUARIA CARTAGENA	ESTEREOSCOPIO	1002486	7216	7217
170	SOCIEDAD PORTUARIA CARTAGENA	ESTEREOSCOPIO	2105726	7218	7219
171	SOCIEDAD PORTUARIA CARTAGENA	ESTEREOSCOPIO	2104894	7220	7221
172	TERMINAL DE CARGA-AEROPUERTO RIONEGRO	ESTEREOSCOPIO	1008341	6901	6902
174	PUERTO DE SANTA MARTA	ESTEREOSCOPIO	1002470	7234	7235
175	PUERTO DE SANTA MARTA	ESTEREOSCOPIO	2104393	7236	7237
176	PUERTO DE TURBO ANTIOQUIA	ESTEREOSCOPIO	2104907	6916	6917

Nombre del archivo: REPORTES LOTE 3 HOMOGENIZADORES FACTURA 2

LOTE 3. HOMOGENIZADORES					
ITEM	Laboratorio	Equipo	No de serie	Número de reporte diagnóstico	Número de reporte mantenimiento preventivo
2	LNDF	HOMOGENIZADOR	638270	D:7355	MP:7354
4	LCV	HOMOGENIZADOR	111220	D:7356	MP:7357
5	LDF- MANIZALES	HOMOGENIZADOR	13403	D:7117	MP:7118

Nombre del archivo: REPORTES LOTE 4 ISOTERMOS FACTURA 2

LOTE 4. ISOTERMOS					
ITEM	Laboratorio	Equipo	No de serie	Número de reporte diagnóstico	Número de reporte mantenimiento preventivo
1	LANIA	CONGELADOR	36-269	D:7360	MP:7361
2	LANIA	CUARTO FRIO	36-314	D:7362	MP:7363
3	LANIP	CUARTO	2-1163	D:7364	MP:7365
4	LANIP	CONGELADOR	2-1580	D:7366	MP:7367



## ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



5	LANIP	CONGELADOR	2-1146	D:7368	MP:7369
6	LANIP	CUARTO	2-1164	D:7370	MP:7371
8	LASE PALMIRA	CUARTO DE GERMINACIÓN	33-45	D:7372	MP:7373
10	LASE VILLAVICENCIO	CUARTO DE GERMINACIÓN	35-44	D:7374	MP:7375
16	LDV BELLO	CONGELADOR	08-32	D:7376	MP:7377
20	LDV NEIVA	REFRIGERADOR	20-76	D:7378	MP:7379
22	LNDF	FITOTRON	38-0181	D:7380	MP:7381
23	LNDV	CONGELADOR	1-230	D:7382	MP:7383
24	LNDV	ULTRACONGELADOR	1-235	D:7384	MP:7385
25	LNDV	ULTRACONGELADOR	1-243	D:7386	MP:7387
27	LNDV	ULTRACONGELADOR	1-276	D:7388	MP:7389
28	LNDV	CUARTO	1-308	D:7390	MP:7391
29	LNDV	CUARTO	1-309	D:7392	MP:7393



ADVANCED INSTRUMENTS SAS

NIT 830.101.830-1



REGIMEN COMUN - CR 32 24 06

(601) 2447917

Bogotá - Colombia

info@advanced.com.co

www.advanced.com.co

Factura electrónica de venta

Nº: FAEL 9606

Fecha y hora Factura

**Cliete:** INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA  
**Nit:** 899.999.069-7  
**Teléfono:** (601) 7944492  
**Dirección:** CRA 20 # 83 - 20  
**Ciudad:** Bogotá - Colombia  
**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Generación** 05/12/2025, 17:23  
**Expedición** 05/12/2025, 17:23  
**Vencimiento** 04/01/2026  
**Vendedor** Danilo Suarez  
**Centro de costo** 0  
**Cotización**

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SM-0002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDA BOLSA DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ICA LOTE 1 LECTORES FPA EQUIPOS INTERVENIDOS 10	1.00	49,925,075.63	9,485,764.37	59,410,840.00
2	SM-0002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDA BOLSA DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ICA LOTE 2 OPTICOS. SECCIONAL DE ANALISIS Y DIAGNOSTICO EQUIPOS INTERVENIDOS 50	1.00	64,804,336.13	12,312,823.87	77,117,160.00
3	SM-0002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDA BOLSA DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ICA LOTE 2 OPTICOS. SECCIONAL FRONTERIZA EQUIPOS INTERVENIDOS 8	1.00	12,693,835.29	2,411,828.71	15,105,664.00
4	SM-0002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDA BOLSA DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ICA LOTE 3. HOMOGENIZADORES 3 EQUIPOS INTERVENIDOS	1.00	3,252,507.56	617,976.44	3,870,484.00
5	SM-0002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDA BOLSA DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ICA LOTE 4 ISOTERMOS 17 EQUIPOS INTERVENIDOS	1.00	83,489,998.32	15,863,099.68	99,353,098.00

Total ítems: 5

Valor en Letras:

Doscientos cincuenta y cuatro millones ochocientos cincuenta y siete mil doscientos cuarenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-04 por \$ 254,857,246.00

Total Bruto	214,165,752.93
IVA 19%	40,691,493.07
<b>Total a Pagar</b>	<b>254,857,246.00</b>

Observaciones:

INFORMACION DE PAGO  
BANCOLOMBIA Cuenta Corriente No. 17119552646  
OBSERVACIONES  
#\$17-02-00-000;GGC-123-2025;CARLOS.BENITEZ@ICA.GOV.CO#\$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764093583621 aprobado en 20250526 prefijo FAEL desde el número 9401 al 10000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados Tarifa 11.04

CUFE:

17925aa62be336ea0955f820646e10010c17d19970e7fbd1bdfba6a517c6f8d3903d2170484ca59f3934b585b468b3f7

Elaborado por

Firma recibido



ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S

La ingeniería puesta al servicio de su Empresa.

NIT 830.101.830-1 IVA REGIMEN COMUN

BOGOTÁ D.C. DICIEMBRE 1 DE 2025

**CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES  
PARAFISCALES**

**PERSONA JURÍDICA**

Yo **KAREN DAYANE GUASCA GUTIERREZ**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No 52.494.915 expedida en Bogotá y Tarjeta Profesional No. **194683-T**, en calidad de contador (a) y **ÁNGEL LEONARDO GARCÍA NEIRA**, identificado con C.C. No. 79.374.663 en calidad de representante legal de la empresa **ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S.** con NIT No 830.101.830-1 manifestamos bajo la gravedad de juramento: Que durante los últimos seis meses la empresa ha cumplido con las obligaciones parafiscales y de seguridad social señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. En concordancia La ley 1819 de 2016 Art 65 adicionó el artículo 114-1 del estatuto tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales inicialmente considerados por la ley 1607 de 2012, **«EXONERACIÓN DE APORTES**. Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. A la fecha se encuentra a paz y salvo por estos conceptos: Caja de Compensación familiar, EPS, Pensiones, Cesantías.

FIRMA \_\_\_\_\_

**Karen Dayane Guasca Gutierrez**  
**T.P N° 194683-T**  
**CONTADOR (A)**

FIRMA \_\_\_\_\_

**Ángel Leonardo García Neira**  
**C.C 79.374.663**  
**REPRESENTANTE LEGAL.**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.494.915**  
**GUASCA GUTIERREZ**

APELLIDOS

**KAREN DAYANE**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-DIC-1978**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)


LUGAR DE NACIMIENTO

**1.48**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**03-FEB-1997 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00199213-F-0052494915-20091123

0018223036A 1

1070102037

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**



**194683-T**

**KAREN DAYANE  
GUASCA GUTIERREZ  
C.C. 52494915**

**RESOLUCION INSCRIPCION 1364  
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**

**FECHA 24/09/2014**

**DIRECTOR GENERAL**

**JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ**

**206807**

**196079**

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
**CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



[www.ideqs.com](http://www.ideqs.com)

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 5 3 9 F 4 4 0 0 9 0 F 5 0 5 3

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **KAREN DAYANE GUASCA GUTIERREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52494915 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 194683-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado