



INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO AL INFORME DE ACTIVIDADES N° 01

FECHA DEL INFORME	15 de diciembre 2025
-------------------	-------------------------

1. DATOS DEL CONTRATO														
TIPO DE CONTRATO	CPSAG		CPSP		CIA		CVAS		CVSO		CVCI		OTRO	x
CONTRATO No.	184				FECHA DE SUSCRIPCIÓN				08/10/2025					
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ						N.I.T.		800.095.754 - 4					
CONTRATISTA	FUNDACION NUEVO VIVIR						N.I.T.		X	C.C.			828.002.532-1	
OBJETO	ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL DE PERSONAS VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.													
LUGAR EJECUCIÓN	MUNICIPIO CARTAGENA DEL CHAIRÁ													
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO CANCELARÁ AL CONTRATISTAN EL VALOR DEL CONTRATO DE ACUERDO A SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ASÍ: ACTAS PARCIALES HASTA EL,90% DE EJECUCION DEL CONVENIO. • Factura o documento similar y/ o equivalente. • Constancia u acta de entrega o entrada del suministro a la oficina de almacén general, de ser pertinente. • Informe de ejecución donde conste el pago de los aportes de seguridad social integral y parafiscal según el caso (si tiene personal a cargo). • Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los demás parafiscales cuando corresponda. • Acreditación del pago de impuestos, tasas y contribuciones necesarias para la legalización y/o autorización de descuentos del pago parcial. • Por su parte el supervisor del contrato deberá suscribir “certificado, Acta de supervisión o informe de supervisión” deberá verificar el cumplimiento Para cada pago de las obligaciones que trata el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.													



CDP No.	202500384	FECHA	16/07/2025	RP No.	202500644	FECHA	21/10/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 30 de diciembre de 2025 y/o hasta el cumplimiento del objeto contractual (lo primero que ocurra) en todo caso sin superar la presente vigencia fiscal.			HASTA	30	Dic	2025
FECHA DE INICIO		08/11/2025		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL			30/12/2025		
VALOR		\$ 600.000.000		SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE.					

2. MODIFICACIONES AL CONTRATO										
CONTRATO MODIFICATORIO				No.	N/A		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		N/A	
ADICIÓN	N/A	PRÓRROGA	N/A	MODIFICACIÓN	X	CLÁUSULA MODIFICADA		N/A		
MODIFICACIÓN		N/A								
DURACIÓN PRÓRROGA			N/A				MESES	N/A	DÍAS	N/A
VALOR ADICIONADO			N/A							

3. SUSPENSIONES Y REINICIOS							
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	N/A	FECHA	N/A	DURACIÓN	N/A		
ACTA DE REINICIO N°	N/A	FECHA	N/A		MESES	N/A	DÍAS
4. DATOS DE LA GARANTÍA							
No. PÓLIZA	CHU-100060363		ASEGURADORA		SEGUROS MUNDIAL		
FECHA DE INICIO DE LA VIGENCIA	21/10/2025		FECHA DE TERMINACIÓN DE LA VIGENCIA		30/12/2028		
AMPAROS:							
RIESGO A AMPARAR			MONTO AMPARADO		VIGENCIA DEL AMPARO		
CUMPLIMIENTO			\$130.024.000,00		21/10/2025 AL 30/06/2026		
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			\$180.000.000,00		21/10/2025 AL 30/06/2026		
PRESTACIONES SOCIALES			\$65.012.000,00		21/10/2025 AL 30/12/2028		

Elaboró: Jair Cruz Trujillo

Revisó: Yerlinson Narváez Duque



CALIDAD DEL SERVICIO	\$130.024.000,00	21/10/2025 AL 30/06/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	\$130.024.000,00	21/10/2025 AL 30/06/2026

5. CONDICIONES FINALES DE PLAZO Y VALOR								
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO DEL CONTRATO			N/A		MESES	N/A	DÍAS	N/A
DURACIÓN DE LAS SUSPENSIONES			N/A		FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICADA		N/A	
VALOR DEFINITIVO		SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$600.000.000) M/CTE.						
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO								
VALORES								
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES					\$600.000.000			
HONORARIOS A PAGAR (incluido IVA)					\$ 421.500.000,00			
HONORARIOS A PAGAR (Sin incluir IVA)					\$ 0			
PAGOS HONORARIOS ACUMULADOS INCLUIDOS EL PRESENTE PAGO					\$ 421.500.000,00			
SALDO PENDIENTE POR PAGAR					\$ 178.500.000,00			

6. INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATISTA			
RÉGIMEN	NO RESPONASABLE DE IVA	RESPONASABLE DE IVA	X
CONSIGNAR A LA CUENTA DEL BANCO	BANCOLOMBIA	Ahorro	X
CUENTA No.	847-000039-18	Corriente	
PERIODO EJECUTADO	08 de noviembre al 10 de diciembre de 2025	Pago No.	01

7. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	
PLANILLA DE PAGO No.	9494490550
APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD	\$ 178.000
APORTES OBLIGATORIOS A FONDO DE PENSIÓN	\$227.900
APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	\$57.000
APORTE VOLUNTARIO CCF	\$57.000
APORTE VOLUNTARIO SENA	\$28.500
VALOR TOTAL PAGADO	\$ 548.400

Elaboró: Jair Cruz Trujillo

Revisó: Yerlinson Narváez Duque



PLANILLA DE PAGO No.	9496221321
APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD	\$ 178.000
APORTES OBLIGATORIOS A FONDO DE PENSIÓN	\$227.900
APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	\$57.000
APORTE VOLUNTARIO CCF	\$57.000
APORTE VOLUNTARIO SENA	\$28.500
VALOR TOTAL PAGADO	\$ 548.400

En calidad de supervisor del presente contrato me permito dejar constancia por medio del presente informe de actividades ejecutadas en el periodo de: 08 de noviembre al 10 de diciembre de 2025.

8. CONSTANCIAS

1. El contratista cumplió parcialmente con la Cláusula 2 – **obligaciones específicas del contratista** del Contrato en referencia, relacionada con las ESPECIFICACIONES TECNICAS A CONTRATAR que se indican a continuación:

ACTIVIDADES ESPECIFICAS (Insertar las obligaciones o actividades citadas en el contrato)	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN O ACTIVIDAD DESARROLLADA	EVIDENCIA (Relacionar y adjuntar los documentos que soportan la ejecución de la obligación o actividad)	CUMPLIMIENTO
1.CAPACITACIONES EN CONCEPTOS BÁSICOS DE EMPRENDIMIENTO, CAPACITACIÓN EN PLANES DE MOVILIDAD Y CAPACITACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO EN TURISMO, NEGOCIOS MÓVILES, SERVICIOS A DOMICILIOS Y ENCOMIENDAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA	Se están desarrollando capacitaciones mediante sesiones teórico-prácticas orientadas a fortalecer las habilidades empresariales y operativas de los participantes. Inicialmente, se impartieron conceptos básicos de emprendimiento, abordando temas como identificación de oportunidades, gestión administrativa y planificación financiera. Posteriormente, se realizó la capacitación en planes de movilidad, enfocada en el uso adecuado del vehículo, rutas eficientes, normas de tránsito y estrategias para mejorar la seguridad y la calidad del servicio. Finalmente, se llevó a cabo la formación en planes de negocio aplicados a los sectores de turismo, negocios móviles,	Anexo numero 1	CUMPLE

Elaboró: Jair Cruz Trujillo

Revisó: Yerlinson Narváez Duque



	servicios a domicilio, encomiendas y transporte de carga, guiando a los beneficiarios en la creación de propuestas sostenibles, diseño de modelos de servicio y proyección de ingresos. Estas actividades permitieron fortalecer sus capacidades para operar de manera más competitiva y generar nuevas oportunidades económicas. Una vez se de por culminada se realizaran los pagos a los profesionales		
2. ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS BENEFICIADAS DEL PROYECTO DE TRANSICIÓN DE VEHÍCULO DE TRACCIÓN ANIMAL A VEHÍCULO DE TRACCIÓN MECÁNICA (MOTOCARGUEROS) PARA DETERMINAR EL IMPACTO EN SU VIDA Y ECONOMÍA FAMILIAR	Se realizo estudio de caracterización de las personas beneficiadas por el proyecto de transición de vehículo de tracción animal a vehículo de tracción mecánica (motocargueros). se desarrolló mediante la recolección y análisis de información socioeconómica, productiva y familiar de los participantes. A través de encuestas, entrevistas semiestructuradas y observación directa, se identificaron las condiciones previas a la entrega del motocarguero, así como los cambios percibidos posteriormente. El proceso permitió evaluar transformaciones en ingresos, acceso a oportunidades laborales, reducción de tiempos de transporte, mejora en la seguridad durante las actividades y efectos en la dinámica familiar. Los resultados evidencian el impacto positivo de la modernización del medio de trabajo, aportando bienestar, la estabilidad económica y la dignificación de las labores de los beneficiarios.	Anexo numero 2	CUMPLE
3. MOTOCARROS (15 UNIDADES) Motor: DTSi de doble chispa, de 4 tiempos, Cilindraje: 198.88, Máxima potencia (PS/RPM): 10.19 Hp @ 5000 rpm, Torque	De los 20 motocarros proyectados para entrega por parte de la Fundación, a la fecha se han entregado 15 unidades al almacen del municipio de cartagena del chaira, Este avance permite proyectar el	Anexo numero 3	CUMPLE



máximo: 17 Nm a 3500, Encendido: CDI DC, Caja de cambios: 4 velocidades y retroceso UNIDAD: 15 VALOR UNITARIO: \$28.100.000 VALOR TOTAL: \$421.500.000	cumplimiento del cronograma establecido,		
4. Refrigerios	Durante el desarrollo de las jornadas formativas, se realizó la entrega de refrigerios a todos los participantes con el fin de garantizar su bienestar y permanencia en las sesiones. La distribución se efectuó de manera organizada en cada encuentro, asegurando que los asistentes contaran con un espacio adecuado para su consumo. Esta acción contribuyó a mantener un ambiente favorable para el aprendizaje y a fortalecer la participación activa en las capacitaciones. La distribución se realizó de la siguiente manera. Capacitación N°1 se entregó (Gaseosa + Sanwich), Capacitación N°2 se entregó(Gaseosa+Papa rellena) Capacitación N°3 se entrego (Ensalada de frutas).	Anexo Numero 4	CUMPLE

Que el contratista presenta factura electrónica No. FE-157 del 10 de diciembre de 2025, por valor **CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$421.500.000) M/CTE.**

Observaciones respecto del cumplimiento de las obligaciones: Informe de cumplimiento parcial y/o avance del convenio

A la fecha de la presente acta, el balance del contrato es el siguiente:

Ejecución	70,1%
------------------	--------------

9. DECLARACIONES

Elaboró: Jair Cruz Trujillo

Revisó: Yerlinson Narváez Duque



Alcaldía de
Cartagena
del Chairá

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO CARTAGENA DEL CHAIRÁ
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT 800095754-4
UNIDAD DE GESTION AGROPECUARIA Y AMBIENTAL



Cueva de
Tigres

Página 7 de 7

La suma a pagar al contratista según la Cláusula 4 del contrato, teniendo en cuenta la presente acta es de
CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$421.500.000)

10. CERTIFICACIÓN Y FIRMAS

En mi calidad de supervisor del contrato con **CONVENIO DE ASOCIACION No 018 del 21 de OCTUBRE de 2025**, certifico que el contratista **FUNDACION NUEVO VIVIR** cumplió sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato y en el presente informe, de manera oportuna, con la calidad y eficiencia requerida, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas, razón por la cual AUTORIZO el pago por valor de **CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$421.500.000)**

YERLINSON NARVAEZ DUQUE
COORDINADOR UGAA
Supervisor