



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN

Principio de procedencia:  
3400.092

Clave: GCON-1.0-12-004

Versión:3


Fecha: 04/Oct/2019

Página: 1 de 5

**CONDICIONES GENERALES**

<b>NÚMERO DE CONTRATO</b>	23000368 – A – 03 – H3
<b>CLASE DE CONTRATO</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
<b>CONTRATANTE</b>	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
<b>CONTRATISTA</b>	GRUPO INGENIEROS AMBIENTALES Y SANITARIOS S.A.S – GRUPO INGEAS S.A.S. CON NIT. 900.608.713-9.
<b>OBJETO</b>	33400C0252 REALIZAR CONTROL DE VEGETACIÓN MEDIANTE PODA Y/O TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS Y LA RESPECTIVA COMPENSACION FORESTAL POR LOTES AEROPUERTOS DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE.
<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 139.882.169,00 Incluido IVA sobre costo directo
<b>VALOR FINAL</b>	\$ 139.882.169,00 Incluido IVA sobre costo directo
<b>PLAZO INICIAL</b>	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2.023
<b>PLAZO ADICIONAL</b>	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO - 23 de febrero de 2.024
<b>CDP SIIF INICIAL</b>	5423 2.023 – 03 - 21
<b>RP SIIF INICIAL</b>	72623 2.023 - 09 - 13
<b>FECHA LEGALIZACIÓN</b>	13 de septiembre del 2.023.
<b>SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR</b>	LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA

En el Municipio de Palmira, el día 20 del mes de marzo de 2.024, se reunieron **INGRID VICTORIA GUTIERREZ BARON** identificada con Cédula de Ciudadanía 40.328.389 de Villavicencio – Meta, en calidad de representante legal del **GRUPO INGENIEROS AMBIENTALES Y SANITARIOS S.A.S – GRUPO INGEAS S.A.S.** con NIT. 900.608.713-9, **LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA** identificado con la cedula de ciudadanía 16.500.040 encargado de realizar la supervisión del contrato de prestación de servicio 23000368 – A – 03 – H3, durante el periodo comprendido desde 21 de septiembre de 2.023 hasta el día 23 de febrero de 2.024. Con el visto bueno del Directora Aeronáutica Regional Occidente **VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO**

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>			
	<b>FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN</b>			
Principio de procedencia: 3400.092	Clave: GCON-1.0-12-004	Versión:3	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 2 de 5

### CONDICIONES LEGALES

**FECHA ACTA DE INICIO:** 21 de noviembre de 2.023

**SUSPENSIONES:** Durante la ejecución a la fecha del contrato no se han realizado suspensiones al contrato.

**LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES:** No se han realizado levantamientos de suspensiones a la fecha

**CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO:** se hizo una prórroga de 60 días calendario

**CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR:** No se hizo adición presupuestal al contrato

**TERMINACIÓN CONTRACTUAL:** 23 del mes de febrero de 2.024


### ACTA DE RECIBO FINAL

Se hizo recibo final de ejecución el día 23 del mes de febrero de 2.024

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES			
		UND.	CANT.	Vr.UNIT.	VALOR
	<b>AEROPUERTO DE TUMACO</b>				
1	PODA Y/O TALA DE ARBOLES MADERABLES CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS. UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0.6 Y 2.4 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNIDAD	58	\$ 350.384,00	\$ 20.322.272,00
2	PODA Y/O TALA DE ARBOLES DE PAN COGER CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS. UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0.6 Y 2.4 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNIDAD	15	\$ 350.000,00	\$ 5.250.000,00
3	PODA Y/O TALA DE PALMERAS ( CHONTADURO, NAIDI Y MIL PESOS) DE PAN COGER CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS. UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0.6 Y 2.4 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNIDAD	16	\$ 350.000,00	\$ 5.600.000,00
4	RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL RESULTANTE DE LA PODA Y/O TALA DE ARBOLES	GBL	8	\$ 1.192.000,00	\$ 9.536.000,00
	<b>COSTO DIRECTO</b>				\$ 40.708.272,00
	<b>IVA 19%</b>				\$ 7.734.572,00
	<b>COSTO TOTAL</b>				\$ 48.442.844,00

REP



 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>			
	<b>FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN</b>			
Principio de procedencia: 3400.092	Clave: GCON-1.0-12-004	Versión:3	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 4 de 5

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCOTOS
1.001	\$55'244.058,00	\$ 46'423.578,00	\$8'820.480,00	
1.002	\$84'638.111,00	\$ 71'124.463,00	\$13'513.648,00	
<b>TOTALES</b>	<b>139'882.169,00</b>	<b>\$ 117'548.041,00</b>	<b>\$22'334.128,00</b>	

**VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO**

El valor ejecutado y pagado fue de \$ 139'882.169,00 Incluido IVA sobre Costo Directo

La entidad no tiene deuda con el contratista por la prestación del servicio


**BALANCE FINANCIERO**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 139.882.169,00		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	\$ 0,00		
VALOR REAJUSTE DEL CONTRATO	\$ 0,00		
VALOR EJECUTADO	\$ 139.882.169,00		
VALOR NO EJECUTADO	\$ 0,00		
VALOR PAGADO		\$ 139.882.169,00	
VALOR EJECUTADO		\$ 0,00	
VALOR PENDIENTE DE PAGO		\$ 0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 139.882.169,00</b>	<b>\$ 139.882.169,00</b>	<b>\$ 139.882.169,00</b>

**CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

El supervisor del presente contrato de prestación de servicio deja constancia que se verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato.


**CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: N/A**


 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>			
	<b>FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN</b>			
<b>Principio de procedencia:</b> 3400.092	<b>Clave:</b> GCON-1.0-12-004	<b>Versión:</b> 3	<b>Fecha:</b> 04/Oct/2019	<b>Página:</b> 5 de 5

**GARANTIAS**

El contratista presento en su debido tiempo las garantías contractuales a solicitud de la entidad las cuales fueron aprobadas el día 11 de septiembre del 2.023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de liquidación por los que en ella intervinieron

  
**R.L INGRID VICTORIA GUTIERREZ BARON**  
**GRUPO INGEAS S.A.S**  
 Contratista

  
**LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA**  
**U. A. E. DE AERONÁUTICA CIVIL**  
 Supervisor

  
**Vo.Bo. VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO**  
 Directora Aeronáutica Regional Occidente  
 U. A. E. DE AERONÁUTICA CIVIL

Elaboro: Luis Ángel Caicedo Mosquera Supervisor del Contrato.

Reviso Abogado contratista Grupo de contratación



