

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-04
 	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS		FECHA DE EMISIÓN: 30-06-2022
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES		VERSIÓN: 05
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI		PÁGINA 1 de 3

DATOS REQUERIDOS

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	Contrato	X	Convenio		Orden		No.	186-2025
	Tipo	Prestación de servicios						
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE SEAN NECESARIOS, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACCESORIOS, COMPONENTES Y PARTES ORIGINALES NUEVAS (NO RE MANUFACTURADOS) PARA LAS TORRES DE CIRUGIA MARCA STRYKER DEL SERVICIO DE SALAS DE CIRUGIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL							
Contratista	STRYKER COLOMBIA S.A.S							
Identificación (CC – Nit)	900403832							
Representante Legal	FABIO LEON ALZATE RODRIGUEZ							
Supervisora del Contrato	Nombre	CT. ADRIANA ESCOBAR RENTERIA						
	Cargo	OFICIAL EN COMISION ADMINISTRATIVA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA						

Nota: TIPO "Prestación de servicios, obra, interventoría, arrendamiento, comodato, compraventa, suministro".

2. FECHAS RELEVANTES

	FECHA DD/MM/AÑO
Suscripción	8/8/2025
Iniciación	27/8/2025
Cesión	N/A
Suspensión	N/A
Reinicio	N/A

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (meses)		FECHAS	
		Desde	Hasta
Inicial	3 MESES 03 DIAS	27/8/2025	30/11/2025
Prórroga	N/A	N/A	N/A
PLAZO TOTAL	3 MESES 03 DIAS	95 DIAS	
PLAZO TOTAL EJECUTADO	3 MESES 03 DIAS	95 DIAS	

4. VALOR

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	\$ 40.000.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR A LIBERAR	\$ 25.077.413
VALOR TOTAL	\$ 40.000.000

FORMATO	ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-04	VERSION	05
		Página:		2 de 3	

DATOS REQUERIDOS

5. BALANCE FINANCIERO

FACTURA	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
FE78857	1	20-11-2025	\$ 14.922.587

VALOR PAGOS EFECTUADOS	\$ 0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 14.922.587
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	\$ 25.077.413

La supervisora verifica:

- Que los aportes a parafiscales se hicieron dando cumplimiento a la ejecución del contrato.
- Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La Supervisión deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

OBJETO	VERIFICACIÓN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE SEAN NECESARIOS, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACCESORIOS, COMPONENTES Y PARTES ORIGINALES NUEVAS (NO RE MANUFACTURADOS) PARA LAS TORRES DE CIRUGIA MARCA STRYKER DEL SERVICIO DE SALAS DE CIRUGIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Se dio cumplimiento a la ejecución del contrato, y el contratista realizó los mantenimientos preventivos conforme a la periodicidad establecida para cada equipo.

7. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES

(Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales).

El contratista acreditó durante la ejecución del contrato, los recibos de pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

8. POLIZAS

Para la fecha de la firma del acta final deberán estar vigentes las pólizas

N° DE POLIZA	AMPARO	VIGENCIA	
		INICIO	FINAL
18-44-101108619	Cumplimiento del contrato Calidad del servicio Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	15/08/2025	30/11/2026

Nota 1: Este ITEM no aplica para los Contratos de Prestación de Servicios con persona natural, si no se requiere.

Nota 2: La vigencia de las pólizas deberá ser posterior a seis (06) meses una vez se firme la presente acta.

FORMATO	ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-04	VERSION	05
		Página:		3 de 3	

DATOS REQUERIDOS

9. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR

El supervisor en desarrollo de la ejecución del contrato deberá diligenciar las siguientes casillas, para medir el cumplimiento del proveedor

Concepto	1	2	3	4	5
Solución a inconvenientes					X
Comunicación con la(el) supervisora(or) / interventora(or)					X
Oportunidad en la gestión					X
Calidad del bien o servicio					X
Cumplimiento					X

Nota: Califique al contratista de conformidad con la siguiente tabla, siendo el 5 el puntaje más alto y el 1 el puntaje más bajo.


9. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

El valor a favor del contratista corresponde a la factura FE78857, la cual fue radicada ante el área correspondiente para trámite de pago el 27 de noviembre de 2025 y, a la fecha, se encuentra en proceso administrativo para su pago. Cabe anotar que la forma de pago establece lo siguiente: "El valor del contrato que llegará a suscribirse se cancelará mediante PAGOS PARCIALES previo informe de supervisión, dentro de los noventa (90) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar"

No se recibió físicamente ninguna factura adicional, de conformidad con lo establecido en las cláusulas contractuales. Por lo anterior, no fue necesario hacer uso del presupuesto a liberar, dado que no se presentaron nuevas necesidades de repuestos ni requerimientos adicionales de mantenimiento.

Se tramitó la liberación del saldo del contrato por un valor de \$25.077.413 (Veinticinco millones setenta y siete mil cuatrocientos trece pesos) mediante el oficio Id: 452079 del 12 de diciembre de 2025.

Para constancia se firma en Bogotá, a los 19 días del mes de diciembre de 2025

EI SUPERVISOR		EI CONTRATISTA	
Nombre	 CT. ADRIANA ESCOBAR RENTERIA	Nombre Representante Legal	 FABIO LEON ALZATE RODRIGUEZ Electronically signed by: Fabio Alzate Reason: I approve this document Date: Feb 9, 2026 10:22:58 EST
Cargo	Oficial en Comisión Administrativa Permanente en la Administración Publica Área de Equipo Biomédico	Identificación	98.562.585

ACTA FINAL CTTO 186-2025 STRYKER PARA FIRMA

Final Audit Report

2026-02-09

Created:	2026-02-06
By:	Mayra Alejandra Serrano (mayraalejandra.serrano@stryker.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA89pDIHjqwdvoSx6TbqZ5ZD20_JxcJyB

"ACTA FINAL CTTO 186-2025 STRYKER PARA FIRMA" History

 Document created by Mayra Alejandra Serrano (mayraalejandra.serrano@stryker.com)
2026-02-06 - 2:42:27 PM GMT- IP address: 191.95.52.244

 Document emailed to Fabio Alzate (fabio.alzate@stryker.com) for signature
2026-02-06 - 2:43:06 PM GMT

 Email viewed by Fabio Alzate (fabio.alzate@stryker.com)
2026-02-09 - 2:48:44 PM GMT- IP address: 74.179.68.43

 Document e-signed by Fabio Alzate (fabio.alzate@stryker.com)
Signing reason: I approve this document
Signature Date: 2026-02-09 - 3:22:58 PM GMT - Time Source: server- IP address: 190.71.146.146

 Agreement completed.
2026-02-09 - 3:22:58 PM GMT