


Scanned with
 CamScanner™

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se Realiza seguimiento Semanal a la intervención de los Archivos Correspondientes a la serie Documental 220.220 y Querrelas, Comenzando Ambiental de la semana comprendida del 14 al 21 de Noviembre del 2025, siendo así se registra el siguiente avance:

1. Clasificación Documental: 10 Expedientes.
2. Ordenación Cronológica: 10 Expedientes.
3. Conformación de Expediente: 10 Expedientes.
4. Limpieza y Retiro de Material abrasivo: 10 Expedientes.
5. Foliación:
6. Diligenciamiento de Hoja de Control: 10 Formatos.
7. Rotulación de cajas y carpetas: 10 Rotulo y 2 Carpetas + 1 Rotulo de caja.
8. Diligenciamiento de Hoja de Control:
9. Diligenciamiento del Formato único de inventario Documental: N° Orden.
10. Índice Maestro: 0

Se Realiza un avance de 10 Expediente pertenecientes a la caja #20, con unas correcciones a realizar:

Caja #20 - Carpeta 3 - Cédula
 Carpeta 6 - Fecha inicial Hoja de Control / Rotulo.
 Carpeta 9 - Nombre Querrelado HC / Rotulo.
 Carpeta 10 - Nombre y Cédula - HC / Rotulo.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que genere formalidad.
 NOTA 2: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los saludos y los compromisos de la reunión.