

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |

**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°. 4600105347 DE 2025**  
**PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

**CONTRATANTE:** DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO

**CONTRATISTA:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD

**NIT:** 800.058.016-1

**REPRESENTANTE LEGAL:** JUAN DAVID ARTEAGA FLÓREZ

**CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 71.735.992

**OBJETO:** CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE MUJERES GESTANTES Y LACTANTES, NIÑAS Y NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS.

**VALOR INICIAL:** SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M.L (\$71.857.923.748) excluido IVA.

**ADICIONES:** NO APLICA

**VALOR MÁS ADICIONES:** NO APLICA

**DURACIÓN INICIAL:** EL CONTRATO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE QUINIENTOS DIECIOCHO (518) DÍAS CALENDARIO SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL INICIO DE EJECUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, PREVIA OBTENCIÓN DEL CORRESPONDIENTE REGISTRO PRESUPUESTAL.

**AMPLIACIONES:** NO APLICA

**SUSPENSIONES:** NO APLICA

**DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:** NO APLICA

*STE*

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                       |

**FECHA DE INICIO:** 01 DE AGOSTO DE 2025

**FECHA DE  
TERMINACIÓN:** 31 DE DICIEMBRE DE 2026

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato interadministrativo N°. 4600105347 de 2025, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Buen Comienzo y la Empresa Social del Estado METROSALUD en calidad de entidad prestadora del servicio de atención integral a la primera infancia para el Programa de Buen Comienzo, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, para el periodo correspondiente al mes de agosto, con fundamento en la Ley 80 de 1993, de 28 de julio de 1993, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_0080\\_1993.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm), Ley 1150 de 2007, de 16 de julio de 2007, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_1150\\_2007.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm), Ley 1474 de 2011, de 12 de julio de 2011, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_1474\\_2011.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm), Decreto 1082 de 2015, de 26 de mayo de 2015, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto\\_1082\\_2015.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm), Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

### 1.1 Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato

**Objeto:** EL CONTRATISTA se compromete para con EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN a realizar “Contrato interadministrativo para la promoción del desarrollo y la atención integral de mujeres gestantes y lactantes, niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años” de conformidad con los estudios previos y la propuesta presentada por **EL CONTRATISTA** y aceptada por **EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN**, los cuales hacen parte integrante del contrato.

**Alcance del objeto:** La ejecución contractual se enmarca en un modelo de intervención integral y transversal concebido para responder a las necesidades prioritarias de protección, desarrollo infantil y acompañamiento de niñas y niños desde la gestación y hasta los cinco (5) años, junto con mujeres gestantes y en período de lactancia, bajo un enfoque que garantice continuidad y adaptabilidad a las particularidades de los territorios y comunidades donde se implementa.

Se sustenta en un modelo de atención integral orientado a responder de forma oportuna y efectiva a las necesidades prioritarias de protección, desarrollo infantil temprano y acompañamiento a mujeres gestantes y en período de lactancia, reconociendo que la

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                               |

garantía del bienestar depende de la incidencia directa sobre los determinantes sociales de la salud, tal como lo establece la Organización Mundial de la Salud (OMS)

En coherencia con ello, esta estrategia combina componentes técnicos, operativos y comunitarios para prevenir riesgos, promover factores de protección y reducir inequidades estructurales que afectan el desarrollo infantil y la calidad de vida de las familias más vulnerables. Para lograrlo, se articulan acciones de fortalecimiento de capacidades familiares y parentales que consolidan entornos protectores y prácticas de cuidado corresponsable con intervenciones de atención diferencial que permitan detectar tempranamente alteraciones en el desarrollo o condiciones de discapacidad, activando rutas, evaluaciones funcionales y acompañamientos ajustados a cada caso. De manera complementaria, la operación incorpora procesos de movilización social, que dinamizan redes comunitarias, articulan actores estratégicos y promueven la corresponsabilidad colectiva en la garantía de derechos de la primera infancia. Estas acciones se fortalecen mediante estrategias de promoción y prevención con enfoque metodológico basado en el arte, la cultura y los lenguajes expresivos, como un mecanismo innovador para generar experiencias significativas de aprendizaje, estimulación y construcción de vínculos afectivos dentro de cada comunidad.

La prestación del servicio prioriza intervenciones preventivas y de promoción. Esto implica que cada fase del proceso desde la caracterización inicial hasta el seguimiento continuo se oriente a identificar factores de riesgo, fortalecer prácticas saludables, fomentar la seguridad alimentaria, incentivar estilos de vida protectores y habilitar a las familias para ejercer su rol protagónico en el cuidado y la crianza, a través de la ejecución de actividades transversales.

El enfoque de determinantes de la salud se operacionaliza a través de la articulación de metodologías comunitarias, visitas en el hogar, encuentros grupales, orientación personalizada, asesorías y laboratorios creativos, que integran saberes locales, conocimiento técnico y participación activa de agentes educativos, cuidadores y profesionales. Así se asegura que las acciones de promoción y prevención se mantengan contextualizadas, flexibles y pertinentes a la realidad de cada territorio y núcleo familiar.

Implica, además, la organización estructurada de equipos interdisciplinarios con competencias en desarrollo infantil, nutrición comunitaria, promoción y prevención, pedagogía, y movilización social, quienes garantizan que la estrategia se traduzca en resultados tangibles para la población priorizada.

La operación se soporta además en recursos operativos, herramientas de seguimiento y sistemas de información que permiten evidenciar la trazabilidad de cada intervención y medir su impacto sobre la trayectoria de atención integral.

En síntesis, este contrato trasciende la provisión puntual de servicios para consolidarse como una estrategia transversal de fortalecimiento de capacidades comunitarias, que combina prevención, promoción, gestión social y metodologías creativas para incidir de forma positiva y sostenible sobre los determinantes de la salud, contribuyendo a construir



|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |

comunidades protectoras que garanticen entornos seguros, nutritivos y estimulantes para la primera infancia.

Mediante el referido contrato se adelantarán acciones para la promoción del desarrollo integral de 20.000 mujeres gestantes y lactantes, niñas y niños de primera infancia a través de la consolidación de atenciones desde la modalidad familiar y otros servicios dispuestos desde el contrato, enmarcados prioritariamente en los componentes de atención integral a partir de las siguientes estrategias:

### **1.2 Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.**

El 01 de agosto de 2025 se da inicio entre la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo y la Empresa Social del Estado METROSALUD al contrato, con el objeto de prestar servicios para la promoción del desarrollo y la atención integral de mujeres gestantes y lactantes, niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años, en el marco de la atención integral a la primera infancia.

La E.S.E METROSALUD desarrolló las actividades de contratación del talento humano idóneo según las orientaciones técnicas para la prestación del servicio de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo a través de la modalidad de atención.

### **1.3 Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.**

El presente informe evidencia la ejecución del objeto contractual y actividades desarrolladas en el mes de agosto de 2025, es importante señalar que la supervisión se realizó conforme a la verificación de cada uno de los soportes de las obligaciones contractuales suministrados por el contratista, donde se evidenció que los componentes técnico, administrativo, financiero y jurídico dan cumplimiento a los lineamientos establecidos para prestación del servicio.

El contratista adopta las condiciones, capacidades técnicas y administrativas con el propósito común de garantizar el servicio con la calidad y oportunidad que requieren las niñas y los niños, en el marco del modelo de atención y la Política Pública de Primera Infancia del Distrito.

A continuación, se relaciona cuadro de cumplimiento a las obligaciones del contrato, y adjunto a este informe.

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                |

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE/CUMPLE<br>PARCIAL/NO<br>CUMPLE/NO APLICA | JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OBLIGACIONES GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE/CUMPLE<br>PARCIAL/NO CUMPLE/NO<br>APLICA | JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. Realizar las acciones respectivas para lograr la mayor cobertura de los cupos contratados de atención, entre ellas la convocatoria e inscripción de los participantes y prestar el servicio de la modalidad contratada, según los criterios de focalización definidos por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo y teniendo en cuenta las orientaciones que puedan generarse. | CUMPLE                                          | <p>Para el periodo del presente informe, la entidad prestadora del servicio cumplió con la obligación contractual al reportar las evidencias relacionadas con la búsqueda de participantes en aquellas sedes donde aún no se ha alcanzado el 100% de los cupos asignados. Como parte de las estrategias implementadas se desarrollaron acciones de voz a voz, difusión a través de grupos de WhatsApp, articulación con diferentes entidades y actores clave del territorio, así como el uso de perifoneo.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 01-GENERAL</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/<br/>TÉCNICO/OBLIGACIÓN 01-GENERAL</p> |
| 2. Proveer el recurso humano idóneo necesario para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y garantizar su sostenimiento en el desarrollo del objeto contractual. Garantizar la contratación y disposición del talento humano, con dedicación exclusiva para las actividades del contrato, cumpliendo con                                                                       | CUMPLE                                          | <p>Durante el mes evaluado, se verificó el cumplimiento de la obligación consistente en proveer y sostener el recurso humano idóneo requerido para la ejecución del objeto contractual. Para tal efecto, el contratista remitió la Matriz mensual actualizada de Talento Humano Vinculado, en la cual se registran los nombres completos, documentos de identidad, cargos y perfiles conforme al anexo de funciones, fecha de vinculación, tipo de contrato y estado actual de cada integrante del equipo (activo, reemplazo o retirado). Al confrontar esta información con las</p>                                                                                                                                                |

*SB*

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Aldia de Medellín</b><br><small>District of<br/>Science, Technology and Innovation</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| el perfil requerido de acuerdo con lo definido en las orientaciones técnicas, la normativa vigente y el anexo de perfiles y funciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | <p>orientaciones técnicas, la normativa vigente y los requisitos definidos en el anexo de perfiles y funciones, se constató que el personal se encuentra debidamente vinculado con dedicación exclusiva y cumple con la idoneidad exigida. Los soportes allegados (contratos laborales, hojas de vida, certificaciones, planillas de seguridad social y reportes de asistencia) acreditan la permanencia y cualificación del talento humano.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 02-GENERAL</p> <p>Matriz Talento Humano_obligacion 2</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/ TÉCNICO/OBLIGACIÓN 02-GENERAL</p>                     |
| 3. Realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales e indemnizaciones que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. En ninguna circunstancia el personal o los asociados que presten sus servicios para el contratista tendrá vinculación alguna con el Distrito de Medellín o cualquiera de sus dependencias. | CUMPLE | <p>Para el periodo del presente informe, la entidad prestadora del servicio cumplió con la obligación contractual al demostrar la ejecución de la obligación relativa a los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales e indemnizaciones, mediante certificado suscrito por la coordinadora general de la modalidad, complementado con los soportes documentales correspondientes (planillas, comprobantes y registros). De la revisión efectuada se comprobó que las erogaciones fueron realizadas en cuantías y plazos ajustados a la ley, garantizando la cobertura integral de las obligaciones.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 03-GENERAL</p> <p>Certificado. Obligación 3</p> |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 1.2 HONORARIOS<br>1.3 SEGURIDAD SOCIAL<br><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b><br>4600105347. METROSALUD/08 AGOSTO/<br>TÉCNICO/OBLIGACIÓN 03-GENERAL<br><br>4600105347. METROSALUD/08<br>AGOSTO/FINANCIERO/A.COSTOS FIJOS/<br>A.1. TALENTO HUMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. Elaborar y remitir el plan operativo, el plan de trabajo y demás planes requeridos para aprobación de la supervisión, permitiendo medir y verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, especificando la manera de administrar y operar cada uno de los componentes descritos en los estudios previos. | CUMPLE | <p>Para el periodo del presente informe, la entidad prestadora del servicio cumplió con la obligación contractual al presentar el Plan Operativo Anual y del plan de trabajo, documento en el que se definen los objetivos, actividades, responsables, cronogramas y recursos necesarios para la ejecución del contrato. El plan incorpora apartados de planeación estratégica, metas e indicadores de cumplimiento, distribución de cargas y tiempos de ejecución, lo que permite realizar una trazabilidad integral entre las obligaciones contractuales y las acciones programadas. Igualmente, describe la manera en que se administrarán y operarán los componentes previstos en los estudios previos, estableciendo criterios verificables de seguimiento y evaluación.</p> <p>Este contenido cumple con la obligación contractual porque garantiza que la supervisión cuente con un instrumento formal y técnico para medir y verificar el cumplimiento de las obligaciones, al tiempo que asegura claridad metodológica, coherencia interna y mecanismos de control sobre cada actividad proyectada.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> |



|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Oficina de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | POA ESE METROSALUD 2025- CONTRATO 4600105347<br><br>Poa agosto<br><br><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b><br><br>4600105347. METROSALUD/08 AGOSTO/ TÉCNICO/OBLIGACIÓN 04-GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. Presentar a la UAEBC, supervisión los informes técnicos y financieros de avance que den cuenta del cumplimiento de las obligaciones, actividades, metas y productos ejecutados, con soportes debidamente organizados, físicos y digitales. Elaborar y presentar informe final del contrato, consolidando actividades, estrategias, logros, dificultades y evidencias. | CUMPLE | Para el período del presente informe la entidad dio cumplimiento a la obligación, presentando los informes técnicos y financieros requeridos, los cuales incluyen de manera suficiente el detalle de las actividades, metas, productos y estrategias ejecutadas. Dichas entregas se han realizado con ocasión del cumplimiento de cada obligación del contrato y de cada actividad desarrollada, acompañadas de soportes organizados que permiten su adecuada verificación documental tal y como se ha señalado en las observaciones a cada obligación en este informe.                                            |
| 6. Participar en actividades relacionadas con asistencias y orientaciones técnicas, reuniones, cualificaciones y demás procesos formativos definidos por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.                                                                                                                                                                | CUMPLE | Para el período del presente informe la entidad dio cumplimiento a la obligación, adjuntando un documento en PDF firmado por la coordinadora general, relacionando dos encuentros de participación del equipo interdisciplinario a las convocatorias definidas por la UAEBC, cada una de ellas soportadas por los componentes de proceso pedagógico y psicosocial: planeación de la asistencia técnica modalidad familiar y comunidad de aprendizaje.<br><br>Se evidenció la firma resaltada de los profesionales que asistieron a las convocatorias definidas por la UAEBC.<br><br><b>Fuente de verificación:</b> |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Oficina de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |               | <b>OBLIGACIÓN 6</b><br><br><b><i>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</i></b><br><br>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO /TÉCNICO/OBLIGACIÓN 06-GENERAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7. Suministrar respuesta oportuna a observaciones o requerimientos de la supervisión y entes de control, adoptando e implementando recomendaciones y planes de mejoramiento. | <b>CUMPLE</b> | <p>Para el periodo del presente informe, se constató que el contratista atendió de manera oportuna las observaciones y requerimientos formulados por la supervisión, aportando las respuestas en los plazos establecidos y con el nivel de detalle suficiente para resolver cada inquietud planteada. Así mismo, se verificó la adopción de recomendaciones y la incorporación de planes de mejoramiento orientados a corregir hallazgos y fortalecer la ejecución contractual. Este proceder garantiza el principio de colaboración armónica con la supervisión y permite un control efectivo sobre la gestión desarrollada, razón por la cual se concluye que la obligación fue cumplida a cabalidad.</p> <p><b>COMPONENTE PSICOSOCIAL:</b> Entrega de paquetes alimentarios sede Uva Huellas de Vida.</p> <p><b>COMPONENTE PEDAGÓGICO:</b> Entrega de paquetes alimentarios en las sedes: CS PALMITAS, VEREDA LA ALDEA, FONDA LA SUIZA, PARROQUIA SANTA MÓNICA, CD</p> |



|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>CAMPO VALDES, UVA EL ENCANTO SANTANDER.</p> <p>COMPONENTE MOVILIZACIÓN SOCIAL: Entrega de paquetes alimentarios en las sedes: CS Guayabal, Sede Social las violetas, Uva el Paraíso.</p> <p>COMPONENTE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN: entrega de paquetes alimentarios en las sedes CS SANTO DOMINGO y JAC KENNEDY, bodega de operador logístico de paquetes alimentarios NUTRISER.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>EF-PS-1708-0001</p> <p>EF-PD-758-0031</p> <p>EF-PD-437-0032</p> <p>EF-PD-1616-0033</p> <p>EF-PD-1495-0034</p> <p>EF-MS-1440-0041</p> <p>EF-MS-96-0042</p> <p>EF-MS-941-0043</p> <p>NA-111-0011</p> <p>NA-747-0013</p> <p>NA-NUTRISER-0012</p> <p>NA-PHS-NUTRISER-VH1-0012</p> <p>NA-PHS-NUTRISER-VH2-0012</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/ TÉCNICO/OBLIGACIÓN 07-GENERAL</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Realizar consulta de inhabilidades por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes del talento humano contratado, previamente a la selección y/o contratación de personal y cuando se realicen cambios al mismo originados en cualquier clase de novedad o contractual (terminaciones, despidos, contrataciones reemplazos, entre otras; y en todos los casos se actualizará con posterioridad al inicio de la relación, contractual, laboral o reglamentaria cada mes, hasta su culminación; e informar a la UAEBC cualquier novedad que se presente sobre el particular y que pueda afectar a las niñas y los niños beneficiarios de las actividades de Buen Comienzo. | CUMPLE | <p>Para el periodo del presente informe la entidad dio cumplimiento a la obligación de realizar la consulta de inhabilidades por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes respecto del talento humano contratado. Se verificó la práctica de la consulta tanto en el inicio de la relación como en la actualización mensual, sin que se evidenciaran registros de inhabilidad. De esta manera, el contratista garantizó que el personal que atiende a los beneficiarios de Buen Comienzo cumple con los requisitos legales de idoneidad y no presenta antecedentes que puedan afectar la integridad de niñas y niños. En consecuencia, se concluye que la obligación fue ejecutada en debida forma, asegurando la protección reforzada de los derechos de la primera infancia.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>1.1 DOCUMENTOS CONTRATACION PERSONAL NUEVO</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347. METROSALUD/08 AGOSTO/FINANCIERO/A.COSTOS FIJOS/ A.1. TALENTO HUMANO/ 1.1 DOCUMENTOS CONTRATACION PERSONAL NUEVO</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| OBLIGACIONES TÉCNICAS                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS                                                                                                                                                               | CUMPLE/CUMPLE PARCIAL/NO CUMPLE/NO APLICA | JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9. Mantener medidas de protección integral a mujeres gestantes, mujeres en periodo de lactancia, niñas y niños, realizando las gestiones necesarias, de acuerdo con las orientaciones | CUMPLE                                    | Durante el período reportado, y una vez realizada la subsanación, la entidad prestadora del servicio cumplió con la entrega de las evidencias solicitadas por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, orientadas a garantizar la protección integral. |



|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| técnicas establecidas por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo y la normativa vigente expedida por las entidades competentes en torno a la protección. Activando de manera inmediata la ruta por presunta vulneración, amenaza, e inobservancia de derechos, ante las entidades competentes en los sectores: salud, protección y justicia, según corresponda el caso. |        | <p>Se registraron dos activaciones de ruta (una externa y una por tercero) y se dio seguimiento a las activaciones de meses anteriores, remitiendo los reportes al correo de protección y a la supervisión. Asimismo, la entidad presentó la actualización del protocolo de detección y atención de casos de presunta inobservancia, amenaza o vulneración de derechos, junto con las rutas para la garantía de los mismos.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 09-TÉCNICA</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/ TÉCNICO/OBLIGACIÓN 09-TÉCNICA</p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/ SUBSANACIÓN/OBLIGACIÓN 9</p> |
| 10. Diligenciar en el anexo definido por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, las sedes donde se brindará atención, teniendo en cuenta los criterios establecidos para la habilitación.                                                                                                                                                                              | CUMPLE | <p>Para el periodo el periodo reportado, la entidad anexa excel con el listado de sedes en las cuales se brinda atención para las niñas, niños y familias gestantes y lactantes, teniendo en cuenta los criterios establecidos para la habilitación, culminando el mes con 131 sedes.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 10-TÉCNICA</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/ TÉCNICO/OBLIGACIÓN 10-TÉCNICA</p>                                                                                                                                                                                                        |
| 11. Verificar y documentar de manera permanente en el sistema de información de Buen Comienzo el estado                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE | <p>Para el periodo del presente informe, la entidad dio cumplimiento con la obligación teniendo en cuenta las directrices impartidas por la Unidad Administrativa Especial Buen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Oficina de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de afiliación en salud y las atenciones integrales según la RPMS (Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud).                                                                        |        | <p>Comienzo y autoridades competentes en salud, se evidenció mediante el cargue de evidencias del protocolo de lavado de manos, largas estancias hospitalarias o domiciliarias, reportes de eventos epidemiológicos, excel de registro en el SIBC de las rutas de atención integral en salud materno perinatal, promoción y mantenimiento de la salud para la primera infancia (RPMS), y oficio del staff de equipo interdisciplinario. Asimismo, luego de la realización de solicitud de aclaración, la entidad anexó los soportes de eventos epidemiológicos de 1 participante de la modalidad.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 11-TÉCNICA</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/<br/>TÉCNICO/OBLIGACIÓN 11-TÉCNICA</p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/<br/>SUBSANACIÓN/OBLIGACIÓN 11</p> |
| 12. Construir e implementar el plan de gestión del riesgo, desastres y emergencias para cada sede de atención, teniendo en cuenta las dinámicas y particularidades de cada una de ellas. | CUMPLE | <p>Durante el periodo del informe, la entidad realizó la actualización y cargue de 132 planes de gestión del riesgo, desastres y emergencias de las sedes activas en agosto, se evidenció la activación de la póliza por accidentes o incidentes en el hogar y certificados de primer respondiente de 290 agentes educativos. Fue necesario enviar oficio aclaratorio para los PGREDYVS y certificados de primer respondiente, los cuales quedaron alojados en la carpeta de subsanación, dando cumplimiento. El apoyo a la supervisión continua en revisión de los planes de gestión del riesgo, desastres y emergencias.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |

*SLD*

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 12-TÉCNICA</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/ TÉCNICO/OBLIGACIÓN 12-TÉCNICA</p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/ SUBSANACIÓN/OBLIGACIÓN 12</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13. Realizar el registro permanente y veraz de la información de los participantes, talento humano, así como de las atenciones integrales brindadas desde los diferentes componentes, el reporte de novedades, seguimiento a la atención, entre otros; en los sistemas de información definidos por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, según las indicaciones generadas para esto. | CUMPLE | <p>Para el periodo de ejecución del presente informe, la entidad dio cumplimiento a la obligación realizando el cargue de los documentos de identidad de los participantes, del 31% en carné de vacunación, en el sistema de información de la UAEBC, adicionalmente se discrimina si es víctima del conflicto armado, si tiene discapacidad, etnia, afiliación a la seguridad social, entre otros.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 13-TÉCNICA</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/ TÉCNICO/OBLIGACIÓN 13-TÉCNICA</p> |
| 14. Documentar de manera individual, física y digital (incluyendo el registro en el sistema de información) el proceso de atención de los participantes, realizando la debida custodia, seguimiento y gestión de la información contenida en cada expediente. Esta información deberá incluir                                                                                                    | CUMPLE | <p>De acuerdo con lo informado por la E.S.E. Metrosalud, durante el mes de agosto de 2025 se implementaron las acciones previstas en el componente de Gestión Documental definido en las orientaciones técnicas, asegurando que la información de niñas, niños, mujeres gestantes y en periodo de lactancia se conserve de manera organizada, confidencial, legible, en medio digital y en carpetas individuales. Asimismo, se mantuvieron bajo estricta custodia los expedientes que incluyen</p>                                                                                                                       |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| la copia de documentos de identidad, la caracterización socioeconómica y demás documentos requeridos para la atención en los repositorios definidos por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo. | <p>procesos por activación de rutas ante presuntas situaciones de inobservancia o vulneración de derechos, asesorías y orientaciones a las familias, historias nutricionales, situaciones médicas especiales y demás documentos necesarios para la verificación de la focalización por parte de la UAEBC.</p> <p>La entidad también presentó el procedimiento para la custodia, seguimiento y gestión de los expedientes, así como el acuerdo de confidencialidad y seguridad de la información firmado por la coordinadora general, lo cual refuerza las medidas de protección de datos sensibles y la reserva de la información. En los anexos técnicos, además, cada contratista suscribe una cláusula de confidencialidad respecto a la información de los participantes.</p> <p>Finalmente, se dejó constancia de que en el mes de agosto de 2025 no se presentaron incidentes que comprometieran la disponibilidad, integridad o confidencialidad de la información, por lo que no fue necesario reportar eventualidades a la UAEBC. En consecuencia, se concluye que la entidad cumplió de manera integral con la obligación contractual, tanto en lo relativo a la documentación y custodia de los expedientes como en la protección de la información contenida en ellos.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 14-TÉCNICA</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/ TÉCNICO/OBLIGACIÓN 14-TÉCNICA</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*SR*

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. Disponer, configurar y mantener operativos dos (2) servidores físicos o virtuales para el sistema de información del contrato, garantizando su disponibilidad, seguridad y respaldo diario, con especificaciones mínimas de Windows Server 2019, 6 núcleos de procesador, 12 GB de RAM y almacenamiento SSD según requerimiento; uno para la aplicación (puertos 80 y 443, certificado SSL) y otro para la base de datos, con recursos reservados, red LAN común y medidas de acceso seguro. | CUMPLE | <p>Para el periodo de ejecución del presente informe, la entidad dio cumplimiento a la obligación, allegando el soporte que da cuenta de la gestión realizada para el proceso de contratación de los servidores requeridos en la presente obligación.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 15-TÉCNICA</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/ TÉCNICO/OBLIGACIÓN 15-TÉCNICA</p>                                                                                                                                                                                                             |
| 16. Realizar procesos de seguimiento y valoración al desarrollo, acompañamiento y sensibilización con la red de apoyo de las niñas y niños participantes, acercando las oportunidades y servicios que se ofertan a nivel interinstitucional en el Distrito de Medellín.                                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE | <p>Para el período del presente informe la entidad dio cumplimiento a la obligación, adjuntando los pantallazos del reporte realizado en el sistema de información- Módulo de Caracterización, con la identificación de las alertas, alteraciones y diagnósticos en el desarrollo de las niñas y los niños. En total, se logró evidenciar el reporte de un participante con alerta identificado mediante el proceso de observación y seguimiento. En la sede JAC ENCISO.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 16</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO /TÉCNICO/OBLIGACIÓN 16-TÉCNICA.</p> |
| 17. Realizar registro de los padres y las madres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE | <b>COMPONENTE SALUD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>adolescentes gestantes, en periodo de lactancia o adolescentes madres de niñas y niños participantes de la modalidad en el anexo definido por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, realizando activación de ruta ante autoridades competentes cuando sean menores de 14 años para el inicio del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos.</p> |        | <p>Para el periodo del presente informe, la entidad prestadora del servicio dio cumplimiento a su obligación mediante el diligenciamiento del Anexo 7.3, donde se consigna la caracterización de mujeres en gestación adolescentes y madres adolescentes de las niñas y los niños atendidos en la modalidad. Durante agosto, se registraron 320 caracterizaciones, teniendo presente que para el vigente contrato se debe realizar la caracterización hasta los 18 años.</p> <p><b>COMPONENTE PSICOSOCIAL</b></p> <p>Durante el periodo de referencia del presente informe, se validó que, la entidad prestadora del servicio entregó un oficio aclaratorio en el que informa que no fue posible avanzar en los acompañamientos familiares con adolescentes. Esta situación obedeció a que, el tiempo y el recurso humano se destinaron principalmente a la realización de encuentros de acogida con las familias vinculadas y a la aplicación de la escala parental. Estas actividades fueron consideradas fundamentales para fortalecer el proceso de acompañamiento y caracterizar adecuadamente las necesidades de las familias atendidas.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 17-TÉCNICA</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/ TÉCNICO/OBLIGACIÓN 17-TÉCNICA</p> |
| 18. Adelantar las diferentes gestiones administrativas, pedagógicas y de articulación para                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE | <p>Durante el periodo del presente informe la entidad prestadora del servicio evidenció un oficio aclaratorio en el que informa que, las</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

*SD*

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| garantizar la continuidad en la atención de los participantes que transitan a otras modalidades de atención o al grado transición; teniendo en cuenta las orientaciones definidas por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.                                                                                |           | <p>articulaciones con las diferentes entidades, operadoras de la modalidad institucional se realizaron desde el inicio del año, por lo cual, en el mes de agosto, no se cuenta con actas de articulación.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 18 -TÉCNICA</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/ TÉCNICO/OBLIGACIÓN 18-TÉCNICA.</p>                                                                                 |
| 19. Desarrollar procesos de evaluación y autoevaluación de la prestación del servicio de atención integral de acuerdo con las orientaciones definidas por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo y elaborar plan de fortalecimiento basado en los resultados obtenidos.                                      | NO APLICA | <p>Durante el período reportado, la entidad prestadora del servicio no debió presentar evidencias de esta obligación, ya que aún se encuentra dentro del plazo establecido para llevar a cabo el proceso de evaluación y autoevaluación de la prestación del servicio de atención integral.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 19-TÉCNICA</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/ TÉCNICO/OBLIGACIÓN 19-TÉCNICA</p> |
| 20. Reconocer y divulgar en todos los espacios de participación, acciones de la atención integral y en el material producido por el CONTRATISTA, al Distrito de Medellín Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo teniendo en cuenta las orientaciones y aval de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo. | CUMPLE    | <p>Para el periodo de ejecución del presente informe, la entidad dio cumplimiento a la obligación, toda vez que aportó soportes con registro fotográfico de los colaboradores en campo haciendo uso de la dotación entregada en el cual se evidencian los créditos otorgados al Distrito de Medellín – Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p>                                                                                                                   |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | Oficio en pdf con registro fotográfico de colaboradores en campo.<br><br><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b><br><br>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/ TÉCNICO/OBLIGACIÓN 20-TÉCNICA                                                                                                                                                                                                   |
| 21. Presentar la factura de dotación comprada con recursos del presente contrato y solicitar a la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo el proceso de registro y marcación, bajo los criterios establecidos por la Subsecretaria de Gestión de Bienes - secretaria de Suministros y Servicios. Reincorporando a la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo la dotación de los bienes adquiridos con los recursos públicos del Distrito de Medellín cuando sea requerido. | NO APLICA | Durante el período informado, la entidad omitió la solicitud de la aplicación de la marcación de bienes, dado que no se realizaron compras susceptibles a dicho proceso.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22. Mantener la dotación y el material didáctico dispuesto en un lugar asequible para el uso de los participantes, durante todo el proceso de atención, dando de baja los elementos de dotación y material didáctico con averías o que hayan cumplido su ciclo de uso.                                                                                                                                                                                                               | CUMPLE    | Posterior a la subsanación la entidad prestadora del servicio, da cumplimiento a la obligación, adjuntando formatos en PDF dónde se relaciona el material didáctico entregado a cada gestor familiar y evidencias de su implementación en todas las sedes de atención.<br><br><b>Fuente de verificación:</b><br><br>OBLIGACIÓN 22-TÉCNICA<br><br><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b> |

*SLR*

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>División de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                |        | <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/ TÉCNICO/OBLIGACIÓN 22-TÉCNICA.</p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/SUBSANACIÓN/TÉCNICO/OBLIGACIÓN 22-TÉCNICA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>23. Garantizar los procesos de recepción, almacenamiento, inventario y suministro de paquetes alimentarios dando cumplimiento a los criterios establecidos en las orientaciones técnicas definidas por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.</p> | CUMPLE | <p>Para la fecha de elaboración del presente informe, la Entidad dio cumplimiento a la obligación, evidenciando la entrega de paquetes alimentarios tradicionales a los participantes atendidos en la modalidad y del proyecto estratégico BC 365 en las comunas priorizadas, además evidenció concepto sanitario favorable de la bodega del operador logístico de paquetes alimentarios y AAVN, plan de gestión de la calidad de los procesos realizados, listado y documentación de vehículos para el transporte de alimentos, plan de contingencia para la logística de entrega de paquetes alimentarios y cronograma, al igual que matriz de marcas actualizada, con las respectivas fichas técnicas y autorizaciones INVIMA de los alimentos, además de soportes de verificación de rotulado y seguimiento a proveedores.</p> <p>Tras la solicitud de subsanación realizada por la supervisión, la entidad evidenció apropiadamente las planillas que soportan la entrega de paquetes alimentarios, el plan de saneamiento, plan de gestión de la calidad y la documentación de los vehículos transportadores.</p> <p>Desde la Supervisión de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo se generó aprobación del Plan de Gestión de la Calidad, Plan de Contingencia y matriz de marcas de alimentos, logística de paquetes alimentarios y listado de vehículos transportadores.</p> |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Oficina de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              |        | <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>Concepto sanitario de bodega de operador logístico.</p> <p>Plan de gestión de la calidad.</p> <p>Matriz de marcas de alimentos.</p> <p>Fichas técnicas de alimentos</p> <p>INVIMAS de alimentos.</p> <p>Soportes de seguimiento a proveedores y a rotulado.</p> <p>Planillas de entrega de paquetes alimentarios.</p> <p>Documentación de vehículos transportadores.</p> <p>Plan de contingencia de logística de paquetes alimentarios.</p> <p>Cronograma de entrega de paquetes alimentarios.</p> <p>Registro fotográfico de entrega de paquetes alimentarios.</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600103560 METROSALUD/08<br/>AGOSTO/TECNICO/OBLIGACIÓN 23-<br/>TÉCNICA</p> <p>4600103560 METROSALUD/08<br/>AGOSTO/SUBSANACIÓN/OBLIGACIÓN 23</p> |
| 24. Realizar proceso de vigilancia nutricional a mujeres gestantes, mujeres en periodo de lactancia, niñas y niños y registrarlo en el sistema de información Buen Comienzo, de acuerdo a lo | CUMPLE | <p>Para el período informado, la Entidad dio cumplimiento a la obligación evidenciando que llevó a cabo la toma bimestral de medidas antropométricas a los niños, niñas, mujeres gestantes y en periodo de lactancia atendidos en la modalidad, teniendo en cuenta las orientaciones para la prestación del servicio, además aportó oficio firmado donde se</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Página 21 de 81



|                  |                                                                         |                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| establecido en las orientaciones técnicas de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, identificando los riesgos y realizando acompañamiento oportuno. | <p>justifican las razones por las cuales no se logró realizar tamizaje antropométrico a todos los participantes.</p> <p>Se evidenció también que la entidad avanzó en la aplicación de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria – ELCSA según la vigencia anual en la prestación de servicio y de acuerdo con las orientaciones técnicas, además aportó soportes del seguimiento mensual al tipo de lactancia materna de los niños y las niñas atendidos. Igualmente, aportó la cualificación realizada a profesionales del equipo interdisciplinario en el marco de la nueva vigencia contractual en temas de alimentación y nutrición, tamizaje antropométrico, y aplicación de la ELCSA. Además de aportar evidencia de las actividades educativas realizadas por los nutricionistas dietistas, en temas de alimentación y nutrición, estilos de vida saludables y fortalecimiento de competencias parentales con los participantes atendidos y aquellos que presentaron diagnóstico de malnutrición por exceso.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>Soportes de cualificación a equipo interdisciplinario.<br/>Registros de aplicación de la ELCSA.<br/>Soportes de proyecciones pedagógicas de encuentros educativos.<br/>Soportes de aplicación de encuestas de lactancia materna.<br/>Matriz de tamizaje antropométrico.<br/>Oficio sobre no tamizados.</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 4600103560 METROSALUD/08<br>AGOSTO/TECNICO/OBLIGACIÓN 24-<br>TÉCNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25. Contribuir con el desarrollo de los procesos que se adelantan desde la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, para la atención integral a las mujeres gestantes, mujeres en periodo de lactancia, niñas y niños, con calidad, eficacia y continuidad. | CUMPLE | <p>Para el periodo reportado, la entidad prestadora del servicio dio cumplimiento a la obligación establecida, aportando las evidencias correspondientes que dan cuenta del proceso de cualificación desarrollado con los agentes educativos. Dicho proceso se enfocó en fortalecer sus conocimientos y competencias en torno a las temáticas relacionadas con el desarrollo y ejercicio de la participación infantil, propiciando espacios de reflexión, actualización y apropiación de herramientas pedagógicas que permiten enriquecer su práctica diaria y favorecer la garantía de los derechos.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 25-TÉCNICA</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/<br/>TÉCNICO/OBLIGACIÓN 25-TÉCNICA.</p> |
| 26. Adelantar actividades enmarcadas en la atención especializada a la malnutrición por déficit y exceso, tal y como se establece en el componente de alimentación y nutrición y registrarlo en el sistema de información Buen Comienzo.                         | CUMPLE | <p>Para el periodo del presente informe, la Entidad dio cumplimiento a la obligación y de acuerdo con los plazos establecidos en las orientaciones técnicas; soportó las acciones emprendidas para la recuperación de su estado nutricional, en aquellos casos en los cuales se identificaron niñas o niños con desnutrición aguda moderada o severa, y mujeres gestantes o en periodo de lactancia con bajo peso, lo cual se vio reflejado en los soportes de las remisiones, canalizaciones en salud, planes de acompañamiento, informes de desnutrición aguda, educación alimentaria y nutricional, abordaje y activación de rutas de atención por parte del equipo interdisciplinario, desde los diferentes</p>                                                                                                             |

*SD*

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Oficina de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | <p>espacios de atención de la modalidad. Además de las indicaciones brindadas a las familias para el adecuado uso del AAVN y paquete alimentario.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>Planes de acompañamiento e informes de desnutrición aguda.</p> <p>Excel de seguimiento a la malnutrición por déficit.</p> <p>Soportes de indicaciones a familias en uso de AAVN y paquete alimentario.</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/ TÉCNICO/OBLIGACIÓN 26-TÉCNICA.</p>                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>27. Garantizar los procesos de recepción, almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los Alimentos de Alto Valor Nutricional - AAVN- (dispuestos por el ICBF), de acuerdo con las orientaciones de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.</p> | CUMPLE | <p>Para el periodo del presente informe, tras la solicitud de subsanación realizada por la supervisión, la Entidad dio cumplimiento a la obligación, al evidenciar que realizó las gestiones pertinentes para el recibo almacenamiento y distribución de los Alimentos de Alto Valor Nutricional -AAVN, tales como informe de gestión de AAVN durante el mes de agosto, donde se refiere la cantidad de AAVN recibida y entregada a los beneficiarios en el periodo informado. Así mismo, evidencia acta de compromisos por parte del profesional responsable del proceso y el profesional suplente y soportes de desnaturalización de las AAVN averiadas.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>Actas e inventario AAVN</p> <p>Formatos de unidades ejecutoras y planillas de entrega AAVN</p> |



|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |

|  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |        | <p>y falta aprobación por parte de la prestación del servicio, por lo cual aún no se ha hecho la articulación y socialización de la estrategia. La entrega de material pedagógico, la entrega se hará en noviembre.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  |        | <p><b>COMPONENTE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | CUMPLE | <p>Para el periodo del presente informe, tras la solicitud de subsanación realizada por la supervisión, la entidad dio cumplimiento a la obligación evidenciando la entrega de alimentos correspondientes al paquete alimentario del proyecto estratégico BC 365 de acuerdo al cronograma establecido por la Entidad, en las comunas priorizadas por el proyecto, soportada en el formato "Anexo N°6.6. Formato de entrega de Paquetes alimentarios y material pedagógico". Igualmente se evidenció soporte del avance en la segunda aplicación de la ELCSA en la población priorizada con el proyecto estratégico de BC 365, además de evidencia de las estrategias de seguimiento realizado a la ausencia de alergias e intolerancias a frutos secos, nueces y semillas en las mujeres gestantes y lactantes que reciben el paquete alimentario de BC 365.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>Cronograma con planeación de acciones</p> <p>Guías Metodológicas y listados de asistencia</p> <p>Registro de Acciones de Movilización Social</p> <p><b>OBLIGACIÓN 28-TÉCNICA</b></p> <p>Planilla de entrega de raciones alimentarias y material pedagógico BC 365.</p> <p>Matriz matrícula, y registro fotográfico - indagación alergias alimentarias.</p> <p>Registros de aplicación de la ELCSA.</p> |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              |           | <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/ TÉCNICO/OBLIGACIÓN 28-TÉCNICA.</p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/SUBSANACIÓN/OBLIGACIÓN 28</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29. Implementar las acciones establecidas por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo con relación al proyecto Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer. | CUMPLE    | <p>Para el periodo del presente informe, la Entidad dio cumplimiento a la obligación, evidenciando la toma bimestral de medidas antropométricas a los niños, niñas, mujeres gestantes y en periodo de lactancia atendidos en la modalidad, teniendo en cuenta las orientaciones para la prestación del servicio, además aportó oficio firmado donde se justifican las razones por las cuales no se logró realizar tamizaje antropométrico a todos los participantes. Igualmente, se evidencia informe del apoyo realizado a la entrega de raciones alimentarias del proyecto estratégico Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer y soportes de la entrega de raciones</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>Matriz de tamizaje antropométrico.<br/>Oficio argumento de no tamizaje al 100%<br/>Soportes de apoyo a NSSC</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/ TÉCNICO/OBLIGACIÓN 29-TÉCNICA.</p> |
| 30. Apoyar la entrega de paquetes alimentario de los convenios y/o alianzas estratégicas de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.                 | NO APLICA | <p>Para el período informado la entidad aportó oficio donde refiere que no realizó apoyo a la entrega de paquetes alimentarios de los convenios y/o alianzas estratégicas de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                  |                                                                         |                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>Oficio de no realización de apoyo en alianzas estratégicas para la entrega de paquetes alimentarios.</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/ TÉCNICO/OBLIGACIÓN 30-TÉCNICA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>31. Diseñar e implementar estrategias pedagógicas integradas, orientadas a potenciar el desarrollo integral de niñas, niños, mujeres gestantes, lactantes y sus familias, mediante actividades de acompañamiento psicosocial y estimulación temprana que podrán incluir herramientas expresivas, sensoriales y creativas como recursos de apoyo para fortalecer vínculos afectivos, la autoexpresión y la construcción de entornos protectores. Estas estrategias deberán construirse desde el diálogo de saberes con los agentes educativos y profesionales de los programas estratégicos, articulando acciones pedagógicas y psicoeducativas que promuevan el cuidado corresponsable y la promoción de la salud mental y emocional.</p> | CUMPLE | <p><b>COMPONENTE PEDAGÓGICO</b></p> <p>Para el término al que hace referencia el presente informe, la entidad prestadora del servicio adjunta archivo con evidencia que da respuesta a: La entidad prestadora del servicio diseña y dispone ambientes pedagógicos que responden a criterios técnicos de calidad, seguridad y pertinencia cultural, los cuales favorecen el desarrollo integral y el aprendizaje de niñas y niños.</p> <p><b>COMPONENTE PSICOSOCIAL</b></p> <p>La entidad dio cumplimiento a la obligación mediante la entrega de las proyecciones de la experiencia, en las cuales se evidencia el proceso de actualización y socialización de los acuerdos de convivencia durante los encuentros de acogida. Dichas proyecciones reflejan el trabajo realizado para fomentar la participación activa de las familias y agentes educativos, promoviendo el diálogo, la construcción colectiva de normas y la generación de ambientes de respeto y corresponsabilidad.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 31-TÉCNICA</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/<br>TÉCNICO/OBLIGACIÓN 31-TÉCNICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 32. Generar articulaciones interinstitucionales y comunitarias para fortalecer redes de apoyo y actores territoriales que contribuyan a la creación y consolidación de comunidades protectoras, promoviendo la participación de líderes comunitarios, familias y cuidadores como corresponsables de la promoción de la salud, la prevención de riesgos y la garantía de derechos de la primera infancia. | CUMPLE | <p><b>COMPONENTE MOVILIZACIÓN SOCIAL</b></p> <p>Durante el período reportado, y una vez realizada la subsanación solicitada por la supervisión, la entidad prestadora del servicio cumplió con la entrega de las evidencias solicitadas por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo al reportar el acta y listado de asistencia de los encuentros y/o articulaciones efectivas realizadas en el mes de agosto.</p> <p><b>COMPONENTE SALUD</b></p> <p>Durante el periodo de ejecución del presente contrato, se evidenció por medio de oficio que, los profesionales de salud no tuvieron incidencia en territorio para llevar a cabo participación en espacios de articulación con actores interinstitucionales.</p> <p><b>COMPONENTE PSICOSOCIAL</b></p> <p>En el período informado la entidad prestadora del servicio dio cumplimiento a la obligación aportando los reportes de la evaluación de los festivales territoriales, además de la socialización a las familias gestantes, familias lactantes, cuidadores, otras personas significativas y agentes educativos la oferta institucional nacional, departamental, distrital y territorial existente.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>Acta de articulación del mes de agosto</p> <p>OBLIGACIÓN 32-TÉCNICA</p> |



|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Oficina de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           |        | <p><b><i>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</i></b></p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/<br/>TÉCNICO/OBLIGACIÓN 32-TÉCNICA</p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/<br/>TÉCNICO/OBLIGACIÓN 32-TÉCNICA/<br/>MOVILIZACIÓN PROF SALUD</p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/<br/>SUBSANACIÓN/OBLIGACIÓN 32</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 33. Remitir en el marco de la gestión del conocimiento de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, todos los informes y evidencias generadas por el talento humano en el desarrollo del contrato. | CUMPLE | <p>Para el periodo del presente informe, la entidad dio cumplimiento a la obligación para lo cual remitió oficio notificando que, para el periodo no se han presentado informes ni evidencias generadas por el talento humano. Esta situación responde a que aún no se ha generado producción intelectual susceptible de ser reportada. Se continuará con el seguimiento correspondiente para verificar la entrega de los informes y evidencias conforme avance la ejecución contractual.</p> <p><b><i>Fuente de verificación:</i></b></p> <p>OBLIGACIÓN 33-TÉCNICA</p> <p><b><i>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</i></b></p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/<br/>TÉCNICO/OBLIGACIÓN 33-TÉCNICA</p> |
| 34. Realizar acciones de movilización social en todas las comunas de Medellín posibilitando la generación de comunidades protectoras de la primera infancia.                                              | CUMPLE | <p>Durante el periodo reportado, y una vez realizada la subsanación solicitada por la supervisión, la entidad prestadora del servicio cumplió con la entrega de las evidencias solicitadas por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, toda vez que</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                      |        | <p>evidenció las guías metodológicas y/o informe tipo que dan cuenta de la planeación de la movilización social, posibilitando la generación de comunidades protectoras de la primera infancia. Así mismo, presentó el instrumento de registro y los listados de asistencia que dan cuenta de los participantes en la movilización social realizada en el mes de agosto.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>Guías Metodológicas y listados de asistencia</p> <p>Registro de acciones de movilización social</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/<br/>TÉCNICO/OBLIGACIÓN 34-TÉCNICA</p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/<br/>SUBSANACIÓN/OBLIGACIÓN 34</p> |
| 35. Liderar, dinamizar y participar de la mesa comunal y corregimental de primera infancia en cada una de las comunas y corregimientos, estableciendo los planes de acción contruídos en territorio. | CUMPLE | <p><b>COMPONENTE MOVILIZACIÓN SOCIAL</b></p> <p>Para el periodo de ejecución del presente informe, la entidad dio cumplimiento a la obligación contractual, estableciendo los planes de acción contruídos en territorio y presentando el acta mensual del encuentro, los listados de asistencia y la lectura territorial.</p> <p><b>COMPONENTE PSICOSOCIAL</b></p> <p>Para el periodo del presente informe y posterior a la subsanación la entidad dio cumplimiento al reportar la participación en las Mesas Comunales y Corregimentales de Primera Infancia (MCCPI) en cada comuna y corregimiento.</p>                                                                                                                                         |



|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Oficina de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                 |           | <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>Soportes de planes de acción construidos en territorio</p> <p>Acta mensual del encuentro y listados de asistencia</p> <p>Lectura territorial</p> <p>OBLIGACIÓN 35-TÉCNICA</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/ TÉCNICO/OBLIGACIÓN 35-TÉCNICA</p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/SUBSANACIÓN/OBLIGACIÓN 35</p>                                                                                                                    |
| 36. Realizar laboratorios creativos con las niñas y niños de los centros infantiles potenciando el desarrollo a través de los lenguajes de expresión artística. | NO APLICA | <p>Durante el periodo reportado, la entidad prestadora del servicio aporta oficio donde refiere que los profesionales en artes se encontraban en proceso de contratación durante el mes de agosto. Desde la supervisión se verificará la implementación de los laboratorios creativos el próximo mes.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>Oficio aclaratorio, proceso contractual de artistas</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/ TÉCNICO/OBLIGACIÓN 36-TÉCNICA</p> |
| 37. Convocar, coordinar, diseñar, planear e implementar espacios de encuentro y procesos de promoción dirigidos a agentes educativos,                           | CUMPLE    | <p>Para la ejecución del presente contrato, la entidad dio cumplimiento con la obligación contractual por medio del cargue de estudios previos y cotización para el proceso de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| familias o cuidadores, en articulación con educadores especiales, orientados a la eliminación de barreras, ajustes a prácticas de atención, reducción de temores o angustias y determinación de atenciones pertinentes, en el marco de la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF), de acuerdo con los aspectos identificados durante los procesos de seguimiento y evaluación funcional. |        | <p>cualificación de los agentes educativos y profesionales.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 37-TÉCNICA</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/ TÉCNICO/OBLIGACIÓN 37-TÉCNICA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 38. Realizar evaluaciones funcionales utilizando una herramienta naturalista, según la modalidad y entorno definidos, participando en la inducción respectiva, gestionando los consentimientos informados, determinando objetivos individualizados con recomendaciones de atención, y asegurando la logística necesaria para su adecuada ejecución.                                                   | CUMPLE | <p>Para el periodo del presente informe, la entidad dio cumplimiento con la obligación contractual mediante el cargue de evidencia del Proyecto Buen Comienzo sin barreras y 2 de los anexos que serán empleados en dicho proyecto. Adicionalmente, adjuntan actas de comité de planeación y articulación, en las que fue posible evidenciar la socialización del proyecto a los agentes educativos educadores especiales, reuniones de articulación con el equipo de fortalecimiento técnico de la UAEBC y equipo de Buen Comienzo Sin Barreras</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 38-TÉCNICA</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/ TÉCNICO/OBLIGACIÓN 38-TÉCNICA</p> |
| OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Oficina de Gestión de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |

| ACTIVIDADES PROGRAMADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CUMPLE/CUMPLE<br>PARCIAL/NO CUMPLE/NO<br>APLICA | JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39. Garantizar la contratación y disposición del talento humano de acuerdo con lo establecido en el anexo de perfiles y funciones de la modalidad, cumpliendo con los requisitos legales vigentes para la contratación del personal. Este talento humano debe destinarse únicamente a las actividades del contrato. | CUMPLE                                          | <p>Durante el periodo de ejecución del contrato, la entidad garantizó la contratación y disposición del talento humano, con dedicación exclusiva para las actividades del contrato, mediante la entrega de la base de datos y los documentos requeridos del talento humano contratado. Adicionalmente cargó todos los soportes que dan cuenta de la contratación.</p> <p>La supervisión del contrato verificó el cumplimiento de los perfiles según el anexo 4 perfiles y funciones del talento humano requerido para la operación de la modalidad familiar.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>Hojas de vida con los respectivos anexos, contrato firmado, certificado de afiliación a salud ,pensión y ARL.</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347      METROSALUD      /08<br/> AGOSTO/FINANCIERO/A.COSTOS<br/> FIJOS/A.1      TALENTO      HUMANO/1.1<br/> DOCUMENTOS      CONTRATACION<br/> PERSONAL NUEVO</p> |
| 40. Garantizar que mínimo el 5% del talento humano vinculado a la operación de la modalidad tenga alguna de las siguientes condiciones: personas en condición de discapacidad, madre o padre cabeza de hogar, perteneciente a grupos                                                                                | CUMPLE                                          | <p>Durante el periodo de ejecución del contrato, se verificó que la entidad presentó certificado firmado por la Coordinadora General, donde garantiza que el 5% del talento humano vinculado a la operación de la modalidad presenta alguna de las condiciones descritas en el acuerdo 16 de 2020 reglamentado por el</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>étnicos, adulto mayor, afrodescendiente, condición de primer empleo o población LGTBIQ+, de conformidad con la política pública contenida en el Acuerdo 16 de 2020 reglamentado por el Decreto 310 de 2022.</p>                                                                                                              |               | <p>decreto 310 de 2022, dando cumplimiento al mismo.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>Certificado Caracterización del TH</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/ 08<br/>AGOSTO/FINANCIERO/C. INFORMES<br/>FINANCIEROS/obligación 40</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>41. Definir y publicar canales de comunicación y participación efectivos con las familias y comunidad en general en cada sede o unidad de servicio para atender peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones, entre otros (PQRSDF), documentando recepción, tratamiento y respuesta de cada una.</p> | <p>CUMPLE</p> | <p>Para el periodo de ejecución del presente informe, la entidad dio cumplimiento a la obligación de definir y publicar canales de comunicación y participación efectivos con las familias y la comunidad, destinados a la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones (PQRSDF), asegurando además la documentación de la recepción, tratamiento y respuesta de cada caso.</p> <p>Como parte de este proceso, se allegó el diagnóstico técnico, participativo y verificable, que presenta la situación actual de los canales de PQRSDF y la proyección esperada en su implementación y fortalecimiento, garantizando un enfoque basado en la participación de las familias y la comunidad.</p> <p>Así mismo, se aportó el registro consolidado de todas las PQRSDF recibidas, con información detallada sobre la fecha de recepción, el tratamiento dado, la respuesta emitida y los soportes documentales respectivos, lo que demuestra la trazabilidad del proceso y el cumplimiento de los criterios de transparencia y rendición de cuentas.</p> |



|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Dirección de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | <p>Finalmente, la entidad remitió el informe de análisis periódico de las PQRSDF, en el cual se presentan conclusiones, acciones preventivas y correctivas implementadas, y evidencias de retroalimentación de la gestión operativa, contribuyendo al fortalecimiento de los planes de mejoramiento continuo.</p> <p>En conjunto, estos elementos acreditan que la entidad ha establecido mecanismos formales y efectivos de comunicación y participación, ha garantizado el debido proceso en la gestión de PQRSDF, y ha implementado medidas de seguimiento, capacitación y mejoramiento, por lo cual se concluye que la obligación fue cumplida de manera integral.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 41 Aclaración diagnóstico OFICIO E INFORME PQRSDF AGOSTO 2025<br/>REGISTRO CONSOLIDADO PQRSDF 082025</p> <p>AGOSTO 2025</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/ TÉCNICO/OBLIGACIÓN 41-TÉCNICA</p> |
| 42. Presentar el informe de ejecución financiera remitido por el revisor fiscal con los respectivos soportes, así como el certificado de paz y salvo del pago al Sistema de Seguridad Social y parafiscales de manera mensual o según la periodicidad definida en | CUMPLE | <p>Durante el periodo de ejecución la supervisión evidenció la entrega por parte de la entidad del archivo IEF en el cual reportan los respectivos soportes de la ejecución financiera y el certificado vigente firmado por el Revisor Fiscal, donde se notificó que la entidad se encuentra a paz y salvo con el pago de seguridad social y parafiscales para el respectivo mes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| las orientaciones de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.                                                                                                                   |        | <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>Informe de ejecución financiera remitido por el Revisor Fiscal acompañado de los soportes que dan cuenta de la ejecución y certificado de parafiscales.</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD /08 AGOSTO/FINANCIERO/C.INFORMES FINANCIEROS/ Certificado parafiscales Agosto</p> <p>4600105347 METROSALUD /08 AGOSTO/FINANCIERO/C. INFORMES FINANCIEROS / IEF 4600105347_AGOSTO</p> <p>4600105347 METROSALUD / 08 AGOSTO/ SUBSANACION /FINANCIERO/ IEF agosto firmado</p>         |
| 43. Abstenerse de exigir a sus contratistas, personas naturales o a sus colaboradores, donaciones, aportes de cualquier tipo o mediante devolución de parte de su salario u honorarios. | CUMPLE | <p>Durante el periodo de ejecución del contrato, se verificó que la entidad presentó certificado firmado por la Coordinadora General, donde indicó que la entidad se abstiene de exigir a sus contratistas donaciones, aportes de cualquier tipo o mediante devolución de parte de su salario u honorarios.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>Certificado suscrito por el Revisor Fiscal y/o delegado.</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD /08 AGOSTO/TECNICO/OBLIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 43-</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44. Dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 2046 de 2020 reglamentada con el Decreto 248 de 2021, adquiriendo localmente alimentos comprados a pequeños productores y productores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria y sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del treinta por ciento (30%) del valor total de los recursos destinados a la compra de alimentos. | CUMPLE | Desde el componente administrativo y financiero de la supervisión, se realizó la revisión de las facturas de los proveedores reportados desde el área de nutrición correspondientes al mes de agosto de 2025, en la cual se observó un acumulado de 28,97% de compra pública local. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>Notificación de proveedores locales.<br/>Formato de seguimiento mensual a las compras locales de alimentos.<br/>Soporte de inscripción en COMPAN -Entidad.<br/>Facturas de compra local.</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/<br/>TÉCNICO/OBLIGACIÓN 44-<br/>ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/<br/>SUBSANACIÓN/OBLIGACIÓN 44</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 45. Disponer de una cuenta bancaria de ahorros o corriente, destinada para la recepción de los recursos del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y llevar y presentar contabilidad por centro de costos de cada modalidad de atención donde se identifiquen los recursos de la presente contratación al interior de la contabilidad de la entidad, de conformidad con los lineamientos técnicos – componente gestión financiera. | CUMPLE | <p>Para el periodo del presente informe, la supervisión identificó el registro del certificado bancario de la cuenta de ahorros Bancolombia número 31003320238 a nombre del Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, en la cual se reciben los recursos a nombre de METROSALUD, expedida el 14 de agosto de 2025, adicionalmente, la entidad adjuntó el libro auxiliar por tercero que valida el manejo de los recursos como lo indica la presente obligación.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>Cuenta bancaria registrada en el directorio de proveedores y auxiliar contable por tercero.</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD / 08 AGOSTO /<br/>TECNICO/OBLIGACIÓN 45-<br/>ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p> |



|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46. Abrir una cuenta de ahorros independiente en una entidad bancaria autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, para el manejo y control de los recursos provenientes del sistema general de participaciones que hagan parte del presupuesto del contrato, cuyo movimiento informará al supervisor de manera mensual.                                                                                                                                    | CUMPLE | <p>Para el periodo del presente informe, la supervisión identificó el registro del certificado bancario de la cuenta de ahorros Davivienda número 033500007704 a nombre de E.S.E METROSALUD, en la cual se reciben los recursos exclusivos provenientes del sistema general de participaciones, expedida el 15 de agosto de 2025.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>Cuenta bancaria registrada en el directorio de proveedores</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/ 08 AGOSTO / TECNICO/OBLIGACIÓN 46- ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p>     |
| 47. Reintegrar la totalidad de los rendimientos financieros que se generen en la gestión de los recursos a administrar, y serán reintegrados de forma mensual, previa cuenta de cobro expedida por el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, los valores que por concepto de rendimientos financieros se generen en las cuentas de ahorros que se hayan destinado para la administración de los recursos del contrato, de conformidad con los | CUMPLE | <p>Para dar cumplimiento a la obligación, el 23 de septiembre se radicó en el CSC el caso asignado al proyecto de Hacienda con consecutivo 39135, para el proceso de reintegro de rendimientos financieros del mes de agosto de 2025 de la cuenta de ahorros 033500007704 DAVIVIENDA - SGP asociada al contrato.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>Extracto bancario, certificado de pago del reintegro de rendimientos financieros.</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/ 08 AGOSTO/TECNICO/OBLIGACIÓN 47- ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p> |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                |

| lineamientos establecidos por el CODFIS.                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48. Realizar oportunamente los pagos a proveedores derivados del presente contrato, cuando a ello haya lugar y presentar el certificado de paz y salvo con los proveedores.                                                                                                                   | CUMPLE | <p>Durante el periodo de ejecución del contrato, se verificó que la entidad presentó certificado firmado por la Coordinadora General, donde indicó que, al 31 de agosto de 2025 el contratista se encontraba al día en el pago de sus obligaciones con los proveedores derivados del contrato.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>Certificado suscrito por el Revisor Fiscal y/o delegado.</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347      METROSALUD      /08<br/>AGOSTO/TECNICO/OBLIGACIÓN      48-<br/>ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 49. Adelantar los procesos de contratación de bienes y servicios con terceros requeridos para el cumplimiento del alcance del contrato Interadministrativo de conformidad con el manual de contratación vigente en comunicación oportuna con la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo. | CUMPLE | <p>Para el periodo del presente informe, la entidad dio cumplimiento a la obligación, para lo cual, mantuvo vigente la contratación realizada en los meses de enero, febrero y marzo de 2025 y, por otro lado, la entidad ha adelantado la fase precontractual correspondiente a los procesos de adquisición necesarios para garantizar la adecuada implementación del objeto contractual en el mes de agosto, y ha suscrito los correspondientes contratos en dicho mes.</p> <p>Durante el mes de agosto se suscribieron diferentes modificaciones a los contratos relacionados con el suministro de insumos y servicios requeridos para la ejecución del contrato, en el marco de la modalidad familiar. Entre estos se encuentran:</p> <p>Contrato para la prestación de <b>servicios de transporte terrestre de pasajeros</b> vinculado</p> |



|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>al programa, con consecutivo 1147; suscrito con el contratista TRANSRUMBO GROUP SAS.</p> <p>Contrato de <b>arrendamiento de computadores</b> vinculado al programa, con consecutivo 1324; suscrito con el contratista ALCOM SAS.</p> <p>Contrato de <b>arrendamiento de fotocopiadora</b> vinculado al programa, con consecutivo 1957; suscrito con el contratista SERTECOPY SAS.</p> <p>Todos estos procesos han sido tramitados conforme a lo establecido en el manual de contratación de Metrosalud, en coordinación con la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, y se encuentran en fase de ejecución.</p> <p>Estas contrataciones contribuyen directamente al cumplimiento de los objetivos del programa, al fortalecer componentes esenciales como el seguimiento nutricional, la atención en salud básica y la presencia territorial del equipo de atención. Con ello, se promueve el desarrollo integral de niñas y niños en sus entornos familiares y comunitarios bajo condiciones seguras, higiénicas y pedagógicamente adecuadas.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>1147-2025 ACTA ADICIÓN Y PRORROGA No.4 TRANSRUMBO</p> <p>1324-2025 ACTA ADICION Y PRORROGA No.3 ALCOM S.A.S.</p> <p>1957-2025 ACTA ADICION Y PRORROGA No.3 SERTECOPY</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | <b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b><br><br>4600105347 METROSALUD/ 08<br>AGOSTO/FINANCIERO/A.COSTOS<br>FIJOS/A.1 TALENTO HUMANO/1.6<br>TRANSPORTE TALENTO<br>HUMANO/Contrato 1147 _ 2025 Agosto<br><br>4600105347 METROSALUD/ 08<br>AGOSTO/FINANCIERO/A.COSTOS<br>FIJOS/A.3 GASTOS GENERALES/3.1<br>EQUIPOS DE COMPUTO/Contrato 1324 _<br>2025 Agosto<br><br>4600105347 METROSALUD/ 08<br>AGOSTO/FINANCIERO/A.COSTOS<br>FIJOS/A.3 GASTOS GENERALES/3.2<br>FOTOCOPIADORA<br>MULTIFUNCIONAL/Contrato 1957_2025<br>Agosto                                                                                                                                                                                                                                      |
| 50. Exigir a los terceros contratados la constitución de pólizas para el cumplimiento del alcance del Contrato Interadministrativo, conforme al manual de contratación y la normatividad vigente. De acuerdo con la naturaleza del contrato las garantías deberán incluir cobertura de cumplimiento, calidad del servicio, pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales y responsabilidad civil extracontractual, estableciendo tanto al Distrito de Ciencia, | CUMPLE | <p>Para el periodo de ejecución del presente informe, la entidad dio cumplimiento a la obligación de exigir a los terceros contratados la constitución de pólizas que garanticen el alcance del contrato interadministrativo, conforme al manual de contratación, la normativa vigente y los parámetros previstos en el Decreto 1082 de 2015.</p> <p>En desarrollo de esta obligación, la E.S.E. Metrosalud informó que, durante el mes de agosto de 2025, se validaron y aprobaron las pólizas correspondientes a los contratos de transporte Nos. 1147-2025 y 4241-2025, así como la adición al contrato No. 1147-2025, suscritos con Transrumbó Group S.A.S.. Dichas pólizas fueron gestionadas y oportunamente cargadas, garantizando la trazabilidad y publicidad del proceso.</p> |



|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                       |

| <p>Tecnología e Innovación de Medellín como a la E.S.E. METROSALUD como asegurados y beneficiarios, según aplique. Las pólizas deberán contemplar los amparos y margen de cobertura contemplado en el Decreto Ley 1082 de 2015.</p> |                                           | <p>Del análisis realizado se constató que las pólizas constituidas incluyen los amparos exigidos por la obligación contractual: cumplimiento, calidad del servicio, pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales y responsabilidad civil extracontractual.</p> <p>Así mismo, se verificó que establecen como asegurados tanto al Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín como a la E.S.E. Metrosalud, según correspondía, y que cumplen con los criterios de suficiencia y oportunidad establecidos en el Decreto 1082 de 2015.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>Oficio Respuesta Obligacion 50<br/>4241-2025 TRANSRUMBO<br/>1147-2025 TRANSRUMBO GROUP S.A.S (1)<br/>1147-2025 ACTA ADICION Y PRORROGA No.4 TRANSRUMBO</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/ TÉCNICO/OBLIGACIÓN 50-TÉCNICA</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS                                                                                                                                                                                                             | CUMPLE/CUMPLE PARCIAL/NO CUMPLE/NO APLICA | JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>51. Dar cumplimiento al artículo 28 Resolución 0312 de 2019 referente al SG-SST, el decreto 1072 de 2015 o a la norma que adicione, modifique o sustituya.</p>                                                                   | <p>CUMPLE</p>                             | <p>Para el periodo del presente informe, se evidenció la inducción de 328 personal nuevo adjuntando acta y evidencia de la ARL realizada el 25 de agosto y 1 de septiembre, adicionalmente, se anexó el cronograma del SG-SST con plan de trabajo y de acción para todo el contrato; la entidad informó que en durante el mes de agosto no hubo reportes de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los resultados de la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que están expresas en el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el supervisor según sea el caso.</li> <li>Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso.</li> <li>En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el supervisor debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de entrega de los elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus servicios en el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, dejando todas las evidencias en el informe parcial de supervisión, y debe ser revisada en cada pago.</li> </ul> | <p>accidentalidad ni activación de la ARL. Adicionalmente, fue posible evidenciar la conformación del Comité de Convivencia Laboral y del COPASST de la E.S.E. Metrosalud, con la elección de sus representantes y suplentes. Asimismo, la entidad adjuntó los soportes de utilización de elementos de protección personal al Talento Humano, en el marco del contrato interadministrativo N°4600105347</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 51-TÉCNICA</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/ TÉCNICO/OBLIGACIÓN 51-SG-SST</p> |
| OBLIGACIONES DEL EJE DE GESTIÓN DE CALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

*Signature*

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                       |

| ACTIVIDADES PROGRAMADAS                                                                                                                                                                                                        | CUMPLE/CUMPLE<br>PARCIAL/NO CUMPLE/NO<br>APLICA | JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52. Prestar los servicios requeridos cumpliendo con los formatos y procedimientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión del Distrito de Medellín y socializados por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo. | CUMPLE                                          | <p>Para el periodo de ejecución del presente informe, la entidad dio cumplimiento a la obligación de prestar los servicios requeridos en el marco contractual, aplicando los formatos y procedimientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión del Distrito de Medellín y los lineamientos socializados por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.</p> <p>Se constató que la operación de la modalidad se ajustó a los instrumentos de planeación, ejecución y seguimiento definidos por el Sistema Integrado de Gestión, garantizando uniformidad en el registro de actividades, control de procesos y estandarización de la información reportada. En este sentido, se utilizaron los formatos oficiales para la gestión administrativa, pedagógica, nutricional y de atención familiar, lo que asegura trazabilidad y coherencia en la prestación de los servicios.</p> <p>De igual forma, se verificó que los procedimientos socializados por la UAEBE fueron implementados por el equipo operativo, con aplicación en aspectos como el diligenciamiento de registros, la sistematización de la información en los aplicativos correspondientes, y la observancia de las directrices técnicas y administrativas que rigen la modalidad.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 52 -SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/<br>TÉCNICO/OBLIGACIÓN 52 -SISTEMA<br>INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 53. Garantizar que los equipos de medición (de bodega y antropométricos) utilizados cumplan con las especificaciones técnicas establecidas para cada equipo, con certificado de calibración vigente (igual o menor a un año) expedido por una entidad acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia- ONAC | CUMPLE | <p>Para el periodo del presente informe, la entidad dio cumplimiento a la obligación, evidenciando que la toma de medidas antropométricas de los participantes durante el mes de agosto, la cual se realizó con equipos antropométricos debidamente calibrados, a través de certificados de calibración vigentes expedidos por el laboratorio Análisis Metrológico Industrial – AMI, el cual es acreditado por el ONAC. Además, aportó base de datos de equipos antropométricos que evidencian vigencia en calibración. Igualmente aportó soportes de calibración de los equipos de pesaje utilizados por el operador logístico de paquetes alimentarios y AAVN, por el laboratorio SISCOMET el cual también este acreditado por el ONAC. La profesional de apoyo a la supervisión desde el componente alimentación y nutrición, verificó la información aportada.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>Base de datos de equipos antropométricos.</p> <p>Certificados de calibración y sticker de equipos antropométricos.</p> <p>Programa de mantenimiento de áreas y equipos de bodega.</p> <p>Inventario de equipos de medición de bodega.</p> <p>Certificados de calibración de equipos de medición de bodega.</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> |



|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          | 4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/<br>TÉCNICO/OBLIGACIÓN 51 -CALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OBLIGACIONES DEL EJE DE GESTIÓN AMBIENTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>CUMPLE/CUMPLE<br/>PARCIAL/NO CUMPLE/NO<br/>APLICA</b> | <b>JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 54. Adoptar las medidas necesarias del eje ambiental, realizando compras sostenibles durante la ejecución del contrato que promuevan el cuidado del medio ambiente y la construcción de estrategias de Ecociudad, dando aplicación al Acuerdo Municipal 16 de 2020 y acciones para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen, de acuerdo con la política ambiental de la Entidad. | CUMPLE                                                   | <p>Para el periodo de ejecución del presente informe, la entidad dio cumplimiento a la obligación de adoptar medidas ambientales durante la ejecución del contrato, en concordancia con el Acuerdo Municipal 016 de 2020 y con la política ambiental institucional.</p> <p>La E.S.E. Metrosalud allegó la Política Ambiental y el Programa Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), documentos que establecen los lineamientos estratégicos y operativos para la protección del medio ambiente, incluyendo acciones de uso racional de recursos, gestión integral de residuos, eficiencia energética e hídrica, y criterios de compras sostenibles</p> <p>Se presentaron además evidencias de la implementación del Plan de Gestión Ambiental, tales como protocolos de bioseguridad y de lavado de manos en las sedes de atención, así como informes de seguimiento que demuestran la ejecución de estrategias de ahorro de agua, energía y papel, y el manejo adecuado de residuos sólidos y peligrosos.</p> <p>En relación con las compras sostenibles, la entidad remitió el plan de compras inicial y su actualización mensual, en el que se especifican los criterios de sostenibilidad aplicados, junto con certificados ambientales de proveedores y subcontratistas, entre ellos el emitido por Nutriser Colombia S.A.S., que garantiza el uso de productos, empaques y</p> |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                               |

|                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |        | <p>materiales reciclables, biodegradables o reutilizables en la logística de los paquetes alimentarios</p> <p>Aunque en el mes de agosto no se suscribieron nuevos contratos que incorporan cláusulas sostenibles, se constató que los instrumentos vigentes incluyen medidas de sostenibilidad y que las operaciones adelantadas respetaron los principios de ecociudad y gestión responsable de los recursos.</p> <p>En consecuencia, con la adopción de políticas, la implementación de planes ambientales, la ejecución de estrategias de uso eficiente de recursos y la acreditación de compras sostenibles con proveedores, se concluye que la obligación fue cumplida de manera integral, en concordancia con la normatividad vigente y los lineamientos del Acuerdo Municipal 016 de 2020.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 52-AMBIENTAL</p> <p>3 Política Sistema Integrado de Gestión (3)<br/>(1)</p> <p>PG INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (1) (1)</p> <p>Oficio de operación sostenible y sustentable</p> <p>Oficio Obligación 52</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/ TÉCNICO/OBLIGACIÓN 52-AMBIENTAL</p> |
| 55. Formular e implementar plan de saneamiento, que | CUMPLE | Para el período del presente informe, tras la solicitud de subsanación realizada por la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Aldaldía de Medellín</b><br><small>Distrato de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>incluya como mínimo los programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y abastecimiento o suministro de agua potable, de acuerdo con la normatividad vigente.</p> | <p>supervisión, la Entidad presentó plan de saneamiento para las sedes de atención y plan de saneamiento de la bodega del operador logístico de paquetes alimentarios, según la normativa vigente y evidenció soportes de su ejecución a través de actividades de registros de limpieza y desinfección, control de plagas, manejo de residuos sólidos (en las sedes de atención de la modalidad) y abastecimiento de agua (sólo en bodega).</p> <p>Desde la Supervisión de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo se generó la aprobación del Plan de Saneamiento.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>Plan de saneamiento de la modalidad familiar.</p> <p>Plan de saneamiento de bodega de Nutriser</p> <p>Soportes de ejecución del plan de saneamiento.</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/ TÉCNICO/OBLIGACIÓN 53-AMBIENTAL</p> <p>4600103560 METROSALUD/08 AGOSTO/SUBSANACIÓN/OBLIGACIÓN 53</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| OBLIGACIONES DEL DISTRITO                                           |                                                 |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS                                             | CUMPLE/CUMPLE<br>PARCIAL/NO CUMPLE/NO<br>APLICA | JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIONES                                                                                                                   |
| 1. Suministrar oportunamente la información que sea competencia del | CUMPLE                                          | La Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo (UAEBC) llevó a cabo la entrega y socialización de las orientaciones, lineamientos y formatos |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DISTRITO de Medellín y que requiera el CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones.                                                 |        | <p>actualizados para la correcta ejecución del contrato, a través de un correo electrónico enviado el 13 de enero de 2025.</p> <p>Adicionalmente, con ocasión de la modificación de las orientaciones a través de la Resolución <u>202550023145</u>, la cual fue notificada a través de correo electrónico en el mes de agosto.</p> <p>Durante este proceso, se presentaron las directrices y herramientas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, asegurando la aplicación de los procedimientos conforme a los estándares establecidos por la UAEB.</p> <p>Con esta entrega y socialización, se provee a los contratistas los insumos necesarios para una ejecución contractual eficiente y alineada con las políticas y normativas vigentes.</p> |
| 2. Tramitar y realizar los pagos a que dé lugar el presente contrato acorde con los procedimientos establecidos por el DISTRITO de Medellín. | CUMPLE | <p>Durante el periodo de ejecución del presente informe se certificó el pago 2, equivalente al 16,58% del total de los recursos del contrato, por un valor de <b>\$5.626.475.429</b>, no obstante y acorde con lo indicado en el parágrafo primero del contrato en donde se indica que los pagos están sujetos a la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC) del Distrito, mediante factura electrónica FS14244 del 22 de septiembre de 2025 se tramitó el valor de <b>\$4.423.477.575</b> y la diferencia de <b>\$1.202.997.854</b> se tramitará el primer día hábil del corte de facturación del mes de octubre de 2025.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p>                                                                                                               |



|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |        | <p>Factura electrónica, certificado pago parafiscales y sus anexos, certificado cuenta bancaria y RUT.</p> <p><b><i>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</i></b></p> <p>4600105347 METROSALUD/ 08<br/>AGOSTO/PAGO 1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. Ejercer la supervisión, evaluación y control del contrato a través del supervisor designado. | CUMPLE | <p>La Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo (UAEBC), mediante la Comunicación de Designación de Supervisión Especializada con radicado 2025201357520 del día 22 de julio de 2025 y su modificación del 22 de agosto de 2025 con el radicado 202520158279, publicadas en la plataforma SECOP II, designó al señor Simón Tabares Montoya, Asesor Administrativo y Financiero, como supervisor del contrato interadministrativo para la promoción del desarrollo y la atención integral a las mujeres gestantes y lactantes, niñas y niños desde la gestación hasta los 5 años.</p> <p>Asimismo, se asignaron los respectivos apoyos a la supervisión, con el fin de garantizar el seguimiento y cumplimiento de las obligaciones contractuales.</p> |
| 4. Velar por el adecuado cumplimiento de los productos y obligaciones del CONTRATISTA.          | CUMPLE | <p>La supervisión del contrato ha llevado a cabo un seguimiento riguroso de la ejecución contractual, verificando el cumplimiento de los productos entregables y las obligaciones pactadas.</p> <p>Para ello, ha realizado revisiones periódicas de los informes presentados</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | <p>por el contratista, visitas a los encuentros educativos y acompañamientos en el hogar; evaluando la calidad, oportunidad y pertinencia de los productos entregados, así como el cumplimiento de los estándares técnicos y administrativos establecidos en el contrato.</p> <p>Asimismo, ha efectuado seguimiento a la correcta ejecución de los compromisos contractuales, asegurando que las actividades se desarrollen conforme a los cronogramas establecidos y a las disposiciones normativas aplicables.</p>                                                                 |
| 5. Informar sobre las modificaciones en la contratación, con el fin de implementar oportunamente cambios en la prestación del servicio.                                                                                                                                            | CUMPLE    | A la fecha de elaboración de este informe, no se han realizado modificaciones contractuales que deban ser comunicadas por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo (UAEBC) a la entidad prestadora del servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6. Verificar el cumplimiento del protocolo de bioseguridad registrado y aprobado por la ARL del contratista. Así mismo, vigilar que, durante toda la ejecución del contrato, el contratista aplique las medidas necesarias de protección y bioseguridad de todos los trabajadores. | NO APLICA | <p>En la revisión realizada dentro del período de supervisión, se constató que la obligación relacionada con la implementación del protocolo de seguridad registrado y aprobado por la ARL no aplica en este contrato, dado que su activación está condicionada a la ocurrencia de situaciones que lo requieran durante la ejecución contractual.</p> <p>A la fecha de elaboración del presente informe, no se han presentado circunstancias que obliguen su implementación. No obstante, se ha evidenciado que, en el desarrollo de las actividades programadas, el contratista</p> |



|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |        | <p>ha seguido protocolos mínimos de bioseguridad.</p> <p>Se recomienda continuar con la vigilancia del cumplimiento de las medidas de bioseguridad y verificar que, en caso de presentarse una situación que requiera la activación del protocolo de seguridad, este sea implementado conforme a lo establecido en el contrato y aprobado por la ARL.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7. Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015.                                   | CUMPLE | <p>Para el periodo del presente informe, la entidad dio cumplimiento a la obligación, el contratista certificó que la entidad ha cumplido con los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, en relación con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y demás disposiciones aplicables.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b><br/> OBLIGACION_51_USO EPP<br/> INDUCCIÓN ARL<br/> DOCUMENTOS SG-SST<br/> CÓMITE CONVIVENCIA LABORAL<br/> ACCIDENTALIDAD TALENTO HUMANO<br/> COPASS</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación.</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/08<br/> AGOSTO/ TÉCNICO/OBLIGACIÓN 51-SG-SST</p> |
| 8. Verificar el cumplimiento del pago de salarios/ honorarios y demás obligaciones laborales, así como los | CUMPLE | <p>La entidad comparte en el sistema de carpetas, las planillas de aporte de seguridad social de los contratistas a través de los cuales se evidenció el</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y normas reglamentarias</p> | <p>pago de aportes por salud, pensión y ARL y se validó que el IBC corresponda al 40% del valor de los honorarios mensuales, en algunos casos proporcionales a la fecha de ingreso a prestar sus servicios.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b><br/>Cuenta de cobro y el respectivo soporte de pago, planillas pagadas de seguridad social y certificado de parafiscales firmado por revisor fiscal con sus anexos.</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación.</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/ 08 AGOSTO/FINANCIERO/A.COSTOS FIJOS/A.1 TALENTO HUMANO/1.2 HONORARIOS</p> <p>4600105347 METROSALUD/ 08 AGOSTO/FINANCIERO/A.COSTOS FIJOS/A.1 TALENTO HUMANO/1.3 SEGURIDAD SOCIAL</p> <p>4600105347 METROSALUD/ 08 AGOSTO/FINANCIERO/C. INFORMES FINANCIEROS/BANCOLOMBIA BC AGOSTO</p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/FINANCIERO/C. INFORMES FINANCIEROS/BBVA BC AGOSTO</p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/FINANCIERO/C. INFORMES FINANCIEROS/COMPROBANTES DE EGRESOS TH AGOSTO</p> <p>4600105347 METROSALUD/08 AGOSTO/FINANCIERO/C.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Dirección de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               |        | INFORMES FINANCIEROS/Certificado<br>parafiscales Agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9. Pagar al contratista el valor correspondiente de conformidad a lo acordado por las partes. | CUMPLE | <p>Para dar cumplimiento a esta obligación en el sistema de carpetas del contrato, se evidenció el recibo a satisfacción de bienes, el formato de datos básicos y orden de pago correspondiente al primer pago efectuado al contrato.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b><br/>Recibo a satisfacción de bienes, formato de datos básicos y orden de pago.</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación.</b><br/>4600105347 METROSALUD/ 08<br/>AGOSTO/PAGO 1/ FS14165<br/>4600105347 METROSALUD/ 08<br/>AGOSTO/PAGO 1/ FS14166</p>                                                                                                                         |
| 10. Realizar reuniones periódicas con el contratista para evaluar la ejecución del contrato.  | CUMPLE | <p>Para el periodo de ejecución del presente informe, la entidad dio cumplimiento a la obligación de realizar reuniones periódicas con el contratista para evaluar la ejecución del contrato.</p> <p>Se llevaron a cabo espacios formales de seguimiento en los que participaron representantes de la supervisión y del contratista, en los cuales se revisó el avance en el cumplimiento de las obligaciones, se identificaron dificultades operativas y se formularon recomendaciones de mejora. De cada reunión se levantaron registros que documentan las observaciones realizadas y los compromisos adquiridos, garantizando trazabilidad en el proceso de supervisión.</p> |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Estas reuniones periódicas constituyen un mecanismo efectivo de control y coordinación, permitiendo la verificación oportuna de la gestión contractual, la adopción de correctivos cuando resultó necesario y la articulación entre la entidad y el contratista. |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 1.3.1. Componente de Proceso Pedagógico.

El informe de supervisión del componente pedagógico evidencia que la entidad prestadora del servicio presentó la documentación requerida en las fechas establecidas, siguiendo las orientaciones de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo. Se validaron los archivos que soportan el proceso, tales como actas, oficios y evidencias fotográficas, dando así cumplimiento a las obligaciones contractuales correspondientes al período de agosto.

Se constata que la entidad promueve acciones orientadas al fortalecimiento de las competencias familiares, la implementación de la propuesta pedagógica y el desarrollo del proyecto estratégico 365, con el propósito de potenciar el desarrollo integral de las niñas y los niños. Asimismo, se validan experiencias diferenciales dirigidas a familias gestantes y lactantes. Este conjunto de acciones se enmarca en un contexto de garantía de derechos y de formación para las familias del distrito.

En la siguiente tabla se referencian las visitas acumulativas por el componente.

| Fecha de la visita | Tipo de visita | Sede visitada/lugar de acompañamiento                  | % de cumplimiento | Observación                                     |
|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| 20/08/2025         | CUALITATIVA    | CS PALMITAS<br>VEREDA LA<br>ALDEA<br>FONDA LA<br>SUIZA | N/A               | Acompañamiento entrega de paquetes alimentarios |
| 21/08/2025         | CUALITATIVA    | PARROQUIA<br>SANTA<br>MÓNICA                           | N/A               | Acompañamiento entrega de paquetes alimentarios |
| 22/08/2025         | CUALITATIVA    | CD CAMPO<br>VALDES                                     | N/A               | Acompañamiento entrega de paquetes alimentarios |
| 28/08/2025<br>8    | CUALITATIVA    | UVA EL<br>ENCANTO<br>SANTANDER                         | N/A               | Acompañamiento entrega de paquetes alimentarios |



|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |

### 1.3.2. Componente de Alimentación y Nutrición.

Durante el periodo correspondiente al presente informe la entidad soportó la entrega de 13.503 paquetes alimentarios tradicionales y 7.327 correspondientes al proyecto estratégico BC 365; además, el día 14/08/2025 la entidad recibió 9.000 unidades de AAVN por medio de acta N° 2145816 para realizar la entrega a los participantes en el mes de agosto, con la siguiente información: AAVN la nuestra, 1600 unidades con lote 2155105 y fecha de vencimiento 29/01/2026, AAVN tradicional, 4.825 unidades con lote 2151788 y fecha de vencimiento 10/01/2025, AAVN tradicional, 1.475 unidades con lote 2151796 y fecha de vencimiento 14/01/2026 y AAVN vainilla, 1.100 unidades con lote 2151239 y fecha de vencimiento 09/01/2026, de las cuales fueron entregadas a los participantes 8.994 en el mes de agosto dado que se encontraron 5 averías.

Se evidenció que la entidad durante los encuentros educativos donde participó el agente educativo nutricionista, utilizó equipos de pesaje, debidamente calibrados, para la toma de medidas antropométricas, lo cual estuvo soportado a través de certificados de calibración con vigencia inferior a un año, de acuerdo con lo indicado en las orientaciones técnicas de la modalidad, estos certificados fueron emitidos por el laboratorio Análisis Metrológico Industrial - AMI, el cual se encuentra acreditado por el ONAC. Por otro lado, el operador logístico de paquetes alimentarios cuenta, en la bodega de alimentos, con equipos de medición debidamente calibrados por el laboratorio SISCOMET, también acreditado por el ONAC.

La entidad adelantó la toma de medidas antropométricas a los participantes atendidos en la modalidad, realizó clasificación nutricional y ejecutó planes de acompañamiento y canalizaciones de atención en salud a los participantes con diagnóstico de bajo peso gestacional, mujeres en periodo de lactancia con bajo peso, y desnutrición aguda en niñas y niños menores de cinco años.

Igualmente, la entidad soportó la implementación de estrategias para contribuir al tamizaje antropométrico de todos los participantes, tales como: seguimiento constante a participantes por cada equipo interdisciplinario, proceso de convocatorias permanente y sensibilización a las familias para evitar ausencias, así como, proceso de toma de medidas antropométricas en encuentros de acogida.

Se evidenció además que, la entidad realizó cualificación al equipo interdisciplinario en el marco de la inducción de la nueva vigencia contractual y a los profesionales de nuevo ingreso en temas como: alimentación y nutrición, toma de medidas antropométricas y aplicación de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria –ELCSA, de acuerdo con el manual de la FAO y avanzó en su aplicación de primera vez, a los participantes atendidos en la modalidad y la segunda aplicación a los participantes de las comunas priorizadas por el proyecto estratégico Buen Comienzo 365, de acuerdo con las indicaciones de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo. De otro lado, se

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Oficina de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |

evidenció que la entidad realizó cualificación al equipo de gestión territorial para llevar a cabo la entrega de paquetes alimentarios del mes de agosto.

Durante el periodo informado se realizaron visitas de supervisión desde este componente, aplicando instrumento cuantitativo a los diferentes espacios de operación de la modalidad, tales como, bodega del operador logístico y entrega de paquetes alimentarios, donde se evidenció cumplimiento de las obligaciones contractuales, con algunas oportunidades de mejora, tales como falencias en condiciones sanitarias de vehículo transportador, rotulado y empaque de alimentos. La entidad elaboró planes de mejoramiento y aportó los soportes de las acciones correctivas realizadas, ante las observaciones generadas en las visitas de la Supervisión en las visitas a bodega NUTRISER, CS Santo Domingo, en los cuales se generó cierre de la visita quedando pendiente el plan de mejora de la sede JAC Kennedy el cual se encuentra dentro de los tiempos establecidos para su entrega.

Desde la supervisión se generó aprobación de los documentos aportados por la entidad en el marco del inicio de la prestación de servicio en la vigencia contractual actual. Plan de Saneamiento, Plan de Gestión de la Calidad, logística de paquetes alimentarios, Plan de Contingencia, listado de vehículos (los cuales pueden variar durante la ejecución del contrato, por tanto, desde la supervisión se realizará revisión constante del cumplimiento normativo y sanitario de los vehículos) y matriz de marcas de alimentos, fichas técnicas y verificaciones INVIMA.

En la siguiente tabla se referencian las visitas acumulativas realizadas por el componente:

| Fecha de visita | Tipo de la visita | Sede visitada/<br>lugar de<br>acompañamiento | % de cumplimiento          | Observación                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/08/2025      | Cuantitativa      | CS Santo Domingo                             | 94%                        | Plan de mejora cerrado                                                                                                                              |
| 21/08/2025      | Cuantitativa      | Bodega NUTRISER                              | 95%<br>100%<br>100%<br>94% | Se aplicó instrumento de almacenamiento, perfil higiénico sanitario de bodega y perfil higiénico sanitario de dos vehículos. Plan de mejora cerrado |
| 28/08/2025      | Cuantitativa      | JAC Kennedy                                  | 96,46%                     | Plan de mejora abierto. Dentro de los tiempos establecidos para el aporte por parte de la entidad.                                                  |

### 1.3.3. Componente de Salud.



|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                       |

Durante el periodo del presente informe, la entidad dio cumplimiento con las obligaciones contractuales, evidenciándose a través del cargue de soportes relacionados con la larga estancia hospitalaria o domiciliaria de 16 participantes de la modalidad, dentro de los que fue posible evidenciar casos de bajo peso y talla, enfermedades respiratorias, nacimientos prematuros. Adicionalmente, se evidencia 1 caso de reporte epidemiológico por Tosferina en participante, las evidencias del anexo 7.5 permiten evidenciar el acompañamiento y propuesta pedagógica por parte de los agentes educativos a las familias que se encuentran cursando una situación de salud.

Asimismo, se garantizó el registro en el SIBC de las rutas de atención integral en salud materno perinatal, promoción y mantenimiento de la salud para la primera infancia (RPMS) encontrándose a la fecha 40 participantes con vacunación atrasada y 13346 se encuentran al día, 13208 participantes se encuentran con afiliación a SGSS mientras que 157 se encuentran sin afiliación. Estos datos se encuentran con mes vencido, lo cual quiere decir que algunos participantes ya se encuentran al día.

De igual forma, se evidencio que la entidad prestadora del servicio dio cumplimiento con la caracterización de mujeres gestantes adolescentes y madres adolescentes de las niñas y niños atendidos en la modalidad; durante el mes de agosto se reportaron 320 caracterizaciones, en concordancia con la exigencia contractual de recibir dicho proceso hasta los 18 años de edad.

De acuerdo a las obligaciones contractuales, se evidenció oficio aclaratorio frente al staff médico en el cual la entidad manifiesta, no haber realizado staff de profesionales en cuanto a casos de negligencia o inobservancia en garantía de derechos en salud.

#### **1.3.4. Componente de Gestión del Riesgo en Emergencia, Desastres y Violencia Social.**

Para el periodo de ejecución del presente informe, la entidad dio cumplimiento con la obligación por medio del cargue de la actualización de los planes de gestión del riesgo, desastres y emergencias, actualizado de las sedes de atención activas durante el mes de agosto. Sin embargo, fue necesario mediante oficio de aclaración solicitar realizar algunos ajustes a los planes de gestión del riesgo los cuales la entidad realizó el cargue en la carpeta de subsanación teniendo en cuenta lo solicitado.

Adicionalmente, la entidad anexa 290 certificado de primer respondiente de agentes educativos, lo cual asegura la cualificación de manera progresiva del equipo interdisciplinario, asimismo, fue necesario mediante oficio de aclaración realizar ajustes de certificados vencidos, los cuales la entidad realizó el cargue en la carpeta de subsanación

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                |

Fue posible evidenciar la activación de la póliza por accidente o incidente en el hogar, por parte de una participante debido a quemadura de primer grado por derrame de agua caliente, la participante fue dada de alta con recomendaciones médicas para el cuidado.

Para verificar el protocolo de bioseguridad registrado y aprobado por la ARL, la entidad adjunto los soportes para la entrega y utilización de elementos de protección personal al Talento Humano, en el marco del contrato interadministrativo N°460010055347, se evidenció el registro fotográfico; asimismo la entidad envía oficio donde aclaran que durante el mes de agosto no se presentaron reportes de accidentalidad de Talento Humano.

En la siguiente tabla se referencia las visitas acumulativas del componente:

| Fecha de visita | Tipo de la visita | Sede visitada/ lugar de acompañamiento | % de cumplimiento | Observación                                     |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| 20/08/2025      | Cualitativa       | Uva La Alegría                         | N/A               | Acompañamiento entrega de paquetes alimentarios |
| 21/08/2025      | Cualitativa       | UH Santa Cruz                          | N/A               | Acompañamiento entrega de paquetes alimentarios |
| 22/08/2025      | Cualitativa       | Uva La Armonía                         | N/A               | Acompañamiento entrega de paquetes alimentarios |
| 27/08/2025      | Cualitativa       | CS Civiton                             | N/A               | Acompañamiento entrega de paquetes alimentarios |

### 1.3.5. Componente de Protección.

El presente informe de supervisión del componente psicosocial expone el análisis técnico de la documentación cargada por la entidad prestadora del servicio. Dicha documentación, conformada por oficios, actas, evidencias fotográficas y demás instrumentos requeridos por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, fue revisada con el fin de constatar el cumplimiento de los lineamientos contractuales.

Del proceso de revisión se identificaron acciones orientadas a la prevención, detección y atención oportuna de situaciones de riesgo, amenaza y vulneración, así como el fortalecimiento de las rutas de garantía de derechos y el seguimiento a los casos reportados. Estas acciones reflejan una gestión coordinada, efectiva y centrada en la protección integral y el bienestar de la población atendida.

### 1.3.6. Componente de familia, comunidad y redes territoriales.

En el marco del componente de Familia, Comunidad y Redes Territoriales, la entidad ha demostrado un compromiso permanente con la atención integral de la primera infancia. Su participación en las Mesas Comunes y Corregimentales de Primera Infancia (MCCPI) ha fortalecido la presencia en el territorio y la articulación con diversos actores, favoreciendo el

Página 61 de 81



|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                       |

diseño e implementación de acciones conjuntas que elevan la calidad y pertinencia de la atención. Asimismo, se han promovido encuentros formativos y procesos de cualificación dirigidos a familias gestantes, familias lactantes, niñas, niños, agentes educativos, coordinadores y talento humano, los cuales responden a las necesidades específicas de cada territorio bajo un enfoque contextualizado y diferencial.

En la siguiente tabla se referencian las visitas acumuladas por el componente:

| Fecha de visita | Tipo de la visita | Sede visitada/ lugar de acompañamiento | % de cumplimiento | Observación                                     |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| 20/08/2025      | Cualitativa       | Uva Huellas de Vida                    | N/A               | Acompañamiento entrega de paquetes alimentarios |

### 1.3.7. Componente de Movilización Social

El informe de supervisión del componente de movilización social evidencia que la entidad prestadora del servicio presentó la documentación requerida en las fechas establecidas, siguiendo las orientaciones de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo. Se validaron los archivos que soportan el proceso, tales como actas, oficios, guías, informe tipo, y evidencias fotográficas, dando así cumplimiento a las obligaciones contractuales correspondientes al período de agosto.

Se constata que la entidad promueve la participación activa de las familias, niños y niñas, familias gestantes y lactantes, para garantizar los derechos de la primera infancia, a través de movilizaciones sociales generando experiencias pedagógicas y culturales, fortaleciendo así la importancia del cuidado y la corresponsabilidad tejiendo redes de apoyo que favorecen el desarrollo integral de las niñas y los niños, familias gestantes y lactantes.

En la siguiente tabla se referencian las visitas acumulativas por el componente.

| Fecha de visita | Tipo de la visita | Sede visitada/ lugar de acompañamiento | % de cumplimiento | Observación                                     |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| 27-08-2025      | Cualitativa       | Cs Guayabal                            | N/A               | Acompañamiento entrega de paquetes alimentarios |
| 22-08-2025      | Cualitativa       | Uva el Paraíso                         | N/A               | Acompañamiento entrega de paquetes alimentarios |
| 28-08-2025      | Cualitativa       | Sede Social las Violetas               | N/A               | Acompañamiento entrega de paquetes alimentarios |

### 1.3.8. Componente de Cobertura

Durante el periodo de ejecución del presente informe, se verificó el registro permanente y veraz de la información a través del registro de matrícula de los participantes y el

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Oficina de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |

seguimiento al cargue de información en el sistema Buen Comienzo de acuerdo con las orientaciones dadas por la UAEBC.

| Modalidad de Atención /<br>Clasificación | Cupos<br>Contratados | Total Cupos<br>Certificados Agosto |
|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| ENTORNO FAMILIAR                         | 20.000               | 19.257                             |
| <b>Total</b>                             | <b>20.00</b>         | <b>19.257</b>                      |

La variación de los cupos certificados en el mes de agosto, frente a la meta global se explica por el tránsito natural de los participantes hacia otras modalidades de atención, lo que genera movimientos en el registro y ajuste en la disponibilidad de cupos.

No obstante, al analizar la cobertura acumulada, la modalidad ha alcanzado la atención de 24.600 participantes. Esto evidencia que la demanda real en los territorios ha superado las proyecciones iniciales.

Así las cosas y conforme a este histórico, es una tendencia natural el crecimiento de la necesidad de cobertura, lo que se manifiesta a partir de las interacciones con las familias en territorio a partir de las diferentes actividades y estrategias desplegadas.

### 1.3.9. Componente de Buen Comienzo Sin Barreras

En el marco de ejecución del presente contrato, la entidad dio cumplimiento a las obligaciones contractuales, mediante el cargue de las evidencias que fueron previamente solicitadas.

Durante el periodo reportado, se realizó el cargue de los estudios previos y cotización para el proceso de cualificación de los agentes educativos, que fueron proyectados para la Universidad Ces y El Comité de Rehabilitación de Antioquia. En la universidad Ces, se cotizó el Diplomado en Educación Inicial Inclusiva y Diferencial, y en El Comité de Rehabilitación de Antioquia en que se realice entrenamiento en atención y detección temprana, trastornos del neurodesarrollo y trastorno del espectro autista, inclusión y participación, modelo de la CIF y estrategias de abordaje en conductas de difícil manejo. Lo que permitiría tener a los agentes educativos competencias para el abordaje integral frente a la discapacidad, alteraciones y alertas en el desarrollo.

Adicionalmente, se realizó el cargue de la evidencia del Proyecto Buen Comienzo Sin Barreras, junto con dos anexos que serán implementados para el proceso de evaluación de las niñas y niños atendidos en entorno Institucional y Familiar. Adjuntan las actas de los comités de planeación y articulación, en las cuales se documentó la socialización del proyecto a las agentes educativas educadores especiales, así como las reuniones de articulación con el equipo de fortalecimiento técnico de la UAEBC y el equipo de BCSB.

*SD*

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Aldaldía de Medellín</b><br><small>Oficina de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |

Con estas acciones que fueron llevadas a cabo, es posible evidenciar la ejecución del contrato y cumplimiento de los objetivos del proyecto por parte de la entidad.

#### 1.3.10. Verificación del pago de estampillas.

El valor descontado por concepto de las estampillas se detalla a continuación:

| Descripción Indicador           | Valor Retención      |
|---------------------------------|----------------------|
| Estampilla de Innovación        | \$107.110.459        |
| Estampilla de Justicia Familiar | \$214.220.918        |
| <b>Total general</b>            | <b>\$321.331.377</b> |

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

La verificación de la documentación aquí reportada corresponde al periodo de atención del mes de agosto de 2025.

### 2.1 Talento Humano

Durante el periodo de atención del mes de agosto el contratista vinculó el personal requerido para la prestación del servicio de atención a la primera infancia de las niñas y los niños matriculados, los cuales se verificaron en la relación del talento humano reportada en la ejecución financiera del periodo así:

#### 2.1.1 Relación del talento humano contratado para ejecutar el contrato

METROSALUD realizó el cargue de la información en la carpeta digital dispuesta por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, donde la supervisión validó el cumplimiento de perfil de 434 personas, así:

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |

| CARGO                                          | RELACIÓN TÉCNICA<br>REQUERIDA SEGÚN<br>CONTRATO 2025 | AGOSTO |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|
| COORDINADOR GENERAL                            | 1,00                                                 | 1,00   |
| LÍDER ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO              | 1,00                                                 | 1,00   |
| LÍDER TÉCNICO                                  | 1,00                                                 | 1,00   |
| LÍDER MOVILIZACIÓN                             | 1,00                                                 | 1,00   |
| LÍDER RED DE ARTES                             | 0,00                                                 | 0,00   |
| PROFESIONAL DE ARTICULACIÓN POLÍTICA PÚBLICA   | 1,00                                                 | 1,00   |
| PROFESIONALES DE APOYO MOVILIZACIÓN            | 2,00                                                 | 0,00   |
| PROFESIONAL EN SISTEMAS                        | 2,00                                                 | 2,00   |
| TECNOLOGO ADMINISTRATIVO                       | 1,00                                                 | 1,00   |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO           | 32,00                                                | 28,00  |
| PROFESIONAL COMUNICACIONES                     | 1,00                                                 | 0,00   |
| PROFESIONAL APOYO JURÍDICO                     | 2,00                                                 | 2,00   |
| PROFESIONAL APOYO PSICOSOCIAL                  | 1,00                                                 | 2,00   |
| PROFESIONAL APOYO DE CONTINGENCIAS Y COBERTURA | 1,00                                                 | 1,00   |
| PROFESIONAL APOYO PEDAGOGÍA                    | 1,00                                                 | 2,00   |



|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |

| CARGO                                         | RELACIÓN TÉCNICA<br>REQUERIDA SEGÚN<br>CONTRATO 2025 | AGOSTO |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|
| PROFESIONAL APOYO SALUD                       | 1,00                                                 | 1,00   |
| PROFESIONAL APOYO NUTRICIÓN                   | 2,00                                                 | 2,00   |
| PROFESIONAL INTÉRPRETE                        | 1,00                                                 | 0,00   |
| GESTOR TERRITORIAL                            | 7,00                                                 | 7,00   |
| PROFESIONAL UNIDAD TERRITORIAL                | 35,00                                                | 35,00  |
| ENFERMERAS                                    | 12,00                                                | 7,00   |
| DOULAS                                        | 12,00                                                | 11,00  |
| ARTISTAS                                      | 7,00                                                 | 0,00   |
| GESTOR FAMILIAR                               | 15,00                                                | 15,00  |
| AGENTE EDUCATIVO DOCENTE                      | 90,00                                                | 90,00  |
| AGENTE EDUCATIVO PSICOSOCIAL                  | 90,00                                                | 84,00  |
| AGENTE EDUCATIVO NUTRICIONISTA                | 90,00                                                | 79,00  |
| AGENTE EDUCATIVO EDUCADOR FÍSICO              | 51,00                                                | 51,00  |
| LIDER DE ATENCIÓN DIFERENCIAL                 | 1,00                                                 | 1,00   |
| PROFESIONAL EDUCADOR ESPECIAL BC SIN BARRERAS | 1,00                                                 | 1,00   |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Oficina de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                            |

| CARGO                                             | RELACIÓN TÉCNICA<br>REQUERIDA SEGÚN<br>CONTRATO 2025 | AGOSTO        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| PROFESIONAL FISIOTERAPEUTA BC SIN BARRERAS        | 1,00                                                 | 1,00          |
| PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL BC SIN BARRERAS | 2,00                                                 | 2,00          |
| PROFESIONAL FONOAUDIOLOGÍA BC SIN BARRERAS        | 2,00                                                 | 2,00          |
| PROFESIONAL PSICOLOGÍA BC SIN BARRERAS            | 2,00                                                 | 2,00          |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>470,00</b>                                        | <b>434,00</b> |

Teniendo en cuenta que el contratista para ejecutar el 100% de los cupos contratados, debe tener por relación técnica 470 personas; al 31 de agosto de 2025, la entidad cuenta con 434 personas contratadas, correspondiente al 92,34% de la relación técnica en la canasta presupuestada y aprobada para la modalidad de atención.

## 2.2. Novedades de personal

### 2.2.1. Ingresos

Para el periodo de atención de agosto de 2025 ingresaron 434 personas en las siguientes fechas:



| Fecha de Ingreso | No. de Agentes Educativos que ingresaron |
|------------------|------------------------------------------|
| 1/08/2025        | 95                                       |
| 4/08/2025        | 3                                        |
| 5/08/2025        | 1                                        |
| 8/08/2025        | 312                                      |
| 9/08/2025        | 1                                        |
| 12/08/2025       | 18                                       |
| 13/08/2025       | 3                                        |
| 15/08/2025       | 1                                        |
| <b>Total</b>     | <b>434</b>                               |

### 2.2.2. Retiros

Para el periodo de agosto de 2025, se retiraron 14 personas en las siguientes fechas:

| Fecha de Retiro | No. de Agentes Educativos que se retiraron |
|-----------------|--------------------------------------------|
| 13/08/2025      | 1                                          |
| 16/08/2025      | 1                                          |
| 31/08/2025      | 12                                         |
| <b>Total</b>    | <b>14</b>                                  |

Igualmente, la entidad tiene potestad para contratar el personal que requiera, sin embargo, la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, sólo reconocerá lo estipulado en la relación técnica determinada en el presupuesto oficial, la cual se calculó de acuerdo con los lineamientos técnicos de la Unidad. Por lo anterior, dicha información se tendrá en cuenta durante el seguimiento y/o liquidación del presente contrato.

### 2.2.3. Dotación del personal.

Durante la atención de agosto no se evidenció entrega de la dotación al personal contratado para el servicio de la modalidad familiar. La entrega se realizará una vez se cumplan con los requisitos estipulados para la contratación del proveedor.

### 2.2.4. Registro de nómina.

De acuerdo con el seguimiento y la verificación realizada a los soportes que presenta el contratista, se evidenció que el pago de honorarios al personal contratado se realizó por medio de transferencia bancaria de Bancolombia desde la cuenta de ahorros 31003320238 a nombre del Instituto para el Desarrollo de Antioquia y desde la cuenta de ahorros 550037800039283 del Banco DAVIVIENDA, el día 05 de septiembre de 2025, de conformidad con la normatividad vigente y de acuerdo con los valores establecidos en la canasta aprobada para la ejecución del contrato. Los apoyos a la supervisión revisaron los soportes de transferencias bancarias; estas corresponden al personal contratado y estipulado en la relación técnica validada en el ítem 2.1.1 del informe.



|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>A Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                         |

### 2.3. Registro seguridad social.

#### 2.3.1. Personal vinculado

El contratista no tiene personal vinculado para la prestación del servicio de la modalidad de atención.

#### 2.3.2. Personal prestación de servicios

El contratista presentó las planillas integradas de la liquidación de los aportes al sistema de seguridad social de los contratistas adscritos. La supervisión de la UAEBE realizó el seguimiento a dichas planillas de pago para el mes de agosto de 2025.

El contratista adjuntó con respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, certificado firmado por el Revisor Fiscal, indicando estar a paz y salvo con los aportes hasta el 31 de agosto de 2025.

| Fecha del Documento | Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral | Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal) |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/09/2025          | Hasta 31/08/2025                                                                                   | HERNÁN MORA MARTINEZ                                                                                    |
|                     |                                                                                                    | Revisor Fiscal                                                                                          |
|                     |                                                                                                    | TP 24697-T                                                                                              |

#### 2.3.3. Subcontratación

Para el periodo de ejecución del presente informe, se evidenció la subcontratación de servicios de transporte con la empresa **Transrumbo Group S.A.S.**, mediante los contratos Nos. **1147-2025** y **4241-2025**, así como la adición al contrato No. 1147-2025. Se verificó que estas subcontrataciones cumplieron con los requisitos legales y contractuales establecidos, en particular con la constitución y aprobación de pólizas de cumplimiento, calidad del servicio, pago de salarios y prestaciones sociales, indemnizaciones laborales y responsabilidad civil extracontractual.

### 2.4. Registro y marcación de bienes

Durante el período informado, la entidad omitió la solicitud de la aplicación de la marcación de bienes, dado que no se realizaron compras susceptibles a dicho proceso.

Página 70 de 81

## 2.5. Modificaciones al contrato

Durante el mes de agosto no se realizaron modificaciones al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato.

## 2.6. Relación de designaciones de supervisión

### 2.6.1. Supervisor

No se presentaron ausencias temporales o definitivas o Re-designaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente.

| Nombre                | Entidad | Rol    |
|-----------------------|---------|--------|
| SIMON TABARES MONTOYA | UAEBC   | Asesor |

### 2.6.2. Apoyos a la supervisión

| Nombre                              | Entidad | Rol                                   |
|-------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| MARIA PAULINA JARAMILLO MORA        | UAEBC   | Técnico                               |
| MARGARETH ALEXANDRA MORALES AGUDELO | UAEBC   | Técnico                               |
| CATALINA DAVILA RAMIREZ             | UAEBC   | Técnico                               |
| MARIA CAMILA BUSTAMANTE FRANCO      | UAEBC   | Técnico                               |
| LINA MARÍA MENESES TABARES          | UAEBC   | Técnico                               |
| LEIDY MARJORY HINCAPIÉ GUERRA       | UAEBC   | Administrativo, financiero y contable |
| DANILO PATIÑO MONTES                | UAEBC   | Administrativo, financiero y contable |
| SANTIAGO TOBÓN BEDOYA               | UAEBC   | Jurídico                              |
| YESICA MILENA TOBÓN DUQUE           | UAEBC   | Líder supervisión modalidad familiar  |

## 2.6. Materialización de riesgos

Durante el periodo, el equipo de apoyo a la supervisión continuó con el monitoreo a los riesgos asignados a la contratación, conforme a la identificación y periodicidad establecida en la matriz de riesgos de la contratación, encontrando que no se presentó ni se observó



ninguna de las situaciones planteadas como riesgos en los estudios previos desde el componente financiero; por lo que no hubo necesidad de afectar los amparos establecidos en las garantías constituidas por el prestador del Servicio.

## 2.7. Contrato de comodato

No aplica para la modalidad familiar.

## 2.8. Evaluación del contratista en la plataforma SAP

### Evaluación del Contratista

Numero de Contrato: 4600105347  
 Objeto del Contrato: Contrato interadministrativo para la promoción del desarrollo y la atención integral de mujeres  
 Numero Evaluación: 2  
 Periodo Evaluado: SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2025

| Componentes           | Criterios                                                                                                                                        | % Peso específico | Calificación | % Ponder. De Calif. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| ADMINISTRATIVO        | CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                        | 4                 | 5,00         | 4,00                |
| ADMINISTRATIVO        | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA                                                      | 4                 | 5,00         | 4,00                |
| ADMINISTRATIVO        | CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 4                 | 5,00         | 4,00                |
| ADMINISTRATIVO        | OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIRTUAL, BOLSA MERCANTIL)                 | 4                 | 5,00         | 4,00                |
| ADMINISTRATIVO        | OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS                                                                                             | 4                 | 5,00         | 4,00                |
| FINANCIERO Y CONTABLE | GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALÚE TAMBIÉN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS) | 12                | 5,00         | 12,00               |
| FINANCIERO Y CONTABLE | OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS LEGALES Y TÉCNICOS EN LA FACTURACIÓN                                                                | 8                 | 5,00         | 8,00                |
| JURÍDICO              | CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO                                                                                            | 7                 | 5,00         | 7,00                |
| JURÍDICO              | CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS                                                                                  | 3                 | 5,00         | 3,00                |
| TÉCNICO               | CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMÁS EVALÚE EL RECURSO HUMANO Y A LOGÍSTICA)                                           | 40                | 4,00         | 32,00               |
| TÉCNICO               | CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS POR LA SUPERVISIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO      | 10                | 5,00         | 10,00               |

| Componente            | % Ponderación | % Calificación | % Calificación Acumulada |
|-----------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| ADMINISTRATIVO        | 20            | 20,00          | 20,00                    |
| FINANCIERO Y CONTABLE | 20            | 20,00          | 20,00                    |
| JURÍDICO              | 10            | 10,00          | 10,00                    |
| TÉCNICO               | 50            | 42,00          | 42,00                    |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| % Calificación Total | 92,00 |
|----------------------|-------|

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| % Total Calificación acumulada | 92,00 |
|--------------------------------|-------|

## 2.9. Evaluación por entes de control

Durante el periodo del presente informe el contrato 4600105347 de 2025 no recibió ninguna verificación por parte de entes de control. La supervisión de dicho contrato está a cargo de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.

## 2.10. Otros aspectos relevantes

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                               |

**2.10.1. Actas de reuniones, comunicados enviados a las entidades y demás actividades administrativas adelantadas en el período que se reporta.**

| Acta | Comunicado                                                  | Componente | Fuente de Verificación                 |
|------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
|      | Propuesta de Atención<br>Gestión Familiar Mes de<br>Octubre | Pedagógico | Documento con la propuesta<br>aprobado |

**3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:**

La verificación de la documentación aquí reportada corresponde al periodo de agosto de 2025.

**3.1. Relación de la imputación del gasto**



|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Oficina de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                            |

| Fondos    | Centro Gestor | Posición Presupuestal (Pospre) | Proyecto | CDP        | Solicitud de Pedido (Solpedido) | Registro Presupuestal (Pedido) |
|-----------|---------------|--------------------------------|----------|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 110000125 | 71400000      | 2320202009                     | 240149   | 4000121804 | 50102201                        | 4800015903                     |
| 110007522 |               |                                | 240150   |            |                                 |                                |
| 110007523 |               |                                |          |            |                                 |                                |
| 110007524 |               |                                |          |            |                                 |                                |
| 110009022 |               |                                |          |            |                                 |                                |
| 110009023 |               |                                |          |            |                                 |                                |
| 110020920 |               |                                |          |            |                                 |                                |
| 110020922 |               |                                |          |            |                                 |                                |
| 110020923 |               |                                |          |            |                                 |                                |
| 110020924 |               |                                |          |            |                                 |                                |
| 110020925 |               |                                |          |            |                                 |                                |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Oficina de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                            |

| Fondos    | Centro Gestor | Posición Presupuestal (Pospre) | Proyecto        | CDP | Solicitud de Pedido (Solpedido) | Registro Presupuestal (Pedido) |
|-----------|---------------|--------------------------------|-----------------|-----|---------------------------------|--------------------------------|
| 110070125 |               | 2320202006                     | 240149          |     |                                 |                                |
| 110090125 |               |                                | 240149 / 240150 |     |                                 |                                |

### 3.1.1. Presupuesto inicial y modificaciones

| COMPONENTE DE LA CANASTA | PRESUPUESTO 2025  | PRESUPUESTO 2026  | TOTAL PRESUPUESTO |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Talento humano           | \$ 11.167.911.297 | \$ 27.781.460.540 | \$ 38.949.371.837 |
| Materiales y dotación    | \$ 719.165.805    | \$ 2.304.709.944  | \$ 3.023.875.749  |
| Gastos generales         | \$ 438.592.344    | \$ 1.031.066.446  | \$ 1.469.658.790  |
| Alimentación             | \$ 13.700.112.465 | \$ 8.220.067.479  | \$ 21.920.179.944 |
| Cualificación            | \$ 260.588.333    | \$ -              | \$ 260.588.333    |
| SUBTOTAL APOORTE UAEB    | \$ 26.286.370.244 | \$ 39.337.304.409 | \$ 65.623.674.653 |
| COSTOS INDIRECTOS        | \$ 2.497.205.175  | \$ 3.737.043.920  | \$ 6.234.249.095  |
| TOTAL                    | \$ 28.783.575.419 | \$ 43.074.348.329 | \$ 71.857.923.748 |

### 3.1.2. Información de reservas o cambios presupuestales

Durante el periodo en revisión, no se solicitaron o realizaron reservas presupuestales o modificaciones que afectarán el presupuesto del contrato estipulado para la modalidad de atención.

### 3.2. Relación de los gastos realizados

Los pagos se realizan de acuerdo con lo establecido en la cláusula QUINTA: FORMA DE PAGO de la minuta contractual que refiere 6 pagos con la siguiente distribución:

| MES        | PORCENTAJE DESEMBOLSO | VALOR            |
|------------|-----------------------|------------------|
| Agosto     | 8,75%                 | \$ 6.287.568.328 |
| Septiembre | 7,83%                 | \$ 5.626.475.429 |
| Octubre    | 5,50%                 | \$ 3.952.185.806 |
| Noviembre  | 5,50%                 | \$ 3.952.185.806 |

Página 75 de 81

*Signature*

|              |                |                          |
|--------------|----------------|--------------------------|
| Diciembre    | 5,50%          | \$ 3.952.185.806         |
| Enero        | 5,50%          | \$ 3.952.185.806         |
| Febrero      | 5,50%          | \$ 3.952.185.806         |
| Marzo        | 5,50%          | \$ 3.952.185.806         |
| Abril        | 5,50%          | \$ 3.952.185.806         |
| Mayo         | 5,50%          | \$ 3.952.185.806         |
| Junio        | 5,50%          | \$ 3.952.185.806         |
| Julio        | 5,50%          | \$ 3.952.185.806         |
| Agosto       | 5,50%          | \$ 3.952.185.806         |
| Septiembre   | 5,50%          | \$ 3.952.185.806         |
| Octubre      | 5,50%          | \$ 3.952.185.806         |
| Noviembre    | 5,50%          | \$ 3.952.185.806         |
| Diciembre    | 6,42%          | \$ 4.613.278.705         |
| <b>Total</b> | <b>100,00%</b> | <b>\$ 71.857.923.748</b> |

Para el periodo del informe se registra el siguiente pago realizado al contrato.

| Registro<br>Presupuestal<br>(No. Pedido) | No. Factura | Fecha de<br>Contabilización | No. Recibo a Satisfacción | Valor Facturado (valor<br>Recibido) |
|------------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|                                          |             |                             | (Documento de Material)   |                                     |
| 4800015903                               | FS14165     | 18/08/2025                  | 5000768683                | \$237.961.029                       |
|                                          |             |                             | 5000768682                | \$3.216.855.931                     |
|                                          | FS14166     | 19/08/2025                  | 5000768819                | \$224.268                           |
|                                          |             |                             | 5000768818                | \$2.814.084                         |
|                                          |             |                             | 5000768817                | \$3.863.390                         |
|                                          |             |                             | 5000768816                | \$4.319.438                         |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |

|  |  |  |            |                 |
|--|--|--|------------|-----------------|
|  |  |  | 5000768815 | \$9.875.725     |
|  |  |  | 5000768814 | \$593.938       |
|  |  |  | 5000768813 | \$46.331.819    |
|  |  |  | 5000768812 | \$1.343.815.744 |
|  |  |  | 5000768811 | \$1.352.389.865 |
|  |  |  | 5000768810 | \$68.523.097    |

### 3.3. Información de la ejecución financiera

#### 3.3.1. Informe de ejecución por proyecto

| Contrato   | Registro<br>Presupuestal<br>(Pedido) | Grupo de<br>compras | Denominación<br>Grupo de<br>Compras | Proyecto | Nombre<br>Proyecto                                                                                                                                        | Valor proyecto<br>por pedido | Valor<br>Facturado<br>por proyecto<br>del pedido | Saldo por<br>proyecto del<br>pedido |
|------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4600105347 | 4800015903                           | 243                 | Buen<br>Comienzo                    | 240149   | MEJORAMIENTO<br>O A LA<br>ATENCIÓN<br>INTEGRAL DE<br>MADRES<br>GESTANTE Y<br>LACTANTES Y<br>SUS NIÑAS Y<br>NIÑOS EN EL<br>ENTORNO<br>FAMILIAR<br>MEDELLÍN | 23.900.107.428               | 3.454.816.960                                    | 20.445.290.468                      |



|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Aldia de Medellín</b><br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                    |

|            |            |     |                  |        |                                                                                                  |               |               |               |
|------------|------------|-----|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 4600105347 | 4800015903 | 243 | Buen<br>Comienzo | 240150 | FORTALECIMIENTO A LA<br>ATENCIÓN INTEGRAL DE<br>NIÑAS Y NIÑOS EN LA PRIMERA<br>INFANCIA MEDELLÍN | 4.883.467.991 | 2.832.751.368 | 2.050.716.623 |
|------------|------------|-----|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

### 3.3.2. Información de ejecución según certificado por pago.

| COMPONENTE                             | DISPONIBLE AGOSTO       | EJECUCIÓN<br>CERTIFICADA AGOSTO | SALDO DISPONIBLE<br>AGOSTO |
|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| TALENTO HUMANO                         | \$ 2.240.400.000        | \$ 1.685.933.428                | \$ 554.466.572             |
| MANUAL DE IMAGEN<br>AGENTES EDUCATIVOS | \$ 0                    | \$ 0                            | \$ 0                       |
| TRANSPORTE TALENTO<br>HUMANO           | \$ 60.410.000           | \$ 38.921.300                   | \$ 21.488.700              |
| MATERIAL Y DOTACIÓN                    | \$ 54.745.161           | \$ 0                            | \$ 54.745.161              |
| GASTOS GENERALES                       | \$ 273.045.384          | \$ 13.124.514                   | \$ 259.920.870             |
| ALIMENTACIÓN                           | \$ 2.740.022.493        | \$ 2.536.187.127                | \$ 203.835.366             |
| CUALIFICACIÓN                          | \$ 50.988.845           | \$ 0                            | \$ 50.988.845              |
| SUBTOTAL                               | \$ 5.419.611.883        | \$ 4.274.166.369                | \$ 1.145.445.514           |
| ADMINISTRACIÓN 9,5%                    | \$ 514.863.129          | \$ 406.045.805                  | \$ 108.817.324             |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>\$ 5.934.475.012</b> | <b>\$ 4.680.212.174</b>         | <b>\$ 1.254.262.838</b>    |

### 3.3.3. Información de ejecución financiera acumulada.

| COMPONENTE                             | PRESUPUESTO<br>INICIAL | TOTAL<br>CERTIFICADO<br>PAGO 1 | VALOR<br>EJECUTADO<br>ACUMULADO | %<br>EJECUCIÓN | SALDO DEL<br>CONTRATO |
|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| TALENTO HUMANO                         | \$10.794.940.000       | \$1.685.933.428                | \$1.685.933.428                 | 15,62%         | \$9.109.006.572       |
| MANUAL DE IMAGEN<br>AGENTES EDUCATIVOS | \$ 70.921.297          | \$ 0                           | \$ 0                            | 0,00%          | \$ 70.921.297         |
| TRANSPORTE TALENTO<br>HUMANO           | \$ 302.050.000         | \$ 38.921.300                  | \$ 38.921.300                   | 12,89%         | \$ 263.128.700        |
| MATERIAL Y DOTACIÓN                    | \$ 719.165.805         | \$ 0                           | \$ 0                            | 0,00%          | \$ 719.165.805        |
| GASTOS GENERALES                       | \$ 438.592.344         | \$ 13.124.514                  | \$ 13.124.514                   | 2,99%          | \$ 425.467.830        |
| GASTOS GENERALES                       | \$ 438.592.344         | \$ 13.124.514                  | \$ 13.124.514                   | 2,99%          | \$ 425.467.830        |
| ALIMENTACIÓN                           | \$ 13.700.112.465      | \$ 2.536.187.127               | \$ 2.536.187.127                | 18,51%         | \$ 11.163.925.338     |
| CUALIFICACIÓN                          | \$ 260.588.333         | \$ 0                           | \$ 0                            | 0,00%          | \$ 260.588.333        |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                |

|                        |                  |                 |                 |        |                  |
|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|------------------|
| TOTAL                  | \$26.286.370.244 | \$4.274.166.369 | \$4.274.166.369 | 16,26% | \$22.012.203.875 |
| ADMINISTRACIÓN<br>9,5% | \$ 2.497.205.175 | \$ 406.045.805  | \$ 406.045.805  | 16,26% | \$ 2.091.159.370 |
| TOTAL                  | \$28.783.575.419 | \$4.680.212.174 | \$4.680.212.174 | 16,26% | \$24.103.363.245 |

### 3.4. Resumen de la ejecución financiera

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Valor del Contrato                     | \$ 71.857.923.748 |
| Adiciones                              | \$ 0              |
| Total valor del contrato más adiciones | \$ 71.857.923.748 |
| Pagos Realizados (Acumulado)           | \$ 6.287.568.328  |
| Pago autorizado del mes de septiembre  | \$ 5.626.475.429  |
| Porcentaje de ejecución financiera     | 16,58%            |

## 4. INFORME JURÍDICO:

### 4.1. Aspectos por mejorar

Para este periodo hubo solicitud de planes de mejora por parte de los componentes de la Supervisión de la UAEB, los cuales se relacionan a continuación:

| Componente                 | Fecha de solicitud plan de mejora | Sede             | Plazo          | Fecha de respuesta plan de mejora | OBSERVACIONES                                               |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| PSICOSOCIAL                | N/A                               | N/A              | N/A            | N/A                               | N/A                                                         |
| PEDAGOGÍA                  | N/A                               | N/A              | N/A            | N/A                               | N/A                                                         |
| SALUD                      | N/A                               | N/A              | N/A            | N/A                               | N/A                                                         |
| MOVILIZACIÓN SOCIAL        | N/A                               | N/A              | N/A            | N/A                               | N/A                                                         |
| BUEN COMIENZO SIN BARRERAS | N/A                               | N/A              | N/A            | N/A                               | N/A                                                         |
| ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN   | 20/08/2025                        | CS Santo Domingo | 3 días hábiles | 22/08/2025                        | CERRADO                                                     |
|                            | 21/08/2025                        | Bodega NUTRISER  | 3 días hábiles | 25/08/2025                        | CERRADO                                                     |
|                            | 28/08/2025                        | JAC Kennedy      | 3 días hábiles | NA                                | ABIERTO: Dentro de los tiempos establecidos para el aporte. |

### 4.2. Debido proceso

Durante el presente periodo se garantizó al contratista el debido proceso, su derecho de contradicción y la oportunidad de presentar salvedades. Es de anotar que entre las partes

Página 79 de 81



|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |

del contrato no se presentaron controversias constitutivas de imposición de multas o sanciones.

#### 4.3. Imposición de Multas o declaratorias de incumplimiento

Para el presente periodo no se presentaron situaciones constitutivas de imposición de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de caducidad o incumplimiento alguno.

#### 4.4. Garantías de contrato

De acuerdo con la minuta contractual, para este contrato no aplican garantías.

#### 4.5. Otros aspectos relevantes

Durante el periodo de supervisión se ha evidenciado en términos generales una ejecución que se ajusta a los parámetros establecidos en el contrato y en las orientaciones técnicas de la modalidad de atención.

Al evidenciar el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago por valor de \$5.094.783.639 al contratista.

Atentamente,





**SIMON TABARES MONTOYA**

Asesor - Supervisor


Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo

Secretaría de Educación


Proyectó:

| NOMBRE                              | CARGO                                                         | FIRMA                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Margareth Alexandra Morales Agudelo | Apoyo a la supervisión componente Profesional pedagógico      |  |
| Maria Paulina Jaramillo Mora        | Apoyo a la supervisión componente Psicosocial                 |  |
| Lina Maria Meneses Tabares          | Apoyo a la supervisión componente de Alimentación y Nutrición |  |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                |

|                                |                                                                          |                                                                                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Maria Camila Bustamante Franco | Apoyo a la supervisión componente de Salud y gestión del riesgo          | MA CAMILA ESTE F                                                                    |
| Catalina Davila Ramirez        | Apoyo a la supervisión componente de Movilización Social                 | Catalina Davila Ramirez                                                             |
| Santiago Tobón Bedoya          | Apoyo a la supervisión componente Jurídico                               | Tobón S                                                                             |
| Leidy Marjory Hincapié Guerra  | Apoyo a la supervisión componente Administrativo, Financiero y Contable. |  |
| Danilo Patiño Montes           | Apoyo a la supervisión componente Administrativo, Financiero y Contable  |                                                                                     |

Revisó

|                               |                                 |                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Zuleima Alejandra Cañola Uran | Profesional Revisión Financiera |  |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Aprobó:

|                           |                                            |                    |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| Yesica Milena Tobón Duque | Líder del Equipo de Apoyo a la Supervisión | Yesica Tobón Duque |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------|



