

## ACTA DE INICIO

<b>ASOCIACION DE MUNICIPIOS y ESQUEMA ASOCIATIVO TERRITORIAL</b>
<b>ASOMUNICIPIOS EAT</b>
<b>NIT: 901.508.797-1</b>

### 1. DESCRIPCIÓN

EJECUTOR	ASOMUNICIPIOS EAT
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CABUYARO, META
BPIN	2025501240008
VALOR DESIGNADO DE OBRA	\$ 6.630.454.636,00
VALOR DESIGNADO INTERVENTORIA	\$ 563.588.644.00
VALOR APOYO A LA SUPERVISION	\$ 67.956.104.00
PLAZO EJECUCIÓN	OCHO (08) MESES

### 2. INTERVINIENTES

EJECUTOR	ASOMUNICIPIOS EAT	NIT:	901.508.797.1
D/EJECUTIVO	CARLOS ALFREDDY PULIDO MICAN	C.C.	79.417.166
EMAIL	correspondencia@asomunicipioeat.gov.co	TEL:	310 382 9747

APOYO A LA SUPERVISIÓN	LAURA STEPHANIE ROMERO LOSADA	C.C	1.006.087.015
EMAIL	Lausromero05@gmail.com	TEL:	305 904 2981

DESIGNADO DE OBRA	DACA INGENIERIA S.A.S	NIT	901.875.975-9
REP LEGAL	EDWIN DAVID REYES ROBAYO	C.C	1.121.904.540
EMAIL	dacaingenieria.sas@gmail.com	TEL:	319 443 1236

DESIGNADO DE INTERVENTORIA	INGEFE S.A.S	NIT	900.504.378.7
----------------------------	--------------	-----	---------------

## ACTA DE INICIO

REP LEGAL	ECSON ALCIDES FLOREZ PERDIGON	C.C.	82.392.857
EMAIL	ingefesas@gmail.com	TEL:	3208361305

### 3. CONSTANCIAS

El designado de interventoría deja constancia de lo siguiente:

- 3.1.** Verificó que el proyecto cumple con todos los requisitos legales, permisos, licencias y demás trámites necesarios para su inicio, otorgando viabilidad para el desembolso del anticipo.
- 3.2.** Constató que el designado de obra para la ejecución del proyecto cuentan con el personal, los equipos y la infraestructura necesarios para dar inicio a los trabajos.
- 3.3.** Revisó y aprobó el Plan de Inversión del Anticipo, así como el Cronograma de Ejecución de Actividades presentados por el designado de obra.

A los Veintinueve (29) días del mes de Diciembre de (2025), las partes intervinientes se reunieron para dar inicio formal a las actividades y obligaciones establecidas.



**CARLOS ALFREDO PULIDO MICAN**  
 Director Ejecutivo  
 ASOMUNICIPIOS EAT  
 ENTIDAD EJECUTORA



**LAURA STEPHANIE ROMERO LOSADA**  
 Apoyo a la supervisión.  
 C.C 1.006.878.015



**R/L EDWIN DAVID REYES ROBAYO**  
 DACA INGENIERIA S.A.S  
 Designado de obra



**R/L ECSON ALCIDES FLOREZ PERDIGON**  
 INGEFE S.A.S  
 Designado de interventoría