



PROCESO					
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN					
CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	☒	Pública Clasificada	☐	Pública Reservada	☐

CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 7360546 10/02/2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIA EUGENIA MARMOLEJO CARDONA

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: Cedula de Ciudadanía No. 41943808

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido repuestos, accesorios, revisión y calibración, para el correcto funcionamiento de los simuladores de montacarga del Centro de Comercio y Turismo del SENA Regional Quindío

LUGAR DE EJECUCIÓN: Centro de Comercio y Turismo Regional Quindío.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 meses Y 25 dias

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 10/02/2025

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 06/06/2025

VIGENCIA DEL CONTRATO: 10/02/2025

VALOR DEL CONTRATO: \$ 17.938.092

SUPERVISOR: JUAN DAVID LAVERDE MONCADA

IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR: Cédula de Ciudadanía No. 1094899169

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: SI ☐ NO ☒

ACTAS No.	TIEMPO	CAUSALES

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del contrato	\$17.938.092
--------------------------	--------------



Valor Ejecutado	\$ 17.938.092
Saldo de pendiente de cancelar al contratista	\$ 0
Saldo a liberar	\$ 0

PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

Todas las actividades y productos de la ejecución del contrato se encuentran consignados en los informes de ejecución mensual presentados por el contratista y los soportes del mismo

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se cumplió a cabalidad y satisfacción el objeto del contrato, así como las obligaciones específicas y generales del mismo

SANCIONES: SI___ NO_X__

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: SI_X NO__

GRADO DE SATISFACCIÓN: EXCELENTE_X BUENO__ REGULAR__ INSUFICIENTE__

Atentamente,

Juan David Laverde Moncada
C.C. 1075873785 de Armenia-Quindío
Supervisora Contrato No. CO1.PCCNT. 7360546 10/02/2025

8. Control de cambios



VERSION	FECHA DE ENTRADA EN VIGENTE	NATURALEZA DEL CAMBIO
V03	Octubre	Cambio imagen institucional y generalidades