

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Apoyo a la conmemoración del día internacional de la mujer en el municipio de Algarrobo

#### Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

#### Código BPIN

20260000008955

#### Sector

Cultura

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 17/02/2026 15:31:14

Identificador: 1702093

Formulador Ciudadano: ANGIE LIZETH VERANO CUARTAS

Formulador Oficial : ANGIE LIZETH VERANO CUARTAS

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

#### Programa

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	02. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos culturales para la vida y la paz	c. Fomento y estímulos a las culturas, las artes y los saberes

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027: 12+1 Ruta del cambio para superar la pobreza.

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Eje 1. Renace la equidad

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Movilización por la equidad.

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Algarrobo Progresa 2024-2027.

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Eje estratégico 3: servicios modernos y eficientes para el progreso

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Cultura

### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

#### Tipo de entidad

## Instrumentos de planeación de grupos étnicos

# Identificación y descripción del problema

## Problema central

Insuficientes acciones institucionales de conmemoración, sensibilización y reconocimiento de los derechos de las mujeres en el municipio de Algarrobo, Magdalena.

## Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el municipio de Algarrobo, Magdalena, si bien se han presentado avances en materia de reconocimiento de los derechos de las mujeres, aún se evidencian limitaciones en la implementación de acciones institucionales orientadas a la conmemoración, sensibilización y visibilización del papel de la mujer en el desarrollo social y comunitario del territorio. Estas limitaciones se reflejan en la baja frecuencia de actividades pedagógicas, culturales y comunitarias que promuevan de manera activa la equidad de género y el reconocimiento del liderazgo femenino.

La insuficiente programación de jornadas conmemorativas del Día Internacional de la Mujer reduce las oportunidades para generar espacios de reflexión colectiva, integración comunitaria y apropiación de mensajes relacionados con la igualdad de derechos y la no discriminación. Asimismo, se observa una débil visibilización institucional del aporte de las mujeres en los ámbitos social, económico, cultural y comunitario del municipio.

A lo anterior se suma la persistencia de estereotipos socioculturales que limitan el pleno reconocimiento del rol de la mujer, así como la baja priorización de estrategias pedagógicas con enfoque de género dentro de la agenda local. Esta situación incide en la limitada participación de las mujeres en espacios de encuentro institucional y en la baja apropiación de mensajes de empoderamiento y equidad.

En consecuencia, se hace necesario fortalecer las acciones institucionales de conmemoración y sensibilización en el municipio de Algarrobo, mediante la implementación de actividades que promuevan el reconocimiento de los derechos de las mujeres, fomenten su participación y contribuyan al posicionamiento de la equidad de género como un eje transversal del desarrollo social del territorio.

## Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

De acuerdo con la información reportada durante la vigencia 2025 en el municipio de Algarrobo, Magdalena, se registraron 26 casos en el marco del evento de vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar. Estos casos corresponden a personas con edades comprendidas entre 1 y 41 años, lo que evidencia que la problemática afecta a una población amplia y diversa, incluyendo niñas, adolescentes y personas adultas.

La presencia de estos eventos confirma que en el territorio persisten situaciones asociadas a la vulneración de los derechos de las mujeres y a dinámicas de violencia basada en género, las cuales requieren no solo acciones de atención institucional, sino también estrategias preventivas, pedagógicas y de sensibilización comunitaria. La distribución etaria de los casos refleja que la problemática trasciende grupos específicos y se manifiesta en diferentes etapas del ciclo de vida.

Si bien el número de casos registrados corresponde a los eventos notificados al sistema de vigilancia, es importante considerar que este tipo de violencias suele presentar subregistro, debido a factores como el temor a denunciar, la normalización de la violencia y las barreras de acceso a las rutas de atención, lo que permite inferir que la magnitud real puede ser mayor.

En este contexto, se hace necesario fortalecer las acciones institucionales orientadas a la promoción de los derechos de las mujeres, la sensibilización frente a la violencia de género y la generación de espacios de reconocimiento y participación femenina, como medidas complementarias de prevención y transformación sociocultural en el municipio de Algarrobo, Magdalena.

## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Limitada programación de actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer.	1.1 Escasos espacios de integración y reconocimiento del liderazgo femenino.

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Baja participación de las mujeres en actividades institucionales.	1.1 Débil apropiación de mensajes sobre equidad de género.
2. Limitado reconocimiento social del papel de la mujer.	

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> ALGARROBO - MAGDALENA</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Fortalecer la promoción de la equidad de género en el municipio. Generar espacios institucionales de conmemoración y sensibilización.</p>	<p>Ejercer Funciones técnicas y financieras en la medida que aporta y ejecuta los recursos necesarios garantizar el acompañamiento y atención a la población beneficiaria.</p>
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Mujeres del municipio de Algarrobo</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Participar en espacios de conmemoración, reconocimiento y sensibilización sobre sus derechos.</p>	<p>Realizar veedurías</p>

### 02 - Análisis de los participantes

La ejecución del proyecto "Apoyo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el municipio de Algarrobo, Magdalena" se desarrollará mediante un proceso de coordinación articulada entre los actores identificados, bajo el liderazgo de la Alcaldía Municipal de Algarrobo.

La Alcaldía Municipal, en su calidad de entidad cooperante y ejecutora, será la responsable de la planeación, gestión administrativa, asignación de recursos financieros, coordinación logística y seguimiento de las actividades programadas, garantizando el cumplimiento de los objetivos del proyecto y la adecuada implementación de las jornadas conmemorativas y de sensibilización.

Por su parte, las mujeres del municipio de Algarrobo, como beneficiarias directas, participarán activamente en las actividades de conmemoración, espacios pedagógicos y jornadas de sensibilización, contribuyendo al fortalecimiento de los procesos de reconocimiento, integración y apropiación de sus derechos. Asimismo, podrán ejercer mecanismos de veeduría ciudadana frente al desarrollo de las actividades.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

5.596

#### Fuente de la información

Proyección Dane 2026

#### Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
<b>Región:</b> Caribe <b>Departamento:</b> Magdalena <b>Municipio:</b> Algarrobo <b>Tipo de Agrupación:</b> <b>Agrupación:</b>	

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

1.200

#### Fuente de la información

Proyección Dane 2026

#### Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Caribe <b>Departamento:</b> Magdalena <b>Municipio:</b> Algarrobo <b>Tipo de Agrupación:</b> <b>Agrupación:</b>		

## Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Insuficientes acciones institucionales de conmemoración, sensibilización y reconocimiento de los derechos de las mujeres en el municipio de Algarrobo, Magdalena.

#### Objetivo general – Propósito

Fortalecer las acciones institucionales de conmemoración, sensibilización y reconocimiento de los derechos de las mujeres en el municipio de Algarrobo, Magdalena.

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Jornadas conmemorativas realizadas	<b>Medido a través de:</b> Número <b>Meta:</b> 1 <b>Tipo de fuente:</b> Informe	Secretaria de desarrollo Económico y social

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa directa 1</b> Limitada programación de actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer.	Desarrollar actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer.
<b>Causa indirecta 1.1</b> Escasos espacios de integración y reconocimiento del liderazgo femenino.	Generar espacios de integración y reconocimiento del liderazgo femenino.

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
APOYO A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE ALGARROBO.	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No



## Alternativa 1. APOYO A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE ALGARROBO.

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

conmemoración del día internacional de la mujer

##### Medido a través de

Número

##### Descripción

Servicio de apoyo logístico para la conmemoración del día internacional de la mujer

##### Descripción de la Demanda

Numero de Jornadas a realizar

##### Descripción de la Oferta

Numero de Jornadas a realizar

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2025	1,00	1,00	0,00
2026	1,00	1,00	0,00
2027	0,00	1,00	-1,00

**Alternativa:** APOYO A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE ALGARROBO.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

La alternativa de solución consiste en la implementación de acciones de apoyo logístico, organizativo y operativo para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el municipio de Algarrobo, Magdalena, mediante la realización de una jornada institucional orientada a la sensibilización, reconocimiento y promoción de los derechos de las mujeres.

La intervención contempla la disposición de condiciones técnicas y logísticas adecuadas que permitan el desarrollo de un evento participativo, incluyente y con enfoque de género, garantizando espacios de integración comunitaria y bienestar para la población femenina del municipio. Para ello, se prevé el alquiler de sistema de sonido profesional, mobiliario (mesas, sillas y manteles), servicio de animación y ambientación temática, así como la producción de material publicitario para la adecuada divulgación de la jornada.

De igual forma, la alternativa incluye el suministro de hidratación para las participantes, servicio de transporte para el traslado de equipos e insumos, y transporte de personas desde los corregimientos hacia la cabecera municipal, con el fin de ampliar la cobertura y facilitar el acceso equitativo de las mujeres del sector rural a las actividades conmemorativas.

Como componente de bienestar y reconocimiento, se implementarán stands de servicios personales que incluyen corte de cabello, masajes relajantes básicos, limpieza facial, maquillaje social y diseño de cejas y pestañas, prestados por personal idóneo con los insumos y mobiliario requeridos. Asimismo, se contempla la entrega de elementos conmemorativos y el desarrollo de actividades de premiación alusivas a la jornada.

Complementariamente, se realizará la decoración temática del evento y la logística integral necesaria para su correcta ejecución, garantizando un ambiente adecuado para la sensibilización sobre equidad de género, el fortalecimiento de la participación femenina y el reconocimiento del papel de la mujer en el municipio.

Con la imple

**Alternativa:** APOYO A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE ALGARROBO.

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Caribe <b>Departamento:</b> Magdalena <b>Municipio:</b> Algarrobo <b>Tipo de Agrupación:</b> <b>Agrupación:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Cercanía a la población objetivo,  
Estructura impositiva y legal,  
Impacto para la Equidad de Género,  
Orden público,  
Otros

**Alternativa:** APOYO A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE ALGARROBO.

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 47.141.724,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 47.141.724,00

Desarrollar actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer.

Producto	Actividad y/o Entregable
<p><b>1.1</b> Servicio de promoción de actividades culturales (Producto principal del proyecto)</p> <p><b>Complemento:</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de eventos de promoción</p> <p><b>Cantidad:</b> 1.200,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 47.141.724,00</p> <p><b>Etapas:</b> Operación</p> <p><b>Localización:</b></p> <p><b>Número de Personas:</b> 1200</p> <p><b>Acumulativo o no:</b> No Acumulativo</p> <p><b>Población Beneficiaria:</b> 1200</p>	<p><b>1.1.1</b> Organización logística integral para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el municipio de Algarrobo.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 6.755.598,00</p> <p><b>Etapas:</b> Operación</p> <p><b>1.1.2</b> Implementación de servicios de bienestar y reconocimiento para las mujeres participantes del evento conmemorativo.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 40.386.126,00</p> <p><b>Etapas:</b> Operación</p>

**Alternativa:** APOYO A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE ALGARROBO.

### Actividad 1.1.1 Organización logística integral para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el municipio de Algarrobo.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	\$1.008.126,00	\$252.000,00	\$1.750.268,00	\$90.730,00	\$3.654.474,00
<b>Total</b>	<b>\$1.008.126,00</b>	<b>\$252.000,00</b>	<b>\$1.750.268,00</b>	<b>\$90.730,00</b>	<b>\$3.654.474,00</b>

Periodo	Total
0	\$6.755.598,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.2 Implementación de servicios de bienestar y reconocimiento para las mujeres participantes del evento conmemorativo.

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$20.151.126,00	\$20.235.000,00
<b>Total</b>	<b>\$20.151.126,00</b>	<b>\$20.235.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$40.386.126,00
<b>Total</b>	

## Análisis de riesgos alternativa

### 01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	De mercado	Escasa asistencia o involucramiento de las mujeres en la jornada conmemorativa	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Bajo impacto del objetivo general.	Implementar estrategias de divulgación y comunicación directa; promover espacios de confianza y atención con enfoque diferencial
2-Componente (Productos)	Operacionales	Fallas en la logística del evento (sonido, mobiliario, stands)	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Interrupciones durante el evento, afectación de la calidad de la jornada y posible insatisfacción de las participantes.	Verificación previa de equipos, acta de alistamiento logístico y supervisión permanente durante el evento.
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Actividad/Entregable: Organización logística integral para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el municipio de Algarrobo.  Riesgo: Retrasos en el transporte de participantes desde corregimientos	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Llegada tardía de beneficiarias, reducción en la participación rural y afectación del cronograma del evento.	Programación anticipada de rutas, coordinación con transportadores y seguimiento en tiempo real.

**Alternativa:** APOYO A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE ALGARROBO.

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro de las mujeres en espacios conmemorativos

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** Promedio de mujeres participando del evento

**Descripción Valor Unitario:** Costo promedio de espacios conmemorativos

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1.200,00	\$50.000,00	\$60.000.000,00

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$60.000.000,00	\$60.000.000,00

**Alternativa 1**

**Flujo**

**01 - Flujo Económico**

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$41.674.976,9	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-41.674.976,9
1	\$48.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$48.000.000,0

## Indicadores y decisión

### 01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
<b>Alternativa:</b> APOYO A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE ALGARROBO.					
\$2.361.720,33	15,18 %	\$1,06	\$34.729,15	\$41.674.976,92	\$1.342.564,56

### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de promoción de actividades culturales (Producto principal del proyecto)	\$34.729,15

### 03 - Decisión

#### Alternativa

APOYO A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE ALGARROBO.

### 04 - Alcance

Desarrollar actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer. Servicio de promoción de actividades culturales (Producto principal del proyecto) , Medido a través de: Número de eventos de promoción, Cantidad: 120 con el fin de Fortalecer las acciones institucionales de conmemoración, sensibilización y reconocimiento de los derechos de las mujeres en el municipio de Algarrobo, Magdalena. Jornadas conmemorativas realizadas, Número, 1 Magdalena, Algarrobo

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Desarrollar actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer.

#### Producto

1.1. Servicio de promoción de actividades culturales (Producto principal del proyecto)

#### Indicador

1.1.1 Eventos de promoción de actividades culturales realizados

**Medido a través de:** Número de eventos de promoción

**Meta total:** 1.200,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Secretaria de Desarrollo Economico y Social

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1200,0000	<b>Total:</b>	1200,0000

## Regionalización

Producto: Servicio de promoción de actividades culturales (Producto principal del proyecto)					
Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Caribe	Magdalena	Algarrobo			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	47.141.724,00	47.141.724,00	1200,0000	1200,0000	0

## Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
----------	-----------	--------------	-------