



CONTRATO No. 01-08-2025

OBJETIVO: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA REGIONAL DE RIO BRAVO EN JURISDICCION DE LOS MUNICIPIOS DE RESTREPO Y CALIMA EL DARIEN DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, CON BPN 20243201010047

CONTRATISTA: INGENIERIA DE PROYECTOS STANDFORD SAS  
INTERVENTOR: PROYECTOS INTEGRALES DE OCCIDENTE  
SUPERVISOR: P&D INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA SAS

FECHA ACTA 17/12/20236  
PLAZO INICIAL 17 meses  
FECHA INICIO 30/01/2025  
FECHA FIN 30/06/2026  
VALOR INICIAL 21.381.968.694,00

SUSPENSION  
REINICIO  
ADICION  
TOTAL ADICIONES  
ANTICIPO

CAPITULO	SUBCAPITULO	ITEM	CONDICIONES ORIGINAL ACTIVIDAD DETALLE	UNIDAD	CANT	V. UNITARIO	V. PARCIAL	ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		SALDO	
								CANT	V. PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR
Reducir el nivel de degradación de los ecosistemas naturales y áreas ambientales estratégicas de la zona de amortiguación de la Reserva Forestal Protectora de Riobravo en los Municipios de Restrepo y Calima El Darién del Valle del Cauca.	1. Recuperar los bosques y ecosistemas de las zonas con función amortiguadora de la RFFRB	1.1	Implementar estrategias de restauración activa (establecimiento de material vegetal)	Hectáreas	498,76	\$ 18.098.790,31	\$ 9.026.952.655,00	136,00	\$ 4.287.550.940,00	100,00	\$ 1.809.931.518,00	472,90	\$ 8.558.917.938,00	25,86	\$ 468.034.717,00
		1.2	Aislar áreas en proceso de restauración	Kilómetro	18,104	\$ 26.152.864,35	\$ 473.471.456,00	15	\$ 4.287.550.940,00	3,10	\$ 81.178.492,00	18,10	\$ 473.471.456,00	0,00	\$ 0,00
		1.3	Construir viveros transitorios	Número	2,00	\$ 53.636.466,00	\$ 107.272.932,00	2	\$ 4.287.550.940,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 107.272.932,00	0,00	\$ 0,00
		1.4	Realizar el mantenimiento del sistema de restauración activa	Hectáreas	498,76	\$ 2.865.340,23	\$ 1.429.117.093,00	0	\$ 4.287.550.940,00	376,00	\$ 1.077.367.928,00	376,00	\$ 1.077.367.928,00	122,76	\$ 351.749.167,00
		1.5	Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación de las áreas en proceso de restauración	Hectáreas	1,00	\$ 36.778.287,50	\$ 36.778.288,00	0	\$ 4.287.550.940,00	1,00	\$ 36.778.288,00	1,00	\$ 36.778.288,00	0,00	\$ 0,00
		1.6	Implementar acciones de agroecología como estrategia de resiliencia climática y disminución de contaminantes a los acuíferos	Sistema	40,00	\$ 17.490.092,00	\$ 699.603.680,00	20	\$ 4.287.550.940,00	20,00	\$ 349.801.840,00	40,00	\$ 699.603.680,00	0,00	\$ 0,00
	2. Potenciar la capacidad de las entidades locales para implementar estrategias de sostenibilidad ambiental, ecoturística y agroturística.	2.1	Construir maloka de ecoturismo étnico	Unidad	1,00	\$ 22.978.054,00	\$ 22.978.054,00	0,1	\$ 4.287.550.940,00	0,90	\$ 20.680.250,00	1,00	\$ 22.978.054,00	0,00	\$ 0,00
		2.2	Construir estructuras de avistamiento para avifauna	Unidad	6,00	\$ 13.592.048,00	\$ 81.552.288,00	0,5	\$ 4.287.550.940,00	5,50	\$ 74.756.264,00	6,00	\$ 81.552.288,00	0,00	\$ 0,00
		2.3	Establecer senderos ecoturísticos	Kilómetro	9,10	\$ 328.750.619,66	\$ 2.991.630.639,00	1	\$ 4.287.550.940,00	8,10	\$ 2.662.880.020,00	9,10	\$ 2.991.630.639,00	0,00	\$ 0,00
		2.4	Realizar Talleres de las capacidades de Ecoturismo, biocomercio y sostenibilidad con las comunidades	Unidad	40,00	\$ 4.478.250,00	\$ 179.130.000,00	14	\$ 4.287.550.940,00	26,00	\$ 116.434.500,00	40,00	\$ 179.130.000,00	0,00	\$ 0,00
		2.5	Realizar encuentros para la promoción del Ecoturismo, biocomercio y sostenibilidad.	Unidad	6,00	\$ 6.504.500,00	\$ 39.027.000,00	1	\$ 4.287.550.940,00	4,00	\$ 26.018.000,00	5,00	\$ 32.522.500,00	1,00	\$ 6.504.500,00
	3. Fomentar la conciencia ambiental y cultural de la comunidad sobre la protección y conservación de la reserva forestal.	3.1	Realizar Mesa permanente de Acuerdo Social Territorial	Unidad	40,00	\$ 3.776.250,00	\$ 151.050.000,00	12	\$ 4.287.550.940,00	26,00	\$ 98.182.500,00	38,00	\$ 143.497.500,00	2,00	\$ 7.552.500,00
		3.2	Realizar Talleres de participación activa con los gestores para la elaboración de los indicadores de monitoreo ambiental y comunitario.	Unidad	8,00	\$ 7.060.000,00	\$ 56.480.000,00	3	\$ 4.287.550.940,00	5,00	\$ 35.300.000,00	8,00	\$ 56.480.000,00	0,00	\$ 0,00
		3.3	Implementar un programa de sensibilización y formación de gestores ambientales como componente de gobernanza en el territorio	Unidad	28,00	\$ 7.060.000,00	\$ 197.680.000,00	2	\$ 4.287.550.940,00	20,00	\$ 141.200.000,00	22,00	\$ 155.320.000,00	6,00	\$ 42.360.000,00
		3.4	Desarrollar un Diplomado de educación y gestión ambiental	Unidad	1,00	\$ 303.500.000,00	\$ 303.500.000,00	0	\$ 4.287.550.940,00		\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 303.500.000,00
		3.5	Implementar estrategia de gestión y liderazgo del extensionismo rural.	Unidad	20,00	\$ 6.730.000,00	\$ 134.600.000,00	0	\$ 4.287.550.940,00		\$ -	0,00	\$ -	20,00	\$ 134.600.000,00
	4	Incorporar el proyecto en el Sistema de Información Ambiental para Colombia y sus subsistemas regionales	Hectáreas	498,76	\$ 1.216.350,00	\$ 606.666.726,00	0	\$ 4.287.550.940,00		\$ -	0,00	\$ -		\$ 0,00	
<b>COSTO DIRECTO</b>								16.537.490.811,00		6.530.509.600,00		14.616.523.201,00			
% ADMINISTRACIÓN 23,00%								3.803.622.887,00		\$ 1.502.017.208,00		\$ 3.361.800.336,23			
% IMPREVISTOS 1,7982603612525700%								297.387.142,00		\$ 117.435.565,52		\$ 262.843.142,92			
% UTILIDAD 4,4956508970845700%								743.467.854,00		\$ 293.588.913,42		\$ 657.107.856,41			
TOTAL IAU 29,2539112583371000%								\$ 4.844.477.883,00		1.913.041.686,94		4.281.751.335,56			
<b>TOTAL CONTRATO</b>								\$ 21.381.968.694,00		8.443.551.286,94		\$ 18.898.274.536,552			

ITEM	DESCRIPCION	VALOR FACTURA	AMORTIZACION ANTICIPO	A GIRAR	ACUMULADO
1	ANTICIPO	\$ 10.690.984.347,00	\$ -	\$ 10.690.984.347,00	\$ 10.690.984.347,00
2	ACTA #1	\$ 5.552.665.733,00	\$ 1.276.271.994,200	\$ 4.276.393.738,80	\$ 14.967.378.085,80
3	ACTA #2	\$ 4.911.180.956,76	\$ 408.478.456,200	\$ 4.502.702.500,56	\$ 19.470.080.586,36
3	ACTA #3	\$ 8.443.551.286,94	\$ 7.322.432.620,000	\$ 1.121.118.666,94	\$ 20.591.199.253,30

CONTRATISTA  
INGENIERIA DE PROYECTOS STANDFORD SAS  
RL JOSE WILSON PEÑA PAZ  
CC 94257167 DE TRUJILLO

INTERVENTOR  
PROYECTOS INTEGRALES DE OCCIDENTE SAS  
RL - JEFFERSON HINESTROZA VALENCIA

SUPERVISOR  
P&D INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA SAS  
RL - KATERINE DELGADO LONDOÑO  
CC 1143836681

CONTRATANTE  
FONDO MIXTO FONER  
RL - CRISTIAN PALACIOS  
CC 1130589767



NA  
NA  
NA  
NA

\$ 10.690.984.347,00

AVANCE
51,755%
2,863%
0,649%
6,515%
0,222%
4,230%
0,139%
0,493%
18,090%
1,083%
0,197%
0,868%
0,342%
0,939%
0,000%
0,000%
0,000%