

## REGISTRO DE AVANCE DEL PROYECTO

EL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LAS ENERGIAS RENOVABLES, EL DESARROLLO INTEGRAL, LA GESTIÓN SOCIAL reporta mediante el siguiente documento el avance del proyecto “OBJETIVO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA REGIONAL DE RÍO BRAVO EN JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE RESTREPO Y CALIMA EL DARIÉN DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, CON BPIN 20243201010047” presentado durante el mes de ENERO DE 2026, así:

CONTRATO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	\$21.381.968.694,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA	\$1.782.239.200,00
CONTRATO DE SUPERVISION	\$238.000.000,00
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>\$23.402.207.894,00</b>

AVANCE EJECUTADO DURANTE EL PRESENTE MES			
ITEM No.	ACTIVIDAD	VR. TOTAL	% AVANCE FISICO PONDERADO
1	Implementar estrategias de restauración activa (establecimiento de material vegetal)	\$108.592.742,00	0,46%
2	Aislar áreas en proceso de restauración	\$0,00	0,00%
3	Construir viveros transitorios	\$0,00	0,00%
4	Realizar el mantenimiento del sistema de restauración activa	\$8.596.021,00	0,04%
5	Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación de las áreas en proceso de restauración	\$0,00	0,00%
6	Implementar acciones de agroecología como estrategia de resiliencia climática y disminución de contaminantes a los acuíferos	\$0,00	0,00%
7	Construir maloka de ecoturismo étnico	\$0,00	0,00%
8	Construir estructuras de avistamiento para avifauna	\$0,00	0,00%
9	Establecer senderos ecoturísticos	\$0,00	0,00%
10	Realizar Talleres de las capacidades de Ecoturismo, biocomercio y sostenibilidad con las comunidades	\$0,00	0,00%
11	Realizar encuentros para la promoción del Ecoturismo, biocomercio y sostenibilidad.	\$0,00	0,00%
12	Realizar Mesa permanente de Acuerdo Social Territorial	\$0,00	0,00%
13	Realizar Talleres de participación activa con los gestores para la elaboración de los indicadores de monitoreo ambiental y comunitario.	\$0,00	0,00%
14	Implementar un programa de sensibilización y formación de gestores ambientales como componente de gobernanza en el territorio	\$0,00	0,00%
15	Desarrollar un Diplomado de educación y gestión ambiental		0,00%
16	Implementar estrategia de gestión y liderazgo del extensionismo rural.		0,00%
17	Incorporar el proyecto en el Sistema de Información Ambiental para Colombia y sus subsistemas regionales		0,00%
TOTAL OBRA Y/O CONSULTORIA		\$117.188.763,00	0,50%
REALIZAR INTERVENTORIA		\$9.767.968,99	0,04%
REALIZAR SUPERVISION		\$1.304.413,36	0,01%
<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO</b>		<b>\$128.261.145,35</b>	<b>0,55%</b>

Cordialmente;

Aprobó:



---

**CRISTIAN PALACIOS MOSQUERA**  
FONER  
CONTRATANTE

Revisó:



---

**CRISTIAN YAMID PEREZ PEÑA**  
DIRECTOR TECNICO - FONDO MIXTO FONER  
CONTRATANTE


Proyectó:



---

**KATERINE DELGADO LONDOÑO**  
SUPERVISOR - PYD INGENIERIA CIVIL  
CONTRATANTE

Aprobó:



---

**JEFFERSON HINESTROZA VALENCIA**  
R. LEGAL PROYECTOS INTEGRALES DE OCCIDENTE SAS  
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

**Nota:** La información contenida en el presente documento ha sido suministrada por el contratista de interventoría, el contratista de obra y/o el contratista de consultoría, según corresponda.

