

CONSEC.	FECHA	EMPRESA	FUNCIONARIO	REFERENCIA
T-004-2024-128-OFC	4/8/2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	Hector Enrique Maldonado	Aprobación a los documentos, informe mensual 1V1 y 2V1 correspondiente a los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025, componente ambiental contrato de obra No. 4237 de 2024
T-004-2024-129-OFC	4/8/2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	Hector Enrique Maldonado	Observaciones a los documentos, informe mensual 3V1,4V2,5V2,6V1 correspondiente al año de 2025, componente ambiental contrato de obra No. 4237 de 2024 con radicado.
T-004-2024-130-OFC	6/8/2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	Hector Enrique Maldonado	Requerimiento Cierre Social Contrato de Obra N° 4137 de 2024
T-004-2024-131-OFC	15/8/2025	INVIAS	Jesus Alonso Mejía	Respuesta a comunicado OFI_COCM24_177_2025. Solicitud de prórroga
T-004-2024-132-OFC	15/8/2025	INVIAS	Jesus Alonso Mejía	Solicitud de prórroga No4 al contrato de interventoría 4144 de 2024.
T-004-2024-133-OFC	19/8/2025	INVIAS	Jesus Alonso Mejía	Respuesta acta de costos no.6 Cto de interventoría 4144 de 2024
T-004-2024-134-OFC	19/8/2025	INVIAS	Jesus Alonso Mejía	Observaciones a los documentos, informe mensual 8V1 correspondiente al mes de julio de 2025, componente ambiental contrato de obra No. 4237 de 2024 con radicado OFI_COCM24_173_2024
T-004-2024-135-OFC	22/8/2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	Hector Enrique Maldonado	Respuesta OFI_COCM24_162_2025 - Observaciones Informe Social Mensual correspondiente al mes de junio del 2025, y OFI_COCM24_174_2025 correspondiente al mes de julio del 2025
T-004-2024-136-OFC	22/8/2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	Hector Enrique Maldonado	Requerimiento Reunión de Cierre Social Contrato de Obra N° 4137 de 2024 y Obras con Participación Comunitaria (OPC)
T-004-2024-137-OFC	22/8/2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	Hector Enrique Maldonado	Respuesta a comunicado OFI_COCM24_170_2025. Aval de cotizaciones componente social.
T-004-2024-138-OFC	1/9/2025	INVIAS	Jesus Alonso Mejía	Respuesta acta de costos No.6 Cto de interventoría 4144 de 2024
T-004-2024-139-OFC	3/9/2025	INVIAS	Jesus Alonso Mejía	Traslado de comunicado OFI_COCM24_184_2025. REPORTE ALTERACION DE ORDEN PÚBLICO.
T-004-2024-140-OFC	3/9/2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	Hector Enrique Maldonado	Respuesta a comunicado OFI_COCM24_184_2025. REPORTE ALTERACION DE ORDEN PÚBLICO.
T-004-2024-141-OFC	4/9/2025	INVIAS	Jesus Alonso Mejía	Traslado de comunicado OFI_COCM24_185_2025. Suspensión de la reunión de cierre social y entrega de equipamiento de Obras con Participación Comunitaria “OPC”.
T-004-2024-142-OFC	4/9/2025	INVIAS	Sostenibilidad	Programa de inversión social.
T-004-2024-143-OFC	8/9/2025	INVIAS	Sostenibilidad	Entrega de informes trimestrales del componente social y ambiental
T-004-2024-144-OFC	15/9/2025	INVIAS	Jesus Alonso Mejía	Traslado de comunicado OFI_COCM24_199_2025. REPORTE POSIBLES AFECTACIONES VIA – (GARANTIA OBRA).