



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1				
		VERSIÓN	1 de 1				
		PÁGINA					
		FECHA	15/05/2025 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA					
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 2 (Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan inicial el número 1)							
DATOS GENERALES							
CONTRATO DE OBRA No. 4137 DEL 2024 (Indicar número y año)		CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CM 24 / RL. HECTOR MALDONADO BARRIOS					
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA VÍA BLANQUITA - FRONTINO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4144 DE 2024 (Indicar número y año)		INTERVENTOR: INGEOCIM SAS					
JUSTIFICACIÓN: N.A (Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)							
DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO							
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE OBRA	\$ 155.119.233,00				\$ 155.119.233,00	26%
2	MATERIALES	\$ -				\$ -	0%
3	SUBCONTRATOS	\$ 448.766.987,80				\$ 448.766.987,80	74%
4							%
5							%
N							%
TOTAL						\$ 603.886.220,80	100%
NOTAS: 1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista. 2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría. 3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico. 4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria. 5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión. 6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, <u>el número, año del contrato y el nombre del Contratista</u> . Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.							
Firma:  Nombre: HECTOR MALDONADO BARRIOS Representante Legal o su Apoderado Contratista Matrícula Profesional No.: 25202-098316 CND		Firma:  Nombre: CAMILO ADOLFO NAGED RODRIGUEZ Representante Legal o su Apoderado Interventor Matrícula Profesional No.: 25202-14491					
Firma:  Nombre: JUAN CARLOS PINEDA SUAREZ Director de Interventoría Interventor Matrícula Profesional No.: 17202-46452							
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.							

Grupo:4GASTOS NEGOCIOS ANTICIPOS

Recurso:21APORTES DEL FIDEICOMITENTE

Imputación	Descripción	Apropiación Definitiva	Disponibilidad	Registro	Obligaciones	Pago	Saldo x comprometer	% X Ejec.
4	TOTAL: GASTOS NEGOCIOS ANTICIPOS	603,886,220.80	0.00	0.00	0.00	0.00	603,886,220.80	0.00
401	MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40101	MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	MANO DE OBRA - SALARIOS	155,119,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,119,233.00	0.00
40205	PAGO DE SALARIOS, MANO DE OBRA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	155,119,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,119,233.00	0.00
406	SUBCONTRATOS	448,766,987.80	0.00	0.00	0.00	0.00	448,766,987.80	0.00
40601	SUBCONTRATOS	448,766,987.80	0.00	0.00	0.00	0.00	448,766,987.80	0.00

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 267

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 268

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 269

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 270

Formula: REGISTRO

Usuario: DESPINEL

Bogotá D.C.

SEÑORES FIDEICOMITENTES Y BENEFICIARIOS:
Ciudad.**REFERENCIA: INFORME MENSUAL DEL FIDEICOMISO
MES MAYO - 2025**

Respetados Señores:

En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima (10) del contrato de fiducia, remitimos el extracto mensual del fideicomiso, donde se evidencia el estado de cuenta, el detalle de los recursos, estado de la inversión, saldo por capital, rendimientos generados y giros efectuados, en desarrollo de la administración de los recursos del anticipo, sobre el siguiente contrato:

- **Informe:** MAYO_2025_FID_CONSORCIO_OBRAS_CM24
- **Fideicomitentes:** MR GROUP COL S.A.S (90%) 901.187.401-1 // COL PETROLEUM SERVICES S.A.S. (10%) 900.436.743-0
- **Fecha de suscripción del Contrato Fiduciario:** 24 de febrero de 2025
- **Contrato:** C.O. Pública No. 4137 - Instituto Nacional De Vías (INVIAS)
- **Estado del contrato:** ACTIVO
- **Relación de las inversiones y saldos:**

VALOR ANTICIPO RECIBIDO	\$ 603,886,220.80
--------------------------------	--------------------------

TIPO DE INVERSIÓN	NUMERO	SALDO
DAVIVIENDA – AHORROS	482800047631	\$ 606,341,525.27
TOTAL RECURSOS AL CIERRE		\$ 606,341,525.27

De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones contraídas en el Contrato Fiduciario; realizó entre otras, las siguientes actividades:

- Mantuvo invertidos los recursos en el Fondo Cash Conservador Alianza 1525 y/o cuenta bancaria, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato de fiducia.
- Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.
- Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.
- Las demás que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

Cordialmente;

DIRECCION DE GESTION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

Adjunto: Extracto

www.alianza.com.co

En caso de existir alguna queja o reclamación puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico: defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com - Teléfono: +57 (601) 6108161 - +57 (601) 6108164 - Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá Pagina Web: www.ustarizabogados.com.



DAVIVIENDA



H.110

CUENTA DE AHORROS 4828 0004 7631

INFORME DEL MES: MAYO /2025

Apreciado Cliente

FIDEICOMISO CONSORCIO OBRAS CM 24

CL 95 8 A 35

BOGOTA D.C.-BOGOTA, D.C.

COLOMBIA

Saldo Anterior	\$0.00
Más Créditos	\$606,341,525.27
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$606,341,525.27
Saldo Promedio	\$467,758,578.52

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
08 05	\$ 603,886,220.80+	3283	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO NACIONAL DE VI	CENIT
29 05	\$ 2,415,545.00+	7023	Abono Por Pago a proveedores 9003822135	Host to Host
31 05	\$ 39,759.47+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

FIDEICOMISO CONSORCIO OBRAS CM24	
Código del Negocio:	124164
Desde Fecha	1/02/2025
Cuenta Davivienda	482800047631

APORTE ANTICIPO	\$ 603.886.220,80
APORTE GMF	\$ 2.415.545,00
TOTAL APORTE	\$ 606.301.765,80
RENDIMIENTO FONDO	\$ -
RENDIMIENTO CUENTA	\$ 39.759,47
RETIROS	\$ -
GMF	\$ -
IVA	\$ -
GASTO BANCARIO	\$ -
PAGO RENDIMIENTOS	\$ -
TOTAL	\$ 606.341.525,27

Fecha	Movto	Valor	INGRESOS	EGRESOS	ACUMULADO	CUENTA/FONDO
8/05/2025	APORTE ANTICIPO	\$ 603.886.220,80	\$ 603.886.220,80	\$ -	\$ 603.886.220,80	CUENTA
29/05/2025	APORTE GMF	\$ 2.415.545,00	\$ 2.415.545,00	\$ -	\$ 606.301.765,80	CUENTA
31/05/2025	RENDIMIENTO CUENTA	\$ 39.759,47	\$ 39.759,47	\$ -	\$ 606.341.525,27	CUENTA

Bogotá D.C.

SEÑORES FIDEICOMITENTES Y BENEFICIARIOS:
Ciudad.**REFERENCIA: INFORME MENSUAL DEL FIDEICOMISO
MES JUNIO - 2025**

Respetados Señores:

En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima (10) del contrato de fiducia, remitimos el extracto mensual del fideicomiso, donde se evidencia el estado de cuenta, el detalle de los recursos, estado de la inversión, saldo por capital, rendimientos generados y giros efectuados, en desarrollo de la administración de los recursos del anticipo, sobre el siguiente contrato:

- **Informe:** JUNIO_2025_FID_CONSORCIO_OBRAS_CM24
- **Fideicomitentes:** MR GROUP COL S.A.S (90%) 901.187.401-1 // COL PETROLEUM SERVICES S.A.S. (10%) 900.436.743-0
- **Fecha de suscripción del Contrato Fiduciario:** 24 de febrero de 2025
- **Contrato:** C.O. Pública No. 4137 - Instituto Nacional De Vías (INVIAS)
- **Estado del contrato:** EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
- **Relación de las inversiones y saldos:**

VALOR ANTICIPO RECIBIDO	\$ 603,886,220.80
--------------------------------	--------------------------

TIPO DE INVERSIÓN	NUMERO	SALDO
DAVIVIENDA – AHORROS	482800047631	\$ 160,339.08
TOTAL RECURSOS AL CIERRE		\$ 160,339.08

De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones contraídas en el Contrato Fiduciario; realizó entre otras, las siguientes actividades:

- Mantuvo invertidos los recursos en el Fondo Cash Conservador Alianza 1525 y/o cuenta bancaria, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato de fiducia.
- Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.
- Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.
- Las demás que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

Cordialmente;

DIRECCION DE GESTION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

Adjunto: Extracto

www.alianza.com.co

En caso de existir alguna queja o reclamación puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico: defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com - Teléfono: +57 (601) 6108161 - +57 (601) 6108164 - Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá Pagina Web: www.ustarizabogados.com.



DAVIVIENDA



H.98

CUENTA DE AHORROS

4828 0004 7631

INFORME DEL MES: JUNIO /2025

Apreciado Cliente

FIDEICOMISO CONSORCIO OBRAS CM 24

SGIRALDO@ALIANZA.COM.CO

-

Saldo Anterior	\$606,341,525.27
Más Créditos	\$131,578.99
Menos Débitos	\$606,312,765.18
Nuevo Saldo	\$160,339.08
Saldo Promedio	\$202,182,848.48

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
11 06	\$ 3,052.66-	2352	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	Host to Host
11 06	\$ 21,957,979.00-	2349	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8300538122	Host to Host Interbancari
11 06	\$ 6,154.03-	7666	Cobro Pago Proveedores Davivienda	Host to Host
11 06	\$ 133,161,254.00-	7643	Descuento por Pago a Proveedores 8300538122	Host to Host
11 06	\$ 150,000,000.00-	7644	Descuento por Pago a Proveedores 8300538122	Host to Host
11 06	\$ 298,766,987.80-	7645	Descuento por Pago a Proveedores 8300538122	Host to Host
18 06	\$ 115,000.00+	3407	Abono Por Pago a proveedores 9003822135	Host to Host
30 06	\$ 16,578.99+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30 06	\$ 2,415,588.69-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
30 06	\$ 1,749.00-	0000	IVA por Servicios	0000



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

FIDEICOMISO CONSORCIO OBRAS CM24	
Código del Negocio:	124065
Desde Fecha	1/02/2025
Cuenta Davivienda	482800047631

APORTE ANTICIPO	\$ 603.886.220,80
APORTE GMF	\$ 2.530.545,00
TOTAL APOORTE	\$ 606.416.765,80
RENDIMIENTO FONDO	\$ -
RENDIMIENTO CUENTA	\$ 56.338,46
RETIROS	-\$ 603.886.220,80
GMF	-\$ 2.415.588,69
IVA	-\$ 1.749,00
GASTO BANCARIO	-\$ 9.206,69
PAGO RENDIMIENTOS	\$ -
TOTAL	\$ 160.339,08

Fecha	Movto	Valor	Id,Benefi	Beneficiario	INGRESOS	EGRESOS	ACUMULADO	CUENTA/FONDO
8/05/2025	APORTE ANTICIPO	\$ 603.886.220,80			\$ 603.886.220,80	\$ -	\$ 603.886.220,80	CUENTA
29/05/2025	APORTE GMF	\$ 2.415.545,00			\$ 2.415.545,00	\$ -	\$ 606.301.765,80	CUENTA
31/05/2025	RENDIMIENTO CUENTA	\$ 39.759,47			\$ 39.759,47	\$ -	\$ 606.341.525,27	CUENTA
11/06/2025	GASTO BANCARIO	-\$ 3.052,66			\$ -	-\$ 3.052,66	\$ 606.338.472,61	CUENTA
11/06/2025	RETIROS	-\$ 21.957.979,00	900801942	AIKA HUMANA EST SAS	\$ -	-\$ 21.957.979,00	\$ 584.380.493,61	CUENTA
11/06/2025	GASTO BANCARIO	-\$ 6.154,03			\$ -	-\$ 6.154,03	\$ 584.374.339,58	CUENTA
11/06/2025	RETIROS	-\$ 133.161.254,00	901875378	CONSORCIO OBRAS CM 24	\$ -	-\$ 133.161.254,00	\$ 451.213.085,58	CUENTA
11/06/2025	RETIROS	-\$ 150.000.000,00	901875378	CONSORCIO OBRAS CM 24	\$ -	-\$ 150.000.000,00	\$ 301.213.085,58	CUENTA
11/06/2025	RETIROS	-\$ 298.766.987,80	901875378	CONSORCIO OBRAS CM 24	\$ -	-\$ 298.766.987,80	\$ 2.446.097,78	CUENTA
18/06/2025	APORTE GMF	\$ 115.000,00			\$ 115.000,00	\$ -	\$ 2.561.097,78	CUENTA
30/06/2025	RENDIMIENTO CUENTA	\$ 16.578,99			\$ 16.578,99	\$ -	\$ 2.577.676,77	CUENTA
30/06/2025	GMF	-\$ 2.415.588,69			\$ -	-\$ 2.415.588,69	\$ 162.088,08	CUENTA
30/06/2025	IVA	-\$ 1.749,00			\$ -	-\$ 1.749,00	\$ 160.339,08	CUENTA