

La Ceja del Tambo, Febrero de 2026

Señor
ANDRES GALLEGO
Secretario de Desarrollo Económico
La Ceja, Antioquia



Nro Radicado: 000862

Archivo Central

Fecha Radicado: 19/02/2026 11:20:25

Recibe: SRIA DLLO ECONÓMICO Y
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Asunto: **Solicitud de prórroga del contrato** N° 2025.05.02.03.596

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, me permito solicitar formalmente la prórroga del contrato No. 2025.05.02.03.596 , suscrito el día 25/11/2025], cuyo objeto es ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO, debido a situaciones externas que han afectado el cumplimiento del cronograma inicialmente pactado.

Durante la ejecución contractual se han presentado retrasos asociados a los procesos de importación y nacionalización de los equipos tecnológicos contemplados en la ficha técnica del contrato. Actualmente, dichos equipos se encuentran en trámite de nacionalización ante las autoridades competentes, proceso que ha presentado demoras debido a la alta congestión en la liberación de mercancías, situación que ha afectado los tiempos de entrega por parte de los proveedores internacionales. Estas circunstancias obedecen a factores ajenos a nuestra voluntad y gestión contractual.

Con el fin de garantizar la correcta ejecución del contrato y la entrega oportuna de los equipos conforme a las especificaciones técnicas acordadas, solicito respetuosamente la **ampliación del plazo contractual por 30 días calendario**, contados a partir del vencimiento actual del contrato.

Agradezco su comprensión y quedo atento a cualquier información adicional que requieran para proceder con la formalización de la prórroga.

Atentamente,



MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA

CC 8.163.188

Representante legal