
	<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO ERNESTO ANDRADE</b> - <b>ROVIRA</b>	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>		
	<b>PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRACTUAL</b>	<b>CODIGO: FOR-EC-05</b>	<b>VERSIÓN: 1</b> <b>Vigente desde: 02/01/2025</b>	
	<b>ACTA DE REINICIO DE CONTRATO</b>			

**ACTA DE REINICIO No. 1**

**FECHA: 16 DE FEBRERO 2026**



<b>GRADO DE RESPONSABILIDAD</b>
Mediante la suscripción de la presente acta el Ordenador del Gasto, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>			
<b>Número:</b>	IEJEA-RC-C-10	<b>Fecha:</b>	18 de diciembre 2025
<b>Objeto del contrato:</b> ADQUISICIÓN POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO DE USO DURADERO Y USO FINAL PARA GARANTIZAR LA BUENA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO ERNESTO ANDRADE DEL MUNICIPIO DE ROVIRA – TOLIMA.			
<b>Contratista:</b>	BRENDA MAITE MENDOZA NARANJO		
<b>NIT. o C.C. No.:</b>	1106712680-1		
<b>Valor del contrato:</b>	SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS \$ 7.399.150,00 M/CTE.		
<b>Plazo de ejecución:</b>	DIEZ (10) días calendario.		
<b>CDP (No. y Fecha):</b>	CDP-2025:0011 del 05/12/2025		
<b>RP (No. y Fecha):</b>	RP-2025-0011 del 23/12/2025		
<b>Fecha legalización:</b>	23/12/2025		
<b>Fecha Inicio:</b>	23/12/2025		
<b>Fecha Suspensión 1:</b>	23/12/2025		
<b>Fecha de finalización del plazo del contrato:</b>	25/02/2026		

<b>Días ejecutados</b>	0
<b>Días por ejecutar</b>	10

**CONSIDERANDO:**





Que las causas que motivaron la suspensión ya fueron superadas.

	<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO ERNESTO ANDRADE</b> - <b>ROVIRA</b>	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>		
	<b>PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRACTUAL</b>	<b>CODIGO: FOR-EC-05</b>	<b>VERSIÓN: 1</b> <b>Vigente desde: 02/01/2025</b>	
	<b>ACTA DE REINICIO DE CONTRATO</b>			

**ACUERDAN:**

- Reinicio del contrato a partir del 16 de febrero 2026, por lo tanto, la nueva fecha de finalización del plazo de ejecución es el 25/02/2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen.

Por la <b>INSTITUCIÓN</b>  Firma		Por la <b>CONTRATISTA</b>  Firma		
<b>MILTON GIOVANNY RODRÍGUEZ RUIZ</b> Rector - Ordenador del Gasto C.C. No. 93.239.970 de Ibagué (Tol.)		<b>BRENDA MAITE MENDOZA NARANJO</b> Contratista NIT. No. 1106712680-1		
Por la <b>INSTITUCIÓN</b>  Firma				
<b>RUSBELL ROJAS SANTAMARIA</b> Supervisor - Docente CC. No. 1.110.505.237 de Ibagué-Tolima				
<b>Funcionario</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Vo. Bo.</b>	<b>Fecha</b>
<b>Elaborado por:</b>	Carlos Alberto Rivera Escobar	Contratista - Apoyo Jurídico		Febrero - 2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes.				