



ACTA PARCIAL N° 2

CONTRATO	CONTRATO DE INTERES PUBLICO No. CIP-SS-001-2025 ✓
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAMPUÉS ✓
CONTRATISTA INICIAL:	ORGANIZACIÓN TIEMPO DE PAZ ✓
NIT N°	806.007.528-2 ✓
CONTRATISTA CESIONARIO:	FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO FUNGID ✓
NIT N°	901.009.307-5. ✓
OBJETO	CONTRATO DE INTERES PUBLICO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAMPUES, SUCRE Y UNA ENTIDAD PRIVADA SIN ANIMO DE LUCRO, PARA IMPULSAR LA EJECUCION DEL PROYECTO: "PRODUCCION BOVINA Y ACUICOLA DE LA POBLACION ROM EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES, SUCRE. ✓
VALOR DEL CONTRATO:	\$6.002.979.138,00 ✓
ANTICIPO 50%	\$3.001.489.569,00 ✓
VALOR ACTA PARCIAL N°1:	\$2.370.349.303,76 ✓
VALOR AMORTIZADO:	\$1.185.174.651,88 ✓
VALOR A PAGAR:	\$1.185.174.651,88 ✓
VALOR ACTA PARCIAL N°2:	\$2.090.245.150,33 ✓
VALOR AMORTIZADO:	\$ 1.045.122.575,17 ✓
VALOR A PAGAR:	\$ 1.045.122.575,17 ✓
POLIZAS DE CUMPLIMIENTO	
POLIZAS N°	NB-100381973 (ANEXO 0 CONTRATO)
CERTIFICADO	72395154
FECHA DE EXPEDICION	30/04/2025
ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. (SEGUROS MUNDIAL)
AMPAROS	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/04/2025; 23/04/2027 ✓
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	23/04/2025; 23/04/2027 ✓
PRESTACIONES SOCIALES	23/04/2025; 23/10/2029

Teléfono: 283 01 71

Correo: secretariadeplaneacion@sampues-sucres.gov.co

Dirección: Carrera 20 #19-36 sector centro

Código postal: 705070

Página web: www.sampues-sucres.gov.co





CALIDAD DEL SERVICIO	23/04/2025; 23/04/2027 ✓
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	23/04/2025; 23/04/2027 ✓
POLIZAS N.º	NB-100381973 (ANEXO 2- ACTA DE INICIO)
CERTIFICADO	72419466 ✓
FECHA DE EXPEDICION	23/05/2025. ✓
ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. (SEGUROS MUNDIAL)
AMPAROS	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/05/2025; 14/05/2027 ✓
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	14/05/2025; 14/05/2027 ✓
PRESTACIONES SOCIALES	14/05/2025; 13/11/2029 ✓
CALIDAD DEL SERVICIO	14/05/2025; 14/05/2027 ✓
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	14/05/2025; 14/05/2027. ✓
POLIZAS N.º	NB-100381973 (ANEXO 7 ACTA MODIFICATORIA N°1)
CERTIFICADO	72557420
FECHA DE EXPEDICION	29/08/2025
ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. (SEGUROS MUNDIAL)
AMPAROS	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/05/2025; 14/11/2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	14/05/2025; 14/11/2026
PRESTACIONES SOCIALES	14/05/2025; 14/05/2029
CALIDAD DEL SERVICIO	14/05/2025; 14/11/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	14/05/2025; 14/11/2026.

Teléfono: 283 01 71

Correo: secretariadeplaneacion@sampues-sucre.gov.co

Dirección: Carrera 20 #19-36 sector centro

Código postal: 705070

Página web: www.sampues-sucre.gov.co





CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	NB-100099142 (ANEXO 0- CONTRATO)
CERTIFICADO	72395143
FECHA DE EXPEDICION	30/04/2025
ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. (SEGUROS MUNDIAL).
AMPAROS	VIGENCIA
AMPARO BASICO PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	23/04/2025; 23/10/2026 ✓
PATRONAL	23/04/2025; 23/10/2026 ✓
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	23/04/2025; 23/10/2026 ✓
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	23/04/2025; 23/10/2026 ✓
POLIZAS N°	NB-100099142 (ANEXO 2-ACTA DE INICIO)
CERTIFICADO	72419512
FECHA DE EXPEDICION	23/05/2025.
ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. (SEGUROS MUNDIAL).
AMPAROS	VIGENCIA
AMPARO BASICO PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	14/05/2025; 13/11/2026 ✓
PATRONAL	14/05/2025; 13/11/2026 ✓
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	14/05/2025; 13/11/2026 ✓
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	14/05/2025; 13/11/2026 ✓
POLIZAS N°	NB-100099142 (ANEXO 5-ACTA MODIFICATORIA N°1)
CERTIFICADO	72544122
FECHA DE EXPEDICION	21/08/2025
ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. (SEGUROS MUNDIAL).

Teléfono: 283 01 71

Correo: secretariadeplaneacion@sampues-sucree.gov.co

Dirección: Carrera 20 #19-36 sector centro

Código postal: 705070

Página web: www.sampues-sucree.gov.co





AMPAROS	VIGENCIA
AMPARO BASICO PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	14/05/2025; 13/11/2026.
PATRONAL	14/05/2025; 13/11/2026.
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	14/05/2025; 13/11/2026.
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	14/05/2025; 13/11/2026.
FECHA DE INICIO:	CATORCE (14) MAYO DE 2025 ✓
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	TRECE (14) DE NOVIEMBRE DE 2026 ✓
FECHA ACTA MODIFICATORIA CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO:	13 DE JUNIO 2025. ✓
FECHA DE TERMINACION SEGÚN MODIFICATORIA Nº1:	MAYO 13 2026. ✓
FECHA ACTA PARCIAL Nº1:	AGOSTO 13 2025. ✓
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	OCTUBRE 13 2025.

Entre los suscritos **CARLOS HUGO MONTOYA ARIAS**, secretario de planeación e infraestructura quien actúa como supervisor del contrato, por parte del Municipio de Sampués, Sucre, y **FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO FUNGID** identificado con Nit N° 901.009.307-5 quien actúa en calidad de contratista; y la firma **PROYECTOS, INNOVACION Y SERVICIOS S.A.S.** identificado con Nit N° 901.042.868-4 representada legalmente por **SONIA ECHEVERRIA RAMIREZ** quien actúa en calidad de Contratista Apoyo a la entidad en labores de supervisor se reunieron para suscribir el acta parcial N°2 que contiene lo siguiente:

Que de acuerdo a la cláusula cuarta del contrato: el **PLAZO INICIAL**: es de Dieciocho (18) meses contados a partir del perfeccionamiento y lleno de los requisitos legales para su ejecución.

Teléfono: 283 01 71

Correo: secretariadeplaneacion@sampues-sucre.gov.co

Dirección: Carrera 20 #19-36 sector centro

Código postal: 705070

Página web: www.sampues-sucre.gov.co





Según acta modificatoria N°1 en su cláusula tercera: Modificar la cláusula cuarta del contrato de Interés Público No. CIP-SS-001-2025, cuyo objeto es: "CONTRATO DE INTERES PUBLICO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAMPUES, SUCRE Y UNA ENTIDAD PRIVADA SIN ANIMO DE LUCRO, PARA IMPULSAR LA EJECUCION DEL PROYECTO: "PRODUCCION BOVINA Y ACUICOLA DE LA POBLACION RROM EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES, SUCRE", señalando que el plazo de ejecución será de DOCE (12) MESES.

Que de acuerdo a la cláusula quinta: **VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** El valor del contrato se estima en la suma de SEIS MIL DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS (\$6.002.979.138,00) MONEDA LEGAL. EL CONTRATANTE pagará al contratista de la siguiente manera: Con la suscripción y lleno de los requisitos legales para ejecución del contrato hasta de un 50% a título de anticipo y el 50% restante por avance de actividades de ejecución amortizando el anticipo, hasta alcanzar el 95% de ejecución, previo informe y recibo a satisfacción avalado por la Supervisión y de cumplimiento de los requisitos de ley. El 5% restante cancelará con la liquidación del contrato, al finalizar la ejecución el programa, previo tramite de la respectiva cuenta de pago debidamente legalizada con constancia de cumplimiento avalada por la Secretaría de Planeación e Infraestructura del municipio. **PARÁGRAFO 1.** No habrá lugar al pago final, si el contratista no entrega el informe final con sus respectivas memorias satisfactoriamente a la secretaria de planeación e infraestructura del municipio. **PARÁGRAFO 2.** Los pagos que se deriven en desarrollo de la ejecución del presente contrato, por la naturaleza del objeto que se persigue fundada en razones de interés públicos, quedan excluidos del trámite del derecho a turno, lo cual se deja como constancia en el presente contrato.

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL ACTA:

PERIODO	VALOR
VALOR EJECUTADO PERIODO 1: MAYO 14 A JUNIO 13 2025 (1,05%)	\$63.325.875,25
VALOR EJECUTADO PERIODO 2: JUNIO 14 A JULIO 13 2025 (20,55%)	\$1.233.724.489,58
VALOR EJECUTADO PERIODO 3: JULIO 14 A AGOSTO 13 2025 (17,88%)	\$1.073.298.938,93

Teléfono: 283 01 71

Correo: secretariadeplaneacion@sampues-sucre.gov.co

Dirección: Carrera 20 #19-36 sector centro

Código postal: 705070

Página web: www.sampues-sucre.gov.co







VALOR EJECUTADO PERIODO 4: AGOSTO 14 A SEPTIEMBRE 13 2025 (16,44%)	\$986.785.863,43
VALOR EJECUTADO PERIODO 5: SEPTIEMBRE 14 A OCTUBRE 13 2025 (18,38%)	\$1.103.459.286,90
TOTAL (74,31%)	\$ 4.460.594.454,09

Para constancia de ello se firma la presente acta por los que en ella intervienen a los (13) días del mes octubre de 2025.


CARLOS HUGO MONTOYA ARIAS
Secretario de planeación e Infraestructura
Supervisor del contrato


ALEJANDRO TAMAYO PALOMINO
Representante legal FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO FUNGID
CONTRATISTA.


SONIA ECHEVERRÍA RAMÍREZ
Representante legal PROYECTOS, INNOVACION Y SERVICIOS S.A.S.
Contratita apoyo a la supervisión de la entidad

