

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Grupo de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                             |

**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°. 4600105347 DE 2025**  
**PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**  
**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 24/02/2026**

**CONTRATANTE:** DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO

**CONTRATISTA:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD

**NIT:** 800.058.016-1

**REPRESENTANTE LEGAL:** JUAN DAVID ARTEAGA FLÓREZ

**CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 71.735.992

**OBJETO:** CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE MUJERES GESTANTES Y LACTANTES, NIÑAS Y NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS.

**VALOR INICIAL:** SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M.L. (\$71.857.923.748) excluido IVA.

**ADICIONES:** **ADICIÓN 1:** CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M.L. (\$4.307.583.885) excluido IVA

**ADICIÓN 2:** OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M.L.(\$8.044.225.622) excluido IVA

**VALOR MÁS ADICIONES:** OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M.L. (\$84.209.733.255) excluido IVA,

**DURACIÓN INICIAL:** EL CONTRATO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE QUINIENTOS DIECIOCHO (518) DÍAS CALENDARIO SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Dirección de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                 |

INICIO DE EJECUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, PREVIA OBTENCIÓN DEL CORRESPONDIENTE REGISTRO PRESUPUESTAL.

**AMPLIACIONES:** NO APLICA

**SUSENSIONES:** NO APLICA

**DURACIÓN**

**DESPUÉS DE**

**AMPLIACIONES:** NO APLICA

**ADICIÓN Nro. 01.**

- Adicionar el valor del contrato por un valor de:  
**CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE MILLONES  
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL  
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M.L.**  
(\$4.307.583.885) excluido IVA.

**MODIFICACIÓN Nro. 01** - Modificar las siguientes cláusulas del contrato:

**MODIFICACIÓN 1**

- **Cláusula Quinta.** Valor del contrato.
- **Cláusula Sexta.** Forma de Pago.
- **Cláusula Novena.** Obligaciones del contratista.

**Modificar el Anexo del Presupuesto:**

- **REINVERSIÓN:** Por valor de **MIL SETENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y UN PESOS M.L.**  
(\$1.070.647.041) excluido IVA.

**ADICIÓN N°. 02.**

- Adicionar el valor del contrato por un valor de:  
**OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES  
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS  
VEINTIDÓS PESOS M.L.** (\$8.044.225.622) excluido IVA.

**MODIFICACIÓN 2**

**MODIFICACIÓN N°. 02** - Modificar las siguientes cláusulas del contrato:

- **Cláusula Quinta.** Valor del contrato.
- **Cláusula Sexta.** Forma de Pago.

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                |

**FECHA DE INICIO:** 01 DE AGOSTO DE 2025

**FECHA DE  
TERMINACIÓN:** 31 DE DICIEMBRE DE 2026

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato interadministrativo N°. 4600105347 de 2025, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Buen Comienzo y la Empresa Social del Estado METROSALUD en calidad de entidad prestadora del servicio de atención integral a la primera infancia para el Programa de Buen Comienzo, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de diciembre de 2025 con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_0080\\_1993.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm), Ley 1150 de 16 de julio de 2007, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_1150\\_2007.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm), Ley 1474 de 12 de julio de 2011, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_1474\\_2011.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm), Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto\\_1082\\_2015.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm), Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

### 1.1 Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato

**Objeto:** EL CONTRATISTA se compromete para con EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN a realizar "Contrato interadministrativo para la promoción del desarrollo y la atención integral de mujeres gestantes y lactantes, niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años" de conformidad con los estudios previos y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA y aceptada por EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, los cuales hacen parte integrante del contrato.

**Alcance del objeto:** La ejecución contractual se enmarca en un modelo de intervención integral y transversal concebido para responder a las necesidades prioritarias de protección, desarrollo infantil y acompañamiento de niñas y niños desde la gestación y hasta los cinco (5) años, junto con mujeres gestantes y en periodo de lactancia, bajo un enfoque que garantice continuidad y adaptabilidad a las particularidades de los territorios y comunidades donde se implementa.

Se sustenta en un modelo de atención integral orientado a responder de forma oportuna y efectiva a las necesidades prioritarias de protección, desarrollo infantil temprano y

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                |

acompañamiento a mujeres gestantes y en período de lactancia, reconociendo que la garantía del bienestar depende de la incidencia directa sobre los determinantes sociales de la salud, tal como lo establece la Organización Mundial de la Salud (OMS)

En coherencia con ello, esta estrategia combina componentes técnicos, operativos y comunitarios para prevenir riesgos, promover factores de protección y reducir inequidades estructurales que afectan el desarrollo infantil y la calidad de vida de las familias más vulnerables. Para lograrlo, se articulan acciones de fortalecimiento de capacidades familiares y parentales —que consolidan entornos protectores y prácticas de cuidado corresponsable— con intervenciones de atención diferencial que permitan detectar tempranamente alteraciones en el desarrollo o condiciones de discapacidad, activando rutas, evaluaciones funcionales y acompañamientos ajustados a cada caso. De manera complementaria, la operación incorpora procesos de movilización social, que dinamizan redes comunitarias, articulan actores estratégicos y promueven la corresponsabilidad colectiva en la garantía de derechos de la primera infancia. Estas acciones se fortalecen mediante estrategias de promoción y prevención con enfoque metodológico basado en el arte, la cultura y los lenguajes expresivos, como un mecanismo innovador para generar experiencias significativas de aprendizaje, estimulación y construcción de vínculos afectivos dentro de cada comunidad.

La prestación del servicio prioriza intervenciones preventivas y de promoción. Esto implica que cada fase del proceso —desde la caracterización inicial hasta el seguimiento continuo— se oriente a identificar factores de riesgo, fortalecer prácticas saludables, fomentar la seguridad alimentaria, incentivar estilos de vida protectores y habilitar a las familias para ejercer su rol protagónico en el cuidado y la crianza, a través de la ejecución de actividades transversales.

El enfoque de determinantes de la salud se operacionaliza a través de la articulación de metodologías comunitarias, visitas en el hogar, encuentros grupales, orientación personalizada, asesorías y laboratorios creativos, que integran saberes locales, conocimiento técnico y participación activa de agentes educativos, cuidadores y profesionales. Así se asegura que las acciones de promoción y prevención se mantengan contextualizadas, flexibles y pertinentes a la realidad de cada territorio y núcleo familiar.

Implica, además, la organización estructurada de equipos interdisciplinarios con competencias en desarrollo infantil, nutrición comunitaria, promoción y prevención, pedagogía, y movilización social, quienes garantizan que la estrategia se traduzca en resultados tangibles para la población priorizada.

La operación se soporta además en recursos operativos, herramientas de seguimiento y sistemas de información que permiten evidenciar la trazabilidad de cada intervención y medir su impacto sobre la trayectoria de atención integral.

En síntesis, este contrato trasciende la provisión puntual de servicios para consolidarse como una estrategia transversal de fortalecimiento de capacidades comunitarias, que combina prevención, promoción, gestión social y metodologías creativas para incidir de

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                |

forma positiva y sostenible sobre los determinantes de la salud, contribuyendo a construir comunidades protectoras que garanticen entornos seguros, nutritivos y estimulantes para la primera infancia.

Mediante el referido contrato se adelantarán acciones para la promoción del desarrollo integral de 21.500 mujeres gestantes y lactantes, niñas y niños de primera infancia a través de la consolidación de atenciones desde la modalidad familiar y otros servicios dispuestos desde el contrato, enmarcados prioritariamente en los componentes de atención integral a partir de las siguientes estrategias:

### **1.2 Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.**

El 01 de agosto de 2025 se da inicio entre la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo y la Empresa Social del Estado METROSALUD al contrato, con el objeto de prestar servicios para la promoción del desarrollo y la atención integral de mujeres gestantes y lactantes, niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años, en el marco de la atención integral a la primera infancia.

La E.S.E METROSALUD desarrolló las actividades de contratación del talento humano idóneo según las orientaciones técnicas para la prestación del servicio de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo a través de la modalidad de atención.

### **1.3 Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.**

El presente informe evidencia la ejecución del objeto contractual y actividades desarrolladas en el mes de diciembre de 2025, es importante señalar que la supervisión se realizó conforme a la verificación de cada uno de los soportes de las obligaciones contractuales suministrados por el contratista, donde se evidenció que los componentes técnico, administrativo, financiero y jurídico dan cumplimiento a los lineamientos establecidos para la prestación del servicio.

El contratista adoptó las condiciones, capacidades técnicas y administrativas con el propósito común de garantizar el servicio con la calidad y oportunidad que requieren las niñas y los niños, en el marco del modelo de atención y la Política Pública de Primera Infancia del Distrito.

A continuación, se relaciona cuadro de cumplimiento a las obligaciones del contrato, y adjunto a este informe.

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                               |

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OBLIGACIONES GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE/CUMPLE<br>PARCIAL/NO<br>CUMPLE/NO APLICA | JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Realizar las acciones respectivas para lograr la mayor cobertura de los cupos contratados de atención, entre ellas la convocatoria e inscripción de los participantes y prestar el servicio de la modalidad contratada, según los criterios de focalización definidos por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo y teniendo en cuenta las orientaciones que puedan generarse. | CUMPLE                                          | <p>Para el periodo del presente informe, la entidad prestadora del servicio dio cumplimiento a la obligación mediante el reporte de las evidencias asociadas a la implementación de la estrategia de búsqueda activa de participantes, orientada al logro de la cobertura total de los cupos asignados, para lo cual ejecutó acciones de focalización puerta a puerta, acercamiento comunitario en puntos estratégicos de alta afluencia como iglesias, supermercados y parques infantiles, así como estrategias de difusión a través del voz a voz, fortaleciendo el proceso de convocatoria y vinculación de potenciales beneficiarios.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>Movilización por cobertura y por comuna</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/12<br/>DICIEMBRE/TÉCNICO/OBLIGACIÓN<br/>01-GENERAL</p> |
| 2. Proveer el recurso humano idóneo necesario para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y garantizar su sostenimiento en el desarrollo del objeto contractual. Garantizar la                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                                          | <p>Para el periodo del presente informe, se verificó el cumplimiento de la obligación consistente en proveer y sostener el recurso humano idóneo requerido para la ejecución del objeto contractual. Para tal efecto, el contratista remitió la matriz mensual actualizada de talento humano vinculado, en la cual se registran los</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| contratación y disposición del talento humano, con dedicación exclusiva para las actividades del contrato, cumpliendo con el perfil requerido de acuerdo con lo definido en las orientaciones técnicas, la normativa vigente y el anexo de perfiles y funciones. |        | <p>nombres completos, documentos de identidad, cargos y perfiles conforme al anexo de funciones, fecha de vinculación, tipo de contrato y estado actual de cada integrante del equipo (activo, reemplazo o retirado). Al confrontar esta información con las orientaciones técnicas, la normativa vigente y los requisitos definidos en el anexo de perfiles y funciones, se constató que el personal se encuentra debidamente vinculado con dedicación exclusiva y cumple con la idoneidad exigida. Los soportes allegados (contratos laborales, hojas de vida, certificaciones, planillas de seguridad social y reportes de asistencia) acreditan la permanencia y cualificación del talento humano.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>Obligacion 2_matriz talento humano_diciembre</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/12 DICIEMBRE/TÉCNICO/OBLIGACIÓN 02-GENERAL</p> <p>4600105347 METROSALUD/12 DICIEMBRE/FINANCIERO/A.COSTO S FIJOS/A.1 TALENTO HUMANO</p> |
| 3. Realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales e indemnizaciones que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en                                                      | CUMPLE | <p>Para el periodo del presente informe, la entidad prestadora del servicio cumplió con la obligación contractual al demostrar los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales e indemnizaciones, mediante certificado suscrito por la coordinadora general de la modalidad, complementado con los soportes</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Página 7 de 115

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. En ninguna circunstancia el personal o los asociados que presten sus servicios para el contratista tendrán vinculación alguna con el Distrito de Medellín o cualquiera de sus dependencias.</p>                                                                        |               | <p>documentales correspondientes (planillas, comprobantes y registros). Tras la revisión efectuada se comprobó que las erogaciones fueron realizadas en cuantías y plazos ajustados a la ley, garantizando la cobertura integral de las obligaciones.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>Obligación 3_pago honorarios</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/12 DICIEMBRE/TÉCNICO/OBLIGACIÓN 03-GENERAL</p> <p>4600105347 METROSALUD/12 DICIEMBRE/FINANCIERO/A.COSTO S FIJOS/A.1 TALENTO HUMANO</p>                                                                                                                                                             |
| <p>4. Elaborar y remitir el plan operativo, el plan de trabajo y demás planes requeridos para aprobación de la supervisión, permitiendo medir y verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, especificando la manera de administrar y operar cada uno de los componentes descritos en los estudios previos.</p> | <p>CUMPLE</p> | <p>Para el periodo del presente informe, la entidad prestadora del servicio cumplió con la obligación contractual al presentar el Plan Operativo Anual y del plan de trabajo, documento en el que se definen los objetivos, actividades, responsables, cronogramas y recursos necesarios para la ejecución del contrato. El plan incorpora apartados de planeación estratégica, metas e indicadores de cumplimiento, distribución de cargas y tiempos de ejecución, lo que permite realizar una trazabilidad integral entre las obligaciones contractuales y las acciones programadas. Igualmente, describe la manera en que se administrarán y operarán los componentes previstos en los estudios previos, estableciendo criterios</p> |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Oficina de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | <p>verificables de seguimiento y evaluación.</p> <p>Este contenido cumple con la obligación contractual porque garantiza que la supervisión cuenta con un instrumento formal y técnico para medir y verificar el cumplimiento de las obligaciones, al tiempo que asegura claridad metodológica, coherencia interna y mecanismos de control sobre cada actividad proyectada.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>POA ESE METROSALUD 2025-<br/>CONTRATO 4600105347</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347. METROSALUD/08<br/>AGOSTO/TÉCNICO/OBLIGACIÓN 04-<br/>GENERAL</p> |
| <p>5. Presentar a la UAEB, supervisión los informes técnicos y financieros de avance que den cuenta del cumplimiento de las obligaciones, actividades, metas y productos ejecutados, con soportes debidamente organizados, físicos y digitales. Elaborar y presentar informe final del contrato, consolidando actividades, estrategias, logros, dificultades y evidencias.</p> | CUMPLE | <p>Para el período del presente informe la entidad dio cumplimiento a la obligación, presentando los informes técnicos y financieros requeridos, los cuales incluyen de manera suficiente el detalle de las actividades, metas, productos y estrategias ejecutadas. Dichas entregas se han realizado con ocasión del cumplimiento de las obligaciones del contrato y las actividades desarrolladas, acompañadas de soportes organizados que permiten su adecuada verificación documental tal y como se ha señalado en las observaciones correspondientes a cada obligación en este informe.</p>                                      |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Participar en actividades relacionadas con asistencias y orientaciones técnicas, reuniones, cualificaciones y demás procesos formativos definidos por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo. | CUMPLE | <p>Para el periodo del presente informe, la entidad prestadora del servicio dio cumplimiento a la obligación y ello se evidencia mediante los soportes adjuntos. Presentan soportes de actas de reunión, listado de asistencia y registro fotográfico de las asistencias técnicas convocadas por la Unidad Administrativa Especial Buen comienzo en el mes de diciembre.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 06-GENERAL</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/12 DICIEMBRE /TÉCNICO/OBLIGACIÓN 06-GENERAL.</p> |
| 7. Suministrar respuesta oportuna a observaciones o requerimientos de la supervisión y antes de control, adoptando e implementando recomendaciones y planes de mejoramiento.                              | CUMPLE | <p>Para el periodo del presente informe, la entidad atendió de manera oportuna las observaciones y requerimientos formulados por la supervisión, así como la solicitud de planes de mejoramiento tras las visitas en sitio. La entidad realizó la entrega de la información solicitada dentro de los plazos establecidos</p> <p>Las visitas de seguimiento realizadas durante el periodo, fueron las siguientes:</p> <p>COMPONENTE PSICOSOCIAL: UH Santa Cruz, Sede Social el Progreso N2, Acción Comunal Popular 1, CS Trinidad y Uva la Armonía.</p>                                            |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Diseño de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                     |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p><b>COMPONENTE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN:</b> Uniclaretiana y JAC Antonio Nariño.</p> <p><b>COMPONENTE PEDAGÓGICO:</b> JAC Sede Social Toscana, Sede Social Santa María Campestre, CS Palmitas, CE La Volcana, Cibercolegio UCN La Suiza, UVA San Cristobal, AC El Llano y JIBC Renacer Buenos Aires.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b><br/> PS-441-0070<br/> PS-1743-0141<br/> EF-PS-Acción Comunal Popular 1-0142<br/> PS-112-0143<br/> PS-1488-0144<br/> PLM-PS-1488-0144<br/> SA-1616-0086<br/> SA-1893-0087<br/> PLM-SA-1616-0086<br/> PLM-SA-1893-0087<br/> SB-1282-0111<br/> SA-905-0112<br/> SA-138-0113<br/> PLM-SB-1282-0111<br/> NA-1968-0135<br/> NA-874-0136<br/> PLM-NA-1968-0135<br/> PLM-NA-874-0136<br/> PD-809-0129<br/> PD-1386-0130<br/> PD-758-0141<br/> PD-1972-0142<br/> PD-1974-0143<br/> PD-1683-0144<br/> PD-1816-0145<br/> PD-1861-0146<br/> PLM-PD-809-0129<br/> PLM-PD-1386-0130<br/> PLM-PD-1683-0144<br/> PLM-PD-1816-0145</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Banco de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | <b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b><br><br>4600105347      METROSALUD/12<br>DICIEMBRE/TÉCNICO/OBLIGACIÓN<br>07-GENERAL/TÉCNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8. Realizar consulta de inhabilidades por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes del talento humano contratado, previamente a la selección y/o contratación de personal y cuando se realicen cambios al mismo originados en cualquier clase de novedad o contractual (terminaciones, despidos, contrataciones reemplazos, entre otras; y en todos los casos se actualizará con posterioridad al inicio de la relación, contractual, laboral o reglamentaria cada mes, hasta su culminación; e informar a la UAEBC cualquier novedad que se presente sobre el particular y que pueda afectar a las niñas y los niños beneficiarios de las actividades de Buen Comienzo. | CUMPLE | <p>Para el periodo del presente informe la entidad dio cumplimiento a la obligación, toda vez que realizó la consulta de inhabilidades por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes respecto del talento humano contratado.</p> <p>Se verificó la práctica de la consulta tanto en el inicio de la relación contractual como en la actualización mensual, sin que se evidenciaran registros de inhabilidad. De esta manera, el contratista garantizó que el talento humano que atiende a los beneficiarios de Buen Comienzo cumple con los requisitos legales de idoneidad y no presenta antecedentes que puedan afectar la integridad de las niñas y los niños. En consecuencia, se concluye que la obligación fue ejecutada en debida forma.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>Obligación 8_Inhabilidades delitos sexuales</p> <p>1.1. DOCUMENTOS CONTRATACION PERSONAL NUEVO</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Oficina de<br>Gestión, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | 4600105347 METROSALUD/12<br>DICIEMBRE/TÉCNICO/OBLIGACIÓN<br>08-GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | 4600105347. METROSALUD/11<br>NOVIEMBRE/FINANCIERO/A.COSTO<br>S FIJOS/ A.1. TALENTO HUMANO/ 1.1<br>DOCUMENTOS CONTRATACION<br>PERSONAL NUEVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OBLIGACIONES TÉCNICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CUMPLE/CUMPLE<br>PARCIAL/NO<br>CUMPLE/NO APLICA | JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9. Mantener medidas de protección integral a mujeres gestantes, mujeres en periodo de lactancia, niñas y niños, realizando las gestiones necesarias, de acuerdo con las orientaciones técnicas establecidas por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo y la normativa vigente expedida por las entidades competentes en torno a la protección. Activando de manera inmediata la ruta por presunta vulneración, amenaza, e inobservancia de derechos, ante las entidades competentes en los sectores: salud, protección y justicia, según corresponda el caso. | CUMPLE                                          | Para el periodo del presente informe la entidad dio cumplimiento a la entrega de las evidencias solicitadas por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, evidenciando que garantizó la protección integral de las niñas, niños y adolescentes participantes. Se registraron once (11) activaciones de ruta para la garantía de derechos y se realizó el respectivo seguimiento a las rutas activadas en meses anteriores, con el envío oportuno de los informes correspondientes a las instancias de protección y a la supervisión. Adicionalmente, se llevó a cabo una articulación interinstitucional con ACNUR, Migración Colombia y el ICBF, con el propósito de fortalecer la ruta de atención para la regularización de niñas, niños y adolescentes en condición de apátrida, así como de aquellos con nacionalidades distintas a la venezolana. De igual manera, se brindó orientación al servicio a 325 familias que presentaban pendientes documentales o requerimientos administrativos, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos. |

58

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                     |        | <b>Fuente de verificación:</b><br><br>OBLIGACIÓN 09 - TÉCNICA<br><br><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b><br><br>4600105347      METROSALUD/12<br>DICIEMBRE/TÉCNICO/OBLIGACIÓN<br>09-TÉCNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10. Diligenciar en el anexo definido por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, las sedes donde se brindará atención, teniendo en cuenta los criterios establecidos para la habilitación. | CUMPLE | Para el periodo del presente informe la entidad evidenció el cumplimiento de la obligación, anexando archivo de Excel en el cual relaciona las sedes activas durante el mes, en las que se brinda atención para las niñas, niños y familias gestantes y lactantes, teniendo en cuenta los criterios establecidos para la habilitación, culminando el mes con 129 sedes.<br><br>De igual forma, se evidencia por medio de oficio que durante el mes de diciembre, no se presentaron novedades en la infraestructura que pudieran interferir con la prestación del servicio.<br><br><b>Fuente de verificación:</b><br><br>OBLIGACIÓN 10 - TÉCNICA<br><br><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b><br><br>4600105347      METROSALUD/12<br>DICIEMBRE/TÉCNICO/OBLIGACIÓN<br>10-TÉCNICA |
| 11. Verificar y documentar de manera permanente en el sistema de información de Buen Comienzo el estado de afiliación en salud y las atenciones integrales según la RPMS                            | CUMPLE | Para el periodo del presente informe, la entidad dio cumplimiento a la obligación contractual, teniendo en cuenta las directrices impartidas por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo y autoridades competentes en salud, se evidenció mediante el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C6d. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud).                                                                                                                                         |        | <p>cargue de evidencias 17 casos de largas estancias hospitalarias o domiciliarias, 1 reporte epidemiológico, Excel de registro en el SIBC de las rutas de atención integral en salud materno perinatal, promoción y mantenimiento de la salud para la primera infancia (RPMS), Excel de registro de 275 casos de orientación a servicios y 8 actas de staff de equipo interdisciplinario en los casos que aplicará.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 11-TÉCNICA</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/12<br/>DICIEMBRE/TÉCNICO/OBLIGACIÓN<br/>11-TÉCNICA</p>                                                                                      |
| 12. Construir e implementar el plan de gestión del riesgo, desastres y emergencias para cada sede de atención, teniendo en cuenta las dinámicas y particularidades de cada una de ellas. | CUMPLE | <p>Para el periodo del presente informe, la entidad llevó a cabo la actualización del plan de gestión del riesgo, desastres y emergencias para 4 sedes de atención, evidenció las ofertas de ciudad enviadas a las familias sobre la actualización de la póliza. Llevó a cabo 3 reportes de accidentalidad de los participantes y casos en los que se requirió activar la póliza estudiantil.</p> <p>Se verificó el proceso de cualificación a 4 agentes educativos de modalidad familiar, soportado en los certificados de primer respondiente.</p> <p>Tras la solicitud de subsanación, la entidad aportó reporte de accidentalidad de un participante, dando cumplimiento con lo requerido.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Oficina de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | <b>OBLIGACIÓN 12-TÉCNICA</b><br><br><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b><br><br>4600105347 METROSALUD/12<br>DICIEMBRE/TÉCNICO/OBLIGACIÓN<br>12-TÉCNICA<br><br>4600105347 METROSALUD/12<br>DICIEMBRE/SUBSANACIÓN/OBLIGA<br>CIÓN 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13. Realizar el registro permanente y veraz de la información de los participantes, talento humano, así como de las atenciones integrales brindadas desde los diferentes componentes, el reporte de novedades, seguimiento a la atención, entre otros; en los sistemas de información definidos por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, según las indicaciones generadas para esto. | CUMPLE | Para el periodo del presente informe, la entidad dio cumplimiento a la obligación realizando el cargue de la información de los participantes en el sistema de información Buen Comienzo, como documentos de identidad, carnets de vacunación, adicionalmente se discrimina si es víctima del conflicto armado, si se trata de una persona con discapacidad, su etnia, afiliación a la seguridad social, entre otros.<br>La entidad además, realizó el registro de la información del talento humano en el SIBC.<br><br><b>Fuente de verificación:</b><br><br><b>OBLIGACIÓN 13-TÉCNICA</b><br><br><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b><br><br>4600105347 METROSALUD/12<br>DICIEMBRE/TÉCNICO/OBLIGACIÓN<br>13-TÉCNICA |
| 14. Documentar de manera individual, física y digital (incluyendo el registro en el sistema de información) el proceso de atención de los participantes, realizando                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE | Para el periodo del presente informe, se verificó que la entidad cumplió con la entrega del procedimiento para la custodia, seguimiento y gestión de los expedientes, así como del acuerdo de confidencialidad y seguridad de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Oficina de<br/>Ciudad, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| la debida custodia, seguimiento y gestión de la información contenida en cada expediente. Esta información deberá incluir la copia de documentos de identidad, la caracterización socioeconómica y demás documentos requeridos para la atención en los repositorios definidos por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.                                                                                                                                                               |        | <p>información suscrito por la coordinadora general.</p> <p>Dicha documentación fortalece la protección de los datos sensibles y garantiza la reserva de la información, la cual fue revisada y validada por la supervisión en el mes de agosto, considerándose pertinente para la ejecución del contrato.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 14-TÉCNICA</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/12<br/>DICIEMBRE/TÉCNICO/OBLIGACIÓN<br/>14-TÉCNICA</p> <p>4600105347 METROSALUD/08<br/>AGOSTO/TÉCNICO/OBLIGACIÓN 14-<br/>TÉCNICA</p> |
| 15. Disponer, configurar y mantener operativos dos (2) servidores físicos o virtuales para el sistema de información del contrato, garantizando su disponibilidad, seguridad y respaldo diario, con especificaciones mínimas de Windows Server 2019, 6 núcleos de procesador, 12 GB de RAM y almacenamiento SSD según requerimiento; uno para la aplicación (puertos 80 y 443, certificado SSL) y otro para la base de datos, con recursos reservados, red LAN común y medidas de acceso seguro. | CUMPLE | <p>Para el periodo del presente informe, la entidad dio cumplimiento a la obligación, allegando el soporte que da cuenta de la gestión realizada para el proceso de contratación de los servidores requeridos en la presente obligación.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 15-TÉCNICA</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/12<br/>DICIEMBRE/TÉCNICO/OBLIGACIÓN<br/>15-TÉCNICA</p>                                                                                                                                                 |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. Realizar procesos de seguimiento y valoración al desarrollo, acompañamiento y sensibilización con la red de apoyo de las niñas y niños participantes, acercando las oportunidades y servicios que se ofertan a nivel interinstitucional en el Distrito de Medellín. | CUMPLE | <p>Para el periodo del presente informe, la entidad dio cumplimiento a la obligación, realizando el reporte en el sistema de Información Buen Comienzo en el módulo de Alerta, Alteración y Discapacidad (AAD) de las niñas y los niños con alerta en el desarrollo y procesos de seguimiento. A través de oficio firmado por la coordinadora general, informó que para el mes de diciembre en la ejecución en las diferentes zonas y comunas en los encuentros de acogida no se logró identificar, captar y matricular niñas y niños con alguna alteración en su desarrollo.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>SIBC-Módulo AAD</p> <p>OBLIGACIÓN 16-TÉCNICA</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/12<br/>DICIEMBRE /TÉCNICO/OBLIGACIÓN<br/>16-TÉCNICA.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. Realizar registro de los padres y las madres adolescentes gestantes, en periodo de lactancia o adolescentes madres de niñas y niños participantes de la modalidad en el anexo definido por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, realizando activación de ruta ante autoridades competentes cuando sean menores de 14 años para el inicio del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos. | CUMPLE | <p><b>COMPONENTE SALUD</b></p> <p>Para el periodo del presente informe, la entidad dio cumplimiento a la obligación mediante el diligenciamiento del Anexo 7.3-caracterización de madres adolescentes correspondiente al mes de diciembre. Allí, se registró la caracterización de 48 mujeres gestantes o madres adolescentes. Durante el periodo informado, no se registraron retiros de mujeres gestantes o madres adolescentes.</p> <p><b>COMPONENTE PSICOSOCIAL</b></p> <p>Para el periodo del presente informe, la entidad realizó sesenta y un (61) encuentros educativos que contaron con la participación de gestantes y madres adolescentes menores de 14 años, orientados al fortalecimiento de la competencia parental protectora, con el propósito de conocer y fortalecer la dinámica familiar, identificar factores protectores y posibles factores de riesgo, brindar acompañamiento psicosocial, realizar seguimiento a la situación de la gestante y su familia, y orientar a los cuidadores en prácticas de cuidado, crianza y fortalecimiento de los vínculos afectivos, promoviendo el bienestar integral del núcleo familiar.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p><b>OBLIGACIÓN 17-TÉCNICA</b></p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/12<br/>DICIEMBRE/TÉCNICO/OBLIGACIÓN<br/>17-TÉCNICA</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Departamento de<br/>Ciudadanía, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. Adelantar las diferentes gestiones administrativas, pedagógicas y de articulación para garantizar la continuidad en la atención de los participantes que transitan a otras modalidades de atención o al grado transición; teniendo en cuenta las orientaciones definidas por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo. | NO APLICA | <p>Para el periodo del presente informe la entidad evidenció un oficio en el que informa que, para el mes de diciembre no se desarrolló ningún encuentro con jefes de núcleo, ni rectores. Así como acta firmada por la coordinadora general, en la cual se notifica que para el mes de diciembre no se cuenta con actas de articulación.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 18-TÉCNICA</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/12 DICIEMBRE /TECNICO/OBLIGACIÓN 18 – TÉCNICA</p>                                                                                                                                                                                                                        |
| 19. Desarrollar procesos de evaluación y autoevaluación de la prestación del servicio de atención integral de acuerdo con las orientaciones definidas por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo y elaborar plan de fortalecimiento basado en los resultados obtenidos.                                                  | CUMPLE    | <p>Para el periodo del presente informe, la entidad dio cumplimiento a la obligación, evidenciando el proceso de cualificación orientado al fortalecimiento de la atención integral, desarrollando diferentes jornadas de capacitación en los distintos componentes de la atención. Adicionalmente, en el mes de diciembre se llevó a cabo la rendición de cuentas del convenio interadministrativo suscrito entre la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo y la E.S.E. Metrosalud, a través del cual se garantiza el funcionamiento de la Modalidad Familiar durante la vigencia contractual, permitiendo realizar un análisis integral de la inversión pública, el despliegue operativo, la cobertura efectiva, los logros alcanzados, las acciones de mejora implementadas y</p> |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Centro de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | los procesos de articulación interinstitucional.<br><br><b>Fuente de verificación:</b><br><br>OBLIGACIÓN 19-TÉCNICA<br><br><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b><br><br>4600105347 METROSALUD/12<br>DICIEMBRE/TÉCNICO/OBLIGACIÓN 19-TÉCNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20. Reconocer y divulgar en todos los espacios de participación, acciones de la atención integral y en el material producido por el CONTRATISTA, al Distrito de Medellín Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo teniendo en cuenta las orientaciones y aval de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo. | CUMPLE | Para el periodo del presente informe, la entidad dio cumplimiento a la obligación, evidenciando soportes con registro fotográfico de los colaboradores en territorio haciendo uso de la dotación entregada en el cual se evidencian los créditos otorgados al Distrito de Medellín – Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.<br><br><b>Fuente de verificación:</b><br><br>OBLIGACIÓN 20-TÉCNICA<br><br><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b><br><br>4600105347 METROSALUD/12<br>DICIEMBRE/TÉCNICO/OBLIGACIÓN 20-TÉCNICA |
| 21. Presentar la factura de dotación comprada con recursos del presente contrato y solicitar a la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo el proceso de registro y marcación, bajo los criterios establecidos por la Subsecretaría de                                                                            | CUMPLE | Para el periodo del presente informe, la entidad dio cumplimiento a la obligación, solicitando a la UAEBC la marcación de equipos antropométricos adquiridos (balanza adultos, pesa bebés, infantómetros y cintas métricas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión de Bienes -<br>secretaría de Suministros<br>y Servicios.<br>Reincorporando a la<br>Unidad Administrativa<br>Especial Buen Comienzo<br>la dotación de los bienes<br>adquiridos con los<br>recursos públicos del<br>Distrito de Medellín<br>cuando sea requerido.                                 |        | <b>Fuente de verificación:</b><br><br><b>OBLIGACIÓN 21-TÉCNICA</b><br><br><b>Ruta del drive en donde reposa la<br/>fuente de verificación:</b><br><br>4600105347      METROSALUD/12<br>DICIEMBRE/TECNICO/OBLIGACIÓN<br>21-TÉCNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22. Mantener la dotación y el<br>material didáctico<br>dispuesto en un lugar<br>asequible para el uso de<br>los participantes, durante<br>todo el proceso de<br>atención, dando de baja<br>los elementos de<br>dotación y material<br>didáctico con averías o<br>que hayan cumplido su<br>ciclo de uso. | CUMPLE | Para el periodo del presente informe, la<br>entidad dio cumplimiento a la<br>obligación, evidenciando la entrega de<br>material de consumo a 16 gestores<br>familiares, además aportó oficio con<br>registro fotográfico donde se evidencia<br>el almacenamiento, disposición y<br>clasificación de la dotación, material<br>didáctico y material consumo durante<br>los encuentros.<br><br>Tras la solicitud de subsanación, la<br>entidad evidenció dos actas firmadas<br>por las gestoras de la zona 1 y 2, donde<br>reportan elementos dados de baja para<br>el mes de diciembre con evidencia<br>fotográfica del material dado de baja.<br><br><b>Fuente de verificación:</b><br><br><b>OBLIGACIÓN 21-TÉCNICA</b><br><br><b>Ruta del drive en donde reposa la<br/>fuente de verificación:</b><br><br>4600105347      METROSALUD/12<br>DICIEMBRE /TÉCNICO/OBLIGACIÓN<br>22 - TÉCNICA. |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Oficina de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 4600105347 METROSALUD/12<br>DICIEMBRE/SUBSANACIÓN/OBLIGA<br>CIÓN 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 23. Garantizar los procesos de recepción, almacenamiento, inventario y suministro de paquetes alimentarios dando cumplimiento a los criterios establecidos en las orientaciones técnicas definidas por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo. | CUMPLE | <p>Para el período del presente informe, la entidad dio cumplimiento a la obligación, evidenciando la entrega de paquetes alimentarios tradicionales a los participantes atendidos en la modalidad y del proyecto estratégico BC 365 en las comunas priorizadas, además evidenció concepto sanitario favorable de la bodega del operador logístico de paquetes alimentarios y AAVN, plan de gestión de la calidad de los procesos realizados, listado y documentación de vehículos para el transporte de alimentos, plan de contingencia para la logística de entrega de paquetes alimentarios y cronograma, al igual que matriz de marcas de alimentos actualizada, con las respectivas fichas técnicas y autorizaciones INVIMA de los alimentos, soportes de verificación de rotulado y seguimiento a proveedores.</p> <p>Tras la solicitud de subsanación realizada por la supervisión, la entidad evidenció apropiadamente las planillas que soportan la entrega de paquetes alimentarios y las autorizaciones correspondientes a las personas que reclamaron paquete alimentario sin tener grado de consanguinidad.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 23-TÉCNICA</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> |

54

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 4600105347 METROSALUD/12<br>DICIEMBRE/TECNICO/OBLIGACIÓN<br>23-TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 4600105347 METROSALUD/12<br>DICIEMBRE/SUBSANACIÓN/OBLIGA<br>CIÓN 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 24. Realizar proceso de<br>vigilancia nutricional a<br>mujeres gestantes,<br>mujeres en periodo de<br>lactancia, niñas y niños y<br>registrarlo en el sistema de<br>información Buen<br>Comienzo, de acuerdo a lo<br>establecido en las<br>orientaciones técnicas de<br>la Unidad Administrativa<br>Especial Buen Comienzo,<br>identificando los riesgos y<br>realizando<br>acompañamiento<br>oportuno. | CUMPLE | <p>Para el periodo del presente informe, la entidad dio cumplimiento a la obligación; llevando a cabo el seguimiento antropométrico bimestral a todos los participantes de la modalidad, además de los participantes nuevos que ingresaron durante el periodo informado. Lo anterior, teniendo en cuenta las orientaciones técnicas para la prestación del servicio. Además aportó oficio firmado donde se justifican las razones por las cuales no se logró realizar tamizaje antropométrico a todos los participantes.</p> <p>Tras la solicitud de subsanación realizada por la supervisión, la entidad evidenció la participación en la mesa de articulación de desnutrición aguda del 23 de diciembre.</p> <p>Se evidenció también que la entidad avanzó en la aplicación de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria – ELCSA a los participantes según la vigencia anual en la prestación de servicio y de acuerdo con las orientaciones técnicas de la modalidad y en segunda oportunidad, a los participantes atendidos en las comunas priorizadas por el proyecto estratégico Buen Comienzo 365. Además, aportó soportes del seguimiento realizado al tipo de lactancia materna de los niños y las niñas menores de 2 años y soportes de cualificación realizada a los agentes educativos nutricionistas de nuevo ingreso, en temas de alimentación y nutrición, tamizaje antropométrico, y aplicación de la ELCSA. Asimismo, aportó evidencia de las actividades de</p> |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Defensa de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | <p>cualificación dirigidas a los agentes educativos nutricionistas dietistas.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 24-TÉCNICA</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/12<br/>DICIEMBRE/TECNICO/OBLIGACIÓN<br/>24-TECNICA</p> <p>4600105347 METROSALUD/12<br/>DICIEMBRE/SUBSANACIÓN/OBLIGA<br/>CIÓN 24</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>25. Contribuir con el desarrollo de los procesos que se adelantan desde la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, para la atención integral a las mujeres gestantes, mujeres en periodo de lactancia, niñas y niños, con calidad, eficacia y continuidad.</p> | CUMPLE | <p>Para el periodo del presente informe, la entidad dio cumplimiento a la obligación posterior a la subsanación, presentando las evidencias del proceso de cualificación dirigido a los agentes educativos, orientado al cierre administrativo en el mes de diciembre y a la realización de devoluciones de productos, con el propósito de fortalecer la calidad del proceso de atención a las familias, a través de espacios reflexivos y participativos que promovieron el trabajo colaborativo, el fortalecimiento del trabajo en equipo y la resolución conjunta de problemáticas identificadas.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 25-TÉCNICA</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/12<br/>DICIEMBRE/TECNICO/OBLIGACIÓN<br/>25-TÉCNICA</p> |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Oficina de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                          |        | 4600105347 METROSALUD/12<br>DICIEMBRE/SUBSANACIÓN/OBLIGA<br>CIÓN 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 26. Adelantar actividades enmarcadas en la atención especializada a la malnutrición por déficit y exceso, tal y como se establece en el componente de alimentación y nutrición y registrarlo en el sistema de información Buen Comienzo. | CUMPLE | <p>Para el periodo del presente informe, la entidad dio cumplimiento y de acuerdo con los plazos establecidos en las orientaciones técnicas, soportó las acciones emprendidas para la recuperación del estado nutricional en aquellos casos en los cuales se identificaron niñas o niños con desnutrición aguda moderada o severa, y mujeres gestantes o en periodo de lactancia con bajo peso. Lo cual se vio reflejado en los soportes de las remisiones, canalizaciones en salud, planes de acompañamiento, informes de desnutrición aguda, educación alimentaria y nutricional, abordaje y activación de rutas de atención por parte del equipo Interdisciplinario, desde los diferentes espacios de atención de la modalidad. Además, la entidad brindó indicaciones a las familias para el adecuado uso del AAVN y paquete alimentario.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 26-TÉCNICA</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/12<br/>DICIEMBRE/TECNICO/OBLIGACIÓN<br/>26-TECNICA</p> |
| 27. Garantizar los procesos de recepción, almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los Alimentos de Alto Valor Nutricional - AAVN- (dispuestos por el ICBF), de acuerdo con las                                              | CUMPLE | <p>Para el periodo del presente informe, tras la solicitud de subsanación realizada por la supervisión, la entidad dio cumplimiento a la obligación, al evidenciar que realizó las gestiones pertinentes para el recibo almacenamiento y distribución de los Alimentos de Alto Valor Nutricional -</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C6d. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| orientaciones de la<br>Unidad Administrativa<br>Especial Buen<br>Comienzo.                                                                            |        | <p>AAVN en el mes de diciembre, tales soportes incluyen, informe de gestión de AAVN durante el periodo informado, acta de compromisos y novedades por parte del profesional responsable del proceso y el profesional suplente, acta de recibo, inventarios, formatos de unidades ejecutoras y planillas de entrega a los participantes.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 27-TÉCNICA</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/12<br/>DICIEMBRE/TECNICO/OBLIGACIÓN<br/>27-TECNICA</p> <p>4600105347 METROSALUD/12<br/>DICIEMBRE/SUBSANACIÓN/OBLIGA<br/>CIÓN 27</p>                         |
| 28. Implementar las acciones establecidas por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo con relación al proyecto estratégico Buen Comienzo 365. | CUMPLE | <p><b>COMPONENTE PEDAGÓGICO:</b></p> <p>Para el periodo del presente informe, la entidad dio cumplimiento a la obligación, evidenciando a través de registro fotográfico las experiencias del proyecto estratégico Buen Comienzo 365 ejecutadas por las familias en sus hogares.</p> <p>Además, se reporta la entrega de 16.269 material didáctico BC 365 a las familias de mujeres gestantes o en periodo de lactancia, niñas y niños.</p> <p><b>MOVILIZACIÓN SOCIAL</b></p> <p>La entidad presentó el cronograma con la planeación de las acciones de movilización social y la proyección de las guías metodológicas o informe tipo para el desarrollo de las mismas,</p> |

57

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Departamento de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              |        | <p>igualmente los listados de asistencia de los participantes en la movilización social.</p> <p><b>COMPONENTE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN</b></p> <p>Tras la solicitud de subsanación realizada por la supervisión, la entidad evidenció la entrega de alimentos correspondientes al paquete alimentario del proyecto estratégico BC 365, de acuerdo con el cronograma establecido por la entidad, en las comunas priorizadas por el proyecto, soportada en el "Anexo N°6.6. Formato de entrega de Paquetes alimentarios y material pedagógico".</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p><b>OBLIGACIÓN 28-TÉCNICA</b></p> <p><i>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</i></p> <p>4600105347 METROSALUD/12<br/>DICIEMBRE /TÉCNICO/OBLIGACIÓN<br/>28 - TÉCNICA.</p> <p>4600105347 METROSALUD/12<br/>DICIEMBRE/SUBSANACIÓN/OBLIGA<br/>CIÓN 28</p> |
| 29. Implementar las acciones establecidas por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo con relación al proyecto Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer. | CUMPLE | <p>Para el periodo del presente informe, la entidad dio cumplimiento a la obligación evidenciando que llevó a cabo el seguimiento antropométrico bimestral a los participantes de la modalidad, así como a los participantes nuevos que ingresaron durante el periodo informado, lo anterior, teniendo en cuenta las orientaciones técnicas para la prestación del servicio. Además, aportó oficio firmado donde se explican las razones por las cuales no se logró realizar tamizaje antropométrico a todos los participantes matriculados.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                             |           | <p>Igualmente, evidenció soportes del apoyo realizado en el transporte y la entrega de raciones alimentarias del proyecto estratégico Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 29-TÉCNICA</p> <p><i>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</i></p> <p>4600105347 METROSALUD/12<br/>DICIEMBRE/TECNICO/OBLIGACIÓN<br/>29-TÉCNICA</p>                                                                |
| 30. Apoyar la entrega de paquetes alimentario de los convenios y/o alianzas estratégicas de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.                                                                                                | NO APLICA | <p>Para el periodo del presente informe, la entidad aportó oficio donde refiere que no realizó apoyo a la entrega de paquetes alimentarios de los convenios y/o alianzas estratégicas de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 30-TÉCNICA</p> <p><i>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</i></p> <p>4600105347 METROSALUD/12<br/>DICIEMBRE/TECNICO/OBLIGACIÓN<br/>30-TÉCNICA</p> |
| 31. Diseñar e implementar estrategias pedagógicas integradas, orientadas a potenciar el desarrollo integral de niñas, niños, mujeres gestantes, lactantes y sus familias, mediante actividades de acompañamiento psicosocial y estimulación | CUMPLE    | <p>COMPONENTE PEDAGÓGICO:</p> <p>Durante el periodo reportado, la entidad dio cumplimiento a la obligación evidenciando que diseñó y dispuso ambientes pedagógicos que responden a criterios técnicos de calidad, seguridad y pertinencia cultural, los cuales favorecen el desarrollo integral y el aprendizaje de niñas y niños. Desde</p>                                                                                                                             |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>temprana que podrán incluir herramientas expresivas, sensoriales y creativas como recursos de apoyo para fortalecer vínculos afectivos, la autoexpresión y la construcción de entornos protectores. Estas estrategias deberán construirse desde el diálogo de saberes con los agentes educativos y profesionales de los programas estratégicos, articulando acciones pedagógicas y psicoeducativas que promuevan el cuidado corresponsable y la promoción de la salud mental y emocional.</p> | <p>el enfoque de competencias parentales, los ambientes pedagógicos son concebidos como espacios intencionados para promover prácticas de cuidado, participación, garantía de derechos, protección y estimulación sensorial. La entidad aportó registros fotográficos de diferentes ambientes dispuestos durante los encuentros educativos.</p> <p><b>COMPONENTE PSICOSOCIAL</b></p> <p>Para el periodo del presente informe, la entidad presentó de manera oportuna las proyecciones de las experiencias desarrolladas en los encuentros educativos, en los cuales se concertaron y socializaron los acuerdos de convivencia con las familias y los agentes educativos de la Modalidad Familiar. Asimismo, se llevó a cabo la evaluación de los acuerdos de convivencia establecidos con las familias, los cuales constituyen compromisos de cumplimiento responsable que fortalecen la confianza, el respeto mutuo y el bienestar integral. Este proceso promovió la corresponsabilidad y contribuyó a la consolidación de un entorno de atención integral fundamentado en los principios de inclusión, equidad, respeto, solidaridad y convivencia pacífica.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p><b>OBLIGACIÓN 31-TÉCNICA</b></p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/12<br/>DICIEMBRE/TÉCNICO/OBLIGACIÓN<br/>31-TÉCNICA</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32. Generar articulaciones interinstitucionales y comunitarias para fortalecer redes de apoyo y actores territoriales que contribuyan a la creación y consolidación de comunidades protectoras, promoviendo la participación de líderes comunitarios, familias y cuidadores como corresponsables de la promoción de la salud, la prevención de riesgos y la garantía de derechos de la primera infancia. | CUMPLE | <p><b>COMPONENTE PSICOSOCIAL</b></p> <p>Para el periodo del presente informe, la entidad informó, a través de oficio aclaratorio, que durante el mes de diciembre, desde ese componente, no se realizaron articulaciones en las sedes de atención de la Modalidad Familiar. No obstante, se adelantaron acciones de apropiación del territorio en la comuna 3 y, durante los encuentros educativos y mediante el uso de canales de comunicación como WhatsApp, se difundió y compartió con las familias la oferta institucional del Distrito, con el fin de promover su participación y acceso a los servicios disponibles.</p> <p><b>COMPONENTE SALUD</b></p> <p>Durante el periodo reportado, la entidad evidenció acciones por parte de las enfermeras en procesos de verificación y actualización de los documentos de garantía de derechos en salud de las niñas y los niños, mediante la revisión del estado de vacunación, la valoración integral y salud oral, jornada de fluorización realizada en articulación con el programa Medellín Te Quiere Saludable y asesoría en lactancia materna con el fin de acompañar a las mujeres en periodo de lactancia y personas significativas.</p> <p><b>MOVILIZACIÓN SOCIAL</b></p> <p>Durante el periodo reportado, y tras la subsanación solicitada por la supervisión, la entidad evidenció acta y listado de asistencia de los encuentros y articulaciones efectivas realizadas en</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

18

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Oficina de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           |           | <p>el mes de diciembre, con el Inder y el parque biblioteca La Ladera, para la movilización social "Manos que crean Navidad".</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 32-TÉCNICA</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/12<br/>DICIEMBRE/TÉCNICO/OBLIGACIÓN<br/>32-TÉCNICA</p> <p>4600105347 METROSALUD/12<br/>DICIEMBRE/SUBSANACIÓN/OBLIGA<br/>CIÓN 32</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 33. Remitir en el marco de la gestión del conocimiento de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, todos los informes y evidencias generadas por el talento humano en el desarrollo del contrato. | NO APLICA | <p>Para el periodo del presente informe, la entidad notificó que, durante el mes de diciembre no se presentó ninguna producción intelectual por parte del talento humano para ser remitida y aprobada por la UAEB. Esta situación responde a que no se ha generado producción intelectual susceptible de ser reportada. La supervisión continuará con el seguimiento correspondiente para verificar la entrega de los informes y evidencias conforme avance de la ejecución contractual.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 33-TÉCNICA</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/12<br/>DICIEMBRE/TÉCNICO/OBLIGACIÓN<br/>33-TÉCNICA</p> |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Dirección de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34. Realizar acciones de movilización social en todas las comunas de Medellín posibilitando la generación de comunidades protectoras de la primera infancia.                                          | CUMPLE | <p>Para el periodo del presente informe, tras la solicitud de subsanación realizada por la supervisión, la entidad, evidenció las guías metodológicas que dan cuenta de la planeación de la movilización social, posibilitando la generación de comunidades protectoras de la primera infancia. Asimismo, presentó los registros de asistencia que dan cuenta de los participantes en los eventos de movilización social realizados en el mes de diciembre.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 34-TÉCNICA</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/12<br/>DICIEMBRE/TÉCNICO/OBLIGACIÓN<br/>34-TÉCNICA</p> <p>4600105347 METROSALUD/12<br/>DICIEMBRE/SUBSANACIÓN/OBLIGA<br/>CIÓN 34</p> |
| 35. Liderar, dinamizar y participar de la mesa comunal y corregimental de primera infancia en cada una de las comunas y corregimientos, estableciendo los planes de acción construidos en territorio. | CUMPLE | <p><b>COMPONENTE PSICOSOCIAL</b></p> <p>Para el periodo del presente informe, la entidad dio cumplimiento a la obligación, evidenciando su participación activa y permanente en las Mesas Comunales y Corregimentales de Primera Infancia (MCCPI). En el mes de diciembre, dichas mesas se desarrollaron en las comunas 8, 9, 10 y 15, constituyéndose en espacios de articulación interinstitucional, diálogo y concertación territorial.</p> <p><b>MOVILIZACIÓN SOCIAL:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                     |        | <p>Durante el período reportado la entidad evidenció los planes de acción construidos en territorio, los seguimientos a estos, las actas de los encuentros del mes y los listados de asistencia.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 35-TÉCNICA</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/12<br/>DICIEMBRE/TÉCNICO/OBLIGACIÓN<br/>35-TÉCNICA</p> <p>4600105347 METROSALUD/12<br/>DICIEMBRE/SUBSANACIÓN/OBLIGA<br/>CIÓN 35</p>                                                                                                                 |
| 36. Realizar laboratorios creativos con las niñas y niños, potenciando su desarrollo a través de lenguajes de expresión artística, en espacios de interacción que resulten pertinentes para el cumplimiento del objeto contractual. | CUMPLE | <p>Para el periodo del presente informe, tras la solicitud de subsanación realizada por la supervisión, la entidad dio cumplimiento a la obligación, evidenciando la realización de laboratorios creativos con las niñas y niños potenciando el desarrollo de competencias que favorecen su desarrollo integral.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 36-TÉCNICA</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/12<br/>DICIEMBRE/TÉCNICO/OBLIGACIÓN<br/>36-TÉCNICA</p> <p>4600105347 METROSALUD/12<br/>DICIEMBRE/SUBSANACIÓN/OBLIGA<br/>CIÓN 35</p> |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37. Convocar, coordinar, diseñar, planear e implementar espacios de encuentro y procesos de promoción dirigidos a agentes educativos, familias o cuidadores, en articulación con educadores especiales, orientados a la eliminación de barreras, ajustes a prácticas de atención, reducción de temores o angustias y determinación de atenciones pertinentes, en el marco de la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF), de acuerdo con los aspectos identificados durante los procesos de seguimiento y evaluación funcional. | CUMPLE | <p>Para el periodo del presente informe, la entidad dio cumplimiento a la obligación, evidenciando la culminación del proceso de cualificación a los agentes educativos, en el marco del diplomado "Educación inicial, inclusiva y diferencial", donde se certificaron 142 personas; además, la entidad aportó listados de asistencia a las sesiones del curso.</p> <p>Tras la solicitud de subsanación realizada por la supervisión, la entidad evidenció el registro fotográfico de las sesiones del diplomado.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 37-TÉCNICA</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/10<br/>DICIEMBRE/TÉCNICO/OBLIGACIÓN<br/>37-TÉCNICA</p> <p>4600105347 METROSALUD/10<br/>DICIEMBRE/SUBSANACIÓN/OBLIGA<br/>CIÓN 37</p> |
| 38. Realizar evaluaciones funcionales utilizando una herramienta naturalista, según la modalidad y entorno definidos, participando en la inducción respectiva, gestionando los consentimientos informados, determinando objetivos individualizados con recomendaciones de atención, y asegurando la                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE | <p>Para el periodo del presente informe, la entidad dio cumplimiento a la obligación, evidenciando las acciones realizadas en territorio para las modalidades institucional y familiar durante el mes de diciembre.</p> <p>Asimismo, aportó el archivo "CONSOLIDADO MENSUAL DICIEMBRE" y "REGISTRO DE ACCIONES" en el cual registra la ejecución de acciones que fueron implementadas por parte del equipo de profesionales del Proyecto Buen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| logística necesaria para su adecuada ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  | <p>Comienzo Sin Barreras, en las diferentes fases del proceso.</p> <p>Tras la solicitud de aclaración realizada por la supervisión, la entidad evidenció las acciones implementadas en 5 centros infantiles de la modalidad institucional.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 38-TÉCNICA</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/10 DICIEMBRE/TÉCNICO/OBLIGACIÓN 38-TÉCNICA</p> <p>4600105347 METROSALUD/10 DICIEMBRE/SUBSANACIÓN/OBLIGACIÓN 38</p> |
| <b>OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>CUMPLE/CUMPLE PARCIAL/NO CUMPLE/NO APLICA</b> | <b>JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 39. Garantizar la contratación y disposición del talento humano de acuerdo con lo establecido en el anexo de perfiles y funciones de la modalidad, cumpliendo con los requisitos legales vigentes para la contratación del personal. Este talento humano debe destinarse únicamente a las actividades del contrato. | CUMPLE                                           | <p>Durante el período de ejecución del contrato, la entidad garantizó la contratación y disposición del talento humano con dedicación exclusiva para el desarrollo de las actividades contractuales, por lo cual no fue necesario vincular personal adicional.</p> <p>4600105347 METROSALUD/12 DICIEMBRE/FINANCIERO/A. COSTOS FIJOS/A. 1.TALENTO HUMANO</p>                                                                                                                                                                           |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Bienio de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40. Garantizar que mínimo el 5% del talento humano vinculado a la operación de la modalidad tenga alguna de las siguientes condiciones: personas en condición de discapacidad, madre o padre cabeza de hogar, perteneciente a grupos étnicos, adulto mayor, afrodescendiente, condición de primer empleo o población LGTBIQ+, de conformidad con la política pública contenida en el Acuerdo 16 de 2020 reglamentado por el Decreto 310 de 2022. | CUMPLE | <p>Durante el periodo de ejecución del contrato, se verificó que la entidad presentó certificado firmado por el Jefe de Salud Pública y Gestión Territorial, donde garantiza que el 5% del talento humano vinculado a la operación de la modalidad presenta alguna de las condiciones descritas en el acuerdo 16 de 2020 reglamentado por el decreto 310 de 2022, dando cumplimiento al mismo.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>Certificado Caracterización del TH</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347      METROSALUD/12<br/>DICIEMBRE/TECNICO/OBLIGACIÓN<br/>40-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p>                          |
| 41. Definir y publicar canales de comunicación y participación efectivos con las familias y comunidad en general en cada sede o unidad de servicio para atender peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones, entre otros (PQRSDF), documentando recepción, tratamiento y respuesta de cada una.                                                                                                                         | CUMPLE | <p>Para el periodo de ejecución del presente informe, la entidad dio cumplimiento a la obligación, dado que definió y publicó canales de comunicación y participación efectivos con las familias y la comunidad, destinados a la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones (PQRSDF), asegurando además la documentación de la recepción, tratamiento y respuesta de cada caso.</p> <p>Como parte de este proceso, se allegó el diagnóstico técnico, participativo y verificable, que presenta la situación actual de los canales de PQRSDF y la proyección esperada en su implementación y fortalecimiento, garantizando un enfoque basado en la</p> |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Depto de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                    |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>participación de las familias y la comunidad.</p> <p>Asimismo, se aportó el registro consolidado de todas las PQRSDF recibidas, con información detallada sobre la fecha de recepción, el tratamiento dado, la respuesta emitida y los soportes documentales respectivos, lo que demuestra la trazabilidad del proceso y el cumplimiento de los criterios de transparencia y rendición de cuentas.</p> <p>Finalmente, la entidad remitió el informe de análisis periódico de las PQRSDF, en el cual se presentan conclusiones, acciones preventivas y correctivas implementadas, y evidencias de retroalimentación de la gestión operativa, contribuyendo al fortalecimiento de los planes de mejoramiento continuo.</p> <p>En conjunto, estos elementos acreditan que la entidad ha establecido mecanismos formales y efectivos de comunicación y participación, ha garantizado el debido proceso en la gestión de PQRSDF, y ha implementado medidas de seguimiento, capacitación y mejoramiento, por lo cual se concluye que la obligación fue cumplida de manera integral.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 41-JURÍDICA</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Oficina de<br>Gestión, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 4600105347 METROSALUD/1Q<br>DICIEMBRE/TÉCNICO/OBLIGACIÓN<br>41-JURÍDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 42. Presentar el informe de ejecución financiera remitido por el revisor fiscal con los respectivos soportes, así como el certificado de paz y salvo del pago al Sistema de Seguridad Social y parafiscales de manera mensual o según la periodicidad definida en las orientaciones de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo. | CUMPLE | <p>Durante el periodo de ejecución la supervisión evidenció la entrega por parte de la entidad del Informe de ejecución Financiera-IEF, en el cual reporta los respectivos soportes de la ejecución financiera y el certificado vigente firmado por el Revisor Fiscal, donde se notificó que la entidad se encuentra a paz y salvo con el pago de seguridad social y parafiscales para el respectivo mes.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>Informe de ejecución financiera remitido por el Revisor Fiscal acompañado de los soportes que dan cuenta de la ejecución y certificado de parafiscales.</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/ 12<br/>DICIEMBRE/FINANCIERO/C.<br/>INFORMES FINANCIEROS</p> |
| 43. Abstenerse de exigir a sus contratistas, personas naturales o a sus colaboradores, donaciones, aportes de cualquier tipo o mediante devolución de parte de su salario u honorarios.                                                                                                                                                 | CUMPLE | <p>Durante el periodo de ejecución del contrato, se verificó que la entidad presentó certificado firmado por el Jefe de Salud Pública y Gestión Territorial, donde indicó que la entidad se abstiene de exigir a sus contratistas donaciones, aportes de cualquier tipo o mediante devolución de parte de su salario u honorarios.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | <p>Certificado suscrito por el Revisor Fiscal y/o delegado.</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/12<br/>DICIEMBRE/TECNICO/OBLIGACIÓN<br/>43-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>44. Dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 2046 de 2020 reglamentada con el Decreto 248 de 2021, adquiriendo localmente alimentos comprados a pequeños productores y productores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria y sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del treinta por ciento (30%) del valor total de los recursos destinados a la compra de alimentos.</p> | CUMPLE | <p>Para el periodo del presente informe, tras la solicitud de subsanación realizada por la supervisión, la entidad dio cumplimiento a la obligación, evidenciando el formato de seguimiento mensual a las compras locales de alimentos y la notificación donde informa que, los proveedores seleccionados para dar cumplimiento a la ley 2046 de 2020 son:</p> <p>Cooperativa Colanta: Leche en polvo entera marca Montefrio y marca Colanta.<br/>Francisco Cristóbal Loaiza Acevedo: Huevos.<br/>Michel Thomas Robbin Lattimore: Mandarina.<br/>Cooperativa Agropecuaria de Girardota - CAMPOGIR: huevos y banano.</p> <p>Desde el componente de alimentación y nutrición de la supervisión, se verificaron y validaron estos proveedores y alimentos, evidenciando su registro en la plataforma Compra Pública Local de Antioquia - COMPAN con los alimentos mencionados.</p> <p>La entidad, además, soportó su inscripción en la plataforma COMPAN para la identificación de pequeños productores y asociación de pequeños productores de la entidad para la</p> |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>División de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | <p>vigencia contractual actual y tras la subsanación solicitada por la supervisión, soportó la inscripción vigente en la plataforma COMPAN del operador logístico de paquetes alimentarios.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 44-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/12<br/>DICIEMBRE/TECNICO/OBLIGACIÓN<br/>44-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p> <p>4600105347 METROSALUD/12<br/>DICIEMBRE/SUBSANACIÓN/TECNIC<br/>O/OBLIGACIÓN 44</p>                                                              |
| 45. Disponer de una cuenta bancaria de ahorros o corriente, destinada para la recepción de los recursos del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y llevar y presentar contabilidad por centro de costos de cada modalidad de atención donde se identifiquen los recursos de la presente contratación al interior de la contabilidad de la entidad, de conformidad con los lineamientos técnicos – componente gestión financiera. | CUMPLE | <p>Para el periodo del presente informe, la supervisión identificó el registro del certificado bancario de la cuenta de ahorros Bancolombia número 31003320238 a nombre del Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, en la cual se reciben los recursos a nombre de METROSALUD, expedida el 14 de agosto de 2025, adicionalmente, la entidad adjuntó el libro auxiliar por tercero que valida el manejo de los recursos como lo indica la presente obligación.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>Cuenta bancaria registrada en el directorio de proveedores y auxiliar contable por tercero.</p> |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | <b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b><br><br>4600105347 METROSALUD/ 12<br>DICIEMBRE/ TÉCNICO/ OBLIGACIÓN<br>45-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 46. Abrir una cuenta de ahorros independiente en una entidad bancaria autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, para el manejo y control de los recursos provenientes del sistema general de participaciones que hagan parte del presupuesto del contrato, cuyo movimiento informará al supervisor de manera mensual. | CUMPLE | Para el periodo del presente informe, la supervisión identificó el registro del certificado bancario de la cuenta de ahorros Davivienda número 033500007704 a nombre de E.S.E METROSALUD, en la cual se reciben los recursos exclusivos provenientes del sistema general de participaciones, expedida el 15 de agosto de 2025.<br><br><b>Fuente de verificación:</b><br><br>Cuenta bancaria registrada en el directorio de proveedores<br><br><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b><br><br>4600105347 METROSALUD/ 12<br>DICIEMBRE/ TÉCNICO/ OBLIGACIÓN<br>46-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| 47. Reintegrar la totalidad de los rendimientos financieros que se generen en la gestión de los recursos a administrar, y serán reintegrados de forma mensual, previa cuenta de cobro expedida por el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, los valores que por concepto de rendimientos financieros      | CUMPLE | Para dar cumplimiento a la obligación, se realizó el respectivo trámite para el proceso de reintegro de rendimientos financieros del mes de diciembre de 2025 de la cuenta de ahorros 033500007704 DAVIVIENDA - SGP asociada al contrato. Adicionalmente, desde la supervisión en el mes de revisión, se verificó el soporte del reintegro de rendimientos financieros correspondientes al mes de diciembre realizado por parte del operador el 23                                                                                                                                                                  |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Dirección de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| se generen en las cuentas de ahorros que se hayan destinado para la administración de los recursos del contrato, de conformidad con los lineamientos establecidos por el CODFIS. |        | <p>de diciembre 2025 por valor de \$4.555,62</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>Extracto bancario, certificado de pago del reintegro de rendimientos financieros.</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/12 DICIEMBRE/ TÉCNICO /OBLIGACIÓN 47-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 48. Realizar oportunamente los pagos a proveedores derivados del presente contrato, cuando a ello haya lugar y presentar el certificado de paz y salvo con los proveedores.      | CUMPLE | <p>Durante el periodo de ejecución del contrato, se verificó que la entidad presentó certificado firmado por el Jefe de Salud Pública y Gestión Territorial, donde indicó que, al 31 de diciembre de 2025 el contratista se encontraba al día en el pago de sus obligaciones con los proveedores derivados del contrato.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>Certificado suscrito por el Revisor Fiscal y/o delegado.</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/ 12 DICIEMBRE/TECNICO/OBLIGACIÓN 48-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p> |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49. Adelantar los procesos de contratación de bienes y servicios con terceros requeridos para el cumplimiento del alcance del contrato Interadministrativo de conformidad con el manual de contratación vigente en comunicación oportuna con la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.                                                                                                                                                                                       | CUMPLE | <p>Para el periodo del presente informe, la entidad dio cumplimiento a la obligación, para lo cual, mantuvo vigente la contratación realizada en el marco del presente contrato y, por otro lado, la entidad ha adelantado la fase precontractual correspondiente a los procesos de adquisición necesarios para garantizar la adecuada implementación del objeto contractual en el mes de diciembre, y ha suscrito los correspondientes contratos en dicho mes.</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/ 12<br/>DICIEMBRE/TECNICO/OBLIGACIÓN<br/>49-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p>                                                                                                       |
| 50. Exigir a los terceros contratados la constitución de pólizas para el cumplimiento del alcance del Contrato Interadministrativo, conforme al manual de contratación y la normatividad vigente. De acuerdo con la naturaleza del contrato las garantías deberán incluir cobertura de cumplimiento, calidad del servicio, pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales y responsabilidad civil extracontractual, estableciendo tanto al Distrito de Ciencia, | CUMPLE | <p>Para el periodo del presente informe, se verificó el cumplimiento de la obligación consistente en exigir a los terceros contratados la constitución de pólizas para el cumplimiento del alcance del Contrato Interadministrativo, conforme a lo establecido en el manual de contratación y la normatividad vigente, particularmente el Decreto 1082 de 2015.</p> <p>Para el mes reportado, la entidad acreditó la suscripción de tres instrumentos contractuales destinados a garantizar la ejecución del objeto contractual, orientado a la prestación del servicio de atención bajo la modalidad familiar del programa Buen Comienzo, en los siguientes términos:</p> <p>Contrato No. 5465 de 2025, suscrito con M2R CONSULTORIAS S.A.S, cuyo</p> |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Tecnología e Innovación de Medellín como a la E.S.E. METROSALUD como asegurados y beneficiarios, según aplique. Las pólizas deberán contemplar los amparos y margen de cobertura contemplado en el Decreto Ley 1082 de 2015.</p> | <p>objeto corresponde al suministro del material para la estrategia 365 destinado al desarrollo de actividades pedagógicas, formativas y lúdicas. Contrato No. 5500 de 2025, suscrito con BOOKS AND BOOKS LTDA., cuyo objeto es el suministro de material literario requerido para la operación de la modalidad.</p> <p>Contrato No. 5511 de 2025, suscrito con M2R CONSULTORIAS S.A.S., destinado a suministrar material de consumo destinado al desarrollo de las actividades pedagógicas, formativas y lúdicas de la modalidad.</p> <p>En todos los contratos mencionados, se verificó la constitución y vigencia de las pólizas de seguro exigidas, en las cuales se designó como asegurado y beneficiario al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, dando cumplimiento a lo dispuesto en la obligación contractual.</p> <p>Las pólizas acreditadas contemplan los amparos de cumplimiento, calidad del servicio, pago de salarios y prestaciones sociales, indemnizaciones laborales y responsabilidad civil extracontractual, con los márgenes de cobertura previstos en el Decreto 1082 de 2015.</p> <p>En consecuencia, se evidencia el cumplimiento de la obligación relativa a la constitución y exigencia de garantías por parte de los terceros contratados, conforme a la normatividad vigente y a lo establecido en el Contrato Interadministrativo.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Oficina de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <b>Fuente de verificación:</b><br><br>5465-2025 M2R CONSULTORIAS S.A.S.<br><br>5500-2025 BOOKS AND BOOKS LTDA (2)<br><br>5511-2025 M2R CONSULTORIAS S.A.S. (1)<br><br><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b><br><br>4600105347 METROSALUD/12 DICIEMBRE/TÉCNICO/OBLIGACIÓN 50 |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)**

| ACTIVIDADES PROGRAMADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLE/CUMPLE PARCIAL/NO CUMPLE/NO APLICA | JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>51. Dar cumplimiento al artículo 28 Resolución 0312 de 2019 referente al SG-SST, el decreto 1072 de 2015 o a la norma que adicione, modifique o sustituya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los resultados de la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que están expresas en el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el</li> </ul> | CUMPLE                                    | <p>Para el periodo del presente informe, la entidad dio cumplimiento a la obligación, aportando los soportes de capacitación al talento humano durante el mes de diciembre, brindada por ARL Colmena.</p> <p>Asimismo, la entidad realizó el cargue de un oficio en el que se evidencia el uso de elementos de protección personal por parte del talento humano, adicionalmente, por medio de oficio la entidad soporta que durante el mes de diciembre no se presentaron reportes de accidentalidad del talento humano durante el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>supervisor según sea el caso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso.</li> <li>En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el supervisor debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de entrega de los elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus servicios en el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, dejando todas las evidencias en el informe parcial de supervisión, y debe ser revisada en cada pago.</li> </ul> |                                                  | <p>OBLIGACIÓN 51-SG-SST</p> <p>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</p> <p>4600105347 METROSALUD/12<br/>DICIEMBRE/TÉCNICO/OBLIGACIÓN<br/>51-SG-SST</p>                                                                                                                                                                                        |
| <b>OBLIGACIONES DEL EJE DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>CUMPLE/CUMPLE PARCIAL/NO CUMPLE/NO APLICA</b> | <b>JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 52. Prestar los servicios requeridos cumpliendo con los formatos y procedimientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión del Distrito de Medellín y socializados por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CUMPLE                                           | Para el periodo de ejecución del presente informe, la entidad dio cumplimiento a la obligación, al prestar los servicios requeridos en el marco contractual, aplicando los formatos y procedimientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión del Distrito de Medellín y los lineamientos socializados por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo. |

Página 47 de 115

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                             |        | <p>Se constató que la operación de la modalidad se ajustó a los instrumentos de planeación, ejecución y seguimiento definidos por el Sistema Integrado de Gestión, garantizando uniformidad en el registro de actividades, control de procesos y estandarización de la información reportada. En este sentido, se utilizaron los formatos oficiales para la gestión administrativa, pedagógica, nutricional y de atención familiar, lo que asegura trazabilidad y coherencia en la prestación de los servicios.</p> <p>De igual forma, se verificó que los procedimientos socializados por la UAEBC fueron implementados por el equipo operativo, con aplicación en aspectos como el diligenciamiento de registros, la sistematización de la información en los aplicativos correspondientes, y la observancia de las directrices técnicas y administrativas que rigen la modalidad.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 52-CALIDAD</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/12<br/>DICIEMBRE/TECNICO/OBLIGACIÓN<br/>52-CALIDAD</p> |
| 53. Garantizar que los equipos de medición (de bodega y antropométricos) utilizados cumplan con las especificaciones técnicas establecidas para cada equipo, con certificado de calibración | CUMPLE | <p>Para el periodo del presente informe, la entidad dio cumplimiento a la obligación, evidenciando la calibración de los equipos antropométricos, por medio de certificados de calibración, con vigencia igual o inferior a un año, expedidos por el laboratorio Análisis Metrológico Industrial – AMI, el cual es acreditado por el ONAC. Además,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>Departamento de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vigente (igual o menor a un año) expedido por una entidad acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia- ONAC                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | <p>aportó base de datos de equipos antropométricos y soportes de calibración de los equipos de pesaje utilizados por el operador logístico de paquetes alimentarios y AAVN, por el laboratorio SISCOMET el cual también está acreditado por el ONAC.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 53-CALIDAD</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/12<br/>DICIEMBRE/TECNICO/OBLIGACIÓN<br/>53-CALIDAD</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>OBLIGACIONES DEL EJE DE GESTIÓN AMBIENTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>CUMPLE/CUMPLE PARCIAL/NO CUMPLE/NO APLICA</b> | <b>JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 54. Adoptar las medidas necesarias del eje ambiental, realizando compras sostenibles durante la ejecución del contrato que promuevan el cuidado del medio ambiente y la construcción de estrategias de Ecociudad, dando aplicación al Acuerdo Municipal 16 de 2020 y acciones para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen, de acuerdo con la política ambiental de la Entidad. | CUMPLE                                           | <p>Durante el periodo evaluado, se verificó que la entidad contratista dio cumplimiento integral a la obligación ambiental, conforme a los lineamientos del Acuerdo 016 de 2020 y a la Política Ambiental Institucional.</p> <p>La E.S.E. Metrosalud allegó los siguientes documentos soporte:</p> <p>Política Ambiental Institucional y Programa Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), que establecen los lineamientos estratégicos y operativos en materia de protección ambiental, eficiencia energética e hídrica, gestión integral de residuos y compras sostenibles.</p> <p>Evidencias de implementación del Plan de Gestión Ambiental, incluyendo protocolos de bioseguridad y lavado de manos en las sedes de atención, así</p> |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                            |        | <p>como reportes de seguimiento sobre el uso eficiente de agua, energía y papel, y el manejo responsable de residuos sólidos y peligrosos.</p> <p>Se constató, además, que aunque en el mes de diciembre no se suscribieron nuevos contratos con cláusulas sostenibles, los instrumentos contractuales vigentes mantienen disposiciones ambientales activas y las operaciones desarrolladas durante septiembre se ajustaron a los principios de Ecociudad y gestión responsable de los recursos naturales.</p> <p>Con base en la documentación allegada y verificada, se concluye que la E.S.E. Metrosalud cumplió de manera integral la obligación ambiental correspondiente al mes de septiembre, evidenciando la aplicación efectiva de políticas, programas y prácticas sostenibles, en coherencia con los mandatos del Acuerdo 016 de 2020 y con la política ambiental institucional.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACIÓN 54-AMBIENTAL</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/12<br/>DICIEMBRE/TÉCNICO/OBLIGACIÓN<br/>54-AMBIENTAL</p> |
| 55. Formular e implementar plan de saneamiento, que incluya como mínimo los programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y abastecimiento o | CUMPLE | <p>Para el período del presente informe, la entidad presentó plan de saneamiento para las sedes de atención y plan de saneamiento de la bodega del operador logístico de paquetes alimentarios, según la normativa vigente y evidenció soportes de su ejecución a través de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                      |

|                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| suministro de agua potable, de acuerdo con la normatividad vigente. |  | registros de actividades de limpieza y desinfección, control de plagas, manejo de residuos sólidos (en las sedes de atención de la modalidad) y abastecimiento de agua (sólo en bodega).<br><br><b>Fuente de verificación:</b><br><br>OBLIGACIÓN 55-AMBIENTAL<br><br><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b><br><br>4600105347      METROSALUD/12<br>DICIEMBRE/TECNICO/OBLIGACIÓN<br>55-AMBIENTAL |
|---------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| OBLIGACIONES DEL DISTRITO                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS                                                                                                                                          | CUMPLE/CUMPLE PARCIAL/NO CUMPLE/NO APLICA | JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. Suministrar oportunamente la información que sea competencia del DISTRITO de Medellín y que requiera el CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones. | CUMPLE                                    | La Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo (UAEBC) llevó a cabo la entrega y socialización de las orientaciones, lineamientos y formatos actualizados para la correcta ejecución del contrato, a través de un correo electrónico enviado el 13 de enero de 2025.<br><br>Adicionalmente, con ocasión de la modificación de las orientaciones a través de la Resolución 202550023145, la cual fue notificada a través de correo electrónico en el mes de agosto.<br><br>Durante este proceso, se presentaron |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Dirección de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                              |        | <p>las directrices y herramientas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, asegurando la aplicación de los procedimientos conforme a los estándares establecidos por la UAEBE.</p> <p>Con esta entrega y socialización, se provee a los contratistas los insumos necesarios para una ejecución contractual eficiente y alineada con las políticas y normativas vigentes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. Tramitar y realizar los pagos a que dé lugar el presente contrato acorde con los procedimientos establecidos por el DISTRITO de Medellín. | CUMPLE | <p>Durante el periodo de ejecución del presente informe está en trámite el pago 5 acorde con la modificación 3 del contrato realizada en el mes de diciembre de 2025, por un valor total de <b>\$ 7.059.038.516.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3. Ejercer la supervisión, evaluación y control del contrato a través del supervisor designado.                                              | CUMPLE | <p>La Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo UAEBE, mediante la Comunicación de Designación de Supervisión Especializada con radicado 2025201357520 del día 22 de julio de 2025 y su modificación del 22 de agosto de 2025 con el radicado 202520158279, publicadas en la plataforma SECOP II, designó al señor Simón Tabares Montoya, Asesor Administrativo y Financiero, como supervisor del contrato interadministrativo para la promoción del desarrollo y la atención integral a las mujeres gestantes y lactantes, niñas y niños desde la gestación hasta los 5 años.</p> <p>La modificación con radicado No. 202620003792 del 13 de enero de 2026, publicada en la plataforma SECOP II, designó a la señora Jhaned</p> |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                |

|                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |        | <p>Biviana Arango Puerta, subdirectora de nutrición y proyectos estratégicos, como supervisora del presente contrato interadministrativo.</p> <p>Asimismo, se asignaron los respectivos apoyos a la supervisión, con el fin de garantizar el seguimiento y cumplimiento de las obligaciones contractuales.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. Velar por el adecuado cumplimiento de los productos y obligaciones del CONTRATISTA.                   | CUMPLE | <p>La supervisión del contrato ha llevado a cabo un seguimiento riguroso de la ejecución contractual, verificando el cumplimiento de los productos entregables y las obligaciones pactadas.</p> <p>Para ello, ha realizado revisiones periódicas de los informes presentados por el contratista, visitas a los encuentros educativos y acompañamientos en el hogar; evaluando la calidad, oportunidad y pertinencia de los productos entregados, así como el cumplimiento de los estándares técnicos y administrativos establecidos en el contrato.</p> <p>Asimismo, ha efectuado seguimiento a la correcta ejecución de los compromisos contractuales, asegurando que las actividades se desarrollen conforme a los cronogramas establecidos y a las disposiciones normativas aplicables.</p> |
| 5. Informar sobre las modificaciones en la contratación, con el fin de implementar oportunamente cambios | CUMPLE | <p>Durante el período de atención que comprende el presente informe, se comunicó una segunda modificación al contrato suscrito con la entidad, la cual fue invitada a través del consecutivo 202530607857 del 10 de diciembre de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| en la prestación del servicio.                                                                                                                                                                                                                                                     |        | <p>2025.</p> <p>Dicha modificación consistió en:</p> <p><b>ADICIÓN N°. 02.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adicionar el valor del contrato por un valor de:<br/><b>OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M.L.</b> (\$8.044.225.622) excluido IVA.</li> </ul> <p><b>MODIFICACIÓN N°. 02</b> - Modificar las siguientes cláusulas del contrato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cláusula Quinta.</b> Valor del contrato.</li> <li><b>Cláusula Sexta.</b> Forma de Pago.</li> </ul>                                                                                 |
| 6. Verificar el cumplimiento del protocolo de bioseguridad registrado y aprobado por la ARL del contratista. Así mismo, vigilar que, durante toda la ejecución del contrato, el contratista aplique las medidas necesarias de protección y bioseguridad de todos los trabajadores. | CUMPLE | <p>En la revisión realizada dentro del período de supervisión, se constató que la obligación relacionada con la implementación del protocolo de seguridad registrado y aprobado por la ARL presenta que, su activación está condicionada a la ocurrencia de situaciones que lo requieran durante la ejecución contractual.</p> <p>A la fecha de elaboración del presente informe, no se han presentado circunstancias que obliguen su implementación. No obstante, se ha evidenciado que, en el desarrollo de las actividades programadas, el contratista ha seguido protocolos mínimos de bioseguridad.</p> <p>Se recomienda continuar con la</p> |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                       |

|                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |        | vigilancia del cumplimiento de las medidas de bioseguridad y verificar que, en caso de presentarse una situación que requiera la activación del protocolo de seguridad, este sea implementado conforme a lo establecido en el contrato y aprobado por la ARL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015. | CUMPLE | <p>Para el periodo del presente informe, la entidad dio cumplimiento a la obligación, el contratista certificó que la entidad ha cumplido con los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, en relación con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y demás disposiciones aplicables.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>OBLIGACION_51_ USO EPP</p> <p>INDUCCIÓN ARL</p> <p>DOCUMENTOS SG-SST</p> <p>COMITE CONVIVENCIA LABORAL</p> <p>ACCIDENTALIDAD TALENTO HUMANO</p> <p>COPASS</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/12<br/>DICIEMBRE/<br/>TÉCNICO/OBLIGACIÓN 51-SG-SST</p> |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Verificar el cumplimiento del pago de salarios/ honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y normas reglamentarias | CUMPLE | <p>La entidad comparte en el sistema de carpetas, las planillas de aporte de seguridad social de los contratistas a través de los cuales se evidenció el pago de aportes por salud, pensión y ARL y se validó que el IBC corresponda al 40% del valor de los honorarios mensuales, en algunos casos proporcionales a la fecha de ingreso a prestar sus servicios.</p> <p><b>Fuente de verificación:</b></p> <p>Cuenta de cobro y el respectivo soporte de pago, planillas pagadas de seguridad social y certificado de parafiscales firmado por revisor fiscal con sus anexos.</p> <p><b>Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación.</b></p> <p>4600105347 METROSALUD/12 DICIEMBRE/SUBSANACIÓN/FINANCIERO/HONORARIOS</p> <p>4600105347 METROSALUD/12 DICIEMBRE/SUBSANACIÓN/FINANCIERO/SEGURIDAD SOCIAL</p> |
| 9. Pagar al contratista el valor correspondiente de conformidad a lo acordado por las partes.                                                                                                                                                      | CUMPLE | <p>Para dar cumplimiento a esta obligación en el sistema de carpetas del contrato, se evidencia que el Pago No. 5 se encuentra actualmente en trámite, pendiente de finalización del proceso correspondiente para su respectivo registro y archivo definitivo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10. Realizar reuniones periódicas con el contratista para evaluar                                                                                                                                                                                  | CUMPLE | <p>Para el periodo de ejecución del presente informe, la entidad dio cumplimiento a la obligación de realizar reuniones periódicas con el</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                               |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| la ejecución del contrato. | <p>contratista para evaluar la ejecución del contrato.</p> <p>Se llevaron a cabo espacios formales de seguimiento en los que participaron representantes de la supervisión y del contratista, en los cuales se revisó el avance en el cumplimiento de las obligaciones, se identificaron dificultades operativas y se formularon recomendaciones de mejora. De cada reunión se levantaron registros que documentan las observaciones realizadas y los compromisos adquiridos, garantizando trazabilidad en el proceso de supervisión.</p> <p>Estas reuniones periódicas constituyen un mecanismo efectivo de control y coordinación, permitiendo la verificación oportuna de la gestión contractual, la adopción de correctivos cuando resulte necesario y la articulación entre la entidad y el contratista.</p> |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 1.3.1. Componente de Proceso Pedagógico.

La entidad proyectó encuentros enfocados en la validación de garantía de derechos, pautas de crianza respetuosa y el fortalecimiento de competencias familiares. Dispuso ambientes cálidos, creativos y cumpliendo con los criterios establecidos por la UAEBC.

La entidad promovió la creación de espacios para la socialización, la exploración, el juego y el desarrollo integral orientado a las competencias parentales: vinculares, formativas, protectoras, reflexivas.

En el marco del proyecto estratégico Buen Comienzo 365 se dio cumplimiento con la entrega de los kits pedagógicos para el mes de diciembre. Las familias gestantes, lactantes, los niños y las niñas recibieron instrumentos musicales para disfrutar en casa durante el receso de fin de año.

En la siguiente tabla se referencian las visitas acumuladas por el componente:

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                               |

| Fecha de la visita | Tipo de visita | Sede visitada/lugar de acompañamiento               | % de cumplimiento | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/08/2025         | CUALITATIVA    | CS PALMITAS<br>VEREDA LA<br>ALDEA<br>FONDA LA SUIZA | N/A               | Acompañamiento entrega de paquetes alimentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21/08/2025         | CUALITATIVA    | PARROQUIA<br>SANTA MÓNICA                           | N/A               | Acompañamiento entrega de paquetes alimentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 22/08/2025         | CUALITATIVA    | CD CAMPO<br>VALDES                                  | N/A               | Acompañamiento entrega de paquetes alimentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 28/08/2025         | CUALITATIVA    | UVA EL<br>ENCANTO<br>SANTANDER                      | N/A               | Acompañamiento entrega de paquetes alimentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 09/09/2025         | CUANTITATIVA   | UH NUEVO<br>OCCIDENTE                               | 90,00%            | Durante el encuentro educativo se identifica un niño con alerta en el desarrollo, al validar el seguimiento al desarrollo no se registra atención durante el mes de agosto. La agente educativa menciona que no se realizó debido a que el niño contaba con 4 encuentros en el hogar. Desde la supervisión se recomienda potenciar los ambientes. |
| 17/09/2025         | CUANTITATIVA   | UH SAN JAVIER                                       | 100%              | El encuentro educativo focal fortalece las competencias parentales en esta oportunidad se le da protagonismo a la reflexiva desde la construcción del proyecto de vida.                                                                                                                                                                           |
| 24/09/2025         | CUANTITATIVA   | UVA HUELLAS<br>DE VIDA                              | 0,00%             | De acuerdo con el cronograma proporcionado por la entidad prestadora del servicio, se habían programado encuentros grupales focales en la sede. En seguimiento a                                                                                                                                                                                  |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C6d. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Curso de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                             |

| Fecha de la visita | Tipo de visita | Sede visitada/lugar de acompañamiento | % de cumplimiento | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                |                                       |                   | lo anterior, desde la supervisión del componente pedagógico se realizó la visita de acompañamiento mensual. No obstante, al llegar al lugar a las 9:45 a.m se evidenció que el encuentro había iniciado a las 9:00 a.m., mientras que en el cronograma figuraba para las 10:00 a.m.<br>Como consecuencia de esta inconsistencia, no fue posible realizar el acompañamiento programado y la verificación de las obligaciones contractuales. Por tal motivo, se solicita a la entidad el envío de un plan de mejora con sus respectivas evidencias y acciones de subsanación, orientadas al cumplimiento de los criterios e ítems descritos. |
| 24/09/2025         | CUANTITATIVA   | PARROQUIA AVE MARIA                   | 100%              | El encuentro de acogida inicia a las 8:00 am, en el cual participan 4 agentes educativos. Se convocan 12 familias de ciclo G - L Y N, de las cuales llegan 9 y se logra la matrícula cumpliendo con los criterios establecidos por la entidad. Se acompaña un encuentro educativo cálido, cercano, acogedor, mediado por la práctica pedagógica, los lenguajes expresivos, el juego, la música y el baile. Las                                                                                                                                                                                                                             |

Página 59 de 115

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                               |

| Fecha de la visita | Tipo de visita | Sede visitada/lugar de acompañamiento | % de cumplimiento | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                |                                       |                   | familias se vinculan de manera positiva, participan de cada una de las experiencias, se toma peso y talla a todas las familias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18/09/2025         | CUALITATIVA    | UVA LA IMAGINACIÓN                    | N/A               | Acompañamiento entrega de paquetes alimentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 08/10/2025         | CUANTITATIVA   | UVA NUEVO AMANECER                    | 100%              | Se acompaña un encuentro significativo para las familias, el cual cumple con los criterios establecidos en las orientaciones técnicas. Se reconoce un ambiente permeado por la práctica pedagógica donde el juego, la música, los lenguajes expresivos y la estimulación sensorial son protagonistas, las familias disfrutaron del espacio y se logró el objetivo del encuentro. Participan 4 niños y niñas de 7 a 12 meses y una familia lactante. |
| 08/10/2025         | CUANTITATIVA   | JAC EL COMPROMISO                     | 100%              | El encuentro educativo se desarrolla cumpliendo con las orientaciones técnicas para la modalidad familiar, participan 15 familias de la UBA NM 349. Durante el encuentro se diligencia el anexo 5.5.2 y se socializa con las familias la importancia de acompañar desde el amor, el respeto y la crianza amorosa los procesos que viven los niños y las niñas. La nutricionista realiza el                                                          |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                |

| Fecha de la visita | Tipo de visita | Sede visitada/lugar de acompañamiento | % de cumplimiento | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                |                                       |                   | tamizaje nutricional y hace las devoluciones al adulto responsable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14/10/2025         | CUANTITATIVA   | CS ESTADIO                            | 84,82%            | Se acompaña el encuentro educativo crianza con sentido el cual nombran " Familia como base del desarrollo infantil", participan 5 familias lactantes y se brindan estrategias de estimulación sensorial. Se reconoce la creatividad, recursividad y sensibilidad en cada una de las experiencias. Se realiza el tamizaje nutricional a todas las familias y se realiza la devolución a cada una de ellas. Se diligencia el anexo 5.5.2 a tres familias, pero no se socializa el seguimiento al desarrollo, ya que no lo tenían descargado previamente. |
| 15/10/2025         | CUANTITATIVA   | UVA EL ENCANTO SANTANDER              | 84,82%            | El encuentro educativo cumple con las orientaciones técnicas, cada una de las experiencias propuestas posibilita espacios de conexión, vínculos afectivos, juegos y momentos para la estimulación sensorial. Se resalta la creatividad y la recursividad en cuanto a la disposición de los ambientes y provocaciones, lo cual permitió interacciones cálidas, amorosas y significativas para cada                                                                                                                                                      |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Dirección de<br>Gestión, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                 |

| Fecha de la visita | Tipo de visita | Sede visitada/lugar de acompañamiento | % de cumplimiento | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                |                                       |                   | una de las niñas y los niños.<br>El anexo 5.5.2 lo diligencian 4 familias, pero no se socializa el informe de seguimiento al desarrollo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/10/2025         | CUANTITATIVA   | CS MANANTIAL DE VIDA BLANQUIZAL       | 100%              | El encuentro educativo crianza con sentido cumple con los criterios establecidos en las orientaciones para modalidad familiar, las experiencias propuestas generan una conexión entre las niñas y los niños, juegan y se divierten entre pares, se sensibiliza sobre los vínculos afectivos, los avances en el desarrollo y las competencias familiares. La UBA 431 cuenta con 15 participantes matriculados, asisten 13 familias y diligencian el anexo 5.5.2 a 8 de ellas. |
| 16/10/2025         | CUANTITATIVA   | PB TOMÁS CARRASQUILLA LA QUINTANA     | 100%              | El encuentro educativo crianza con sentido cumple con las orientaciones técnicas para modalidad familiar, las experiencias propuestas son mediadas por los lenguajes expresivos, las familias, las niñas y los niños disfrutan de cada una de ellas. La UBA NM 285 cuenta con 14 niñas y niños matriculados, se les socializa a 10 familias y diligencia el anexo 5.5.2.                                                                                                     |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Oficina de Planeación<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                          |

| Fecha de la visita | Tipo de visita | Sede visitada/lugar de acompañamiento | % de cumplimiento | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/10/2025         | CUANTITATIVA   | CD PRADITO                            | 100%              | Se acompaña el encuentro educativo de familias lactantes, el cuál cuenta con 16 participantes matriculados, asisten cinco familias y a dos de ellas se les socializa el seguimiento al desarrollo y se diligencia el anexo 5.5.2. Durante la asamblea se valida garantía de derechos, se socializa la intencionalidad del seguimiento al desarrollo y la identificación de alertas y alteraciones en el desarrollo, la docente propone algunas experiencias de estimulación sensorial y desarrollo motriz. |
| 24/10/2025         | CUANTITATIVA   | CS SAN BLAS                           | 100%              | Se acompaña un encuentro educativo familiar, donde la docente posibilita un espacio acogedor, cercano y orientado a través de la literatura infantil, se potencia en el niño el lenguaje y la motricidad fina. La agente educativa sensibiliza la familia sobre el tránsito armónico a modalidad institucional y los avances en el desarrollo integral del niño, los cuales fortalecen un tránsito exitoso, se proyecta una pasantía al jardín infantil.                                                   |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                |

| Fecha de la visita | Tipo de visita | Sede visitada/lugar de acompañamiento | % de cumplimiento | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/10/2025         | CUALITATIVA    | UVA LA ESPERANZA                      | N/A               | Acompañamiento entrega de paquetes alimentarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 04/11/2025         | CUALITATIVA    |                                       | N/A               | La visita permitió identificar la necesidad de fortalecer el seguimiento del proceso y ajustar la proyección pedagógica y las experiencias educativas a las particularidades del contexto penitenciario, priorizando un enfoque diferencial y de cuidado emocional.                                                                                                        |
| 06/11/2025         | CUANTITATIVA   | UVA SOL DE ORIENTE                    | 60%               | Se acompaña un encuentro educativo de crianza con sentido y se dejan las siguientes observaciones en referencia a la proyección de la experiencias, responsabilidades de cada profesional, dinamismo del encuentro educativo, seguimiento al desarrollo y socialización de la propuesta institucional.                                                                     |
| 7/11/2025          | CUANTITATIVA   | CS EL PICACHO                         | 100%              | Se acompaña la salida pedagógica del grupo NMT 16, se encuentran matriculados 19 niñas y niños; participan de la salida 9 familias. Los agentes educativos realizan articulación con el jardín infantil Luis Amigo, la coordinadora les acompaña en un recorrido guiado por las instalaciones del jardín (comedor, salas de desarrollo, auditorio). Los agentes educativos |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Centro de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                              |

| Fecha de la visita | Tipo de visita | Sede visitada/lugar de acompañamiento | % de cumplimiento | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                |                                       |                   | ed. físico y la nutricionista sensibilizan las familias sobre el tránsito, se menciona la dinámica desde la práctica pedagógica y desde el componente nutricional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18/11/2025         | CUANTITATIVA   | CS SANTA ELENA                        | 100%              | El encuentro educativo cumple con los criterios establecidos en las orientaciones técnicas, se acompaña un encuentro de crianza con sentido enfocado en la estimulación y el juego de los niños y niñas mediante el fortalecimiento de habilidades motrices básicas. Participan 13 familias a 2 de ellas se les socializa el seguimiento al desarrollo y diligencian el anexo 5.5.2. Se invita a los agentes educativos a utilizar en el desarrollo de las experiencias material reutilizable y reciclado. |
| 19/11/2025         | CUANTITATIVA   | SEDE SOCIAL PELICAN                   | 75,08%            | Se acompaña un encuentro educativo de crianza con sentido y se dejan las siguientes observaciones en referencia a la proyección de la experiencias, responsabilidades de cada profesional, dinamismo del encuentro educativo, seguimiento al desarrollo y socialización de la propuesta institucional,                                                                                                                                                                                                     |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                      |

| Fecha de la visita | Tipo de visita | Sede visitada/lugar de acompañamiento | % de cumplimiento | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                |                                       |                   | ambientes y provocaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19/11/2025         | CUANTITATIVA   | CS SAN CAMILO                         | 95,72%            | Se acompaña un encuentro educativo formativo con asistencia de 5 madres gestantes, el grupo (G94) cuenta con 14 familias matriculadas. El encuentro lo lidera psicosocial y doula, se enfoca en el reconocimiento de las emociones y la preparación para el parto, se hace énfasis en la ley de parto humanizado. Se sugiere realizar experiencias más vivenciales y prácticas, los ejercicios se pueden replicar por cada familia con elementos como el balón de pilates. |
| 25/11/2025         | CUANTITATIVA   | FUN. SOLIDARIDAD Y COMPROMISO         | 44,15%            | Se acompaña un encuentro educativo formativo el cuál cuenta con la participación de tres madres lactantes, dos de ellas con sus hijos e hijas. De acuerdo a las orientaciones técnicas los agentes educativos deben fortalecer su saber específicamente en cuanto a: Práctica pedagógica, guía de ambientes - provocaciones, tránsitos, trayectorias, proyecto 365 y práctica pedagógica, enfatizar la diferencia entre un EE                                              |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Dirección de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                              |

| Fecha de la visita | Tipo de visita | Sede visitada/lugar de acompañamiento | % de cumplimiento | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                |                                       |                   | Formativo y un EE de crianza con sentido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 26/11/2025         | CUANTITATIVA   | CS SAN BLAS                           | 92,46%            | Se acompaña un encuentro educativo formativo en el cual participan ocho familias lactantes (L300), todas madres con sus hijos e hijas, dos de ellas con su esposo. De acuerdo a las orientaciones técnicas el EE formativo es exclusivo para adultos significativos, pero las madres mencionan no tener en casa quién cuide a las niñas y los niños. Se evidencia una articulación con el equipo de enfermería quien socializa con las familias la importancia de la vacunación debido a que la enfermera del equipo no tenía disponibilidad y el tema es una necesidad latente en el grupo. |
| 3/12/2025          | CUANTITATIVA   | JAC SEDE SOCIAL TOSCANA               | 89,13%            | En el encuentro educativo CS Mixto participan 8 familias lactantes (270-271). Durante el encuentro se toma el peso y la talla de las madres lactantes, los niños y las niñas. El encuentro educativo cumple con los criterios establecidos en las orientaciones técnicas, se deja como observación fortalecer la socialización de la propuesta pedagógica.                                                                                                                                                                                                                                   |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                      |

| Fecha de la visita | Tipo de visita | Sede visitada/lugar de acompañamiento | % de cumplimiento | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3/12/2025          | CUANTITATIVA   | SEDE SOCIAL SANTA MARIA CAMPESTRE     | 83,34%            | El encuentro educativo crianza con sentido mixto de la UBA NM 108 participan 12 familias, en el grupo se tienen 15 niños y niñas matriculados, 3 informan a la docente el motivo de la inasistencia. En términos generales se le dejan observaciones a los agentes educativos en referencia a: ambientes y provocaciones, visitar anexo - un seguimiento al desarrollo incompleto, propuesta institucional y proyecto BC365.                                                                                                                                           |
| 04/12/2025         | CUANTITATIVA   | CS PALMITAS                           | 100%              | El encuentro educativo - laboratorio experiencial cumple con los criterios de calidad establecidos por la UAEBC, se evidencian experiencias enmarcadas en la práctica pedagógica y las competencias parentales. Se resalta la creatividad y recursividad de los agentes educativos, lo que enriquece los ambientes y posibilitó momentos de exploración, juego, aprendizaje y socialización. Se evidencia el trabajo en equipo y la comunicación asertiva entre los profesionales. Se reconoce la experiencia de la artística quien provocó en las familias, las niñas |

Página 68 de 115

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C6d. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Oficina de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |

| Fecha de la visita | Tipo de visita | Sede visitada/lugar de acompañamiento | % de cumplimiento | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                |                                       |                   | y los niños asombro, curiosidad, alegría enfatizando su intervención en la literatura infantil y los beneficios para la primera infancia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 04/12/2025         | CUANTITATIVA   | CE LA VOLCANA                         | 100%              | El encuentro cumple con las orientaciones establecidas por la UAEBC, se evidencia la práctica pedagógica haciendo énfasis en los lenguajes expresivos, el laboratorio experiencial posibilitó experiencias como el teatro de sombras y el uso de materiales cotidianos para construir en casa juegos y/o juguetes. La intervención del nutricionista es clave en el encuentro educativo, por lo tanto se sugiere mayor participación e interacción con las familias, las niñas y los niños. |
| 04/12/2025         | CUANTITATIVA   | CIBERCOLEGIO UCN-LA SUIZA             | 100%              | El encuentro educativo mixto tiene matriculados 14 familias 1 G - 2 L - 1 N - 4 NM - 6 NMT asisten 13 participantes. Se evidencia un encuentro educativo que cumple con las orientaciones técnicas de la UAEBC. Se valora la participación del artista facilitador ya que impactó con su experiencia a las familias, los niños y las niñas.                                                                                                                                                 |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                               |

| Fecha de la visita | Tipo de visita | Sede visitada/lugar de acompañamiento | % de cumplimiento | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/12/2025         | CUANTITATIVA   | ACCIÓN COMUNAL EL LLANO               | 80,90%            | El encuentro educativo crianza con sentido mixto es liderado por el educador físico, la psicosocial y la docente interviene en asuntos muy puntuales, el nutricionista toma peso y talla de las familias y realiza la devolución del diagnóstico nutricional de los participantes, además de intervenir en el proceso de tránsito de la lactancia materna exclusiva a la complementaria debido a que fue una necesidad latente en el grupo. Se deja como observación general visitar el anexo 5.1 práctica pedagógica y enriquecer los encuentros educativos desde los lenguajes expresivos, ambientes y provocaciones, se enfatiza la necesidad de transformar las actividades por experiencias vivenciales donde el niño y la niña sea participe activo de cada encuentro y socializar con las familias la intencionalidad al igual que las competencias parentales. |
| 10/12/2025         | CUANTITATIVA   | UVA EL MIRADOR SAN CRISTOBAL          | 89,90%            | Se acompaña un encuentro educativo crianza con sentido mixto, donde la docente, el nutricionista y la psicosocial intervienen desde su rol, se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Centro de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                              |

| Fecha de la visita | Tipo de visita | Sede visitada/lugar de acompañamiento | % de cumplimiento | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                |                                       |                   | comparte información concerniente a la modalidad familiar; garantía de derechos, manejo de las emociones, sensibilización sobre el no uso de la pólvora y cuidados en la alimentación en la época decembrina. Se dejan observaciones en referencia a las experiencias para los niños y las niñas, adecuaciones en la proyección de la experiencia, propuesta pedagógica, intencionalidad y competencias parentales. |
| 04/12/2025         | CUANTITATIVA   | JIBC BUENOS AIRES RENACER             | 100%              | El encuentro educativo cumple con los criterios establecidos en las orientaciones técnicas, se evidencian experiencias enmarcadas en los lenguajes expresivos, los agentes educativos posibilitan espacios desde la música, la autorreflexión y la conexión con los niños y las niñas. La psicosocial enfatiza en garantía de derechos, cuidado y protección de los niños y las niñas.                              |

### 1.3.2. Componente de Alimentación y Nutrición.

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Derecho<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                            |

Durante el periodo correspondiente al presente informe la entidad aportó las evidencias de la entrega de 16.029 paquetes alimentarios tradicionales y 8.801 correspondientes al proyecto estratégico BC 365.

Por otro lado, se evidenció que la entidad durante los encuentros educativos donde participó el agente educativo nutricionista, utilizó equipos de pesaje, debidamente calibrados, para la toma de medidas antropométricas, lo cual estuvo soportado a través de certificados de calibración con vigencia inferior a un año, de acuerdo con lo indicado en las orientaciones técnicas de la modalidad, estos certificados fueron emitidos por el laboratorio Análisis Metrológico Industrial - AMI, el cual se encuentra acreditado por el ONAC. Igualmente, el operador logístico de paquetes alimentarios cuenta, en la bodega de alimentos, con equipos de medición debidamente calibrados por el laboratorio SISCOMET, también acreditado por el ONAC.

La entidad realizó la toma de medidas antropométricas bimestral a los de la modalidad, igualmente realizó clasificación nutricional y ejecutó planes de acompañamiento y canalizaciones de atención en salud a los participantes con clasificación de bajo peso gestacional, mujeres en periodo de lactancia con bajo peso, y desnutrición aguda en niñas y niños menores de cinco años.

La entidad implementó estrategias para contribuir al tamizaje antropométrico de todos los participantes atendidos en la modalidad: seguimiento constante a participantes por cada equipo interdisciplinario, proceso de convocatorias permanente y sensibilización a las familias para evitar ausencias, así como, proceso de toma de medidas antropométricas en encuentros de acogida y seguimientos telefónicos, virtuales o presenciales a los niños y niñas con desnutrición aguda, mujeres gestantes o en periodo de lactancia con bajo peso.

Se evidenció además que, la entidad realizó socialización de indicaciones para la aplicación de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria –ELCSA, por vía virtual, con todos los agentes educativos, de acuerdo con el manual de la FAO y avanzó en su aplicación de primera vez, a los participantes atendidos en la modalidad y de segunda vez a los participantes de las comunas priorizadas por el proyecto estratégico Buen Comienzo 365, de acuerdo con las indicaciones de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.

Respecto a la compra local de alimentos, se evidenció que la entidad para el mes de diciembre, realizó vínculo contractual con el operador logístico de paquetes alimentarios Nutriser, que contó este mes, con tres proveedores locales que cumplen con los requisitos de acuerdo con lo establecido en la ley 2046 de 2020 y se encuentran inscritos (al igual que sus productos) en la base de datos de pequeños productores o asociación de pequeños productores COMPAN. Los cuales son COLANTA, a quien realiza compra de leche en polvo, FRANCISCO CRISTÓBAL LOAIZA a quien realiza compra de huevos, MICHEL THOMAS ROBBIN LATTIMORE a quien realiza compra de mandarina y COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GIRARDOTA – CAMPOGIR a quien realiza compra de huevo y banano. Se evidenció un aumento en la compra local realizada desde el mes octubre, a partir de la participación en la rueda de negocios liderada por la Gobernación de Antioquia, realizada en el mes de septiembre de 2025, con el fin de promover las relaciones comerciales y aumentar el porcentaje de cumplimiento de la ley.

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                |

Durante el periodo informado se realizaron visitas de supervisión desde este componente, aplicando instrumento cuantitativo a los diferentes espacios de operación de la modalidad, tales como, entrega de paquetes alimentarios y encuentros educativos, donde se evidenció cumplimiento de las obligaciones contractuales, con algunas oportunidades de mejora, como: dificultades con la comunicación de novedades en el cronograma para encuentros educativos, falencias con la aplicación de la encuesta de lactancia materna a las familias y necesidades de mejora en los vehículos transportadores de paquetes alimentarios y AAVN. La Entidad elaboró planes de mejoramiento y aportó los soportes de las acciones correctivas realizadas ante las observaciones generadas en las visitas de la Supervisión a las sedes Unidaretiana y JAC Antonio Nariño, los cuales dieron respuesta de forma clara y coherente con lo solicitado por lo que se generó cierre de la visita. De otro lado se generó cierre del plan de mejora de la sede UVA La Imaginación (visita realizada por el apoyo técnico a la supervisión del componente de salud a entrega de paquetes alimentarios en esta sede), a partir de las visitas realizadas el mes anterior.

En la siguiente tabla se referencian las visitas acumuladas por el componente:

| Fecha de visita | Tipo de la visita | Sede visitada/<br>lugar de<br>acompañamiento | % de<br>cumplimiento       | Observación                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/08/2025      | Cuantitativa      | CS Santo Domingo                             | 94%                        | Plan de mejora cerrado                                                                                                                              |
| 21/08/2025      | Cuantitativa      | Bodega Nutriser                              | 95%<br>100%<br>100%<br>94% | Se aplicó instrumento de almacenamiento, perfil higiénico sanitario de bodega y perfil higiénico sanitario de dos vehículos. Plan de mejora cerrado |
| 28/08/2025      | Cuantitativa      | JAC Kennedy                                  | 96,46%                     | Plan de mejora abierto. Dentro de los tiempos establecidos para el aporte por parte de la entidad.                                                  |
| 11/09/2025      | Cuantitativa      | JAC Granizal                                 | 90%                        | Plan de mejora cerrado                                                                                                                              |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Oficina de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                            |

| Fecha de visita | Tipo de la visita | Sede visitada/<br>lugar de<br>acompañamiento | % de cumplimiento | Observación                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/09/2025      | Cuantitativa      | PB Doce de Octubre                           | 100%              | NA                                                                                                                                        |
| 18/09/2025      | Cuantitativa      | CS Aranjuez                                  | 92,34             | Plan de mejora cerrado                                                                                                                    |
| 24/09/2025      | Cuantitativa      | CS Santa Rosa de Lima                        | 100%              | NA                                                                                                                                        |
| 24/09/2025      | Cuantitativa      | CS San Lorenzo                               | 0%                | Acta en cero por inconsistencias en la programación del encuentro educativo. El Plan de mejora se encuentra cerrado.                      |
| 25/09/2025      | Cuantitativa      | CDS El Salvador                              | 94,9              | El plan de mejora se encuentra cerrado.                                                                                                   |
| 29/09/2025      | Cualitativa       | Museo Pedro Nel Ospina                       | NA                | Se acompañó jornada de proyección pedagógica y cualificación del componente de artistas, dirigida a los agentes educativos de territorio. |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |

| Fecha de visita | Tipo de la visita | Sede visitada/<br>lugar de acompañamiento | % de cumplimiento | Observación                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/10/2025      | Cuantitativa      | Parque Juanes de la Paz                   | 85,67%            | Se realizó acompañamiento en encuentro educativo grupal, evidenciándose cumplimiento de obligaciones contractuales con oportunidades de mejora en aplicación del plan de saneamiento y de la encuesta SENIN. Plan de mejora aportado y cerrado. |
| 07/10/2025      | Cuantitativa      | JAC Francisco Antonio ZEA                 | 100%              | Se realizó acompañamiento en encuentro educativo grupal, evidenciándose cumplimiento de obligaciones contractuales.                                                                                                                             |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                               |

| Fecha de visita | Tipo de la visita | Sede visitada/<br>lugar de<br>acompañamiento | % de cumplimiento | Observación                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/10/2025      | Cuantitativa      | SS Olaya Herrera                             | 92,18%            | Se realizó acompañamiento en encuentro educativo grupal, evidenciándose cumplimiento de obligaciones contractuales con oportunidades de mejora en la técnica para realizar la toma de medidas antropométricas. Plan de mejora aportado y cerrado. |
| 16/10/2025      | Cuantitativa      | Sede Social Mirador de Calasanz              | 100%              | Se realizó acompañamiento en encuentro educativo grupal, evidenciándose cumplimiento de obligaciones contractuales.                                                                                                                               |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                      |

| Fecha de visita | Tipo de la visita | Sede visitada/<br>lugar de<br>acompañamiento | % de cumplimiento             | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/10/2025      | Cuantitativa      | Bodega<br>NUTRISER                           | 92%<br><br>95,5%<br><br>92,5% | Se realizó visita a bodega de operador logístico de paquetes alimentarios y AAVN, con aplicación de perfil higiénico sanitario de almacenamiento y de vehículos, se evidenció cumplimiento de obligaciones contractuales con oportunidades de mejora por falencias en diligenciamiento de formatos del plan de saneamiento, utilización de equipos de medición no calibrados por una entidad acreditada por la ONAC y omisión de pasos en el protocolo de limpieza y desinfección de vehículos, Actualmente el plan de mejora se encuentra cerrado. |

5

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Oficina de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |

| Fecha de visita | Tipo de la visita | Sede visitada/<br>lugar de<br>acompañamiento | % de cumplimiento | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/10/2025      | Cuantitativa      | CS CISAMF                                    | 100%              | Se realizó acompañamiento en entrega de paquetes alimentarios, evidenciándose cumplimiento de obligaciones contractuales.                                                                                                                                                                                                               |
| 24/10/2025      | Cuantitativa      | UVA La Imaginación                           | 93,79%            | Se realizó acompañamiento en entrega de paquetes alimentarios, evidenciándose cumplimiento de obligaciones contractuales. Con algunas oportunidades de mejora, tales como inconsistencias en los formatos de limpieza y desinfección de vehículos, y falencia en el rotulado de los huevos. Actualmente el plan de mejora está cerrado. |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |

| Fecha de visita | Tipo de la visita | Sede visitada/<br>lugar de<br>acompañamiento | % de cumplimiento | Observación                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/11/2025      | Cuantitativa      | UD Castilla                                  | 0%                | No se logra acompañar el encuentro programado por inconsistencias en el cronograma. Plan de mejora cerrado.                     |
| 04/11/2025      | Cuantitativa      | JAC La Esperanza                             | 100%              | Se realizó acompañamiento en encuentro educativo grupal alimentarios, evidenciándose cumplimiento de obligaciones contractuales |
| 06/11/2025      | Cuantitativa      | UVA La Cordialidad                           | 100%              | Se realizó acompañamiento en encuentro educativo grupal alimentarios, evidenciándose cumplimiento de obligaciones contractuales |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Departamento de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                           |

| Fecha de visita | Tipo de la visita | Sede visitada/<br>lugar de<br>acompañamiento | % de cumplimiento | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/11/2025      | Cuantitativa      | Parroquia<br>Nuestra Señora<br>del Carmen    | 93,58%            | Se realizó acompañamiento en entrega de paquetes alimentarios, evidenciándose cumplimiento de obligaciones contractuales. Con algunas oportunidades de mejora, tales como falencias en el funcionamiento de equipos de pesa bebés. Actualmente el plan de mejora se encuentra cerrado. |
| 19/11/2025      | Cuantitativa      | Sede Social San<br>Nicolás 2                 | 100%              | Se realizó acompañamiento en encuentro educativo grupal alimentarios, evidenciándose cumplimiento de obligaciones contractuales.                                                                                                                                                       |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                             |

| Fecha de visita | Tipo de la visita | Sede visitada/<br>lugar de<br>acompañamiento | % de cumplimiento          | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/11/2025      | Cuantitativa      | Bodega<br>NUTRISER                           | 95%<br><br>98%<br><br>100% | Se realizó visita a bodega de operador logístico de paquetes alimentarios y AAVN, con aplicación de perfil higiénico sanitario de almacenamiento y de vehículos, se evidenció cumplimiento de obligaciones contractuales con oportunidades de mejora necesidad de mejora en infraestructura de la Bodega Actualmente el plan de mejora se encuentra cerrado. |
| 25/11/2025      | Cuantitativa      | PB Tomás Carrasquilla                        | 100%                       | Se realizó acompañamiento en entrega de paquetes alimentarios, evidenciándose cumplimiento de obligaciones contractuales.                                                                                                                                                                                                                                    |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                 |

| Fecha de visita | Tipo de la visita | Sede visitada/<br>lugar de<br>acompañamiento | % de cumplimiento | Observación                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/12/2025      | Cuantitativa      | Uniclaletiana                                | 95%               | Se realizó acompañamiento en encuentro educativo grupal, evidenciándose cumplimiento de obligaciones contractuales, con algunas oportunidades de mejora, como falencias en la aplicación de la encuesta SENIN. Plan de mejora aportado y cerrado. |
| 12/12/2025      | Cuantitativa      | JAC Antonio Nariño                           | 89,65%            | Se realizó acompañamiento en la entrega de paquetes alimentarios, evidenciándose cumplimiento de obligaciones contractuales, con algunas oportunidades de mejora como falencias en el vehículo transportador. Plan de mejora aportado y cerrado.  |

### 1.3.3. Componente de Salud.

Durante el periodo del presente informe, la entidad reportó 17 casos de enfermedad (estenosis aórtica supravalvular, bronquiolitis, parto de alta complejidad con preeclampsia, hospitalización por

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                |

presunto diagnóstico de lupus, neumonía, ictericia neonatal, preeclampsia gestacional). Adicionalmente, la entidad realizó un reporte de enfermedad infectocontagiosa (varicela).

En cuanto a garantía de derechos se evidenciaron 56.647 participantes que cuentan con el esquema de vacunación completo, 913 incompleto, 211 no lo poseen. 68,206 participantes cuentan con afiliación a SGSS a régimen contributivo, subsidiado o régimen especial, mientras que 1.959 participantes no cuentan con afiliación a SGSS.

Durante el período informado, la entidad realizó 275 orientaciones al servicio por Sisbén, afiliación a SGSS, valoración integral, cita odontológica, control prenatal, vacunación. A través del reporte "Orientación a servicios\_2025-12-17" entregado por la entidad a la supervisión, en el cual se evidenció que las orientaciones fueron brindadas según el ciclo vital de los participantes por aseguramiento en salud, vacunación, control prenatal, valoración integral, cita odontológica, siendo posible identificar 47 mujeres gestantes, 15 mujeres en periodo de lactancia, 67 participantes entre los 0-6 meses, 67 participantes entre los 7-11 meses, 64 participantes entre los 12-23 meses y 20 participantes entre los 24-36 meses.

Dentro del sistema de carpetas, fue posible evidenciar el cargue de 7 actas de staff médico en los casos que se consideraron necesarios frente a garantía de derechos en salud para las zonas 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12.

#### **1.3.4. Componente de Gestión del Riesgo en Emergencia, Desastres y Violencia Social.**

Para el periodo de ejecución del presente informe, la entidad llevó a cabo la actualización de 4 Planes de Gestión del Riesgo en Emergencia, Desastres y Violencia Social, debido a cambio o actualización de perfiles en las sedes de atención.

Durante el mes de diciembre fue necesario realizar la activación de póliza por accidentes o incidentes de participantes, debido a 3 reportes de accidentalidad dentro de los cuales se evidenció quemadura de agua caliente en el pie, quemadura en la mano con chispitas mariposa, golpe en la cabeza por caída de la cama. Se realizó activación de la póliza en 2 casos.

Adicionalmente, la entidad anexó 4 certificados de primer respondiente de agentes educativos, lo cual asegura que todos los agentes educativos de manera progresiva, y máximo a los 3 meses de estar prestando sus servicios en la modalidad, estén capacitados y certificados en primer respondiente.

Para realizar la verificación del protocolo de bioseguridad registrado y aprobado por la ARL, la entidad adjuntó los soportes de utilización de elementos de protección personal al talento humano, en el marco del contrato interadministrativo N°46001055347, se evidenció el registro fotográfico; asimismo la entidad reportó por medio de oficio que, durante el mes de diciembre no se tuvieron reportes de accidentalidad del talento humano durante el cumplimiento de sus obligaciones. Durante el mes se llevó a cabo capacitación por parte de la ARL Colmena frente a la identificación, prevención y manejo de riesgos biomecánicos, posturas forzadas y prolongadas, así como la implementación de prácticas ergonómicas adecuadas en el entorno laboral y en el trabajo en casa.

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                |

En la siguiente tabla se referencian las visitas acumuladas por el componente:

| Fecha de visita | Tipo de la visita | Sede visitada/<br>lugar de<br>acompañamiento | % de<br>cumplimiento | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/08/2025      | Cualitativa       | Uva La Alegría                               | N/A                  | Acompañamiento entrega de paquetes alimentarios                                                                                                                                                                                                                                |
| 21/08/2025      | Cualitativa       | UH Santa Cruz                                | N/A                  | Acompañamiento entrega de paquetes alimentarios                                                                                                                                                                                                                                |
| 22/08/2025      | Cualitativa       | Uva La Armonía                               | N/A                  | Acompañamiento entrega de paquetes alimentarios                                                                                                                                                                                                                                |
| 27/08/2025      | Cualitativa       | CS Civiton                                   | N/A                  | Acompañamiento entrega de paquetes alimentarios                                                                                                                                                                                                                                |
| 10/09/2025      | Cuantitativa      | UH San Antonio de Prado                      | 91,44%               | Durante el encuentro es posible evidenciar faltantes en el botiquín ubicado en la sede y es necesario realizar actualización de los perfiles del PGREDYVS debido a actualización de los agentes educativos, por lo cual es necesario enviar plan de mejora, dando cumplimiento |
| 17/09/2025      | Cualitativa       | Sede Social San Nicolás Dos                  | N/A                  | Acompañamiento entrega de paquetes alimentarios                                                                                                                                                                                                                                |
| 24/09/2025      | Cuantitativa      | Coliseo Multipropósito de Florencia          | 80,50%               | Durante el encuentro se evidencian 2 participantes con faltantes en garantía de derechos e implementación de estrategias educativas que contribuyen a la prevención de accidentes en el hogar, por lo cual es necesario enviar plan de mejora, dando cumplimiento.             |
| 8/10/2025       | Cuantitativa      | JAC Los Álamos Bermejál                      | 100,00%              | Encuentro educativo el cual dio cumplimiento con las obligaciones y criterios desde el componente de salud y gestión del riesgo                                                                                                                                                |
| 16/10/2025      | Cuantitativa      | CS Pablo VI                                  | 89,05%               | Se solicitó plan de mejora por las prácticas AIEPI abordadas en el encuentro y por señalización de ruta de evacuación.                                                                                                                                                         |
| 23/10/2025      | Cuantitativa      | JAC Kennedy                                  | 95,65%               | Encuentro educativo de acogida en el cual se dio a                                                                                                                                                                                                                             |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Oficina de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                            |

| Fecha de visita | Tipo de la visita | Sede visitada/<br>lugar de<br>acompañamiento | % de cumplimiento | Observación                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                   |                                              |                   | conocer a las familias la modalidad, se evidenciaron faltantes desde el componente de gestión del riesgo los cuales fueron subsanados en días posteriores.                                  |
| 5/11/2025       | Cuantitativa      | CS Popular                                   | 76,45%            | Encuentro educativo de Crianza con Sentido, en el cual se solicitó plan de mejora por prácticas AIEPI, protocolo de lavado e higiene de manos y botiquín con implementos vencidos.          |
| 7/11/2025       | Cuantitativa      | CS Civiton                                   | 83,56%            | Encuentro educativo de Crianza con Sentido, en el cual se solicitó plan de mejora por las prácticas AIEPI trabajadas en el encuentro y actualización del PGREDyVS.                          |
| 20/11/2025      | Cuantitativa      | Mana Belén Buenavista                        | 95,61%            | Encuentro educativo de Crianza con Sentido, en el cual se solicitó plan de mejora por la falta de rutas de evacuación claras y seguras.                                                     |
| 05/12/2025      | Cuantitativa      | CD Campo Valdés                              | 90,94%            | Encuentro educativo de Crianza con Sentido, en el cual se solicitó plan de mejora por las prácticas AIEPI trabajadas en el encuentro.                                                       |
| 11/12/2025      | Cuantitativa      | CI Dame La Mano Fam                          | 72,00%            | Encuentro educativo de Crianza con Sentido, en el cual se solicitó plan de mejora por garantía de derechos de los participantes, protocolo de lavado de manos y actualización del PGREDyVS. |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                |

### 1.3.5. Componente de Protección.

Durante el período en mención, la entidad dio cumplimiento a las obligaciones contractuales correspondientes al componente de protección, mediante la presentación de las evidencias documentales que soportan de manera integral las acciones ejecutadas en diciembre. En este marco, se desarrollaron procesos de cualificación al talento humano orientados al fortalecimiento de capacidades técnicas y operativas, así como articulaciones interinstitucionales con actores y programas estratégicos del Distrito, activaciones y seguimientos a las rutas de atención, y acciones encaminadas a la garantía de derechos y a la consolidación de entornos protectores para la población atendida.

De manera complementaria, la entidad fortaleció las acciones de orientación, acompañamiento y asesoría a las familias, con el propósito de facilitar la obtención de la documentación requerida y la realización de los trámites pertinentes, promoviendo el ejercicio efectivo de sus derechos y los de sus niñas y niños, y velando de forma permanente por el bienestar integral de las personas participantes. Asimismo, durante el mes de diciembre se llevó a cabo una articulación interinstitucional con ACNUR, Migración Colombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el fin de fortalecer la ruta de atención para la regularización de niñas, niños y adolescentes en condición de apátrida, así como de aquellos con nacionalidades distintas a la venezolana, contribuyendo a la garantía plena de sus derechos y al acceso oportuno a los servicios de protección establecidos.

### 1.3.6. Componente de familia, comunidad y redes territoriales.

La entidad dio cumplimiento a las obligaciones contractuales del componente de Familia, Comunidad y Redes Territoriales, evidenciando la ejecución de acciones territoriales orientadas al fortalecimiento del tejido comunitario, la participación social y la corresponsabilidad colectiva. En este contexto, se impulsaron procesos de creación, promoción y participación en festivales territoriales, así como la implementación de estrategias de movilización social que favorecieron la visibilización de la primera infancia y el compromiso activo de las familias y la comunidad en su cuidado y protección.

Asimismo, se desarrollaron procesos de socialización, difusión y evaluación de los acuerdos de convivencia con las familias, aportando a la consolidación de entornos protectores y a la promoción de prácticas de buen trato. De igual manera, se evidenció la participación activa y permanente en las Mesas Comunes y Corregimentales de Primera Infancia (MCCPI), fortaleciendo los procesos de articulación interinstitucional, la planeación territorial y la toma de decisiones conjuntas en favor de la atención integral de las niñas, los niños, las madres gestantes, lactantes y sus familias.

Adicionalmente, durante el mes de diciembre se llevó a cabo el ejercicio de rendición de cuentas, el cual propende por la transparencia en el manejo de la información y permitió brindar información relevante sobre la ejecución del programa durante la vigencia actual, fortaleciendo los principios de acceso a la información, participación y control social.

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |

En la siguiente tabla se referencian las visitas acumuladas por el componente:

| Fecha de visita | Tipo de la visita | Sede visitada/<br>lugar de<br>acompañamiento | % de cumplimiento | Observación                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/08/2025      | Cualitativa       | Uva Huellas de Vida                          | N/A               | Acompañamiento entrega de paquetes alimentarios                                                                                                                                                                                                                        |
| 12/09/2025      | Cuantitativa      | Corporación Cívica Boston Vive               | 82,50%            | Plan de mejora relacionado con la activación de rutas y el funcionamiento de los canales de PQRSDF, con el fin de fortalecer la actuación oportuna y ajustada a la normativa vigente.                                                                                  |
| 17/09/2025      | Cuantitativa      | CS Villa del Socorro                         | 90,00%            | Se solicitó actualizar el cronograma y mejorar el funcionamiento del código QR para fortalecer la comunicación con las familias.                                                                                                                                       |
| 18/09/2025      | Cuantitativa      | CDS Pradito                                  | 100%              | El encuentro de acogida tuvo la participación de 10 familias. Se recomendó organizar la información de manera más estructurada para favorecer la claridad con las familias.                                                                                            |
| 24/09/2025      | Cuantitativa      | UH Manrique                                  | 100%              | El encuentro cumplió su objetivo de fortalecer la competencia vincular y brindar herramientas para el proceso de crianza.                                                                                                                                              |
| 6/10/2025       | Cualitativa       | Biblioteca Castilla                          | N/A               | El encuentro permitió afianzar el trabajo en equipo, mejorar la planificación territorial y fortalecer las competencias para una atención integral y de calidad a la población beneficiaria.                                                                           |
| 16/10/2025      | Cuantitativa      | Sede Social Loreto                           | 91,82%            | Se solicitó la elaboración de un plan de mejora, tras la verificación en el sistema SIPIM, donde se identificaron cinco niñas y niños sin afiliación al Sisbén. Estos participantes fueron matriculados en agosto y la orientación al servicio se registró en octubre, |

Página 87 de 115

54

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                               |

| Fecha de visita | Tipo de la visita | Sede visitada/<br>lugar de<br>acompañamiento | % de cumplimiento | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                   |                                              |                   | excediendo los tiempos establecidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17/10/2025      | Cuantitativa      | UH Belén                                     | 91,82%            | Se solicitó un plan de mejora, debido a que se identificó que una de las participantes no tiene cargados en el sistema los documentos requeridos.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 23/10/2025      | Cuantitativa      | CS Guayabal                                  | 100%              | El encuentro se desarrolló de forma participativa, promoviendo el intercambio de experiencias, la resolución de inquietudes y el fortalecimiento del empoderamiento de las gestantes, mediante una metodología dinámica y un lenguaje claro y accesible.                                                                                                                              |
| 27/10/2025      | Cualitativa       | Casa de Cultura Ávila                        | N/A               | La jornada fortaleció las competencias técnicas y psicosociales del equipo, promoviendo el trabajo colaborativo, la actualización de conocimientos y la unificación de criterios. Estas acciones favorecen la calidad de la atención y la garantía de derechos de la primera infancia y sus familias, reafirmando el compromiso institucional con su bienestar y desarrollo integral. |
| 4/11/2025       | Cuantitativa      | Uva el Paraíso San Antonio de Prado          | 91,82%            | Se identificó como oportunidad de mejora el fortalecimiento en la gestión y carga oportuna de la documentación requerida en el sistema de información.                                                                                                                                                                                                                                |
| 4/11/2025       | Cualitativa       | Penitenciaria el Pedregal                    | N/A               | La visita permitió identificar la necesidad de fortalecer el seguimiento del proceso y ajustar la planeación pedagógica y las experiencias educativas a las particularidades del contexto penitenciario, priorizando un                                                                                                                                                               |

Página 88 de 115

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                             |

| Fecha de visita | Tipo de la visita | Sede visitada/<br>lugar de<br>acompañamiento | % de cumplimiento | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                   |                                              |                   | enfoque diferencial y de cuidado emocional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6/11/2025       | Cuantitativa      | CD Social Santa Margarita                    | 100%              | El encuentro tuvo participación activa de las familias y adecuado abordaje del desarrollo infantil mediante experiencias lúdicas que fortalecieron la estimulación y el vínculo familiar, evidenciando el buen desempeño técnico y metodológico del equipo profesional.                                                                                                               |
| 6/11/2025       | Cuantitativa      | Uva Nuevo Occidente                          | 84,57%            | Se identificaron oportunidades de mejora en la garantía de derechos, la adecuación del espacio y el fortalecimiento de las medidas de seguridad, a fin de asegurar una atención integral, segura y oportuna para las niñas y los niños.                                                                                                                                               |
| 13/11/2025      | Cuantitativa      | Parroquia Niño Jesús de Praga                | 84,57%            | Se recomendó ajustar la colorimetría en las experiencias de estimulación visual según la edad de las niñas y los niños, y se solicitó la formulación de un plan de mejoramiento para subsanar las inconsistencias en la documentación pendiente en el sistema de información, a fin de garantizar la adecuada orientación al servicio y la garantía de derechos de los participantes. |
| 19/11/2025      | Cuantitativa      | Uva la Alegría                               | 79,20%            | Se solicitó la formulación del plan de mejoramiento para subsanar la documentación pendiente y la falta de orientación al servicio en algunos casos. Asimismo, se recordó la importancia de mantener visibles y accesibles los canales de atención de PQRSDF durante toda la jornada,                                                                                                 |

Página 89 de 115

44

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |

| Fecha de visita | Tipo de la visita | Sede visitada/<br>lugar de<br>acompañamiento | % de cumplimiento | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                   |                                              |                   | garantizando la transparencia y el acceso oportuno a la información.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19/11/2025      | Cuantitativa      | CDS La Centralidad                           | 100%              | El encuentro se destacó por el fortalecimiento de la competencia parental reflexiva, mediante experiencias orientadas al autocuidado, la gestión emocional y la promoción de hábitos de vida saludable para el bienestar de la madre-hijo.                                                                                        |
| 3/12/2025       | Cuantitativa      | UH Santa Cruz                                | 100%              | Se enfocó en fortalecer las competencias parentales vinculares, a través de experiencias pedagógicas que promovieron la interacción afectiva y el desarrollo integral de niñas y niños menores de 2 años.                                                                                                                         |
| 3/12/2025       | Cuantitativa      | Sede Social el Progreso N2                   | 100%              | Se implementaron experiencias orientadas a la lactancia materna y al desarrollo infantil, apoyadas en recursos audiovisuales, tableros Montessori y actividades de pintura, así como espacios reflexivos de cierre del año.                                                                                                       |
| 4/12/2025       | Cualitativa       | Acción Comunal Popular 1                     | N/A               | Acompañamiento entrega de paquetes alimentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10/12/2025      | Cuantitativa      | CS Trinidad                                  | 100%              | La jornada promovió una participación activa de las familias, favoreciendo la estimulación, el desarrollo socioemocional, la construcción de vínculos afectivos seguros y la integración entre las participantes, además de reforzar la importancia de la crianza respetuosa y el buen trato como pilares del bienestar infantil. |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                             |

| Fecha de visita | Tipo de la visita | Sede visitada/<br>lugar de<br>acompañamiento | % de cumplimiento | Observación                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/12/2025      | Cuantitativa      | Uva La Armonía                               | 85,00%            | Se solicitó la elaboración de un plan de mejora para el criterio 5, ítem 1, dado que se identificó que dos niños no cuentan con Sisbén ni con la orientación al servicio correspondiente, superando los tiempos establecidos conforme a las orientaciones técnicas. |

### 1.3.7. Componente de Movilización Social.

La entidad dio cumplimiento a las obligaciones contractuales de la estrategia de movilización social, durante el mes de diciembre se continuó fortaleciendo la estrategia de movilización social, enfocada en la participación comunitaria, el trabajo articulado y la promoción de los derechos de la primera infancia.

Se realizaron encuentros comunitarios y acciones de sensibilización en diferentes espacios barriales, que permitieron generar diálogo con familias, líderes comunitarios y actores institucionales, promoviendo la corresponsabilidad en el cuidado y desarrollo integral de niñas y niños.

Asimismo, en las mesas comunales y corregimentales de primera infancia se realizaron articulaciones con actores locales, fortaleciendo el trabajo en red y el posicionamiento de la política pública de primera infancia en los territorios.

A continuación se relaciona la visita de acompañamiento realizada en el periodo informado:

| Fecha de visita | Tipo de visita | Sede visitada/lugar de acompañamiento | % de cumplimiento | Observación |
|-----------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|
|-----------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|

55

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                       |

|            |             |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/12/2025 | Cualitativa | Cancha Micro 2 | 100% | <p>Se llevó a cabo la movilización social en el barrio Trinidad.</p> <p>Se observó adecuada articulación con diferentes actores, lo cual permitió generar diálogos con las familias, promoviendo la corresponsabilidad en el cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños.</p> |
|------------|-------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 1.3.8. Componente de Cobertura

Durante el periodo de ejecución correspondiente al presente informe, se constató que la información fue registrada de manera continua, mediante el control del registro de matrícula de los participantes y el seguimiento al cargue de datos en el Sistema de Información Buen Comienzo-SIBC, conforme a las orientaciones emitidas por la UAEBC.

| Modalidad de Atención /<br>Clasificación | Cupos Contratados | Total Cupos<br>Certificados<br>DICIEMBRE |
|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| ENTORNO FAMILIAR                         | 21.500            | 21.854                                   |
| <b>Total</b>                             | <b>21.500</b>     | <b>21.854</b>                            |

### 1.3.9. Componente de Buen Comienzo Sin Barreras

Durante el periodo reportado, la entidad realizó el cargue de evidencias del proceso de cualificación por parte de la Universidad CES, anexando el cronograma de los 3 grupos con las diferentes actividades, listado de asistencia y certificado emitido para 142 personas.

Adicionalmente, la entidad realizó el cargue de las acciones implementadas en la modalidad Institucional y familiar, con las evaluaciones, socializaciones, seguimientos del proceso e informes de tránsito. Fue necesario enviar oficio aclaratorio con respecto a las acciones implementadas en el territorio, los cuales quedaron alojados en la carpeta de subsanación dando cumplimiento con lo requerido. Fueron llevadas a cabo en modalidad institucional 66 evaluaciones, 117 socializaciones, 339 seguimientos, 176 informes de tránsito. En modalidad familiar se realizaron 15 evaluaciones, 15 socializaciones y 20 seguimientos. Se requirió efectuar devoluciones desde el aspecto técnico debido

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Dignos de<br>Ciudad, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                             |

a inconsistencias de forma y fondo en el diligenciamiento de los anexos y demás documentos que son utilizados en el proyecto, dando por subsanadas las devoluciones.

En la siguiente tabla se referencian las visitas acumuladas por el componente

| Fecha de visita | Tipo de la visita | Sede visitada/ lugar de acompañamiento | % de cumplimiento | Observación                                                                                                                                                      |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/09/2025      | Cualitativa       | CI La Casita del Jardín                | N/A               | Acompañamiento evaluación funcional                                                                                                                              |
| 18/09/2025      | Cualitativa       | CI Casa de Luz                         | N/A               | Acompañamiento evaluación funcional                                                                                                                              |
| 25/09/2025      | Cualitativa       | CI Casa de Luz                         | N/A               | Acompañamiento socialización                                                                                                                                     |
| 15/10/2025      | Cualitativa       | CI Jesus Amigo                         | N/A               | Acompañamiento evaluación funcional                                                                                                                              |
| 22/10/2025      | Cualitativa       | CI San Javier Ser y Hacer              | N/A               | Acompañamiento socialización                                                                                                                                     |
| 23/10/2025      | Cualitativa       | JI BC Aures                            | N/A               | Acompañamiento socialización                                                                                                                                     |
| 31/10/2025      | Cualitativa       | CI Camino de Colores                   | N/A               | Acompañamiento evaluación funcional                                                                                                                              |
| 26/11/2025      | Cuantitativa      | JI BC Belén Altavista                  | 100%              | Visita con porcentaje cumplimiento del 100% lo cual no requirió plan de mejora                                                                                   |
| 28/11/2025      | Cuantitativa      | CI Capullito                           | 0%                | Visita en 0% debido a inconsistencias en el cronograma, la entidad aportó plan de mejora con acciones implementadas para mantener cronogramas actualizados.      |
| 28/11/2025      | Cuantitativa      | CI Golondrinas Llanadas                | 91,40%            | Visita realizada durante seguimiento de procesos de los participantes, en el cual se requirió plan de mejora dado que se encontraron documentos sin diligenciar. |
| 4/12/2025       | Cuantitativa      | CI Gotas de Amor 2                     | 83,29             | Visita realizada durante proceso de evaluación, en el cual se requirió plan de mejora dado que no se solicitaron documentos necesarios para el proceso.          |
| 9/12/2025       | Cuantitativa      | JI BC Montecarlo                       | 100,00%           | Visita realizada durante el proceso de socialización de evaluación, dando un porcentaje de cumplimiento del 100,00%                                              |
| 11/12/2025      | Cuantitativa      | CI 1 Dulce Corazón                     | 100,00%           | Visita realizada durante el proceso de seguimiento del                                                                                                           |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Oficina de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |

|  |  |  |  |                                                           |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | proceso, dando un porcentaje de cumplimiento del 100,00%. |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|

### 1.3.10. Verificación del pago de estampillas.

El valor descontado por concepto de las estampillas se detalla a continuación:

| Descripción Indicador           | Valor Retención        |
|---------------------------------|------------------------|
| Estampilla de Innovación        | \$340.763.464          |
| Estampilla de Justicia Familiar | \$681.526.927          |
| <b>Total general</b>            | <b>\$1.022.290.391</b> |

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

La verificación de la documentación aquí reportada corresponde al periodo de atención del mes de diciembre de 2025.

### 2.1 Talento Humano

Durante el periodo de atención del mes de diciembre el contratista vinculó el personal requerido para la prestación del servicio de atención a la primera infancia de las niñas y los niños matriculados, los cuales se verificaron en la relación del talento humano reportada en la ejecución financiera del periodo así:

#### 2.1.1 Relación del talento humano contratado para ejecutar el convenio

METROSALUD realizó el cargue de la información en la carpeta digital dispuesta por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, donde la supervisión validó el cumplimiento de perfil de 506 personas, así:

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |

| CARGO                                          | RELACIÓN TÉCNICA<br>REQUERIDA SEGÚN<br>CONTRATO 2025 | DICIEMBRE |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| COORDINADOR GENERAL                            | 1,00                                                 | 1,00      |
| LÍDER ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO              | 1,00                                                 | 1,00      |
| LÍDER TÉCNICO                                  | 1,00                                                 | 1,00      |
| LÍDER MOVILIZACIÓN                             | 1,00                                                 | 1,00      |
| LÍDER RED DE ARTES                             | 0,00                                                 | 0,00      |
| PROFESIONAL DE ARTICULACIÓN POLÍTICA PÚBLICA   | 1,00                                                 | 1,00      |
| PROFESIONALES DE APOYO MOVILIZACIÓN            | 2,00                                                 | 0,00      |
| PROFESIONAL EN SISTEMAS                        | 2,00                                                 | 2,00      |
| TECNOLOGO ADMINISTRATIVO                       | 1,00                                                 | 1,00      |
| AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  | 4,00                                                 | 4,00      |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO           | 32,00                                                | 32,00     |
| PROFESIONAL COMUNICACIONES                     | 1,00                                                 | 0,00      |
| PROFESIONAL APOYO JURÍDICO                     | 2,00                                                 | 2,00      |
| PROFESIONAL APOYO PSICOSOCIAL                  | 1,00                                                 | 2,00      |
| PROFESIONAL APOYO DE CONTINGENCIAS Y COBERTURA | 1,00                                                 | 1,00      |
| PROFESIONAL APOYO PEDAGOGÍA                    | 1,00                                                 | 2,00      |
| PROFESIONAL APOYO SALUD                        | 1,00                                                 | 1,00      |
| PROFESIONAL APOYO NUTRICIÓN                    | 2,00                                                 | 2,00      |
| AUXILIAR INTÉRPRETE                            | 1,00                                                 | 1,00      |

3

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Departamento de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                    |

|                                                   |               |               |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| GESTOR TERRITORIAL                                | 7,00          | 7,00          |
| PROFESIONAL UNIDAD TERRITORIAL                    | 35,00         | 34,00         |
| ENFERMERAS                                        | 12,00         | 11,00         |
| DOULAS                                            | 16,00         | 12,00         |
| ARTISTAS                                          | 7,00          | 7,00          |
| GESTOR FAMILIAR                                   | 16,00         | 16,00         |
| PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO                      | 16,00         | 16,00         |
| AGENTE EDUCATIVO DOCENTE                          | 95,00         | 95,00         |
| AGENTE EDUCATIVO PSICOSOCIAL                      | 95,00         | 94,00         |
| AGENTE EDUCATIVO NUTRICIONISTA                    | 95,00         | 94,00         |
| AGENTE EDUCATIVO EDUCADOR FÍSICO                  | 48,00         | 53,00         |
| LIDER DE ATENCIÓN DIFERENCIAL                     | 1,00          | 1,00          |
| PROFESIONAL EDUCADOR FÍSICO TRANSVERSAL           | 6,00          | 0,00          |
| PROFESIONAL EDUCADOR ESPECIAL BC SIN BARRERAS     | 1,00          | 1,00          |
| PROFESIONAL FISIOTERAPEUTA BC SIN BARRERAS        | 1,00          | 1,00          |
| PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL BC SIN BARRERAS | 3,00          | 2,00          |
| PROFESIONAL FONOAUDIOLOGÍA BC SIN BARRERAS        | 3,00          | 4,00          |
| PROFESIONAL PSICOLOGÍA BC SIN BARRERAS            | 3,00          | 3,00          |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>516,00</b> | <b>506,00</b> |

Teniendo en cuenta que el contratista para ejecutar el 100% de los cupos contratados, debe tener por relación técnica 516 personas; al 31 de diciembre de 2025, la entidad cuenta con 506 personas contratadas, correspondiente al 98,06% de la relación técnica en la canasta presupuestada y aprobada para la modalidad de atención.

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                |

## 2.2. Novedades de personal

### 2.2.1. Ingresos

Para el periodo de atención de diciembre de 2025 no se generaron ingresos de personal.

### 2.2.2. Retiros

Para el periodo de diciembre de 2025, se retiraron 12 personas en las siguientes fechas:

| Fecha de Retiro | No. de Agentes Educativos<br>que se retiraron |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| 10/12/2025      | 1                                             |
| 15/12/2025      | 1                                             |
| 17/11/2025      | 10                                            |
| <b>Total</b>    | <b>12</b>                                     |

La entidad tiene potestad para contratar el personal que requiera, sin embargo, la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, solo reconocerá lo estipulado en la relación técnica determinada en el presupuesto oficial, la cual se calculó de acuerdo con los lineamientos técnicos de la Unidad. Por lo anterior, dicha información se tendrá en cuenta durante el seguimiento y/o liquidación del presente contrato.

### 2.2.3. Dotación del personal.

Durante la atención de diciembre no se evidenció entrega de la dotación al personal contratado para el servicio de la modalidad familiar, porque se cuenta con la contratación del proveedor, no obstante, la entrega se realizará una vez se cumpla con los requisitos estipulados.

### 2.2.4. Registro de nómina.

De acuerdo con el seguimiento y la verificación realizada a los soportes presentados por el contratista, se evidenció que el pago de honorarios al personal contratado se realizó por medio de transferencia bancaria de Bancolombia desde la cuenta de ahorros 31003320238 a nombre del Instituto para el Desarrollo de Antioquia el día 24 de diciembre de 2025, de conformidad con la normatividad vigente y de acuerdo con los valores establecidos en la canasta aprobada para la

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                               |

ejecución del contrato. Los apoyos a la supervisión revisaron los soportes de transferencias bancarias; estas corresponden al personal contratado y estipulado en la relación técnica validado en el ítem 2.1.1 del informe.

## 2.3 Registro de seguridad social.

### 2.3.1. Personal vinculado

El contratista no tiene personal vinculado para la prestación del servicio de la modalidad de atención.

### 2.3.2. Personal prestación de servicios

El contratista presentó las planillas integradas de la liquidación de los aportes al sistema de seguridad social de los contratistas adscritos. La supervisión de la UAEBC realizó el seguimiento a dichas planillas de pago para el mes de diciembre de 2025.

El contratista adjuntó con respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, certificado firmado por el Revisor Fiscal, indicando estar a paz y salvo con los aportes hasta el 31 de diciembre de 2025.

| Fecha del Documento | Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral | Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal) |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/09/2025          | Hasta 31/08/2025                                                                                   | HERNÁN MORA MARTINEZ<br>Revisor Fiscal<br>TP 24697-T                                                    |
| 07/10/2025          | Hasta 30/09/2025                                                                                   |                                                                                                         |
| 10/11/2025          | Hasta 31/10/2025                                                                                   |                                                                                                         |
| 05/12/2025          | Hasta 30/11/2025                                                                                   |                                                                                                         |
| 08/01/2026          | Hasta 31/12/2025                                                                                   |                                                                                                         |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                       |

### 2.3.3. Subcontratación

Durante el periodo objeto de evaluación, se verificó el cumplimiento de la obligación consistente en exigir a los terceros contratados la constitución de pólizas para el cumplimiento del alcance del Contrato Interadministrativo, conforme a lo establecido en el manual de contratación y la normatividad vigente, particularmente el Decreto 1082 de 2015.

Para el mes reportado, la entidad acreditó la suscripción de tres instrumentos contractuales destinados a garantizar la ejecución del objeto contractual, orientado a la prestación del servicio de atención bajo la modalidad familiar del programa Buen Comienzo, en los siguientes términos:

Contrato No. 5465 de 2025, suscrito con M2R CONSULTORIAS S.A.S, cuyo objeto corresponde al suministro del material para la estrategia 365 destinado al desarrollo de actividades pedagógicas, formativas y lúdicas.

Contrato No. 5500 de 2025, suscrito con BOOKS AND BOOKS LTDA., cuyo objeto es el suministro de material literario requerido para la operación de la modalidad.

Contrato No. 5511 de 2025, suscrito con M2R CONSULTORIAS S.A.S., destinado a suministrar material de consumo destinado al desarrollo de las actividades pedagógicas, formativas y lúdicas de la modalidad.

En todos los contratos mencionados, se verificó la constitución y vigencia de las pólizas de seguro exigidas, en las cuales se designó como asegurado y beneficiario al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, dando cumplimiento a lo dispuesto en la obligación contractual.

Las pólizas acreditadas contemplan los amparos de cumplimiento, calidad del servicio, pago de salarios y prestaciones sociales, indemnizaciones laborales y responsabilidad civil extracontractual, con los márgenes de cobertura previstos en el Decreto 1082 de 2015.

En consecuencia, se evidencia el cumplimiento de la obligación relativa a la constitución y exigencia de garantías por parte de los terceros contratados, conforme a la normatividad vigente y a lo establecido en el Contrato Interadministrativo.

### 2.4. Registro y marcación de bienes

El 17/12/2025 la entidad solicitó a la UAEBE la marcación de equipos antropométricos, así:

- 15 balanzas digitales de piso, auto hold, marca Seca.
- 15 balanzas digitales universal neonatal – pediátrica, auto hold, marca Seca.
- 15 infantómetros, marca Seca.
- 15 cintas métricas, 6mm x 2mtrs, marca Nutrimedu.

### 2.5. Modificaciones al contrato

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Oficina de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |

Durante el mes de octubre se realizó la siguiente modificación 1 al contrato de la referencia:

**ADICIÓN Nro. 01.**

- Adicionar el valor del contrato por un valor de: **CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M.L.** (\$4.307.583.885) excluido IVA.

**MODIFICACIÓN Nro. 01** - Modificar las siguientes cláusulas del contrato:

- **Cláusula Quinta.** Valor del contrato.
- **Cláusula Sexta.** Forma de Pago.
- **Cláusula Novena.** Obligaciones del contratista.

**Modificar el Anexo del Presupuesto:**

- **REINVERSIÓN:** Por valor de **MIL SETENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y UN PESOS M.L.** (\$1.070.647.041) excluido IVA.

Durante el mes de diciembre se realizó la modificación 2 al contrato de la referencia, que consistió en:

**ADICIÓN N°. 02.**

- Adicionar el valor del contrato por un valor de: **OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M.L.** (\$8.044.225.622) excluido IVA.

**MODIFICACIÓN N°. 02** - Modificar las siguientes cláusulas del contrato:

- **Cláusula Quinta.** Valor del contrato.
- **Cláusula Sexta.** Forma de Pago.

**2.6. Relación de designaciones de supervisión**

**2.6.1. Supervisor y apoyos a la supervisión**

| Nombre                | Entidad | Rol    |
|-----------------------|---------|--------|
| SIMON TABARES MONTOYA | UAEBE   | Asesor |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Departamento de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |

| Nombre                         | Entidad | Rol                                        |
|--------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| MARIA PAULINA JARAMILLO MORA   | UAEBC   | Técnico                                    |
| LINA MARÍA MENESES TABARES     | UAEBC   | Técnico                                    |
| MARGARETH MORALES AGUDELO      | UAEBC   | Técnico                                    |
| CATALINA DAVILA RAMIREZ        | UAEBC   | Técnico                                    |
| MARIA CAMILA BUSTAMANTE FRANCO | UAEBC   | Técnico                                    |
| LEIDY MARJORY HINCAPIÉ GUERRA  | UAEBC   | Administrativo, financiero y contable      |
| DANILO PATIÑO MONTES           | UAEBC   | Administrativo, financiero y contable      |
| SANTIAGO TOBÓN BEDOYA          | UAEBC   | Jurídico                                   |
| YESICA MILENA TOBÓN DUQUE      | UAEBC   | Líder del equipo de apoyo a la supervisión |

Para el presente informe se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos, en los cuales se describen las novedades y la composición del equipo de supervisión, junto con sus respectivas responsabilidades, de acuerdo con el componente bajo el cual se encuentra identificado el contrato mediante el radicado No. 202620003792 del 13 de enero de 2026, en cumplimiento de la modificación realizada a la vigilancia de su ejecución.

| SUPERVISOR Y SUPERVISOR/ES DE APOYO | COMPONENTE           | NOVEDAD |             |
|-------------------------------------|----------------------|---------|-------------|
|                                     |                      | INGRESO | SUSTITUCIÓN |
| SIMÓN TABARES MONTOYA               | Supervisor líder     |         | X           |
| ERICA VALENCIA OSORIO               | Supervisora suplente |         | X           |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Oficina de<br/>Gestión, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |

|                               |                                                |   |   |
|-------------------------------|------------------------------------------------|---|---|
| JHANED BIVIANA ARANGO PUERTA  | Supervisora líder                              | X |   |
| MARÍA JULIANA ORTIZ SOTO      | Supervisora suplente                           | X |   |
| LEIDY MARJORY HINCAPIÉ GUERRA | Apoyo Administrativo,<br>financiero y contable |   | X |
| LEIDY VIVIANA VILLEGAS MUÑOZ  | Apoyo Administrativo,<br>financiero y contable | X |   |

Adicionalmente, se presentaron las siguientes novedades y la conformación del equipo de supervisión, con sus respectivas responsabilidades, de acuerdo con el componente bajo el cual se encuentra identificado el contrato mediante el radicado No. 202620017550 del 4 de febrero del 2026, en atención a la modificación efectuada a la vigilancia de su ejecución.

| SUPERVISORA DE APOYO             | COMPONENTE | NOVEDAD |             |
|----------------------------------|------------|---------|-------------|
|                                  |            | INGRESO | SUSTITUCIÓN |
| Silvia Marcela Oyuela Cano       | Técnico    | X       |             |
| APOYOS A LA SUPERVISIÓN          | COMPONENTE | NOVEDAD |             |
|                                  |            | INGRESO | SUSTITUCIÓN |
| Daniela Villada Ríos             | Técnico    | X       |             |
| Shirley Daniela Quintero Vergara | Técnico    | X       |             |
| María Camila Martínez Pérez      | Técnico    | X       |             |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Oficina de</small><br><b>Gerencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                             |

|                                 |                                             |   |  |
|---------------------------------|---------------------------------------------|---|--|
| Karolj Yulieth García Marmolejo | Apoyo Administrativo, financiero y contable | X |  |
|---------------------------------|---------------------------------------------|---|--|

## 2.6. Materialización de riesgos

Durante el periodo, el equipo de apoyo a la supervisión continuó con el monitoreo a los riesgos asignados a la contratación, conforme a la identificación y periodicidad establecida en la matriz de riesgos de la contratación, encontrando que no se presentó ni se observó ninguna de las situaciones planteadas como riesgos en los estudios previos desde el componente financiero; por lo que no hubo necesidad de afectar los amparos establecidos en las garantías constituidas por el prestador del Servicio.

## 2.7. Contrato de comodato

No aplica para la modalidad familiar.

## 2.8. Evaluación del contratista en la plataforma SAP

UF

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                      |

### Evaluación del Contratista

Número de Contrato: 4600105043  
 Objeto del Contrato: Contrato interadministrativo de mandato sin representación de operación integral para mejorar el  
 Número Evaluación: 7  
 Período Evaluado: DICIEMBRE 2025

| Componentes           | Criterios                                                                                                                                        | % Peso<br>específico | Calificación | %Pond De Cast |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| ADMINISTRATIVO        | CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                        | 4                    | 4.50         | 3.60          |
| ADMINISTRATIVO        | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA                                                      | 4                    | 5.00         | 4.00          |
| ADMINISTRATIVO        | CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 4                    | 5.00         | 4.00          |
| ADMINISTRATIVO        | OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SEOP, TIENDA VIRTUAL, BOLSA MERCANTIL)                  | 4                    | 4.50         | 3.60          |
| ADMINISTRATIVO        | OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS                                                                                             | 4                    | 4.50         | 3.60          |
| FINANCIERO Y CONTABLE | GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALÚE TAMBIÉN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS) | 12                   | 5.00         | 12.00         |
| FINANCIERO Y CONTABLE | OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS LEGALES Y TÉCNICOS EN LA FACTURACIÓN                                                                | 8                    | 5.00         | 8.00          |
| JURÍDICO              | CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO                                                                                            | 7                    | 5.00         | 7.00          |
| JURÍDICO              | CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS                                                                                  | 3                    | 5.00         | 3.00          |
| TÉCNICO               | CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMÁS EVALÚE EL RECURSO HUMANO Y A LOGÍSTICA)                                           | 40                   | 4.00         | 32.00         |
| TÉCNICO               | CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS POR LA SUPERVISIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO      | 10                   | 4.00         | 8.00          |

| Componente            | % Ponderación | % Calificación | % Calificación Acumulada |
|-----------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| ADMINISTRATIVO        | 20            | 18.00          | 18.44                    |
| FINANCIERO Y CONTABLE | 20            | 20.00          | 20.00                    |
| JURÍDICO              | 10            | 10.00          | 10.00                    |
| TÉCNICO               | 60            | 40.00          | 43.00                    |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| % Calificación Total | 58.80 |
|----------------------|-------|

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| % Total Calificación acumulada | 92.44 |
|--------------------------------|-------|

### 2.9. Evaluación por entes de control

Durante el periodo del presente informe el contrato 4600105347 de 2025 no recibió ninguna verificación por parte de entes de control. La supervisión de dicho contrato está a cargo de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Oficina de Planeación y Desarrollo</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |

La verificación de la documentación aquí reportada corresponde al periodo de diciembre de 2025.

### 3.1 Relación de la imputación del gasto

| Fondos    | Centro Gestor | Posición Presupuestal (Pospre) | Proyecto | CDP        | Solicitud de Pedido (Solpedido) | Registro Presupuestal (Pedido) |
|-----------|---------------|--------------------------------|----------|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 110000125 | 71400000      | 2320202009                     | 240149   | 4000121804 | 50102201                        | 4800015903                     |
| 110090125 |               |                                |          |            |                                 |                                |
| 110007522 |               |                                |          |            |                                 |                                |
| 110007523 |               |                                |          |            |                                 |                                |
| 110007524 |               |                                |          |            |                                 |                                |
| 110009022 |               |                                |          |            |                                 |                                |
| 110009023 |               |                                |          |            |                                 |                                |
| 110020920 |               |                                | 240150   |            |                                 |                                |
| 110020922 |               |                                |          |            |                                 |                                |
| 110020923 |               |                                |          |            |                                 |                                |
| 110090125 |               |                                |          |            |                                 |                                |
| 110020924 |               |                                |          |            |                                 |                                |
| 110020925 |               |                                |          |            |                                 |                                |
| 110070125 |               | 2320202006                     | 240149   | 4000122606 | 50102806                        | 4800016022                     |
| 110090125 |               |                                |          |            |                                 |                                |
| 110020921 |               | 2320202009                     | 240150   | 4000122606 | 50102806                        | 4800016022                     |
| 110020922 |               |                                |          |            |                                 |                                |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Oficina de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                            |

| Fondos    | Centro Gestor | Posición<br>Presupuestal<br>(Pospre) | Proyecto | CDP        | Solicitud<br>de Pedido<br>(Solpedido) | Registro<br>Presupuestal<br>(Pedido) |
|-----------|---------------|--------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 110020923 |               | 2320202009                           |          |            |                                       |                                      |
| 110090125 |               |                                      |          |            |                                       |                                      |
| 110090125 |               |                                      | 240149   |            |                                       |                                      |
| 110022625 |               |                                      | 240150   | 4000123067 | 50103305                              | 4800016159                           |
| 110090125 |               |                                      |          |            |                                       |                                      |

### 3.1.1 Presupuesto inicial y modificaciones

| COMPONENTE DE<br>LA CANASTA | PRESUPUESTO<br>2025      | MODIFICACIÓN 1<br>-PRESUPUESTO<br>2025 | MODIFICACIÓN 2 -<br>PRESUPUESTO<br>2025 | PRESUPUESTO<br>2026      | TOTAL<br>PRESUPUESTO     |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Talento humano              | \$ 11.167.911.297        | \$ 2.518.043.606                       | 1.630.049.486                           | \$ 27.781.460.540        | \$ 43.097.464.929        |
| Materiales y dotación       | \$ 719.165.805           | \$ 598.189.500                         | 173.066.750                             | \$ 2.304.709.944         | \$ 3.795.131.999         |
| Gastos generales            | \$ 438.592.344           | \$ 78.776.556                          | 17.425.860                              | \$ 1.031.066.446         | \$ 1.565.861.206         |
| Alimentación                | \$ 13.700.112.465        | \$ 738.856.899                         | 5.397.982.678                           | \$ 8.220.067.479         | \$ 28.057.019.521        |
| Cualificación               | \$ 260.588.333           | \$ -                                   | 127.800.000                             | \$ -                     | \$ 388.388.333           |
| SUBTOTAL<br>APORTE UAEBG    | \$ 26.286.370.244        | \$ 3.933.866.561                       | \$ 7.346.324.774                        | \$ 39.337.304.409        | \$ 76.903.865.988        |
| COSTOS<br>INDIRECTOS        | \$ 2.497.205.175         | \$ 373.717.324                         | \$ 697.900.848                          | \$ 3.737.043.921         | \$ 7.305.867.267         |
| <b>TOTAL</b>                | <b>\$ 28.783.575.419</b> | <b>\$ 4.307.583.885</b>                | <b>\$ 8.044.225.622</b>                 | <b>\$ 43.074.348.330</b> | <b>\$ 84.209.733.255</b> |

### Información de reservas o cambios presupuestales

Página 106 de 115

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Oficina de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |

Durante el periodo en revisión, no se solicitaron o realizaron reservas presupuestales o modificaciones que afectarán el presupuesto del contrato estipulado para la modalidad de atención.

### 3.2. Relación de los gastos realizados

Para el periodo del informe se registran los siguientes pagos realizados al contrato:

| Registro Presupuestal (No. Pedido) | No. Factura | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción | Valor Facturado (valor Recibido) |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                    |             |                          | (Documento de Material)   |                                  |
| 4800015903                         | FS14165     | 18/08/2025               | 5000768683                | \$ 237.961.029                   |
|                                    |             |                          | 5000768682                | \$ 3.216.855.931                 |
|                                    | FS14166     | 19/08/2025               | 5000768819                | \$ 224.268                       |
|                                    |             |                          | 5000768818                | \$ 2.814.084                     |
|                                    |             |                          | 5000768817                | \$ 3.863.390                     |
|                                    |             |                          | 5000768816                | \$ 4.319.438                     |
|                                    |             |                          | 5000768815                | \$ 9.875.725                     |
|                                    |             |                          | 5000768814                | \$ 593.938                       |
|                                    |             |                          | 5000768813                | \$ 46.331.819                    |
|                                    |             |                          | 5000768812                | \$ 1.343.815.744                 |
|                                    |             |                          | 5000768811                | \$ 1.352.389.865                 |
|                                    |             |                          | 5000768810                | \$ 68.523.097                    |
|                                    | FS14244     | 23/09/2025               | 5000773255                | \$ 1.043.362.751                 |
|                                    |             |                          | 5000773254                | \$ 3.380.114.824                 |
|                                    | FS14350     | 14/10/2025               | 5000775611                | \$ 1.202.997.854                 |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Oficina de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |

| Registro Presupuestal (No. Pedido) | No. Factura | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción | Valor Facturado (valor Recibido) |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                    |             |                          | (Documento de Material)   |                                  |
|                                    | FS14442     | 11/11/2025               | 5000778786                | \$ 3.119.387.241                 |
|                                    |             |                          | 5000778779                | \$ 3.640.441.062                 |
|                                    |             |                          | 5000778781                | \$ 299.210.213                   |
|                                    | FS14539     | 10/12/2025               | 5000784574                | \$ 1.150.769.071                 |
|                                    |             |                          | 5000784575                | \$ 5.908.269.445                 |
|                                    | FS14569     | 15/12/2025               | 5000787689                | \$ 2.722.262.682                 |
|                                    |             |                          | 5000787683                | \$ 5.321.962.940                 |
| TOTAL PAGADO                       |             |                          |                           | \$ 34.076.346.411                |

Los pagos se realizan de acuerdo con lo establecido en la cláusula QUINTA: FORMA DE PAGO de la minuta contractual que refiere 17 pagos con la siguiente distribución:

| MES        | PORCENTAJE DESEMBOLSO | VALOR             |
|------------|-----------------------|-------------------|
| Agosto     | 7,47%                 | \$ 6.287.568.328  |
| Septiembre | 6,68%                 | \$ 5.626.475.429  |
| Octubre    | 8,38%                 | \$ 7.059.038.516  |
| Noviembre  | 17,94%                | \$ 15.103.264.138 |
| Diciembre  | 8,38%                 | \$ 7.059.038.516  |
| Enero      | 6,15%                 | \$ 5.175.202.153  |
| Febrero    | 7,68%                 | \$ 6.467.477.405  |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Oficina de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                            |

| MES          | PORCENTAJE<br>DESEMBOLSO | VALOR                    |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| Marzo        | 7,68%                    | \$ 6.466.602.564         |
| Abril        | 3,23%                    | \$ 2.721.228.428         |
| Mayo         | 3,11%                    | \$ 2.615.928.033         |
| Junio        | 3,90%                    | \$ 3.283.404.993         |
| Julio        | 3,11%                    | \$ 2.615.928.033         |
| Agosto       | 3,56%                    | \$ 2.993.665.941         |
| Septiembre   | 3,11%                    | \$ 2.615.928.033         |
| Octubre      | 3,11%                    | \$ 2.615.928.033         |
| Noviembre    | 3,90%                    | \$ 3.283.404.993         |
| Diciembre    | 2,64%                    | \$ 2.219.649.719         |
| <b>Total</b> | <b>100,00%</b>           | <b>\$ 84.209.733.255</b> |

### 3.3. Información de la ejecución financiera

#### 3.3.1. Informe de ejecución por proyecto

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Oficina de<br/>Gestión de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |

| Contrato   | Registro<br>Presupuesta<br>l (Pedido) | Grupo<br>de<br>compras | Denominación<br>Grupo de<br>Compras | Proyecto | Nombre<br>Proyecto                                                                                                                                       | Valor proyecto<br>por pedido | Valor<br>Facturado por<br>proyecto del<br>pedido | Saldo por<br>proyecto del<br>pedido |
|------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4600105347 | 4800015903                            | 243                    | Buen Comienzo                       | 240149   | MEJORAMIENT<br>O A LA<br>ATENCIÓN<br>INTEGRAL DE<br>MADRES<br>GESTANTE Y<br>LACTANTES Y<br>SUS NIÑAS Y<br>NIÑOS EN EL<br>ENTORNO<br>FAMILIAR<br>MEDELLÍN | 23.900.107.428               | 23.900.107.428                                   | 0                                   |
| 4600105347 | 4800015903                            | 243                    | Buen Comienzo                       | 240150   | FORTALECIMIE<br>NTO A LA<br>ATENCIÓN<br>INTEGRAL DE<br>NIÑAS Y NIÑOS<br>EN LA<br>PRIMERA<br>INFANCIA<br>MEDELLÍN                                         | 4.883.467.991                | 4.883.467.991                                    | 0                                   |
| 4600105347 | 4800016022                            | 243                    | Buen Comienzo                       | 240150   | FORTALECIMIE<br>NTO A LA<br>ATENCIÓN<br>INTEGRAL DE<br>NIÑAS Y NIÑOS<br>EN LA<br>PRIMERA<br>INFANCIA<br>MEDELLÍN                                         | 4.307.583.885                | 4.290.024                                        | 4.303.293.861                       |
| 4600105347 | 4800016159                            | 243                    | Buen Comienzo                       | 240150   | FORTALECIMIE<br>NTO A LA<br>ATENCIÓN<br>INTEGRAL DE<br>NIÑAS Y NIÑOS<br>EN LA<br>PRIMERA<br>INFANCIA<br>MEDELLÍN                                         | 6.363.907.326                | 3.608.162.672                                    | 2.755.744.654                       |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Departamento de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |

| Contrato   | Registro<br>Presupuesta<br>I (Pedido) | Grupo<br>de<br>compras | Denominación<br>Grupo de<br>Compras | Proyecto | Nombre<br>Proyecto                                                                                                                                        | Valor proyecto<br>por pedido | Valor<br>Facturado por<br>proyecto del<br>pedido | Saldo por<br>proyecto del<br>pedido |
|------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4600105347 | 4800016159                            | 243                    | Buen Comienzo                       | 240149   | MEJORAMIENT<br>O A LA<br>ATENCIÓN<br>INTEGRAL DE<br>MADRES<br>GESTANTES Y<br>LACTANTES Y<br>SUS NIÑAS Y<br>NIÑOS EN EL<br>ENTORNO<br>FAMILIAR<br>MEDELLÍN | 1.680.318.296                | 1.680.318.296                                    | 0                                   |

### 3.3.2. Información de ejecución según certificado por pago.

| COMPONENTE                             | SALDO DISPONIBLE<br>NOVIEMBRE | DISPONIBLE<br>DICIEMBRE | EJECUCIÓN<br>CERTIFICADA<br>DICIEMBRE | SALDO DISPONIBLE<br>DICIEMBRE |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| TALENTO HUMANO                         | \$ 1.060.019.907              | \$ 2.052.120.000        | \$ 1.998.246.667                      | \$ 1.113.893.240              |
| MANUAL DE IMAGEN<br>AGENTES EDUCATIVOS | \$ 28.353.455                 | \$ 25.574.780           | \$ 25.574.780                         | \$ 28.353.455                 |
| TRANSPORTE TALENTO<br>HUMANO           | \$ 18.485.200                 | \$ 60.410.000           | \$ 56.437.500                         | \$ 22.457.700                 |
| MATERIAL Y DOTACIÓN                    | \$ 715.334.583                | \$ 902.315.579          | \$ 899.997.933                        | \$ 717.652.229                |
| GASTOS GENERALES                       | \$ 272.242.352                | \$ 126.652.481          | \$ 91.882.010                         | \$ 307.012.823                |
| ALIMENTACIÓN                           | \$ 966.678.762                | \$ 3.276.924.532        | \$ 2.650.711.927                      | \$ 1.592.891.367              |
| CUALIFICACIÓN                          | \$ 174.175.630                | \$ 150.679.750          | \$ 150.679.750                        | \$ 174.175.630                |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>\$ 3.235.289.889</b>       | <b>\$ 6.594.677.122</b> | <b>\$ 5.873.530.567</b>               | <b>\$ 3.956.436.444</b>       |
| <b>ADMINISTRACIÓN 9,5%</b>             | <b>\$ 307.352.539</b>         | <b>\$ 626.494.327</b>   | <b>\$ 557.985.404</b>                 | <b>\$ 375.861.462</b>         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>\$ 3.542.642.428</b>       | <b>\$ 7.221.171.449</b> | <b>\$ 6.431.515.971</b>               | <b>\$ 4.332.297.906</b>       |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Ordena su<br/>Ciudad, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                    |

### 3.3.3. Información de ejecución financiera acumulada.

| COMPONENTE                          | PRESUPUEST<br>O INICIAL<br>CON<br>MODIFICACIO<br>N 2 | TOTAL<br>CERTIFICAD<br>O PAGO 5 | VALOR<br>EJECUTADO<br>ACUMULADO | %<br>EJECUCIÓN | SALDO DEL<br>CONTRATO    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|
| TALENTO HUMANO                      | \$ 41.793.408.095                                    | \$ 1.998.246.667                | \$ 10.336.226.760               | 24,73%         | \$ 31.457.181.335        |
| MANUAL DE IMAGEN AGENTES EDUCATIVOS | \$ 223.444.434                                       | \$ 25.574.780                   | \$ 25.574.780                   | 11,45%         | \$ 197.869.654           |
| TRANSPORTE TALENTO HUMANO           | \$ 1.080.612.400                                     | \$ 56.437.500                   | \$ 279.592.300                  | 25,87%         | \$ 801.020.100           |
| MATERIAL Y DOTACIÓN                 | \$ 3.795.131.999                                     | \$ 899.997.933                  | \$ 916.712.994                  | 24,15%         | \$ 2.878.419.005         |
| GASTOS GENERALES                    | \$ 1.565.861.206                                     | \$ 91.882.010                   | \$ 226.760.862                  | 14,48%         | \$ 1.339.100.344         |
| ALIMENTACIÓN                        | \$ 28.057.019.521                                    | \$ 2.650.711.927                | \$ 12.978.137.643               | 46,26%         | \$ 15.078.881.878        |
| CUALIFICACIÓN                       | \$ 388.388.333                                       | \$ 150.679.750                  | \$ 180.459.500                  | 46,46%         | \$ 207.928.833           |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>\$ 76.903.865.988</b>                             | <b>\$ 6.873.530.567</b>         | <b>\$ 24.943.464.839</b>        | <b>32,43%</b>  | <b>\$ 51.960.401.149</b> |
| ADMINISTRACIÓN 9,5%                 | \$ 7.305.867.267                                     | \$ 557.985.404                  | \$ 2.369.629.160                | 32,43%         | \$ 4.936.238.113         |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>\$ 84.209.733.255</b>                             | <b>\$ 6.431.515.971</b>         | <b>\$ 27.313.093.999</b>        | <b>32,43%</b>  | <b>\$ 56.896.639.262</b> |

### 3.4. Resumen de la ejecución financiera

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Valor del Contrato                            | \$ 71.857.923.748        |
| Adiciones                                     | \$ 12.351.809.507        |
| <b>Total valor del contrato más adiciones</b> | <b>\$ 84.209.733.255</b> |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Oficina de<br/>Planes, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                                     |

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pagos Realizados (Acumulado)</b>         | <b>\$ 34.076.346.411</b> |
| <b>Pago autorizado del mes de diciembre</b> | <b>\$ 7.059.038.516</b>  |
| <b>Porcentaje de ejecución financiera</b>   | <b>48,85%</b>            |

### 3. INFORME JURÍDICO:

#### Aspectos por mejorar

Para este periodo hubo solicitud de planes de mejoramiento por parte de los componentes técnicos de la supervisión de la UAEBC, los cuales se relacionan a continuación:

| Componente                 | Fecha de solicitud plan de mejora | Sede                | Plazo          | Fecha de respuesta plan de mejoramiento | Observación |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------|
| PSICOSOCIAL                | 11/12/2025                        | Uva La Armonía      | 3 días hábiles | 13/12/2025                              | Cerrado     |
| SALUD                      | 5/12/2025                         | CD Campo Valdés     | 3 días hábiles | 12/11/2025                              | Cerrado     |
|                            | 11/12/2025                        | CI Dame La Mano Fam | 3 días hábiles | 23/11/2025                              | Cerrado     |
| BUEN COMIENZO SIN BARRERAS | 4/12/2025                         | CI Gotas de Amor 2  | 3 días hábiles | 12/11/2025                              | Cerrado     |
| ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN   | 10/12/2026                        | Uniclairetiana      | 3 días hábiles | 15/12/2025                              | Cerrado     |
|                            | 12/12/2025                        | JAC Antonio Nariño  | 3 días hábiles | 15/12/2025                              | Cerrado     |
|                            | 28/11/2025                        | UVA La Imaginación  | 3 días hábiles | 28/11/2025                              | Cerrado     |

#### Debido proceso

Durante el presente periodo se garantizó al contratista el debido proceso, su derecho de contradicción y la oportunidad de presentar salvedades. Es de anotar que entre las partes del contrato no se presentaron controversias constitutivas de imposición de multas o sanciones.

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Oficina de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                               |

### Imposición de Multas o declaratorias de incumplimiento

Para el presente periodo no se presentaron situaciones constitutivas de imposición de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de caducidad o incumplimiento alguno.

### Garantías de contrato

De acuerdo con la minuta contractual, para este contrato no aplican garantías.

### Otros aspectos relevantes

Durante el periodo de supervisión se ha evidenciado en términos generales una ejecución que se ajusta a los parámetros establecidos en el contrato y en las orientaciones técnicas de la modalidad de atención.

Al evidenciar el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago por valor de **\$7.059.038.516** al contratista.




Atentamente,



**JHANED BIVIANA ARANGO PUERTA**

Subdirectora de Nutrición y P.E. - Supervisora  
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo  
Secretaría de Educación

Proyectó:

| NOMBRE                              | CARGO                                                           | FIRMA                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Margareth Alexandra Morales Agudelo | Apoyo a la supervisión componente pedagógico                    |  |
| Maria Paulina Jaramillo Mora        | Apoyo a la supervisión componente psicosocial                   |  |
| Lina Maria Meneses Tabares          | Apoyo a la supervisión componente de alimentación y nutrición   |  |
| Maria Camila Bustamante Franco      | Apoyo a la supervisión componente de salud y gestión del riesgo | MA CAMILA BTE F                                                                       |
| Catalina Dávila Ramírez             | Apoyo a la supervisión componente de movilización social        |  |
| Santiago Tobón Bedoya               | Apoyo a la supervisión componente jurídico                      |  |

Página 114 de 115

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato<br>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión<br>y/o Interventoría | <br>Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16       |                                                                         |                                                                                                                                                                |

| NOMBRE                          | CARGO                                                                   | FIRMA               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Leidy Viviana Villegas Muñoz    | Apoyo a la supervisión componente Administrativo, Financiero y Contable | Leidy Villegas m.   |
| Karolj Yulieth García Marmolejo | Apoyo a la supervisión componente Administrativo, Financiero y Contable | Karolj Yulieth G.M. |
| Danilo Patiño Montes            | Apoyo a la supervisión componente Administrativo, Financiero y Contable | Danilo Patiño M.    |

Aprobó:

| NOMBRE                     | CARGO                                      | FIRMA            |
|----------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Silvia Marcela Oyuela Cano | Líder del equipo de apoyo a la supervisión | Silvia Oyuela C. |

