

	ALCALDIA MUNICIPAL	Código	DA	 Libertad y Orden
	EL DONCELLO CAQUETÁ	Versión	1.0	
	Nit. 800095760-9	Página	Página 1 de 1	
		Fecha	10-01-2024	

El Doncello Caquetá, 26 de febrero de 2026

Señor

FERLEY SILVA DORADO

Representante Legal

LYM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S

Contratista de obra


COP-2025-009

Asunto: Notificación de prórroga N°03 al Contrato de Obra Pública **COP-2025-009.**

Cordial saludo,

La presente es para notificarle una modificación al contrato de Obra Pública N° COP-2025-009 cuyo objeto corresponde a “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETÁ”, teniendo en cuenta lo manifestado en el comité técnico N°03 del veintiséis (26) de febrero de 2026, en donde el contratista solicita diez (10) días de prórroga para terminar y con oficio del mismo día, donde manifiesta que durante la ejecución de las actividades programadas se han presentado retrasos en el cronograma por temporada de lluvias y a su vez por dificultades para conseguir el personal calificado con certificación en alturas que no se consigue con facilidad en la zona. Dichas situaciones fueron ajenos a la voluntad del contratista, lo cual impactó directamente los tiempos inicialmente establecidos, para tal fin solicitan una prórroga de diez (10) días.

En constancia,



KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO

Secretaria de Planeación y de las Tic's



JAIR DIAZ DIAZ

Alcalde Municipal

Administración Municipal 2024 – 2027

Cra. 4ª Cll. 3ª Esq. Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101

Página Web: www.eldoncello-caqueta.gov.co E-mail contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co