

	República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE EL DONCELLO NIT. 800.095.760- 9	OFICIOS		 Libertad y Orden
		SECRETARIA DE PLANEACION Y DE LAS TIC'S		
		Página: 1 de 1	CODIGO TRAMITE: N/A VERSION 1	

El Doncello Caquetá, 26 de febrero de 2026

Doctor:

JAIR DIAZ DIAZ

Alcalde Municipal


El Doncello - Caquetá

Asunto: Solicitud de prórroga al contrato de Obra Pública **COP-2025-009**.

Cordial saludo,

La presente es para solicitarle una modificación al contrato de Obra Pública N° COP-2025-009 cuyo objeto corresponde a “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETÁ”, teniendo en cuenta lo manifestado en el comité técnico N°03 del veintiséis (26) de febrero de 2026, en donde el contratista solicita diez (10) días de prórroga para terminar y con oficio del mismo día, donde manifiesta que durante la ejecución de las actividades programadas se han presentado retrasos en el cronograma por temporada de lluvias y a su vez por dificultades para conseguir el personal calificado con certificación en alturas que no se consigue con facilidad en la zona. Dichas situaciones fueron ajenos a la voluntad del contratista, lo cual impactó directamente los tiempos inicialmente establecidos, para tal fin solicitan una prórroga de diez (10) días.

En constancia,



KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO

Secretaria de Planeación y de las Tic's

Administración Municipal 2024 – 2027

Cra. 4ª Cll. 3ª Esq. Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101

Página Web: www.eldoncello-caqueta.gov.co E-mail contactenos@eldoncello-caqueta.gov.co