

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA




AYUDANTÍA

FECHA	27 FEBRERO 2026	HORA DELLEGADA	11:44 a.m
REGISTRA	AA13. CLAUDIA ORTIZ	RADICADO No	2026967006028533/
REMITENTE	BAPOM05		

RADICADO A	S-2	PRECONTRACTUAL	CONTRACTUAL	CONTABILIDAD
	PLANEAMIENTO LOGISTICO	PRESUPUESTO	AYUDANTIA	TIC'S
	PLANEACIÓN	CONTROL INVENTARIOS	PERSONAL	TESORERIA
	GESTIÓN DOCUMENTAL	COORDINACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	COORDINADOR DANTE
	OGENE	SEPSE		

ORDENES E INSTRUCCIONES		NIVEL DE PRIORIDAD	
☒ ACUSE RECIBO	☐ RESPUESTA CON MI FIRMA	☐ ALTA	☐
☒ LO DE SU CARGO	☐ INICIE INVESTIGACIÓN	☐ MEDIA	☐
☐ DE CUMPLIMIENTO	☐ TRATAR EN REUNIÓN COORDINACIÓN	☐ BAJA	☐
☐ RESUELVA E INFORME	☐ COORDINE CON _____	☐	☐
☐ ESTUDIE Y RECOMIENDE	☐ TRAIGA ANTECEDENTES	☐ OPERACIÓN INMEDIATA	☐
☐ DE RESPUESTA	☐ PARA SU CONTROL	☐ URGENTE	☐
☐ TRATE CONMIGO	☐ FAVOR ASISTIR	☐ AGENDAR	☐
☐ AUTORIZADO	☐ SEGUIMIENTO		
☐ PARA SU REVISIÓN	☐ DIFUNDIR		
☐ NO AUTORIZADO	☐ AUTORIZADO SEGÚN DISPONIBILIDAD		
☐ ELABORE EL PLAN	☐ ARCHIVAR		

PLAZO FECHA	CAMBIO SUPERVISOR	T	P
-------------	-------------------	---	---

ORDEN DIRECTOR CENAC REGIONAL TOLEMAIDA	
RESPONSABLE:	Te. Zapate
Dan tramite	
	
FIRMA	TC. DIEGO FERNANDO AVELLANEDA MORALES Director CENAC Regional Tolemaida

PÚBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE POLICIA MILITAR N. 5 "CORONEL GUILLERMO FERGUSSON"**



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026967006028533: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-CENAE-BAPOM5-S4

Nilo, Cundinamarca, 26 de febrero de 2026

Señor Teniente Coronel
DIEGO FERNANDO AVELLANEDA MORALES
Director Central Administrativa Y Contable Regional Tolemaida
Fuerte Militar de Tolemaida
Nilo, Cundinamarca.

Asunto: Solicitud prorroga contrato N°123 kit de incorporación

Con toda atención, en cumplimiento de las obligaciones contractuales Respetuosamente, me permito solicitar al señor Teniente Coronel Ordenador del gasto de la Central Administrativa y Contable Regional Tolemaida, su apoyo y autorización para llevar acabo el modificadorio con el fin de prorrogar la fecha de vencimiento del contrato N°123 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEL KIT DE INCORPORACIÓN PARA LOS SOLDADOS DEL 1ER CONTINGENTE DE SOLDADOS SL12, SL18 DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE", POR CONCEPTO VIGENCIA FUTURA 2026 CON APALANCAMIENTO 2025 del cual aún no se ha terminado la incorporación del primer contingente y no ha sido posible remitirle los listados con los soldados incorporados para que realicen la respectiva fabricación de elementos pendientes.

Teniendo en cuenta que se debe garantizar que la ejecución del contrato sea total, el contratista SUMINISTROS SAGO SAS, mediante comunicación del 26 de febrero de 2026, en la que solicita una ampliación del plazo de ejecución del Contrato No. 123-CENAC TOLEMAIDA-2026 hasta el 20 de marzo de 2026.

Dicha solicitud se fundamenta en los siguientes aspectos:

Demora en la entrega de listados: El plazo de ejecución está hasta el 27 de febrero de 2026, pero a la fecha no nos han llegado los listados para realizar APELLIDOS, PLACAS Y RH de las unidades adscritas a la CENAC TOLEMAIDA del 1C-2026, ya que hasta estos momentos se están incorporando el personal de soldados de este contingente.

Disponibilidad de insumos: Las placas de identificación, por estos días se encuentran agotadas y son necesarios para cumplir con la ejecución del contrato de la referencia, las cuales estarían saliendo de fabricación la primera semana de marzo y disponibles para poder realizar los juegos de placas de acuerdo a los listados que entregue la CENAC TOLEMAIDA a partir del día 10 de marzo.



Fuerte Militar de Tolemaida
Nilo/Cundinamarca
Bapom5@ejercito.mil.co www.ejercito.mil.co

PÚBLICA

Radicado N° 2026967006028533 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-CENAE-BAPOM5-S4

Tiempos de producción y entrega: Se debe tener en cuenta que después de entregados los listados de soldados de las unidades de la CENAC TOLEMAIDA, es necesario de 10 días calendario para la producción y entrega de este material

Dado lo anterior, y considerando la importancia de garantizar la correcta ejecución del contrato, se da viabilidad a la solicitud de prórroga hasta el 20 de marzo de 2026.

Estado actual del contrato N° 123

VALOR TOTAL	FECHAS		PROVEEDOR / CONTRATISTA	
	DE EMISION (dd/mm/aaaa)	DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)	RAZON SOCIAL	NIT
158.819.400,00	22/12/2026	27/02/2026	SUMINISTROS SAGO SAS	900.785.926-8

MODIFICAT OR IO No.	OBJETO DEL MODIFICATORIO
1	Se solicita prórroga del contrato 123 hasta el 20 de marzo de 2026, en atención a los documentos allegados por el supervisor y por los comités, en los cuales se da viabilidad a la intención de la entidad, con el fin de cumplir con el objeto contractual.

Atentamente,

Mayor. CESAR DAVID MUÑOZ LIZCANO
Supervisor del Contrato No. 123-CENAC TOLEMAIDA-2026

Anexo 2(dos) Solicitud empresa - Concepto Técnico

Elabora: S. A. Palis
Subeficial de Planes Bapom5



Fuerte Militar de Tolimaida
Nilo/Cundinamarca
Bapom5@ejercito.mil.co www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE POLICIA MILITAR N. 5 "CORONEL GUILLERMO FERGUSSON



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026967006131013: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-CENAE-BAPOM5-S4.

Nilo, Cundinamarca, 26 de febrero de 2026

Señor Mayor
CESAR DAVID MUÑOZ LIZCANO
Supervisor Contrato No.123-CENACTOLEMAIDA 2025
Nilo-Cundinamarca

ASUNTO: CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD PARA SOLICITUD MODIFICACION No.01 AL CONTRATO No.123 CENACTOLEMAIDA 2025 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL TOLEMAIDA Y SUMINISTROS SAGO SAS CON EL NÚMERO DE NIT 900.785.926-8

Con toda atención, en calidad de comité técnico del Contrato No 123 CENACTOLEMAIDA 2025 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEL KIT DE INCORPORACIÓN PARA LOS SOLDADOS DEL 1ER CONTINGENTE DE SOLDADOS SL12, SL18 DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE", POR CONCEPTO VIGENCIA FUTURA 2026 CON APALANCAMIENTO 2025, de manera respetuosa se emite **CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD** al Señor Mayor supervisor del Contrato **No.123 CENACTOLEMAIDA 2025**, para que se realice una modificación al contrato en mención, en el sentido de (PRORROGA HASTA EL DIA 20 DE MARZO DEL 2026), teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO	123 = CENAC = TOLEMAIDA - 2025
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA
SUSCRIPCIÓN	22 de diciembre del 2025
CONTRATISTA	SUMINISTROS SAGO SAS
REPRESENTANTE LEGAL	SILVIO ANDRES GUERRERO ORTEGA
VALOR CONTRATO	\$158.819.400,00
PLAZO DE EJECUCION	27 DE FEBRERO DEL 2026



Fuerte Militar de Tolemaida
Nilo/Cundinamarca
Bapom5@ejercito.mil.co www.ejercito.mil.co

PÚBLICA

Radicado N° 2026967006131013 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-CENAE-BAPOM5-S4


2. JUSTIFICACION DE LA VIABILIDAD TECNICA


Una vez verificado el estado de ejecución del Contrato No. 123 CENACTOLEMAIDA 2025, se evidencia la necesidad de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 20 de marzo de 2026, con el fin de garantizar el cumplimiento total del objeto contractual, conforme a las especificaciones técnicas establecidas.

La solicitud de prórroga obedece a la necesidad de contar con el tiempo requerido para culminar las actividades de entrega, verificación y recepción a satisfacción de los bienes contratados, asegurando el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos por la entidad.

En consecuencia, la prórroga es técnicamente viable, toda vez que permite garantizar la correcta ejecución del contrato, sin modificar su objeto ni su valor, y asegura el cumplimiento de la finalidad para la cual fue celebrado.

Cordialmente


Suteniente GALINDEZ GOMEZ NICOLE
Comité Técnico/Evaluador del Contrato No.123 CENACTOLEMAIDA 2025


Teniente ROMERO RODRIGUEZ JUAN CAMILO
Comité técnico estructurador del Contrato No.123 CENACTOLEMAIDA 2025





Bogotá 26 de febrero de 2026.

Señor

Mayor CESAR DAVID MUÑOZ LIZCANO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA
Fuerte Militar Tolemaida
Nilo, Cundinamarca

Referencia: SOLICITUD PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO No. 123-CENAC TOLEMAIDA-2025 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEL KIT DE INCORPORACIÓN PARA LOS SOLDADOS DEL 1ER CONTINGENTE DE SOLDADOS SL12, SL18 DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE", POR CONCEPTO VIGENCIA FUTURA 2026 CON APALANCAMIENTO 2025".

Con toda atención, solicito a mi **Mayor CESAR DAVID MUÑOZ LIZCANO**, Supervisor del Contrato de la referencia, nos sea concedida una prórroga a la PLAZO DE EJECUCION, hasta el veinte (20) de marzo del año en curso por los siguientes motivos:

1. El plazo de ejecución está hasta el 27 de febrero de 2026, pero a la fecha no nos han llegado los listados para realizar APELLIDOS, PLACAS Y RH de las unidades adscritas a la CENAC TOLEMAIDA del 1C-2026, ya que hasta estos momentos se están incorporando el personal de soldados de este contingente.
2. Las placas de identificación, por estos días se encuentran agotadas y son necesarios para cumplir con la ejecución del contrato de la referencia, las cuales estarían saliendo de fabricación la primera semana de marzo y disponibles para poder realizar los juegos de placas de acuerdo a los listados que entregue la CENAC TOLEMAIDA a partir del día 10 de marzo.
3. Se debe tener en cuenta que después de entregados los listados de soldados de las unidades de la CENAC TOLEMAIDA, es necesario de 10 días calendario para la producción y entrega de este material.

Por lo anterior, solicitamos se nos conceda una prórroga hasta el 20 de marzo del año en curso, para poder dar cumplimiento efectivo al contrato de la referencia.

Quedamos atentos a su pronta respuesta.

Cordialmente,

SILVIO ANDRES GUERRERO
CC. 79.846.491 de Bogotá.
Representante Legal
SUMINISTROS SAGO SAS
NIT. 900.785.926-8