



119216
Bogotá

Señor

Juan Ricardo Montealegre Franco

Coordinador Grupo de apoyo intercentros Paloquemao SENA

ricardo.montealegre@sena.edu.co

Bogotá D.C

Asunto: Solicitud de prórroga del Contrato No. CO1.PCCNTR.8720827

Estimado Coordinador;

En atención a la solicitud presentada por la supervisión del Contrato No. CO1.PCCNTR.8720827 de 2025, suscrito con la empresa K10 DESIGN S.A.S, cuyo objeto es "Contratar la compra de mobiliario y enseres, proyectos Plan de Acción 2025, para el Centro de Diseño y Metrología-Lote 2 - Mobiliario de Formación" cuyo valor inicial asciende a Doscientos sesenta millones novecientos treinta mil cuatrocientos treinta y ocho pesos (260.930.438 COP)

Que bajo la solicitud allegada por la empresa:

"La solicitud se fundamenta en razones técnicas y operativas asociadas a la naturaleza del objeto contractual. En particular, dentro del alcance del contrato existen ítems especiales y mobiliario con características no estandarizadas, cuya fabricación requiere procesos adicionales de diseño, validación y producción. Estos elementos, por su complejidad y especificidad, demandan un tiempo mayor al inicialmente previsto para garantizar su correcta elaboración, calidad estructural y cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad.

Es importante resaltar que la intención del contratista es asegurar que cada uno de los bienes suministrados cumpla plenamente con los estándares exigidos por el SENA, evitando improvisaciones o entregas que puedan comprometer la funcionalidad, durabilidad o seguridad del mobiliario. La prórroga solicitada permitirá culminar los procesos de fabricación de manera adecuada y responsable, asegurando la entrega de productos que respondan a las necesidades reales del Centro de Diseño y Metrología."

En virtud de lo anterior se solicita la autorización de:

- Prorrogar por once (14) días calendario, extendiendo la vigencia del contrato hasta el catorce (14) de marzo de 2026.

SE AUTORIZA:

En calidad de ordenador del gasto solicito se registre la prórroga al Contrato No. CO1.PCCNTR.8720827 de 2025, suscrito con la K10 DESIGN S.A.S, por once (14) días calendario, extendiendo la vigencia del contrato hasta el 14 de marzo de 2026.

Atentamente;

PEREZ CAMARGO
JOSE RICARDO

Firmado digitalmente por
PEREZ CAMARGO JOSE
RICARDO
Fecha: 2026.02.27 15:58:33
-05'00'

José Ricardo Pérez Camargo

Subdirector (e)

Centro de Diseño y Metrología

Proyecto: Andres Dionisio Robayo – Contratista CDM

VoBo. Edgar Aurelio Gelves Albarracin – Coordinador Académico.

Regional Distrito Capital /Centro de Diseño y Metrología.
Dirección Calle 15 No 31-42 Ciudad Bogota- PBX 57 601 736-60-60