



SERVICIOS JURÍDICOS

PSI-SJM-FR-013

Estado Vigente

Versión 4

X

CONTRATO DE SUMINISTROS

CONVENIO

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
N°	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD (DÍAS)	PORCENTAJE	
1	Levantamiento topografico	101	100.00%	El volumen I fue entregado y cobrado en el Acta Parcial 01.
2	Estudio de transito	101	100.00%	A&P-MAN-034-2024 del 29/11/2024 L.T.R.0904.24-0058 del 25/11/2024
3	Estudio de trazados y diseño geometrico	101	60.00%	El Volumen III Fue aprobado y cobrado (Metodología y entrega de volumen preliminar) Mediante Acta Parcial 01.
4	Estudios de suelos para diseños de fundaciones de puentes muros y estabilidad de taludes	101	10.00%	Se Aprueba Metodología por parte de la Interventoría, Valor Cobrado mediante Acta Parcial 01.
5	Estudio Geológicos y geomorfológicos, estabilidad de taludes, terraplenes y puntos críticos, zonas de disposición de sobrantes y fuentes de materiales.	101	10.00%	Se Aprueba Metodología por parte de la Interventoría, Valor Cobrado mediante Acta Parcial 01.
6	Estudio hidráulico e hidrología, manejo de aguas lluvias.	101	10.00%	Se Aprueba Metodología por parte de la Interventoría, Valor Cobrado mediante Acta Parcial 01.
7	Diseño de pavimentos.	101	10.00%	Se Aprueba Metodología por parte de la Interventoría, Valor Cobrado mediante Acta Parcial 01.

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
N°	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD (DÍAS)	PORCENTAJE	
8	Diseño estructural de puentes, muros y pantallas e.t.c	101	10.00%	Se Aprueba Metodología por parte de la Interventoría, Valor Cobrado mediante Acta Parcial 01.
9	Inventario de redes de servicio públicos existentes y determinación del impacto de las mismas en el diseño definitivo.	101	0.00%	No aplica para la presente Acta de Cobro.
10	Diseño de urbanismo y paisajismo señalización vial y de la iluminación	101	10.00%	Se Aprueba Metodología por parte de la Interventoría, Valor Cobrado mediante Acta Parcial 01.
11	Elaboración de presupuesto y cronograma de obra, calculo de cantidades de obra, costos y presupuesto de obra civil.	101	10.00%	Se Aprueba Metodología por parte de la Interventoría, Valor Cobrado mediante Acta Parcial 01.

Anexos entregados:	
Pagos a Seguridad Social:	Octubre - Noviembre de 2024
Informe de Actividades:	Octubre - Noviembre de 2024
Radicados de Volúmenes Aprobados:	Octubre - Noviembre de 2024
Calibración de Equipos	Octubre - Noviembre de 2024
Ensayos de Laboratorios	Certificados UNAL
Certificación Bancaria	Noviembre de 2024
Factura Electronica	

El Supervisor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado. Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.

 JORGE HERNANDO BELTRAN CATUMBA REPRESENTANTE LEGAL LITORAL CONSULTING S.A.S.	 DIANA PATRICIA MORALES PEREZ REPRESENTANTE LEGAL A&P SOCIEDAD DE PROFESIONALES SAS
---	---