



OTROSÍ NO. 1 ADICIÓN Y PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO CD-CI-GDCHSIS-005-2025, SUSCRITO EN EL SECOP II ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ – SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y EL FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL “FONPACIFICO”

ENTIDAD 1	GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ - SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL CON NIT 891.680.010- 3.
ENTIDAD 2	EL FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL “FONPACIFICO” CON NIT: 901039684-5
REPRESENTANTE LEGAL	JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR C.C No. 1.112.781.086
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ Y EL FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL “FONPACIFICO” PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE DURANTE SETENTA Y CINCO (75) DÍAS CALENDARIO ACADÉMICO, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE RACIONES PREPARADAS EN SITIO, EN LA MODALIDAD DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CARÁCTER PÚBLICO EN LAS ETC NO CERTIFICADAS DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, VIGENCIA 2026.
APORTE INICIAL DEL DEPARTAMENTO	TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$36.908.936.925) M/CTE.
APORTE DE FONPACIFICO	SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (\$738.178.739) M/CTE.
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (37.647.115.664) M/CTE.
VALOR ADICIÓN DEL DEPARTAMENTO	DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$216.815.557) M/CTE.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS (\$37.863.931.221) M/CTE.
PLAZO INICIAL	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS, CALENDARIO ESCOLAR
PLAZO A PRORROGAR	DOCE (12) DÍAS, CALENDARIO ESCOLAR
PLAZO TOTAL	OCHENTA Y SIETE (87) DÍAS, CALENDARIO ESCOLAR

Entre los suscritos, a saber, **NUBIA CAROLINA CÓRDOBA CURI**, identificada con cédula de ciudadanía N.º 1.010.190.934, actuando en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ con Nit 891.680.010-3, en calidad de Gobernadora del Chocó, elegida popularmente para el periodo constitucional 2024-2027 y posesionada por la Asamblea Departamental mediante acta de posesión No. 002 del 01 de enero de 2024, debidamente facultada, quien en adelante y para efectos de este Contrato se denominará **EL CONTRATANTE** y/o **LA GOBERNACIÓN**, y por la otra **EL FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL “FONPACIFICO”** –CON NIT: 901039684-5 Representada Legalmente por **JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR C.C No.**



OTROSÍ NO. 1 ADICIÓN Y PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO CD-CI-GDCHSIS-005-2025, SUSCRITO EN EL SECOP II ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ – SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y EL FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL “FONPACIFICO”

1.112.781.086, Quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la presente modificación número uno (1) al Convenio Interadministrativo No. CD-CI-GDCHSIS-005-2025 del 7 de noviembre de 2025, cuyo objeto y estipulaciones se regirán por las normas legales para los contratos estatales entre ellos la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, el cual se regirá por las siguientes cláusulas y previas las siguientes consideraciones:

1. Que, la GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO – SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL y EL FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL “FONPACIFICO” –CON NIT: 901039684-5, suscribieron el Convenio Interadministrativo No. CD-CI-GDCHSIS-005-2025 del 7 de noviembre de 2025, cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ Y EL FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL “FONPACIFICO” PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE DURANTE SETENTA Y CINCO (75) DIAS CALENDARIO ACADEMICO, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE RACIONES PREPARADAS EN SITIO, EN LA MODALIDAD DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CARÁCTER PUBLICO EN LAS ETC NO CERTIFICADAS DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, VIGENCIA 2026, con un valor inicial por la suma de **TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (37.647.115.664)**.
2. El plazo contractual se fijó en setenta y cinco (75) días calendario escolar, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, hecho que sucedió el 2 de febrero de 2026.
3. Que, conforme al principio de autonomía de la voluntad de las partes, acuerdan modificar el citado convenio original, siendo procedente ya que se encuentra en ejecución y en procura de asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación del servicio para la operación del Programa de Alimentación Escolar en la población mayoritaria del Departamento del Chocó. Además, la adición que se hace en recursos no excede el 50% del valor inicial del contrato, de conformidad con el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.
4. Que, El objeto general del PAE es suministrar un complemento alimentario que contribuya al acceso, la permanencia, la reducción del ausentismo, y al bienestar en los establecimientos educativos durante el calendario escolar y en la jornada académica de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes registrados en la matrícula oficial desde preescolar hasta básica y media, fomentando hábitos alimentarios saludables y aportando al logro de las trayectorias educativas completas de resultados de calidad.



OTROSÍ NO. 1 ADICIÓN Y PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO CD-CI-GDCHSIS-005-2025, SUSCRITO EN EL SECOP II ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ – SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y EL FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL “FONPACIFICO”

5. Que Considerando que es obligación de la Gobernación del Departamento del Chocó garantizar la prestación del servicio del Programa de Alimentación Escolar a la población estudiantil durante el calendario académico vigencia 2026, mediante el suministro de raciones alimentarias, y con, el firme propósito de seguir contribuyendo con el acceso y la permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar matriculados en los establecimientos educativos oficiales beneficiarias con el programa, promoviendo estilos de vida saludable que mejoren su capacidad de aprendizaje; el departamento tiene la obligación y necesidad de carácter legal e imperioso de adelantar procesos de contratación que garantice la implementación del Programa de Alimentación Escolar - PAE y el servicio de alimentación a través del suministro diario de complementos alimentarios, de manera eficiente y sin interrupciones.
6. Que, la Secretaría de Integración Social de la Gobernación del Chocó, conforme a la supervisión que le asiste y en el marco del seguimiento y monitoreo que realiza a través de la Supervisión del Programa de Alimentación Escolar en los municipios no Certificados del Departamento del Chocó, considera necesario que deben realizarse modificaciones al convenio Interadministrativo, teniendo en cuenta que: a) Mediante la resolución 0052 del 18 de enero de 2026, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, asignó recursos del Presupuesto General de la Nación al DEPARTAMENTO DEL CHOCO para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar – PAE en la vigencia 2026, b). Haciendo uso del principio de autonomía administrativa la Gobernación del Chocó realizo el convenio Interadministrativo inicialmente con FONPACIFICO para la atención de la población mayoritaria por SETENTA Y CINCO (75) días calendario escolar, esta debido a que los recursos asignados no alcanzaban para cubrir los CIENTO OCHENTA (180) días calendario escolar de la presente vigencia, c). Con el fin de garantizar la atención y continuidad sin interrupciones del Programa de Alimentación Escolar - PAE, se hace necesario la suscripción del presente otrosí, con el fin de modificar el alcance del mismo, toda vez que, se hace necesario suprimir la ración tipo complemento alimentario AM del presente convenio y utilizar esos recursos en días de operación dado al déficit financiero que hoy atraviesa el Programa, adicionalmente con esta medida se da cumplimiento a las directrices emanada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR – UAPA.
7. Que, con la eliminación del complemento alimentario AM, se extiende la cobertura de atención en 12 días más, quedando el plazo por 87 días, y todos los beneficiarios recibirán un solo complemento alimentario diario tipo almuerzo.

MUNICIPIOS	ALMUERZO REGULAR	VALOR RACION	NUMERO DE DIAS 2026	TOTAL	COMPLEMENTO AM	VALOR RACION	NUMERO DE DIAS 2026	TOTAL	ALMUERZO J. UNICA	VALOR RACION	NUMERO DE DIAS 2026	TOTAL	TOTAL GENERAL
------------	------------------	--------------	---------------------	-------	----------------	--------------	---------------------	-------	-------------------	--------------	---------------------	-------	---------------



OTROSÍ NO. 1 ADICIÓN Y PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO CD-CI-GDCHSIS-005-2025, SUSCRITO EN EL SECOP II ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ – SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y EL FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL “FONPACIFICO”

ACANDI	1.373	5.928	87	708.105.528	1898	3.940	20	149.562.400	1898	5.928	87	978.866.928	1.836.534.856
ALTO BAUDO	596	5.928	87	307.378.656	681	3.940	20	53.662.800	681	5.928	87	351.216.216	712.257.672
ATRATO	273	5.928	87	140.795.928	1116	3.940	20	87.940.800	1116	5.928	87	575.561.376	804.298.104
BAGADO	272	5.928	87	140.280.192	619	3.940	20	48.777.200	619	5.928	87	319.240.584	508.297.976
BAHIA SOLANO	1.747	5.928	87	900.990.792	689	3.940	20	54.293.200	689	5.928	87	355.342.104	1.310.626.096
BAJO BAUDO	2.260	5.928	87	1.165.563.360	0	-	20	-	0	-	87	-	1.165.563.360
BOJAYA	1.125	5.928	87	580.203.000	566	3.940	20	44.600.800	566	5.928	87	291.906.576	916.710.376
CANTON DE SAN PABLO	178	5.928	87	91.801.008	1120	3.940	20	88.256.000	1120	5.928	87	577.624.320	757.681.328
CARMEN DEL DARIEN	3.404	5.928	87	1.755.565.344	0	-	20	-	0	-	87	-	1.755.565.344
CERTEGUI	319	5.928	87	164.519.784	658	3.940	20	51.850.400	658	5.928	87	339.354.288	555.724.472
CONDOTO	114	5.928	87	58.793.904	2742	3.940	20	216.069.600	2742	5.928	87	1.414.148.112	1.689.011.616
EL CARMEN DE ATRATO	159	5.928	87	82.002.024	1241	3.940	20	97.790.800	1241	5.928	87	640.028.376	819.821.200
EL LITORAL DEL SAN JUAN	1.088	5.928	87	561.120.768	78	3.940	20	6.146.400	78	5.928	87	40.227.408	607.494.576
ISTMINA	5.259	5.928	87	2.712.255.624	3239	3.940	20	255.233.200	3239	5.928	87	1.670.468.904	4.637.957.728
JURADO	435	5.928	87	224.345.160	0	-	20	-	0	-	87	-	224.345.160
LLORO	1.196	5.928	87	616.820.256	310	3.940	20	24.428.000	310	5.928	87	159.878.160	801.126.416
MEDIO ATRATO	993	5.928	87	512.125.848	41	3.940	20	3.230.800	41	5.928	87	21.145.176	536.501.824
MEDIO BAUDO	1.616	5.928	87	833.429.376	379	3.940	20	29.865.200	379	5.928	87	195.463.944	1.058.758.520
MEDIO SAN JUAN	888	5.928	87	457.973.568	831	3.940	20	65.482.800	831	5.928	87	428.576.616	952.032.984
NOVITA	1.454	5.928	87	749.880.144	87	3.940	20	6.855.600	87	5.928	87	44.869.032	801.604.776
NUEVO BELEN DE BAJIRA	6.236	5.928	87	3.216.129.696	0	-	20	-	0	-	87	-	3.216.129.696
NUQUI	467	5.928	87	240.848.712	721	3.940	20	56.814.800	721	5.928	87	371.845.656	669.509.168
RIO IRO	669	5.928	87	345.027.384	629	3.940	20	49.565.200	629	5.928	87	324.397.944	718.990.528
RIO QUITO	539	5.928	87	277.981.704	1165	3.940	20	91.802.000	1165	5.928	87	600.832.440	970.616.144



OTROSÍ NO. 1 ADICIÓN Y PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO CD-CI-GDCHSIS-005-2025, SUSCRITO EN EL SECOP II ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ – SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y EL FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL “FONPACIFICO”

RIOSUCIO	3.751	5.928	87	1.934.525.736	693	3.940	20	54.608.400	693	5.928	87	357.405.048	2.346.539.184
SAN JOSE DEL PALMAR	521	5.928	87	268.698.456	285	3.940	20	22.458.000	285	5.928	87	146.984.760	438.141.216
SIPI	412	5.928	87	212.483.232	253	3.940	20	19.936.400	253	5.928	87	130.481.208	362.900.840
TADO	2.119	5.928	87	1.092.844.584	1539	3.940	20	121.273.200	1539	5.928	87	793.717.704	2.007.835.488
UNGUIA	2.271	5.928	87	1.171.236.456	424	3.940	20	33.411.200	424	5.928	87	218.672.064	1.423.319.720
UNION PANAMERICANA	955	5.928	87	492.527.880	475	3.940	20	37.430.000	475	5.928	87	244.974.600	774.932.480
TOTAL													35.380.828.848

8. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 2466 de 2025, que desarrolla la Reforma Laboral y promueve la formalización progresiva del personal manipulador de alimentos vinculado al Programa de Alimentación Escolar (PAE), es menester realizar una adición de recursos por valor de 216.815.557, con el fin de realizar ajustes a los recursos dispuestos en el convenio para tal fin y así cumplir con lo dispuesto en la ley.
9. para la presente modificación se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.2223 del 26 de febrero de 2026, por valor de **DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$216.815.557) M/CTE**, expedido por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto de la Gobernación del Chocó.
10. Que por todo lo anterior las partes acuerdan suscribir la presente modificación número 1 al Convenio Interadministrativo No. CD-CI-GDCHSIS-005-2025 del 7 de noviembre de 2025, que se registrará por las siguientes cláusulas,

CLAUSULAS

PRIMERA: Modificar la **CLAUSULA SEGUNDA ALCANCE DEL OBJETO DEL CONVENIO**, se elimina el complemento alimentario AM, y se extiende la cobertura de atención en 12 días más, quedando el plazo por 87 días, y todos los beneficiarios recibirán un solo complemento alimentario diario tipo almuerzo, la cual quedara de la siguiente manera:



OTROSÍ NO. 1 ADICIÓN Y PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO CD-CI-GDCHSIS-005-2025, SUSCRITO EN EL SECOP II ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ – SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y EL FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL “FONPACIFICO”

MUNICIPIOS	ALMUERZO REGULAR	VALOR RACION	NUMERO DE DIAS 2026	TOTAL	COMPONENTO AM	VALOR RACION	NUMERO DE DIAS 2026	TOTAL	ALMUERZO J. UNICA	VALOR RACION	NUMERO DE DIAS 2026	TOTAL	TOTAL GENERAL
ACANDI	1.373	5.928	87	708.105.528	1898	3.940	20	149.562.400	1898	5.928	87	978.866.928	1.836.534.856
ALTO BAUDO	596	5.928	87	307.378.656	681	3.940	20	53.662.800	681	5.928	87	351.216.216	712.257.672
ATRATO	273	5.928	87	140.795.928	1116	3.940	20	87.940.800	1116	5.928	87	575.561.376	804.298.104
BAGADO	272	5.928	87	140.280.192	619	3.940	20	48.777.200	619	5.928	87	319.240.584	508.297.976
BAHIA SOLANO	1.747	5.928	87	900.990.792	689	3.940	20	54.293.200	689	5.928	87	355.342.104	1.310.626.096
BAJO BAUDO	2.260	5.928	87	1.165.563.360	0	-	20	-	0	-	87	-	1.165.563.360
BOJAYA	1.125	5.928	87	580.203.000	566	3.940	20	44.600.800	566	5.928	87	291.906.576	916.710.376
CANTON DE SAN PABLO	178	5.928	87	91.801.008	1120	3.940	20	88.256.000	1120	5.928	87	577.624.320	757.681.328
CARMEN DEL DARIEN	3.404	5.928	87	1.755.565.344	0	-	20	-	0	-	87	-	1.755.565.344
CERTEGUI	319	5.928	87	164.519.784	658	3.940	20	51.850.400	658	5.928	87	339.354.288	555.724.472
CONDOTO	114	5.928	87	58.793.904	2742	3.940	20	216.069.600	2742	5.928	87	1.414.148.112	1.689.011.616
EL CARMEN DE ATRATO	159	5.928	87	82.002.024	1241	3.940	20	97.790.800	1241	5.928	87	640.028.376	819.821.200
EL LITORAL DEL SAN JUAN	1.088	5.928	87	561.120.768	78	3.940	20	6.146.400	78	5.928	87	40.227.408	607.494.576
ISTMINA	5.259	5.928	87	2.712.255.624	3239	3.940	20	255.233.200	3239	5.928	87	1.670.468.904	4.637.957.728
JURADO	435	5.928	87	224.345.160	0	-	20	-	0	-	87	-	224.345.160
LLORO	1.196	5.928	87	616.820.256	310	3.940	20	24.428.000	310	5.928	87	159.878.160	801.126.416
MEDIO ATRATO	993	5.928	87	512.125.848	41	3.940	20	3.230.800	41	5.928	87	21.145.176	536.501.824
MEDIO BAUDO	1.616	5.928	87	833.429.376	379	3.940	20	29.865.200	379	5.928	87	195.463.944	1.058.758.520
MEDIO SAN JUAN	888	5.928	87	457.973.568	831	3.940	20	65.482.800	831	5.928	87	428.576.616	952.032.984
NOVITA	1.454	5.928	87	749.880.144	87	3.940	20	6.855.600	87	5.928	87	44.869.032	801.604.776



OTROSÍ NO. 1 ADICIÓN Y PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO CD-CI-GDCHSIS-005-2025, SUSCRITO EN EL SECOP II ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ – SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y EL FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL “FONPACIFICO”

NUEVO BELEN DE BAJIRA	6.236	5.928	87	3.216.129.696	0	-	20	-	0	-	87	-	3.216.129.696
NUQUI	467	5.928	87	240.848.712	721	3.940	20	56.814.800	721	5.928	87	371.845.656	669.509.168
RIO IRO	669	5.928	87	345.027.384	629	3.940	20	49.565.200	629	5.928	87	324.397.944	718.990.528
RIO QUITO	539	5.928	87	277.981.704	1165	3.940	20	91.802.000	1165	5.928	87	600.832.440	970.616.144
RIOSUCIO	3.751	5.928	87	1.934.525.736	693	3.940	20	54.608.400	693	5.928	87	357.405.048	2.346.539.184
SAN JOSE DEL PALMAR	521	5.928	87	268.698.456	285	3.940	20	22.458.000	285	5.928	87	146.984.760	438.141.216
SIPI	412	5.928	87	212.483.232	253	3.940	20	19.936.400	253	5.928	87	130.481.208	362.900.840
TADO	2.119	5.928	87	1.092.844.584	1539	3.940	20	121.273.200	1539	5.928	87	793.717.704	2.007.835.488
UNGUIA	2.271	5.928	87	1.171.236.456	424	3.940	20	33.411.200	424	5.928	87	218.672.064	1.423.319.720
UNION PANAMER ICANA	955	5.928	87	492.527.880	475	3.940	20	37.430.000	475	5.928	87	244.974.600	774.932.480
TOTAL													35.380.828.848

SEGUNDA: Modificar la **CLAUSULA CUARTA PLAZO DE EJECUCION**, prorrogar por **DOCE (12) DIAS CALENDARIO ESCOLAR** al Convenio Interadministrativo, quedando como plazo total, **OCHENTA Y SIETE (87) DIAS, CALENDARIO ESCOLAR. TERCERA:** Modificar la **CLAUSULA QUINTA VALOR DEL CONVENIO**. Para **ADICIONAR** al mismo **DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$216.815.557) M/CTE** quedando como valor total del convenio por la suma de **TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS (\$37.863.931.221) M/CTE. CUARTA: CDP:** El valor del presente Otrosí se ampara con el certificado de disponibilidad No.2223 del 26 de febrero de 2026. **QUINTA: DE LAS GARANTÍAS:** El contratista se obliga a actualizar las pólizas de garantías constituidas inicialmente, conforme a las condiciones del presente otrosí. **SEXTA: ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones del convenio principal, no modificadas por el presente Otrosí, permanecen vigentes y surtiendo todos sus efectos.

Las anteriores clausulas hacen parte integrante del convenio principal firmado electrónicamente a través del SECOP II por las partes.