

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO
CÓDIGO: F-FI-06
VERSIÓN: 1
VIGENCIA: 02/11/2020

GESTIÓN FINANCIERA
Radicado No.
1. INFORMACIÓN GENERAL

El interventor / supervisor / otro (según aplique), certifica que el beneficiario:

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA

ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para el trámite del presente pago. Asimismo certifica que su contenido y condiciones han sido verificados previamente.

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NIT ☒ CC ☐ CE ☐ TI ☐ **NÚMERO DOCUMENTO:** 900,084,348 **DV:** 2

MARQUE CON X SI PERTENECE AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
SEÑALE EL CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU- DE ESTE COBRO (en caso de no señalarse se aplicará la retención máxima vigente)

7110

TELÉFONO: 758956 **CORREO ELECTRÓNICO:** constructodoltda@gmail.com
FUNCIONAMIENTO ☐ **CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO** ☒
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS ☐
No. CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO 2133481 **CV** 212080

No. CONTRATO 2200955

VALOR PRESENTE DESEMBOLSO
VALOR FIJO \$ 99.760.214,40

VALOR VARIABLE \$

(SI APLICA)

No. PROCESO CONTRACTUAL **SECOPII**
CONCEPTO PAGO FIJO:

PAGO CUENTA 1 INTERVENORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y AJUSTES A DISEÑOS DE POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JARDÍN, LA PAZ Y LOS MONARKAS, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONCEPTO PAGO VARIABLE:
FACTURA No. CIC 313 **CUENTA DE COBRO** ☐ **DOCUMENTO EQUIVALENTE ¿CUÁL?** **No.**
ANTICIPO: SI ☐ NO ☐ % ☐ **VALOR \$** **OTROS DESCUENTOS POR VALOR \$**
RETEGARANTIA: SI ☐ NO ☐ % ☐ **VALOR \$** **ESPECIFIQUE:**
AMORTIZA: SI ☐ NO ☐ % ☐ **VALOR \$** **ESPECIFIQUE:**
INFORMACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	FECHA(S) DE PAGO	No. PLANILLA(S) DE PAGO	VALOR(ES) PAGADO(S)
EPS	16/11/2020	19012145	340,600
AFP Y FSP	16/11/2020	19012145	1,701,000
ARL	16/11/2020	19012145	44,900

2. ACEPTAN Y AUTORIZAN EL PRESENTE PAGO
ACEPTA - BENEFICIARIO
APRUEBA - INTERVENTOR
AVALA - DESIGNADO ENTE TERRITORIAL
VERIFICA Y/O AUTORIZA - SUPERVISOR EN TERRITORIO
FIRMA:
NIT / C.C.:
NOMBRE:

80,019,099

HENRY ALBERTO CASTRO REINA

52.385.667

LUZ ANDREA MOLINA HURTADO

3. PARA DILIGENCIAR POR ENTERRITORIO
DOCUMENTOS ANEXOS QUE AMPARAN ESTA CERTIFICACIÓN

☒ 1. Planillas de pago seguridad social	☐ 7. Formato F-FI-09	☐ 13. Acta de comité	☐ 19. Informe final
☒ 2. Certificación de parafiscales	☐ 8. Formato Constancia de Entrega	☐ 14. Acta de obra	☐ 20. Formulario AFC
☒ 3. Factura	☒ 9. Acta de inicio	☐ 15. Acta y/o recibo a satisfacción	☐ 21. Certificación de Impuestos Municipales
☐ 4. Cuenta de cobro/ Documento equivalente	☐ 10. Plan de inversión del anticipo	☐ 16. Acta de liquidación	☐ 22. Oferta Económica definitiva (aplica solo al primer pago)
☒ 5. RUT (obligatorio para el primer pago del contrato)	☒ 11. Acta de recibo parcial y Balance Presupuestal	☒ 17. Certificación bancaria	☐ 23. Otros, indique cuales en la siguiente fila
☐ 6. Formato F-FI-08	☐ 12. Memoria de cantidades de obra	☒ 18. Informe de avance	

PLAZO DEL CONTRATO (FECHAS)
INICIO 26/10/2020 **FIN** 25/02/2021 **DESEMBOLSO N°** 1 **VALOR BRUTO \$** 83.832.112,94

C. COSTO FUNCIONAMIENTO / CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO / SGR	REGISTRO PRESUPUESTAL	ORDEN DE PAGO / No. OBLIGACION (SGR)	CONSECUTIVO SISTEMA / No. OP SGR	VALOR \$

OBSERVACIONES:

RP 4563 CC 41841

APLICA EN ESTE COBRO LA ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD ESTATAL LEY 1697/2013
SI ☒ **NO** ☐
VR. SOBRE CUAL APLICA EN EL COBRO \$ 83.832.112,94

AUTORIZA - GERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (aplica para contratación derivada) o **GERENTE DE GRUPO** (aplica cuando el Supervisor de ENTERRITORIO es el Gerente del contrato interadministrativo)

ORDENADOR DEL GASTO

DORIS PATRICIA LEON

(NO APLICA PARA CONTRATOS)
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

Se suscribe autorización por parte de la Gerencia de Convenio, previa suscripción y tramite de suscripción por parte del supervisor delegado por ENTERRITORIO LUZ MOLINA quien con su firma valida el cumplimiento total de los requisitos técnicos - financieros y jurídicos para el tramite de pago y recomienda la suscripción de la presente.

RETIRA INFORME?
SI ☐ **NO** ☐
PAOLA P.
REVISÓ Y PROGRAMÓ - PRESUPUESTO
PROCESÓ - CONTABILIDAD
GIRO - GESTIÓN DE PAGADURIA
NOTA: EL PRESENTE FORMATO NO SE ACEPTA CON TACHONES NI ENMENDADURAS

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCION DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

Señor beneficiario diligencie el presente formato en sus secciones: 1. Información general y 2. Documentos anexos, junto con las respectivas firmas.

ENTerritorio realiza la evaluación de la información aquí registrada y devolverá la certificación en caso de encontrar diferencias, las cuales serán comunicadas al interesado. En ningún caso será procesado el pago sin la recepción a satisfacción de este documento por parte de ENTerritorio.

1. INFORMACIÓN GENERAL	
a.	Nombre del beneficiario / razón social: después de las palabras "...beneficiario:", se debe consignar los nombres y apellidos o razón social de quien suscribió el convenio o contrato interadministrativo/contrato con ENTerritorio. Para persona natural escriba los nombres y apellidos completos tal como aparecen en su documento de identificación. Si se trata de una persona jurídica escriba la razón social que se encuentra en el certificado de existencia y representación legal de la entidad.
b.	Tipo de documento de identidad: marque NIT para número de identificación tributaria, CC para cedula de ciudadanía, CE para cedula de extranjería y TI para tarjeta de identidad.
c.	Número de documento: escriba el número del documento que lo identifica o el número del NIT que corresponde a su entidad y el DV (Dígito de verificación) respectivo.
d.	Pertenece al regimen simple de tributación: Informar dicha calificación teniendo en cuenta el artículo 66 de la Ley 1943 de 2018 "Ley de Financiamiento" o las que lo sustituyan y/o modifiquen
e.	Código de la actividad económica CIIU: Indicar el código de la actividad desarrollada - código CIIU CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS REV. 4 A.C del 2012 DANE
f.	Teléfono: escriba el número de teléfono fijo/celular especificando indicativo y número de extensión, si aplica.
g.	Correo electrónico: escriba la dirección de correo electrónico
h.	Fuente de recurso: Marque con una X el tipo de fuente de recurso al cual pertenece el pago (funcionamiento, convenios o contratos interadministrativos, Sistema General de Regalías (SGR))
i.	Número de convenio o contrato interadministrativo: escriba el número del contrato interadministrativo que aparece en los considerandos de la minuta del contrato, si no suscribió contrato tómelo del acta de aceptación de su oferta.
j.	Número de contrato: escriba el número del contrato que suscribió con ENTerritorio el cual aparece en la minuta del mismo, si no suscribió contrato deje el espacio en blanco.
k.	Valor fijo: escriba el valor fijo que corresponde al desembolso que está tramitando. Tenga en cuenta que el campo Concepto de pago fijo se refiere a motivos plenamente establecidos en el contrato de acuerdo con la forma de pago pactada, estos deben ser descritos brevemente.
l.	Valor variable: escriba el valor variable que corresponde al desembolso que está tramitando. Tenga en cuenta que el campo Concepto de pago Variable se refiere a motivos ocasionales que deben estar expresamente pactados en el contrato, los cuales deben ser descritos brevemente.
m.	Factura No.: escriba el número de la factura, si no debe presentar este documento deje el espacio en blanco.
n.	Cuenta de Cobro: marque esta casilla solo si presenta esta clase de documento.
o.	Documento equivalente: en caso de presentar este documento indique el nombre y el número del mismo.
p.	Anticipo: cuando en el contrato se haya pactado la entrega de algún anticipo, se debe indicar el porcentaje y valor correspondiente.
q.	Retegantía: cuando en el contrato se haya pactado la retención en garantía de algún monto se debe indicar el porcentaje y el valor respectivos.
r.	Amortiza: escriba el valor de la amortización de anticipos, se debe indicar el porcentaje y valor correspondiente.
s.	Otros descuentos por valor: escriba el valor de otros descuentos aplicables al desembolso que esta tramitando (si no se aplica este campo, deje el espacio en blanco).
t.	Especifique: si diligencio algún valor en el campo anterior, describa brevemente el concepto de dicho valor.
u.	Información del pago al sistema de seguridad social: En esta tabla escriba la fecha, numero de planilla y valor de los aportes a EPS / AFP y FSP / ARP, según corresponda.
v.	No. Proceso contractual: escriba el número del proceso del SECOP II, mediante el cual se surtió la contratación (Obligatorio en todos los desembolsos y para contratación de SECOP II).

2. ACEPTAN Y AUTORIZAN EL PRESENTE PAGO	
a.	Acepta Beneficiario: registre la firma y el nombre claramente, indicando además el número de identificación. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT
b.	Aprueba Interventor (si aplica): registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como interventor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio. Para razón social esta información corresponde al representante legal. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.
c.	Avala Designado Ente Territorial (si aplica): registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).
d.	Verifica Supervisor ENTerritorio (si aplica): registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio. En los casos en que aplique, la verificación a cargo del Supervisor de ENTerritorio consiste en comprobar o examinar que el interventor llevó a cabo todo el seguimiento técnico, jurídico, financiero y administrativo del contrato de obra, y que el mismo está documentado de acuerdo con las exigencias de ENTerritorio. Verifica y autoriza Supervisor ENTerritorio (si aplica): registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento y verificación a la ejecución de la obligación contractual con ENTerritorio y autoriza el pago.

3. PARA DILIGENCIAR POR ENTerritorio	
--------------------------------------	--

Sea cuidadoso en el diligenciamiento del presente formato y NO UTILICE los espacios que corresponden a este numeral toda vez que son de EXCLUSIVIDAD para ENTerritorio y serán completados en la medida que el documento surta el trámite por cada una de las áreas involucradas en el proceso.

Documentos anexos (1 a 23): en esta parte el área correspondiente diligenciará las casillas de acuerdo con los documentos anexados a la certificación.

NOTA: Los nombres de los formatos mencionados en esta sección son:

a.	Autorización de viaje y/o suministro de tiquetes
b.	Información general y tributaria de terceros
c.	Documento equivalente (Comprobante de pago) -F-FI-08
d.	Relación para la legalización y o reintegro de gastos desplazamiento - F-FI-09
e.	Contancia de Entrega
f.	Aplica en este cobro la estampilla prouniversidad estatal Ley 1697/2013: marque con una x si le aplica el cobro de la estampilla de acuerdo a la Ley 1697/2013, en caso de que aplique escriba el valor sobre el cual aplica el cobro. Autoriza Gerente del convenio o contrato interadministrativo: registre la firma, nombres y apellidos completos del Gerente de Unidad o Gerente del contrato interadministrativo, según sea el caso, que autoriza los pagos, tras haber confirmado que las instancias anteriores, que apliquen, han completado las labores a su cargo y han suscrito la documentación correspondiente. Aplica para la contratación derivada.
g.	Autoriza Gerente del Convenio o Contrato interadministrativo: Registre la firma del Gerente de Unidad o Gerente del Contrato interadministrativo, según sea el caso, que autoriza los pagos, tras haber confirmado que las instancias anteriores, que apliquen, han completado las labores a su cargo y han suscrito la documentación correspondiente. Aplica para la contratación derivada.
h.	Autoriza Gerente de Grupo: registre la firma, nombres y apellidos completos del Gerente de Grupo, que autoriza los pagos, tras haber confirmado que las instancias anteriores, que apliquen, han completado las labores a su cargo y han suscrito la documentación correspondiente. Aplica cuando el Supervisor de ENTerritorio es el Gerente del Convenio o Contrato interadministrativo.



Factura Electrónica de Venta

CIC313

Fecha de Emisión
Moneda
Forma de Pago
Medio de Pago

07/12/2020 15:00:28
COP
Contado
Pago y depósito pre acordado (PPD)

Fecha de Vencimiento
Fecha de Validación DIAN

22/12/2020
07/12/2020 15:09:41

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 900084348 - 2	Razón Social	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA	
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	Avenida caracas # 34-86	
Correo Electrónico	constructodoltda@gmail.com	Departamento	Bogotá	Ciudad Bogotá, D.c.
Responsabilidades Fiscales	No Responsable			
Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 899999316 - 1	Razón Social	Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Ter	
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	Calle 26 No. 13 - 19	
Régimen Contable	Impuestos sobre las ventas - IVA	Departamento	Bogotá	
Correo Electrónico	facturacionelectronica@enterritorio.	Ciudad	Bogotá, D.c.	

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	INCBP	Valor Total
1	INTERVENTO RÍA TÉCNIC	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y AJUSTES A DISEÑOS DE POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JARDÍN, LA PAZ Y LOS MONARKAS, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Unida des	1,00	\$ 83.832.112,94	\$ 0,00	\$ 15.928.101,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 83.832.112,94
<div>enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial  20204300384572</div> <div>FECHA: 07/12/2020 HORA: 4:39:00 p. m.</div>										

Recargo/Dto.	Descripción	%	Monto	Tipo de Impuesto	%/Und.	Base Gravable	Valor Impuesto
				IVA	19,00	\$ 83.832.112,94	\$ 15.928.101,46

Orden de Compra	Aviso de Despacho	Aviso de Recibo	Otra de Referencia
Número Referencia			2200955
Fecha Referencia			2020-10-23

Notas Finales

SON: NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS. CONTRATO 2200955. SUPERVISOR LUZ ANDREA MOLINA

Datos Totales			
<div></div> <div>CUFE: 212dffcf1196e19878bf44bca9f1323827 36871e52c44654525ea7eafe9e61e1211bdc5399e4a578a576dfabdc567e2f</div> <div>Representación realizada por el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Soft: SaphetyDoc https://corporate.saphety.com/ - comercial.colombia@saphety.com (+57-1) 516 4518</div>	TASA DE CAMBIO		\$ 0,00
	Subtotal base gravable (+)		\$ 83.832.112,94
	Subtotal de base no gravable (+)		\$ 0,00
	Total impuesto (+)		\$ 15.928.101,46
	Total mas impuesto (=)		\$ 99.760.214,40
	Anticipo (-)		\$ 0,00
	Descuento global (-)		\$ 0,00
	Recargo global (+)		\$ 0,00
	Valor total de la operación (=)		\$ 99.760.214,40
	Numero de Autorización: 18764004756529 Prefijo: CIC Rango Autorizado: Desde 301 Hasta 1500 Vigencia: Desde 2020-09-25 hasta 2021-09-25		



Factura Electrónica de Venta

CIC313

Fecha de Emisión
Moneda
Forma de Pago
Medio de Pago

07/12/2020 15:00:28
COP
Contado
Pago y depósito pre acordado (PPD)

Fecha de Vencimiento
Fecha de Validación DIAN

22/12/2020
07/12/2020 15:09:41

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 900084348 - 2	Razón Social	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA	
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	Avenida caracas # 34-86	
Correo Electrónico	constructodoltda@gmail.com	Departamento	Bogotá	Ciudad Bogotá, D.c.
Responsabilidades Fiscales	No Responsable			
Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 899999316 - 1	Razón Social	Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Ter	
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	Calle 26 No. 13 – 19	
Régimen Contable	Impuestos sobre las ventas – IVA	Departamento	Bogotá	
Correo Electrónico	facturacionelectronica@enterritorio.	Ciudad	Bogotá, D.c.	

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	INCBP	Valor Total
1	INTERVENTO RÍA TÉCNIC	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y AJUSTES A DISEÑOS DE POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JARDÍN, LA PAZ Y LOS MONARKAS, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Unida des	1,00	\$ 83.832.112,94	\$ 0,00	\$ 15.928.101,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 83.832.112,94

Recargo/Dto.	Descripción	%	Monto	Tipo de Impuesto	%/Und.	Base Gravable	Valor Impuesto
				IVA	19,00	\$ 83.832.112,94	\$ 15.928.101,46

Orden de Compra	Aviso de Despacho	Aviso de Recibo	Otra de Referencia
Número Referencia			2200955
Fecha Referencia			2020-10-23

Notas Finales

SON: NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS. CONTRATO 2200955. SUPERVISOR LUZ ANDREA MOLINA

Datos Totales		TASA DE CAMBIO	\$ 0,00
 CUFE: 212dffcf1196e19878bf44bca9f1323827 36871e52c44654525ea7eafe9e61e1211bdc5399e4a578a576dfabdc567e2f Representación realizada por el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Soft: SaphetyDoc https://corporate.saphety.com/ - comercial.colombia@saphety.com (+57-1) 516 4518		Subtotal base gravable (+)	\$ 83.832.112,94
		Subtotal de base no gravable (+)	\$ 0,00
		Total impuesto (+)	\$ 15.928.101,46
		Total mas impuesto (=)	\$ 99.760.214,40
		Anticipo (-)	\$ 0,00
		Descuento global (-)	\$ 0,00
		Recargo global (+)	\$ 0,00
		Valor total de la operación (=)	\$ 99.760.214,40
Numero de Autorización: 18764004756529 Prefijo: CIC Rango Autorizado: Desde 301 Hasta 1500		Vigencia: Desde 2020-09-25 hasta 2021-09-25	

CONTROL DE EVACION DE RECURSOS PARAFISCALES.

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA PARA PERSONA JURIDICA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y lo señalado en la Ley 828 de 2003, el suscrito HERY ALBERTO CASTRO REINA. Identificado con CC. No 80.019.099 de Bogotá en calidad de representante legal de la firma **CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA NIT 900.084.348-2** como persona jurídica hace constar el siguiente hecho:

Que hemos cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, cuando ello haya lugar, dentro de los 12 meses anteriores al cierre de la presente Convocatoria pública correspondientes a la nómina.

Que el Aportante no se encuentra en mora por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Por lo anterior, de manera expresa por este escrito ACREDITO el pago de aportes a que estoy obligado según el **SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL** de Colombia.

Dada en Bogotá a los (23) días del mes de Noviembre de 2020.



HENRY ALBERTO CASTRO REINA
CC. NO 80.019.099 BOGOTÁ.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS.

RAZON SOCIAL :	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS
IDENTIFICACION:	NI-900084348
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-11-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-10-13
FECHA DE PAGO:	2020-10-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2020-09
PERIODO SALUD:	2020-10
NUMERO PLANILLA:	19012145
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	19012145
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 105.600	\$ 105.600
EPS005	800251440	SANITAS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 118.400	\$ 118.400
Subtotal Salud		2	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 224.000	\$ 224.000
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.500	\$ 140.500
230301	800224808	PORVENIR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 281.000	\$ 281.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 473.000	\$ 473.000
Subtotal Pensión		3	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 894.500	\$ 894.500
14-23	860011153	POSITIVA	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29.300	\$ 29.300
Subtotal ARL		1	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29.300	\$ 29.300
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 224.000	\$ 224.000
Subtotal CCF		1	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 224.000	\$ 224.000
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.371.800	\$ 1.371.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/11/2020
----------------------------------	------------

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	ACTA DE INICIACIÓN DEL PROYECTO	CÓDIGO:	F-GG-05
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y AJUSTES A DISEÑOS DE POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JARDÍN, LA PAZ Y LOS MONARKAS, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CUNDINAMARCA-FACATATIVA
VALOR	CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS(175.017.920,00 COP)
CONTRATISTA	CONSTRUCTODO LTDA
PLAZO	4 MESES


Los suscritos mediante la presente acta, dejan constancia del inicio real y efectivo del Proyecto anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos correspondientes.

En consecuencia, se procede a la iniciación del Proyecto, el día 26 del mes Octubre del año 2020 el cual debe concluir el día 26 del mes de Febrero del año 2021.

Para constancia de lo anterior se firma bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

ELABORÓ

Firma



Nombre

Henry Alberto Castro Reina

Cargo

Representante Legal o Director de Interventor

APROBÓ

Firma



Nombre

Luz Andrea Molina

Cargo

Supervisora Enterritorio

AVALÓ

Firma

Nombre

Cargo

Designado por el Ente Territorial

Nota 1:

Este formato aplica en los casos en que se ejecuta un contrato para dos o más proyectos cuyos inicios y ejecución pueden ser o no simultáneos.

Nota 2:

En caso de que proyecto sea ejecutado por fases se debe diligenciar el formato FMI091

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

INSTRUCCIONES PARA LA FIRMA

Elaboró Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	F-GG-32
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS		VIGENCIA:

ACTA No. 1 INTERVENTORIA	
TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA	CONTRATO No. 2200955
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y AJUSTES A DISEÑOS DE POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JARDÍN, LA PAZ Y LOS MONARKAS, MUNICIPIO DE FACATATIVA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
CONTRATISTA : CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA	
INTERVENTOR:	
PERÍODO A PAGAR: 26 DE OCTUBRE DE 2020 HASTA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020	

En BOGOTÁ, a los cuatro (4) días del mes de Diciembre del año 2020 se reunieron HENRY ALBERTO CASTRO REINA Director de Interventoría del Contratista y LUZ ANDREA MOLINA HURTADO Supervisor del contrato , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y AJUSTES A DISEÑOS DE POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JARDÍN, LA PAZ Y LOS MONARKAS, MUNICIPIO DE FACATATIVA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	UNIDAD	1		\$ 147.073.882	-	0,5700	0,5700	-	83.832.112,94	83.832.112,94	0,43	63.241.769,41
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS.					\$ 147.073.882				-	83.832.112,94	83.832.112,94		63.241.769,41
IVA 19% SOBRE UTILIDAD					\$ 27.944.038					15.928.101,46	15.928.101,46		12.015.936,19
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					\$ 175.017.920					99.760.214,40	99.760.214,40		75.257.705,60

BALANCE PRESUPUESTAL			
V/R INICIAL CONTRATO:	175.017.920	V/R ANTICIPO:	-
V/R ADICIONES:		% ANTICIPO :	0%
V/R ACTUAL CONTRATO:	175.017.920	% RETEGARANTIA :	0%

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ETAPA DE OPERACION ACTA 1		99.760.214,40	57,00%		-	-	99.760.214,40	75.257.705,60	57,00%
2	ETAPA DE OPERACION ACTA 2		-	0,00%		-	-	-	-	0,00%
3	ETAPA DE OPERACION ACTA 3		-	0,00%		-	-	-	-	0,00%
4	ETAPA DE OPERACION ACTA 4		-	0,00%		-	-	-	-	0,00%
TOTAL			99.760.214,40	57,00%		-	-	99.760.214,4		57,00%

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto
 FECHA DE ELABORACIÓN: 4 DE DICIEMBRE 2020

Aprobó SUPERVISOR Firma:  Nombre: LUZ ANDREA MOLINA HURTADO SUPERVISOR	Elaboró INTERVENTOR:  Firma: Nombre: HENRY ALBERTO CASTRO REINA REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA
--	--

Avaló DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL: Firma: Nombre:
--

Nota 1:
 a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

Nota 2: Instrucciones para la firma
Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT
Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

[VER CONTRATO](#)

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.5756414
Número del contrato	2200955
Versión del contrato	1
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y AJUSTES A DISEÑOS DE POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JARDÍN, LA PAZ Y LOS MONARKAS, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Tipo de contrato	Otro
Fecha de terminación del contrato	16/02/2021 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Duración del contrato	4 Meses
Tiempo adiciones en días	0 días
Estado del contrato	Firmado
Liquidación	☐ Sí ☒ No
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☒ No
Obligaciones Pos Consumo	☐ Sí ☒ No
Reversión	☐ Sí ☒ No

Entidad Estatal



ENTerritorio



0 Recomendación (es)




Proveedor Seleccionado



constructodo

COLOMBIA, Bogotá



0 Recomendación (es)



Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA	colpatria	Corriente	4901009185

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado CONSTRUCTODO Fecha de

14/10/2020
10:05:55 PM

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA	colpatria	Corriente	4901009185

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: CONSTRUCTODO Fecha de aprobación: 14/10/2020 10:05:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: BELLANIRIS ÁVILA BERMÚDEZ Fecha de aprobación: 15/10/2020 11:03:52 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Información del objeto

Tipo de proceso Contratación régimen especial (con ofertas)
 Unidad de contratación SUBGERENCIA DE OPERACIONES
 Proceso de Contratación INTERVENTORIA FACATATIVA
 Título de la oferta POLIDEPORTOVOS CONSTRUCTODO
 Cuantía del contrato 175.017.920,00 COP

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN
PRIVADO DE CONTRATACIÓN
- PATRICLSUSP02V4**



**NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
3902323777**

PÓLIZA No: 390-47-994000054964 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: **CENTRO INTERNACIONAL**

COD. AGENCIA: **390** RAMO: **47**

TIPO DE MOVIMIENTO: **PRORROGA**

TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESIÓN**

DIA **27** MES **10** AÑO **2020**
FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA **27** MES **10** AÑO **2020**
FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA**

IDENTIFICACIÓN: NIT **900.084.348-2**

DIRECCIÓN: **AV CARACAS 34 86 OF 408**

CIUDAD: **BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL**

TELÉFONO: **2527873**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL-
ENTERRITORIO**

IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.316-1**

BENEFICIARIO: **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL-
ENTERRITORIO**

IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.316-1**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: **CONTRATO DE INTERVENTORIA**

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO	15/10/2020	27/10/2021	35,003,584.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	15/10/2020	27/04/2024	8,750,896.00
CALIDAD DEL SERVICIO	15/02/2021	26/02/2026	52,505,376.00

TOMADORES ASOCIADOS

NIT 822007239 - ARM CONSULTING LTDA - PART: 50.00%
CC 79785874 - SANCHEZ BLANCO, JORGE ALVARO - PART: 50.00%

BENEFICIARIOS
NIT 899999316 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE (CONTRATO 2200955), DE FECHA (15/10/2020) CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON (INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACION, REMODELACION Y AJUSTES A DISEÑOS DE POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JARDIN, LA PAZ Y LOS MONARKAS, MUNICIPIO DE FACATATIVA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA).

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ****96,259,856.00	VALOR PRIMA: \$ *****0	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0	TOTAL A PAGAR: \$ *****0
---	----------------------------------	---	--------------------------	------------------------------------

NOMBRE INTERMEDIARIO ASESORES EN SEGUROS DE LOS ANDES LTD	CLAVE 3997	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
--	---------------	-----------------	----------------------------------	-------	-----------------

Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a consultar la autenticidad de su póliza ingresando a la página www.solidaria.com.co servicios en línea, opción consulte su póliza de cumplimiento.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)00000000007000390232377

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

CDD1207A0C0CF97856



PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CENTRO INTERNACIONAL

COD. AGENCIA: 390

RAMO: 47

Nº PÓLIZA: 994000054964 ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.084.348-2

ASEGURADO: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL-
ENTERRITORIO

IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.316-1

BENEFICIARIO: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL-
ENTERRITORIO

IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.316-1

TEXTO ITEM 1

DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE INICIACION DEL PROYECTO DE FECHA 26/10/2020. SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LAPOLIZA.

AMPARO	VIG.DESDE	VIG.HASTA
CUMPLIMIENTO	26/10/2020	27/10/2021
PAGO DE SALRIOS	26/10/2020	27/04/2024
CALIDAD DEL SERVICIO ****VER NOTA ACLARATORIA****		

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICACION ALGUNA.

NOTA: SE REEMPLAZA EL NUMERAL 5.2 DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA POR EL SIGUIENTE TEXTO: 5.2. CUANTÍA Y OCURRENCIA EN CONCORDANCIA CON LO NORMADO EN EL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA ENTIDAD DEBERÁ ACREDITAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTÍA DE LA RECLAMACIÓN.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

CLIENTE

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3902323850

PÓLIZA No: 390 -74 - 994000008113 ANEXO:2

AGENCIA EXPEDIDORA: CENTRO INTERNACIONAL				COD. AGE: 390				RAMO: 74				PAP:			
DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	
27	10	2020		15	11	2021	23:59	15	12	2021	23:59	30			
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE A LAS				VIGENCIA HASTA A LAS DIAS				FECHA DE IMPRESIÓN			
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL															
TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION															

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA				VIGENCIA DEL ANEXO				DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
				15	11	2021	23:59	01	01	1900	23:59	-44513				
				VIGENCIA DESDE A LAS				VIGENCIA HASTA A LAS								

DATOS DEL TOMADOR																			
NOMBRE: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA										IDENTIFICACIÓN: NIT 900.084.348-2									
DIRECCIÓN: AV CARACAS 34 86 OF 408										CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL					TELÉFONO: 2527873				

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO																			
ASEGURADO: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA										IDENTIFICACIÓN: NIT 900.084.348-2									
DIRECCIÓN: AV CARACAS 34 86 OF 408										CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL					TELÉFONO: 2527873				
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS										IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8									

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS																																																	
ASEGURADO: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTD NIT : 900084348																																																	
ITEM: 1 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CIUDAD: FACATATIVA																																																	
DIRECCION: BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JARDÍN, LA PAZ Y LOS MONARKAS, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ																																																	
ACTIVIDAD: CONTRATO DE INTERVENTORIA																																																	
TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: COMERCIAL MANZANA:																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>AMPAROS</th> <th>SUMA ASEGURADA</th> <th>% INVAR</th> <th>SUBLIMITE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTRATO</td> <td></td> <td>\$ 219,450,750.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES</td> <td>219,450,750.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS</td> <td>219,450,750.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>RCE PATRONAL</td> <td>219,450,750.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS</td> <td>219,450,750.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA</td> <td>219,450,750.00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>															DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE	CONTRATO		\$ 219,450,750.00				PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	219,450,750.00				CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	219,450,750.00				RCE PATRONAL	219,450,750.00				VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	219,450,750.00				RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	219,450,750.00		
DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE																																													
CONTRATO		\$ 219,450,750.00																																															
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	219,450,750.00																																															
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	219,450,750.00																																															
	RCE PATRONAL	219,450,750.00																																															
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	219,450,750.00																																															
	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	219,450,750.00																																															
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA																																																	
BENEFICIARIOS NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS																																																	
POLIZA CORRELATIVA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR No. 994000054964																																																	
MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL (CONTRATO 2200955) REFERENTE A (INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACION, REMODELACION Y AJUSTES A DISEÑOS DE POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JARDÍN, LA PAZ Y LOS MONARKAS, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA)																																																	
ASEGURADO: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA NIT. 900,084,348-2 Y/O EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO NIT. 899.999.316-1																																																	

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***219,450,750.00		VALOR PRIMA: \$ *****0		GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00		IVA: \$ *****0		TOTAL A PAGAR: \$ *****0	
INTERMEDIARIO									
NOMBRE ASESORES EN SEGUROS DE LOS ANDES LTD		CLAVE 3997		%PART 100.00		NOMBRE COMPAÑIA		%PART	
COASEGURO CEDIDO									
VALOR ASEGURADO									

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)00000000007000390232385

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

ICARRIZOSA 0

CDD1207A0C0CF9795D

CLIENTE



Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CENTRO INTERNACIONAL

COD. AGENCIA: 390

RAMO: 74

No PÓLIZA: 994000008113 ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.084.348-2

ASEGURADO: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.084.348-2

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

TEXTO ITEM 1

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO NIT. 899.999.316-1

AMPAROS:

PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES VIGENCIA DESDE 26/10/2020 HASTA 26/02/2021 SUMA ASEGURADA \$219.450.750

DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE INICIACION DEL PROYECTO DE FECHA 26/10/2020, SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA. VIGENCIA DESDE 26/10/2020 AL 26/02/2021.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICACION ALGUNA.

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000008113ANEXO: 2TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

PAGINA: 3

TOMADOR: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDAIDENTIFICACION: 900.084.348-2

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. 6 NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONT	900084348-2	BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JAR	FACATATIVA	219,450,750.00	0	0
						PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
						0	0

SOLICITUD DE VINCULACIÓN

CÓDIGO F-RI-01

VERSIÓN 01

GESTIÓN DEL RIESGO

VIGENCIA 2020-10-31

Número de Solicitud 73579

Este formato hace parte integral del contrato suscrito con la entidad y debe ser diligenciado de acuerdo con el

Fecha de diligenciamiento 2020/11/06

Tipo de persona Jurídica

Tipo de Vinculación Contratista

Tipo de solicitud Actualización

1. INFORMACIÓN BÁSICA

Tipo de NIT Número de identificación 900084348 D.V. 2

País Depto. Ciudad Lugar de expedición COLOMBIA BOGOTA D.C BOGOTA Fecha de expedición Género

Razón social / Nombres y apellidos completos Sigla CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA

Fecha de constitución / Fecha de nacimiento País de constitución / nacimiento Depto. de constitución / nacimiento Ciudad de constitución / nacimiento 2006/03/25 COLOMBIA BOGOTA D.C BOGOTA

Correo electrónico constructodoltda@gmail.com

Dirección de domicilio principal AV 14 34 86

País Departamento Ciudad COLOMBIA BOGOTA D.C BOGOTA

Número teléfono fijo Número teléfono celular Fax 3124466747 3124466747

2. ACTIVIDAD ECONÓMICA

Si es persona Jurídica diligencie los numerales 2.1 al 2.3 y 2.5, si es persona natural diligencie numeral 2.4 y 2.5

2.1 Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU

Código CIIU 7110 Descripción de la actividad económica principal ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA Número de empleados 5

2.2 Datos persona jurídica

Tipo de empresa Privada Para entidad Pública indicar tipo de Orden Tipo de sociedad o asociación LIMITADA

2.3 Composición accionaria

(Se deben incluir sólo los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente mas del 5% de capital social, aporte o participación). En caso de uniones temporales o consorcios, señale la identificación de los consorciados o partícipes en la unión.

Numero de identificación	Tipo	Nombres y apellidos completos	% Part.
80019099	CC (Cédula de Ciudadanía)	HENRY ALBERTO CASTRO REINA	90
79863803	CC (Cédula de Ciudadanía)	YECID HERNANDO CASTRO REINA	10

SOLICITUD DE VINCULACIÓN

CÓDIGO	F-RI-01
VERSIÓN	01
VIGENCIA	2020-10-31

Número de Solicitud

2.4 Datos persona natural

Nivel de estudios	<input type="text"/>	Profesión	<input type="text"/>
Ocupación / oficio	<input type="text"/>		
Código CIU	<input type="text"/>	Descripción de la actividad económica	<input type="text"/>
Nombre de la empresa donde trabaja	Cargo que ocupa	Dirección de la empresa o negocio	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
País	Departamento	Ciudad	Teléfono
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

3. REPRESENTANTE LEGAL Ó APODERADO

En caso de personas jurídicas serán los datos del representante legal y para personas extranjeras sin sucursal serán los datos del apoderado.

Relación con el titular	Tipo de identificación	Número de identificación
<input type="text" value="Representante Legal"/>	<input type="text" value="CC (Cédula de Ciudadanía)"/>	<input type="text" value="80019099"/>
Nombres y apellidos completos		
<input type="text" value="HENRY ALBERTO CASTRO REINA"/>		
Fecha de nacimiento	País de nacimiento	Departamento de nacimiento
<input type="text" value="1978/04/06"/>	<input type="text" value="COLOMBIA"/>	<input type="text" value="BOGOTA D.C"/>
		<input type="text" value="BOGOTA"/>
Cargo que ocupa	Correo electrónico	
<input type="text" value="INGENIERO CIVIL"/>	<input type="text" value="constructodoltda@gmail.com"/>	
Dirección de domicilio principal		
<input type="text" value="AV caracas 34 86"/>		
País	Departamento	Ciudad
<input type="text" value="COLOMBIA"/>	<input type="text" value="BOGOTA D.C"/>	<input type="text" value="BOGOTA"/>
Número teléfono fijo	Número teléfono celular	Fax
<input type="text" value="6562292"/>	<input type="text" value="3124573673"/>	<input type="text"/>

4. INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1 Información financiera, cifras expresadas en pesos

Con corte a

Ingresos mensuales	59460051	Total activos	693526850
Otros ingresos	0	Total pasivos	41539282
Egresos mensuales	50293413	Patrimonio (activos - pasivos)	\$ 651987568

SOLICITUD DE VINCULACIÓN

CÓDIGO	F-RI-01
VERSIÓN	01
VIGENCIA	2020-10-31

Número de Solicitud 73579

Concepto otros ingresos

4.2 Actividades en moneda extranjera

Realiza actividades en moneda extranjera NO

Tipo de producto	Entidad	Moneda	Monto promedio mensual de operaciones \$	País	Ciudad

5. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

En relación con el tipo de vinculación, seleccione e ingrese la información tributaria

5.1 Impuesto a la renta

Contribuyente SI Declarante de: Impuesto de Renta SI Ingresos y NO Régimen especial NO

Residente en Colombia SI Es Beneficiario de Renta de la Ley 1429 de 2010 NO

Régimen No Aplica Tipo de Número 0 Fecha

En caso de seleccionar la opción "No aplica", indique la no somos grandes contribuyentes

5.2 Impuesto al valor agregado -IVA

Servicios prestados y/o bienes suministrados son gravados SI Responsable IVA SI Régimen Común

Aplicación del Impuesto	Tipo de Norma	Numero	Fecha

5.3 Impuesto de industria y comercio, avisos y tableros - ICA

¿La actividad (ventas/servicio), está sujeta? SI ¿Es servicio de intermediación en Bogotá? SI

¿El servicio es prestado en?: (Indicar el departamento, la ciudad o municipio) BOGOTA D.C - BOGOTA

¿El contrato es de compraventa? NO En caso afirmativo, indique: ¿Tiene sede fabril fuera de

Código CIU	Tarifa (por mil)
7110-ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	0

6. INFORMACIÓN PARA DESEMBOLSO

Relacione los datos de la cuenta bancaria de la persona natural o jurídica que se vincula, en la que se realizarán los

SOLICITUD DE VINCULACIÓN

CÓDIGO F-RI-01

VERSIÓN 01

GESTIÓN DEL RIESGO

VIGENCIA 2020-10-31

Número de Solicitud

73579

6.1 Para pagos corrientes

Nombre entidad financiera

DAVIVIENDA

Tipo de cuenta bancaria:

Corriente

Número

008269999259

¿Desea recibir mensaje de texto de confirmación de

SI

Nota: El costo del mensaje de texto es asumido por ENTERRITORIO.

7. DECLARACIÓN DE ORIGEN Y DESTINO DE BIENES Y FONDOS

Obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de fuente de bienes y fondos con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado por la Superintendencia Financiera, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y demás normas legales concordantes para prevención del lavado de activos.

1. Los bienes y recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad, negocios, etc.)

ocupación

2. Declaro que mis bienes y recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.

3. Me comprometo a no realizar directamente, por cuenta o a través de terceros actividades ilícitas contempladas en el código penal colombiano o en cualquier norma que modifique o adicione, ni a efectuar operaciones que faciliten o se destinen a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

4. Declaro que la información suministrada corresponde a la realidad, que la información que adjunto es veraz y puede ser verificada por cualquier medio desde ahora y mientras subsista una relación contractual o legal con ENTERRITORIO.

5. Autorizo a la entidad para tomar las medidas correspondientes, en caso de detectar cualquier inconsistencia en la información consignada en este formulario, eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive de ello.

6. Me obligo con la entidad a mantener actualizada la información suministrada mediante el presente formulario para lo cual me comprometo a reportar por lo menos una vez al año los cambios que se hayan generado respecto de la información aquí contenida, de acuerdo con los procedimientos que para tal efecto tenga dispuestos la entidad. Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que durante la ejecución del contrato surja una vinculación con una Persona Expuesta Públicamente, de acuerdo con lo consignado en el numeral 2.5 del capítulo correspondiente a la actividad económica (2. ACTIVIDAD ECONÓMICA), procederé de inmediato a la actualización de este formato.

8. AUTORIZACIÓN CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE INFORMACIÓN

Autorizo de manera permanente e irrevocable a ENTERRITORIO o a quien represente sus derechos para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de información comercial a otras entidades, procese, reporte, conserve, consulte, suministre o actualice cualquier información de carácter financiero y comercial desde el momento de la vinculación contractual a las centrales de información o bases de datos debidamente constituidas que estime conveniente, en los términos y durante el tiempo que los sistemas de bases de datos, las normas y las autoridades lo establezcan.

La consecuencia de esta autorización será la inclusión de mis datos en las mencionadas bases de datos y por tanto las entidades del sector financiero o de cualquier otro dato personal o económico que estime pertinente.

9. AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice, lo anterior sin perjuicio de las excepciones consagradas en la ley estatutaria y relacionadas en nuestra política.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

SOLICITUD DE VINCULACIÓN

CÓDIGO	F-RI-01
VERSIÓN	01
VIGENCIA	2020-10-31

Número de Solicitud **73579**

10. DECLARACIÓN FATCA

Obligado a Tributar en Estados Unidos

NO

Número de identificación tributaria Estadounidense "TIN"

Declaro que:

1. He permanecido más de 183 días en el último año, o 183 días durante los últimos 3 años, dentro del territorio de los Estados Unidos. ☐
2. Soy poseedor de la tarjeta de residencia "Green Card" ☐
3. Recibo cualquier pago de intereses, dividendos, rentas, salarios, honorarios, primas, anualidades, compensaciones, remuneraciones, emolumentos y otras ganancias fijas u ocasionales e ingresos (FDAP*), proviene de fuente de riqueza ubicada en los Estados Unidos. ☐
4. Recibo cualquier ingreso bruto procedente de la venta u otra disposición de cualquier propiedad que produce intereses o dividendos de fuente de los Estados Unidos. ☐

* Cualquier ingreso fijo o determinable, anual o periódico

11. FIRMA

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento

Nombre:

HENRY ALBERTO CASTRO REINA

Número de documento de Identificación


80.019.099 DE BOGOTA

2020/11/06

Fecha de firma

[Firma manuscrita]

Firma





DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

2020/09/15

BOGOTÁ
COLOMBIA,


Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRA TISTAS LTDA**
con NIT **número 9000843482**
de **BOGOTÁ D.C.-DISTRITO CAPITAL**
posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número **000200999259**

Fecha Apertura **2006/12/28**


Cordialmente,


Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14643346061



(415)7707212489984(8020) 000001464334606 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 0 8 4 3 4 8

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AV CARACAS 34 86 OF 408

42. Correo electrónico

constructodoltda@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 5 8 9 5 6 6

45. Teléfono 2

3 1 2 4 4 6 6 7 4 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 6, 0 3, 2 5

Actividad secundaria

48. Código

4 2 1 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 6, 0 3, 2 5

Otras actividades

50. Código

4 1 1 2

1 2

4 2 9 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 9 1 4 4 2 4 8

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2019 - 08 - 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14643346061



(415)7707212489984(8020) 000001464334606 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 0 8 4 3 4 8

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 0

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 5

72. Número

1 2 7

73. Fecha

2 0 0 6 0 3 2 5

74. Número de notaría

7 0

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 0 6 0 5 1 5

77. No. Matrícula mercantil

0 1 5 9 8 0 9 4

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

4

82. Nacional 1 0 0 %

83. Nacional público 0 . 0 %

84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %

85. Extranjero 0 %

86. Extranjero público 0 . 0 %

87. Extranjero privado 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 1 0 1	-	-
2			-	-
3			-	-
4			-	-
5			-	-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14643346061



(415)7707212489984(8020) 000001464334606 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 0 8 4 3 4 8

2

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación


1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 6 0 5 1 5	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 8 0 0 1 9 0 9 9			102. DV, 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido CASTRO	105. Segundo apellido REINA	106. Primer nombre HENRY	107. Otros nombres ALBERTO		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 0 8 4 3 4 8		109. DV 2	110. Razón social representante legal CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA		
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 6 0 5 1 5	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 9 8 6 3 8 0 3			102. DV, 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido CASTRO	105. Segundo apellido REINA	106. Primer nombre YECID	107. Otros nombres HERNANDO		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 0 8 4 3 4 8		109. DV 2	110. Razón social representante legal CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA		
3	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación			102. DV, 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación			102. DV, 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación			102. DV, 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14643346061



(415)7707212489984(8020) 000001464334606 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 0 8 4 3 4 8 2 6. DV 2 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 8 0 0 1 9 0 9 9	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido CASTRO	116. Segundo apellido REINA	117. Primer nombre HENRY	118. Otros nombres ALBERTO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 36,000,000	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 9 0 2 0 0 6 0 5 1 5	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 9 8 6 3 8 0 3	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido CASTRO	116. Segundo apellido REINA	117. Primer nombre YECID	118. Otros nombres HERNANDO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 4,000,000	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 0 2 0 0 6 0 5 1 5	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14643346061



(415)7707212489984(8020) 000001464334606 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 0 8 4 3 4 8 2

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación		126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido		130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento				
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación		138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido		142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento				
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación		150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 9 6 0 5 9 7			8 4 8 9 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido		154. Primer nombre	155. Otros nombres
	SIERRA	MORENO		DESIDERIO	
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada		
	159. Fecha de nombramiento				
	2 0 1 2 0 7 1 1				

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 04 de diciembre de 2020, a las 07:26:26, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9000843482
Código de Verificación	9000843482201204072626

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 07:30:41 horas del 04/12/2020, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **80019099**

Apellidos y Nombres: **CASTRO REINA HENRY ALBERTO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 155125725



WEB
07:29:32
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 04 de diciembre del 2020

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA identificado(a) con NIT número 9000843482:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO

CÓDIGO: F-FI-06
VERSIÓN: 1
VIGENCIA: 2/11/2020

GESTIÓN FINANCIERA

Radicado No.

1. INFORMACIÓN GENERAL

El interventor / supervisor / otro (según aplique), certifica que el beneficiario: **CALING LTDA**
ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para el trámite del presente pago. Asimismo certifica que su contenido y condiciones han sido verificados previamente.

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NIT ☒ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NÚMERO DOCUMENTO: 900.173.496 DV: 6

MARQUE CON X SI PERTENECE AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
SEÑALE EL CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU- DE ESTE COBRO (en caso de no señalarla se aplicará la retención máxima vigente)

TELÉFONO: 7433512 - 3107630820 CORREO ELECTRÓNICO: CALINGLTDA@YAHOO.ES

FUNCIONAMIENTO ☐ CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO ☒ SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS ☐ No. CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO: 21133481 No. CONTRATO: 549-2020

VALOR PRESENTE DESEMBOLSO	
VALOR FIJO \$	367.117.215,00
VALOR VARIABLE \$ (SI APLICA)	

No. PROCESO CONTRACTUAL: LICITACIÓN No 002 DE 2020

CONCEPTO PAGO FIJO:	CONCEPTO PAGO VARIABLE:
PAGO PARCIAL No.1 DEL CONTRATO 549-2020 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE FACATATIVA Y CALING LTDA	

FACTURA No. 7 CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO EQUIVALENTE ¿CUÁL? No.

ANTICIPO: SI ☐ NO ☐ VALOR \$ 367.117.215,00 OTROS DESCUENTOS POR VALOR \$

RETEGARANTIA: SI ☐ NO ☐ VALOR \$ ESPECIFIQUE:


AMORTIZA: SI ☐ NO ☐ VALOR \$ ESPECIFIQUE:


INFORMACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
CONCEPTO	FECHA(S) DE PAGO	No. PLANILLA(S) DE PAGO	VALOR(ES) PAGADO(S)
EPS	12/11/2020	9412662644	124.400
AFP Y FSP	12/11/2020	9412662644	496.700
ARL	12/11/2020	9412662644	216.100

2. ACEPTAN Y AUTORIZAN EL PRESENTE PAGO

ACEPTA - BENEFICIARIO:  FIRMA:  NIT / C.C.: 6.783.578 NOMBRE: ING. HENRY ORLANDO BUITRAGO-ORTEGA

APRUEBA - INTERVENTOR:  NIT / C.C.: 80.019.099 NOMBRE: ING. HENRY ALBERTO CASTRO REINA

AVALA - DESIGNADO ENTE TERRITORIAL:  NIT / C.C.: 11346757 NOMBRE: ARQ. OSCAR CASILLAS SASTOQUE

VERIFICA Y/O AUTORIZA - SUPERVISOR ENTERRITORIO:  NIT / C.C.: X NOMBRE: VERIFICA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL INTERVENIOR VERIFICA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y AUTORIZA EL PAGO

3. PARA DILIGENCIAR POR ENTERRITORIO

DOCUMENTOS ANEXOS QUE AMPARAN ÉSTA CERTIFICACIÓN

☐ 1. Planillas de pago seguridad social	☐ 7. Formato F-FI-09	☐ 13. Acta de comité	☐ 19. Informe final
☐ 2. Certificación de parafiscales	☐ 8. Formato Constancia de Entrega	☐ 14. Acta de obra	☐ 20. Formulario AFC
☐ 3. Factura	☐ 9. Acta de inicio	☐ 15. Acta y/o recibo a satisfacción	☐ 21. Certificación de Impuestos Municipales
☐ 4. Cuenta de cobro/ Documento equivalente	☐ 10. Plan de inversión del anticipo	☐ 16. Acta de liquidación	☐ 22. Oferta Económica definitiva (aplica solo al primer pago)
☐ 5. RUT (obligatorio para el primer pago del contrato)	☐ 11. Acta de recibo parcial y Balance Presupuestal	☐ 17. Certificación bancaria	☐ 23. Otros, indique cuales en la siguiente fila
☐ 6. Formato F-FI-08	☐ 12. Memoria de cantidades de obra	☐ 18. Informe de avance	

PLAZO DEL CONTRATO (FECHAS)

INICIO: 26/10/2020 FIN: 26/02/2020 DESEMBOLSO N°: 1 VALOR BRUTO \$: 367.117.215

C. COSTO FUNCIONAMIENTO / CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO / SGR	REGISTRO PRESUPUESTAL	ORDEN DE PAGO / No. OBLIGACIÓN (SGR)	CONSECUTIVO SISTEMA / No. OP SGR	VALOR \$

OBSERVACIONES:

APLICA EN ESTE COBRO LA ESTAMPILLA PRONIVERSIDAD ESTATAL LEY 1697/2013 SI ☐ NO ☐ VR. SOBRE CUAL APLICA EN EL COBRO \$

AUTORIZA - GERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (aplica para contratación derivada) o GERENTE DE GRUPO (aplica cuando el Supervisor de ENTERRITORIO es el Gerente del contrato interadministrativo)

ORDENADOR DEL GASTO

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

(NO APLICA PARA CONTRATOS)

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

¿RETIRA INFORME? SI ☐ NO ☐

REVISÓ Y PROGRAMÓ - PRESUPUESTO PROCESO - CONTABILIDAD GIRO - GESTIÓN DE PAGADURÍA

NOTA: EL PRESENTE FORMATO NO SE ACEPTA CON TACHONES NI ENMIENDAS

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 - 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

Señor beneficiario diligencie el presente formato en sus secciones: 1. Información general y 2. Documentos anexos, junto con las respectivas firmas.

ENTerritorio realiza la evaluación de la información aquí registrada y devolverá la certificación en caso de encontrar diferencias, las cuales serán comunicadas al interesado. En ningún caso será procesado el pago sin la recepción a satisfacción de este documento por parte de ENTerritorio.

1. INFORMACIÓN GENERAL

- Nombre del beneficiario / razón social: después de las palabras "...beneficiario:", se debe consignar los nombres y apellidos o razón social de quien suscribió el convenio o contrato Interadministrativo/contrato con ENTerritorio. Para persona natural escriba los nombres y apellidos completos tal como aparecen en su documento de identificación. Si se trata de una persona jurídica escriba la razón social que se encuentra en el certificado de existencia y representación legal de la entidad.
- a. **Tipo de documento de identidad:** marque NIT para número de identificación tributaria, CC para cedula de ciudadanía, CE para cedula de extranjería y TI para tarjeta de identidad.
- c. **Número de documento:** escriba el número del documento que lo identifica o el número del NIT que corresponde a su entidad y el DV (Dígito de verificación) respectivo.
- d. **Pertenece al régimen simple de tributación:** Informar dicha calificación teniendo en cuenta el artículo 66 de la Ley 1943 de 2018 "Ley de Financiamiento" o las que lo sustituyan y/o modifiquen
- e. **Código de la actividad económica CIU:** Indicar el código de la actividad desarrollada - código CIU CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS REV. 4 A.C del 2012 DANE
- f. **Teléfono:** escriba el número de teléfono fijo/celular especificando indicativo y número de extensión, si aplica.
- g. **Correo electrónico:** escriba la dirección de correo electrónico
- h. **Fuente de recurso:** Marque con una X el tipo de fuente de recurso al cual pertenece el pago (funcionamiento, convenios o contratos Interadministrativos, Sistema General de Regalías (SGR))
- i. **Número de convenio o contrato interadministrativo:** escriba el número del contrato Interadministrativo que aparece en los considerandos de la minuta del contrato, si no suscribió contrato tómelo del acta de aceptación de su oferta.
- j. **Número de contrato:** escriba el número del contrato que suscribió con ENTerritorio el cual aparece en la minuta del mismo, si no suscribió contrato deje el espacio en blanco.
- k. **Valor fijo:** escriba el valor fijo que corresponde al desembolso que está tramitando. Tenga en cuenta que el campo **Concepto de pago fijo** se refiere a motivos plenamente establecidos en el contrato de acuerdo con la forma de pago pactada, estos deben ser descritos brevemente.
- l. **Valor variable:** escriba el valor variable que corresponde al desembolso que está tramitando. Tenga en cuenta que el campo **Concepto de pago Variable** se refiere a motivos ocasionales que deben estar expresamente pactados en el contrato, los cuales deben ser descritos brevemente.
- m. **Factura No.:** escriba el número de la factura, si no debe presentar este documento deje el espacio en blanco.
- n. **Cuenta de Cobro:** marque esta casilla solo si presenta esta clase de documento.
- o. **Documento equivalente:** en caso de presentar este documento indique el nombre y el número del mismo.
- p. **Anticipo:** cuando en el contrato se haya pactado la entrega de algún anticipo, se debe indicar el porcentaje y valor correspondiente.
- q. **Reteguarantía:** cuando en el contrato se haya pactado la retención en garantía de algún monto se debe indicar el porcentaje y el valor respectivos.
- r. **Amortiza:** escriba el valor de la amortización de anticipos, se debe indicar el porcentaje y valor correspondiente.
- s. **Otros descuentos por valor:** escriba el valor de otros descuentos aplicables al desembolso que está tramitando (si no se aplica este campo, deje el espacio en blanco).
- t. **Especifique:** si diligenció algún valor en el campo anterior, describa brevemente el concepto de dicho valor.
- u. **Información del pago al sistema de seguridad social:** En esta tabla escriba la fecha, número de planilla y valor de los aportes a EPS / AFP y FSP / ARP, según corresponda
- v. **No. Proceso contractual:** escriba el número del proceso del SECOP II, mediante el cual se surtió la contratación (Obligatorio en todos los desembolsos y para contratación de SECOP II).

2. ACEPTAN Y AUTORIZAN EL PRESENTE PAGO

- a. **Acepta Beneficiario:** registre la firma y el nombre claramente, indicando además el número de identificación. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT
- b. **Aprobación Interventor (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como interventor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio. Para razón social esta información corresponde al representante legal. La revisión por parte del Interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregir, emendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al Interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.
- c. **Avalá Designado Ente Territorial (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, emendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normalidad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).
- d. **Verifica Supervisor ENTerritorio (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio. En los casos en que aplique, la verificación a cargo del Supervisor de ENTerritorio consiste en comprobar o examinar que el interventor llevó a cabo todo el seguimiento técnico, jurídico, financiero y administrativo del contrato de obra, y que el mismo está documentado de acuerdo con las exigencias de ENTerritorio.
- e. **Verifica y autoriza Supervisor ENTerritorio (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento y verificación a la ejecución de la obligación contractual con ENTerritorio y autoriza el pago.

3. PARA DILIGENCIAR POR ENTerritorio

Sea cuidadoso en el diligenciamiento del presente formato y NO UTILICE los espacios que corresponden a este numeral toda vez que son de EXCLUSIVIDAD para ENTerritorio y serán completados en la medida que el documento surta el trámite por cada una de las áreas involucradas en el proceso.

Documentos anexos (1 a 23): en esta parte el área correspondiente diligenciará las casillas de acuerdo con los documentos anexados a la certificación

NOTA: Los nombres de los formatos mencionados en esta sección son:

- a. Autorización de viaje y/o suministro de liquetes
- b. Información general y tributaria de terceros
- c. Documento equivalente (Comprobante de pago) - F-FI-08
- d. Relación para la legalización y o reintegro de gastos desplazamiento - F-FI-09
- e. Constancia de Entrega

Aplica en este cobro la estampilla prouniversidad estatal Ley 1697/2013: marque con una x si se aplica el cobro de la estampilla de acuerdo a la Ley 1697/2013, en caso de que aplique escriba el valor sobre el cual aplica el cobro.

- f. **Autoriza Gerente del convenio o contrato interadministrativo:** registre la firma, nombres y apellidos completos del Gerente de Unidad o Gerente del contrato Interadministrativo, según sea el caso, que autoriza los pagos, tras haber confirmado que las instancias anteriores, que apliquen, han completado las labores a su cargo y han suscrito la documentación correspondiente. Aplica para la contratación derivada.
- g. **Autoriza Gerente del Convenio o Contrato Interadministrativo:** registre la firma del Gerente de Unidad o Gerente del Contrato Interadministrativo, según sea el caso, que autoriza los pagos, tras haber confirmado que las instancias anteriores, que apliquen, han completado las labores a su cargo y han suscrito la documentación correspondiente. Aplica para la contratación derivada.
- h. **Autoriza Gerente de Grupo:** registre la firma, nombres y apellidos completos del Gerente de Grupo, que autoriza los pagos, tras haber confirmado que las instancias anteriores, que apliquen, han completado las labores a su cargo y han suscrito la documentación correspondiente. Aplica cuando el Supervisor de ENTerritorio es el Gerente del Convenio o Contrato Interadministrativo.

e territorial		ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS				CÓDIGO: VERSIÓN: VIGENCIA:		F-GG-33 01 2020-10-20	
		GERENCIA DE PROYECTOS							
TIPO DE CONTRATO: CONTRATISTA : INTERVENIOR:		ACTA No.001				DE MAYORES Y MENORES E ÍTEMS NO PREVISTOS CONTRATO No. 549-2020			
OBRA CALING LTDA CONSTRUCTODO LTDA									
Mediante la presente Acta, el Ing. Henry Orlando Buitrago Ortega Rep. legal de CALING LTDA como Contratista y el Ing. Henry Alberto Castro Reina Rep. Legal de CONSTRUCTODO LTDA como interventor dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra, el día 25 del mes de Noviembre del año 2020, en las condiciones que se detallan a continuación:									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	CONTRATO VALOR TOTAL	CANTIDADES MAYORES (+) MENORES (-)	VALORES MAYORES (+) MENORES (-)	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO POLIDEPORTIVO BARRIO CARTAGENITA SECTOR EL JARDIN									
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES								
1	EXCAVACIONES Y RELLENOS								
1.1	Conformación y nivelación de recibo existente en base granular B-200, espesor E=0,15 mt.	m3	114.46	75,682.00	8,662,561.72	16.46	- 1,245,725.72	98.00	7,416,836.00
2	REFUERZO								
2.1	Malta electrosoldada M-378 Q-3 O 6 mm c/ 15m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslape).	Kg	1,859.29	6,662.00	12,386,589.98	226.01	- 1,505,678.62	1,633.28	10,880,911.36
3	PLACAS Y LOSAS DE CONTRAPISO								
3.1	Placa de contrapiso de E: 10 cm en hormigón 21 Mpa en sistema constructivo en junta perdida. Incluye corte dilataciones placa endurecida, relleno de dilataciones con material epoxi.	m2	581.00	65,600.00	38,113,600.00	36.57	- 2,398,992.00	544.43	35,714,608.00
3.2	Endurecedor para afinado de placa contrapiso (afinado con helicóptero)	m2	581.00	5,570.00	3,817,170.00	36.57	- 240,264.90	544.43	3,575,905.10
4	INSTALACION HIDROSANITARIA								
4.1	Tapa caja de inspección en hormigón 21 Mpa, de sección 60cm x 60cm, incluye tapa con Marco y contramarco en ángulo 2 1/2x2 1/2 - 3/16", tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parilla en varilla 3/8 cada 10 cm. incluye elementos metalicos.	Und	4.00	80,000.00	320,000.00		-	4.00	320,000.00
5	DOTACIÓN								
5.1	Cancha múltiple A.N. incluye tablero acrílico antibalístico, mallá 100% Nylon Color Negra Entrelazada para cancha y canasta, excavación y pintura en esmalte tres manos	Par	1.00	11,141,944.00	11,141,944.00	1.00	-	1.00	11,141,944.00
5.2	Suministro e instalación párales de Voleibol (incluye Dados, Canica para la fijación de párales desmontables, Tapa en acero de cierre elástico, anillo en 1/4" soldado y mallá y pintura en esmalte en la estructura metálica.	Par	1.00	1,739,797.00	1,739,797.00	1.00	- 1,739,797.00	-	-
5.3	Cerramiento contra impacto h=5.00m; (Estructura en Tubo Galvanizado, de 3" e= 3.81mm ASTM A500 y canisa de refuerzo de 4", Varilla Redonda de 3/4" C-14 ejes y mallá eslabonada Cal 10 o 21/4", incluye pintura 2 manos de anticorrosivo, 2 wash primer en mallá eslabonada y 2 manos de pintura en esmalte para intemperie o las necesarias, incluye cimentación y anclajes, y todos los demás para su correcto funcionamiento.	ml	30.20	718,564.00	21,700,632.80	0.28	- 201,197.92	29.92	21,499,434.88
6	PINTURA								
6.1	Demarcación de cancha de Microfútbol, Baloncesto, Voleibol, con pintura de tráfico alto de ancho de 10 cm de acuerdo a los colores y diseño.	ml	380.00	2,977.00	1,131,260.00	0.41	- 1,220.57	379.59	1,130,039.43
7	ESTRUCTURA EN MAMPOSTERIA								
7.1	Paredes lisas columnetas y viga cinta 14, E=1.5 cm (Lineal).	ml	59.60	12,007.00	715,617.20	6.38	- 76,604.66	53.22	639,012.54
7.2	Viga cinta de concreto de 2500 psi, S=15x20.	ml	30.00	48,138.00	1,444,140.00	0.10	- 4,813.80	29.90	1,439,326.20
7.3	Revestimiento de cimentación expuesta en piedra de vivienda colindante en concreto de 2500 PSI incluye terminado a la vista	m3	4.50	649,784.00	2,924,028.00	1.26	- 818,727.84	5.76	3,742,755.84
8	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (Calidad, ambientación S&SO)	und	1.00	2,597,938.00	2,597,938.00		-	1.00	2,597,938.00
PRESUPUESTO POLIDEPORTIVO BARRIO LA PAZ									
1	EXCAVACIONES Y RELLENOS								
1.1	Conformación y nivelación de recibo existente en base granular B-200, espesor E=0,15 mt.	m3	136.38	75,682.00	10,321,511.16	212.6	- 16,089,993.20	348.98	26,411,504.36
2	REFUERZO								
2.1	Malta electrosoldada M-378 Q-3 O 6 mm c/ 15m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslape).	Kg	2,248.56	6,662.00	15,646,239.96	192.61	- 1,283,167.82	2,155.97	14,363,072.14
3	PLACAS Y LOSAS DE CONTRAPISO								
3.1	Placa de contrapiso de E: 10 cm en hormigón 21 Mpa en sistema constructivo en junta perdida. Incluye corte dilataciones placa endurecida, relleno de dilataciones con material epoxi.	m2	695.84	65,600.00	45,647,104.00	22.82	- 1,486,992.00	718.66	47,144,096.00
3.2	Endurecedor para afinado de placa contrapiso (afinado con helicóptero)	m2	695.84	6,570.00	4,571,668.80	22.82	- 149,927.40	718.66	4,421,596.90
4	INSTALACION HIDROSANITARIA								
4.1	Bajantes de tubería PVC para aguas lluvias D-4", Incluye accesorios soportes y pintura en esmalte.	ml	56.00	37,422.00	2,095,632.00	56.00	- 2,095,632.00	-	-
4.2	Tubería PVC para aguas lluvias D-4", Incluye accesorios, excavación y relleno.	ml	32.00	35,588.00	1,138,176.00	32.00	- 1,138,176.00	-	-
4.3	Tragantes de cupulas plásticas 5x4".	Und	8.00	11,840.00	91,840.00	8.00	- 91,840.00	-	-
4.4	Tubería pvc D-4" sanitario; Incluye accesorios, excavación y relleno según las especificación técnica del fabricante o interventoría	ml	54.00	46,102.00	2,489,508.00	54.00	- 2,489,508.00	-	-
4.5	Caja de inspección 1mx=1.00 m de 60 cm=60 cm en mampostería incluye tapa con Marco y contramarco en ángulo 2 1/2x2 1/2 - 3/16", tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parilla en varilla 3/8 cada 10 cm.; excavación, mampostería, paleta, medias cañas, relleno con recibo e=0.20 base, base en concreto.	Und	6.00	285,943.00	1,715,658.00	6.00	- 1,715,658.00	-	-
5	BASES, PISOS Y AFINADOS								
5.1	Cafueta concreto 2000 PSI 0.20X0.12	ml	66.00	28,168.00	1,859,088.00	66.00	- 1,859,088.00	-	-
6	DOTACIÓN								
6.1	Cancha múltiple A.N. incluye tablero acrílico antibalístico, mallá 100% Nylon Color Negra Entrelazada para cancha y canasta, excavación y pintura en esmalte tres manos	Par	1.00	11,141,944.00	11,141,944.00		-	1.00	11,141,944.00

M

e territorio		ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS				CODIGO:		F-GG-33	
		GERENCIA DE PROYECTOS				VERSION:		01	
						VIGENCIA:		2020-10-20	
6.2	Cerramiento contra impacto h=5.00m. (Estructura en Tubo Galvanizado, de 3" e= 3.81mm ASTM A500 y camisa de refuerzo de 4". Vanilla Redonda de 3/4" C.1/4 ejes y malla eslabonada Cal 10 dip 21/4". Incluye pintura 2 manos de anticorrosivo, 2 wash primer en malla eslabonada y 2 manos de pintura en esmalte para impermear o las necesarias, incluye cimentación y anclajes, y todos los demás para su correcto funcionamiento.	ml	30.20	718,364.00	21,700,632.80	0.75	538,923.00	30.95	22,239,565.80
7	INSTALACION ELECTRICA								
7.1	Legalización a todo costo acometida eléctrica, inc. Proyecto eléctrico, celdas de medida básicas, tramites de solicitud de medidor básico, elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento y recibo con las normas de la EN Codensa (con su trámite ante esta entidad y certificado RETIE).	Und	1.00	6,174,429.00	6,174,429.00		-	1.00	6,174,429.00
7.2	Salida Lumínaria Led en tubo conduit EMT de 3/4" y conductores de cobre 3N12AWG THHN. Incluye curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la salida.	Und	12.00	113,866.00	1,366,752.00	3.00	341,886.00	9.00	1,025,064.00
7.3	Derivación de luminaria desde salida eléctrica en cable encauchado 3x16 AWG con clavija aérea con polo a tierra y cable encauchado 3x16 AWG desde luminaria con toma aérea. Incluye tapa con oficio central y accesorios.	Und	12.00	33,196.00	398,352.00	3.00	99,588.00	9.00	298,764.00
7.4	Salida para toma monofásica doble con polo a tierra para red normal, en tubo conduit EMT de 3/4" y conductores de cobre 3N12AWG THHN. Incluye toma, curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la salida.	Und	1.00	84,771.00	84,771.00	2.00	169,542.00	3.00	254,313.00
7.5	Salida para pulsador remoto de interruptor, en tubo conduit EMT de 3/4" y cable 2x18 AWG. Incluye pulsador, curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la salida.	Und	4.00	100,872.00	403,488.00		-	4.00	403,488.00
7.6	Suministro, montaje y conexión de automático tipo relé de 1x15, 1x20 amperios.	Und	1.00	25,250.00	25,250.00		-	1.00	25,250.00
7.7	Suministro, montaje y conexión de automático tipo relé (2x50/2x63), según cálculo de carga final.	Und	4.00	49,612.00	198,448.00	3.00	148,836.00	1.00	49,612.00
7.8	Tablero de 12 circuitos (incluye automáticos de 20A) y parciales en calibre 2x8-8N-8T.	Und	1.00	409,022.00	409,022.00		-	1.00	409,022.00
7.9	Suministro, montaje y conexión en caja miniprograma, de interruptor bipolar de 16 amperios.	Und	4.00	281,711.00	1,126,844.00		-	4.00	1,126,844.00
7.10	Suministro y tendido de acometida básica en conductores 2No8+1No8+1No8 por tubo. Incluye accesorios para completar la actividad.	ml	30.00	20,873.00	626,190.00	15.00	313,095.00	15.00	313,095.00
7.11	Suministro, montaje y conexión luminaria LED tipo HIGH-BAY GC616 serie V2 150w-13500 lumens. 50.000 horas de vida útil SYLVANIA/PHILIPS.	Und	12.00	495,782.00	5,949,384.00	12.00	-	5,949,384.00	-
7.12	Suministro e instalación de caja de paso metálica de 15x15cmx10 cm fondo con tapa y chapa, para la iluminación de la cancha.	Und	4.00	43,730.00	174,920.00		-	4.00	174,920.00
7.13	Construcción de caja en mampostería tipo aluminado público de 60x60 cm, incluye tapa con Marco y contramarco en ángulo SEGUN NORMA CODENSA CS274 y excavación	Und	1.00	367,497.00	367,497.00	1.00	367,497.00	2.00	734,994.00
7.14	Suministro y construcción de caja de paso en mampostería de 60 x 60 para medición y mantenimiento del sistema de tierra y apantallamiento. Incluye barra de cobre de 20x5x1/8".	Und	4.00	493,569.00	1,974,276.00		-	4.00	1,974,276.00
7.15	Suministro e hincada de varilla de cobre de 2.44 metros x 5/8" para aterrizaje la infraestructura de apantallamiento y la malla de puesta a tierra.	Und	5.00	160,811.00	804,055.00	1.00	160,811.00	4.00	643,244.00
7.16	Suministro y tendido de cable de cobre No 8 para polo a tierra. Incluye tubo	ml	6.00	9,000.00	54,000.00		-	6.00	54,000.00
7.17	Suministro y tendido de cable cobre No. 1/0 desnudo para configurar sistema de apantallamiento, malla a tierra y equipotencial.	ml	130.00	41,837.00	5,439,810.00	112.00	-	4,685,744.00	753,066.00
7.18	Suministro y colocación de barra captora para sistema apantallamiento. Incluye aislador, soporte y accesorios de fijación.	Und	25.00	151,218.00	3,780,450.00	10.00	-	1,512,180.00	2,268,270.00
7.19	Suministro y armado de soldadura tipo cadweld 1115 grs para empalmes del sistema de apantallamiento y puestas a tierra. Incluye moldes, encendedor, pinzas y accesorios.	Und	5.00	71,628.00	358,140.00	1.00	-	71,628.00	286,512.00
8	CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES								
8.1	Teja curva Cal. 24 Standing Seam con acabado Galvanizado con recubrimiento en zinc colores a escoger por la interventoría. Incluye todos los accesorios. Tornillos, refoques pintura en rayones 1 mano de pintura en todo la superficie, necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, incluye curvada con máquina en sitio.	m2	773.15	50,183.00	38,798,986.45	2.35	117,930.05	775.50	38,916,916.50
8.2	Canal en lamina galvanizada Cal. 20 Desarollo >300 mm. Incluye soportes y/o anclajes, y pintura was primer, anticorrosivo y pintura en esmalte para impermear.	ml	65.80	56,637.00	3,726,714.60	0.2	11,327.40	66.00	3,738,042.00
9	PINTURA DE TRAFICO								
9.1	Demarcación de cancha de Microfútbol, Baloncesto, Voleibol, con pintura de tráfico alto de ancho de 10 cm de acuerdo a los colores y diseño.	Un	380.00	2,977.00	1,131,260.00	0.41	-	1,220.57	1,130,039.43
10	ESTRUCTURA METALICA								
10.1	Cercha en celosía según diseño estructural, incluye anclajes, platinas, contravientos, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva y esmalte (2 manos), trasiego.	Kg	7,542.00	10,050.00	76,802,100.00		-	7,642.00	76,802,100.00
10.2	Correas Tipo PHR-305X80X1.5mm, incluye anclajes, platinas, empalmes, soldadura, pintura anticorrosiva, esmalte y trasiego.	Kg	6,480.00	9,860.00	63,828,000.00	93.31	-	919,103.50	62,908,896.50
11	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (Calidad, ambientación S&SO)	und	1.00	2,597,938.00	2,597,938.00		-	1.00	2,597,938.00
1	PRESUPUESTO POLIDEPORTIVO BARRIO LOS MONARKAS								
1	EXCAVACIONES Y RELLENOS								
1.1	Conformación y nivelación de recepción existente en base granular B-200,	m3	134.30	75,682.00	10,164,092.60	185.29	14,023,117.78	319.59	24,187,210.38
2	REFUERZO								
2.1	Malla electrosoldada M-378 Q-3 O 5 mm en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y trasiego).	Kg	2,348.58	6,662.00	15,646,239.96	172.25	-	1,147,529.50	14,498,710.46
3	PLACAS Y LOSAS DE CONTRAPISO								
3.1	Placa de contrapiso de E: 10 cm en hormigón 21 Mpa en sistema constructivo en junta perdida. Incluye corte dilataciones placa endurecida	m2	695.84	55,500.00	45,847,104.00	26.24	1,721,344.00	722.08	47,568,448.00
3.2	relleno de dilataciones con material epoxi.	m2	695.84	6,570.00	4,571,888.80	26.24	172,396.80	722.08	4,744,065.60
4	ENDURECER para afinado de placa contrapiso (afinado con helicóptero)								
4.1	Instalación HIDROSANITARIA								
4.1	Balantes de tubería PVC aguas lluvias D 4". Incluye accesorios soportes y pintura en esmalte.	ml	56.00	37,422.00	2,095,632.00	56.00	-	2,095,632.00	-
4.2	Tubería PVC para aguas lluvias D 4". Incluye accesorios, excavación y relleno.	ml	32.00	35,588.00	1,138,176.00	32.00	-	1,138,176.00	-

e	eritorio	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMES NO PREVISTOS					CÓDIGO:		F-GG-33	
		GERENCIA DE PROYECTOS					VERSIÓN:		01	
							VIGENCIA:		2020-10-20	
4.3	Trapanes de cupulas plásticas 5x4"	Und	8.00	11,480.00	91,840.00	8.00		91,840.00		
4.4	Tubería pvc D.4" sanitario, incluye accesorios, excavación y relleno según las especificación técnica del fabricante o interventoría.	ml	54.00	46,102.00	2,489,508.00	54.00		2,489,508.00		
4.5	Caja de inspección 1mx1m=1.00 m de 60 cm 60 cm en mampostería incluye tapa con Marco y contramarco en ángulo 2 1/2x2 1/2 - 3/16", tapa reforzada en platina de 3" x 3/16" con perilla en varilla 3/8 cada 10 cm.), excavación, mampostería, pafiteo, medidas calas, relleno con recebo e=0.20 base, base en concreto.	Und	6.00	285,943.00	1,715,658.00	6.00		1,715,658.00		
5	BASES, PISOS Y AFINADOS									
5.1	Calfaleo concreto 2500 PSI 0.25X0.60 m de radio R=0.21 m.	ml	66.00	28,168.00	1,859,088.00	66.00		1,859,088.00		
6	DOTACIÓN									
6.1	Cancha múltiple A.N. incluye tablero acrílico antibalístico, malla 100% Nylon Color Negra Entrelazada para cancha y canasta, excavación y pintura en esmalte tres manos	Par	1.00	11,141,944.00	11,141,944.00				1.00	11,141,944.00
6.3	Cerramiento contra impacto h=5.00m, (Estructura en Tubo Galvanizado, de 3" e= 3.81mm ASTM A500 y canisa de refuerzo de 4", Varilla Redonda de 3/4" C.14 ejes y malla elaborada Cal 10 ojo 214". Incluye pintura 2 manos de anticorrosivo, 2 wash primer en malla eslabonada y 2 manos de pintura en esmalte para intemperie o las necesarias, incluye cimentación y anclajes, y todos los demás para su correcto funcionamiento.	ml	30.20	718,584.00	21,700,532.80	2.7	1,940,122.80		32.90	23,640,755.60
7	INSTALACIÓN ELÉCTRICA									
7.1	Legalización a todo costo acometida eléctrica, inc. Proyecto eléctrico, celda de medida bifásica, tramos de solicitud de medidor bifásico, elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento y recto con las normas de la ENEL Codensa (con su trámite ante esta	Und	1.00	6,174,429.00	6,174,429.00	3.00		341,688.00	9.00	1,025,064.00
7.2	Salida Luminaria Led en tubo conduit EMT de 3/4" y conductores de cobre 3N12AWG THHN. Incluye curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la salida.	Und	12.00	113,896.00	1,366,752.00					
7.3	Derivación de luminaria desde salida eléctrica en cable encauchetado 3x16 AWG con clavija aérea con polo a tierra y cable encauchetado 3x16 AWG desde luminaria con toma aérea. Incluye tapa con orificio central y accesorios.	Und	12.00	33,196.00	398,352.00	3.00		99,588.00	9.00	298,764.00
7.4	Salida para toma monofásica doble con polo a tierra para red normal, en tubo conduit EMT de 3/4" y conductores de cobre 3N12AWG THHN. Incluye toma, curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la salida.	Und	1.00	84,771.00	84,771.00	2.00	169,542.00		3.00	254,313.00
7.5	Salida para pulsador remoto de telepulsor, en tubo conduit EMT de 3/4" y cable 2x18 AWG. Incluye pulsador, curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la salida.	Und	4.00	100,872.00	403,488.00				4.00	403,488.00
7.6	Suministro, montaje y conexión de automático tipo nel de 1x15, 1x20 amperios.	Und	1.00	25,250.00	25,250.00				1.00	25,250.00
7.7	Suministro, montaje y conexión de automático tipo nel (2x50/2x63), según cálculo de carga final.	Und	4.00	49,612.00	198,448.00	3.00		148,836.00	1.00	49,612.00
7.8	Tablero de 12 circuitos (incluye automáticos de 20A) y parciales en calibre 2x8-BN+RST.	Und	1.00	409,022.00	409,022.00				1.00	409,022.00
7.9	Suministro, montaje y conexión en caja miniplagina, de telepulsor bipolar de 15 amperios.	Und	4.00	281,771.00	1,126,844.00				4.00	1,126,844.00
7.10	Suministro y tendido de acometida bifásica en conductores 2No8+1No8 por tubo. Incluye accesorios para completar la actividad.	ml	30.00	20,873.00	626,190.00	15.00		313,095.00	15.00	313,095.00
7.11	Suministro, montaje y conexión luminaria LED tipo HIGH-BAY GC616 serie V2 150w-13500 lumens, 50,000 horas de vida útil SYLVANIA/PHILIPS.	Und	12.00	465,782.00	5,549,384.00	12.00		5,949,384.00		
7.12	Suministro e instalación de caja de paso metálica de 15x15cmx10 cm fondo con tapa y chapa, para la iluminación de la cancha.	Und	4.00	43,730.00	174,920.00	3.00		131,190.00	1.00	43,730.00
7.13	Construcción de caja en mampostería tipo alumbrado público de 60x60 cm, incluye tapa con Marco y contramarco en ángulo SEGUN NORMA CODENSA CS274) y excavación.	Und	1.00	367,497.00	367,497.00	1.00	367,497.00		2.00	734,994.00
7.14	Suministro y construcción de caja de paso en mampostería de 60 x 60 para medición y mantenimiento del sistema de tierra y apantallamiento. Incluye barra de cobre de 20x5x18".	Und	4.00	493,569.00	1,974,276.00	4.00		1,974,276.00		
7.15	Suministro e hincada de varilla de cobre de 2.44 metros x 5/8" para alentar la infraestructura de apantallamiento y la malla de puesta a tierra.	Und	5.00	160,811.00	804,055.00	1.00		160,811.00	4.00	643,244.00
7.16	Suministro y tendido de cable de cobre No. 8 para polo a tierra. Incluye tubo PVC de 3/4".	ml	6.00	9,000.00	54,000.00	2.00		18,000.00	4.00	36,000.00
7.17	Suministro y tendido de cable cobre No. 10 desnudo para configurar sistema de apantallamiento, malla a tierra y equipotencial.	ml	130.00	41,837.00	5,438,810.00	112.00		4,685,744.00	18.00	753,066.00
7.18	Suministro y colocación de barra captora para sistema apantallamiento. Incluye aislador, soporte y accesorios de fijación.	Und	25.00	151,218.00	3,780,450.00	10.00		1,512,180.00	15.00	2,268,270.00
7.19	Suministro y armado de soldadura tipo cadwell 1115 gris para empalmes del sistema de apantallamiento y puestas a tierra. Incluye moldes, CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES	Und	5.00	71,628.00	358,140.00	1.00		71,628.00	4.00	286,512.00
8	Teja curva Cal. 24 Standing Seam con acabado Galvanizado con recubrimiento en zinc colores a escoger por la interventoría. Incluye todos los accesorios: Tornillos, rieques, pintura en rayones 1 mano de pintura en todo la superficie* necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, incluye curvada con maquina en sitio.	M2	773.15	50,183.00	38,798,986.45	2.35	117,930.05		775.50	38,916,916.50
8.1	Caral en lámina galvanizada Cal. 20 Desarrollo >800 mm. Incluye soportes y/o anclajes, y pintura was primer, anticorrosivo y pintura en esmalte para intemperie.	ml	65.80	56,637.00	3,726,714.60	0.2	11,327.40		66.00	3,738,042.00
9	PINTURA DE TRAFICO									
9.1	Demarcación de cancha de Microfútbol, Baloncesto, Voleibol, con pintura de tráfico alto de ancho de 10 cm de acuerdo a los colores y diseño.	Un	380.00	2,977.00	1,131,250.00	0.41		1,220.57	379.59	1,130,039.43
10	REPARACIONES POR ABANDONO DE OBRA, ESTRUCTURA METÁLICA Y DE CONCRETO					0.07		161.00	695.91	1,600,593.00
10.1	Limpieza superficial de perfiles metálicos existentes, quitando los restos deteriorados de pintura, protección ignífuga y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material abrasivo	m2	695.84	2,300.00	1,600,432.00					
10.2	Pintura sobre estructura metálica en esmalte tipo 1 marca reconocida, tres manos, incluye armada y desarmada de andamios	ml	771.00	3,025.00	2,332,275.00	395.30		1,195,782.50	1,166.30	3,528,057.50
12.1	Cortas Tipo PHR 30x580x1.5mm, incluye anclajes, planas, soldadura, pintura anticorrosiva y trasiego.	Kg	6,480.00	9,850.00	63,828,000.00	93.31		919,103.50	6,886.69	62,906,896.50
13	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (Calidad, ambientación S&SO)	und	1.00	2,597,938.00	2,597,938.00				1.00	2,597,938.00

<div>Gerentoría</div>		ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL				CÓDIGO: F-GG-32	
		GERENCIA DE PROYECTOS				VERSIÓN: 1	
						VIGENCIA: 20/10/2020	

ACTA No. 1		CONTRATO No. 546-2020											
TIPO DE CONTRATO: OBRA		MEJORAMIENTO, ADECUACION, REMODELACION Y AJUSTES A DISEÑOS POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JARDIN, LA PAZ Y LOS MONARKAS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA – CUNDINAMARCA											
OBJETO: CONTRATISTA: CALING LTDA													
INTERVENIOR: CONSTRUCTO TODO LTDA													
PERIODO A PAGAR: DEL 26 DE OCTUBRE DE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020													
En Facatativa a los 30 días del mes Noviembre del año 2020 se reunieron, el Ing. Henry Orlando Bultrago Ortega como Rep. Legal de CALING LTDA como Contratista y el Ing. Henry Alberto Castro Reina Rep. Legal de CONSTRUCTO TODO LTDA como Interventor, para dejar por medio de la presente acta de recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:													
ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los ítem o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	VALORES				
									PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR	
PRESUPUESTO POLIDEPORTIVO BARRIO CARTAGENITA SECTOR EL JARDIN													
ACTIVIDADES PRELIMINARES													
1	EXCAVACIONES Y RELLENOS												
1.1	Conformación y nivelación de recibo existente en base granular B-200, espesor E=0,15 mt.	m3	114.46	75,682.00	8,662,561.72		98.00	7,416,636.00			16.46	1,245,725.72	
2	REFUERZO												
2.1	Malla electrosoldada M-378 Q-3 0.6 mm c/15m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslape).	Kg	1,859.29	6,662.00	12,386,589.98		1,533.28	10,880,911.36			226.01	1,505,678.62	
3	PLACAS Y LOSAS DE CONTRAPISO												
3.1	Placa de contrapiso de E- 10 cm en hormigón 21 Mpa en sistema constructivo en junta perdida. Incluye corte dilatadores placa endurecida, relleno de dilataciones con material epoxi.	m2	581.00	65,600.00	38,113,600.00		544.43	35,714,608.00			0.00	0.00	
3.2	Endurecedor para afinado de placa contrapiso (afinado con helicóptero)	m2	581.00	6,570.00	3,817,170.00		544.43	3,576,905.10			36.57	240,264.90	
4	INSTALACION HIDROSANITARIA												
4.1	Tapa caja de inspección en hormigón 21 Mpa, de sección 60cm x 60cm, incluye tapa con Marco y contramarco en ángulo 2 1/2x2 1/2" 3/16", tapa reforzada en plancha de 3" 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm. incluye elementos metálicos.	Und	4.00	80,000.00	320,000.00		4.00	320,000.00			0.00	0.00	
5	DOTACION												
5.1	Cancha múltiple A.N. incluye tablero acrílico antibalístico, malla 100% Nylon Color Negra Entrelazada para cancha y canasta, excavación y pintura en esmalte tres manos	Par	1.00	11,141,944.00	11,141,944.00			0.00			1.00	11,141,944.00	
5.2	Suministro e instalación parales de Voleibol (incluye Dados, Camisa para la Fijación de parales desmontables, Tapa en acero de cierre elástico, anillo en 1/4" soldado y malla y pintura en esmalte en la estructura metálica.	Par	1.00	1,739,797.00	1,739,797.00			0.00			1.00	1,739,797.00	
5.3	Cerramiento contra impacto H=5.00m (Estructura en Tubo Galvanizado, de 3" e= 3.81mm ASTM A500 y canchales de refuerzo de 3/4" C/14 ejes y malla eslabonada Cal 10 olo 2/14" incluye pintura 2 manos de anticorrosivo, 2 wash primer en malla eslabonada y 2 manos de pintura en esmalte para interperie o las necesarias, incluye cimentación Y anclajes, y todos los demás para su correcto funcionamiento.	ml	30.20	718,564.00	21,700,632.80		29.92	21,499,434.88			0.28	201,197.92	
6	PINTURA												
6.1	Demarcación de cancha de Microfútbol, Balcón, Voleibol, con pintura de tráfico alto de ancho de 10 cm de acuerdo a los colores y diseño.	ml	380.00	2,977.00	1,131,260.00		0.00	0.00			0.00	0.00	
7	ESTRUCTURA EN MAMPOSTERIA												
7.1	Patete liso columnetas y viga cinta 1/4" E=1.5 cm (Lineal).	ml	59.60	12,007.00	715,617.20		53.22	639,012.54			0.00	0.00	
7.2	Viga cinta de concreto de 2500 psi, S=15x20.	ml	30.00	48,138.00	1,444,140.00		29.90	1,439,326.20			0.10	4,813.80	
7.3	Revestimiento de cimentación expuesta en piedra de vivienda colindante en concreto de 2500 PSI incluye terminado a la vista	m3	4.50	649,784.00	2,924,028.00		5.76	3,742,555.84			-1.26	-818,727.84	
8	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (Calidad, ambientación S&SO)	und	1.00	2,597,938.00	2,597,938.00		0.25	649,484.50			0.75	1,948,453.50	
PRESUPUESTO POLIDEPORTIVO BARRIO LA PAZ													
EXCAVACIONES Y RELLENOS													
1.1	Conformación y nivelación de recibo existente en base granular B-200, espesor E=0,15 mt.	m3	136.38	75,682.00	10,321,511.16		348.98	26,411,504.36			0.00	0.00	
2	REFUERZO												
2.1	Malla electrosoldada M-378 Q-3 0.6 mm c/15m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslape).	Kg	2,346.58	6,662.00	15,646,239.96		2,155.97	14,363,072.14			0.00	0.00	
3	PLACAS Y LOSAS DE CONTRAPISO												
3.1	Placa de contrapiso de E- 10 cm en hormigón 21 Mpa en sistema constructivo en junta perdida. Incluye corte dilatadores placa endurecida, relleno de dilataciones con material epoxi.	m2	695.84	65,600.00	45,647,104.00		0.00	0.00			695.84	45,647,104.00	
3.2	Endurecedor para afinado de placa contrapiso (afinado con helicóptero)	m2	695.84	6,570.00	4,571,668.80		0.00	0.00			695.84	4,571,668.80	
4	INSTALACION HIDROSANITARIA												
4.1	Bajantes de tubería PVC aguas lluvias D-4", Incluye accesorios soportes y pintura en esmalte.	ml	56.00	37,422.00	2,095,632.00		0.00	0.00			56.00	2,095,632.00	
4.2	Tubería PVC para aguas lluvias D-4", Incluye accesorios, excavación y relleno.	ml	32.00	35,568.00	1,138,176.00		0.00	0.00			32.00	1,138,176.00	

Territorio	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL										CÓDIGO:		F-GG-32	
											VERSION:		1	
	GERENCIA DE PROYECTOS										VIGENCIA:		20/10/2020	
4.3	Tragantes de cúpulas plásticas 5x4"	Und	8.00	11,480.00	91,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	91,840.00
4.4	Tubería pvc 6" sanitario; Incluye accesorios, excavación y relleno según las especificación técnica del fabricante o interventoría.	ml	54.00	46,102.00	2,489,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	2,489,508.00
4.5	Caja de inspección hmax=1.00 m de 60 cmx60 cm en manpostería incluye tapa con Marco y contramarco en ángulo 2 1/2x2 1/2 - 3/16" tapa reforzada en platina de 3" x 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cala 10 cm; excavación, manpostería, pañete, medias cañas, relleno con recebo e=0.20 base, base en concreto.	Und	6.00	285,943.00	1,715,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1,715,658.00
5	BASES, PISOS Y AFINADOS													0.00
5.1	Cañuela concreto 2000 PSI 0.20X0.12	ml	66.00	28,168.00	1,859,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	1,859,088.00
6	DOTACIÓN													0.00
6.1	Cancha múltiple A.N. incluye tablero acrílico antibalístico, malla 100% Nylon Color Negra Entrelazada para cancha y canasta, excavación y pintura en esmalte tres manos	Par	1.00	11,141,944.00	11,141,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11,141,944.00
6.2	Cerramiento contra impacto h=5.00m.(Estructura en Tubo Galvanizado, de 3" es 3.81mm ASTM A500 y cerámica de refuerzo de 4". Varilla Redonda de 3/4" C.L.14 ejes y malla estabonada Cal 10 ojo 2 1/4". Incluye pintura 2 manos de anticorrosivo, 2 wash primer en malla estabonada y 2 manos de pintura en esmalte para intemperie o las necesarias, incluye dimensión y anclajes, y todos los demás para su correcto funcionamiento.	ml	30.20	718,564.00	21,700,632.80	30.95	0.00	0.00	0.00	22,241,934.97	-0.75	0.00	-0.75	-541,302.17
7	INSTALACIÓN ELÉCTRICA													0.00
7.1	Legalización a todo costo acometida eléctrica, inc. Proyecto eléctrico, celda de medida básica, tramites de solicitud de medidor básico, elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento y recibo con las normas de la ENEL Codensa (con su trámite ante esta entidad y certificado RETIE).	Und	1.00	6,174,429.00	6,174,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,174,429.00
7.2	Salida Luminaria Led en tubo conduit EMT de 3/4" y conductores de cobre 3M12AWG THHN. Incluye curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la salida.	Und	12.00	113,856.00	1,366,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	1,366,752.00
7.3	Derivación de luminaria desde salida eléctrica en cable encauchado 3x16 AWG con clavija aérea con polo a tierra y cable encauchado 3x16 AWG desde luminaria con toma aérea. Incluye tapa con orificio central y accesorios.	Und	12.00	33,196.00	398,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	398,352.00
7.4	Salida para toma monofásica doble con polo a tierra para red normal, en tubo conduit EMT de 3/4" y conductores de cobre 3M12AWG THHN. Incluye toma, curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la salida.	Und	1.00	84,771.00	84,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	84,771.00
7.5	Salida para pulsador remoto de telerruptor, en tubo conduit EMT de 3/4" y cable 2x18 AWG. Incluye pulsador, curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la salida.	Und	4.00	100,872.00	403,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	403,488.00
7.6	Suministro, montaje y conexión de automático tipo relé de 1x15, 1x20 amperios.	Und	1.00	25,250.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25,250.00
7.7	Suministro, montaje y conexión de automático tipo relé (2x50/2x63), según cálculo de carga final.	Und	4.00	46,612.00	186,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	186,448.00
7.8	Tablero de 12 circuitos (incluye automáticos de 20A) y parciales en calibre 2x8-8H+BT.	Und	1.00	409,022.00	409,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	409,022.00
7.9	Suministro, montaje y conexión en caja minipagina, de telerruptor bipolar de 16 amperios.	Und	4.00	281,711.00	1,126,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1,126,844.00
7.10	Suministro y tendido de acometida básica en conductores 2N08+1N08+1N08 por tubo. Incluye accesorios para completar la actividad.	ml	30.00	20,873.00	626,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	626,190.00
7.11	Suministro, montaje y conexión luminaria LED tipo HIGH-BAY GC616 serie V2 150w-13500 lumen, 50.000 horas de vida útil SYLVANIA/PHILIPS.	Und	12.00	495,782.00	5,949,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	5,949,384.00
7.12	Suministro e instalación de caja de paso metálica de 15x15cmx10 cm fondo con tapa y chapa, para la iluminación de la cancha.	Und	4.00	43,730.00	174,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	174,920.00
7.13	Construcción de caja en manpostería tipo alumbrado público de 60x60 cm, incluye tapa con Marco y contramarco en ángulo SEGUN NORMA CODENSA CS274 y excavación.	Und	1.00	367,497.00	367,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	367,497.00
7.14	Suministro y construcción de caja de paso en manpostería de 60 x 60 para medición y mantenimiento del sistema de tierra y apantallamiento. Incluye barra de cobre de 20x5x1/8".	Und	4.00	493,569.00	1,974,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1,974,276.00
7.15	Suministro e hincada de varilla de cobre de 2.44 metros x 5/8" para elevar la infraestructura de apantallamiento y la malla de puesta a tierra.	Und	5.00	160,811.00	804,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	804,055.00
7.16	Suministro y tendido de cable de cobre No 8 para polo a tierra. Incluye tubo	ml	6.00	9,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	54,000.00
7.17	Suministro y tendido de cable cobre No. 1/0 desnudo para configurar sistema de apantallamiento, malla a tierra y equipotencial.	ml	130.00	41,837.00	5,438,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	5,438,810.00
7.18	Suministro y colocación de barra captora para sistema apantallamiento. Incluye aislador, soporte y accesorios de fijación.	Und	25.00	151,218.00	3,780,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	3,780,450.00
7.19	Suministro y armado de soldadura tipo cadweld 1115 grs para empalmes del sistema de apantallamiento y puestas a tierra. Incluye moldes, apantallador, pinzas y accesorios.	Und	5.00	71,628.00	358,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	358,140.00
8	CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES													0.00
8.1	Teja curva Cal. 24 Standing Seam con acabado Galvanizado con recubrimiento en zinc colores a escoger por la interventoría. Incluye todos los accesorios "Tornillos, retoques pintura en rayones 1 mano de pintura en todo la superficies" necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye curvada con maquina en sitio.	m2	773.15	50,183.00	38,798,986.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773.15	38,798,986.45

Territorio	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL										F-GS-32	
											CÓDIGO:	
											VERSIÓN:	1
GERENCIA DE PROYECTOS												
												20/10/2020
8.2	Canal en lamina galvanizada Cal. 20 Desarrollo >900 mm. Incluye soportes y/o anclajes, y pintura was primer, anticorrosivo y pintura en esmalte para interperie.	ml	65.80	56,637.00	3,726,714.50						0.00	65.80 3,726,714.50
9	PINTURA DE TRAFICO											
9.1	Demarcación de cancha de Microfútbol, Baloncesto, Voleibol, con pintura de tráfico alto de ancho de 10 cm de acuerdo a los colores y diseño.	ml	380.00	2,977.00	1,131,260.00						0.00	380.00 1,131,260.00
10	ESTRUCTURA METALICA											
10.1	Cercia en celosia según diseño estructural, incluye anclajes, planitas, contravientos, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva y esmalte (2 manos), trasejo.	Kg	7,642.00	10,050.00	76,802,100.00						0.00	7,642.00 76,802,100.00
10.2	Correas Tipo PHR 305x80x1.5mm incluye anclajes, planitas, empujes, soldadura, pintura anticorrosiva, esmalte y trasejo.	Kg	6,480.00	9,850.00	63,828,000.00						0.00	6,480.00 63,828,000.00
11	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (Calidad, ambientación S&SO)	und	1.00	2,597,938.00	2,597,938.00					0.25	649,484.50	0.75 1,948,453.50
PRESUPUESTO POLIDEPORTIVO BARRIO LOS MONARKAS												
1	EXCAVACIONES Y RELLENOS											
1.1	Conformación y nivelación de relleno existente en base granular B-200,	m3	134.30	75,682.00	10,164,092.60					319.59	24,187,210.38	-185.29 -14,023,117.78
2	REFUERZO										0.00	0.00
2.1	Malla electrosoldada M-378 Q-3 O 6 mm c/15m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y trasejo).	kg	2,348.58	6,662.00	15,646,239.96					2,176.33	14,498,710.46	172.25 1,147,529.50
3	PLACAS Y LOSAS DE CONTRAPISO											
3.1	Placa de contrapiso de E: 10 cm en hormigón 21 Mpa en sistema constructivo en junta perdida. Incluye corte dilataciones placa endurecida, relleno de dilataciones con material epoxi.	m2	695.84	66,600.00	45,647,104.00					86.62	5,882,272.00	609.22 39,964,832.00
3.2	Endurecedor para afinado de placa contrapiso (afinado con helicóptero)	m2	695.84	6,570.00	4,571,868.80					86.62	569,093.40	609.22 4,002,575.40
4	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA											
4.1	Bajantes de tubería PVC aguas lluvias D-4", Incluye accesorios soportes y pintura en esmalte.	ml	56.00	37,422.00	2,095,632.00						0.00	56.00 2,095,632.00
4.2	Tubería PVC para aguas lluvias D-4" Incluye accesorios, excavación y relleno.	ml	32.00	35,568.00	1,138,176.00						0.00	32.00 1,138,176.00
4.3	Tragantes de cúpulas plásticas 5x4".	Und	8.00	11,480.00	91,840.00						0.00	8.00 91,840.00
4.4	Tubería pvc D-4" sanitario. Incluye accesorios, excavación y relleno según las especificación técnica del fabricante o interventoría.	ml	54.00	46,102.00	2,489,508.00						0.00	54.00 2,489,508.00
4.5	Caja de inspección Hmax=1.00 m de 60 cm*60 cm en mampostería incluye tapa con Marco y contramarco en ángulo 2 1/2x2 1/2 - 3/16" - tapa reforzada en planita de 3 " 3/16" con parilla en varilla 3/8 cada 10 cm.), excavación, mampostería, pañete, medias cañas, relleno con relleno e=0.20 base, base en concreto.	Und	6.00	285,943.00	1,715,658.00						0.00	6.00 1,715,658.00
5	BASES, PISOS Y AFINADOS											
5.1	Califulea concreto 2500 PSI 0.25X0.60 m de radio R=0.21 m,	ml	66.00	28,168.00	1,859,088.00						0.00	66.00 1,859,088.00
6	DOTACIÓN											
6.1	Cancha múltiple A.N. incluye tablero acrílico antibalístico, malla 100% Nylon Color Negra Entrelazada para cancha y canasta, excavación y pintura en esmalte tres manos	Par	1.00	11,141,944.00	11,141,944.00						0.00	1.00 11,141,944.00
6.3	Cerramiento contra impacto h=5.00m.(Estructura en Tubo Galvanizado, de 3" e= 3.81mm ASTM A500 y canchis de refuerzo de 4". Varilla Redonda de 3/4" C.I.14 ejes y malla eslabonada Cal 10 ojo 21/4". Incluye pintura 2 manos de anticorrosivo, 2 wash primer en malla eslabonada y 2 manos de pintura en esmalte para interperie o las necesarias, incluye cimentación y anclajes, y todos los demás para su correcto funcionamiento.	ml	30.20	718,564.00	21,700,632.80					32.90	23,640,755.60	-2.70 -1,940,122.80
7	INSTALACIÓN ELECTRICA											
7.1	Legalización a todo costo acometida eléctrica, inc. Proyecto eléctrico, celda de medida básica, tramos de solicitud de medidor bifásico, elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento y de solicitud de medidor bifásico.	Und	1.00	6,174,429.00	6,174,429.00						0.00	1.00 6,174,429.00
7.2	recibo con las normas de la ENEL Codensa (con su trámite ante esta entidad y certificado RETIE).	Und	12.00	113,896.00	1,366,752.00						0.00	12.00 1,366,752.00
7.3	Salida Lumínaria Led en tubo conduit EMT de 3/4" y conductores de cobre 3N12AWG THHN. Incluye curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la salida.	Und	12.00	33,196.00	398,352.00						0.00	12.00 398,352.00
7.4	Derivación de luminaria desde salida eléctrica en cable encauchado 3x16 AWG con clavija aérea con polo a tierra y cable encauchado 3x16 AWG desde luminaria con toma aérea. Incluye tapa con orificio central y accesorios.	Und	1.00	84,771.00	84,771.00						0.00	1.00 84,771.00
7.5	Salida para toma monofásica doble con polo a tierra para red normal, en tubo conduit EMT de 3/4" y conductores de cobre 3N12AWG THHN. Incluye toma, curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la salida.	Und	4.00	100,872.00	403,488.00						0.00	4.00 403,488.00
7.6	Salida para pulsador remoto de telempulso, en tubo conduit EMT de 3/4" y cable 2x18 AWG. Incluye pulsador, curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la salida.	Und	1.00	25,250.00	25,250.00						0.00	1.00 25,250.00
7.7	Suministro, montaje y conexión de automático tipo IEL de 1x15, 1x20 amperios.	Und	4.00	49,612.00	198,448.00						0.00	4.00 198,448.00
7.8	Suministro, montaje y conexión de automático tipo IEL (2x50/263), según cálculo de carga final.	Und	1.00	409,022.00	409,022.00						0.00	1.00 409,022.00
7.8	Tablero de 12 circuitos (incluye automáticos de 20A) y parciales en calibre 2x8-6N+ET.	Und	1.00	409,022.00	409,022.00						0.00	1.00 409,022.00

ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL													
GERENCIA DE PROYECTOS													
											CÓDIGO:		
											VERSIÓN:	1	
											VIGENCIA:	2010/2020	
7.9	Suministro, montaje y conexión en caja minipagina, de interruptor bipolar de 16 amperios.	Und	4.00	281,711.00	1,126,844.00						0.00	4.00	1,126,844.00
7.10	Suministro y tendido de acometida básica en conductores 2No8+1No8 por tubo. Incluye accesorios para completar la actividad.	ml	30.00	20,873.00	626,190.00						0.00	30.00	626,190.00
7.11	Suministro, montaje y conexión luminaria LED tipo HIGH-BAY GC316 serie V2 150w-13500 lumens, 50,000 horas de vida útil SYLVANIA/PHILIPS.	Und	12.00	495,782.00	5,949,384.00						0.00	12.00	5,949,384.00
7.12	Suministro e instalación de caja de paso metálica de 15x15cmx10 cm fondo con tapa y chapla, para la iluminación de la cancha.	Und	4.00	43,730.00	174,920.00						0.00	4.00	174,920.00
7.13	Construcción de caja en mampostería tipo alumbrado público de 60x60 cm, incluye tapa con Marco y contramuro en ángulo SEGUN NORMA CODENSA CS274) y excavación.	Und	1.00	367,497.00	367,497.00						0.00	1.00	367,497.00
7.14	Suministro y construcción de caja de paso en mampostería de 60 x 60 para medición y mantenimiento del sistema de tierra y apantallamiento. Incluye barra de cobre de 20x5x1/8".	Und	4.00	493,569.00	1,974,276.00						0.00	4.00	1,974,276.00
7.15	Suministro e hincada de varilla de cobre de 2.44 metros x 5/8" para aterizar la infraestructura de apantallamiento y la malla de puesta a tierra.	Und	5.00	160,811.00	804,055.00						0.00	5.00	804,055.00
7.16	Suministro y tendido de cable de cobre No 8 para polo a tierra. Incluye tubo	m	6.00	9,000.00	54,000.00						0.00	6.00	54,000.00
7.17	Suministro y tendido de cable sobre No. 1/0 desnudo para configurar sistema de apantallamiento, malla a tierra y equipotencial.	m	130.00	41,837.00	5,438,810.00						0.00	130.00	5,438,810.00
7.18	Suministro y colocación de barra captora para sistema apantallamiento. Incluye aislador, soporte y accesorios de fijación.	Und	25.00	151,218.00	3,780,450.00						0.00	25.00	3,780,450.00
7.19	Suministro y armado de soldadura tipo cadweld 1115 grs para empalmes del sistema de apantallamiento y puestas a tierra. Incluye moldes, encendedor, pinzas y accesorios.	Und	5.00	71,628.00	358,140.00						0.00	5.00	358,140.00
8	CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES												
8.1	Teja curva Cal. 24 Standing Seam con acabado Galvanizado con recubrimiento en zinc colores a escoger por la interventoría. Incluye todos los accesorios "Tornillos, reloques pintura en rayones 1 mano de pintura en todo la superficie" necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye curvada con maquina en sitio.	M2	773.15	50,183.00	38,798,986.45						0.00	773.15	38,798,986.45
8.1	Canal en lámina galvanizada Cal. 20 Desarrollo >900 mm. Incluye soportes y/o anclajes, y pintura was primer, anticorrosivo y pintura en esmalte para impermeante.	m	65.80	56,637.00	3,726,714.60						0.00	65.80	3,726,714.60
9	PINTURA DE TRAFICO												
9.1	Demarcación de cancha de Microfutbol, Baloncesto, Voleibol, con pintura de tráfico alto de ancho de 10 cm de acuerdo a los colores y diseño.	Un	380.00	2,977.00	1,131,260.00						0.00	380.00	1,131,260.00
10	REPARACIONES POR ABANDONO DE OBRA, ESTRUCTURA METÁLICA Y DE CONCRETO												
10.1	Limpieza superficial de perfiles metálicos existentes, quitando los restos deteriorados de pintura, protección ignífuga y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material abrasivo	m2	695.84	2,300.00	1,600,432.00			695.91			1,600,593.00	-0.07	-161.00
10.2	Pintura sobre estructura metálica en esmalte tipo 1 marca reconocida, tres manos, incluye armada y desarmada de andamios	m	771.00	3,025.00	2,332,275.00			1,166.30			3,528,067.50	-395.30	-1,195,782.50
12.1	Correas Tipo PHR 305x80x1.5mm, incluye anclajes, planchas soldadura, pintura anticorrosiva y trasiego.	Kg	6,480.00	9,850.00	63,828,000.00			6,386.69			62,908,876.80	93.31	919,123.20
13	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (Calidad, ambientación S&SO)												
		und	1.00	2,597,938.00	2,597,938.00			0.25			649,484.50	0.75	1,948,453.50
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS													
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS													
ADMINISTRACIÓN													
IMPREVISTOS													
UTILIDAD													
IVA 16% SOBRE UTILIDAD													
AJUSTE AL PESO													
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS													
					900,744,482.00			-0.15			367,117,215.00	0.25	-0.40
													553,627,267.00



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20202700028081

Pública ☐

Pública Reservada ☐

Pública Clasificada ☐

Bogotá D.C, 24-01-2020

Ingeniera

LUZ ANDREA MOLINA HURTADO

Supervisora Técnica

ENTERRITORIO

Calle 26 No. 13-19

Tel. 5940407

Bogotá, Cundinamarca

Asunto: Asignación como supervisor de proyectos de convenios y/o contratos Interadministrativos derivados de los Convenios 211041 y 212080.

Cordial saludo,

De conformidad a las obligaciones contractuales pactadas tras la suscripción del Contrato de prestación de servicios Profesionales No. 2200047, cuyo objeto es: "PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, PARA REALIZAR EL APOYO A LA SUPERVISIÓN, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 211041 Y 212080, EN ESPECIAL RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA Y DE LOS DEMAS PROYECTOS QUE LE SEAN ASIGNADOS EN OTROS DEPARTAMENTOS", se le notifica que los proyectos que se relacionan a continuación se le han asignado para efectuar la supervisión de los mismos:

SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN

COD	DPTO	MUNICIPIO	PROYECTO
A432	NARIÑO	RICAU RTE	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEANTO- NAL MUNICIPIO DE RICAURTE - NARIÑO
C143	CUNDINAMARCA	FACATATIVA	MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REMO- DELACIÓN Y AJUSTES A DISEÑOS DE POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS

Código: FAP320

Versión: 06

Vigencia: 2019-04-24

1

COD	DPTO	MUNICIPIO	PROYECTO
			CARTAGENITA SECTOR JARDÍN, LA PAZ Y LOS MONARKAS.
C510	CALDAS	MANIZALES	CONSTRUCCIÓN CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO CISCO SAN JOSÉ – FASE I, MUNICIPIO DE MANIZALES - CALDAS
C513	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA
C514	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL BARRIO ANTONIO NARIÑO
C515	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL BARRIO UNIÓN DE VIVIENDA POPULAR.
C526	NARIÑO	BARBACOAS	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS NARIÑO

SUPERVISION DE PROYECTOS TERMINADOS

COD	DPTO	MUNICIPIO	PROYECTO
C6	ANTIOQUIA	SABANETA	CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR JUVENIL EN EL MUNICIPIO DE SABANETA
C430	RISARALDA	MARSELLA	RENOVACION URBANA DE LA ZONA COMERCIAL Y PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MARSELLA RISARALDA
C521	SANTANDER	OCAMONTE	CONSTRUCCION Y DOTACION PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA VEREDA LA LAJA MUNICIPIO DE OCAMONTE – DEPARTAMENTO SANTANDER

Código: FAP320


Versión: 06


Vigencia: 2019-04-24

2

Conforme a su obligación contractual es necesario que sus acciones las realice conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, así como la aplicación del Manual de Supervisión e Interventoría -MMI002- vigente y atendiendo las políticas, circulares y procedimientos de ENTERRITORIO, que por su naturaleza le sean aplicables y las demás que apliquen.

Cordialmente,


ALBERTO AUGUSTO RODRIGUEZ ORTIZ
Subgerente de Desarrollo de Proyectos


JESUS EDUARDO REYES SALCEDO
Gerente Grupo de Desarrollo de Proyectos 2

Acepto,


LUZ ANDREA MOLINA HURTADO
Contratista

Recibí: 24/01/2020

Preparó: Amanda Meneses – Profesional Administrativa Convenio DPS
Vo.Bo: Doris Patricia Leon Guevara – Gerente de Convenio DPS

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Código: FAP320

Versión: 06

Vigencia: 2019-04-24

3 



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20202700028081

Pública ☐

Pública Reservada ☐

Pública Clasificada ☐

Bogotá D.C, 24-01-2020

Ingeniera

LUZ ANDREA MOLINA HURTADO

Supervisora Técnica

ENTERRITORIO

Calle 26 No. 13-19

Tel. 5940407

Bogotá, Cundinamarca

Asunto: Asignación como supervisor de proyectos de convenios y/o contratos Interadministrativos derivados de los Convenios 211041 y 212080.

Cordial saludo,

De conformidad a las obligaciones contractuales pactadas tras la suscripción del Contrato de prestación de servicios Profesionales No. 2200047, cuyo objeto es: "PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, PARA REALIZAR EL APOYO A LA SUPERVISIÓN, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 211041 Y 212080, EN ESPECIAL RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA Y DE LOS DEMAS PROYECTOS QUE LE SEAN ASIGNADOS EN OTROS DEPARTAMENTOS", se le notifica que los proyectos que se relacionan a continuación se le han asignado para efectuar la supervisión de los mismos:

SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN

COD	DPTO	MUNICIPIO	PROYECTO
A432	NARIÑO	RICAU RTE	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEANTO- NAL MUNICIPIO DE RICAU RTE - NARIÑO
C143	CUNDINAMARCA	FACATATIVA	MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REMO- DELACIÓN Y AJUSTES A DISEÑOS DE POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS

Código: FAP320

Versión: 06

Vigencia: 2019-04-24

1

COD	DPTO	MUNICIPIO	PROYECTO
			CARTAGENITA SECTOR JARDÍN, LA PAZ Y LOS MONARKAS.
C510	CALDAS	MANIZALES	CONSTRUCCIÓN CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO CISCO SAN JOSÉ – FASE I, MUNICIPIO DE MANIZALES - CALDAS
C513	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA
C514	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL BARRIO ANTONIO NARIÑO
C515	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL BARRIO UNIÓN DE VIVIENDA POPULAR.
C526	NARIÑO	BARBACOAS	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS NARIÑO

SUPERVISION DE PROYECTOS TERMINADOS

COD	DPTO	MUNICIPIO	PROYECTO
C6	ANTIOQUIA	SABANETA	CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR JUVENIL EN EL MUNICIPIO DE SABANETA
C430	RISARALDA	MARSELLA	RENOVACION URBANA DE LA ZONA COMERCIAL Y PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MARSELLA RISARALDA
C521	SANTANDER	OCAMONTE	CONSTRUCCION Y DOTACION PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA VEREDA LA LAJA MUNICIPIO DE OCAMONTE – DEPARTAMENTO SANTANDER

Código: FAP320


Versión: 06


Vigencia: 2019-04-24

2

Conforme a su obligación contractual es necesario que sus acciones las realice conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, así como la aplicación del Manual de Supervisión e Interventoría -MMI002- vigente y atendiendo las políticas, circulares y procedimientos de ENTERRITORIO, que por su naturaleza le sean aplicables y las demás que apliquen.

Cordialmente,


ALBERTO AUGUSTO RODRIGUEZ ORTIZ
Subgerente de Desarrollo de Proyectos


JESUS EDUARDO REYES SALCEDO
Gerente Grupo de Desarrollo de Proyectos 2

Acepto,


LUZ ANDREA MOLINA HURTADO
Contratista

Recibi: 24/01/2020

Preparó: Amanda Meneses – Profesional Administrativa Convenio DPS
Vo.Bo: Doris Patricia Leon Guevara – Gerente de Convenio DPS

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Código: FAP320

Versión: 06

Vigencia: 2019-04-24

3

