

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25000860 H4 DE 2025
CLASE DE CONTRATO	OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA F Y M S.A.S. NIT. 900285065-6
OBJETO	53600C1016 DEMOLER INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS ADQUIRIDOS CALLE 46 DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE YOPAL.
VALOR	\$ 92.402.313,00
VALOR ADICIONAL	CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$45.851.863,00) INCLUIDO IVA,
VALOR CONTRACTUAL	CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$138.254.176,00) Incluido IVA.
PLAZO	31 de octubre de 2025
CDP	11225 DE FECHA 21/04/2025
RP	31025 DE FECHA 09/07/2025
FECHA LEGALIZACIÓN	01/07/2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Wilson Marciales Velasquez, Gerente Aeroportuario

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

En la ciudad de Yopal, el 31 de octubre de 2025 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción la obra que objeto del presente contrato JUAN CARLOS FLOREZ CHAPARRO, identificado con cédula de ciudadanía No.74.860.847, obrando en calidad de representante legal del contratista Servicios Integrales en Ingeniería FYM sas; Wilson Marciales Velásquez, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.156.902, supervisor designado por la entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 01-09-2025

SUSPENSIONES:

N/A.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES:

N/A.

PRÓRROGAS: Un (1) mes – del 01 de octubre al 31 de 2025 al 31 de octubre de 2025

ADICIONES EN VALOR: \$45.851.863,00

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

31 de octubre de 2025

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	3528
1.2	DEMOLICIONES VARIAS , PISOS, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS EN PREDIOS CALLE 46, INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL.	M3	361,70
1.3	DESMONTE DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE ACOPIO	M2	1914,08
1.4	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTES (ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA)	KG/KM	0

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

\$ 92.402.313,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO

\$ 138.254.176,00

FORMA DE PAGO:

La forma de pago establecida para el presente proceso corresponde precios unitarios a través de la suscripción de actas parciales hasta el total del presupuesto y se agotará mediante requerimientos periódicos hasta agotar el valor del contrato o hasta el vencimiento del plazo, lo primero que suceda.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

N/A.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas:

ACTA PARCIAL 1: \$ 75,554,239.67 incluido IVA

NOTA 1: En caso de contratos de obra u otro que tenga pactado anticipo debe registrarse los datos correspondientes a su valor y amortización.

NOTA 2: El valor de **otros descuentos** corresponde a aquellos valores que le serán descontados al contratista por concepto de sanciones (multas, cláusula penal, entre otros) o de impuestos (Iva, 5% contribución ciudadana, ICA, retenfuente).

NOTA3: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

VALOR EJECUTADO: \$ 138.254.176,00

PENDIENTE DE PAGO: \$ 62.699.936,33

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ <u>92.402.313,00</u>
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	\$ <u>45.851.863,00</u>
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	\$ <u>0,00</u>

VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ <u>138.254.175,00</u>
VALOR NO EJECUTADO	\$ <u>0,00</u>

VALOR PAGADO	\$ <u>75.554.239,67</u>
VALOR DESCUENTOS	\$ <u>0,00</u>
VALOR NO EJECUTADO	\$ <u>0,00</u>
VALOR PENDIENTE PAGO	\$ 62.699.936,33

TOTALES	\$ <u>138.254.176,00</u>	\$ <u>138.254.176,00</u>	\$ <u>138.254.176,00</u>
---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

NOTA 2: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

Si los bienes utilizados en la ejecución del contrato son importados, el supervisor debe:


1. Certificar que verificó el documento de declaración de importación con la autorización de levante, para constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras del proceso de importación de estos.
2. Anexar al acta copia del certificado de declaración de importación.

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula DECIMA del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo final por los que en ella intervinieron.

(Para su validez, la presente acta de recibo final debe contar con la firma del representante legal del contratista y del supervisor o interventor).



JUAN CARLOS FLOREZ CHAPARRO
Representante Legal
Servicios Integrales en ingeniería f y m sas.



WILSON MARCIALES VELÁSQUEZ
Supervisor

Proyectó: Wilson Marciales Velásquez

Revisó: Wilson Marciales Velásquez