



Solicitud de ampliación del término de suspensión – Contrato No. CO1_PCCNTR_8350312

Desde CONSTRUCIVIL PITALITO <construcivilsasa@hotmail.com>

Fecha Vie 13/02/2026 8:26 AM

Para Yesid Felipe Leguizamon Lopez <yleguizamon@sena.edu.co>

Cordial saludo;

De manera atenta, me permito solicitar la ampliación del término de suspensión del Contrato No. CO1_PCCNTR_8350312, suscrito con la empresa CONSTRUCIVIL S.A.S., cuyo objeto es el *mantenimiento preventivo y correctivo del ambiente de formación de Automatización Industrial*.

La presente solicitud se fundamenta en que aún se encuentran pendientes por entrega los equipos correspondientes a los ítems 8 y 9, los cuales, según información del proveedor, tardarán entre 8 y 15 días adicionales en llegar. Esta situación impide la continuidad normal de las actividades previstas en el contrato.

En virtud de lo anterior, y con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento contractual, solicito respetuosamente que se prorrogue el período de suspensión hasta el día 28 de febrero de 2026

Agradezco de antemano su valiosa atención y quedo atenta a la aprobación de la presente solicitud, con el propósito de continuar el desarrollo del contrato en los mejores términos.

Atentamente;

Rosalba Rodríguez
Representante Legal

