




<b>No CONTRATO Y FECHA:</b>	246-2025 del 11/26/2025	
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (\$92.282.451,00) MCTE	
<b>CONTRATANTE</b>	INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020-INDEV	
<b>CONTRATISTA</b>	GERMAN TORRES SAS	
<b>Nº DE IDENTIFICACION</b>	901.570.496-2	
<b>PLAZO DE EJECUCION</b>	UN (01) MES	
<b>SUPERVISOR</b>	SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - TATIANA CATHERINE VEGA MOGOLLÓN (Resolución 0039 del 22/04/2024).	
<b>FECHA DE INICIO</b>	26/11/2025	
<b>Nº DE INFORME</b>	1	
<b>PERIODO DEL INFORME</b>	26/11/2025 a 24/12/2025	
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	"MANTENIMIENTO A LA CUBIERTA DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE."	
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO</b>		
<b>ACTIVIDAD CONTRACTUAL</b>	<b>ACTIVIDAD DESARROLLADA Y % EJECUCIÓN</b>	<b>SOPORTE</b>
<b>ACTIVIDAD N°1.</b> Limpieza, raspado y lavado mecánico de viga canal en concreto, ancho 0.20 - 1.0 m	Se realizo limpieza de suciedad, material suelto, residuos, sedimentos, vegetación y agentes contaminantes adheridos a la superficie de la viga canales. incluyendo raspado manual y mecánico, lavado con equipos mecánicos a presión y disposición adecuada de los residuos, dejando las vigas canales en condiciones óptimas para su correcta funcionalidad.	
	<b>100% DE EJECUCIÓN DE 100 %</b>	
<b>ACTIVIDAD N°2.</b> Limpieza, raspado y lavado de placas, muros y pisos en concreto existente	Se realizo limpieza, raspado y lavado de placas, muros y pisos en concreto existente, que comprende la remoción de polvo, suciedad, residuos, grasas, material suelto y agentes contaminantes adheridos a las superficies. La actividad se ejecutó con raspado manual y mecánico, lavado con agua y/o equipos a presión, y recolección y disposición adecuada de los residuos, dejando las superficies en condiciones óptimas.	 
	<b>100% DE EJECUCIÓN DE 100 %</b>	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO		
ACTIVIDAD CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLADA Y % EJECUCIÓN	SOPORTE
<b>ACTIVIDAD N°3.</b> Impermeabilización con manto asfáltico con refuerzo en polietileno liso 3 mm.	Se realizo impermeabilización mediante suministro e instalación de manto asfáltico de 3 mm de espesor, aplicado sobre la superficie previamente preparada. La actividad se ejecutó de manera eficaz aplicando limpieza sobre el área a intervenir, aplicación de adherente asfáltico y posteriormente colocación del manto por termofusión o sistema adherido, garantizando la adherencia y protección contra la humedad y filtraciones.	
	<b>100% DE EJECUCIÓN DE 100 %</b>	
<b>ACTIVIDAD N°4.</b> Rehabilitación de punto hidráulico y/o sanitario	4.1 Se realizo las respectivas rehabilitaciones de puntos hidráulicos en las bajantes de aguas lluvias, que comprende la inspección, limpieza y sondeo, La actividad incluyó corrección de fugas, obstrucciones, dejando los puntos hidráulicos "bajante" en condiciones óptimas de funcionamiento.	
	<b>100% DE EJECUCIÓN DE 100 %</b>	
<b>ACTIVIDAD N°5.</b> Desmonte de canales y bajantes de aguas lluvias.	Se realizo desmonte de canales y bajantes de aguas lluvias existentes, que incluyó el retiro cuidadoso de los elementos instalados, accesorios, soportes y anclajes, evitando afectaciones a las estructuras. La actividad contempla el acopio y disposición adecuada de los materiales retirados, dejando las superficies libres y preparadas para la posterior instalación del sistema de drenaje.	
	<b>100% DE EJECUCIÓN DE 100 %</b>	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO		
ACTIVIDAD CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLADA Y % EJECUCIÓN	SOPORTE
<b>ACTIVIDAD N°6.</b> Canaleta en lámina galvanizada cal. 18 Au = 1.0 m, incluye: accesorios instalación	Se suministro e instalo la canaleta en lámina galvanizada calibre 18, con ancho útil de 1.00 m, destinada a la conducción de aguas lluvias. La actividad se realizó fabricando la canaleta, se suministró accesorios, soportes y anclajes, montaje, nivelación, fijación, sellado de juntas y pruebas de funcionamiento, garantizando resistencia, correcta pendiente, y adecuado desempeño del sistema.	 
	<b>100% DE EJECUCIÓN DE 100 %</b>	
<b>ACTIVIDAD N°7.</b> Desmonte cubiertas metálicas con andamio y acarreo	Se realizo desmonte de cubiertas metálicas existentes, mediante el uso de andamios y equipos adecuados, garantizando condiciones de seguridad durante la ejecución. La actividad incluyó el retiro de láminas, fijaciones y accesorios, cargue, acarreo interno y acopio y disposición final, evitando daños a la estructura y a las áreas intervenidas.	 
	<b>100% DE EJECUCIÓN DE 100 %</b>	
<b>ACTIVIDAD N°8.</b> Teja tipo master 1000 cal 28 pintada	Se suministro e instalo teja metálica tipo Master 1000, calibre 28, pintada, La actividad incluyó provisión del material, accesorios de fijación, alineación, traslapos, fijación mecánica a la estructura, sellado de puntos críticos y verificación de pendientes, garantizando adecuada resistencia y correcto desempeño frente a la intemperie.	 
	<b>100% DE EJECUCIÓN DE 100 %</b>	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO		
ACTIVIDAD CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLADA Y % EJECUCIÓN	SOPORTE
<b>ACTIVIDAD N°9.</b> Flanche lámina galvanizada cal. 22 A=0.35 m incluye regata con pulidora, remate en mortero imp 1:4.	Se determino la no realizacion de esta actividad teniendo en cuenta que no se encontró la necesidad de la realizacion de la misma.  <b>00% DE EJECUCIÓN DE 100 %</b>	
<b>ACTIVIDAD N°10.</b> Se realizo el desmonte de correas metálicas existentes, que comprende el retiro de los elementos estructurales secundarios, tornillería, anclajes y accesorios asociados, disposición y acopio, garantizando la seguridad del personal y la protección de las estructuras y áreas intervenidas.	Se realizo el desmonte de correas metálicas existentes, que comprende el retiro de los elementos estructurales secundarios, tornillería, anclajes y accesorios asociados, disposición y acopio, garantizando la seguridad del personal y la protección de las estructuras y áreas intervenidas.  <b>100% DE EJECUCIÓN DE 100 %</b>	 
<b>ACTIVIDAD N°11.</b> Correa metálica en perfil estructural rectangular 80 x 40 x 3 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación	Se realizo suministro e instalación de correa metálica en perfil estructural rectangular de 80 x 40 x 3 mm, destinada al soporte de cubierta la cual se ejecutó con ajustes, soldadura fijación mecánica, aplicación de tratamiento anticorrosivo y acabado con esmalte, nivelación y anclaje a la estructura existente, garantizando resistencia estructural, protección contra la corrosión y correcta alineación y funcionamiento del sistema.  <b>100% DE EJECUCIÓN DE 100 %</b>	 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO		
ACTIVIDAD CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLADA Y % EJECUCIÓN	SOPORTE
<b>ACTIVIDAD N°12</b> Reparación y/o remplazo de tapas de aguas residuales	Se realizó remplazo e instalación de tapas, efectuando el ponderado correspondiente, ajustando las cantidades de acuerdo con las condiciones reales encontradas en obra, garantizando el adecuado cierre, protección y funcionalidad de los elementos intervenidos.	
	<b>100% DE EJECUCIÓN DE 100 %</b>	
<b>DECLARACION:</b> Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.		
<b>OBSERVACIONES Y ANEXOS</b>		
<b>CONTRATISTA:</b>	Firma:  Nombre: <b>GERMAN ANDRES TORRES DELGADO</b> Cargo: <b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	
<b>SUPERVISOR</b>		
Vo. Bo. Revisión Técnica. (Nota: este campo aplica siempre y cuando exista un contrato de apoyo a la supervisión, de lo contrario no diligenciar).	Firma:  Nombre: <b>TATIANA CATHERINE VEGA MOGOLLÓN</b> Cargo: <b>PROFESIONAL DE APOYO SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO.</b>	
<b>SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>	Firma:  Nombre: <b>TATIANA CATHERINE VEGA MOGOLLÓN</b> Cargo: <b>Subgerente de Infraestructura y Desarrollo</b>	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901570496	2	GERMAN TORRES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KM 4 VIA SIRIVANA	YOPAL-CASANARE	6332440	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave			Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2016343266	9496568780	E	2025/12/23	2025/12/17	BANCO DAVIVIENDA		0	\$5,528,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																						
EMPLEADO				NOVEDADES								PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No	Identificación	Nombre	In g	re t	ta e	ta p	vs p	co r	vs t	sl n	lge	lm a	va c	av p	vc t	vi p	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
<b>SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)</b>																			\$12,417,500	\$1,987,000	\$12,417,500	\$497,000	\$12,417,500	\$497,000	\$12,417,500	\$864,400	\$0	\$0	\$3,845,400									
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL (8 Afiliados)</b>																			\$12,417,500	\$1,987,000	\$12,417,500	\$497,000	\$12,417,500	\$497,000	\$12,417,500	\$864,400	\$0	\$0	\$3,845,400									
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (8 Afiliados)																			\$12,417,500	\$1,987,000	\$12,417,500	\$497,000	\$12,417,500	\$497,000	\$12,417,500	\$864,400	\$0	\$0	\$3,845,400									
1	CC	74814899															230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS037	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF69	30	\$1,500,000	\$60,000	14-23	30	\$1,500,000	6.960%	\$104,400	30	\$0	\$0	Si	\$464,400
2	CC	1118530962															230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSC25	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
3	CC	1007419897															230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
4	CC	9658677															230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSC25	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
5	CC	74389421															25-14	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS005	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF69	30	\$1,500,000	\$60,000	14-23	30	\$1,500,000	6.960%	\$104,400	30	\$0	\$0	Si	\$464,400
6	CC	1094904172															230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
7	CC	1118556837															230301	30	\$2,300,000	\$368,000	ESSC24	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF69	30	\$2,300,000	\$92,000	14-23	30	\$2,300,000	6.960%	\$160,100	30	\$0	\$0	Si	\$712,100
8	CC	1116662969															25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																						
EMPLEADO				NOVEDADES								PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No	Identificación	Nombre	In g	re t	ta e	ta p	vs p	co r	vs t	sl n	lge	lm a	va c	av p	vc t	vi p	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
<b>SUCURSAL: ADMON OFICINA (2 Afiliados)</b>																			\$1,423,500	\$227,800	\$2,847,000	\$114,000	\$2,847,000	\$114,000	\$2,847,000	\$15,000	\$0	\$0	\$470,800									
<b>Centro de Trabajo: ADMON OFICINA (2 Afiliados)</b>																			\$1,423,500	\$227,800	\$2,847,000	\$114,000	\$2,847,000	\$114,000	\$2,847,000	\$15,000	\$0	\$0	\$470,800									
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																			\$1,423,500	\$227,800	\$2,847,000	\$114,000	\$2,847,000	\$114,000	\$2,847,000	\$15,000	\$0	\$0	\$470,800									
9	CC	17411341															0	0	\$0	\$0	EPSC25	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$121,500
10	CC	1118530984															230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																						
EMPLEADO				NOVEDADES								PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No	Identificación	Nombre	In g	re t	ta e	ta p	vs p	co r	vs t	sl n	lge	lm a	va c	av p	vc t	vi p	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
<b>SUCURSAL: SOGAMOSO (7 Afiliados)</b>																			\$3,913,300	\$626,200	\$3,913,300	\$156,600	\$3,921,208	\$157,000	\$3,913,300	\$272,900	\$0	\$0	\$1,212,700									



RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	\$2,841,000	\$0	\$0	\$2,841,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$7,600	\$0	\$0	\$7,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$498,200	\$0	\$0	\$498,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	\$1,902,400	\$0	\$0	\$1,902,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$432,800	\$0	\$0	\$432,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	\$1,152,300	\$0	\$0	\$1,152,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	17	\$1,152,300	\$0	\$0	\$1,152,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				17	\$768,000	\$0	\$0	\$768,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	7	\$157,000	\$0	\$0	\$157,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	10	\$611,000	\$0	\$0	\$611,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				17	\$767,600	\$0	\$0	\$767,600
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	4	\$172,900	\$0	\$0	\$172,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$92,000	\$0	\$0	\$92,000
NUEVA E. P. S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$61,900	\$0	\$0	\$61,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$58,900	\$0	\$0	\$58,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$51,300	\$0	\$0	\$51,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	\$330,600	\$0	\$0	\$330,600
<b>TOTAL</b>				<b>17</b>	<b>\$5,528,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$5,528,900</b>

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901570496	2	GERMAN TORRES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KM 4 VIA SIRIVANA	YOPAL-CASANARE	6332440	Si

### DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1383428	9498198211	E	2025/12/23	2026/01/22	BANCO DAVIVIENDA	30	\$75,200

### LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes																		
No	Identificación	Nombre	ing	ret	te	ta	td	tp	vs	co	st	sn	lm	ac	va	ap	lvc	lrv	vi	Codig	Dias	IBC	Aporte		Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF				
<b>SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>																																										
																								\$237,250	\$38,000			\$237,250	\$9,500			\$237,250	\$9,500			\$237,250	\$16,600	\$0	\$0	\$73,600		
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>																																										
																								\$237,250	\$38,000			\$237,250	\$9,500			\$237,250	\$9,500			\$237,250	\$16,600	\$0	\$0	\$73,600		
<b>Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)</b>																																										
																								\$237,250	\$38,000			\$237,250	\$9,500			\$237,250	\$9,500			\$237,250	\$16,600	\$0	\$0	\$73,600		
1	CC 1049617846	CUENTAS PERALTA LEIDY DE JESUS	X																		230301	5	\$237,250	\$38,000	EPS005	5	\$237,250	\$9,500	CCF69	5	\$237,250	\$9,500	14-23	5	\$237,250	6.960%	\$16,600	5	\$0	\$0	Si	\$73,600
<b>Total Afiliados (1)</b>																								\$237,250	\$38,000			\$237,250	\$9,500			\$237,250	\$9,500			\$237,250	\$16,600	\$0	\$0	\$73,600		

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$38,000	\$800	\$0	\$38,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$38,000	\$800	\$0	\$38,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$16,600	\$400	\$0	\$17,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$16,600	\$400	\$0	\$17,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,500	\$200	\$0	\$9,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$9,500	\$200	\$0	\$9,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,500	\$200	\$0	\$9,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$9,500	\$200	\$0	\$9,700
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$73,600</b>	<b>\$1,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$75,200</b>



RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	\$1,808,300	\$0	\$0	\$1,808,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$290,200	\$0	\$0	\$290,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$1,259,900	\$0	\$0	\$1,259,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$258,200	\$0	\$0	\$258,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$703,100	\$0	\$0	\$703,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	14	\$703,100	\$0	\$0	\$703,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				14	\$593,500	\$0	\$0	\$593,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	\$222,700	\$0	\$0	\$222,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	11	\$370,800	\$0	\$0	\$370,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				14	\$509,300	\$0	\$0	\$509,300
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$121,600	\$0	\$0	\$121,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
NUEVA E. P. S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$60,000	\$0	\$0	\$60,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$1,900	\$0	\$0	\$1,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	\$259,600	\$0	\$0	\$259,600
<b>TOTAL</b>				<b>14</b>	<b>\$3,614,200</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$3,614,200</b>



RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$75,900	\$0	\$0	\$75,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$75,900	\$0	\$0	\$75,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$33,000	\$0	\$0	\$33,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$33,000	\$0	\$0	\$33,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$17,400	\$0	\$0	\$17,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$17,400	\$0	\$0	\$17,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$19,000	\$0	\$0	\$19,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$19,000	\$0	\$0	\$19,000
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$145,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$145,300</b>