



<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social</div></div>	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO INFORME FINAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA - CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024 (PRIMER SEMESTRE)														
CONVENIO-VIGENCIA:	7323-2024		NOMBRE ESAL:	CORPORACIÓN CONSTRUYAMOS EL FUTURO			FECHA INICIAL:		2/05/2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	23/11/2024		COBERTURA	
COMEDOR COMUNITARIO:	113595-CCCP 10-001 Laureles		LOCALIDAD	ENGATIVA			FECHA INICIAL MODIFICACIÓN:				FECHA DE TERMINACIÓN:	23/11/2024		250	
APORTES SDIS															
RUBRO		VALOR TOTAL CONVENIO (Inicial + Adiciones + Reinversiones)	EJECUCION MAYO 2024	EJECUCION JUNIO 2024	EJECUCION JULIO 2024	EJECUCION AGOSTO 2024	EJECUCION SEPTIEMBRE 2024	EJECUCION OCTUBRE 2024	EJECUCION NOVIEMBRE 2024	TOTAL EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta - Alimentos	\$ 307.979.568	\$ 46.000.632,00	\$ 41.619.264,00	\$ 44.955.672,00	\$ 43.261.344,00	\$ 45.142.272,00	\$ 46.844.064,00	\$ 32.289.264,00	\$ 300.112.512,00	\$ 7.867.056,00	97,45%			
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	\$ 26.379.941	\$ 3.787.219,00	\$ 3.917.813,00	\$ 3.917.813,00	\$ 3.917.813,00	\$ 3.917.813,00	\$ 3.917.813,00	\$ 3.003.657,00	\$ 26.379.941,00	\$ -	100,00%			
	Operarios (as)	\$ 58.681.843	\$ 8.174.586,00	\$ 8.758.484,00	\$ 8.758.484,00	\$ 8.758.483,00	\$ 8.758.484,00	\$ 8.758.485,00	\$ 6.714.837,00	\$ 58.681.843,00	\$ -	100,00%			
	Auxiliar Administrativo	\$ 14.743.448	\$ 2.116.634,00	\$ 2.189.621,00	\$ 2.189.621,00	\$ 2.189.621,00	\$ 2.189.621,00	\$ 2.189.621,00	\$ 1.678.709,00	\$ 14.743.448,00	\$ -	100,00%			
	Profesional Componente Social	\$ 26.379.941	\$ 3.787.219,00	\$ 3.917.813,00	\$ 3.917.813,00	\$ 3.917.813,00	\$ 3.917.813,00	\$ 3.917.813,00	\$ 3.003.657,00	\$ 26.379.941,00	\$ -	100,00%			
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	\$ 10.113.453	\$ 1.451.931,00	\$ 1.501.998,00	\$ 1.501.998,00	\$ 1.501.998,00	\$ 1.501.998,00	\$ 1.501.998,00	\$ 1.151.532,00	\$ 10.113.453,00	\$ -	100,00%			
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	\$ 2.656.031	\$ 35.500,00	\$ 530.009,00	\$ 1.433.950,00	\$ 40.001,00	\$ 327.300,00	\$ -	\$ 289.271,00	\$ 2.656.031,00	\$ -	100,00%			
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	\$ 753.844	\$ -	\$ -	\$ 566.916,00	\$ -	\$ 104.826,00	\$ -	\$ 82.102,00	\$ 753.844,00	\$ -	100,00%			
	Elementos de Aseo y Desinfección	\$ 10.081.483	\$ -	\$ 2.054.297,00	\$ 2.202.000,00	\$ 2.290.274,00	\$ 2.028.236,00	\$ 408.693,00	\$ 1.097.983,00	\$ 10.081.483,00	\$ -	100,00%			
	Archivo	\$ 415.783	\$ -	\$ 227.060,00	\$ -	\$ -	\$ 143.440,00	\$ -	\$ 45.283,00	\$ 415.783,00	\$ -	100,00%			
TOTAL COSTOS VARIABLES		\$ 307.979.568	\$ 46.000.632,00	\$ 41.619.264,00	\$ 44.955.672,00	\$ 43.261.344,00	\$ 45.142.272,00	\$ 46.844.064,00	\$ 32.289.264,00	\$ 300.112.512,00	\$ 7.867.056,00	97,45%			
TOTAL COSTOS FIJOS		\$ 136.298.626,00	\$ 19.317.589,00	\$ 20.285.729,00	\$ 20.285.729,00	\$ 20.285.728,00	\$ 20.285.729,00	\$ 20.285.730,00	\$ 15.552.392,00	\$ 136.298.626,00	\$ -	100,00%			
TOTAL COSTOS DE REALIZACION		\$ 13.907.141,00	\$ 35.500,00	\$ 2.811.366,00	\$ 4.202.866,00	\$ 2.330.275,00	\$ 2.603.802,00	\$ 408.693,00	\$ 1.514.639,00	\$ 13.907.141,00	\$ -	100,00%			
Descuentos Por Requerimientos Reiterados		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	0,00%			
TOTAL APORTES SDIS		\$ 458.185.335,00	\$ 65.353.721,00	\$ 64.716.359,00	\$ 69.444.267,00	\$ 65.877.347,00	\$ 68.031.803,00	\$ 67.538.487,00	\$ 49.356.295,00	\$ 450.318.279,00	\$ 7.867.056,00	98,28%			
<div><div>Representante Legal</div><div><div>JACQUELINE CHAVEZ JEREZ Representante Legal C.C 51.841.472 DE Bogotá</div></div><div>Firma Representante Legal Nombres y Apellidos: JACQUELINE CHAVEZ JEREZ Cédula de Ciudadanía: 51.841.472</div></div> <div><div>Contador Público / Revisor Fiscal^a</div><div><div>ZORAIDA ESPITIA ESPITIA Contador Público Corporación</div></div><div>Firma Contador Público / Revisor Fiscal Nombres y Apellidos: ZORAIDA ESPITIA ESPITIA Cédula de Ciudadanía: 52.369.126</div></div>															

<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social</div></div>	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO INFORME FINAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA - CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024 (PRIMER SEMESTRE)											
CONVENIO-VIGENCIA:	7323-2024	NOMBRE ESAL:	CORPORACIÓN CONSTRUYAMOS EL FUTURO			FECHA INICIAL:	2/05/2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	23/11/2024	COBERTURA		
COMEDOR COMUNITARIO:	113595-CCCP 10-001 Laureles	LOCALIDAD	ENGATIVA			FECHA INICIAL MODIFICACIÓN:		FECHA DE TERMINACIÓN:	23/11/2024	250		
APORTES ASOCIADO												
RUBRO		VALOR TOTAL CONVENIO (Inicial + Adiciones + Reinversiones)	EJECUCION MAYO 2024	EJECUCION JUNIO 2024	EJECUCION JULIO 2024	EJECUCION AGOSTO 2024	EJECUCION SEPTIEMBRE 2024	EJECUCION OCTUBRE 2024	EJECUCION NOVIEMBRE 2024	TOTAL EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	\$ 3.517.325	\$ 504.962,00	\$ 522.375,00	\$ 522.375,00	\$ 522.375,00	\$ 522.375,00	\$ 522.375,00	\$ 400.488,00	\$ 3.517.325	\$ -	100,00%
	Espacio Físico Funcional	\$ 17.691.833	\$ 2.000.000,00	\$ 2.185.000,00	\$ 2.185.600,00	\$ 2.185.600,00	\$ 2.627.500,00	\$ 2.627.500,00	\$ 2.334.500,00	\$ 16.145.700	\$ 1.546.133	91,26%
COSTOS DE REALIZACION	Servicios Públicos	\$ 8.977.217	\$ -	\$ 2.369.160,00	\$ 1.619.710,00	\$ 2.651.034,00	\$ 1.359.596,00	\$ -	\$ 977.717,00	\$ 8.977.217	\$ -	100,00%
	Internet (Telefonia fija e Internet)	\$ 768.886	\$ 86.910,00	\$ 86.910,00	\$ -	\$ 86.820,00	\$ 86.910,00	\$ 86.910,00	\$ 86.910,00	\$ 521.370	\$ 247.516	67,81%
	Menaje en Sitio	\$ 611.050	\$ 544.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66.550,00	\$ 611.050	\$ -	100,00%
	Menaje Portable y Bolsa	\$ 922.467	\$ -	\$ -	\$ 736.848,00	\$ -	\$ -	\$ 85.152,00	\$ 100.467,00	\$ 922.467	\$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	\$ 979.700	\$ -	\$ -	\$ 321.001,00	\$ -	\$ 551.999,00	\$ -	\$ 106.700,00	\$ 979.700	\$ -	100,00%
	Papelería e impresiones	\$ 1.055.463	\$ -	\$ -	\$ 797.062,00	\$ -	\$ 143.450,00	\$ -	\$ 114.951,00	\$ 1.055.463	\$ -	100,00%
APORTES ADICIONALES	Responsable del Servicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
	Operarios(as)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
	Auxiliar Administrativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
	Profesional Componente Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL COSTOS FIJOS		\$ 21.209.158,00	\$ 2.504.962,00	\$ 2.707.375,00	\$ 2.707.975,00	\$ 2.707.975,00	\$ 3.149.875,00	\$ 3.149.875,00	\$ 2.734.988,00	\$ 19.663.025,00	\$ 1.546.133	92,71%
TOTAL COSTOS DE REALIZACION		\$ 13.314.783,00	\$ 631.410,00	\$ 2.456.070,00	\$ 3.474.621,00	\$ 2.737.854,00	\$ 2.141.955,00	\$ 172.062,00	\$ 1.453.295,00	\$ 13.067.267,00	\$ 247.516	98,14%
TOTAL APORTES ADICIONALES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL APORTES ASOCIADO		\$ 34.523.941,00	\$ 3.136.372,00	\$ 5.163.445,00	\$ 6.182.596,00	\$ 5.445.829,00	\$ 5.291.830,00	\$ 3.321.937,00	\$ 4.188.283,00	\$ 32.730.292,00	\$ 1.793.649	94,80%
<div><div><div>Representante Legal</div><div><div>JACQUELINE CHAVEZ JEREZ Representante Legal C.C 61.841.472 DE Bogotá</div></div><div><div>Firma Representante Legal</div><div>Nombres y Apellidos: JACQUELINE CHAVEZ JEREZ Cédula de Ciudadanía: 51.841.472</div></div></div><div><div>Contador Público / Revisor Fiscal</div><div><div>ZORAIDA ESPITIA ESPITIA Contador Público Corporación</div></div><div><div>Firma Contador Publico / Revisor Fiscal</div><div>Nombres y Apellidos: ZORAIDA ESPITIA ESPITIA Cédula de Ciudadanía: 52.369.126</div></div></div></div>												