



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Medellín,

Señor
DANIEL ALEXANDER PÉREZ ROJAS
Asesor
Dirección General
Supervisor del contrato N° 370 de 2025
Conmutador 57 (4) 385 6000 Ext. 703
www.metro.pol.gov.co
ÁREA METROPOLITANA VALLE DE ABURRÁ



Fecha: Medellín, 2026/02/09 03:02:48 p. m.
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.
Radicado No. 2026010380
Remitente: Adriana Maria Carmona
Destinatario: Daniel Alexander Perez Rojas
Recibo: Juan Esteban Congote Ramirez



Referencia: Sistema de bicicletas públicas del Área Metropolitana – EnCicla

Asunto: Presentación de "Informe de ejecución del periodo del 01 al 31 de diciembre de 2025 del contrato Interadministrativo N° 370 de 2025"

Periodo del Informe: 01 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Cordial saludo,

Por medio del presente y de manera atenta, **TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.**, se permite allegar al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el informe del asunto.

Quedo atento a cualquier inquietud.

ADRIANA MARIA CARMONA
ADRIANA MARIA CARMONA
Asesora de Convenios y Proyectos
TERMINALES DE TRANSPORTE MEDELLÍN
Teléfono: 4448020 Ext.: 166
conveniosyproyectos@terminalesmedellin.com
www.terminalesmedellin.com




20260210094942161105042
COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS
Febrero 10, 2026 9:49
Radicado 00-005042



Función	Nombre y cargo	Firma
Proyectó	Edwin Alonso Morales- Director Administrativo Encicla	
	Sandra Milena Torres Rodas – Profesional Universitario contador de EnCicla	
	Valentina Orjuela Velásquez- Apoyo EnCicla	
Revisó	Edgardo Pérez Cano – Abogado Convenios y Proyectos	
	Erika Celeny Zuleta – Abogada Convenios y Proyectos	

Página 1 de 1

Contrato Interadministrativo N°370 de 2025



SC 1113-1



SA CERTIFICADA



www.terminalesmedellin.com
Terminal del Norte
Carrera 64C N° 78 - 580 Local 265N
PBX: 604 444 80 20
Informacion@terminalesmedellin.com

Código postal 050034
Nit. 890.919.291.1
Medellín - Colombia

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 370 DE 2025
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 03 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATANTE:	ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
NIT	890.984.423-3
CONTRATISTA:	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S. A
NIT:	890.919.291-1
REPRESENTANTE LEGAL:	OVIDIO ANTONIO BUITRAGO SIERRA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	98.571.785
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA ENCICLA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
VALOR INICIAL:	HASTA ONCE MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L (11.045.602.762) INCLUIDOS LOS HONORARIOS Y EL IVA DEL VALOR DE LOS HONORARIOS.
ADICIONES:	N/A
VALOR MÁS ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	HASTA OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES:	NA
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	16 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026

DISTRIBUCIÓN POR MUNICIPIOS.

A continuación, relacionamos la distribución por municipios de acuerdo con la ejecución generada en el mes de diciembre de 2025, con cargo al contrato interadministrativo N° 370 de 2025

TERMINALES DE TRANSPORTE MEDELLÍN S.A.						
CONTRATO 370-2025						
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR MUNICIPIO						
PERIODO DE DICIEMBRE DE 2025						
MUNICIPIO	MANUAL	AUTOMÁTICA	ELÉCTRICA	MIXTA	TOTAL GENERAL	PARTICIPACIÓN
BARBOSA	0	2	0	0	2	1,52%
BELLO	2	4	0	0	6	4,55%
CALDAS	0	3	0	0	3	2,27%
COPACABANA	0	2	0	0	2	1,52%
ENVIGADO	0	13	0	0	13	9,85%
GIRARDOTA	0	3	0	0	3	2,27%
ITAGUÍ	0	11	0	0	11	8,33%
LA ESTRELLA	0	2	1	0	3	2,27%
MEDELLÍN	14	58	3	3	78	59,09%
SABANETA	1	9	0	1	11	8,33%
TOTAL GENERAL	17	107	4	4	132	100%

Fuente: Elaboración Propia- Sistema de información ENCICLA-AMVA-2025

En total, al corte del mes de diciembre de 2025 ENCICLA operó con 132 estaciones, esto es 107 estaciones tipo automática, 17 tipo manual, 4 estaciones tipo eléctricas y 4 estaciones tipo mixta (eléctricas y manuales).

1. INFORME TÉCNICO:

En cumplimiento al alcance del objeto del contrato Interadministrativo No 370 de 2025, para la operación integral del programa de EnCicla del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a continuación, se detallan las actividades y avances que se ha tenido durante el periodo comprendido entre el 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2025.

1.1 PERSONAL DE APOYO OPERATIVO.

Para el mes de diciembre de 2025 se evidencia en la ejecución del contrato que la Corporación Balboa realizó los respectivos pagos de los salarios del personal asociado al proyecto bajo su cargo, así como las respectivas prestaciones sociales, las liquidaciones del personal retirado del proyecto y el pago de los puntos de bienestar indicados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, al igual que el suministro de la dotación de personal.

Se presenta el ingreso de dos (2) nuevas personal vinculadas al proyecto, no se presentan retiros hasta la fecha del informe

PERSONAL ENCICLA DICIEMBRE				
CARGO	TOTAL, APROBADOS POR MANDANTE	CANTIDAD	RETIRADOS	CONTRATADOS
Analista de datos y soporte a procesos	1	1	0	0
Analista de monitoreo y balance	1	1	0	0
Anfitrión de estaciones	75	67	0	1
Asistente de atención y servicio al usuario	5	4	0	0
Auxiliar de archivo y control documental	1	1	0	0
Auxiliar de Monitoreo y Balance	5	5	0	0
Coordinador General de Operaciones	1	1	0	0
Mecánico de mantenimiento y reparación de bicicletas	14	14	0	0
Mecánicos de Mantenimiento de Estaciones automáticas	15	13	0	1
Gestor de control de Inventarios	1	1	0	0
Gestor de Soporte y Mantenimiento Tecnológico de Estaciones Automáticas	1	1	0	0
Gestor técnico de Mantenimiento Metalmecánico	1	1	0	0
Profesional de Logística y Mantenimiento	1	1	0	0

Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	1	1	0	0
Profesional en mantenimiento electrónico	1	1	0	0
Profesional mecánico	1	1	0	0
Supernumerarios	3	2	0	0
Supervisor de Operaciones	6	6	0	0
Técnico de mantenimiento de bicicletas	1	1	0	0
Profesional universitario - contador (a)	1	1	0	0
Profesional universitario - administrador (a)	1	1	0	0
TOTAL	137	125	0	2

Y se presentaron las siguientes novedades por ausentismo:

TIPO DE NOVEDAD	CANTIDAD DE PERSONAS	DÍAS DE NOVEDAD
INCAPACIDAD	7	12
INCAPACIDAD ARL	3	9
LICENCIA NO REMUNERADA	2	9
LICENCIA DE MATERNIDAD	1	2
LICENCIA DE PATERNIDAD	1	31

Se presentaron las siguientes suspensiones:

CEDULA DE CIUDADANÍA	CARGO	MPIO Y/O ENTIDAD	TIPO DE NOVEDAD	FECHA APLICACION DE LA NOVEDAD
1011396039	ANFITRIÓN	ENCICLA	Suspensión	15/12/2025
1001227596	ANFITRIÓN	ENCICLA	Suspensión	15/12/2025

Se presentan los siguientes ausentismos:

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANÍA	CARGO	TIPO DE NOVEDAD	FECHA APLICACION DE LA NOVEDAD	FECHA TERMINACION	DIAGNOSTICO	DESCRIPCION	DIAS DE INCAPACIDAD
DUVAN EUCLIDES PEREZ SUAREZ	1103673046	MECANICO DE BICICLETAS	LICENCIA REMUNERADA	9/12/2025	9/12/2025		DIA DE LA FAMILIA	1
YHON FREDI URAN GARCIA	1039463454	MECANICO DE BICICLETAS	LICENCIA REMUNERADA	10/12/2025	10/12/2025		DIA DE LA FAMILIA	1

JOSE MANUEL MISAL SALAS	10201029 61	MECANICO DE BICICLETAS	LICENCIA REMUNERADA	1/12/2025	1/12/2025	DIA DE LA FAMILIA	1
ALEXIS ARIAS ZAPATA	10358799 30	ANFITRIÓN	LICENCIA REMUNERADA	9/12/2025	9/12/2025	DIA DE LA FAMILIA	1
NATALIA ANDREA TIRADO MEJIA	11284152 37	ANFITRIÓN	LICENCIA REMUNERADA	6/12/2025	6/12/2025	DIA DE LA FAMILIA	1
LUISA FERNANDA CABALLERO AMPUDIA	11935120 52	ANFITRIÓN	LICENCIA REMUNERADA	13/12/2025	13/12/2025	DIA DE LA FAMILIA	1
JAIME ANDRES GARCIA SARAZ	71224661	ANFITRIÓN	LICENCIA REMUNERADA	20/12/2025	20/12/2025	DIA DE LA FAMILIA	1
YERLIN YELISA RODRIGUEZ OCAMPO	11935426 44	ANFITRIÓN	LICENCIA REMUNERADA	1/12/2025	1/12/2025	DIA DE LA FAMILIA	1
YULEY ANDREA RICO FRANCO	10236303 17	ANFITRIÓN	LICENCIA REMUNERADA	13/12/2025	13/12/2025	DIA DE LA FAMILIA	1
SANTIAGO POSADA PEÑA	10172461 91	ANFITRIÓN	LICENCIA REMUNERADA	15/12/2025	15/12/2025	DIA DE LA FAMILIA	1
LEIDER FABIAN ALVAREZ ORREGO	71532284	ANFITRIÓN	LICENCIA REMUNERADA	19/12/2025	19/12/2025	DIA DE LA FAMILIA	1
JOSE FELIX VALENCIA MARIN	71360825	ANFITRIÓN	LICENCIA REMUNERADA	18/12/2025	18/12/2025	DIA DE LA FAMILIA	1
EDISON ALEJANDRO BERNAL GARCIA	10204180 40	ANFITRIÓN	LICENCIA REMUNERADA	20/12/2025	20/12/2025	DIA DE LA FAMILIA	1
JULIO CESAR RAMIREZ GARCIA	10172361 90	ANFITRIÓN	LICENCIA REMUNERADA	17/12/2025	17/12/2025	DIA DE LA FAMILIA	1
CARLOS ANDRES MORALES URREGO	10366072 10	ANFITRIÓN	LICENCIA REMUNERADA	5/12/2025	5/12/2025	DIA DE LA FAMILIA	1
EMANUEL DAVILA MESA	10009038 25	ANFITRIÓN	LICENCIA REMUNERADA	19/12/2025	19/12/2025	DIA DE LA FAMILIA	1
VALENTINA OCAMPO NOVOA	10005382 87	ANFITRIÓN	LICENCIA REMUNERADA	3/12/2025	3/12/2025	DIA DE LA FAMILIA	1

JULIAN ANDRES GONZALEZ ARANGO	1020401781	ANFITRIÓN	LICENCIA REMUNERADA	18/12/2025	18/12/2025	DIA DE LA FAMILIA	1
YANNIS JULIANA PORRAS LOAIZA	1001227596	ANFITRIÓN	LICENCIA REMUNERADA	3/12/2025	3/12/2025	DIA DE LA FAMILIA	1
ASTRID LUCIA GOMEZ FRANCO	43741344	ANFITRIÓN	LICENCIA REMUNERADA	6/12/2025	6/12/2025	DIA DE LA FAMILIA	1
JUAN FELIPE LOPEZ AGUDELO	1017247540	AUXILIAR DE MONITOREO Y BALANCE	LICENCIA REMUNERADA	17/12/2025	17/12/2025	DIA DE LA FAMILIA	1
ANA MARIA TORRES CERVANTES	1214714443	AUXILIAR DE MONITOREO Y BALANCE	LICENCIA REMUNERADA	19/12/2025	19/12/2025	DIA DE LA FAMILIA	1
SARA SUSANA RESTREPO ALVAREZ	1152205557	ASISTENTE DE SERVICIO AL USUARIO	LICENCIA REMUNERADA	11/12/2025	11/12/2025	DIA DE LA FAMILIA	1
BRAHIAN ALEXIS BRAN FLOREZ	1000898901	ANFITRIÓN	LICENCIA REMUNERADA	12/12/2025	12/12/2025	DIA DE LA FAMILIA	1
JUAN GUILLERMO POSADA LLANO	15513985	ANFITRIÓN	LICENCIA REMUNERADA	12/12/2025	12/12/2025	DIA DE LA FAMILIA	1
JOSE DAVID SANCHEZ BETANCUR	1025886466	ANFITRIÓN	LICENCIA REMUNERADA	15/12/2025	15/12/2025	DIA DE LA FAMILIA	1
JONATHAN GUZMAN ATEHORTUA	1214727810	ANFITRIÓN	LICENCIA REMUNERADA	5/12/2025	5/12/2025	DIA DE LA FAMILIA	1
CRISTIAN DANIEL GARCIA ACEVEDO	1000195179	ANFITRIÓN	LICENCIA REMUNERADA	9/12/2025	9/12/2025	DIA DE LA FAMILIA	1
JUAN MANUEL ZAPATA FRANCO	98713024	MECANICOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BICICLETAS	INCAPACIDAD	22/11/2025	22/11/2025	J310	1
JESENIA SILDARRIAGA PEREZ	1152458459	ANFITRIÓN	INCAPACIDAD ARL	24/11/2025	28/11/2025	M239	5
JUAN DAVID ESTRADA BEDOYA	71312861	ANFITRIÓN	INCAPACIDAD	25/11/2025	26/11/2025	N390	2
YESSSENIA OSSA MONTOYA	1152451051	ANFITRIÓN	INCAPACIDAD	24/11/2025	25/11/2025	A083	2
LUISA FERNANDA GIRALDO USUGA	1038262922	ANFITRIÓN	INCAPACIDAD	28/11/2025	29/11/2025	A084	2
SIMON ZAPATA SILVA	1011396039	ANFITRIÓN	INCAPACIDAD	27/11/2025	28/11/2025	A083	2

MANUELA ARROYAVE SILVA	103317688 8	ANFITRIÓN	LICENCIA REMUNERAD A	1/12/2025	1/12/202 5		DÍA DE LA FAMIAA	1
YANNIS JULIANA PORRAS LOAIZA	100122759 6	ANFITRIÓN	LICENCIA NO REMUNERAD A	1/12/2025	1/12/202 5			1
YANNIS JULIANA PORRAS LOAIZA	100122759 6	ANFITRIÓN	LICENCIA NO REMUNERAD A	7/12/2025	7/12/202 5			1
CRISTIAN DANIEL GARCIA ACEVEDO	100019517 9	ANFITRIÓN	INCAPACIDA D	2/12/2025	3/12/202 5	J00X		2
JOSE JULIAN MEJIA RESTREPO	71292000	ANFITRIÓN	INCAPACIDA D	3/12/2025	3/12/202 5	J00X		1

1.2 Comunicación de voz y datos

Durante el periodo correspondiente al presente informe, no se desarrollaron actividades relacionadas con la comunicación de voz y datos. Esto se debe a que dicha función ha sido ejecutada nuevamente a través del contrato operado directamente por el Área Metropolitana.

1.3 Mantenimiento de estaciones manuales, automáticas, bicicletas y sedes operativas

El mantenimiento integral de las estaciones y sedes operativas del sistema EnCicla contempla diversas actividades específicas orientadas a garantizar el correcto funcionamiento y la modernización de la infraestructura y el parque de bicicletas.

1.3.1 Estaciones manuales y automáticas: mantenimiento preventivo y correctivo

La realización de mantenimiento preventivo y correctivo en las estaciones manuales y automáticas está programada para activarse con el presupuesto correspondiente al año 2026, siguiendo las indicaciones establecidas para el periodo.

1.3.2 Estaciones manuales y automáticas: pintura de piso

La actividad de pintura de piso en las estaciones manuales y automáticas también está prevista para ser ejecutada con recursos asignados en el presupuesto de 2026, conforme a las directrices recibidas.

1.3.3 Tecnología: soporte, mantenimiento y modernización tecnológica del sistema EnCicla

El soporte y mantenimiento tecnológico, así como la modernización del sistema EnCicla, se implementarán con el presupuesto de 2026, según las instrucciones correspondientes.

1.3.4 Tecnología: insumos tecnológicos

La adquisición de insumos tecnológicos para el sistema EnCicla se activará con el presupuesto asignado para el año 2026, de acuerdo con las indicaciones proporcionadas.

1.3.5 Herramientas: insumos de taller

La dotación de insumos para el taller está contemplada en el presupuesto de 2026, conforme a las pautas establecidas.

1.3.6 Herramientas: combustible

La provisión de combustible para las operaciones relacionadas con el mantenimiento se encuentra igualmente programada para el presupuesto de 2026.

1.3.7 Repuestos para bicicletas eléctricas

En atención a las directrices emanadas del **Contrato Interadministrativo No. 370 de 2025**, **Terminales de Transporte de Medellín S.A.** adelanta las acciones necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales asociadas a este componente, a través de la suscripción del siguiente **contrato derivado**:

Número de contrato	180-2025
Contratante	Terminales de Transporte de Medellín S.A.
Contratista	Comercializadora Cardona Asociados S.A.S.
Objeto del contrato	Suministro de repuestos para las bicicletas eléctricas, para el correcto funcionamiento del Sistema de Bicicletas Públicas EnCicla del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Valor del contrato	\$114.345.896 (incluidos impuestos, costos y tributos)
Plazo del contrato	A partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las pólizas
Inicio del contrato	22 de diciembre de 2025

Se realizó la solicitud del listado de repuestos requerido, pendientes de la confirmación de las fechas de entrega por parte del proveedor.

1.3.8 Renovación de plataforma de rastreo GPS

Se realizó el proceso de contratación y posterior activación de los GPS para las 84 bicicletas eléctricas con las que actualmente cuenta el proyecto. Este proceso queda con acceso vigente hasta el 20 de noviembre de 2026.

Nombre:	IMEI:
E068	869731056744873
Número de placa:	Modelo:
YLD23070068	E068
Tarjeta SIM:	ICCID:
9102954837	
Última actualización:	Fecha de activación:
2023-10-23	2023-10-23
Fecha de vencimiento de la plataforma:	Vencimiento de usuario:
2026-11-20	2026-11-20

Así para cada una de las bicicletas eléctricas disponibles actualmente en el sistema.

#	Nombre del dispositivo	IMEI	Número de placa
1	E068	869731056744873	YLD23070068
2	E037	869731056990443	YLD23070037
3	E046	869731056409089	YLD23070046
4	E030	869731056745052	YLD23070030
5	E028	869731056987696	YLD23070028
6	E061	869731056741077	YLD23070061
7	E027	869731056782865	YLD23070027
8	E042	869731056745433	YLD23070042
9	E048	869731057007858	YLD23070048
10	E044	869731056746787	YLD23070044
11	E084	869731056989247	YLD23070084
12	E072	869731056777089	YLD23070072
13	E063	869731056745581	YLD23070063
14	E016	869731056779812	YLD23070016
15	E060	869731056987357	YLD23070060
16	E019	869731056733413	YLD23070019
17	E050	869731056734445	YLD23070050
18	E035	869731057013690	YLD23070035
19	E015	869731056746928	YLD23070015
20	E071	869731056746654	YLD23070071

21	E039	869731056746464	YLD23070039
22	E043	869731056726227	YLD23070043
23	E021	869731056778913	YLD23070021
24	E011	869731056508799	YLD23070011
25	E047	869731056630213	SIN NUMERO
26	E003	869731056781990	YLD23070003
27	E009	869731056726979	YLD23070009
28	E085	869731056776990	YLD23070085
29	E070	869731056752009	YLD23070070
30	E005	869731056735061	YLD23070087
31	E076	869731056569494	YLD23070076
32	E033	869731056742554	YLD23070033
33	E010	869731056778244	YLD23070010
34	E022	869731056786445	YLD23070022
35	E079	869731056780851	YLD23070079
36	E049	869731056781933	YLD23070049
37	E065	869731056988959	YLD23070065
38	E040	869731056508856	YLD23070040
39	E020	869731056751969	YLD23070020
40	E026	869731056464597	YLD23070026
41	E074	869731056733496	YLD23070074
42	E008	869731056725138	YLD23070008
43	E066	869731056748635	YLD23070066
44	E082	869731056779226	YLD23070082
45	E034	869731056777725	YLD23070034
46	E032	869731056726656	YLD23070032
47	E073	869731056745144	YLD23070073
48	E038	869731056744865	YLD23070038
49	E069	869731056757081	YLD23070069
50	E051	869731056726417	YLD23070051
51	E067	869731056987340	YLD23070067
52	E041	869731057008120	YLD23070041
53	E031	869731056748973	YLD23070031
54	E054	869731056781982	YLD23070054
55	E023	869731056726219	YLD23070023
56	E057	869731056719792	YLD23070057
57	E004	869731056781925	YLD23070004
58	E081	869731056741705	YLD23070081
59	E062	869731056724990	YLD23070062

60	E077	869731056778764	YLD23070077
61	E058	869731056988405	YLD23070058
62	E053	869731056723133	YLD23070053
63	E002	869731056719925	YLD23070002
64	E055	869731056783954	YLD23070055
65	E013	869731056746829	YLD23070013
66	E018	869731056781917	YLD23070018
67	E029	869731056779309	YLD23070029
68	E006	869731056987837	YLD23070006
69	E059	869731056780992	YLD23070059
70	E083	869731056464522	YLD23070083
71	E064	869731056744618	YLD23070064
72	E025	869731057007866	YLD23070025
73	E078	869731056989551	YLD23070078
74	E080	869731056781792	YLD23070080
75	E075	869731057008088	YLD23070075
76	E001	869731056746050	YLD23070001
77	E007	869731056988991	YLD23070007
78	E014	869731056745110	YLD23070014
79	E012	869731056717689	YLD23070012
80	E045	869731056741051	YLD23070045
81	E017	869731056988827	YLD23070017
82	E052	869731056776255	YLD23070052
83	E024	869731056738693	YLD23070024
84	E056	869731056724958	YLD23070056

1.3.9 Repuestos para bicicletas mecánicas

Se han asignado los recursos necesarios dentro del presupuesto del contrato vigente para la adquisición de repuestos destinados a las bicicletas mecánicas, conforme a la vigencia 2025. Estos insumos serán suministrados por el proveedor Hernando Otálvaro & Cia., se hace el requerimiento de insumos de acuerdo la solicitud del equipo Encicla. Se programa entrega para primera semana de diciembre.

Se realiza la entrega del listado del requerimiento realizado por parte del equipo de Encicla. Validando la cantidad y especificaciones técnicas.

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO O NECESIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DETALLADA	CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	FOTOGRAFÍA
---------------------------------------	----------------------------------	-----------------------	---------------------	------------

PIÑON 18 DIENTES Y32203420	sprocket de 18 dientes para manzana . acero al cromo-molibdeno (cr-mo). la medida de 1/23/32 hace referencia al diámetro del eje y al grosor de la cadena que se utiliza con este tipo de piñón. compatible con las bicicletas de EnCicla.	100	UNIDAD	
BALINERA BUJE TRASERO 7/32 X 10 BALINES Y33R90220	balinera buje trasero 7/32" x 10 para nexus sg-3c40 shimano - Y33R90220. compatible con las manzanas SG-3C40. <u>Se suministra muestra</u>	354	UNIDAD	
BALINERA BUJE TRASERO 7/32 X 8 BALINES Y33R90210	balinera buje trasero 7/32" x 8 para nexus sg-3c40 shimano - Y33R90210. compatible con las manzanas SG-3C40. <u>Se suministra muestra</u>	407	UNIDAD	
BALINERA (1/4) x 7 BALINES Y32190220	balinera (1/4") x 7 pcs nexus sg-3c40 shimano - Y32190220. compatible con las manzanas SG-3C40. <u>Se suministra muestra</u>	416	UNIDAD	
CONO TRASERO DERECHO CUBO NEXUS SG-3C40 Y33R90500	cono trasero derecho cubo nexus sg-3c40 shimano - Y33R90500. compatible con las manzanas SG-3C40. <u>Se suministra muestra</u>	88	UNIDAD	
CONO TRASERO IZQUIERDO CUBO NEXUS SG-4R40 Y33M37000	cono trasero izquierdo cubo nexus sg-4r40 shimano - Y33M37000. compatible con las manzanas SG-3C40. <u>Se suministra muestra</u>	89	UNIDAD	

CABLES DE FRENOS TRASEROS	caja de cable para freno con cabeza martillo de 1.6 x 2050mm caja x 100 unidades . Cable de acero inoxidable de 1.6mm de diámetro 2.050mm de largo alta flexibilidad, alta precisión entre el cable y la funda para mejor transmisión de potencia en el frenado. compatible con las bicicletas de EnCicla.	19	CAJAS	
-------------------------------------	--	----	-------	--

CABLE DE CAMBIOS	cable cambios de 1.2mm x 2100mm en acero trenzado con recubrimiento galvanizado para protección contra el óxido y cabeza pequeña. Caja por 100 unidades compatible con las bicicletas de EnCicla. Código 201121	30	CAJAS	
CADENAS	cadena cn-nx10 114l 10 pasos x 114 eslabones. tamaño: 1/2 x 1/8" código 301134	600	UNIDAD	
CORREAS DE AMARRE PLASTICAS NEGRAS DE 30CM	correas plásticas color negro. largo 30 cm. material nailon	20000	UNIDAD	
HOJA DE RIN 26"	rin 26 pulgadas x 1.75 m30 negro s/dp2000 36h gw compatible con las bicicletas de EnCicla. Rin xc30 negro código 409422	1000	UNIDAD	
MANGOS GRIP PUÑO Con Descanso Manillar Bicicleta Mtb Playera	mangos MTB ergonómicos con estructura plástica, con tornillos para ajuste, 130mm de longitud, con tapón lateral, compatible con las bicicletas de EnCicla.	500	UNIDAD	
CANASTAS PLANAS NEGREAS	Canasta plástica color negro para bicicleta - Canasta: Plástica- Medidas: 30 Ancho x24 Profundo x 24 Alto; - Color: Negro; Resistente; Liviana. La canasta debe ser plana, lisa y suave en sus caras para la instalación de los adhesivos. Las canastas deben tener las platinas de fijación (se suministra muestra)	500	UNIDAD	
ESPIGA DE MANUBRIO	Espiga BMX nemesis Aluminio de alta resistencia, 50 mm negra frontal 4 tornillos.	65	UNIDAD	
ANILLOS ESPACIADORES DE 1-1/8" x 10mm	Espaciadores de 1-1/8" de pulgada x 10mm de altura, fabricados en aluminio de alta resistencia.	8000	UNIDAD	

NEUMATICO de 26" Pulgadas	neumático de 26" pulgadas x 2.125, válvula de moto de 48mm de longitud. compatible con las bicicletas de EnCicla.	1800	UNIDAD	
PASTAS DE FRENOS	par de tacos para freno de v-brake compacto 70mm con compuesto multi condición y atornillable. compatible con las bicicletas de EnCicla.	2000	PAR	
TENSIONADORES DE CADENA	templa cadena tipo bmx en acero galvanizado, compatible con las bicicletas de EnCicla.	2000	UNIDAD	
LLANTAS DE 26"x1.95 CON GRABADO ANTIDESLIZANTE	llantas de 26 pulgadas x 1.50 27TPI H-571 - 60psi con grabado antideslizante, banda de rodadura específico para recorridos urbanos y con canales de circulación de agua. 407989	1600	UNIDAD	
Tornillo inoxidable cabeza button M6*15mm paso 1mm con pin de seguridad, para llave allen	Tornillo inoxidable cabeza button con pin de seguridad. Tornillo M6, longitud de 15mm. Paso 1mm Fabricado en acero inoxidable. Para llave allen (para apretar las levas y V-Brake), <u>se suministra muestra</u>	1500	UNIDAD	
Tornillo inoxidable cabeza button de 1/4" x 5/8" de 20 hilos por pulgada con pin de seguridad, para llave allen	Tornillo inoxidable cabeza button con pin de seguridad. Tornillo de 1/4" x longitud de 5/8". Paso de 20 hilos por pulgada Fabricado en acero inoxidable. Para llave allen (para apretar los brazos de anclajes viejos), <u>se suministra muestra</u>	1500	UNIDAD	
ENCOCADO DE RODAMIENTOS SUPERIOR E INFERIOR DE DIRECCION	Juego de rodamientos y pistas superiores e inferiores externo 1 1/8 para dirección de bicicleta <u>según muestra suministrada.</u>	800	JUEGO	

INFLADOR CON MANOMETRO	inflador de bicicleta con manómetro 03. material: acero. capacidad: 160psi. peso aproximado: 782g. bomba de pie con manómetro con doble pistón. manómetro analógico de doble función. diseño resistente de acero y una cabeza de aluminio.	10	UNIDAD	
EMBIELADO COMPLETO	PLATO FC-C6000 38TX170MM.compatible con las bicicletas de EnCicla.	100	UNIDAD	
EJE CENTRO (118mm)	CARTUCHO 118 mm DE CUADRANTE.compatible con las bicicletas de EnCicla.	600	UNIDAD	
RADIOS 26" pulgadas	RADIO 26" pulgadas (254 mm) 14G NEGRO Paquete por 144 unidades, con los nipples, compatible con las bicicletas de EnCicla.	200	PAQUETE	
PROTECTOR DE RIN 26" pulgadas	Protector de rin de 26" pulgadas x 16mm, fabricado en Nylon Rojo	2600	UNIDAD	
BIELA IZQ ALUMINIO CUADRANTE 170mm FL-312A NEGRA	Biela izquierda 305161 fabricada en aluminio con puntura negra electrostática. Biela de 170mm con cuadrante para eje centro	200	UNIDAD	

1.3.10 Reparación y mantenimiento de marcos de bicicletas

Mediante el contrato 179-2025 se realizó el proceso de mantenimiento de los marcos entregados por el equipo de mecánicos de Encicla y se hizo la devolución de los mismos en las instalaciones del centro de almacenamiento de EnCicla de acuerdo al listado:

ITEM	# BICICLETA	# CHASIS	CÓDIGO OFICINA DE BIENES AMVA
1	501	GW 51620772	28099

2	506	GW 010717-0621	28716
3	516	GW 010717-0179	28237
4	541	GW 010717-0259	28095
5	561	GW 010717-0605	28126
6	562	GW 010717-0034	28407
7	563	GW 010717-0077	28623
8	588	GW 010717-0762	27403
9	596	GW 010717-0260	27378
10	600	GW 010717-0311	28343
11	614	GW 010717-0175	28062
12	638	GW 010717-0218	28053
13	641	GW 010717-0674	28569
14	644	GW 010717-1012	28710
15	651	GW 010717-0881	28618
16	654	GW 010717-0727	28073
17	656	GW 060217-0053	28021
18	682	GW 010717-0213	28545
19	686	GW 010717-0521	28649
20	695	GW 010717-0268	27990
21	702	GW 010717-0135	28447
22	703	GW 010717-0229	28424
23	709	GW 010717-0658	27258
24	719	GW 010717-0114	27361
25	721	GW 010717-0961	28599

26	745	GW 010717-0414	28487
27	757	GW 010717-0597	27439
28	781	GW 010717-0072	27461
29	783	GW 010717-0651	27219
30	794	GW 010717-1026	28615
31	796	GW 010717-0097	28567
32	797	GW 010717-0439	28664
33	798	GW 010717-0360	27470
34	809	GW 010717-0776	28611
35	828	GW 010717-0581	27275
36	848	GW 010717-0389	28482
37	878	GW 010717-0830	28423
38	885	GW 010717-0799	27213
39	887	GW 010717-0126	27331
40	918	GW 010717-0969	28602
41	949	GW 010717-1000	28583
42	971	GW 010717-0038	28378
43	990	GW 010717-0385	28034
44	992	GW 010717-0712	28672
45	996	GW 010717-0756	28605
46	1010	GW 010717-0641	28651
47	1021	GW 010717-0230	27392
48	1107	GW 010717-0922	28368
49	1112	GW 060217-0086	28650


50	1161	GW 010717-0793	27479
51	1182	GW 010717-0899	27400
52	1186	GW 010717-0660	28175
53	1205	GW 010717-0874	27257
54	1207	GW 010717-0345	28464
55	1212	GW 010717-0005	27316
56	1218	GW 010717-0470	28344
57	1226	GW 010717-0180	28031
58	1238	GW 010717-0306	28096
59	1248	GW51620660	28446
60	1284	GW 010717-0707	28369
61	1302	GW 010717-0255	28531
62	1304	GW 010717-0643	28363
63	1334	GW 060217-0055	27312
64	1370	GW 010717-0921	27419
65	1375	GW 060217-0068	27360
66	1430	GW 010717-0036	27327
67	1438	GW 010717-0743	28686
68	1442	GW 010717-0510	28045
69	1472	GW 010717-0153	28132
70	1481	GW 010717-0804	28470
71	1498	GW 010717-0243	28352
72	1511	GW 010717-0334	27478
73	1520	GW 010717-0765	28452

74	1560	GW 010717-0308	27366
75	1583	GW 010717-0061	27416
76	1589	GW 010717-0084	28154
77	1602	GW 010717-0983	28733
78	1616	GW 010717-1046	28244
79	1649	GW 010717-0314	28065
80	1655	GW 010717-0568	28372
81	1677	GW 010717-0998	27985
82	2552	U1801657	36964
83	2615	U1801780	36932
84	2656	U1800594	36915
85	2946	U1801273	36556
86	2969	U1801602	35771
87	2987	U1801532	35788
88	2993	U1800206	35795
89	3006	U1801851	35811
90	3127	U1800106	36418
91	3201	U1801227	36552
92	3644	U1800241	35831
93	3662	U1800252	35715
94	3672	U1800430	35670
95	3740	U1800448	35828
96	3786	U1800498	36224
97	3790	U1801486	36657

98	3808	U1801987	36674
99	3809	U1800918	36675
100	3850	U1800801	36261
101	3852	U1800821	36263
102	3892	U1801293	CONTROL-015283
103	3893	U1801874	CONTROL-015249
104	3897	U1800635	CONTROL-015253
105	3900	U1801833	CONTROL-015256
106	3954	U1800874	36739
107	28301	GW 060217-0001	1023
108	35461	U1800408	2870
109	35664	U1800516	3680
110	35823	U1801309	3553
111	35849	U1800588	3724
112	35932	U1801514	3262
113	35959	U1801718	3250
114	35966	U1801245	3246
115	35982	U1800180	3397

1.3.11 Mantenimiento de sedes: fumigación y control de plagas

Se completó la fumigación de las estaciones y sedes programadas por el equipo EnCicla.



1.3.12 Mantenimiento de sedes: sistemas de alertas contra incendios

En cumplimiento de las indicaciones realizadas por el Supervisor del contrato por parte del Área Metropolitana se realizó un estudio de mercado para los efectos de esta contratación, se realizó estudio de mercado que contemplaba la adquisición de un sistema de alerta básico, específicamente un sistema de detección de humo con alarma. Sin embargo, durante la actualización de la cotización en la etapa precontractual y tras la visita técnica a las instalaciones de las sedes de EnCicla se identificó que era necesario complementar el requerimiento con la incorporación de un kit de alarma de pánico, requerido para garantizar el cumplimiento normativo y fortalecer las condiciones de seguridad en las sedes operativas.

Este ajuste implica un incremento en el valor total del proceso, que supera lo inicialmente presupuestado que se detalla a continuación:

Concepto	Valor
Presupuesto inicial asignado	\$ 20.100.000
Valor estudio de mercado incluido kit de Alarma de Pánico	\$ 26.061.000
Diferencia	\$5.961.000

1.3.13 Extintores

Se realizó la entrega de los extintores de acuerdo a la solicitud realizada. No se hizo la recarga de los extintores que se tenían proyectados para el mes de diciembre debido a que estos fueron incluidos dentro del plan de recargas directamente por el equipo de Área Metropolitana.




1.4 OTROS COSTOS.

1.4.1 Costos por desplazamiento personal y peajes.

Para el periodo del informe no se presentan costos asociados a este ítem.

1.4.2 Elementos de Papelería.

Se realiza el requerimiento por parte del del equipo EnCicla y adelanta la solicitud de modificación para incorporar recursos de este nuevo contrato interadministrativo al contrato tiene vigente para el suministro de elementos de papelería. Pendientes de la modificación.




1.4.3 Elementos de aseo

Se realiza el requerimiento por parte del del equipo EnCicla y adelanta la solicitud de modificación para incorporar recursos de este nuevo contrato interadministrativo al contrato tiene vigente para el suministro de elementos de aseo. Pendientes de la modificación.



1.5 SERVICIO DE BALANCE DE CARGA.

Los vehículos asignados a las labores de **balance de carga** se mantienen en operación continua, ejecutando de manera permanente las funciones correspondientes a la redistribución y traslado de bicicletas entre las diferentes estaciones del sistema EnCicla. Esta disponibilidad operativa garantiza la eficiencia en la gestión del servicio, la optimización de los recursos logísticos y el cumplimiento de los indicadores de funcionamiento establecidos.



se hizo necesaria la contratación de un vehículo adicional, con una capacidad de 3.5 toneladas y apto para el transporte de hasta 30 bicicletas. Esta incorporación se realizó con el objetivo de reforzar la operación del sistema EnCicla, garantizando la continuidad del balance de carga y la disponibilidad de recursos logísticos adecuados para atender la demanda del servicio.



La información de la cantidad de horas de servicio prestadas será reportada luego de la conciliación y revisión del equipo de área metropolitana para el proceso de facturación de este.

Contratos Derivados:

Terminales de Transportes Medellín S.A, ha continuado avanzando en realizar los estudios y celebrando los contratos necesarios para garantizar el cumplimiento oportuno del objeto contractual mediante los siguientes contratos derivados.

Contrato N° 093-2022 Corporación Balboa

Objeto: Servicio de apoyo administrativo para la operación de Terminales de Transporte de Medellín S.A, y los proyectos de ciudad administrados por la entidad.

Plazo inicial: Tres (3) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías exigidas en el contrato por parte de la Secretaría General de Terminales de Transporte de Medellín S.A., sin superar el 31 de diciembre de 2022.

Modificación No. 44: Suscrita el 15 de octubre de 2025, se adicionó la suma de mil trescientos ochenta y un millones ciento cuarenta y un mil ciento setenta y dos pesos m/l. (\$ 1.381.141.172.73) para un valor total del contrato después de la presente adición de Sesenta Y Ocho Mil Quinientos Once Millones Ciento Noventa Y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta Y Cuatro Pesos Con Diecisiete Centavos m/l (\$68.511.195.433,90)

Contrato N° 102-2025 HERNANDO OTÁLVARO L Y CIA LTDA

Objeto: Adquisición de repuestos, partes e insumos para el mantenimiento y ensamble de las bicicletas mecánicas, para el correcto funcionamiento de las mismas de acuerdo a la operación integral del proyecto EnCicla de Área Metropolitana Del Valle De Aburrá.

Plazo inicial: Desde la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato, previa aprobación de pólizas, hasta el 30 de junio de 2025.

Modificación N° 3: Suscrita el 15 de octubre con la cual se prorroga el contrato dos (2) meses y quince (15) días, esto es del 16 de octubre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 ambas fechas inclusive y se adicionan CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/L (425.009.500)

Póliza	Compañía Aseguradora SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
--------	---

Cumplimiento No.M-4291613	Fecha de Inicio de la Vigencia 10/06/2025	Fecha de terminación de la Vigencia 30/06/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos No.M-4291613	Fecha de Inicio de la Vigencia 10/06/2025	Fecha de terminación de la Vigencia 30/06/2026

Contrato N° 115-2025 con IMPACTO EFECTIVO BTL-EVENTOS S.A.S

Objeto: Suministro de elementos de papelería y útiles de oficina para la operación de terminales de transporte de Medellín s.a. y los proyectos de ciudad administrados por la entidad

Plazo inicial: A partir de la firma del acta de inicio, previa aprobación de pólizas hasta el 31 de diciembre de 2025

Modificación No.1. Suscrita el 24 octubre de 2025 por medio de la cual se adicionó el valor del contrato en la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L (\$750.000). incluido IVA y todos los gastos y tributos que generen la ejecución del contrato.

Póliza	Compañía Aseguradora SEGUROS MUNDIAL	
Cumplimiento No M- 100271112	Fecha de Inicio de la Vigencia 18/07/2025	Fecha de terminación de la Vigencia 30/06/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos No M- 100271112	Fecha de Inicio de la Vigencia 18/07/2025	Fecha de terminación de la Vigencia 30/06/2026

Contrato N° 116-2025 con INSUMOS Y MAS S.A.S

Objeto: Suministro de elementos e implementos de aseo y cafetería para la operación de Terminales de Transporte de Medellín S.A.. y los proyectos de ciudad administrados por la entidad.

Plazo inicial: A partir de la firma del acta de inicio, previa aprobación de pólizas hasta el 31 de diciembre de 2025

Modificación No. 1: Suscrita el 24 de octubre de 2025. Consistente en adición por el valor de TRES MILLONES DE PESOS M/L (\$3.000.000), incluido IVA y todos los gastos y tributos que generen la ejecución del contrato.

Póliza	Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Cumplimiento No.14-44-101240849	Fecha de Inicio de la Vigencia 22/07/2025	Fecha de terminación de la Vigencia 30/06/2026

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos No.14-44-101240849	Fecha de Inicio de la Vigencia	Fecha de terminación de la Vigencia
	22/07/2025	30/06/2026

Contrato N° 036-2025 con JERSON ELIAS VALENCIA LÓPEZ – FUMIPLAGAS ANTIOQUIA

Objeto: Prestación de servicios para el control de plagas, roedores e insectos en Terminales de Transporte de Medellín S.A. y los proyectos de ciudad que administra la entidad.

Plazo Inicial: A partir de la firma del acta de inicio, previa aprobación de pólizas hasta el 31 de diciembre de 2025

MODIFICACIÓN N°2: suscrita el 30 de mayo de 2025 para adicionar la suma de veinticuatro millones novecientos sesenta y cuatro mil setecientos noventa y cuatro pesos m/l (\$24.964.794) incluido todos los gastos y tributos que se deriven de la ejecución del contrato., para un valor total del contrato de ochenta y ocho millones ciento ochenta y tres mil doscientos sesenta y seis pesos ML/CTE (\$88.183.266)

Póliza	Compañía Aseguradora	
	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Cumplimiento No.M-100063475	Fecha de Inicio de la Vigencia	Fecha de terminación de la Vigencia
	21/02/2025	30/06/2026
Calidad del bien o servicio No.M-100063475	Fecha de Inicio de la Vigencia	Fecha de terminación de la Vigencia
	21/02/2025	30/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones sociales, Indemnización No.M-100063475	Fecha de Inicio de la Vigencia	Fecha de terminación de la Vigencia
	21/02/2025	31/12/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual M-100256545	Fecha de Inicio de la Vigencia	Fecha de terminación de la Vigencia
	21/02/2025	31/12/2025

Contrato N° 179-2025 con BIOTECNICOS

Objeto: Preparación de superficies y aplicación de soldadura con aluminio tipo 5053 para las bicicletas públicas del Proyecto EnCicla administrado por Terminales de Transporte de Medellín S.A.

Plazo Inicial: A partir de la firma del acta de inicio, previa aprobación de pólizas hasta el 31 de diciembre de 2025

Póliza	Compañía Aseguradora	
	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Cumplimiento No.M-100063475	Fecha de Inicio de la Vigencia	Fecha de terminación de la Vigencia
	16/12/2025	30/06/2026

Calidad del bien o servicio No.M-100063475	Fecha de Inicio de la Vigencia 21/02/2025	Fecha de terminación de la Vigencia 30/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones sociales, Indemnización No.M-100063475	Fecha de Inicio de la Vigencia 21/02/2025	Fecha de terminación de la Vigencia 31/12/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual M-100256545	Fecha de Inicio de la Vigencia 21/02/2025	Fecha de terminación de la Vigencia 31/12/2025

Contrato N° 180-2025 con COMERCIALIZADORA CARDONA ASOCIADOS S.A.S

Objeto: Suministro de repuestos para las bicicletas eléctricas, para el correcto funcionamiento del Sistema de Bicicletas Públicas EnCicla del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Plazo inicial: A partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las pólizas hasta el 31 de diciembre de 2025

MODIFICACIÓN N°1: Suscrita el 30 de diciembre de 2025 con la cual se prorroga el contrato seise (6) meses, esto es del 16 de octubre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 ambas fechas inclusive

Póliza	Compañía Aseguradora	
	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	
Cumplimiento No. 430-47-994000072284	Fecha de Inicio de la Vigencia 17/12/2025	Fecha de terminación de la Vigencia 31/12/2026
Calidad del bien o servicio No. 430-47-994000072284	Fecha de Inicio de la Vigencia 17/12/2025	Fecha de terminación de la Vigencia 31/12/2026

2 INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración				
Información general y financiera del convenio o contrato 370-2025				
1. Entidad administradora	TERMINALES DE TRANSPORTE MEDELLÍN S.A.			
2. Fecha de corte	DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2025			
3. Dependencia responsable	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA			
4. Número y fecha del convenio o contrato	370-2025			
5. Objeto del convenio o contrato	Contrato Interadministrativo para la operación Integral del programa Enclota del Área metropolitana del Valle de Aburra.			
6. Valor del convenio o contrato inicial (incluye honorarios)	9.657.439.038			
7. Número y fecha de partidas presupuestales de las adiciones	0			
8. Valor total de las adiciones (incluye honorarios)	0			
9. Valor desembolsado por el ente estatal (incluye recurso a administrar y honorarios cuando haya sido desembolsado de manera conjunta)	2.019.132.602			
10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato	339.470.509			
11. Valor honorarios pagados	0			
12. Valor total reintegrado por concepto de reintegros honorarios	0			
13. Valor total a la fecha del recuento desembolsado, o la fecha de corte del	1.339.062.317			
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	0			
15. Saldo pendiente por ejecutar	660.070.285			
16. Fecha de la liquidación				
Detalle de ejecución de recursos por concepto de contrato 370-2025				
17. Concepto	18. Saldo ejecutado anterior	19. Monto total ejercido en el periodo	20. Saldo final ejercido	21. Observaciones
Personal Apoyo Operativo (Nómina del personal vinculado al proyecto)	\$ -	\$ 1.118.128.042	\$ 1.118.128.042	
Comunicaciones Voz y Datos	\$ -	\$ -	\$ -	
Mantenimientos preventivos y correctivos	\$ -	\$ 217.446.191	\$ 217.446.191	
Costos Corrientes (Gastos Bancarios, elementos de insumos y repuestos)	\$ -	\$ 3.488.083	\$ 3.488.083	
22. Total ejecutado	\$ -	\$ 1.339.062.317	\$ 1.339.062.317	
23. Firma del Interventor, supervisor u Ordendor del gasto		24. Firma del representante legal o interventor fiscal de la entidad mandataria (Art. 3° Decreto 1549/98)		
Nombre: DANIEL ALEXANDER PEREZ ROJAS		Nombre: LYDIA PATRICIA SANCHEZ CARDONA		
C.C. 1.017.138.456		C.C. 43.697.440, TP 127424-Y		
Correo Electrónico: daniel.perez@metropolitano.gov.co		Correo Electrónico: cardona@terminalesmedellin.com		
Teléfono: 3856000 EXT 703		Teléfono: 444 20 20 EXT 155		

En el siguiente cuadro se relaciona la ejecución física y financiera de los contratos derivados con el porcentaje de ejecución del 01 al 31 de diciembre de 2025.

CTO DERIVADO	CONTRATISTA	OBJETO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2025	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2025
093-2022	Corporación Balboa	Realizar el servicio de apoyo administrativo para la operación de Terminales de Transporte de Medellín S.A. y los proyectos de ciudad administrados por la entidad.	80.95%	80.95%
102-2025	HERNANDO OTÁLVARO L Y CIA LTDA	Adquisición de repuestos, partes e insumos para el mantenimiento y ensamble de las bicicletas mecánicas, para el correcto funcionamiento de las mismas de acuerdo a la operación integral del proyecto EnCicla de Área Metropolitana Del Valle De Aburrá.	41%	97%
115-2025	IMPACTO EFECTIVO BTL- EVENTOS S.A.S	Suministro de elementos de papelería y útiles de oficina para la operación de terminales de transporte de Medellín s.a. y los proyectos de ciudad administrados por la entidad	100%	100%
116-2025	INSUMOS Y MAS S.A.S	Suministro de elementos e implementos de aseo y cafetería para la operación de terminales de transporte de Medellín s.a. y los proyectos de ciudad administrados por la entidad.	100%	100%
154-2025	EXTINCONTR OL S.A.S	Suministro, recarga y revisión de los extintores y sus elementos de protección para terminales de transporte de Medellín s.a., y los proyectos de ciudad que administre la entidad	100%	100%
036-2025	JERSON ELIAS VALENCIA LOPEZ FUMPLAGAS	Contrato de prestación de servicios para el control de plagas, roedores e insectos en terminales de transportes Medellín s.a. y los proyectos de ciudad que administra la entidad.	100%	100%

CTO DERIVADO	CONTRATISTA	OBJETO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2025	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2025
179-2025	BIOTECNICOS	Preparación de superficies y aplicación de soldadura con aluminio tipo 5053 para las bicicletas públicas del Proyecto EnCicla administrado por Terminales de Transporte de Medellín S.A.	0%	100%
180-2025	COMERCIALIZA DORA CARDONA ASOCIADOS S.A.S	Suministro de repuestos para las bicicletas eléctricas, para el correcto funcionamiento del Sistema de Bicicletas Públicas EnCicla del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.	0%	0%

3 INFORME ADMINISTRATIVO:

Personal vinculado al proyecto:

Listado de personal vinculado al proyecto al cierre del mes de diciembre de 2025

APELLIDOS Y NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA INGRESO
JENNY ANDREA OROZCO TRIANA	34322251	COORDINADOR GENERAL DE OPERACIONES	2/05/2024
JORGE MARIO PULGARIN GIL	1035390720	SUPERVISOR DE OPERACIONES	2/05/2024
JOSE DAVID ZAPATA VASQUEZ	71383901	MECÁNICO DE BICICLETAS	2/05/2024
LUIS FERNANDO ECHAVARRIA JIMENEZ	71372803	GESTOR METALMECÁNICO	2/05/2024
EDWIN SANTIAGO VANEGAS RODRIGUEZ	1035917050	MECÁNICO DE BICICLETAS	2/05/2024
YEISON ESTIVEN ARANGO RENDON	1148697819	MECÁNICO ESTACIONES AUTOMÁTICAS	2/05/2024
MANUELA RESTREPO MORENO	1040730002	ANFITRION	2/05/2024
ADRIANA GOMEZ HERNANDEZ	1007697590	AUXILIAR DE MONITOREO	2/05/2024
WILMAR FERNEY BAENA LOPEZ	15516200	MECÁNICO DE BICICLETAS	2/05/2024

ANGELICA MARIA MONTOYA VALENCIA	1039471114	SUPERVISOR DE OPERACIONES	2/05/2024
JUAN DAVID FRANCO DIAZ	1017192097	MECÁNICO ESTACIONES AUTOMÁTICAS	2/05/2024
EDGAR SAMUEL PALACIOS CORDOBA	71713340	MECÁNICO ESTACIONES AUTOMÁTICAS	2/05/2024
JUAN MANUEL COLORADO SANCHEZ	1020107872	MECANICO DE BICICLETAS	2/05/2024
ANA MARIA TORRES CERVANTES	1214714443	AUXILIAR DE MONITOREO	2/05/2024
DARLY CAROLINA CONTRERAS SALAZAR	1037607721	SUPERVISOR DE OPERACIONES	2/05/2024
MARIA ALEJANDRA MONTOYA VALENCIA	1037639031	COORDINADOR TECNOLÓGICO	2/05/2024
JUAN PABLO TAMAYO GAVIRIA	1017214544	MECÁNICO ESTACIONES AUTOMÁTICAS	2/05/2024
DERLY SORELLY SEGURO VARGAS	1036616196	MECÁNICO ESTACIONES AUTOMÁTICAS	2/05/2024
CARLOS ARBEY VALENCIA RESTREPO	1146435402	PROFESIONAL MECÁNICO	2/05/2024
MARIA JOSE GAVIRIA MARIN	1023622779	ANFITRION	2/05/2024
JULIAN ESTEBAN RENDON GIRALDO	1146441193	MECÁNICO DE BICICLETAS	2/05/2024
JEFFERSON DE JESUS BEDOYA MACIAS	1017254486	MECÁNICO ESTACIONES AUTOMÁTICAS	2/05/2024
SARA SUSANA RESTREPO ALVAREZ	1152205557	ASISTENTE DE SERVICIO AL USUARIO	2/05/2024
JOSE MANUEL MISAL SILVAS	1020102961	MECÁNICO DE BICICLETAS	2/05/2024
JHON ALEJANDRO CASTAÑO SALAS	1152214862	ANFITRION	2/05/2024
DANIEL EDUARDO ZAPATA LONDOÑO	1036937570	MECÁNICO DE BICICLETAS	2/05/2024
JOSE JULIAN MEJIA RESTREPO	71292000	ANFITRION	2/05/2024
YHON FREDI DE JESUS URAN GARCIA	1039463454	MECÁNICO DE BICICLETAS	2/05/2024
SALOME ECHEVERRY CASTRILLON	1018227316	ANFITRION	2/05/2024
JOHAN ALEXIS MALDONADO CALLEJAS	1026160040	ANFITRION	2/05/2024
DIANA MARCELA VASQUEZ VELASQUEZ	1037545572	ANFITRION	2/05/2024
KEISY ALEXANDRA SEGURA BORJA	1001482270	ANFITRION	2/05/2024
CRISTINA ALEJANDRA MESA LONDOÑO	1128435604	AUXILIAR DE MONITOREO	2/05/2024
JORGE IVAN ALVAREZ VELASQUEZ	70350220	COORDINADOR DE LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	3/05/2024
JUAN FELIPE ZAPATA TABARES	1000653817	ANFITRION	3/05/2024
MARTA RUBI OSORIO ZAPATA	1037586292	AUXILIAR DE MONITOREO	3/05/2024
JUAN PABLO ESTRADA	1033648694	ANFITRION	3/05/2024
KATERINE MARIN ZAPATA	1035970989	ASISTENTE DE SERVICIO AL USUARIO	3/05/2024
EMIRO ENRIQUE GALVIS JIMENEZ	77170681	ELECTRÓNICO DE MANTENIMIENTO	3/05/2024

DAVID SALGADO TORO	71527188	SUPERVISOR DE OPERACIONES	3/05/2024
YEISON FERNEY AGUDEO MARIN	1214726146	MECÁNICO ESTACIONES AUTOMÁTICAS	3/05/2024
LEIDER FABIAN ALVAREZ ORREGO	71532284	ANFITRION	3/05/2024
JUAN DAVID ESTRADA BEDOYA	71312861	ANFITRION	3/05/2024
JAIME ANDRES GARCIA SARAZ	71224661	ANFITRION	3/05/2024
ANA MARIA GIRALDO SANCHEZ	1037647202	ANFITRION	3/05/2024
SANTIAGO RENDON MOLA	1039683233	ANFITRION	3/05/2024
FERNANDO LEON MORA ROJAS	71667557	ANFITRION	4/05/2024
JAVIER MAURICIO RINCON GOMEZ	1214717840	MECÁNICO DE BICICLETAS	8/05/2024
PAULA ANDREA OSORIO ACEVEDO	1017156010	ANFITRION	9/05/2024
JUAN FELIPE RUA MENESES	1000869431	ANFITRION	16/05/2024
JORGE IVAN MUÑOZ GAVIRIA	98530029	ANFITRION	18/05/2024
LINDY ESTRELLA FLORES URARIYU	1006913381	ANFITRION	23/05/2024
ANLLI TATIANA GARCIA PALACIO	1001138002	ANFITRION	23/05/2024
MAIRA ALEJANDRA RAMOS MADERA	1037611761	ANFITRION	23/05/2024
LILIANA BERENICE GAVIRIA PAVONY	1017175991	GESTOR DE INVENTARIOS	30/05/2024
VALENTINA OCAMPO NOVOA	1000538287	ANFITRION	1/06/2024
JULIO CESAR RAMIREZ GARCIA	1017236190	SUPERNUMERARIA	1/06/2024
JUAN DAVID GARCIA GRISALES	1152445244	ANFITRION	17/06/2024
PAULINA GUTIERREZ SILVA	1038092650	ANFITRION	5/07/2024
CRISTIAN HERNÁNDEZ VALENCIA	1152716649	ANFITRION	5/07/2024
MICHEL VELEZ OCAMPO	1000645448	ANFITRION	10/07/2024
EMANUEL DAVILA MESA	1000903825	ANFITRION	10/07/2024
JULIANA AMAZARA SERNA	1022095753	SUPERVISOR DE OPERACIONES	1/08/2024
TOMAS SEBASTIAN RESTREPO FORERO	1039464513	MECÁNICO ESTACIONES AUTOMÁTICAS	1/08/2024
KEVIN ALEXANDER ACOSTA ARIAS	1152702860	MECÁNICO DE BICICLETAS	2/08/2024
SERGIO ANTONIO PATIÑO SILDARRIAGA	71229234	MECANICO DE BICICLETAS	2/08/2024
DIEGO SALGADO TORO	1128404471	MECÁNICO ESTACIONES AUTOMÁTICAS	16/08/2024
CRISTIAN CAMILO MESA GARCIA	1000869535	MECÁNICO ESTACIONES AUTOMÁTICAS	21/08/2024
LUIS GUILLERMO BALLEEN PADILLA	1000534697	ANFITRION	21/08/2024
JUAN MANUEL ARIAS PEREZ	1035972905	ANFITRION	11/09/2024
JUAN GUILLERMO POSADA LLANO	15513985	ANFITRION	11/09/2024
CRISTIAN DANIEL GARCIA ACEVEDO	1000195179	ANFITRION	20/09/2024
YULEY ANDREA RICO FRANCO	1023630317	ANFITRION	20/09/2024
SEBASTIAN CABEZAS VELASQUEZ	1152204012	MECÁNICO DE BICICLETAS	1/10/2024
DERCI LILIANA PADILLA TIRADO	1133791006	SUPERVISOR DE OPERACIONES	18/11/2024

XIMENA HERRERA BLANDON	1001015160	ANFITRION	2/12/2024
DAVID EDUARDO HERNANDEZ AROCHA	1036683753	ANFITRION	8/01/2025
JULIAN ANDRES GONZALEZ ARANGO	1020401781	ANFITRION	18/01/2025
SAMUEL GARCIA TANGARIFE	1033489129	ANFITRION	22/01/2025
SEBASTIAN GARCIA FRANCO	1035442317	ANFITRION	22/01/2025
YHOAN SEBASTIAN SUAREZ SANCHEZ	1007053620	AUXILIAR DE MONITOREO	1/02/2025
ASTRID LUCIA GOMEZ FRANCO	43741344	SUPERVISOR DE OPERACIONES	12/02/2025
MANUELA ARROYAVE SILVA	1033176888	ANFITRION	17/02/2025
LUISA FERNANDA GIRALDO USUGA	1038262922	ANFITRION	27/02/2025
DUVAN EUCLIDES PEREZ SUAREZ	1103673046	MECÁNICO DE BICICLETAS	21/03/2025
JUAN FELIPE LOPEZ AGUDELO	1017247540	AUXILIAR DE MONITOREO	1/04/2025
SEBASTIAN AREVALO RODRIGUEZ	1007526137	ANFITRION	11/04/2025
YESSSENIA OSSA MONTOYA	1152451051	ANFITRION	21/04/2025
NATALIA ANDREA TIRADO MEJIA	1128415237	ANFITRION	21/04/2025
IVAN DARIO VALENCIA LEMA	1214727686	ANFITRION	21/04/2025
SEBASTIAN PULGARIN ESTRADA	1022145781	ANFITRION	2/05/2025
JOSE DAVID SANCHEZ BETANCUR	1025886466	ANFITRION	3/05/2025
YANNIS JULIANA PORRAS LOAIZA	1001227596	ANFITRION	3/05/2025
FRANCYS LIZETH CORDOBA PEREA	1025640254	ANFITRION	17/05/2025
LUISA FERNANDA CABALLERO AMPUDIA	1193512052	ANFITRION	17/05/2025
ALEJANDRO ARIAS RAMIREZ	1001013727	MECANICO ESTACIONES AUTOMATICAS	10/06/2025
DIANA MARCELA SUAZA SERNA	1042061636	AUXILIAR DOCUMENTAL	1/06/2025
DORALBA DAZA ESPINOSA	1026556073	ANFITRION	1/07/2025
YERLIN YELISA RODRIGUEZ OCAMPO	1193542644	ANFITRION	11/07/2025
KARINA ESTHER TAVERA RAMOS	1067884781	ANFITRION	21/08/2025
JUAN DAVID GARCIA DUQUE	1025882457	MECANICO ESTACIONES AUTOMATICAS	10/09/2025
SANTIAGO VILLADA ARANGO	1023522933	ANFITRION	10/09/2025
BRAHIAN ALEXIS BRAN FLOREZ	1000898901	ANFITRION	17/09/2025
JOSE FELIX VALENCIA MARIN	71360825	ANFITRION	17/09/2025
JESSENIA SALDARRIAGA PEREZ	1152458459	ANFITRION	24/09/2025
JERONIMO ALVAREZ ECHAVARRIA	1000762435	ANFITRION	24/09/2025
CARLOS ANDRES MORALES URREGO	1036607210	ANFITRION	24/09/2025
ALEXIS ARIAS ZAPATA	1035879930	ANFITRION	2/10/2025
EDISON ALEJANDRO BERNAL GARCIA	1020418040	ANFITRION	8/10/2025
KENNEDEN LEONARDO BATA RAMIREZ	1094282291	ASISTENTE DE SERVICIO AL USUARIO	2/10/2025
EDWIN ALONSO MORALES	71319138	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ADMINISTRADOR (A)	16/10/2025

SANDRA MILENA TORRES	32206138	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTADOR (A)	16/10/2025
ROSA ALBA BERROCAL MENDEZ	1067853514	ANFITRION	18/11/2025
ANA SOFIA TEJADA RAMIREZ	1018236669	ANFITRION	18/11/2025
JOSE MIGUEL MORA RODRIGUEZ	1025763791	ASISTENTE DE SERVICIO AL USUARIO	18/11/2025
MARIA JOSE CORREA JARAMILLO	1033487910	ANFITRION	1/12/2025
DIVIEL ARLEY ANGULO SEVILLANO	1004744823	MECANICO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES AUTOMATICAS	1/12/2025
MAIKOL ANDRETTI RESTREPO URAN	1001618435	ENCICLA	16/12/2025

4 INFORME JURÍDICO:

Dando cumplimiento a uno de los aspectos relacionados en la cláusula SÉPTIMA - GARANTÍAS del contrato interadministrativo No 370 de 2025, el cual tiene por objeto "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA ENCICLA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ", administrado por "TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A., prestará garantía que avalará el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato, aceptada por el ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, la cual cubrirá:

- 1) **Cumplimiento:** Equivalente al diez por ciento (10%) teniendo como base el % de honorarios de operación IVA Incluido. Su vigencia será la del plazo del contrato y seis (6) meses más. El beneficiario debe ser el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
- 2) **Calidad del servicio:** Equivalente al diez por ciento (10%) teniendo como base el % de honorarios de operación IVA Incluido. Su vigencia será la del plazo del contrato y seis (6) meses más. El beneficiario debe ser el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
- 3) **Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales:** Por un quince por ciento (15%) teniendo como base el % de honorarios de operación IVA Incluido y una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más. El beneficiario debe ser el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
- 4) **Responsabilidad extracontractual:** Por una cuantía de cuatrocientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (400 SMMLV) y una vigencia igual a la del contrato. Deberá cubrir el daño patrimonial y extrapatrimonial (incluidos allí los perjuicios morales y fisiológicos o de daño a la vida de relación) y operar el principio de ocurrencia y de la indemnización integral. El beneficiario debe ser el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y terceros que se puedan ver afectados con las actividades que se desarrollan en el objeto contractual, de igual forma el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, también deberá ser asegurado de conformidad con el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.3.2.9. del Decreto 1082 de 2015.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.8. del Decreto 1082 de 2015, en relación con el cubrimiento de la responsabilidad civil extracontractual, la entidad estatal debe exigir que la póliza de responsabilidad extracontractual cubra también los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que EL ÁREA sea el asegurado.

La Responsabilidad Civil Extracontractual sólo puede ser amparada mediante póliza de seguro y debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015:

- 1) **Modalidad de ocurrencia.** La compañía de seguros debe expedir el amparo en la modalidad de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para presentar la reclamación, inferiores a los términos de prescripción previstos en la ley para la acción de responsabilidad correspondiente.
- 2) **Intervinientes.** La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de asegurado respecto de los daños producidos por el asociado con ocasión de la ejecución del contrato amparado, y serán beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad del contratista o sus subcontratistas.
- 3) **Amparos.** El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos:
 - a) Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante.
 - b) Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.
 - c) Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos del asociado y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos.
 - d) Cobertura expresa de amparo patronal.
 - e) Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.

Estado de las garantías del contrato:

Seguro cumplimiento – Póliza única a favor de entidades estatales N° 100278935

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
Seguros Mundial	100278935	Cumplimiento del contrato	14/10/2025	29/12/2026	\$ 83.947.050
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	14/10/2025	29/06/2029	\$125.920.576,35
		Calidad del servicio	14/10/2025	29/12/2026	\$83.947.050

Seguro responsabilidad civil N° 100071739

Nombre Aseguradora	N° póliza	Tipo de amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	

Seguros Mundial	100071739	Predios, labores y operaciones	01/10/2025	15/11/2025	\$758.803.350
		Patronal			
		Contratistas y subcontratistas			
		Vehículos propios y no propios	14/10/2025	29/06/2026	\$569.400.000
		Perjuicios daño emergente			
		Perjuicios lucro cesante			

Atentamente,

ADRIANA MARIA CARMONA
ADRIANA MARIA CARMONA

Asesora de Convenios y Proyectos
Terminales de Transporte de Medellín S.A.
Teléfono: 4448020 Ext.: 166
conveniosyproyectos@terminalesmedellin.com
www.terminalesmedellin.com

Función	Nombre y cargo	Firma
Proyectó	Edwin Alonso Morales- Director Administrativo Encicla	<i>Edwin Morales</i>
	Sandra Milena Torres Rodas – Profesional Universitario contador de EnCicla	<i>Sandra Torres</i>
	Valentina Orjuela Velásquez- Apoyo EnCicla	<i>Valentina O.</i>
Revisó	Edgardo Pérez Cano – Abogado Convenios y Proyectos	<i>Edgardo P.</i>
	Erika Celeny Zuleta – Abogada Convenios y Proyectos	<i>Erika Zuleta</i>