



Outlook

RE: Remisión de cronograma de visita técnica contrato FAER GGC 651 2024

Desde MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>**Fecha** Lun 16/02/2026 11:44**Para** Marco Suarez Galvis <proyectos@energiaputumayo.com>; Sara Raquel Gonzalez Rodriguez <asistente.gerencia@energiaputumayo.com>**CC** Jhon Alexander Quintero Gomez <tecnica@energiaputumayo.com>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; LEIDY YOHANA TORRES BARRERA <lytorres@minenergia.gov.co>

Cordial Saludo

Una vez revisado el cronograma de visitas para la recepción de la infraestructura construida del contrato FAER GGC 651 2024 me permito indicar los sectores a revisar por parte del MME.

1. Dia 1: Vereda Rosal
2. Dia 1: Subestación y línea 34,5/13,2 Kv
3. Dia 2. Veredas Nápoles y Edén
4. Dia 3. Gaviotas y Esmeralda

Me permito recordar que para la recepción de la infraestructura del contrato FAER 651 de 2024 se hace necesario que el OR remita la siguiente documentación, la cual ha sido relacionada en diferentes correos y las reuniones de seguimiento:

1. Certificación RETIE
1. Garantías de los activos entregados (fábrica, correcto funcionamiento, calidad, estabilidad de la obra y demás que sean aplicables)
2. Relación de los usuarios beneficiados con número de identificación y localización geográfica en coordenadas
3. Planos As-Built.
4. Inventario de unidades constructivas definidas en la Resolución CREG 015 de 2018 en la herramienta indicada por el MINISTERIO.
5. Acta de recibo de obra, suscrita por el Operador de Red, el Contratista Ejecutor y el Interventor.

Agradezco la remisión de la documentación e información requerida para la confirmación de la fecha de la visita por parte del MINISTERIO.

Cordialmente,

Martha Guadalupe Rincón Pedreros
Ingeniera electricista
Grupo Supervisión - Dirección de Energía Eléctrica
Teléfono Conmutador: (57) +1 220 0300
Calle 43 No. 57 - 31 CAN - Bogotá D.C., Colombia

De: Marco Suarez Galvis <proyectos@energiaputumayo.com>**Enviado:** jueves, 12 de febrero de 2026 15:43**Para:** MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>

Cc: Sara Raquel Gonzalez Rodriguez <asistente.gerencia@energiaputumayo.com>; Jhon Alexander Quintero Gomez <tecnica@energiaputumayo.com>

Asunto: Remisión de cronograma de visita técnica

Cordial saludo.

Me permito remitir las modificaciones del cronograma, ajustadas conforme a las observaciones realizadas por usted durante el proceso de revisión. El documento actualizado incorpora los cambios solicitados y se encuentra listo para su verificación por parte del Grupo de Supervisión de la Dirección de Energía Eléctrica.

Quedamos atentos a cualquier comentario adicional o ajuste que considere pertinente.

Cordialmente,

MARCO SUAREZ GALVIS.

Profesional Control de Energía y Proyectos

Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P.

Carrera 9 N° 8-10, Barrio el Centro

Tel: (098) 4201301 Ext:

E mail: proyectos@energiaputumayo.com Pagina Web: www.energiaputumayo.com

Mocoa - Putumayo-Colombia