



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro 636 DEL 2024

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CBS-002

Versión: 6.0-2022

ACTA No.	001	DE:	LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO EN LA MODALIDAD			
licitación pública	X	CONCURSO DE MERITOS	SELECCIÓN ABREVIADA			
CONTRATACIÓN DIRECTA			MINIMA CUANTIA			
FECHA DEL ACTA	24/11/2025	CONTRATO No.	636	AÑO	2024	

Contratista	UNION TEMPORAL REFORESTACION MORELIA			PN		PJ	X
	Nit	901.864.070-1	Domicilio	Cra 14-9 02 Barrio Huasipanga, Mocoa Putumayo			
Objeto del contrato	Realizar las actividades establecidas en el marco del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLOGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA"						
Plazo inicial del contrato	Diez (10) meses			Valor inicial	\$ 3.948.000.000		
Contrato amparado bajo el Registro Presupuestal No.				1390-170 : 2/09/2024-06/02/2025			

PN = Persona Natural; PJ = Persona Jurídica; C.C. = Cédula

Fecha de suscripción de la minuta del contrato								30/08/2024
Fecha aprobación de la póliza								03/09/2024
Fecha del acta de inicio								02/09/2024
Fecha terminación normal del plazo del contrato								01/07/2025
Adicional en tiempo No 1	Si	X	No		Tiempo	Un (1) Mes	Fecha	26/06/25
Adicional en tiempo No 2	Si	X	No		Tiempo	Un (1) Mes	Fecha	31/07/25
Adicional en valor	Si		No	x	Valor		Fecha	
Suspensión	Si		No	x	Plazo		Fecha	
Reinicio	Si		No	x	Fecha			
Cesión	Si		No	x	Fecha			
Nueva fecha de terminación del plazo del contrato								01/09/2025

En la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia "CORPOAMAZONIA" se reunieron: **SIDALY ORTEGA GOMEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 69.007.643 pedida en Mocoa (Putumayo), quien es su condición de Directora General, obra en nombre y representación de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA- con NIT N° 800.252.844-2; **MARCELA MILDRED PEREZ FAJARDO**,

Página 1 de 5

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 68 42 - 429.52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.: (8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETÁ: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95
Correo electrónico: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de atención al Cliente: 01 8000 930 508

Revisó parte jurídica	Mateo Murillo Rivera-	Revisó parte técnica	Marcela Pérez Fajardo
Proyectó	Dora Ortega A.-Iván Darío Enríquez		
Original	Expediente	Copia	Contratista



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro 636 DEL 2024

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CBS-002

Versión: 6.0-2022

ACTA No.	001	DE:	LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO EN LA MODALIDAD			
licitación pública	X	CONCURSO DE MERITOS	SELECCIÓN ABREVIADA			
CONTRATACIÓN DIRECTA		MINIMA CUANTIA				
FECHA DEL ACTA	24/11/2025	CONTRATO No.	636	AÑO	2024	

identificado con cedula de ciudadanía N°69.009.838 de Mocoa (putumayo) en calidad Subdirectora de Planificación y Ordenamiento Ambiental, y como tal supervisora del contrato de la referencia y **MARIO FERNANDO BURBANO BURBANO**, identificado con cédula de ciudadanía N° 97.481.156 de San Francisco (Putumayo), obrando en su calidad de Representante Legal de la UNION TEMPORAL REFORESTACION MORELIA- con NIT. 901.864.070-1, con el fin de suscribir la presente acta de terminación y liquidación por mutuo acuerdo del contrato de la referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que, según la Cláusula CUARTA – Vigencia y plazo de ejecución del contrato se pactó en diez (10) meses, la cual inicio el 02/09/2024 y se estableció como fecha de finalización inicial el día 01/07/2025.

Que según oficio presentado por la UT Reforestación Morelia RL-UTRM-065 del 06 de abril de 2025 solicita prorrogas de un (1) mes, la cual fue aprobada en Comité Técnico de seguimiento No 008 al Contrato de Prestación de Servicios No 636 de 2024 en donde la supervisión considero los tiempos administrativos, la disponibilidad presupuestal y la necesidad de dar cierre oportuno al proyecto dentro de los parámetros establecidos. La oficina jurídica genero el acto administrativo de prorrogas No 01 de fecha 26/06/25 con nueva fecha de terminación el 01/08/25

Que según oficio presentado por la UT Reforestación Morelia RL-UTRM-089 del 30 de julio en donde solicita prorrogas por el término de un (1) mes argumentando que algunas actividades del proyecto no se han cumplido de manera definitiva argumentando que las precipitaciones y las fuertes lluvias generaron afectaciones en la movilidad en el departamento del Caquetá dejando bloqueado el corredor vial en área de juridificación del proyecto.

Por tal razón la supervisión vio necesario otorgar el plazo adicional solicitado por el contratista y aprobado en comité técnico de seguimiento No 010. La oficina jurídica genero el acto administrativo de prorrogas No 02 de fecha 31/07/25 con nueva fecha de terminación 01/09/25

Que según certificación de cumplimiento suscrito por la supervisora, demuestra que se dio cumplimiento del objeto del contrato de manera satisfactoria y el desarrollo de las actividades en un 100%. Hacen parte de la presente acta y reposan en el expediente los formatos de seguimiento

Página 2 de 5

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 - 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOYA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.: (8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETÁ: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 83 85
Correo electrónico: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de atención al Cliente: 01 8000 930 506

Revisó parte jurídica	Mateo Murillo Rivera	Revisó parte técnica	Marcela Pérez Fajardo
Proyectó	Dora Ortega A.-Iván Darío Enriquez		
Original	Expediente	Copia	Contratista



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro 636 DEL 2024

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CBS-002

Versión: 6.0-2022

ACTA No.	001	DE:	LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO EN LA MODALIDAD					
LICITACIÓN PUBLICA		X	CONCURSO DE MERITOS		SELECCIÓN ABREVIADA			
CONTRATACIÓN DIRECTA			MINIMA CUANTIA					
FECHA DEL ACTA		24/11/2025		CONTRATO No.		636	AÑO	2024

F-SIP-006 del proyecto donde se reporta el avance físico y financiero del mismo, según se detalla a continuación.

Cuadro 1. Ejecución física y financiera del contrato N° 636/2024- Formatos de seguimiento

INFORMES PRESENTADOS		Informes de seguimiento de CORPOAMAZONIA FORMATOS GPR- 012 SIP-06 Y ANEXO 01	
Formato en el cual se presentó el informe	Período o Mes correspondiente	% de cumplimiento Avance físico	% de cumplimiento Avance financiero
Informe mensual 1	02/09/2024 a 01/10/2024	0.5%	0%
Informe mensual 2	02/10/2024 a 01/11/2024	15.06%	50%
Informe mensual 3	02/11/2024 a 01/12/2024	27.98%	50%
Informe mensual 4	02/12/2024 a 01/01/2025	12.05%	50%
Informe mensual 5	02/01/2025 a 01/02/2025	19.29%	50%
Informe mensual 6	02/02/2025 a 01/03/2025	19.81%	50%
Informe mensual 7	02/03/2025 a 01/04/2025	21.57%	50%
Informe mensual 8	02/04/2025 a 01/05/2025	30.06%	50%
Informe mensual 9	02/05/2025 a 01/06/2025	54.88%	50%
Informe mensual 10	02/06/2025 a 01/07/2025	79.88%	50%
Informe mensual 11	02/07/2025 a 01/08/2025	80.68%	50%
Informe mensual 12	02/08/2025 a 01/09/2025	100%	80%
Total % de cumplimiento		100%	80%

Que, UT REFORESTACION MORELIA, presentó informe final donde se evidencia que se cumplió con el 100% de avance físico y presenta los informes financieros en donde soporta la ejecución del 100% del valor total del contrato en mención, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Página 3 de 5

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 - 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.: (8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETÁ: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95
Correo electrónico: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de atención al Cliente: 01 8000 930 505

Revisó parte jurídica	Mateo Murillo Rivera	Revisó parte técnica	Marcela Pérez Fajardo
Proyectó	Dora Ortega A.-Iván Darío Enriquez		
Original	Expediente	Copia	Contratista

	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro 636 DEL 2024	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código: F-CBS-002		Versión: 6.0-2022

ACTA No.	001	DE:	LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO EN LA MODALIDAD			
LICITACIÓN PUBLICA	X	CONCURSO DE MERITOS	SELECCIÓN ABREVIADA			
CONTRATACIÓN DIRECTA			MINIMA CUANTIA			
FECHA DEL ACTA	24/11/2025	CONTRATO No.	636	AÑO	2024	

Cuadro 2. Ejecución física y financiera del contrato N° 636 de 2024

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	% AVANCE FÍSICO	VALOR DE LA ACTIVIDAD	VALOR EJECUTADO	% AVANCE FINANCIERO
1.1.1. Realizar reforestación de material vegetal en sistema tradicional	Hectáreas	40	100%	463.900.000	463.900.000	100%
1.1.2. Realizar Enriquecimiento de bosques secundarios	Hectáreas	100	100%	499.000.000	499.000.000	100%
1.1.3. Reforestar en líneas a manera de cercas vivas en áreas de potrero y/o cultivo- (Cobertura Arborea mediante sistemas Agroforestales/silvopastoriles)	Hectáreas	80	100%	976.900.000	976.900.000	100%
1.1.4. Aislar áreas de manejo forestal	Hectáreas	220	100%	976.250.000	976.250.000	100%
1.1.5. Realizar Seguimiento y monitoreo a la restauración ecológica	parcelas de monitoreo	2	100%	52.500.000	52.500.000	100%
1.1.6. Otorgar estufas ecoeficientes en el municipio de Morelia, Departamento de Caquetá	Número	80	100%	381.325.527	381.325.527	100%
2.1. Realizar Capacitación en temas sociales, ambientales y sistemas productivos sostenibles	Número	20	100%	67.500.000	67.500.000	100%
2.2 Elaborar un video, para promover la conservación, manejo y uso sostenible de los recursos naturales.	Número	1	100%	41.006.973	41.006.973	100%
2.3. Realizar Acompañamiento técnico para actividades de restauración y seguimiento	Número	10	100%	489.617.500	489.617.500	100%
TOTAL			100%	3.948.000.000	3.948.000.000	100%

Teniendo en cuenta que el contrato logró un avance físico del 100% y los soportes financieros presentados por el contratista corresponden al 100%, se procede a liquidar bilateralmente el mismo, así:

Página 4 de 5

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 - 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.: (8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETA: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95
Correo electrónico: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de atención al Cliente: 01 8000 930 506

Revisó parte jurídica	Mateo Murillo Rivera	Revisó parte técnica	Marcela Pérez Fajardo
Proyectó	Dora Ortega A.-Iván Darío Enríquez		
Original	Expediente	Copia	Contratista

9103
9143

	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro 636 DEL 2024	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
	Código: F-CBS-002	Versión: 6.0-2022



ACTA No.	001	DE:	LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO EN LA MODALIDAD			
LICITACIÓN PUBLICA	X	CONCURSO DE MERITOS	SELECCIÓN ABREVIADA			
CONTRATACIÓN DIRECTA		MINIMA CUANTIA				
FECHA DEL ACTA	24/11/2025	CONTRATO No.	636	AÑO	2024	

Por lo anterior se acuerda efectuar la siguiente liquidación:

Valor total del contrato		\$3.948.000.000
Pagos efectuados por CORPOAMAZONIA	\$3.158.400.000	
Saldo a favor del contratista UT REFORESTACION MORELIA	\$ 789.600.000	
Saldo a favor de CORPOAMAZONIA	0	
SUMAS IGUALES	\$3.948.000.000	\$3.948.000.000

Las partes declaran encontrarse a paz y salvo una vez se cancele el valor adeudado a favor del contratista UT REFORESTACION MORELIA

En constancia se firma en Mocoa (Putumayo), a los veintiséis (26) días del mes de noviembre del 2025.

POR CORPOAMAZONIA	POR EL SUPERVISOR	POR EL CONTRATISTA
		
SIDALY ORTEGA GOMEZ	MARCELA MILDRED PEREZ FAJARDO	MARIO FERNANDO BURBANO BURBANO
Directora General	Subdirector de Planificación y Ordenamiento Ambiental	Representante Legal UT REFORESTACION MORELIA

Página 5 de 5

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 - 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.: (8) 5 92 50 64 - 5 92 78 19, Fax: (8) 5 92 50 85, CAQUETÁ: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95
Correo electrónico: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de atención al Cliente: 01 8000 930 508

Revisó parte jurídica	Mateo Murillo Rivera	Revisó parte técnica	Marcela Pérez Fajardo
Proyectó	Dora Ortega A.-Iván Darío Enríquez		
Original	Expediente	Copia	Contratista